
TRAVAUX REMPLACEMENT DES BRISE-SOLEIL ORIENTABLES DU BATIMENT U-SPORT 1

Planning du 06/06/2024

Date N° Sem Nb jours Nb semaines Date N° Sem

Publication Consultation ven 07/06/2024 23 28 4 sem. ven 05/07/2024 27

Réception des offres ven 05/07/2024 27 0 0 sem. ven 05/07/2024 27

Analyse des offres ven 05/07/2024 27 5 1 sem. mer 10/07/2024 28

Attribution marché Travaux ven 12/07/2024 28 0 0 sem. ven 12/07/2024 28

Notif marché Travaux ven 26/07/2024 30 0 0 sem. ven 26/07/2024 30

Phase de préparation - comman ven 26/07/2024 30 42 6 sem. ven 06/09/2024 36

Phase de travaux lun 09/09/2024 37 30 4 sem. mer 09/10/2024 41
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