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1 Objet du marché et dispositions générales

1.1 OBJET DU PRESENT MARCHE

Le présent marché est un marché de prestations intellectuelles qui a pour objet une mission
d’assistance a maitrise d’'ouvrage pour la réalisation des études programmatiques concernant
la démolition / reconstruction de 'UEAJ Marseille « Barre d’Ateliers » sur le site des Chutes
Lavie.

Les études a réaliser conformément au présent cahier des charges ont pour but de synthétiser
les données essentielles et indispensables qui permettront au futur maitre d'ceuvre de
'opération de choisir et de définir la réponse optimale aux préoccupations, besoins et objectifs
du maitre d’ouvrage.

Le présent marché se déroulera selon les 3 parties techniques suivantes :
e Tranche Ferme - Phase 1: Synthése des Etudes programmatiques

Sur la base des documents qui seront fournis (état des lieux, recensement des besoins,
préprogramme, diagnostics, ...) et du scénario retenu par le maitre d’ouvrage, le
prestataire devra faire la synthése de toutes les informations techniques nécessaires
pour pouvoir initier la phase de conception, et notamment rédiger un programme détaillé
a destination de la future maitrise d’ceuvre de I'opération.

e Tranche ferme - Phase 2 : Accompagnement de la maitrise d’ouvrage dans la
procédure de sélection du concepteur par concours d’architecte jusqu’a la mise
au point du marché de maitrise d’ceuvre (négociation incluse)

e Tranche optionnelle 1 : Accompagnement de la maitrise d’ouvrage pendant les
phases de conception, afin d’assurer la cohérence de la réponse de la maitrise
d’ceuvre avec les enjeux et les objectifs identifiés en phase amont.

Le contexte de I'opération, les enjeux et les objectifs identifiés a ce stade, ainsi que le contenu
et les conditions d’exécution des prestations sont détaillés dans la suite du présent document.

1.2 INTERVENANTS

Afin de mener a bien cette opération, I'organisation de la maitrise d’ouvrage est la suivante :
e Pouvoir adjudicateur exercant la maitrise d’ouvrage : Etat — Ministére de la Justice ;

o Représentant du pouvoir adjudicateur et ordonnateur des dépenses : Madame la Cheffe
du Département de I'lmmobilier d’Aix-en-Provence (Ministére de la Justice) ;

o Représentants des utilisateurs : Direction Inter-Régionale de la Protection Judiciaire de
la Jeunesse (DIRPJJ), Services Territoriaux Educatifs de Milieu Ouvert (STEMO) ;

e Conduite d’opération : Département immobilier d’Aix-en-Provence.
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2 Présentation de I'opération

2.1 OBJECTIF DE L’OPERATION

Compte tenu de la vétusté des locaux de la barre d’ateliers (liée aux problémes d’infiltrations
des toitures, aux risques d’affaissement de la partie Est de la barre, aux difficultés de chauffage
et aux espaces d’ateliers disproportionnés par rapport aux besoins actuels), la DIRPJJ souhaite
démolir ce batiment pour reconstruire un ou plusieurs batiments capables d’accueillir 3 ou 4
structures type UEAJ.

2.2 HISTORIQUE DE L’OPERATION

La présente opération a été initiée en 2017 avec la rédaction dun 1° programme
(« Programme technique détaillé - Ind4 ») validé en Juillet 2020.

Ce 1° programme retenait le scenario d’insertion du projet dans I'enveloppe actuelle du
batiment.

Un marché de maitrise d’ceuvre a ensuite été passé pour cette opération de restructuration du
batiment existant. Ce marché comprenait une 1° phase DIAG dans laquelle I'équipe de MOE a
mené une étude comparative entre les deux solutions (restructuration et
démolition/reconstruction). A lissue de ce diagnostic, la maitrise d’ouvrage a maintenu son
choix de restructuration et I'équipe de maitrise d’ceuvre a entrepris les études APS, APD et
PRO/DCE qui ont abouti au lancement d’'une consultation travaux début 2023.

Cette consultation pour les travaux de restructuration de la barre d’atelier sur le site des Chutes
Lavie a Marseille a di étre déclarée sans suite pour des motifs d’'intérét général du fait de
'inadéquation du projet avec les attendus du maitre d’ouvrage dans le budget prévu.

Le colt d’'une opération de construction neuve pour un projet identique a alors été estimé avec
une économie importante par rapport au projet de restructuration.

La maitrise d’ouvrage a donc décidé, début 2024, de reprendre le projet au stade de la
programmation en vue du lancement d’'un concours d’architecture pour une
construction neuve (aprés avoir de résilier le marché de maitrise d’ceuvre pour motif d’intérét
général).
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3 Présentation du site des Chutes Lavie a Marseille

Le domaine des Chutes Lavie, propriété de I'Etat, est en partie occupé par des services de la
Direction Inter-Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse! (DIRPJJ) Sud-Est et par
des structures associatives.

3.1 LOCALISATION ET CONFIGURATION DU DOMAINE

Le domaine est situé dans le 13°™ arrondissement de Marseille au 7 de l'impasse Sylvestre (cf.
annexe n°l).

D'une superficie de 10 ha, il est composé de trois parcelles (cf. annexe n°2) :

e laparcelle n°88 (68 412 m?) qui accueille les activités de la DIRPJJ et dont le
réaménagement est I'objet du présent marché ;

e la parcelle n°89 (12 605 m?), plateau sportif, géré par la municipalité suivant une
convention avec le ministére de la Justice (hors marché) ;

e la parcelle n°90 (17 328 m?) qui fait l'objet d'un bail emphytéotique administratif de 55
ans avec I'UNICIL, dans le cadre de la construction de logements sociaux (hors
marché).

- La topographie du site

La pente du terrain suit un axe Nord-Sud (cf. annexe n°3). D’abord abrupte sur la colline, la
pente du terrain s'adoucit pour former trois terrasses.

A I'Est et a I'Ouest de grands ensembles immobiliers entourent le site.

- La voirie et les réseaux divers

L'accés a la parcelle 88 est indépendant de la voie d'accés aux parcelles 89 et 90.

La parcelle est desservie et traversée (existence de servitudes de passage) par de nombreux
réseaux (cf. annexe n°4). Certains de ces réseaux sont qualifiés de « trés anciens ».

3.2 OCCUPATION DU SITE
Une dizaine de batiments sont présents sur le site et hébergent les activités de la DIRPJJ ainsi
que des associations :

e ['établissement de placement éducatif (EPE) ou sont hébergés des mineurs de 13 a 18
ans ;

¢ le logement de fonction de la directrice de I'EPE ;

e ['Unité éducative de milieu ouvert (UEMO) Marseille Nord, composée des bureaux des
éducateurs qui assurent la prise en charge éducative de mineurs (délinquants ou en
danger) maintenus dans leur famille (3) ;

¢ le Centre Educatif Fermé (CEF)

1 Chaque direction inter-régionale est chargée, dans le cadre de la compétence du ministére de la Justice et des Libertés, de la
mise en ceuvre de la politique nationale en matiére de protection judiciaire de la jeunesse au sein de sa circonscription
territoriale.

5/20



¢ le logement de fonction de la directrice du CEF ;

e [|'UEAJ - Association ADELIES qui met en ceuvre une dynamique d’insertion par le biais
de la pratique des Espaces verts et d'un travail sur les savoirs de base ;

e |e pole territorial de formation ;

e le service territorial éducatif et d'insertion (STEI) Chutes Lavie qui regroupe un
restaurant pédagogique, une UEAJ et un service administratif ;

o la barre d'ateliers (activités de métallurgie, ferronnerie et menuiserie), objet de la
présente opération et qui est aujourd’hui désaffectée.

La partie haute du terrain accueille des activés sportives de plein air et la partie basse est
réservée aux activités de jardinage.

La colline a I'extrémité Nord de la parcelle est classée Espace Boisé Classé (EBC) et, de par sa
nature, est inconstructible.
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4 Synthése des études/diagnostics existants

4.1 SYNTHESES DES ETUDES ET DIAGNOSTICS EXISTANTS

Les divers diagnostics et études suivantes ont été réalisés dans le cadre des études préalables
de l'opération :

¢ Diagnostics amiante avant travaux,
e Diagnostic plomb avant démolition,

e Diagnostic relatif & la gestion des Produits, Equipements, Matériaux et Déchets (PEMD)
issus de la démolition ou rénovation significative d’'un batiment

e Etudes géotechniques

e Pré-diagnostic biodiversité

e Diagnostic Architectural et Technique de la 1éere équipe de MOE
e FEtude comparative Analyse du Cycle de Vie

Tous ces documents sont fournis, dans le cadre de la présente consultation et dés apres
contractualisation, au programmiste.

Il est attendu une analyse active et un regard critique de I'existant a travers les documents
fournis. Des visites du site sont a réaliser. Une journée de rencontre avec différents acteurs sur
site, sera également organisée afin d’appréhender au mieux le batiment existant et le batiment
attendu. Ces échanges, validés lors de la réunion de lancement, seront accompagnés d’'un
compte rendu produit par le titulaire afin d’assurer une tragabilité des échanges.

Les objectifs seront clairement définis, en corrélation avec ceux énoncés dans le présent CCTP
et actualisés ainsi qu’avec ceux qui pourraient émaner des échanges qui auront eu lieu.

Une fois que le programmiste se sera imprégné du site, il pourra éventuellement proposer une
liste d’études préalables complémentaires nécessaires a la bonne réalisation de I'opération. Le
titulaire veillera a définir avec un niveau de détail technique suffisant les attendus de chacune
de ces études préalables et leurs calendriers de réalisation respectifs (ie la phase d’étude a
laguelle les résultats doivent étre obtenus) pour permettre au Département Immobilier de
planifier, rédiger les cahiers de charges et réaliser les consultations auprés des prestataires
concernés. Le programmiste devra valider le cahier des charges avant publication et apporter
les précisions et/ou corrections qui lui semble nécessaires. Le programmiste apportera son
aide technique si nécessaire au choix des prestataires et a la validation des études remises.

Nota Bene : les marchés publics requierent des délais importants, conformément au code de la
commande publique. Cette anticipation est donc indispensable afin que le planning soit tenu.

A lissue de cette phase, un rapport écrit sera rendu par le programmiste a la maitrise
d’ouvrage et une réunion de présentation sera organisée sur site.

4.2 PREPROGRAMME
Compte tenu des études déja réalisées, le Département Immobilier a pu synthétiser les besoins
et les contraintes de I'opération dans le préprogramme joint en annexe au présent CCTP. Ce

document est largement inspiré du 1° programme rédigé en 2020 sur le scenario de
restructuration.

Le document fait la synthese et I'analyse des données suivantes :
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Présentation de I'opération

Présentation détaillée du site et de ces problématiques notamment celles liees a la
réglementation (Amiante, ERP, sécurité incendie, PPR, contraintes urbanistiques ...)

Recensement, analyse et hiérarchisation des besoins des occupants

Etablissement des schémas des principales liaisons fonctionnelles ou relations
fonctionnelles entre les espaces

Liste des exigences environnementales
Liste des exigences techniques
Co0t et calendrier prévisionnels....
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5 Description de la mission — conditions de réalisation

5.1 TRANCHE FERME - PHASE 1 : ETUDES PROGRAMMATIQUES

5.1.1 GENERALITES

L’organisation souhaitée avec le titulaire du présent marché sera clairement définie a la fois sur
le plan des interactions avec le site, avec ses futurs occupants et sur ses missions propres. Ces
éléments seront validés suite a des échanges avec la maitrise d’ouvrage lors de la réunion de
lancement sur site.

La mission débutera par une réunion de démarrage avec le Comité de Pilotage (COPIL)
consistant & :

e présenter la méthodologie envisagée et I'équipe chargée de I'étude ;

e arréter la liste des personnes a rencontrer et les modalités de concertation auprés des
services et a établir le calendrier de la mission ;

¢ recueillir les documents disponibles.

Il est rappelé qu’il appartiendra au programmiste d’aider le maitre d’ouvrage a :

clarifier, définir et maitriser sa commande tout au long du processus de programmation ;

collecter et synthétiser les informations ;

s’organiser autour du projet ;

anticiper les différentes phases qui lui incombent en étant force de propositions
(diagnostics, audits, décisions, ...).

La recherche de l'information se fera, aprés validation par le maitre de I'ouvrage, auprés de
toutes les personnes concernées par la nature ou la destination de l'opération. Le titulaire
s’attachera a traiter l'information avec cohérence : analyse, synthése, communication et
validation. Les comptes rendus permettront de conserver une tragabilité des échanges.

Sur la base du scénario de démolition/reconstruction retenu par la maitrise d’ouvrage, le
titulaire devra synthétiser toutes les informations techniques nécessaires pour pouvoir initier la
phase de conception, et produire un programme détaillé a destination de la future malitrise
d’ceuvre de I'opération.

Les éléments de phasage plus précis de la mission se baseront sur la méthodologie validée par
la maitrise d’'ouvrage et développée dans l'offre par le titulaire, dans le respect des attendus de
la MOA détaillés ci-dessous.

5.1.2 REDACTION DU PROGRAMME GENERAL DE L’OPERATION

Cette 1°® partie de la mission consiste a élaborer un document qui synthétise les besoins a
satisfaire. Il traduira 'ensemble des informations recueillies en les hiérarchisant et en les
organisant afin d’obtenir un document logique qui servira de support a la consultation du maitre
d’ceuvre.

Le programme est élaboré a partir des choix précisés dans le préprogramme et des décisions
du maitre d'ouvrage. Il est rédigé en termes d’'objectifs et de performances a atteindre. Les
informations qu’il contient peuvent étre rappelées plusieurs fois, en différentes parties du
document pour nourrir 'information quand elle est nécessaire. Cette redondance est préférable
a des renvois.
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Le programme rappellera en préalable les objectifs de I'opération et s’articulera entre
programme fonctionnel et programme technique pour s’adapter au degré de préoccupation du
maitre d’ceuvre.

Le programme sera I'’émanation des réflexions collectives et aura également valeur d’étude de
faisabilité définitive de I'opération.

Il sera accompagné de fiches espaces et de schémas de synthése par zones fonctionnelles. I
définit les besoins, contraintes et exigences sur les volets suivants :

e Fonctionnel afin de définir clairement I'ensemble des prescriptions sur lesquelles le
projet sera congu. L’intégration des objectifs du maitre d’'ouvrage en corrélation avec
I'étude de faisabilité est essentielle. Des prescriptions en termes de performances
spatiales, d’ambiance, de sécurité — sOreté, fluides, de fonctionnement détaillé et
d’exploitation sont attendues. Elles pourront étre sous forme de références normatives
ou d’objectifs de performance a atteindre.

e Architectural afin de répondre aux enjeux de cohérence et d’insertion paysagére.

e Technique afin de présenter les contraintes techniques générales et spécifiques que ce
soit sur le plan thermique (réglementation et objectifs du maitre d’ouvrage), normatif,
sécuritaire, environnemental, ou encore sur le plan de I'exploitation.

e Environnemental afin de répondre aux politiques publiques actuelles (économie
circulaire, filiére courte, tri des déchets de chantier, ...) et aux objectifs définis du maitre
d’ouvrage.

e Financier afin de définir par famille de prestation (prestations intellectuelles,
raccordement, travaux, ...) les co(ts. Un détail plus important est attendu pour les
travaux avec une ventilation par thématique. Une approche en colt global est
souhaitée.

o Temporel afin de présenter le calendrier prévisionnel de I'opération et son phasage
éventuel comprenant I'ordonnancement dans le temps des prestations et des travaux.

Le programme sera présenté et discuté avec le maitre d’ouvrage lors d’'une réunion de
présentation organisée sur site. Il sera ensuite analysé par le maitre d’'ouvrage qui reviendra
alors vers le titulaire pour validation ou modification. Afin de limiter au maximum ces échanges
et aller-retour du programme entre le titulaire et le maitre d’'ouvrage, le titulaire est encouragé a
travailler par itération avec le Département Immobilier.

La version définitive du programme sera ainsi plus rapidement validée. La mission du titulaire
comprend la reprise de son document autant de fois qu'il le sera nécessaire pour la prise en
compte des remarques et observations émises par le maitre d’ouvrage.

Le document sera a faire valider définitivement par la maitrise d’ouvrage, avec une
présentation en Comité de Pilotage.

Le programme et ses annexes seront une piéce essentielle a la consultation du maitre
d’ceuvre.

Enfin, le titulaire proposera au cours de cette phase une liste détaillée des
compétences/qualifications attendues de la part de I'équipe qui sera chargée de la conception
et un projet de grille d’'analyse pour évaluer les offres des candidats. Les points saillants de
'opération a suivre attentivement seront mises en avant dans cette note.
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5.2 TRANCHE FERME - PHASE 2 : ACCOMPAGNEMENT DE LA MAITRISE D’OUVRAGE
DANS LA PROCEDURE DE SELECTION DU CONCEPTEUR PAR CONCOURS

Cette 2" partie de la mission comprendra 'accompagnement de la MOA tout au long de la
procédure formalisée du type concours, en vue du recrutement du MOE et s’étendra aux
éléments suivants :

e ['élaboration du dossier de consultation (cf §5.2.1)
e ['assistance a la sélection des candidatures de maitrise d’ceuvre (cf §5.2.2)

e |accompagnement de la consultation et l'assistance a l'analyse des offres et a la
sélection du maitre d’ceuvre de I'opération (cf §85.2.3)

e l'assistance pour la négaciation, l'attribution du marché et la mise au point de 'Esquisse
(ESQ) le cas échéant (cf §85.2.4)

Le titulaire du présent marché sera garant dans I'accomplissement de ces missions du respect
de toutes les obligations liées au type de procédure formalisé s’'imposant a la maitrise
d’ouvrage.

5.2.1 ELABORATION DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le titulaire assistera le maitre d’ouvrage au moment de la phase de candidatures dans la mise
au point de lavis d’appel public a concurrence de la consultation de maitrise d’oeuvre,
notamment sur les criteres de sélection et les compétences requises du réglement de
consultation.

Il conseillera ensuite le maitre d’ouvrage au stade des offres sur la nature et le volume des
documents que doivent fournir les candidats et il donnera un avis sur le réglement de
consultation rédigé par le conducteur d’opération.

Il fournira le cadre des documents techniques et financiers nécessaires pour la consultation du
maitre d’ceuvre.

5.2.2 ASSISTANCE A LA SELECTION DES CANDIDATURES DE MAITRISE D’CEUVRE
Le titulaire doit, au titre de cette mission :

e proposer une grille d’analyse des candidatures (conformité administrative, capacité
professionnelle, technique et financiere) et la faire valider par le maitre d’ouvrage avant
d’entamer I'analyse ;

o effectuer le récapitulatif de I'ensemble des candidatures sous forme d'un tableau
(compatible format Excel) ;

e vérifier la conformité de chaque dossier, tant sur le plan administratif que sur celui des
critéres énoncés dans l'avis public a la concurrence ;

e analyser les dossiers suivant la grille d’évaluation définie préalablement ;

e rédiger et mettre en forme le document de synthése. Outre I'analyse des candidatures,
ce document comportera également une présentation de l'opération et de ses
principales caractéristiques ainsi que I'exposé de la méthode d’analyse des
candidatures ;

e présenter ses conclusions devant un jury / comité ;

e rédiger le procés-verbal avec formulation d’'un avis motivé, dans lequel le titulaire
intégrera la rédaction de la synthese des avis motivés sur chaque candidature par un
jury / comité de sélection ;
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e rédiger les courriers aux candidats non retenus et les courriers de réponse aux
demandes spécifiques de certains candidats.

Ces prestations seront adaptées en fonction de la procédure choisie.

5.2.3 ASSISTANCE A L’ANALYSE DES OFFRES ET A LA SELECTION DE LA MAITRISE D’CEUVRE

BN

Le titulaire présentera le programme aux candidats admis a remettre une offre lors d’'une
réunion « questions / réponses » sur site. Les questions des candidats auront préalablement
été adressées au conducteur d’opération par courrier électronique. Les réponses seront
préparées par le conducteur d’opération et le titulaire pour étre transmises oralement en cours
de séance questions / réponses, et par écrit ensuite (envoi par messagerie électronique dans
les trois jours suivants la séance questions / réponses).

Sur la base des grilles et fiches d’analyse élaborées par le prestataire et validées par le maitre
d’ouvrage, le titulaire analysera chacune des offres suivant les critéres de la consultation.

L’analyse des offres se fera notamment sur le respect du programme, le respect des exigences
techniques, fonctionnelles et environnementales, le respect de I'estimation prévisionnelle en
fonction de la nature de l'offre demandée.

Le titulaire assurera en outre la synthese des avis et observations des membres de la
commission technique. Il participera autant que nécessaire aux travaux de la commission.

Il est rappelé au titulaire, dans le cadre d’'un concours, que I'anonymat du concours et la
présence d’une majorité de non-spécialistes au sein du jury imposent que les documents de
synthése et de présentation au jury soient particulierement pédagogiques et attractifs pour
permettre une bonne compréhension des enjeux de l'opération et des caractéristiques de
chacun des projets.

Au terme de cette phase, le titulaire produira un document de synthése comportant :
e un rappel de programme et les enjeux de I'opération ;
e la présentation générale de chacun des projets / offres ;
e les résultats de I'analyse conduite par la commission technique ;
e une comparaison des projets / offres.
Le titulaire doit, au titre de cette mission :

e rédiger et mettre en forme un document de synthése qui sera remis aux membres du
jury / comité ;

e participer a une réunion préparatoire au jury / comité (présentation de I'analyse, mise au
point de l'organisation du jury / comité, préparation des documents a établir pour le jury /
comité ...) si elle est définie ;

e présenter I'analyse des projets / offres devant le jury / comité, en utilisant des outils
adaptés de présentation (diaporama a projeter sur écran) ;

e assister le maitre d’'ouvrage a la rédaction du procés-verbal et dans la décision du RPA.

Les points listés ci-dessus sont majoritairement adaptés a une procédure de type concours.
Chacun de ces points est transposable aux autres types dans la mesure ou seules une réunion
de négociation est envisagée.

Le rapport final du choix du maitre d'ceuvre est établi par le maitre d’ouvrage.

La mission ne comprend pas I'organisation matérielle des commissions techniques et des jurys
/ comités (désignation des membres participants, invitation par courriers, etc).
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5.2.4 ASSISTANCE A LA MISE EN POINT DU MARCHE ET DE L’ESQUISSE

Pour le projet lauréat, le prestataire assistera le maitre d’ouvrage pour la mise au point du
marché :

o d’une part lors de la phase de négociation : analyse financiére de la rémunération et
avis sur les missions confiées et les délais ;

o d’autre part, lors de la mise au point de I'esquisse afin de vérifier son adéquation avec le
programme et la prise en compte des remarques formulées par le jury.

Apres réception par le maitre d’'ouvrage de I'esquisse mise au point, le prestataire analysera sa
conformité au programme et remettra un rapport d’analyse, en y faisant figurer notamment les
enjeux a prendre en compte au stade de 'APS.

A ce titre, le prestataire participera a des réunions de mise au point avec la maitrise d’ceuvre et
de présentation au maitre d’ouvrage.

La validation par le maitre d'ouvrage du rapport d’analyse cléturera la tranche optionnelle 1.

5.3 TRANCHE OPTIONNELLE 1 : ACCOMPAGNEMENT DE LA MAITRISE D’OUVRAGE
PENDANT LES PHASES DE CONCEPTION

L’accompagnement de la maitrise d’'ouvrage de la part du titulaire pendant les phases de
conception aura pour objectif de veiller a 'adéquation programme/projet en :

e Veillant & la cohérence constante du projet du maitre d’ceuvre avec les attentes du
maitre d’ouvrage, a toutes les phases d’avant-projet et projet.

e Adaptant, le cas échéant, le programme en fonction des arbitrages du Maitre d’ouvrage.

e Contrélant le respect de [lestimation définitive et des exigences techniques et
environnementales.

Cet accompagnement se traduira a minima par :

e L’implication du titulaire dans la préparation et I'animation de la réunion de
lancement des études du concepteur.

¢ L’analyse des productions rendues par le concepteur postérieurement a la
notification du marché (diagnostic, le cas échéant, de I'avant-projet sommaire, le cas
échéant, de 'APD et du PRO). Chaque étape fera I'objet d’'une note formalisée par le
programmiste.

e L’émission d’avis auprés du maitre d’ouvrage en réaction a ses demandes
éventuelles d’adaptation de programme, autant que de besoin pour s’assurer que de
telles adaptations se fassent en cohérence avec I'ensemble du projet et les objectifs
initialement identifiés. Le programmiste devra aussi assurer la tragabilité des évolutions
et des affinements du programme et du projet.

e La présence du titulaire a chaque réunion de validation d’une phase d’étude, quel
gue soit le volume des échanges qui auront pu étre nécessaires au préalable avec la
MOA et/ou la MOE pour assurer les missions définies ci-dessus, et une assistance pour
la mise au point de 'APS, de I'APD, du PRO et une assistance a I'analyse du Permis de
construire (si nécessaire).

Et tout moyen, outil ou méthode développés dans I'offre par le titulaire et validés par la maitrise
d’ouvrage.

A lissue de cette phase, un programme actualisé sera a remettre a la Maitrise d’Ouvrage.
Cette étape cl6turera la mission du programmiste.
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5.4 CALENDRIER
Les délais d’exécution de chaque tranche et phase d’études de programmation sont précisés
dans les documents de marché.

L’objectif de la maitrise d’ouvrage est le démarrage effectif des travaux au 1°" trimestre 2026
(en tenant compte du délai des procédures de passation des marchés d’études puis travaux).

5.5 CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION
Le titulaire du présent marché s’engage, pour I'exécution de sa mission, a affecter les
personnes désignées dans son offre.

Le titulaire s’engage a accomplir sa mission selon les regles de sa profession. Il s’engage a
respecter 'ensemble des textes en vigueur sur la construction et le code de la commande
publique, et a satisfaire a la cohérence d’ensemble en termes de faisabilité du programme.

Il s’engage a protéger la confidentialité des travaux du maitre d’ouvrage. |l s’engage a ne pas
divulguer les résultats de ses travaux sans l'autorisation du maitre d’ouvrage.

Il s’engage enfin a faire preuve dans la rédaction des documents de la plus parfaite neutralité.

Des réunions autant que nécessaires, seront organisées soit a l'initiative du titulaire, soit a
I'initiative du maitre d’ouvrage pendant la durée de la mission. Le titulaire sera habilité a
procéder a des rencontres, entretiens, sondages, tests auprées des utilisateurs et exploitants.

Pendant une période de trois mois a compter de la remise de la totalité des documents, le
titulaire s’engage a leur apporter, sans rémunération spéciale, les correctifs nécessaires — suite
a des erreurs ou omissions constatées — qui lui seraient demandés par le maitre de I'ouvrage.

Lu et approuvé le

Signature
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ANNEXE

ANNEXE N°1: PLAN DE SITUATION
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ANNEXE N°2 : DIVISION PARCELLAIRE DU DOMAINE
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ANNEXE N°3 : TOPOGRAPHIE DU SITE
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ANNEXE N°4 :

PLAN DES RESEAUX
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ANNEXE N°5 :

ETUDES ET DOCUMENTS TECHNIQUES DISPONIBLES

Les diagnostics et études techniques suivants ont été réalisés :

. . . : Date du
N° Diagnostics / Etudes Données/observations Emetteur
document
DTA 2018 07/11/2018
5.1 Diagnostics Amiante DAAT provisoire réalisé en juin 2020 BUREAU VERITAS 28/07/2020
DAAT complémentaire réalisé en janvier 2021 14/01/2021
Pré-rapport diagnostic plomb avant démolition 28/07/2020
5.2 Diagnostic Plomb BUREAU VERITAS
Diagnostic plomb avant démolition 06/01/2021
Diagnostic relatif a la gestion des Produits
. . Equipements, Matériaux et Déchets (PEMD) issus
5.3 Diagnostic PEMD - ) R BUREAU VERITAS 23/04/2024
de la démolition ou rénovation significative d'un
batiment
Rapport d’étude de sol Mission G2 phase AVP
20/01/2020
3 . Rapport d’étude de sol Mission G2 phase PRO
5.4 Etudes géotechniques SOL-ESSAIS 22/01/2022
Rapport d’étude de sol Mission G2 phase PRO Ind
o . . ) 19/12/2022
1 — prédimensionnement de micropieux
5.5 Pré-diagnostic biodiversité |Pré-diagnostic biodiversité TINEETUDE Ingénierie 11-08-2023
Diagnostic architectural Barre ateliers
Audit énergétique du batiment Groupement MOE : o
5.6 DIAG (MOE) o . . Février 2021
Powerpoint DIAG Barre ateliers Cervellini/Krzos/AD2i/Even/Domeéne
Plans intérieurs DIAG Barre ateliers
. Analyse du cycle de Vie — Barre d’Ateliers des
5.7 Etude comparative ACV SERMET 11/04/2024

Chutes Lavie
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ANNEXE N°6 :

PREPROGRAMME DE L’OPERATION

Préprogramme de l'opération de démolition-reconstruction de '"'UEAJ Marseille « Barre d’ateliers » sur le site des Chutes Lavie — version juin 2024

Ind1

ANNEXE N°7 :

DOCUMENTS CADRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA DPJJ

N° Titre du/des document Données/observations Emetteur Date du document
n . Ministére de la .
7.1 CCTVDI Edition 2021 V1.0 Guide de référence — Systéme de cablage Justi Edition 2021
ustice
Programme fonctionnel
Programme technique — Guide a l'intention des
responsables d’'opération N
Ministére de la )
7.2 Programme-cadre UEAJ Avril 2010

Fiches par espaces
Annexe 3 programme technique Mobilier

Annexe 3 programme technique Quantitatif mobilier

Justice
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