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Ingénierie-Prévention-Sécurite

Ne Nom de la tache Durée | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4
o S2 | s1 | s1t | s2 [ s3 | s4 [ s5 | se6 | S7 | s8 [ S9 | st0 | S11 [ S12 | S13 | Si14

1 EL TRAVAUX 65 jours § 3 TRAVAUX 3 |

2 [ Préparation/VISA 10 jours iPréparation/VISA

3 CABLAGE ET POSE DES SSI 40 jours CABLAGE ET POSE DES SSI TOUS BATIMENT
TOUS BATIMENTS o o

4 OPR/AOR (essais et mise en 10 jours OPR/AOR{gssais et mise en servide)
service) :

5 DEPOSES FINITIONS 5 jours DEPOSES FINITIONS




