
N° Nom de la tâche Durée

1 TRAVAUX 65 jours

2 Préparation/VISA 10 jours

3 CABLAGE ET POSE DES SSI
TOUS BATIMENTS

40 jours

4 OPR/AOR (essais et mise en
service)

10 jours

5 DEPOSES FINITIONS 5 jours

TRAVAUX

Préparation/VISA

CABLAGE ET POSE DES SSI TOUS BATIMENTS

OPR/AOR (essais et mise en service)

DEPOSES FINITIONS
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