
GONESSE IFSI PLANNING ETUDE PREVISIONNEL V5 15/03/2024 24/02/2026 2,11 années

Signature OS ARCHITECTE 15/03/2024 15/03/2024 0 jours

Signature OS MOEX 15/05/2024 15/05/2024 1 jour

ETUDES PREPARATOIRES 18/03/2024 06/09/2024 6,25 mois

Réalisation du PC 18/03/2024 5 avr. 2024 3 semaines

Dépot en Mairie du PC par le MO 8 avr. 2024 3 mai 2024 1 mois

Délais d'instruction PC 6 mai 2024 06/09/2024 4,5 mois

Réalisation du DCE 16/05/2024 31/05/2024 2,4 semaines

Envoi AVP AMO 3 juin 2024 3 juin 2024 1 jour

Délais retour AMO sur AVP 4 juin 2024 7 juin 2024 4 jours

Envoi DCE à AMO + MO 10/06/2024 10/06/2024 1 jour

Envoi AO par le MO 27/06/2024 2 juil. 2024 4 jours

Délais des réponses d'appel d'offre 3 juil. 2024 23/07/2024 3 semaines

Réalisation RAO 24/07/2024 30/07/2024 1 semaine

Negociation avec les entreprises 31/07/2024 06/08/2024 1 semaine

Envoi des OS aux entreprises sélectionnées 07/08/2024 13/08/2024 1 semaine

ADP DELAIS THEORIQUE 18/03/2024 01/03/2025 1,04 années

Préparation du dossier ADP par le MO 18/03/2024 27/09/2024 7 mois

Envoi du dossier ADP MO 30/09/2024 4 oct. 2024 1 semaine

Délais d'instruction dossier ADP 7 oct. 2024 28/02/2025 5,25 mois

VALIDATION DOSSIER ADP 01/03/2025 01/03/2025 0 jours

CHANTIER PHASE 1 EX DORTOIRS 14/08/2024 05/08/2025 1,06 années

TRANCHE FERME Réunions préparatoires chantier 14/08/2024 30/08/2024 2,6sem

TRANCHE FERME Réalisation des travaux non 
remboursés par ADP

30/08/2024 3 juil. 2025 10,93 mois

TRANCHE CONDITIONNELLE N°1 Réalisation des 
travaux remboursés par ADP + Finition interieure

05/03/2025 8 juil. 2025 4,5 mois

OPR 18/06/2025 8 juil. 2025 3 semaines

RECEPTION 9 juil. 2025 15/07/2025 1 semaine

Levée des reserves 16/07/2025 29/07/2025 2 semaines

Mise à disposition des salles de cours 30/07/2025 05/08/2025 1 semaine

CHANTIER PHASE 2 Salle de cours existante 06/08/2025 24/02/2026 7,25 mois

TRANCHE CONDITIONNELLE N°2 Réunions 
préparatoires chantier 

06/08/2025 02/09/2025 1 mois

TRANCHE CONDITIONNELLE N°2 Travaux de 
menuiserie exterieure salle de cours existante

03/09/2025 27/01/2026 5,25 mois

OPR 07/01/2026 27/01/2026 3 semaines

RECEPTION 28/01/2026 03/02/2026 1 semaine

Levée des reserves 04/02/2026 17/02/2026 2 semaines

Mise à disposition des salles de cours 18/02/2026 24/02/2026 1 semaine

Titre Début prévu Fin prévue Durée prévue

15/03/2024 24/02/2026

Signature OS ARCHITECTE 15/03/2024

Signature OS MOEX 15/05/2024

18/03/2024

18/03/2024 05/04/2024Réalisation du PC

Dépot en Mairie du PC par le MO 03/05/2024

06/05/2024 06/09/2024Délais d'instruction PC

16/05/2024 31/05/2024Réalisation du DCE

Envoi AVP AMO 03/06/2024

Délais retour AMO sur AVP 07/06/2024

Envoi DCE à AMO + MO 10/06/2024

Envoi AO par le MO 02/07/2024

03/07/2024 23/07/2024Délais des réponses d'appel d'offre

24/07/2024 30/07/2024Réalisation RAO

31/07/2024 06/08/2024Negociation avec les entreprises

Envoi des OS aux entreprises sélectionnées 13/08/2024

18/03/2024

18/03/2024 27/09/2024Préparation du dossier ADP par le MO 

30/09/2024 04/10/2024Envoi du dossier ADP MO 

07/10/2024 28/02/2025Délais d'instruction dossier ADP

VALIDATION DOSSIER ADP 01/03/2025

14/08/2024

14/08/2024 30/08/2024TRANCHE FERME Réunions préparatoires chantier 

30/08/2024 03/07/2025TRANCHE FERME Réalisation des travaux non remboursés par ADP

05/03/2025 08/07/2025TRANCHE CONDITIONNELLE N°1 Réalisation des travaux remboursés par ADP + Finition interieure

18/06/2025 08/07/2025OPR

RECEPTION 15/07/2025

16/07/2025 29/07/2025Levée des reserves

Mise à disposition des salles de cours 05/08/2025

06/08/2025

06/08/2025 02/09/2025TRANCHE CONDITIONNELLE N°2 Réunions préparatoires chantier 

03/09/2025 27/01/2026TRANCHE CONDITIONNELLE N°2 Travaux de menuiserie exterieure salle de cours existante

07/01/2026 27/01/2026OPR

RECEPTION 03/02/2026

04/02/2026 17/02/2026Levée des reserves

Mise à disposition des salles de cours 24/02/2026
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