clhi Z

FOIX
PLANNING ZONAGE

Ne Nom de la tache Durée Début Fin ‘M2 ‘M3 ‘M4 ‘M5
S3/S2/S1/S1/S2/83 S4|S5|36|S7 |58 S9[S10/S11/S12S13/S14[S15 ¢
1 'FOIX - PLA Zonage 66 jours 26/08/24 25/11/24 FOIX | PLA Zonage
—
2 | Préparation 20 jours 26/08/24 23/09/24
Préparation [IEEEEG
3 | ZONE1.1 5 jours 23/09/24  27/09/24
ZONE 1.1 B
4 ZONE1.2 5 jours 26/09/24 02/10/24
ZONE1.2 IR
5| ZONE1.3 5 jours 30/09/24 04/10/24
ZONE 1.3 B8
6 | Nettoyage et mise en service 2 jours 07/10/24 08/10/24
Nettoyage et mise en service |
7 | ZONE 2.1 5 jours 09/10/24 15/10/24
ZONE 2.1 1B
8 | ZONE 2.2 5 jours 16/10/24  22/10/24
ZONE 2.2 8
9 | Nettoyage et mise en service 2 jours 23/10/24 24/10/24
Nettoyage et mise en service |
10 ZONE 3 20 jours 25/10/24  21/11/24
ZONE 3 s
11| Nettoyage et mise en service 2 jours 22/11/24 | 25/11/24
Nettoyage et mise en service i}
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