
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 FOIX - PLA Zonage 66 jours 26/08/24 25/11/24

2 Préparation 20 jours 26/08/24 23/09/24

3 ZONE 1.1 5 jours 23/09/24 27/09/24

4 ZONE 1.2 5 jours 26/09/24 02/10/24

5 ZONE 1.3 5 jours 30/09/24 04/10/24

6 Nettoyage et mise en service 2 jours 07/10/24 08/10/24

7 ZONE 2.1 5 jours 09/10/24 15/10/24

8 ZONE 2.2 5 jours 16/10/24 22/10/24

9 Nettoyage et mise en service 2 jours 23/10/24 24/10/24

10 ZONE 3 20 jours 25/10/24 21/11/24

11 Nettoyage et mise en service 2 jours 22/11/24 25/11/24
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