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Taches mo m1 m2 m3 m4 m5 mé m7 m8 m9 m10 m11 m12 m13
1 PREPARATION 1 [ PREPARATION
2 DEMOLITION-GROS OEUVRE-MACONNERIE-VRD —
3 DEMOLTIONS et CURETAGE BATIEMENT 3 DEMOLTIONS et CURETAGE BATIEMENT
4 RESEAUX ENTERRES SOUS DALLE 4 RESEAUX ENTERRES SOUS DALLE
5 DALLES BETON BATIMENT 5 ( DALLES BETON BATIMENT
6 TRANCHEES VRD 6 i TRANCHEES VRD
7 RESEAUX ENTERRES VRD et REFECTION VOIRIE 7 __1 RESEAUX ENTERRES VRD et REFECTION VOIRIE
8 DALLES BETON ABRIS VELO ET TERRASSE 8 I DALLES BETON ABRIS VELO ET TERRASSE
9  ETANCHEITE DEPOSE ET REFECTION —
10 DEPOSE D'ETANCHEITE EXISTANTE 10 [z DEPOSE D'ETANCHEITE EXISTANTE
11 ETANCHEITE NEUVE 11 E ETANCHEITE NEUVE
12 GHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION-PLOMBERIE-SANITAIRES A/ /0 0 0 — e/ -
13 DEPOSE D'INSTALLATION CVC DEPOSE D'INSTALLATION CVC
14 INSTALLATIONS NEUVES CVC - PB 14 I ! INSTALLATIONS NEUVES CVC - PB
15 POSE DES EQUIPEMENTS CVC EN TOITURE 15 f ] POSE DES EQUIPEMENTS CVC EN TOITURE
16 ELECTRICITE COURANT FORT ET FAIBLE -———_ml-Woe Y //]/]/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o —————————————
17 DEPOSE INSTALLATION ELECTRICITE 17 [..........—........_I DEPOSE INSTALLATION ELECTRICITE
18 INSTALLATION NEUVE ELECTRICITE 18 i E INSTALLATION NEUVE ELECTRICIE
19 MENUISERIES EXTERIEURES e ———— |
20 FABRICATION MENUISERIES 20 I FABRICATION MENUISERIES
21 POSE MENUISERIES 21 [ POSE MENUISERIES
22 PLATRERIE-MUR MOBILE-FAUX-PLAFONDS e ——————— |
23 DOUBLAGES ET CLOISONS PLATRE 23 [ DOUBLAGES ET CLOISONS PLATRE
24 PLAFONDS 60x60 cm 2 [ PLAFONDS 60x60 cm
25 PLAFONDS PLATRE 25 ' PLAFONDS PLATRE
26 STRUCTURE MUR MOBILE 2% [ STRUCTURE MUR MOBILE
27 MUR MOBILE 27 _] MUR MOBILE
%8 REVETEMENT DE SOL SOUPLE —— . ————|
29 RAGREAGE SOLS SOUPLES 20 [: RAGREAGE SOLS SOUPLES
30 POSE SOLS SOUPLES 30 ; 5 POSE SOLS SOUPLES
31 MENUISERIES AGENCEMENT INTERIEUR T —————— |
32 MENINT: FOURNITURES HUISSERIES PORTES POUR CLOISONS PLATRES ’
33 POSE DE PLINTHES 33 :; POSE DE PLINTHES
34 CLOISONS AMOVIBLES CLOISONS AMOVIBLES
35 CARRELAGE ET FAIENCE ——— |
36 RAGREAGE POUR CARRELAGE 36 E RAGREAGE POUR CARRELAGE
37 POSE CARRELAGE ET FAIENCES 37 :} POSE CARRELAGE ET FAIENCES
38 RAGREAGE POUR CARRELAGE TERRASSE 38 E RAGREAGE POUR CARRELAGE TERRASSE
39 POSE CARRELAGE TERRASSE 39 _ POSE CARRELAGE TERRASSE
40 SERRURERIE-METALLERIE 40 SERRURERIE-METALLERIE
o
41 ABRIS VELOS 41 _’ ABRIS VELOS
42 PEINTURE-NETTOYAGE =S
43 PEINTURE CLOISONS - PLAFONDS HUISSERIES - PREPA + COUCHE 1 43 [ PEINTURE CLOISONS - PLAFONDS HUISSERIES - PREPA + COUCHE 1
44 PEINTURE CLOISONS - PLAFONDS HUISSERIES - COUCHE 2 44 @ PEINTURE CLOISONS - PLAFONDS HUISSERIES 8ICOUCHE 2
45 NETTOYAGE 45 NETTO! E
46 OPR 46 .. OPR
47 RECEPTION
®
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