
N° Mode 

Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 Notification du marché à la MOE 0 jr Mar 02/01/24 Mar 02/01/24

2 PHASE [DIAG] 19 jrs Mar 02/01/24 Ven 26/01/24

3 Réunion de lancement avec la MOA 4 jrs Mar 02/01/24 Ven 05/01/24 1

4 Campagne de relevés 5 jrs Lun 08/01/24 Ven 12/01/24 3

5 Edition des plans de façades existants 5 jrs Lun 15/01/24 Ven 19/01/24 4

6 Elaboration du rapport de diagnostic 5 jrs Lun 22/01/24 Ven 26/01/24 5

7 Présentation MOA 0 jr Ven 26/01/24 Ven 26/01/24 6

8 Validation MOA [DIAG] 10 jrs Lun 29/01/24 Ven 09/02/24 7

9 PHASE [APS] 15 jrs Lun 12/02/24 Ven 01/03/24

10 Edition des plans de façades projets 10 jrs Lun 12/02/24 Ven 23/02/24 8

11 Edition des plans de phasage (niveaux) 10 jrs Lun 12/02/24 Ven 23/02/24 8

12 Notice descriptive des travaux 

sommaire

2 jrs Lun 26/02/24 Mar 27/02/24 10;11

13 Estimation provisoire du coût 

prévisionnel des travaux

2 jrs Mer 28/02/24 Jeu 29/02/24 12

14 Calendrier de réalisation 1 jr Ven 01/03/24 Ven 01/03/24 13

15 Présentation MOA 0 jr Ven 01/03/24 Ven 01/03/24 14

16 Validation MOA [APS] 0 jr Ven 03/05/24 Ven 03/05/24 15

17 Présentation du projet en amont aux 

services des ABF

5 jrs Ven 03/05/24 Ven 10/05/24 16

18 PHASE [APD-PRO] + MC [DQD] 109 jrs Ven 03/05/24 Ven 25/10/24

19 Etudes thermiques Rtexistant saisie 

globale par local

10 jrs Ven 03/05/24 Ven 17/05/24 16

20 Mise à jour des plans projets, le cas 

échéant

5 jrs Ven 03/05/24 Ven 10/05/24 16

21 Edition du CCTP suivant notice 

descriptive APD-PRO

10 jrs Mar 21/05/24 Lun 03/06/24 19;20

22 Estimation définitive du coût 

prévisionnel des travaux

5 jrs Mar 04/06/24 Lun 10/06/24 21

23 Présentation MOA 0 jr Lun 10/06/24 Lun 10/06/24 22

24 Déclaration préalable 0 jr Mar 04/06/24 Mar 04/06/24

25 Instruction de l'autorisation de 

construire

22 jrs Mar 04/06/24 Mer 03/07/24 24

26 Autorisation de travaux 0 jr Mer 26/06/24 Mer 26/06/24

27 Instruction de l'AT 73 jrs Mer 26/06/24 Ven 25/10/24 26

28 Validation MOA [APD-PRO] 18 jrs Mar 11/06/24 Jeu 04/07/24 23

29 Présentation utilisateur 0 jr Jeu 27/06/24 Jeu 27/06/24

30 PHASE [ACT] 55 jrs Mer 13/11/24 Mar 11/02/25

31 Consultation des entreprises 27 jrs Mer 13/11/24 Jeu 19/12/24 28FD+10

jrs

32 Visite AO n° 01 0 jr Jeu 21/11/24 Jeu 21/11/24

33 Visite AO n° 02 0 jr Jeu 28/11/24 Jeu 28/11/24

34 Visite AO n° 03 0 jr Jeu 05/12/24 Jeu 05/12/24

35 Ouverture des plis 0 jr Ven 20/12/24 Ven 20/12/24 31FD+1 

jr

36 Analyse avant négociations 7 jrs Lun 06/01/25 Mar 14/01/25 35

37 Négociations 1 jr Mer 15/01/25 Mer 15/01/25 36

38 Délai de réponse des entreprises 5 jrs Jeu 16/01/25 Mer 22/01/25 37

39 Analyse après négociations 2 jrs Jeu 23/01/25 Ven 24/01/25 38

40 Commission d'attribution des offres 0 jr Lun 27/01/25 Lun 27/01/25 39FD+1 

jr

41 Rejet des candidats non retenus 11 jrs Mar 28/01/25 Mar 11/02/25 40

42 Notification du/des candidats retenus 0 jr Mar 11/02/25 Mar 11/02/25 41

43 PHASE [DET] + MC [OPC] 198 jrs Ven 14/02/25 Jeu 04/12/25

44 OS TRAVAUX 0 jr Ven 14/02/25 Ven 14/02/25 42FD+3 

jrs

45 Période de préparation 20 jrs Lun 17/02/25 Ven 14/03/25 44

46 Délai d'appro. + fabrication 40 jrs Lun 03/03/25 Ven 25/04/25 45FD-10

jrs

47 Installations de chantier communes à 

toutes les phases

5 jrs Ven 04/04/25 Jeu 10/04/25 46FD-16

jrs

48 PHASE 03 46 jrs Ven 11/04/25 Ven 13/06/25

49 Cantonnement de la zone de chantier 5 jrs Ven 11/04/25 Jeu 17/04/25 47

50 Echafaudage 10 jrs Lun 14/04/25 Ven 25/04/25 49FD-4 

jrs

51 Remplacement des menuiseries 

extérieures

20 jrs Lun 28/04/25 Ven 23/05/25 50

52 Repli des cantonnements de la phase 

03

5 jrs Lun 26/05/25 Ven 30/05/25 51

53 Reprise des ouvrages de 

second-oeuvre et de finitions

10 jrs Lun 02/06/25 Ven 13/06/25 52

54 PHASE 01 65 jrs Lun 02/06/25 Lun 15/09/25

55 Cantonnement de la zone de chantier 5 jrs Lun 02/06/25 Ven 06/06/25 52

56 Echafaudage 10 jrs Lun 02/06/25 Ven 13/06/25 55FD-5 

jrs

57 Dépose des portes automatiques 0 jr Ven 13/06/25 Ven 13/06/25 56

58 Remplacement des menuiseries 

extérieures

40 jrs Lun 16/06/25 Lun 25/08/25 57

59 Remplacement des murs rideaux 40 jrs Lun 16/06/25 Lun 25/08/25 57

60 Repli des cantonnements de la phase 

03

5 jrs Mar 26/08/25 Lun 01/09/25 58

61 Reprise des ouvrages de 

second-oeuvre et de finitions

10 jrs Mar 02/09/25 Lun 15/09/25 60

62 PHASE 02 55 jrs Mar 02/09/25 Lun 17/11/25

63 Cantonnement de la zone de chantier 5 jrs Mar 02/09/25 Lun 08/09/25 60

64 Echafaudage 10 jrs Mar 02/09/25 Lun 15/09/25 63FD-5 

jrs

65 Remplacement des menuiseries 

extérieures

30 jrs Mar 16/09/25 Lun 27/10/25 64

66 Remplacement des murs rideaux 20 jrs Mar 16/09/25 Lun 13/10/25 64

67 Repli des cantonnements de la phase 

03

5 jrs Mar 28/10/25 Lun 03/11/25 65

68 Reprise des ouvrages de 

second-oeuvre et de finitions

10 jrs Mar 04/11/25 Lun 17/11/25 67

69 PHASE [AOR] 13 jrs Lun 17/11/25 Jeu 04/12/25

70 OPR 0 jr Lun 17/11/25 Lun 17/11/25 68

71 Levée des réserves 13 jrs Mar 18/11/25 Jeu 04/12/25 70

72 Collecte des documents (DOE, DIUO, 

RFCT, RVRAT…)

13 jrs Mar 18/11/25 Jeu 04/12/25 70

73 RECEPTION 0 jr Jeu 04/12/25 Jeu 04/12/25 71;72

Notification du marché à la MOE

PHASE [DIAG]

100%

100%

100%

100%

Présentation MOA

100%

PHASE [APS]

100%

100%

100%

100%

100%

Présentation MOA

03/05

Présentation du projet en amont aux services des ABF

PHASE [APD-PRO] + MC [DQD]

100%

Mise à jour des plans projets, le cas échéant100%

100%

100%

Présentation MOA

04/06

Instruction de l'autorisation de construire

26/06

Instruction de l'AT100%

100%

27/06

PHASE [ACT]

Consultation des entreprises0%

21/11

28/11

05/12

Ouverture des plis

Analyse avant négociations0%

Négociations

Délai de réponse des entreprises0%

Analyse après négociations0%

Commission d'attribution des offres

Rejet des candidats non retenus0%

Notification du/des candidats retenus

PHASE [DET] + MC [OPC]

OS TRAVAUX

Période de préparation0%

Délai d'appro. + fabrication0%

Installations de chantier communes à toutes les phases0%

PHASE 03

Cantonnement de la zone de chantier0%

Echafaudage0%

Remplacement des menuiseries extérieures0%

Repli des cantonnements de la phase 030%

Reprise des ouvrages de second-oeuvre et de finitions0%

0%

Cantonnement de la zone de chantier0%

Echafaudage0%

13/06

Remplacement des menuiseries extérieures0%

Remplacement des murs rideaux0%

Repli des cantonnements de la phase 030%

Reprise des ouvrages de second-oeuvre et de finitions0%

0%

Cantonnement de la zone de chantier0%

Echafaudage0%

Remplacement des menuiseries extérieures0%

Remplacement des murs rideaux0%

Repli des cantonnements de la phase 030%

Reprise des ouvrages de second-oeuvre et de finitions0%

PHASE [AOR]

OPR

Levée des réserves0%

Collecte des documents (DOE, DIUO, RFCT, RVRAT…)0%

RECEPTION

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc

Tri 1, 2024 Tri 2, 2024 Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026
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