REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES DU SITE DE LA CPAM DE L'AISNE A LAON

v [Mode [Nom de a tache ouree  [oebat i edces] a1, 2024 02,2024 T3, 200 T4, 2024 101, 2025 2 2025 13,2025 14,2025
@ lricne 1 Iz Mar Mai i l 1 1 1 1 1 Iz 1 Mar m it L o N D
TV Notification du marché & 1a MOE O Mar02/01/24 Mar02/01/24
/o, Notification du marché & la MOE
2|V = PHASE[DIAG] 19jrs Mar02/01/24 Ven 26/01/24 PHASE [DIAG]
- Réunion de lancementaveclaMOA  4jrs  Mar02/01/24 Ven05/01/24 1
00%
v o= Campagne de relevés Sis Ln0801/24 Ven12/ou/24 3
00%
- Edition des plans de fagades exitants  Sjrs  Lun15/01/24 Ven19/01/24 4
00%
TV o= Elaboration durapport de diagnostic  Sirs L 22/01/24 Ven26/01/24 5
100%
TV = Présentation MOA O Ven26/01/24 Ven26/01/24 6
Fprisaraion woa
8V = Veldation MOA[DIAG] 10js Wn29/01/24 Ven09/02/24 7
00%
SV = pHase(aps] 5is Lun12/02/24  Ven01/03/26 PHASE [APS]
e
0l o= Edition des plans de faades projets  10jrs L 12/02/24 Ven23/02/24 8
T o= Edition des plans de phasage (niveaux) 10jis  Wn12/02/24 Ven23/02/24 8
v = Notice descriptive des travaux 2 Wn26/02/24 Mar27/02/24 1011
sommaire 100%
o= Estimation provisoire du colt 2 Mer2sfo2/2a Jeu29/02/24 12
prévsionnel des travaux 100%
Wl = Galendrier e réalisation 1 Ven0y/03/24 Ven01/03/24 13
100%
v - Présentation MOA i Ven0l/03/24 Ven01/0324 14
6V = Validation MOA [APS] ojr Ven03/05/24  Ven03/05/24 15 J‘
03/05
TV erésentationduprojetenamontam  Sits  Ven03/05/24 Ven10/05/24 16
services des ABF Y Présentation du projet en amont aux services des ABF
8|V = pHASE[aPD-PRO] + MC[0QD] 109jrs Ven03/05/24 Ven25/10/24 PHASE [APD-PRO] + MC (DQD]
o= Etudes thermiques Rtexistant salsie  10jrs  Ven03/05/24 Ven17/05/24 16
globale par loca
B Mise ajour desplans projets, lecas ~ Sjrs Ven03/05/24 Ven10/05/24 16
echéant i projets,le cas échéant
nlv = Edition du CCTP suivant notice 10js Mar21/05/24 Lun03/06/24 1920
descriptive APD-PRO D —d
B Estimation definitive du coit Sis Mer0a/06/24 Lun10/06/24 21
prévisionnel des travaux 100%
B Présentation MOA O Lin10/0624 Lin10/0624 22
& Présentation MOA
B Declaration préalable O Mar0a/06/24  Mar 04/06/24
o 04nd
BV o= Instruction de lautorisation de s Mar04/o6/24 Mer03/07/24 24 il
construire
®|v = Autorisation de travaux Or  Mer26/06/24 Mer26/06/24
20
EN ) Instruction de I'AT 73irs Mer26/06/24 Ven25/10/24 26 1
|V ®  Validation MOA APD-PRO] Bis Mar11/06/24 Jeu04f07/24 23
2|V = présentation utlsateur O Jeu27/06/24  Jeu27/06/24
© 2106
o = eHAsElacT) Ssis  Meri3/11/24 Mar11/02/25 PHASE [ACT]
- Consultation des entreprises Wis Mer13/11/24 leu1s/12/24 28041
s
2 @ - Visite AO n" 01 0jr Jeu21/11/24  Jeu21/11/24
o211
- Visite AO R 02 O Jeu28/11/28 Jeu28/11/28
° 2811
W[E - Visite AOR" 03 Oir  Jeu0S/12/28 Jeu0s/12/24
@ 0512
B = OQuverture desplis i Ven20/12/24 Ven20/12/24 315041
%] = Analyse avant négociations 7is Ln0G/0/25 Mar14/01/25 35
Analyse avant négociations
v o= Négociations U Merisfor/2s Mer1s/01/2s 36
Negociations
R Délaide réponse des entreprises Sis Jeul6/0n/25  Mer22/01/25 37
Délai de réponse des entreprises
w| = Analyse aprés négociations 2 Jeu23/ou2s Ven2e/or/2s 38
alyse aprés négociations.
w| = Commission d'attribution desoffres  Ojr  Wwn27/01/25  n27/01/25 39041
Commission d'attribution des offres
a = Rejet des candidats non retenus s Mer28/01/25 Mar11/02/25 40
Rejet des candidats non retenus
- Notifcation du/des candidats retenus  Ojr  Mar11/02/25 Mar11/02/25 41
°| - I  —
- 05 TRAVAUX O Ven14/02/25 Ven14/o2/25 42043
s 05 TRAVAUX
5| = période de préparation js Wn17/02/25 Ven14/o3/25 44
Période de préparation
= Délai d'appro. + fabrication 40jrs  Lun03/03/25 Ven25/04/25  45FD-10) [
élai dappro. + fabrication
| = Installations de chantier communesa  Sjrs  Ven04/04/25 leu10/04/25  46FD-16
toutesles phases s )
w| - PHASE 03
s = Cantonnement de la zone de chantier 5jrs  Ven11/04/25 Jeu17/04/25 47
Cantonnement de la zone de chantier
EIG Echafaudage 10fis Ln14/04/25 Ven25/04/25  49FD4
ys chafaudage
5= Remplacement des menuiseries  20jrs  Lun28/04/25 Ven23/05/25 50
[
2| = Replides cantonnements de laphase Sjrs  Lun26/05/25 Ven30/05/25 51
g Lo
5| = Reprise des owvrages de 10js Lun02/06/25 Ven13/06/25 52
second-oeuvre et de fiitions Fo%-=—=—= Reprise des owvrages de second-oeuvre et de-
s =
o%
5| = Cantonnement ce a zone de chantier 5jrs  Lun02/06/25  Ven06/06/25 52
ER Echafaudage 10f5s Wn02/06/25 Ven13/06/25  55FD5
Echafaudage
57 - Dépose des portes automatiques 0. Ven13/06/25 Ven13/06/25 56 1
3106
w| = Remplacement des menuiseries  40jrs  Lun16/06/25 Lun25/08/25 57
extérieures.
E Remplacement des murs rideaux  40jrs  Lun16/06/25 Lun25/08/25 57
W = Replides cantonnements de laphase Sjrs  Mar26/08/25 Luin01/03/25 58
0
a = Reprise des owvrages de 10js Mar02/09/25 Lun15/09/25 60
second-oeuvre et de fintions
@ =
o%
5| = Cantonnement de la zone de chantier 5jrs  Mar02/09/25 Lun08/08/25 60
CIR Echafaudage 10js Mar02/09/25 Lun1/09/25  63FD5
Echafaudage
a = Remplacement des menuiseries 3055 Mar16/09/25 Lun27/10/25 64
extérioures
w| = Remplacement des mursrideaux  20jrs  Mar16/09/25 Lun13/10/25 64
w = Replides cantonnements de laphase 5irs  Mar28/10/25 Lun03/11/25 65
0 |
= Reprise des owvrages de 10js Mar04/11/25 Ln17/11/25 67 T
second-oeuwre et de fintions
- I —
Wl o= oPR O Wn1A125 Wni7/fs 68
Sorr
wl o= Levée des réserves Bis  Mari8/11/25 leu0s/12/2s 70
w| = Collecte des documents (DOE, DIUO, 13jrs  Mar18/11/25 leu04/12/25 70
RECT, RVRAT..)
wl o= RECEPTION O Jeu04/12/25 eu0a/i2f2s 772
RECEPTION
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