
Centre de Détention de MELUN 

Aménagement de 2 armureries, 2 bureaux et déplacement d’une cloison

Mois

Semaines 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 PLAN DE RETRAIT (lot n°01 lié au désamiantage)

Plan de retrait

2 TRAVAUX PREPARATOIRES (tous les lots concernés)

Etudes EXE

Synthèse

Commandes et approvisionnement

3 TRAVAUX LIES A L'AMENAGEMENT DES LOCAUX EN ARMURERIE

Travaux de désamiantage 

Travaux de curage, maçonnerie, menuiseries extérieures, métallerie, aménagements 

intérieurs et de finitions

Travaux de CFO & CFA

Travaux de Plomberie et de CVC

Autocontrôle (tous les lots)

Mise en service et essais de bon fonctionnement (lot n°02)

OPR ET REPRISE APRES OPR DES TRAVAUX LIES A L'AMENAGEMENT DES LOCAUX EN 

ARMURERIE

4 TRAVAUX LIES A L'AMENAGEMENT DES LOCAUX EN BUREAUX

Travaux de curage, maçonnerie, menuiseries extérieures, métallerie, aménagements 

intérieurs et de finitions

Travaux de CFO & CFA

Travaux de Plomberie et de CVC

Autocontrôle (tous les lots)

Mise en service et essais de bon fonctionnement (lot n°02)

OPR ET REPRISE APRES OPR DES TRAVAUX LIES A L'AMENAGEMENT DES LOCAUX EN 

BUREAUX

5 TRAVAUX LIES AU DEPLACEMENT DE LA CLOISON DES BUREAUX ECONOMAT

Travaux de curage, aménagements intérieurs et de finitions

OPR ET REPRISE APRES OPR DES TRAVAUX LIES A L'AMENAGEMENT DES LOCAUX EN 

BUREAUX

6 REPLI DE CHANTIER

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5
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