Centre de Détention de MELUN

Aménagement de 2 armureries, 2 bureaux et déplacement d’une cloison

en date du 15/10/2024

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Mois

Mois 1

Mois 2

Mois 3

Mois 4

Mois 5

Semaines

1

2 3

4

1

2 3

4

1

2 3

4

1

2 3

4

1

2 3

4

PLAN DE RETRAIT (lot n°01 lié au désamiantage) |

Plan de retrait

TRAVAUX PREPARATOIRES (tous les lots concernés)

Etudes EXE

Synthése

Commandes et approvisionnement

TRAVAUX LIES A L'AMENAGEMENT DES LOCAUX EN ARMURERIE

Travaux de désamiantage

Travaux de curage, magonnerie, menuiseries extérieures, métallerie, aménagements
intérieurs et de finitions

Travaux de CFO & CFA

Travaux de Plomberie et de CVC

Autocontrole (tous les lots)

Mise en service et essais de bon fonctionnement (lot n°02)

OPR ET REPRISE APRES OPR DES TRAVAUX LIES A L'AMENAGEMENT DES LOCAUX EN
ARMURERIE

TRAVAUX LIES A 'AMENAGEMENT DES LOCAUX EN BUREAUX

Travaux de curage, magonnerie, menuiseries extérieures, métallerie, aménagements
intérieurs et de finitions

Travaux de CFO & CFA

Travaux de Plomberie et de CVC

Autocontrole (tous les lots)

Mise en service et essais de bon fonctionnement (lot n°02)

OPR ET REPRISE APRES OPR DES TRAVAUX LIES A L'AMENAGEMENT DES LOCAUX EN
BUREAUX

TRAVAUX LIES AU DEPLACEMENT DE LA CLOISON DES BUREAUX ECONOMAT

Travaux de curage, aménagements intérieurs et de finitions

OPR ET REPRISE APRES OPR DES TRAVAUX LIES A L'AMENAGEMENT DES LOCAUX EN
BUREAUX

REPLI DE CHANTIER
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