Mission de Contréle Technique pour la réhabilitation des ailes centrale, ouest et des amphithéatres du batiment UFR SHS sur le campus du Saulcy a Metz (57)
02_PLANNING PREVSIONNEL 2025DPIGPI720 CT

2024 2025 2026 2027
Phase Etudes de maitrise d'ceuvre Durée en 1172024 12/2024 | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27
semaines Mo M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M21 M22 M23 25 M26 M27 M28

Notification du marché 1 \ \ \
Réunion de lancement de l'opération 1] \
OS de démarrage de la phase DIAG
Phase DIAG 5)

DIAG  |Présentation du DIAG a I'UL
Délai de validation du DIAG par I'UL 1
Délai de mise a jour du DIAG 1] I
0S de démarrage de la phase APS
Phase APS 5

APS | Présentation de I'APS a I'UL
Délai de validation de I'APS par I'UL 1]
Délai de mise & jour de 'APS 1] I
OS de démarrage de la phase APD
Phase APD 5 ]

APD | Présentation de 'APD a I'UL
Délai de validation de I'APD par I'UL 1
Délai de mise a jour de APD 1 I
Etablissement-Validation du dossier DP 2|

DPC Dépot de la déclar/anon préa\abl\e A
Instruction de la déclaration préalable 12|
Prolongation ABF 0f
OS de démarrage de la phase PRO A
Phase PRO/DCE 7
Présentation du PRO & I'UL
Délai de validation du PRO par UL 1 I
Délai de mise & jour du PRO 1]

PROIDCE \
Appel d'offre ouvert travaux 1]
Analyse des candidatures et des offres 4
Présentation a la commission 1
Choix des entreprises 1j
Notification des contrats de travaux 2 \
OS de démarrage de la phase DET \
Travaux | Travaux désamiantage démolitions curage - DET 64 \ Travaux désamial démolition 3 mois N

Trvx sur les bats (prépart®+DET+AOR+evée réserves \ Travaux 16 mois combris préparation chantier. récention des ouvraaes. des réserves et remise DOE
Fin travaux 16/12/2026 \ \ |

Total durée mission MOE en mois (non compris
I'année de parfait achévement)

Nota : les missions complémentaires et spécifiques telles que
décrites dans le CCTP sont intégrées dans le planning ci-dessus.




