
Phase Etudes de maîtrise d'œuvre
Durée en 

semaines

Notification du marché 1

Réunion de lancement de l'opération 1

OS de démarrage de la phase DIAG 

Phase DIAG 5

Présentation du DIAG à l'UL

Délai de validation du DIAG par l'UL 1

Délai de mise à jour du DIAG 1

OS de démarrage de la phase APS 

Phase APS 5

Présentation de l'APS à l'UL

Délai de validation de l'APS par l'UL 1

Délai de mise à jour de l'APS 1

OS de démarrage de la phase APD

Phase APD 5

Présentation de l'APD à l'UL

Délai de validation de l'APD par l'UL 1

Délai de mise à jour de l'APD 1

Etablissement-Validation du dossier DP 2

Dépôt de la déclaration préalable

Instruction de la déclaration préalable 12

Prolongation ABF 0

OS de démarrage de la phase PRO

Phase PRO/DCE 7

Présentation du PRO à l'UL

Délai de validation du PRO par l'UL 1

Délai de mise à jour du PRO 1

Appel d'offre ouvert travaux 1 AOO trav.

Analyse des candidatures et des offres 4

Présentation à la commission 1

Choix des entreprises 1j

Notification des contrats de travaux 2

OS de démarrage de la phase DET

Travaux désamiantage démolitions curage - DET Travaux  désamiantage démolition 3 mois 

Trvx sur les bâts (prépart°+DET+AOR+levée réserves Travaux 16 mois compris préparation chantier, réception  des ouvrages, levée des réserves et remise DOE
Fin travaux 16/12/2026

Total durée mission MOE en mois (non compris 

l'année de parfait achèvement)

Mission de Contrôle Technique pour la réhabilitation des ailes centrale, ouest et des amphithéâtres du bâtiment UFR SHS sur le campus du Saulcy à Metz (57)
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Nota : les missions complémentaires et spécifiques telles que 

décrites dans le CCTP sont intégrées dans le planning ci-dessus. 

DIAG

Travaux

DPC

64

PRO/DCE

APD

APS

10/25

M10

11/25

M11

04/27

M28

2024 2025 2026 2027

09/25

M9

12/2024

M0
11/2024

02/2025

M2

01/2025

M1

05/2025

M5

04/2025

M4

03/2025

M3

01/27

M25

03/26

M15

02/26

M14


