PGHM CHAMONIX - PLANNING TRAVAUX - PHASE DCE

N° @  [Nom de latache M-1 (M1 [M2 (M3 (M4 (M5 (M6 (M7 [ms (M9 [M10 [M11 [M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19
1 OS démarrage des travaux 0OS démarrage des travaux
0 jour
2 Préparation de chantier Préparation de chantier
2 mois
3 Création nouveau TGBT Création nouveau TGBT
2 mois
4 Mission G4 Géotechnicien Mission G4 |Géotechnicien
5 PHASE 1 - EXTENSION PHASE 1 - EXTENSION
v 185 jours
6 lot 01 Terrassements Généraux lot 01 Terrgssements Généraux
h 10 jours
7 Lot 02 Gros (Euvre (2,5mois) Lot 02 Gros (Euvre (2,5mois)
2,5 mois
8 Lot 03 Charpente Couverture (1 mois) Lot 03 Charpente Couverture (1 mois)
20 jours
9 Lot 04 Fagades (1,5 mois) Lot 04 Fagades (1,5 mois)
10 Lot 05 Menuiseries Extérieures (3 sem) Lot 05 Menuiseries Extérieures (3 sem)
15 jours
11 Lot 06 Serrurerie (3 sem) Lot 06 Serrurerie (3 sem)
mmmmmmm 3 semaines
12 Lot 07 Menuiseries intérieures (1,5 mois) Lot 07 Menuiseries intérieures (1,5 mois)
1,5 mois

13 Lot 08 Platerie - Peinture - Faux plafond - Lot 08 Platerie - Peinture - Faux plafond - Sols souples (3,5 mois)

Sols souples (3,5 mois) 70 jours
14 Lot 09 Carrelage - faience Lot 09 Carrelage - faience

e 3 semaines
15 Lot 01 VRD - Espaces verts (1 mois) Lot 01 VRD - Espaces verts (1 mois)
e 20 jours

16 Equipements et mise en fonctionnement Equipements el mise en fonctionnement P1

P1 ymmmmmm 15 jours
17 Aménagement mobiliers P1 Aménagement mobiliers P1

15 jours
18 Visite commission de sécurité Visite commission de sécurité
1" 1jour
19 OPR P1 (1 mois) OPR P1 (1 mois)
19 jours
20 Réception EXTENSION Réception EXTENSION
1 jour
21 PHASE 2 REHABILITATION PHASE 2 REHABILITATION
v 130 jours
22 Déménagement et Calfeutrement Déménagement et Calfeutrement
10 jours
23 Lot 02 Désamiantage Lot 02 Désamiantage
20 jours
24 Lot 02 Démolitions Lot 02 Démolitions
15 jours
25 Lot 05 Menuiseries extérieures Lot 05 Menuiseries extérieures
10 jours
26 Lot 06 Serrurerie Lot 06 Serrurerie
mmmmm 2 semaines
27 Lot 07 Menuiseries intérieures Lot 07 Menuiseries intérieures
1,5 mois

28 Lot 08 Platrerie - Peinture - Faux Plafonds - Lot 08 Platrerie - Peinture - Faux Plafonds - Sols souPIes

Sols souples 1 60 jours
29 Lot 09 Carrelage Lot 09 Carrelage

) 3 semaine

30 Equipements et mise en fonctionnement Equipements et mise en fonctionnement P2

P2 10 jours
31 Aménagement mobiliers P2 Aménagement mobiliers P2

15 jours
32 OPR P2 (1 mois) OPR P2 (1 mois)
19 jours
33 Réception REHABILITATION ABILITATION
1 jour

IGC - Opus Ingénierie
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