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1 ACCES ET INSTALLATION DE CHANTIER

1.1 ACCES AU SITE

Le batiment du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) relatif aux travaux de
réhabilitation et d’extension se situe au 69 rue de la Mollard sur la commune de Chamonix (74). Ce
batiment abrite aussi le Centre National d’Instruction de Ski et d’Alpinisme de la Gendarmerie
(CNISAG).

I

Emplacement
du projet

Le projet est a proximité de I'école élémentaire du centre, de zones pavillonnaires et des centres
d’intéréts du centre-ville.

L’acces au site se réalise par I’allée Recteur Payot puis par la rue du Mollard. Il sera a prendre en
compte que l'intérieur du site permettra 'installation d’une partie de la base vie mais ne disposera
pas assez d’espace pour une zone de livraison et pour une zone de stationnement spécifique au
chantier.

1.2 INSTALLATION DE CHANTIER :

L’emplacement et la configuration du site contribuent aux contraintes suivantes :

- L’acces principal du site : Une sensibilisation devra étre faite aux intervenants afin de

respecter la proximité avec les zones pavillonnaires, I'école et le centre-ville.
Un entretien des acces et des routes alentours devra étre réalisé régulierement lors de la
phase terrassement et démolition-gros ceuvre afin de garantir la sérénité des usagers a
proximité.

- Les livraisons : Le site ne dispose pas de I'espace nécessaire pour permettre la manceuvre des
camions de livraisons.
L'aménagement d’une aire de déchargement sur une des voies de la rue des Ecoles est
proposé. Cependant, afin de garantir la meilleure sécurité aux utilisateurs de I'école, la rue
des Ecoles devra étre mise en sens unique et des horaires de livraisons devront étre défini en
fonction des heures d’ouvertures et fermetures des écoles.
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Les livraisons importantes des corps d’états secondaires devront étre programmeées avec la
grue du lot gros ceuvre. Se reporter aux pieces écrites du marché pour la mise a disposition de

la grue ou sa location.
Pour les livraisons des corps d’états secondaires lorsque la grue sera démontée, les livraisons

se feront par I'’entrée du chantier (prévoir transpalettes, diable de manutention).

Le stationnement : Le site ne dispose pas d’espace permettant le stationnement des véhicules

du chantier.
Les véhicules devront stationner au parking payant saint Michel (22 euros la journée), les

entreprises devront prendre en compte ces frais dans leur offre. Cependant, méme si le
parking se trouve non loin du site a pied, une aire a I’entrée du site pour permettre le
déchargement du matériel et des outils des ouvriers devra étre mis en place en coordination

avec les utilisateurs du site.
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La grue : Elle devra étre implantée au plus prés du batiment a construire afin de pouvoir
desservir a la fois la zone de stockage des matériaux et la zone de livraison et ainsi limiter la

longueur de la fleche. L’entreprise de Gros ceuvre devra prévoir toute fondation

complémentaire pour la stabilité de la grue.

PIC Provisoire réalisé par IGC L’OPC . Il devra étre confirmé par I’entreprise de gros ceuvre et le coordonnateur SPS du

projet.
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PIC PHASE 1 TRAVAUX D’EXTENSION pour 185 jours
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PIC PHASE 2 TRAVAUX DE REHABILITATION pour 130 jours
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- Chantier en site occupé : Des cheminements spécifiques pour les utilisateurs et les

intervenants du chantier devront étre étudiés afin de :

- Permettre au PGHM et CNISAG de fonctionner et de réaliser leurs interventions
d’urgence en toute sécurité.

- Permettre aux intervenants du chantier de ne pas étre sur des zones de manceuvres

spécifiques des utilisateurs et ainsi travailler en pleine sécurité.
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2 PLANIFICATION

Nous proposons une organisation du chantier en 2 phases distinctes :

Phase 1 : travaux de I’extension
Phase 2 :

Le chantier se déroulera sur une durée totale de 18 mois en prenant en compte la période de
préparation et d’OPR-réception. (Planning en format PDF joint en annexe)

" R ) [
05 démarrage des travaux
» 0 jour
Préparation de chantier
— 2 0

Création nouvesu TGBT
2mois

Missicn G4 Géotechnicien Mission G4 Géotechnicien
»

PGHM CHAMONIX - PLANNING TRAVAUX - PHASE DCE

e 0T 2 W e s i w7 s

PHASE 1 - EXTENSION
185 jours

fot 01 Terrassements Généraux
T 10 jours

Lot 02 Gros Giuvre (2,5mois)

OPRPY (1 mois)

Réception EXTENSION

PHASE 2 REHABILITATION

OPRPZ (1 mois)

Récoption REHABILTATION

2.5 mois

Lot 03 Charpente Couverture (1 mois)
20 jours

Lot 04 Fagades (1.5 mois)
30 jours.
Lot 05 Menuiseries Extérieures (3 sem)
)’ 15 jours
Lot 06 Serrurerle (3 sem)
—3 omaines
Lot 07 Menuiseries intérieures (1.5 mois)
1.5 mols
Lot 08 Pisterie - Peinture - Faux plafond - Sols souples (3,5 mois)
1 70 jours
.......
Lot 01 VRD - Espaces verts (1 mois)
Te— 20 jours
Equipements et mise en fonctionnement P1
— 15 jours
Aménagement mobiliers P1
» 15 jours
Visite commission de sécurité
V1 jour
OPR P1 (1 mois)
E— 1
Réception EXTENSION
¥ 1jour

PHASE 2 REHABILITATION

130 jours

Démenagement et Calfeutrement
T 10 jours

Lot 02 Désamiantage
H— 20 jours

Lot 02 Démoktions
T 15 jours

Lot 05 Menuiseries extérieures
» 10 jours

mmmmm

e - Faux Plafonds - Sols souples
60 jours

Lot 09 Carrelage

‘— 3 semaines
Equipements et mise en fonctionnement P2
10 jours
Aménagement mobiliers P2
p4 15 jours.
OPR P2 (1 mols)
— 19 jou

Réception REHABILITATION
Y 1jour

IGC - Opus Ingénierie Edné octobre 2024

Il est a noter que le chantier se déroule sur un site de montagne avec des intempéries possible
(neige). Afin de prendre en compte cette période hivernale, les entreprises travailleront pendant la
période estivale (mois de juillet et d’ao(t).

2.1 Phase 1 : EXTENSION

Les travaux de la phase 1 sont constitués de I'installation de chantier et de la base vie et se
concentrent principalement sur les travaux de I'extension.
Ils seront réalisés sur une durée 12 mois en prenant en compte 2 mois de préparation :

M1 et M2 : Période de préparation.
A partir de M3 : Démarrage des travaux de démolition, de terrassement, installation de la

base vie et démarrage des travaux de gros ceuvre.

A partir de M8 : Hors d’eau/ hors d’air et démarrage des travaux de second ceuvre.
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A partir de M11 : Démarrage des travaux de finition extérieur.
A partir de M12 : Démarrage des travaux de finition ; mise en service, OPR.
Fin M12 : réception du batiment et mise a disposition aux utilisateurs.

Nota : I'option de réfection de la couverture du batiment sera réalisée en PHASE 1 en
concertation avec I'entreprise retenue et le coordonnateur SPS. Cette option n’est pas intégrée
dans le présent rapport.

2.2 PHASE 2 : REHABILITATION

Les travaux de la phase 2 se focalisent sur les travaux de la zone a réhabiliter.
lIs seront réalisés sur une durée de 6 mois :

3 PHASAGE:

A partir de M13 : Démarrage des travaux de désamiantage y compris calfeutrement.

A partir de M14 : Démarrage des travaux de démolition et des reprises en sous ceuvre.
A partir de M18 : Démarrage des travaux de finition ; mise en service ; OPR.

Fin M18 : Réception du batiment et replis du site.

L’organisation en 2 phases distinctes du chantier permet de donner la possession, dans un premier
temps, de I'extension aux utilisateurs et ainsi libérer la zone a réhabiliter pour les travaux.
Cela limitera la coactivité et sécurisera les sites en travaux de fagcon optimale.
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4 BASE VIE/INSTALLATION ET ORGANISATION DE CHANTIER :

4.1 — INSTALLATIONS PREVUES AUX ENTREPRISES

Le lot 01 : Terrassement généraux — VRD — Espace vert est indépendant dans sa base vie lors de son
intervention terrassement. L'entreprise devra décrire dans son mémoire technique I'implantation
spécifique de sa base vie lors de cette phase qui comprend :

- Laréalisation des abris nécessaires au stockage des matériaux sur le chantier,

- Laréalisation des voies d’acces et plateformes de chantier

- Les cl6tures et bungalows de chantier, tels que bureaux de chantier, toilettes, ... Propres au
lot pendant la phase de VRD primaires, jusqu'a I'arrivée du GO

Cette installation devra étre soumise a la MOEX et au SPS pour validation.

Une organisation avec le lot 02 Démolition — Désamiantage — Gros ceuvre sera a étudier afin d’éviter
de réaliser 2 fois les mémes ouvrages tel que :

- La pose des clotures périphériques
- Lesraccordements AEP, EU et ELEC des bungalows. (Réaliser, si possible, la méme
implantation de bungalows)

La mise en place de cheminement piétons et véhicules spécifiques n’est cependant pas prévue lors de
cette intervention. Elle sera tout méme a étudier. Le site restant occupé pendant la durée des
travaux.

Au repli du lot 01, I'installation de chantier est réalisée par le lot 02 Démolition — Désamiantage —
gros ceuvre comprend :

- Cléture de chantier périphériques et intérieures pour les différents flux piétons et véhicules

- Installation des bungalows de la base vie et leurs raccordements aux réseaux nécessaires

- Création d’une zone de stockage, d’approvisionnement, de bennes a déchets

- Branchement électrique + tableau de chantier avec prises de courant et protection 30MA y
compris abonnement et départs spécifiques pour les autres lots.

- Les éclairages nécessaires a I'intérieur et a I'extérieur afin de supprimer les zones d’ombres.

- Les voies d’acces permettant la circulation sur site

- Les moyens de levage (grue)

Il n’est pas spécifié de prét éventuel de grue.
Ce point sera a étudier avec le lot 03 Charpente bois — Couverture — Zinguerie qui a son propre
moyen de levage a prévoir.
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Un prét de grue soumis a une « convention interentreprise de location de grue avec conducteur »
permettra d’éviter des gestions d’installation et de dépose de grue 2 fois. Ces interventions étant
contraignantes (blocage d’acceés etc...) le Lot 03 précisera dans son offre les dispositions en matiéere
de moyen de levage propre.

Le lot 03 doit aussi son propre échafaudage également prévu au lot 02, lot 04 Facade et lot 05
Menuiserie extérieure.

La suggestion d’un seul échafaudage pour I'’ensemble de ces lots est a soumettre avec la réalisation
par le lot 04 et correspondant aux besoins de chaque lot. Cet ouvrage commun ne serait que pour la
phase 1- EXTENSION.

Pour la Phase 2- , 'ouvrage commun devrait étre au lot 02.

Cela limite les éventuels probléemes de coordinations qui peuvent étre liés a ces déposes-reposes de
ces ouvrages volumineux.

Chaque entreprise intervenant apres le lot 02, doit prévoir son propre moyen de manutention. Ce
point sera a spécifier par les entreprises sur leur mémoire technique. L'utilisation de la zone de
déchargement prévue sur la rue des Ecoles est a soumettre.

Il est prévu dans le lot 11 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES SSI les installations électriques
suivantes :
- Linstallation électrique d'éclairage normal et d’éclairage de sécurité prévue pour les

circulations et les cheminements des ouvriers

- LUinstallation électrique nécessaire aux besoins de chantier et a toutes les entreprises,
pendant le chantier.

- Linstallation électrique de chantier comprenant les coffrets seconds ceuvre, I’éclairage,
I’éclairage de sécurité

Il n'y a pas de précision sur la gestion du chauffage global pendant les travaux, les entreprises
concernées devront en fonction de leurs dates d’intervention, prendre en compte dans leur offre
tous moyens de chauffage spécifique a leurs interventions.

Base documentaire : CCTPOO article 16 et 17, CCTP lot 01 article 2.2, CCTP lot 02 article 3, CCTP lot 03
article 2, CCTP lot 04 article 1.10, CCTP lot 05 article 2.2, CCTP lot 11 article 2.1,

4.2 — ORGANISATION PROPOSEE :

Lors de la phase 1- EXTENSION, nous proposons |’organisation suivante :

- Mise en place des clotures périphériques par le lot 02

- Mise en place des cheminements piétons et véhicules par le lot 01 apres concertation avec les
utilisateurs

- Installation de la base vie du lot 01

- Réalisation des terrassements

- Replis de la base vie du lot 01

- Reprises et modification des cheminements piétons et véhicules par le lot 02 aprés concertation
avec les utilisateurs

- Installation de la base vie et de la grue du lot 02
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- Réalisation des travaux du lot 02

- Reprises et modification des cheminements piétons et véhicules par le lot 02 apres concertation
avec les utilisateurs

- Mise en place de I'échafaudage par le lot 04

- Réalisation des travaux des lots 03, 04, 05 et 06 en extérieur

- Dépose de I'échafaudage par le lot 04

- Réalisation des travaux de finition en extérieur et en intérieur

- Repli de Iinstallation de la zone extension

Pendant la phase 2- , hous proposons I'organisation suivante :

- Reprise des clétures périphériques pour sécuriser la zone mis a disposition par le lot 02.

- Reprises et modification des cheminements piétons et véhicules par le lot 02 apres concertation
avec les utilisateurs.

- Pose de I'’échafaudage commun par le lot 02.

- Réalisation des travaux du lot 02, du lot 05

- Dépose de I'échafaudage par le lot 02.

- Réalisation des travaux des lots 06,07,08,09,10 et 11.

- Repli général des installations par le lot 02

Nous proposons |'organisation de chantier suivante :
Création de I'acces au chantier en lieu et place de I'acces définitif.
Création des plateformes chantier :
o Plateforme batiment
o Plateforme voirie lourde (servant durant le chantier)
o Plateforme parking (servant durant le chantier)
o Plateforme Aire de Stockage
Pose de cl6tures en périphérie du site.
Une base vie principale comprenant :
o Salle de réunion / Réfectoire (2 bungalows)
o Vestiaires (1 bungalow)
o Sanitaires (1 bungalow)
Une aire de stockage matériaux

Les terres issues des travaux de terrassements ne pourront pas étre stockées sur site pour réemploi,
I’entreprise concernée devra prendre toutes disposition pour I’évacuation compléete et I'amenée des
terres de remblais le moment venu.
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5 Allotissement

LOTS ARCHITECTURAUX
01 Terrassements généraux — VRD- Espaces verts
02 Démolition - Désamiantage - Gros ceuvre
03 Charpente bois - Couverture - Zinguerie
04 Facade
05 Menuiseries extérieures bois et bois alu
06 Serrurerie
07 Menuiserie intérieure bois
08 Platrerie - Peinture - Faux plafond - Sols souples
09 Carrelage - faience
LOTS TECHNIQUES
10 Chauffage - Ventilation - Plomberie
11 Courants Forts et faibles et SSI

Tranche optionnelle : remplacement de la toiture existante
Selon la disponibilité des crédits, ces travaux sont envisagés pendant la réalisation de la tranche ferme,
a la suite de la réalisation de la toiture de I'extension.

Tranche optionnelle : remplacement des menuiseries du R+1
Selon la disponibilité des crédits, ces travaux sont envisagés pendant la réalisation de la deuxiéme phase
(réhabilitation du batiment existant).
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debelle-duplanal
Machine à écrire
Tranche optionnelle : remplacement de la toiture existante

Selon la disponibilité des crédits, ces travaux sont envisagés pendant la réalisation de la tranche ferme,

à la suite de la réalisation de la toiture de l'extension.



Tranche optionnelle : remplacement des menuiseries du R+1

Selon la disponibilité des crédits, ces travaux sont envisagés pendant la réalisation de la deuxième phase (réhabilitation du bâtiment existant).


