
N° Nom de la tâche
1 OS démarrage des travaux

2 Préparation de chantier

3 Création nouveau TGBT

4 Mission G4 Géotechnicien

5 PHASE 1 - EXTENSION

6 lot 01 Terrassements  Généraux

7 Lot 02 Gros Œuvre (2,5mois)

8 Lot 03 Charpente Couverture (1 mois)

9 Lot 04 Façades (1,5 mois)

10 Lot 05 Menuiseries Extérieures (3 sem)

11 Lot 06 Serrurerie (3 sem)

12 Lot 07 Menuiseries intérieures (1,5 mois)

13 Lot 08 Plâterie - Peinture - Faux plafond - 
Sols souples (3,5 mois)

14 Lot 09 Carrelage - faïence

15 Lot 01 VRD - Espaces verts (1 mois)

16 Equipements et mise en fonctionnement 
P1

17 Aménagement mobiliers P1

18 Visite commission de sécurité

19 OPR P1 (1 mois)

20 Réception EXTENSION

21 PHASE 2 REHABILITATION

22 Déménagement et Calfeutrement

23 Lot 02 Désamiantage

24 Lot 02 Démolitions 

25 Lot 05 Menuiseries extérieures

26 Lot 06 Serrurerie

27 Lot 07 Menuiseries intérieures

28 Lot 08 Plâtrerie - Peinture - Faux Plafonds -
Sols souples

29 Lot 09 Carrelage

30 Equipements et mise en fonctionnement 
P2

31 Aménagement mobiliers P2

32 OPR P2 (1 mois)

33 Réception REHABILITATION

0 jour
OS démarrage des travaux

2 mois
Préparation de chantier

2 mois
Création nouveau TGBT

Mission G4 Géotechnicien

185 jours
PHASE 1 - EXTENSION

10 jours
lot 01 Terrassements  Généraux

2,5 mois
Lot 02 Gros Œuvre (2,5mois)

20 jours
Lot 03 Charpente Couverture (1 mois)

30 jours
Lot 04 Façades (1,5 mois)

15 jours
Lot 05 Menuiseries Extérieures (3 sem)

3 semaines
Lot 06 Serrurerie (3 sem)

1,5 mois
Lot 07 Menuiseries intérieures (1,5 mois)

70 jours
Lot 08 Plâterie - Peinture - Faux plafond - Sols souples (3,5 mois)

3 semaines
Lot 09 Carrelage - faïence

20 jours
Lot 01 VRD - Espaces verts (1 mois)

15 jours
Equipements et mise en fonctionnement P1

15 jours
Aménagement mobiliers P1

1 jour
Visite commission de sécurité

19 jours
OPR P1 (1 mois)

1 jour
Réception EXTENSION

130 jours
PHASE 2 REHABILITATION

10 jours
Déménagement et Calfeutrement

20 jours
Lot 02 Désamiantage

15 jours
Lot 02 Démolitions 

10 jours
Lot 05 Menuiseries extérieures

2 semaines
Lot 06 Serrurerie

1,5 mois
Lot 07 Menuiseries intérieures

60 jours
Lot 08 Plâtrerie - Peinture - Faux Plafonds - Sols souples

3 semaines
Lot 09 Carrelage

10 jours
Equipements et mise en fonctionnement P2

15 jours
Aménagement mobiliers P2

19 jours
OPR P2 (1 mois)

1 jour
Réception REHABILITATION
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