PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX - PHASE DCE
Marché de travaux pour la restructuration de base du dispositif de vidéo-protection périmétrique au Centre de Détention d'EYSSES - 47300 VILLENEUVE SUR LOT

Mois 1 Mois 2 Mois 3

Mois 4

Mois 5

Mois 6

Mois 7

Mois 8

Mois 9

Mois 10

TRANCHE FERME

Phase préparation de chantier LOT 1 et 2

Organisation de chantier + planification + validation des matériels et produits + commandes

Phase travaux - Lot n° 1 - Equipements techniques - Infrastructures I.T

Batiment social

$1-S82

Bureau gradé, salle de crise, Entrée 3

S3

Batiment D + QD

S4

$1

CR 1-2-3 (Miradors 1, 2, 3)

$3-54

Ba&timent Parloirs (UVF)

$2-S3

Batiments Ateliers (extérieures)

$1-52

CR 3-4-5 (Miradors 4, 6, 7)

$3-54

Défilé

$1-52

Batiments A, B, C (extérieurs en RDC)

$1-52-83

Batiment Euronef (Intérieur et Extérieur)

$3-54

RECEPTION - TRANCHE FERME

$4

Phase travaux - Lot n° 2 - Electricité Cfo / Cfa

Boucle Fibre Optique principale

$1-52

Batiment social

$3-54

Bureau gradé, salle de crise, Entrée 3

$1-82

Batiment D + QD

$3-54

CR 1-2-3 (Miradors 1, 2, 3)

S1-82

Boucle Fibre Optique secondaire

$2-S3

Ba&timent Parloirs (UVF)

$4

$1

Batiments Ateliers (extérieures)

$2-S3

CR 3-4-5 (Miradors 4, 6, 7)

$4

S1-82

Antenne fibre Défilé + Défilé

$3-54

Batiments A, B, C (extérieurs en RDC)

S1-52-53-54

Batiment Euronef (Intérieur et Extérieur)

$1-52

RECEPTION - TRANCHE FERME

$4
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Mois 11 Mois 12 Mois 13 Mois 14 Mois 15 Mois 14

TRANCHE OPTIONNELLE

Phase travaux - Lot n° 1 - Equipements techniques - Infrastructures I.T

Batiment A (Hébergement) $1-82

Batiment B (Hébergement) S1-82

Batiment C (Hébergement) S$3-54

RECEPTION - TRANCHE OPTIONNELLE S1

Phase travaux - Lot n° 2 - Electricité Cfo / Cfa

Batiment A (Hébergement) $1-S2-S3-84

Antenne fibre depuis POP RDC + COF de chacun des niveaux S$1-82

Batiment B (Hébergement) S3-84 $1-82

Antenne fibre depuis POP RDC + COF de chacun des niveaux $3-54

Batiment C (Hébergement) $1-82-8S3-54

Antenne fibre depuis POP RDC + COF de chacun des niveaux S1-82

RECEPTION - TRANCHE OPTIONNELLE S1
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