
Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10

TRANCHE FERME

Phase préparation de chantier LOT 1 et 2

Organisation de chantier + planification + validation des matériels et produits + commandes

Phase travaux - Lot n° 1 - Equipements techniques - Infrastructures I.T

Bätiment social S1 - S2

Bureau gradé, salle de crise, Entrée 3 S3

Bâtiment D + QD S4 S1

CR 1-2-3 (Miradors 1, 2, 3) S3 - S4

Bâtiment Parloirs (UVF) S2 - S3

Bâtiments Ateliers (extérieures) S1 - S2

CR 3-4-5 (Miradors 4, 6, 7) S3 - S4

Défilé S1 - S2

Bâtiments A, B, C (extérieurs en RDC) S1 - S2 - S3

Bâtiment Euronef (Intérieur et Extérieur) S3 - S4

RECEPTION - TRANCHE FERME S4

Phase travaux - Lot n° 2 - Electricité Cfo / Cfa

Boucle Fibre Optique principale S1 - S2

Bâtiment social S3 - S4

Bureau gradé, salle de crise, Entrée 3 S1 - S2

Bâtiment D + QD S3 - S4

CR 1-2-3 (Miradors 1, 2, 3) S1 - S2

Boucle Fibre Optique secondaire S2 - S3

Bâtiment Parloirs (UVF) S4 S1

Bâtiments Ateliers (extérieures) S2 - S3

CR 3-4-5 (Miradors 4, 6, 7) S4 S1 - S2

Antenne fibre Défilé + Défilé S3 - S4

Bâtiments A, B, C (extérieurs en RDC) S1 - S2 - S3 - S4

Bâtiment Euronef (Intérieur et Extérieur) S1 - S2

RECEPTION - TRANCHE FERME S4

PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX - PHASE DCE

Marché de travaux pour la restructuration de base du dispositif de vidéo-protection périmétrique au Centre de Détention d'EYSSES - 47300 VILLENEUVE SUR LOT

BET C2J Ingenierie - 7 place de la Mairie - 16230 SAINT GROUX - c2jingenierie@wanadoo.fr 
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TRANCHE OPTIONNELLE

Phase travaux - Lot n° 1 - Equipements techniques - Infrastructures I.T

Bâtiment A (Hébergement) S1 - S2

Bâtiment B (Hébergement) S1 - S2

Bâtiment C (Hébergement) S3 - S4

RECEPTION - TRANCHE OPTIONNELLE S1

Phase travaux - Lot n° 2 - Electricité Cfo / Cfa

Bâtiment A (Hébergement) S1 - S2 - S3 - S4

Antenne fibre depuis POP RDC + COF de chacun des niveaux S1 - S2

Bâtiment B (Hébergement) S3 - S4 S1 - S2

Antenne fibre depuis POP RDC + COF de chacun des niveaux S3 - S4

Bâtiment C (Hébergement) S1 - S2 - S3 - S4

Antenne fibre depuis POP RDC + COF de chacun des niveaux S1 - S2

RECEPTION - TRANCHE OPTIONNELLE S1

PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX - PHASE DCE

Marché de travaux pour la restructuration de base du dispositif de vidéo-protection périmétrique au Centre de Détention d'EYSSES - 47300 VILLENEUVE SUR LOT

BET C2J Ingenierie - 7 place de la Mairie - 16230 SAINT GROUX - c2jingenierie@wanadoo.fr 


