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ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché — Lieu d’exécution des travaux

Le présent marché concerne des travaux de restructuration des dispositifs de
vidéosurveillance et de protection périmétrique au centre de détention d’Eysses.

Ces travaux sont a réaliser en environnement carcéral , a l'intérieur de I'établissement
pénitentiaire d’'EYSSES, 1 Rue Pierre DOIZE, 47300 VILLENEUVE SUR LOT

1.2 Dispositions générales :

Le présent marché de travaux est passé dans le cadre d’'une procédure adaptée aux
termes des articles L2123-1, R2123-1 a R2123-8 du code de la commande publique.

Conformément aux dispositions de I'article R2123-5, le maitre d’ouvrage informe les
candidats qu’il se réserve la possibilité de recourir a une négociation, mais qu’il conserve
la faculté d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.

Conformément aux clauses et conditions fixées a larticle R2122-7 du CCP, un
nouveau marché pourra étre conclus avec les titulaires initiaux pour des prestations
similaires.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les
documents techniques d’exécution : CCTP propres a chaque lot et pieces graphiques joints
au DCE(Dossier de Consultation des Entreprises)

1.3 - Décomposition en lots :
Marché alloti en deux lots selon la décomposition suivante :

EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET INFRASTRUCTURES IT
2 ELECTRICITE CFO-CFA

1.4 - Forme du marché :

Le marché se compose d’'une tranche ferme et d’une tranche optionnelle pour chaque
lot.

La tranche ferme porte sur la restructuration de base des installations de vidéoprotection
périmétrique de l'enceinte principale et sur le renforcement de la vidéosurveillance des
installations de sport dites Euronef.

La tranche optionnelle porte sur le renforcement de la vidéoprotection des unités
d’hébergement A-B et C et sur la sécurisation périmétrique du chemin de ronde 4-5-6.

1.5- Maitrise d'ceuvre

C2J INGENIERIE-B.E.T. Fluides,7 Place de la Mairie, 16230 SAINT-GROUX
Chargé du projet :

M.Jérdme PETURAUD — Port. : 06.17.54.15.18-Mail : c2jingenierie@orange.fr
Tél.Bur.:05.53.77.74.77

Les missions confiées a la maitrise d’ceuvre sont :

PRO/DCE - ACT - VISA-DET -AOR - OPC

1.6 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
Mission confiée au MOE sus désigné.
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1.7 - Controle technique

La personne physique qui sera chargée de la réalisation de la mission sera désignée
ultérieurement.

1.8 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé
Coordonnateur SPS : M.Frédéric RAMEL, Coordination & Consulting

Lieu dit AU GENTE

47340 LAROQUE TIMBAUT

Port. : 0650523602 - Mail : ramel.frederic@outlook.fr

Mission de Coordination pour la sécurité et la protection de la santé des travailleurs de
catégorie 2

1.9 Ordre de service

Aux termes de l'article 3.8 du CCAG-TRAVAUX entré en vigueur le 01/04/2021,les ordres de
services peuvent étre rédigés par le maitre d’ceuvre. Dans ce cas il les soumet pour
approbation a la maitrise d’ouvrage qui en effectue la notification au titulaire destinataire.

lls peuvent cependant étre directement rédigés et notifiés par le maitre d’ouvrage pour
toutes instructions dont il souhaite conserver la gestion. Notamment pour ce qui
concerne le démarrage des travaux, I’arrét du chantier...

1.10 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.

« Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi€¢ immédiatement
a la personne publique par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou
décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse a I'administrateur une mise
en demeure lui demandant s’il entend exiger I'exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de larticle L.621.137 du Code de commerce, le juge
commissaire a expresseément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L.621.28
du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter
de I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge
commissaire a accordé a I'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus
court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a 'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle n’ouvre
droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement
autorise expressément le maintien de I'activité de I'entreprise.

Dans cette hypothése, la personne publique pourra accepter la continuation du marché
pendant la période visée a la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le
titulaire ».

5/13



1.11 - Travaux intéressant la défense

Le présent dossier intéressant la défense, les candidats auront a en assurer la conservation
avec toutes les précautions de confidentialité requises et a le retourner au plus tard a la date
fixée pour la remise des offres.

Il est précisé qu’une autorisation individuelle d’acceés, délivrable seulement aprés enquéte de
sécurité, est nécessaire pour tous les membres de I'entreprise, désirant accéder a l'intérieur
de I'enceinte pénitentiaire dans le cadre des travaux a réaliser.

ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

NB : Les piéces mentionnées en italique ne sont pas des piéces contractuelles.

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :
A) Piéces particuliéres :

- Réglement de la consultation

- L’acte d’engagement (A.E.)-Propre a chaque lot .

- Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)-Commun a
tous les lots.

- Les CCTP, piéces écrites propres a chaque lot, et les clauses générales communes
a tous les lots.

- Les décompositions des prix globaux et forfaitaires (DPGF)-Propre a chaque lot

NB : ces documents sont fournis par la MOA et doivent étre renseignés dans leur format
d’origine.(document tableur de la suite logiciel MS EXCEL-Extension du fichier de
type .XLSX ou .XLS).

- Planning prévisionnel
- Le mémoire technique remis a I’appui de I’offre

- DC1 et DC2 -Formulaires fournis par le MOA a utiliser obligatoirement

- Le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance-DC4
- Le Cahier des Clauses Communes

- Le certificat de visite — Formulaire commun a tous les lots
- Le PGC,(plan général de coordination)

Les documents visés ci-dessus prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec
celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste des
annexes propres a chaque document.

B) Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement
des prix, tel que ce mois est défini au 4.2.

Sans constituer une liste exhaustive, ces piéces générales réputées parfaitement
connues du titulaire comportent :

o Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG-Travaux) approuvé par I' arrété du 30 mars 2021 portant approbation
du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux,
modifié par Arrété du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses
administratives générales des marchés publics.
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e Les normes européennes et frangaises homologuées ou autres normes reconnues
équivalentes.

o Les fascicules et Documents Techniques Unifiés (D.T.U) applicables aux marchés
publics de travaux.

e Tous les arrétés, décrets, lois, circulaires administratives en vigueur a la date définie
ci-dessus et ayant une incidence sur la réalisation de l'ouvrage (accessibilité
handicapé, sécurité incendie, code du travail, code de l'urbanisme, réglementation
énergétique et de développement durabile, ...)

e Sont également considérées comme piéces générales applicables au marché, les
textes préfectoraux ou communaux applicables localement (termites, bruit, brllage,

).

e Rappel : La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) n'est pas une piéce
contractuelle. Elle ne sera utilisée comme référence contractuelle que pour la
détermination des prix unitaires servant au réglement des situations mensuelles
ou des travaux supplémentaires réguliérement commandés par le maitre de
I'ouvrage. Elle ne pourra, donc servir a donner quelque indication contractuelle
que ce soit sur les quantités ou sur la nature d'ouvrages et de fournitures a
exécuter par le titulaire.

e Ces piéces contractuelles qui constituent le marché, sont complémentaires et
forment un tout ; cependant, en cas de contradiction, les plans d’Architecte
prévalent sur les plans techniques, les plans a grande échelle prévalent sur ceux a
plus petite échelle, les documents administratifs prévalent sur les documents
techniques. Tout ce qui figure sur les piéces graphiques mais ne serait pas décrit
dans les piéces écrites, et inversement, aura la méme valeur que si les indications
étaient portées a la fois sur les piéces écrites et sur les piéces graphiques.

La signature de I'acte d’engagement vaut engagement contractuel sans réserve du titulaire
sur 'ensemble des piéces énumérées dans le présent article.

ARTICLE 3 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

3.1 - Retenue de garantie
Chaque acompte fera I'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 % (3% pour les PME).

La retenue de garantie ne peut étre remplacée que par une garantie a premiére demande.
Le maitre d'ouvrage ne donnera pas son accord pour la constitution d'une caution
personnelle et solidaire.

En cas d'avenant ou de décision de poursuivre, elle doit étre complétée dans les mémes
conditions.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie a
premiére demande sont libérés dans les conditions prévues aux articles R 2191-36 a R 2191-
42 du décret visé.

3.2 - Avance

Sauf renoncement du titulaire porté a I'acte d'engagement, le versement d'une avance sera
effectué. Le délai de paiement de cette avance (30 jours) court a partir de la date de
notification du marché.

Cette avance est égale a 30% du montant initial TTC du marché, déduction faite des
prestations sous-traitées (articles R 2191-3 a R 2191-12 du décret 2018-1075 relatif aux
marchés publics).
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Le montant de I'avance n'est ni révisable, ni actualisable.

Le remboursement de l'avance sera effectué par précompte sur les états d’acompte. I
débutera a 55% des prestations exécutées et s’achévera a 80% .

ARTICLE 4 : CONTENU ET VARIATIONS DES PRIX

4.1 - Contenu des prix

Le prix forfaitaire est réputé comprendre toutes les dépenses, que ces dépenses résultent
des études d'exécution et de synthése, de I'exécution des travaux préalables d’installation,
de la fourniture des équipements et des prestations de services, y compris les frais généraux,
impbts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Ce prix forfaitaire est réputé tenir compte de toutes les sujétions qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou se réalise le projet, que ces sujétions
résultent :

- du type et du fonctionnement de I'établissement ou se situent les travaux,
- de I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics,

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des
chantiers nécessaires au déplacement ou la transformation de ces installations,

- de la réalisation simultanée d’autres ouvrages, ou de toute autre cause,

Ce prix forfaitaire est soumis aux dispositions de I'article 10 du CCAG Travaux sus-visé.
Il intégre notamment la prise en compte par le titulaire :

- des avis du bureau de contrdle pour étre conforme a la réglementation.

- des avis du maitre d’ouvrage sur le respect des exigences demandées dans les piéces du
marché et notamment en termes de qualité environnementale et de gestion des déchets

- des frais liés aux réunions hebdomadaires de chantier
- des frais liés aux études d'exécution et a la participation a leur synthése

4.2 - Variation dans les prix
Les prix sont révisables.

lls seront révisés dans les conditions fixées a l'article R2112-13 du CCP par un coefficient
Cn égal a: 0,20 + 0,80 In-2/lo

Dans laquelle :
- lo est la valeur de I'index prise au mois M0 OCTOBRE 2024.

- In-2 est la valeur de l'index prise au mois antérieur de 2 mois au mois « n » de réalisation
des prestations. Pour 'état de solde, ce mois « n » sera celui de la date d’achévement des
travaux prévue contractuellement.

4.3 - Choix des index de référence :
Les index de référence sont fixés par lot dans le tableau ci-dessous :
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N° Lot Désignation Index de révision

1 EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET INFRASTRUCTURES IT BT47

2 ELECTRICITE CFO-CFA BT47

ARTICLE 5 : MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

5.1 — Délai d’envoi des projets de décompte

Par dérogation au 12.1.1. du CCAG travaux, le titulaire fournira son projet de décompte relatif
au mois N au plus tard dans les 05 premiers jours du mois N+1.

5.2 - Modalités de réglement des acomptes
Le mode de réglement proposé est le virement dans un délai maximum de 30 jours.

En cas de défaut de paiement dans le délai ci-dessus, les intéréts moratoires dus seront
calculés selon la réglementation et les taux en vigueur lors du paiement des premiers
intéréts moratoires du marché.

Les acomptes seront établis par le maitre d'ceuvre sur la base de projets de décomptes
présentés par le ftitulaire, reprenant le détail de la DPGF du marché et précisant les
prestations exécutées ainsi que les reglements directs a effectuer aux sous-traitants.

Les projets de décompte seront adressés au maitre d'ceuvre par l'intermédiaire de CHORUS
PRO conformément a I'annexe ci-jointe.

Le paiement s’effectuera suivant les régles de la comptabilité publique et selon la
réglementation en vigueur.

Pour I'exécution de ce contrat, le comptable assignataire est Madame la Directrice
Interrégionale des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et du Département de la
Gironde, 24 Rue Frangois de Sourdis 33060 BORDEAUX.

La personne habilitée a fournir les renseignements sur le nantissement des marchés est :

M. Le Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Bordeaux (DISP).

5.3 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées aux titulaires sont calculés en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur lors de I'établissement des pieéces de mandatement. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les
taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

5.4 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'entreprise sous-traitante (quel que soit le montant sous-traité) devra obligatoirement étre
acceptée et ses conditions de paiement agréées par le maitre de I'ouvrage.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et
risques du titulaire du marché.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre,
en sus du projet d'acte spécial (modele DC4) et de I'exemplaire unique du marché si ce
dernier n’est pas nanti ou cédé :

- une déclaration DC2 de présentation du sous-traitant
- les attestations fiscales et sociales détaillées du sous-traitant

- une attestation d’assurance de responsabilité civile garantissant les tiers en cas d'accidents
ou de dommages causés par I'exécution des prestations et des travaux,
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- une attestation d'assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code Civil en cas d’achat des batiments.

L'acte de déclaration et de demande d'agrément (DC4) rappellera le principe d'auto
liquidation de TVA.

5.5 - Modalités de paiement direct

- En cas de cotraitance : La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour
celui-ci (si groupement d’entreprises conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si
groupement d’entreprises solidaires), acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui
payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente a ce cotraitant.

- En cas de sous-traitance :

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une
demande de paiement indiquant la somme a régler par le maitre de l'ouvrage a chaque
sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’'une éventuelle révision ou actualisation
des prix prévus dans le contrat de sous-traitance et précise la T.V.A. appliquée ou
autoliquidée (autoliquidation en cas de travaux sous-traités)

- Pour les sous-traitants d’un cotraitant, 'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre
eux fait I'objet d'une demande de paiement, jointe en double exemplaire au projet de
décompte, signée par I'entrepreneur groupé qui a conclu le contrat de sous-traitance et
indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage au sous-traitant concerné ; cette
somme tient compte d’'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le
contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également la demande de paiement

5.6 - Modalités de gestion des prestations non prévues

La réalisation de prestations, travaux, équipements que le titulaire estime non prévus dans
son marché, doit faire I'objet d’'une demande détaillée et chiffrée adressée au maitre d'ceuvre
avec copie au maitre d’'ouvrage le cas échéant. Les travaux complémentaires feront I'objet
d’avenants ou de nouveaux marchés selon la réglementation en vigueur.

5.7 - Incidence de modifications a l'initiative du titulaire

S'’il est constaté une modification de prestation réalisée a linitiative du titulaire, et si cette
modification est subie par le Maitre d’Ouvrage sans possibilité de remise en conformité par
rapport aux clauses du marché, la moins-value qui pourrait en découler sera évaluée par la
maitrise d’ceuvre et notifiée au titulaire par avenant.

ARTICLE 6 : DELAI D’EXECUTION — PENALITES

6.1- Délai d’exécution des prestations
Tranche ferme :

Le délai d’exécution de la tranche ferme est fixé a 9 mois dont 1 mois destiné a la période
de préparation par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux.

Tranche optionnelle :

Le délai d’exécution de la tranche optionnelle est fixé a 6 mois dont 1 mois destiné a la
période de préparation par dérogation a I'article 28.1 du CCAG Travaux.

Le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) sera fourni a I'issue de la réception des ouvrages
relatifs a chaque tranche.
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6.2 - Calendrier détaillé d’exécution
Il sera élaboré par le titulaire en appui sur les dispositions de l'art 6.1 du présent CCAP.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront
été occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution du marché.

Sur simple constat de retard par le maitre d’ouvrage, par rapport au calendrier détaillé
d'exécution, il sera appliqué des pénalités provisoires de retard dont le montant
journalier est de 300 € H.T par jour ouvré.

Chaque jour de retard constaté est considéré comme da. La pénalité est appliquée sur le
décompte périodique suivant la constatation. Cette pénalité ne pourra étre restituée que sile
délai global n'est pas impacté par ces retards intermédiaires.

Les pénalités définitives ne subissent aucune exonération (dérogation a I'article 19.2.1
du CCAG Travaux) et sont fixées également a 300€ H.T. par jour calendaire.

6.3 - Remise des documents
En phase exécution, les documents seront communiqués de maniére dématérialisée.

Les échanges de fichiers volumineux (plus de 5Mo) avec le maitre d’ouvrage devront étre
effectués via I'utilitaire FranceTransfert : hitps://francetransfert.numerique.gouv.fr/upload

NB : cette plateforme ne permet les échanges de fichiers volumineux qu’entre services de
I'Etat et opérateurs économiques.Elle ne permet pas les échanges entre opérateurs
economiques .

Concernant le Dossier des Ouvrages Exécutés DOE, le titulaire le produira en un
exemplaire papier et en un exemplaire dématérialisé informatique sur support amovible de
type clé USB . Les documents textes seront fournis au format PDF et les plans aux formats
PDF et DWG.

En cas de retard dans la production du DOE et aprés relance de la maitrise d'ceuvre, il sera
appliqué, des pénalités définitives dont le montant par jour de retard est égal a 300,00€ HT.
Chaque jour de retard constaté est considéré comme da.

6.4 - Autres pénalités

Les pénalités mentionnées dans I'ensemble du présent C.C.A.P. ne sont pas soumises a
T.V.A.

Les pénalités mentionnées dans I'ensemble du présent C.C.A.P. sont soumises aux
variations de prix prévues au 4.2 du présent CCAP.

a) Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'nygiéne mentionnée dans le
registre journal et a I'environnement : 150 € H.T par jour calendaire de non-respect constaté
ou par événement constaté.

b) Absence aux rendez-vous fixés soit par la Maitrise d’ceuvre, il sera appliqué une pénalité
forfaitaire de : 400 € H.T.

c) Pénalités de non-respect de clauses contractuelles (OS non suivi d'effet notamment).
Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par la maitrise d’ceuvre
des infractions. Elles seront déduites des situations mensuelles. il sera appliqué une pénalité
forfaitaire de 300€ par jour calendaire a compter d'une date limite notifiée par OS ou
mentionnée sur les comptes rendus de réunions.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par la maitrise d’ceuvre
des infractions.

Elles seront déduites des situations mensuelles.
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Chaque jour commencé sera considéré comme dd.

Dans le cas de mise en demeure notifiée par ordre de service et non suivie d’effet, le montant
des pénalités sera doublé.

ARTICLE 7 : PERIODE DE PREPARATION — PROGRAMME D’EXECUTION DES
TRAVAUX

Il est fixé une période de préparation par tranche ,d’'un mois comprise dans le délai global de
travaux(cf paragraphe 6.1 ci-dessus).

Le titulaire devra procéder au cours de cette période aux opérations ci-dessous :

e Transmission a la personne désignée de I'établissement siege des travaux,des
documents utiles a la réalisation des autorisations d'accés aux termes des
dispositions du Cahier des Clauses de Sécurité joint au nombre des piéces du
présent marché au plus tard dans les 15 jours qui suivent la notification du marché.

e ¢établissement et présentation au visa du Maitre d’ceuvre, au bureau de contrble et au
coordonnateur S.P.S du programme d'exécution des travaux conformément a l'article
28-2 du CCAG travaux dans le délai de quinze jours a compter de la notification du
marché.

o ¢établissement et présentation de plans d'exécution, notes de calculs et études de détail
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du
CCAG travaux

e établissement des P.P.S.P.S., relatif a la sécurité sur les chantiers.
e mise en place des installations de chantier.

e Etablissement des dossiers nécessaires a linstruction des autorisations administratives
(DT-DICT)

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée a la conclusion d’'un avenant ou a I'émission d’'une décision de poursuivre prise
par le pouvoir adjudicateur.

Les conditions d’intervention et d’accés au centre de détention d’EYSSES sont
précisées dans le CCC.

7.1 - Plan d'exécution — notes de calcul — études de détail — synthése

Les plans EXE, les notes de calcul, les plans de synthése et les études de détail sont a la
charge du titulaire.

ARTICLE 8 : CONTROLES ET RECEPTION

La qualité de I'ensemble des prestations devra répondre strictement aux exigences du
marché.

Toutes les prestations proposées dans l'offre du titulaire jugées d’'un niveau supérieur a
celles du marché sont réputées acquises par le maitre d’ouvrage.

Pour les prestations jugées d’un niveau inférieur, ce sont celles du marché qui devront étre
mises en ceuvre.

8.1 - Essais et controles des ouvrages

Les essais et contrbles d'ouvrages seront assurés conformément aux dispositions des
articles 24 et 25 du C.C.A.G. travaux.
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8.2 — Réception
Les opérations préalables a la réception seront propres a chaque lot et a chacune des
tranches.

Chaque réception se déroulera comme il est stipulé a 'article 41 du CCAG Travaux.

Lors des opérations de vérification, aucune ‘non fagon’ ne doit étre constatée. Seules
peuvent subsister des ‘malfagons’ qui seront a reprendre par le titulaire, ou feront I'objet de
réfactions sur le prix en cas d’impossibilité de reprise et aprés accord du Maitre d’Ouvrage.

Si a lissue des opérations de vérification, 'admission ne peut étre prononcée, la date de
livraison est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et des conséquences sur
le délai global de I'opération. Il sera alors fait application des pénalités définitives de retard.

8.3 - Garantie
Le délai de garantie est fixé a 1 an a compter de la date de réception.

Pendant cette période, une garantie totale et gratuite (incluant piéces , main d’ceuvre et
déplacement ) sera assurée par le titulaire pour toutes les prestations fournies au titre du marché.

8.4 - Assurances

Avant tout commencement d'exécution, tous les intervenants y compris les sous-traitants
déclarés et agrées doivent justifier qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance de responsabilité civile garantissant les tiers en cas d'accidents ou de
dommages causés par I'exécution des prestations et des travaux,

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code Civil (décennale).

ARTICLE 9 — JURIDICTION COMPETENTE

En cas de litige relatif a I'exécution du marché, le droit frangais est le seul applicable et la
juridiction compétente est le Tribunal Administratif de Bordeaux.

ARTICLE 10 — CLAUSES DE RESILIATION DU MARCHE

Seules les stipulations du chapitre 7 du C.C.A.G.-TRAVAUX_, relatives a la résiliation du
marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d’'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d’'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant
initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un
pourcentage égal a 5,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements relatifs aux marchés
publics ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8
du Code du travail, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation
prévues par le marché.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations
aux frais et risques du titulaire. L'augmentation des dépenses en résultant, par rapport au
prix du marché, est a la charge du titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre lui en
cas d’insuffisance. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

ARTICLE 11- DEROGATIONS

- Modalités de remise des projets de décomptes mensuels prévues au 5.1 du présent CCAP
qui déroge au 12.1.1 du CCAG travaux.

- Le délai de préparation stipulé au 6.1 et 7 déroge au 28.1 du CCAG Travaux.
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