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PREAMBULE :

Le CROUS Normandie est désigné dans le présent marché sous |'appellation « maitre d’ouvrage ».

Le CROUS Normandie est un établissement public administratif.

L'opérateur économique (ou groupement d’opérateurs économiques) retenu pour réaliser les
prestations du présent marché est désigné sous lI'appellation « maitre d’ceuvre », « MOE», « titulaire »
ou encore « la maitrise d'ceuvre ».

Le marché est passé en application du code de la commande publique (CCP) du 01/04/2019.

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1- OBJET DU MARCHE

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres est un marché de
maitrise d'ceuvre. Il est soumis aux dispositions propres aux marchés publiques liés a la maitrise
d’ouvrage publique et a la maitrise d’ceuvre privée du code de la commande publique.

Le marché a pour objet un ensemble de prestations intellectuelles (études et contrbles) nécessaire a
I'exercice du role de Maitre d'ceuvre pour la réalisation de I'ouvrage suivant :

Marché de maitrise d’ceuvre pour la réhabilitation du batiment Jehan ANGO de la Résidence Panorama
- Site de Mont Saint Aignan - CROUS NORMANDIE

Le batiment est un immeuble d’habitation collective de la 3éme famille B.
Les interventions se feront en site inoccupé.

Le détail du projet de réhabilitation du batiment ANGO est décrit dans le programme de 'opération.

La mission confiée au maitre d’ceuvre est une mission de base conformément a l'article R2431-5 du
Code de la Commande Publique (mission de base pour les opérations de réhabilitation de batiment).
La mission de base sera complétée par les missions complémentaires décrites ci-dessous.

1.1-1 Mission de maitrise d’ceuvre

Eléments de mission de base :

DIAG les études de diagnostic ;

APS les études d’avant-projet sommaire ;

APD les études d’avant-projet définitif ;

PRO les études de projet ;

ACT l'assistance pour la passation des contrats de travaux dont DCE ;

VISA le visa des études d’exécution et de synthése ;

DET la direction de |'exécution des contrats de travaux ;

AOR l'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achévement.

Mission complémentaire :

e OPC Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier.
e Coordination SSI définie au cadre d’intervention, régie par la norme NFS 91-932.

Ces éléments de missions sont considérés comme des phases techniques assorties d’un paiement
partiel définitif.
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Lieux d'exécution :

Batiment Jehan ANGO
Résidence Panorama

23 boulevard André Siegfried
76 130 MONT SAINT AIGNAN

Catégorie d'ouvrage:

L'ouvrage sur lequel porte la mission de maitrise d'ceuvre appartient a la catégorie « opération de
réhabilitation de batiment » (article R2431-3 du code de la commande publique).

1-2 -FORME ET PROCEDURE DU MARCHE

Le marché est un marché de maitrise d’ceuvre passé selon une procédure d’appel d'offres ouvert en
application du Code de la commande publique, notamment des articles L2124-1, L2124-2, R2124-1
et R2124-2.

1-3- DECOMPOSITION DU MARCHE - LOTS

Le présent marché se décompose en un lot unique. La mission de maitrise d’ceuvre ne concerne
gu’une opération, elle ne peut donc étre scindée pour des soucis d’uniformité de I’'étude et du suivi de
cette opération.

Il est prévu de décomposer la mission de maitrise d’ceuvre en 3 tranches.
e Tranche ferme
elle comprend les phases de Diag et d'études du projet jusqu’au dép6t du permis de
construire.
e Tranche optionnelle 1 et 2
Elles seront affermies si la faisabilité du projet et son financement sont obtenus. Les tranches
optionnelles concernent I'ensemble des autres éléments de missions indiqués ci-dessous.

1-4-VARIANTE(S) - PSE

Ce marché ne comporte ni variante, ni prestation supplémentaire.

1-5- MODALITES DE RECONDUCTION

Le marché est un marché ordinaire non reconductible.

1-6 - SOUS-TRAITANCE

Il est fait application des articles R2193-1 a R2193-22 du code de la commande publique concernant
les dispositions relatives a la sous-traitance.

Le titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché ; I'entreprise
sous-traitante devra étre déclarée et acceptée par I'acheteur et ses conditions de paiement agréées.
La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de
paiement. Le paiement direct du sous-traitant intervient pour des prestations supérieures a 600 €
TTC.

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement correspondantes est
possible en cours de marché selon les modalités définies aux articles R2193-3 et 4 du code et 3.6 du
CCAG-MOE.
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Dans tous les cas, le candidat remet au maitre d’ouvrage le formulaire DC4 de déclaration de sous-
traitance diment complété, daté et signé.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques
de I'entreprise titulaire du marché.

1-7- PRESTATIONS SIMILAIRES

Sur le fondement de l'article R2122-7 du CCP, le CROUS Normandie se réserve la possibilité de
recourir ultérieurement a une procédure négociée pour la réalisation de prestations similaires.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont énumérées ci-dessous, par ordre de priorité décroissant :

L'acte d'engagement (AE)

Le tableau de répartition du forfait initial de rémunération - annexe 1 AE

Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P)

Le programme incluant le planning prévisionnel

Les fiches typologiques

Les plans

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de maitrise d'ceuvre
(arrété du 30 mars 2021 portant approbation du C.C.A.G - MOE)

Le mémoire technique remis par |'entreprise

Le code de la commande publique notamment le livre IV relatif aux marchés publics liés a la
maitrise d’ouvrage publique et la maitrise d’ceuvre privée ;

L'arrété du 22 mars 2019 (annexe 20 du code de la commande publique) précisant les
modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des
maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé ;

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs modifications éventuelles, postérieurs a la
notification du marché.
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ARTICLE 3 - MISSIONS

La mission de maitrise d’ceuvre est établie conformément aux dispositions L2410-1 a L2432-2 et
R2412-1 a R2432-7 du CCP.

3.1 - ELEMENTS DE LA MISSION DE MAITRISE D’GEUVRE

DIAG : Etudes de diagnostic

APS : Avant-projet sommaire

APD : Avant-projet définitif

PRO : Ftudes de projet dont DCE et autorisation de travaux

ACT : Assistance au Maitre de l'ouvrage pour la passation des marchés de travaux
notamment dans la préparation des piéces du DCE et au niveau de |'analyse des offres et
des demandes de précisions aux candidats (ouv 6/ ouv 7 - vérification des piéces
modifiées)

VISA : Visa des études d’exécution soit I'examen de la conformité au projet des études
d’exécution et de syntheése faites par le ou les entrepreneurs

DET : Direction de |'exécution du contrat de travaux

AOR : Assistance apportée au Maitre de I'ouvrage lors des Opérations de Réception ainsi
gue pendant la période de garantie de parfait achévement

Missions complémentaires

OPC : Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier OPC

SSI : Coordination en matiére de systeme de sécurité incendie

Ces éléments de missions sont considérés comme des phases techniques assorties d'un paiement
partiel définitif.

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait achévement (1 an a
compter de la réception).

Lors de la mission AOR (Assistance aux Opérations de Réception), le maitre d'ceuvre fournit un
certain nombre de prestations, a savoir : organiser |'inspection des travaux en vue de la réception,
rédiger les proceés-verbaux, établir la liste des réserves éventuelles, suivre le déroulement des
reprises constater a la date prévue, la levée des réserves en présence du maitre de |'ouvrage, et
enfin, assister ce dernier, jusqu’a I'achévement de la garantie de parfait achévement, en tant que
conseil pour les désordres pouvant survenir.

Pour ne pas dépasser ce délai de 1 an, le maitre d’ceuvre doit veiller a mettre en ceuvre toutes les
dispositions du CCAG travaux et en particulier celles relatives :

. A la réception (article 41 et suivants) ;

e Alalevée des réserves (article 41.6) : lorsque la réception est assortie de réserves,
I’entrepreneur doit remédier aux malfagons dans un délai fixé par le maitre d'ouvrage, ou en
I'absence d’un tel délai, 3 mois aprés la notification de la décision de réception. A défaut, les
travaux peuvent étre exécutés par une autre entreprise, aux frais et risques de I'entrepreneur.

e Aux décomptes (article 12.3.2) : le projet de décompte final est remis au maitre d'ceuvre
dans le délai de 30 jours a compter de la date de la notification de la décision de réception
(du maitre d’ouvrage). En cas de non-respect de ce délai et sans mise en demeure préalable
de I'entreprise, le maitre d'ceuvre établit, aprés accord du maitre d’ouvrage et dans un délai
de jours a compter de la notification de la décision de réception, le décompte final aux frais
de I'entrepreneur (ce décompte étant notifié a I'entrepreneur avec le décompte général).

3.2— CONTROLE TECHNIQUE

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage sera assisté du contréleur technique non
désigné a ce stade. Ce dernier portera une mission LP, SEI, TH, LE, SH, F, HAND.

Le maitre d’ceuvre devra tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du controleur
technique que le maitre de I’'ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord sans
réserve tant au stade des études que de la réalisation de I'ouvrage.
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3.3— ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, COORDINATION

La réalisation des prestations décrites dans I'élément de mission O.P.C. est confiée au maitre
d’ceuvre.

3.3-1 Les objectifs de la mission

Le contenu de la mission OPC et les différentes phases de prestations a fournir par le maitre de
chantier découlent des modalités techniques précisées a I'annexe II de |'arrété du 22 mars 2019.

A ce titre, son intervention démarre pendant la conception et se poursuit jusqu'a la livraison et le
parfait achévement des ouvrages.

3.3-2 Le role du maitre de chantier

Le maitre de chantier est chargé de proposer les dispositions nécessaires pour mener a bonne fin et
dans le délai déterminé I'opération projetée, et par la suite, de suivre |'application des dispositions
arrétées pour y parvenir,

A ce titre, il participe a la préparation des travaux, notamment la mise au point du calendrier
d'exécution et, en cours de chantier, il est chargé de toute surveillance et interventions permettant,
pour I'ensemble du chantier, d'assurer le déroulement normal des travaux dans le cadre des
prévisions faites.

Le maitre de chantier apporte, en cours de réalisation, toutes propositions de solutions, dans le cas
ou des événements imprévisibles nécessitent certaines novations, modifications ou compléments.

Il remet au maitre d'ouvrage une copie de tous les documents et correspondances qu'il adresse pour
|'exercice de sa mission, soit au maitre d'ceuvre, soit au contrbleur technique, soit au coordinateur
SPS, soit aux entreprises.

En outre, il assume les responsabilités afférentes a sa mission et il est assuré a cet effet auprés d'une
compagnie agréée.

3.3-3 La mission du maitre de chantier
Cette mission a un caractére permanent et elle se décompose pour chaque batiment en 4 phases :

e Phase I : assistance au maitre d'ceuvre pour la préparation du dossier de consultations des
entreprises et la passation des marchés de travaux,

e Phase II : préparation du chantier,
e Phase III : suivi du déroulement des travaux,
e Phase IV : réception des travaux.

Le maitre de chantier provoque et dirige les réunions d'études avec tous les intervenants permettant
d'aboutir a I'établissement de I'ordonnancement accepté par tous, afin d'établir en accord avec le
maitre d'ouvrage, un plan d'échelonnement des études et des travaux de construction dans les
limites du délai contractuel prévu.

Le maitre de chantier doit avoir le souci permanent d'éviter les surco(its et le respect des délais
partiels et globaux.

PHASE I : période ACT - DCE

En étroite collaboration avec le maitre d'ceuvre, le maitre de chantier s'engage a étudier pour
incorporer aux DCE toutes les informations pouvant influer sur I'économie du projet et concernant
notamment :

e Le phasage général de I'opération,

e Les délais des travaux,

e L'organisation du chantier,
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Les mesures d'hygiéne et de sécurité,

Les comptes prorata et inter-entreprises,

L'étude et I'établissement du calendrier prévisionnel des travaux,

L'étude et I'établissement du calendrier préalable a la passation des marchés de travaux
(études, démarches administratives...).

Le maitre de chantier assiste le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre pour étudier les incidences sur
les délais des variantes éventuellement proposées par les entreprises au moment de la consultation
et les adaptations éventuelles sur le dossier marché travaux.

PHASE II : préparation du chantier

Apres désignation des entreprises, le maitre de chantier assure les missions suivantes :

e Il controle I'élaboration des plans d'installation de chantier, des plans particuliers de sécurité
et de la définition des moyens d'exécution communs a I'ensemble des corps d'état et a leurs
modalités d'utilisation.

o A partir du dossier d'ingénierie, des bordereaux d'entreprises et des enquétes, il élabore un
calendrier détaillé d'exécution, en vue de la coordination, dans le temps et |'espace, des
travaux et fournitures faisant I'objet des divers lots entrant dans la composition des ouvrages.

e Le calendrier détaillé est élaboré a I'aide de moyens d'ordonnancement. Il doit permettre de
suivre les rotations de matériel de mise en ceuvre, les équipes tous corps d'état. Il doit
indiquer les périodes de congés payés.

e Le calendrier détaillé doit indiquer les dates et la durée des interventions des concessionnaires
et prendre en compte tous les éléments extérieurs au chantier pouvant influer sur son
avancement.

e Apres accord préalable sur le calendrier détaillé par le maitre d'ceuvre, le maitre de chantier le
transmet au maitre d'ouvrage pour visa d'approbation pour que le maitre d'ceuvre l'incorpore
au marché de chaque entreprise par ordre de service.

e Il établit un calendrier des études et des fournitures des plans d'exécution et de réservations.
Le calendrier doit prévoir la période de préparation réglementaire de chantier et les congés
annuels des entreprises.

e Il participe a I'établissement de la convention inter-entreprises précisant les régles régissant
les rapports mutuels des entreprises sur le chantier et la répartition des dépenses communes
(compte-prorata et inter-entreprises).

e Il s'assure que tous les plans d'exécution et de réservation sont approuvés par le maitre
d'ceuvre et le contréleur technique a la fin de la période de préparation prévue au calendrier
général.

PHASE III : exécution des travaux

e Le maitre de chantier vérifie que le déroulement du chantier est conforme au calendrier prévu,
procéde a la vérification de la tendance de I'avancement des travaux (avance ou retard) et au
déclenchement des actions correctives nécessaires pour le respect du délai.

e Il prépare et tient sur place les réunions de coordination. Il diffuse dans un délai de 48h un
compte-rendu de ces réunions aux entreprises, au maitre d'ceuvre, au contrbleur technique,
au coordinateur SPS et au maitre d'ouvrage. En cas de décisions prises en réunion, le MOE
devra délivrer un ordre de service exécutoire a I’entreprise concernée dans un délai de 48h00.
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e Il propose les réunions techniques entre le maitre d'ceuvre et les entreprises pour la mise au
point des détails d'exécution et tient a jour la liste des plans approuvés a partir des
informations données par le maitre d'ceuvre. Il s'assure que les avis techniques sont donnés
en temps utile.

e Il participe a la réunion hebdomadaire tenue par le maitre d'ceuvre, lui transmet I'avancement
des travaux, indique quels sont les jours susceptibles d'étre retenus comme jours
d'intempéries, rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion dans un délai de 48h, pour ce
qui le concerne.

e Il donne son avis sur toutes les dépenses intéressant I'ensemble des entreprises et propose
les modalités de prise en charge de ces dépenses dans le cadre de la convention inter-
entreprises.

e Il coordonne toutes les actions menées dans le cadre de I'hygiéne et de la sécurité, prépare et
anime les réunions, rédige les procés-verbaux et les diffuse au maitre d'ceuvre, aux
entreprises et aux personnes et organismes habilités a les recevoir.

e En cas de retard, il étudie avec les entreprises concernées les moyens propres a le résorber et
établit les calendriers de rattrapages nécessaires qu'il transmet au maitre d'ceuvre et au
maitre d'ouvrage. En cas de défaillance d'une entreprise, il propose toutes mesures propres a
la pallier.

e Toutes les semaines, il établit un rapport mettant a jour le décompte des retards et propose
des pénalités provisoires aux entreprises responsables. Il le transmet au maitre d'ceuvre et au
maitre d'ouvrage. L'ensemble de ces rapports doivent permettre |'établissement du rapport de
fin de chantier par le maitre d'ceuvre.

e Il tient a jour le cahier de chantier relatant les principaux événements, la liste des plans a
jour, la liste des avenants, des ordres de services, ... Le cahier de chantier devra étre fourni
au maitre de I'ouvrage au plus tard tous les derniers vendredis de chaque mois.

e Il réalise chaque semaine une visite inopinée, en supplément de la réunion de chantier
hebdomadaire. Cette visite sera effectuée aléatoirement, sans en informer les entreprises et
donnera lieux a un compte rendu précisant notamment les effectifs en place le jour de cette
visite.

PHASE 1V : achévement des travaux

e Le maitre de chantier planifie les opérations préalables a la réception des travaux eny
conviant la maitrise d’ouvrage, diffuse les listes de travaux a terminer ou a compléter, et
s'assure de leur exécution.

e Il provoque les visites de controle technique de certaines installations et assiste le maitre
d'ouvrage a ces visites en présence du maitre d'ceuvre.

e Il participe a la visite des opérations préalables a la réception et, s'il y a des réserves,
organise leur levée, et propose au maitre d'ceuvre les mesures coercitives éventuelles a
I'encontre des entrepreneurs défaillants.

e Il constate les dates réelles de terminaison pour le calcul et I'imputation des éventuelles
pénalités.

e Il participe a la visite des commissions de sécurité et d'accessibilité, et organise la levée des
réserves des travaux prescrits.

o Il déclenche le démontage des installations de chantier et la remise en état des lieux, constat
et relance leur déroulement.
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PHASE 1V : assistance pendant la période garantie de parfait achévement

e Il organisera une visite avec le maitre d’ouvrage durant I'année de parfait achévement afin de
constater |'apparition et/ou les reprises de tout désordres apparents ayant été réservés lors de
la réception ou désordres cachés a la réception.

e Il aura en charge la réalisation de notifications écrite permettant la dénonciation de désordres
survenus dans I'année qu'il transmettra a la maitrise d’ouvrage qui sera chargé de la signature
et de la notification en LRAR a I'entreprise.

e Il suivra les différentes reprises demandées au titre de cette garantie

e Il convoquera I'ensemble des entreprises sur site a la fin prévisionnelle de la garantie, en
compagnie de la maitrise d’ouvrage, pour signer les formulaires de fin de GPA ou prolonger le
délai jusqu’a résolution des désordres

3.4 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA
SANTE DES TRAVAILLEURS

Pour I'exécution du présent marché, le maitre d’ouvrage sera assisté d'un coordinateur en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs non désigné a ce jour.

3.5-COORDINATION DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

L'équipe de maitrise d'ceuvre est chargée, en tant que de nécessité, de la mission de coordination
SSI, rendue obligatoire par I'arrété du 02 février 1993 et dont le cadre d’intervention est régi par la
norme NFS 61-932.

3.6 - MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX

La dévolution des travaux est prévue par marché séparé.
Le choix définitif du mode de dévolution sera confirmé au plus tard a la réception de I'avant-projet
définitif (APD).
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ARTICLE 4 — DUREE - DELAIS D’EXECUTION - PENALITES

La durée de I'opération est estimée a 42 mois congés compris.
La durée des travaux est estimée a 20 mois (dont 2 mois de préparation) congés compris.

4.1-

PHASE ETUDES

4.1-1 Etablissement des documents d’étude

Les délais de réalisation de chaque élément de mission sont les suivants :

Mission Taches Délai Réunion
DIAG 3 semaines 2 Réunions pilotage minimum
APS 4 semaines 2 Réunions pilotage minimum
APD 6 semaines 2 Réunions pilotage minimum
PRO 3 semaines 2 Réunions pilotage minimum
AT / Remise a la MOA 2 semaines Réunion de présentation en
DP / . e , . mairie si souhaité par
PC Apres validation de I’APD 4 semaines collectivité
C.C.T.P et annexes 2 semaines 1 Réunion
DCE . . A 72H a compter des P
Fourniture pieces définitives observations de la MOA 1 Reunion
Phase 1 de I'analyse des offres: | 10 Jours calendaires, a partir | 1 Présentation analyse des
rapport d'analyse de la remise des offres. offres en phase 1
Phase 2 de lI'analyse des offres 48 H cl)fIfDrreessz:taﬂggeaznalyse des
suite a observations de la MOA P
ACT — -
Phase 3 Commission A définir par le MOA 1 Présentation en commission
d’attributions des offres d’analyse des offres
Mise au point éventuelle des . . .
\ 1 semaine aprés commission :
contrats apres analyse des ; Sans objet
des marches
offres
Situation de travaux 72 H
Fourniture du cahier de chantier | Le 5 de chaque mois
VISA 5 jours a compter de la
remise des documents
. 48 H suivant la réunion
Comptes rendus de chantier hebdomadaire de chantier
I 48 H a compter de la _
DET Retour des OS signes demande du MOA Sans objet
Fourniture des Fiches Travaux 4? H a compter Qe la
e réception du devis par
modificative , ;
I'entreprise
Tableau mensuel de suivi Le 5 de chaque mois pour le
financier de |'opération. décompte du mois précédent.
Modification mineure du projet .
. L 15 Jours a compter de la
et étude des incidence
) ) O demande du MOA
techniques et financiere
Calendrier des documents
d’exécution > Jours .
OoPC Sans objet
Calendrier détaillé d’exécution 30 jours
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Mise a jour du calendrier détaillé

d’exécution 10 jours

Compte rendu de réunion 48 H

Calendrier des OPR 1 mois avant la fin de
chantier

Rapport de fin de chantier 15 jours

48H apreés établissement du

OPR Fourniture des procés-verbaux \ Sans objet
proces-verbal
Procés-verbaux de réception des > jours OUVTES a _compter b
la date de reception des
travaux
travaux
AOR Attestation de conformité de fin | 30 jours a compter de la date | Sans objet
de chantier de réception des travaux
Instruction des mémoires en 15 jours a compter de la date
réclamation / rapport d’analyse | de réception du mémoire
DOE Visa et fourniture des DOE au 4 Semaines apres reception Sans objet
MOA des travaux
GPA Etablissement des formulaires 48H aprés constatation

de levés de réserves

Il s’entend qu’a l'issue de chacun de ces délais, I'élément de mission devra étre réceptionnable par le
maitre d’ouvrage (seules des modifications mineures pourront étre reportées sur I’'élément suivant).

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

RAO

DOE

Date de l'accusé de réception, par le maitre d'ceuvre, de la
notification du marché.

Date de validation par le maitre d'ouvrage du prononcé de la
réception du document d'études précédent

Date de validation par le maitre d'ouvrage du prononcé de la
réception du document d'études précédent

Date de validation par le maitre d'ouvrage du prononcé de la
réception du document d'études précédent

Date d'ouverture des plis

Date achévement des travaux

En application de l'article 20, dernier alinéa et par dérogation a I'article 21 alinéas 1 a 3 du CCAG-
MOE, la décision par le maitre de I'ouvrage de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction
ou de rejet des documents d'études ci-dessus doit intervenir avant I'expiration des délais ci-dessous :
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Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
comme recue, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a l'article 21 alinéas 1 a 3
du CCAG-MOE (acceptation tacite).

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre de I'ouvrage dispose pour donner son avis, apres

présentation par le maitre d'ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-
dessus.

Présentation des documents

Conformément a I'article 20 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre devra aviser par écrit le maitre de
I'ouvrage de la date a laquelle les documents d'études lui seront présentés.

Nombre d'exemplaires

Les documents d'études sont remis par le maitre d'ceuvre au maitre de I'ouvrage pour vérification et
réception en 2 exemplaires papier (DOE : 2 exemplaires). Un exemplaire sera également remis au
contrOleur technique et au coordonnateur SPS.

De plus ces documents sont accompagnés d’une copie informatique sur clé USB

Le maitre de I'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre
de I'opération envisagée.

4.2 - PHASE TRAVAUX
4.2-1 Retard dans |I'exécution des travaux

En cas de retard dans I'exécution des travaux, le maitre d'ceuvre subit sur ces créances, des pénalités
dont le montant par jour de retard est fixé a |'article 4.3 du présent CCAP.

Si le maitre d'ouvrage constate un retard de la date d'achévement des travaux en regard de celle
prévue au calendrier d'exécution de chantier, ce dernier pourra étre pénalisé. Les pénalités
journaliéres prendront en comptes les dimanches et jours fériés.

4.2-2 Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Afin d’éviter les échanges des décomptes mensuels par mail ou par courrier, le maitre d'ouvrage a
choisi I'utilisation d'un service électronique de traitement, d'archivage et d'échange d'information
EDIFLEX pour la gestion financiére des travaux (systéme de paiement par voie internet), outil édité
par la société EPICTURE.

Objectifs du service EDIFLEX :

e Gagner 2 a 3 semaines sur le circuit des documents afin que le service financier du
Maitre d'ouvrage en dispose dans les meilleurs délais et que les entreprises connaissent
aussitot les montants acceptés en paiement,

« Eviter les litiges ou retards :

o En sécurisant le calcul des montants financiers (Respect des conditions financieres
des marchés et des regles en vigueur dans les marchés publics),

o En standardisant la présentation des documents,

o En permettant a chacun de suivre sur écran les documents qui le concernent dans
la chaine des intervenants,

o En horodatant le dép6t des documents et |la chaine de validation,

o Réduire les colts de gestion administrative des situations de travaux pour tous les
acteurs.
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Le colt d’abonnement a cet outil sera pris en charge pour moitié a part égale par la
maitrise d’ouvrage et par I’équipe de maitrise d’ceuvre attributaire.

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, conformément a l'article 12 du CCAG Travaux
a la vérification des projets de décompte mensuels établis par I'entrepreneur sur Ediflex. Aprés
validation du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage, le projet de décompte mensuel, devient le
décompte mensuel et devra étre déposé sur Chorus par |I'entreprise, accompagné des documents
générés par Ediflex (certificat de paiement, situation, certificat de paiement des sous-traitants).

Délai de vérification

Le délai de vérification par le maitre d'ceuvre du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est
fixé a trois (3) jours ouvrés a compter de la date de réception du document sur Ediflex. Si ce délai
expire un jour férié, son échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.

En cas de non-respect de ces délais, le maitre d’ceuvre encourt, sur ses créances, |'application de
pénalités définies a I'article 4.3 du présent CCTP. La période d'application correspondante part du jour
suivant I'expiration du délai précédent et s'achéve le quinzieme jour suivant la date de validation du
décompte sur Ediflex.

4.2-3 Vérification du projet de décompte final de I'’entrepreneur

A l'issue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi par I'entrepreneur conformément a I'article 12 du CCAG Travaux et qui lui a été transmis par
I'entrepreneur via Ediflex.

Apres validation, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d'ceuvre établit dans les conditions définies a I'article 12 du CCAG Travaux, le décompte général qui
suivra le méme circuit de validation Ediflex.

Délai de vérification

Le délai pour la vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est
fixé a dix (10) jours a compter de la date de réception du document.

En cas de non-respect de ces délais, le maitre d’ceuvre encourt, sur ses créances, |'application de
pénalités définies a l'article 4.3 du présent CCTP. Si le maitre d'ceuvre n'a pas transmis au maitre de
I'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maitre de
I'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe.

A I'expiration de ce délai, le maitre de I'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais
du maitre d'ceuvre défaillant.

4.2-4 Instruction des mémoires en réclamation

Délai d'instruction

Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est de quinze jours a compter de la date de
réception par le maitre d'ceuvre du mémoire de réclamation de I'entrepreneur.

4.3 - PENALITES

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG, le maitre d'ceuvre n'est exonéré d'aucune pénalité.

Plafond des pénalités pour retard d'exécution :
Par dérogation a I'article 16.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite, ni du
jour de la date réelle de remise du document.
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Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG, en cas de retard dans I'exécution des délais dont la
définition et le point de départ sont précisés a l'article 4.1 ci-dessus, le maitre d'ceuvre subit une

pénalité journaliere fixée a :

Retard dans la présentation des documents
mentionnés a l'article 4.1 du présent CCAP

100€ HT par jours

Retard dans la remise du DOE

1/1 000

Retard dans |'exécution des travaux (4.2-1)

100€ HT par jour

Retard de vérification du projet de décompte
mensuel (4.2-2)

1/5 000° du montant en prix de base hors TVA
de I'acompte de travaux correspondant

Retard de vérification du projet de décompte
final (4.2-3)

1/10 000° du montant du décompte général

Retard dans l'instruction des mémoires en
réclamation

15 € HT par jour

Absence du maitre d’ceuvre, soit a la réunion
hebdomadaire, soit aux visites inopinées
auxquelles il aura été convoqué a l'initiative du
maitre d’ouvrage ou de son représentant

100€ HT

Défaut d’actualisation mensuelle du tableau de
suivi des visas

15€ HT par jour de retard

Défaut d’actualisation mensuelle du bilan
financier de |'opération

15€ HT par jour de retard

Défaut de mise a disposition des plans
actualisés.

15€ HT par jour de retard

Non-respect de la bonne répartition des
réserves lors de la réception

100€ HT

Dépassement du délai de constat de levée des
réserves fixé dans I'EXE 5

100€ HT par jours de retard

Non remise du rapport d’examen des désordres
de GPA

50€ HT par jour

Non réalisation de la visite hebdomadaire
inopinée supplémentaire

100€ HT

Par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG les pénalités de retard sont appliquées sur simple constat

du retard par le maitre d’ouvrage.
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ARTICLE 5 -EXECUTION DE LA MISSION

5.1-COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

5.1-1 COUT PREVISIONNEL PROVISOIRE DES TRAVAUX (Cpp)

Le co(it prévisionnel provisoire des travaux (Cpp) indiqué a I'article 3.2 de I'acte d'engagement
correspond a la partie affectée aux travaux de I'enveloppe financiere prévisionnelle fixée par le maitre
d'ouvrage.

5.1-2 COUT PREVISIONNEL DEFINITIF DES TRAVAUX (Cpd)

Le maitre d'ceuvre s'engage sur un colt prévisionnel définitif des travaux qu'il aura établi sur la base
des études d'avant-projet définitif (APD).

Si le co(t prévisionnel de réalisation proposé par le maitre d'ceuvre au moment de la remise des
prestations de cet élément est supérieur a I'enveloppe financiére arrétée par le maitre d'ouvrage a
I'article 3 de I'acte d'engagement, il peut demander au maitre d'ouvrage de fixer un nouveau co(t
prévisionnel des travaux.

Apres réception de I'avant-projet définitif par le maitre de I'ouvrage et au plus tard avant le
lancement de la procédure de passation des contrats de travaux, un avenant fixera alors le nouveau
montant du co(t prévisionnel définitif des travaux que le maitre d'ceuvre s'engage a respecter sous
réserve des sanctions prévues a l'article 7 ci-apres.

Dans I'hypothése ou le maitre d'ouvrage refuse de réceptionner les prestations, il peut :
e Soit demander au maitre d'ceuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour
aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiére citée ci-dessus,
e Soit procéder a une modification du programme afin de le rendre compatible avec I'enveloppe
financiére,
e Soit procéder a la résiliation du marché dans les conditions prévues a l'article 34 du CCAG-
MOE (Résiliation du fait de la personne publique).

Le co(t prévisionnel provisoire des travaux (Cpp) devient pour la suite de I'exécution de la mission le
coQt prévisionnel définitif des travaux (Cpd).

Le co(it prévisionnel définitif des travaux (Cpd) est le montant de toutes les prestations nécessaires
pour mener a son terme la réalisation de I'ouvrage répondant aux exigences du programme a
I'exclusion :
e Du forfait initial de rémunération,
Des dépenses de libération d'emprise,
Des dépenses d'exécution d'ceuvre d'art confiée a un artiste ou a un maitre,
Des frais éventuels de contrble technique, de coordonnateur SPS,
De la prime éventuelle de I'assurance "dommages-ouvrage",
De tous frais financiers.

5.1-3 EVOLUTION EN CAS DE MODIFICATION DU PROGRAMME

Si en cours d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage décide des modifications de programme
conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leurs incidences financiéres sur le co(t
prévisionnel provisoire ou définitif des travaux et sur le forfait de rémunération doivent étre chiffrée
et un nouveau colt prévisionnel est alors fixé par avenant aprés négociation. Si le nouveau co(t
prévisionnel des travaux fixé par I'avenant est provisoire, celui-ci est susceptible d'évoluer comme
précisé au 5.1 ci-dessus.

Le rajustement éventuel au mois Mo Etudes s'effectue par un coefficient de rajustement égal au
rapport des index BT 01.
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5.1-4 CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT

Les colts prévisionnels des travaux (Cpp) et (Cpd) sont réputés établi sur la base des conditions
économiques en vigueur au mois Mo Etudes figurant a I'acte d'engagement.

5.2-TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DEFINITIF DES TRAVAUX
AVANT PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Le co(t prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 2%.
5.2-1 SEUIL DE TOLERANCE

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel définitif des travaux, majoré du produit de ce co(it
par le taux de tolérance fixé ci-dessus.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de I'établissement des prestations de
chaque élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t
prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance
et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés
de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui
demande.

5.2-2 COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation
des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre établit le co(it des travaux tel qu'il résulte de la
consultation (co(t de référence).

Ce colt est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critéres confondus, comme
les plus intéressantes par le maitre d'ouvrage, par un coefficient de rajustement égal au rapport de
I'index BTO1 pris respectivement au mois des offres travaux ci-dessus et au mois m0 études du
marché de maitrise d'ceuvre.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si ce colt de référence est supérieur au seuil de tolérance, le maitre d'ouvrage peut déclarer |'appel
d'offres infructueux.

Le maitre d'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d'ceuvre a l'obligation
de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela ouvre droit a rémunération
complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle
base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens dans un délai de 15 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre d'ceuvre
doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises ; dans un délai de 15 jours a compter
de l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre d'ouvrage de lancer une
nouvelle procédure d'appel d'offres ou engager une nouvelle négociation.

5.2-3 COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le co(it de réalisation des travaux (Cct) est le colit qui résulte des contrats de travaux passés par le
maitre de I'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des
marchés de travaux.
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Le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

5.2-4 CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT

Le co(t de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0
correspondant au mois de remise des offres ayant permis la passation des contrats de travaux.

5.3 - ENGAGEMENT SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX RESULTANT
DES CONTRATS DE TRAVAUX

5.3-1 SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le co(t de réalisation des travaux que s'engage a respecter le maitre d'ceuvre est assorti d'un seuil
de tolérance qui comprend une limite basse et une limite haute respectivement fixées a 0,97 et 1,03
de ce colit, soit :

Lb= 0,97x Cct

Lh= 1,03x Cct

5.3-2 COUT CONSTATE DES TRAVAUX

Le co(t constaté (Cc) déterminé par le maitre de I'ouvrage apreés I'achévement de I'ouvrage est le
montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés,
avenants, commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de I'ouvrage, et hors révisions de
prix. Il est exclusif des travaux supplémentaires ou modificatifs décidés par le maitre d'ouvrage en
phase chantier et non consécutifs a des erreurs, imprécisions ou omissions de la maitrise d’ceuvre ;
les montants seront alors déduits du "co(it constaté" (Cc).

Si le co(t constaté (Cc) est en dehors du seuil de tolérance, le maitre d'ceuvre supporte une réduction
de sa rémunération.

5.4 - REMUNERATION FORFAITAIRE
5.4-1 MODALITES DE FIXATION DU FORFAIT INITIAL DE REMUNERATION

Le forfait provisoire initial de rémunération (Fp) est le produit du montant du co(t prévisionnel
provisoire des travaux par le taux de rémunération t fixé a I'article 3 de I'Acte d'engagement et qui
tient compte de I'étendue et du degré de complexité de la mission.

Il est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission. Il est
réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo Etudes figurant a I'Acte
d'engagement. Son montant arrondi a I'euro supérieur indiqué dans I'acte d'engagement constitue le
montant du marché.

5.4-2 EVOLUTION DU FORFAIT

Si conformément a l'article 5.1 du présent CCAP, un nouveau co(t prévisionnel des travaux, jugé par
le maitre d'ouvrage compatible avec I'enveloppe financiére globale de I'opération, est fixé :

- soit par décision du maitre de I'ouvrage,

- soit par acceptation du document d'études a partir duquel il a été établi.

Les éventuelles incidences sur le forfait initial de rémunération seront négociées avec le titulaire :
- si le nouveau co(t prévisionnel des travaux (Cpd) égale le co(t initial (Cpp) a + ou — 5%, le forfait
provisoire initial de rémunération (Fp) devient définitif (Fd),
- au-dela de cette limite, et en cas de majoration, la formule suivante s’appliquera :
Fd = Fp + 60% (Cpd-Cpp) x (Fp/Cpp)
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Le forfait définitif de rémunération sera entériné par avenant, conformément a l'article 14 du CCAG-
MOE.

Si en cours d'exécution de travaux le maitre d'ouvrage décide de travaux supplémentaires ou
modificatifs, un complément de forfait de rémunération pourra étre négocié sur les éléments VISA,
DET et AOR. et le co(it de réalisation des travaux sera amendé en conséguence.

Toutefois cette derniere possibilité ne peut étre effective que dans la mesure ou ces travaux ne sont
pas consécutifs a des erreurs, imprécisions ou omissions de la maitrise d'ceuvre ET si leur montant en
valeur absolue est supérieur a 1% du "co(t résultant des contrats de travaux passés par le maitre
d'ouvrage" a l'issue de la consultation d'appel d'offres.

5.4-3 REDUCTION DU FORFAIT DE REMUNERATION POUR NON RESPECT DU COUT DE
REALISATION DES TRAVAUX

Aprés achévement de I'ouvrage, il est procédé a la vérification du respect par le maitre d'ceuvre du
"col(t résultant des contrats de travaux" (Cct), dans les conditions prévues a l'article 5.3 du présent
document. Le non-respect de cet engagement est répercuté sur le forfait initial de rémunération dans
les conditions ci-apreés :

€ premier cas : "co(t constaté des travaux" inférieur a la limite basse du seuil de tolérance: (Cc) < Lb

Le forfait initial de rémunération est réduit d'un terme correctif DF égal a 5 % de la différence entre
|'écart constaté et |'écart toléré, soit : DF = 0,05 x (E - Eo)

Avec E = [(Cct) - (Cc)] et Eo = [(Cct) - (Lb)]

e deuxiéme cas : "co(t constaté des travaux" supérieur a la limite haute du seuil de tolérance: (Cc) >
Lh

Le forfait initial de rémunération est réduit d'un terme correctif DF égal a 10 % de la différence entre
I'écart constaté et I'écart toléré, soit: DF = 0,10 x (E - Eo)

Avec E = [(Cc) - (Cct)] et Eo = [(Lh) - (Cct)]

Toutefois cette réduction est limitée a 15% du montant de la rémunération correspondant aux
éléments de mission "visa des études d'exécution" (VISA)," direction de I'exécution des contrats de
travaux" (DET) et "assistance au maitre de |'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achévement" (AOR).

5.4-4 FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION

Le forfait définitif de rémunération (Fd) a verser au titulaire est égal au forfait initial de rémunération
tel que défini ci-dessus, pondéré en fonction de l'incidence résultant :

e Des éventuelles réductions DF pour non-respect du co(it résultant des contrats de travaux,

e Des éventuelles pénalités pour retard,

5.5 - ORDRES DE SERVICE

Dans le cadre de I'élément DET, le maitre d’ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a
destination de I'entrepreneur.

Les ordres de services doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a |'entrepreneur dans
un délai de 48 heures, dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG applicable aux marchés
de travaux.
Cependant, en aucun cas, le maitre d'ceuvre ne peut notifier des ordres de service sans avoir recueilli
I'accord préalable du maitre d'ouvrage si ces ordres de services sont relatifs :

o A la notification de la date de commencement des travaux,

o A la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non

prévus,
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o A des travaux modificatifs ou supplémentaires
Dés réception de devis pour des travaux modificatifs ou supplémentaires, le maitre d'ceuvre
effectuera les différentes vérifications afférentes aux montant, prestations etc. et mettra en place une
Fiche Travaux Modificative (FTM) qu’il soumettra au maitre d’ouvrage.

5.6 - SECURITE ET SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LES CHANTIERS

5.6-1 PRINCIPES GENERAUX

Le maitre d'ceuvre met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux a, b, c, e, f et h du
IT de I'article L.230-2 du code du travail.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au maitre d'ceuvre en application des
dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom
de "coordonnateur S.P.S.".

5.6-2 AUTORITE DU COORDONNATEUR S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tout
moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou
d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

5.6-3 MOYENS DONNES AU COORDONNATEUR S.P.S.

Libre accés du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du
maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.

Obligations du maitre d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur S.P.S. :
o Tous les documents relatifs aux avant-projets(s), projet(s) et études d'exécution,
o Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs,
o La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier,
o Le calendrier détaillé d'exécution.

e Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur S.P.S de toutes les réunions qu'il organise dans
le cadre de I'exécution de sa mission.

e Le maitre d'ceuvre s'engage a :
o Fournir au coordonnateur S.P.S., a sa demande, tous les autres documents et
informations nécessaires au bon déroulement de sa mission,
o Respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les
intervenants, définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font I'objet d'un document
notifié au maitre d'ceuvre et qui sera annexé au présent marché.

e Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d'organisation générale du chantier en concertation
avec le coordonnateur S.P.S.

e Le maitre d'ceuvre donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des
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travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le
coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre d'ouvrage.

e Pour l'analyse des offres des entreprises, le maitre d'ceuvre consulte le coordonnateur S.P.S.
et intégre son avis dans le rapport d'analyse des offres.

e Le maitre d'ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur S.P.S. dans
le registre journal de la coordination.

e Démarrage des travaux
o Le maitre d'ceuvre ne pourra notifier I'ordre de démarrage des travaux que lorsqu'il
aura été informé par le coordonnateur S.P.S. de l'intégration du/des plan(s)
particulier(s) de sécurité et de protection de la santé dans le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.
o Le maitre d'ceuvre ne pourra notifier I'ordre de démarrage des travaux que lorsque les
obligations édictées a I'article R.238-40 du code du travail seront remplies.

5.7—UTILISATION DES RESULTATS

Concernant l'utilisation des résultats il sera fait application du chapitre V du CCAG-MOE.

5.8 — ARRET DE L’EXECUTION DE LA PRESTATION
Conformément a I'article 27 du CCAG-MOE, le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter

I'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques éléments de mission tels que
définis a I'article 1.1 du présent CCAP.

5.9 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait achévement prévu a
I'article 44.1 2° alinéa du CCAG Travaux ou apres prolongation de ce délai si les réserves signalées
lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése,
I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

L'achévement de la mission pourra faire I'objet d'une décision établie sur demande expresse du

maitre d'ceuvre, par le maitre de I'ouvrage, dans les conditions de I'article 21 du CCAG-MOE et
constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

ARTICLE 6 — PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

6.1 - FORME DU PRIX

Le prix du marché est révisable suivant les modalités fixées a I'article 6.4 ci-apres

6.2 - MODE D’ETABLISSEMENT DU PRIX DU MARCHE

Le prix du présent marché est répute établi sur la base des conditions économiques du mois Mo (Mo
Etudes) fixé dans I'acte d'engagement.
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6.3 - CHOIX DE L’INDEX DE REFERENCE

L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du prix des
prestations du maitre d'ceuvre faisant I'objet du marché est I'index ingénierie Ing (base 100 en
janvier 2010).

6.4 - MODALITES DE REVISION

La révision prévue a l'article 6.1 ci-dessus est effectuée par application au prix du marché d’un
coefficient © de révision donné par la formule :

C=0,125+0,875xIm / Io

dans laquelle : )

Io = Index Ingénierie du mois Mo Etudes (mois d’établissement du prix)

Im= Index Ingénierie du mois m (mois de révision).

Le mois m est déterminé

- pour les éléments d’études, le mois au cours duquel la prestation a été remise,

- pour les éléments, VISA et DET, le mois au cours duquel la part de la prestation a été exécutée.

- pour I'élément AOR, pour les 3 premiéres parties définies au 6.6 du présent CCAP, le mois au cours
duquel documents sont remis ou les décisions visées sont prises et pour la derniére partie définie au
6.6 du présent CCAP, le dernier mois du début de parfait achévement.

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue au moment du mandatement, le maitre de
I'ouvrage doit procéder au réglement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la
derniére situation économique connue.

Le maitre de I'ouvrage procede a lI'actualisation définitive :

- dés que les index seront publiés.

- en fin de marché ou en fin de chaque année si I'exécution du marché s'échelonne sur plusieurs
années.

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme.

6.5 - AVANCE FORFAITAIRE

Une avance de 5% est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement, dans
les conditions définies aux articles L2191-2 a L2191-3 et R2191-3 a R2191-12 du CCP.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées dans les conditions prévues aux articles R2193-17 a R2193-21 du CCP.

Il est précisé que l'avance ne correspond pas a un paiement des prestations.

6.6 —- ACOMPTES

Le reglement des sommes dues au titulaire fera I'objet de paiement a la fin de chaque élément de
mission, dont la fréguence est la suivante :

6.6-1 Pour I'établissement des documents d'études (DIAG, APS, APD et PRO):

Les prestations incluses dans les éléments normalisés ci-dessus ne pourront faire I'objet de
paiements qu'aprés_achévement total de chaque élément et réception par le maitre de I'ouvrage (ou
réception tacite) telle que précisée a I'article 4 du présent CCAP.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées avant I'achévement, dans le cas ou leur délai
d'exécution est important afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs n'excéde pas trois mois
(art. 11.2 du CCAG-MOE). Dans ce cas, |'état périodique, établi par le maitre d'ceuvre comporte le
compte rendu d'avancement de I'étude, indique le pourcentage approximatif du délai d'avancement
de leur exécution ; ce pourcentage, aprés accord du maitre de I'ouvrage, sert de base au calcul du
montant de I'acompte correspondant.

Marché de maitrise d’ceuvre n°24-007 pour la réhabilitation du batiment Jehan ANGO de 24/30
la Résidence Panorama - Mont Saint Aignan - CROUS NORMANDIE

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES



CCAP 24-007

6.6-2 Pour la mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :

e Deés la mise en ligne du dossier de consultation des entreprises

6.6-3 Pour I'exécution des prestations d'assistance a la passation des contrats (ACT)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :

e Aprés mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maitre de I'ouvrage des
offres des entreprises

Les prestations incluses dans |'élément sont réglées comme suit :

e En fonction de I'avancement des travaux sous forme d'acomptes proportionnellement au
montant des travaux exécutés depuis le début (ensemble)
SO 90%

e A la date de l'accusé de réception, par le maitre de I'ouvrage du projet de décompte final et
apres traitement des réclamations éventuelles des entreprises
.............................................................................. 10%

6.6-5 Pour l'assistance apportée aux opérations de réception (AOR)

Les prestations incluses dans |'élément sont réglées comme suit :

o A l'issue des opérations préalables a la réception : a la date d'accusé de réception par le
maitre d'ouvrage du procés-verbal des opérations préalables a la réception
....................................................... 10%

e A la remise du dossier des ouvrages exécutés

e Ala fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a l'article 44-1 du
CCAG applicable aux marchés de travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le maitre
de lI'ouvrage en application du 44-2 dudit CCAG
.................................................................................................... .20%

6.6-6 Pour I'exécution des prestations d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC

e Etudes
o Phase 1 : aprés avis sur le DCE et assistance au maitre d'ouvrage dans le choix des
entreprises mieux-

(6 TE=T= LT FORFAI
T

e Travaux
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées, en fonction de I'avancement des
travaux sous forme d'acomptes proportionnellement au phasage des travaux, comme suit :
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o Phase 2 : a la fin de la période de préparation du chantier

o Phase 4 : réparties mensuellement suivant le nombre de mois de la durée des travaux
....75%

o Phase 5 : a la levée des derniéres réserves pendant le délai de parfait achévement

1 - Demande d'acompte

La demande d'acompte, établie par le titulaire, est envoyée au maitre de I'ouvrage par lettre
recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépisseé.

Elle comporte le compte rendu d'avancement de I'élément de mission considéré et le pourcentage
d'avancement de son exécution.

Ce pourcentage, aprés accord du maitre de l'ouvrage, sert de base au calcul du montant de I'acompte
correspondant.

2 - Acompte

A partir de la demande d'acompte présentée par le titulaire, le maitre de I'ouvrage détermine le
montant de I'acompte a lui verser dans un état d'acompte qui fait ressortir :

a. L'évaluation, en prix de base, de la fraction du montant de I'élément de mission concerné
a régler compte tenu des prestations effectuées depuis le début de cet élément de
mission ;

b. Les pénalités éventuelles prévues a l'article 4 du présent CCAP, et ce, depuis le début de
I'élément de mission ;

c. L'évaluation, en prix de base et hors T.V.A., du montant d( au titulaire depuis le début
de I'élément de mission, qui est égal au poste a diminué du poste b ci-dessus ;

d. Le montant, en prix de base et hors T.V.A., du poste c de |'état d'acompte précédent ;

e. Le montant, en prix de base et hors T.V.A., d{ au titre de I'acompte, qui est égal au
poste c du présent état diminué du poste d ci-dessus ;

f. Le moment venu, l'incidence éventuelle du remboursement de I'avance ;

L'incidence de la T.V.A. ;

h. Le montant de I'acompte a verser, ce montant est |la récapitulation des montants e, f, g
ci-dessus.

6.7- SOLDE

6.7-1 Décompte final

Aprés constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 5-9 du
présent C.C.A.P., le titulaire adresse au maitre de I'ouvrage le projet de décompte correspondant aux
prestations fournies, en précisant leurs prix évalués en prix de base et hors T.V.A.

Le décompte final établi par le maitre d'ceuvre comprend :

- le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final,

- les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre en application du présent
marché,

- la rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour I'exécution de I'ensemble de
la mission ; cette rémunération étant égale au poste (a) diminuée des postes (b) et (c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.
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6.7-2 Décompte général - état du solde

Le maitre de I'ouvrage établit le décompte du marché qui comprend :

- le décompte final ci-dessus,

- la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de I'ouvrage,

- le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte
final et le décompte antérieur,

- I'incidence de la TVA,

- |'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes (c) et (d) ci-
dessus,

- la récapitulation des acomptes versés ainsi que le solde a verser ; cette récapitulation constitue le
montant du décompte général.

Le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d'ceuvre le décompte du marché dans les 25 jours a compter
de la réception du projet de décompte.
Le décompte du marché devient définitif aprés acceptation expresse ou tacite par le titulaire.

Par dérogation aux articles 11.4 a 11.7 du CCAG-MOE., le titulaire dispose d'un délai de 25 jours, a
compter de la notification du décompte par le maitre de I'ouvrage, pour présenter une réclamation au
maitre d'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte.

Le décompte du marché devient définitif aprés acceptation par le maitre d'ceuvre.

6.8—- DELAIS DE PAIEMENT

Le délai de paiement des avances, des acomptes, du solde et des indemnités est fixé a 30 jours.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est |la date de réception du projet de
décompte par le maitre d'ouvrage.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général
par le maitre d'ouvrage.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de |'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage. Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

6.9- REGLEMENT EN CAS DE CO-TRAITANTS OU DE SOUS-TRAITANTS

Il sera effectué conformément aux dispositions de I'article 12 du CCAG-MOE.

6.10- MODE DE REGLEMENT

Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les régles
de comptabilité publique. Le réeglement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un
virement sous 30 jours a compter de la date de réception des demandes de paiement.
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6.11- PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a l'article 11.3 du CCAG-
MOE et porteront, outre les mentions |Iégales, les indications suivantes :

Le nom ou la raison sociale du créancier ;

Le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

Le numéro du compte bancaire ou postal ;

Le numéro du marché ;

La date d'exécution des prestations ;

La désignation de I'organisme débiteur ;

Le montant des prestations admises, établi conformément a la décomposition des prix

forfaitaires, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

e Les montants et taux de TVA |également applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

e Tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et
directement liés au marché ;

e Le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées

e En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix
établis HT et TTC

e En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par |'opérateur économique ;

e Le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies

conformément aux stipulations du marché.

La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon le taux
applicable.

Les factures seront libellées a I'adresse suivante :

CROUS NORMANDIE
A |'attention de la direction de la stratégie immobiliére
23 avenue de Bruxelles CS 25317
14053 Caen Cedex 4

Et déposées sur la plateforme Chorus portail pro aprés validation du maitre d’ouvrage.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant l'acheteur de
la mise a disposition de la facture sur le portail de facturation

Le dépot de factures sur le site Chorus Portail Pro s’effectue a I'aide du Siret du CROUS Normandie
(130024 425 00014) et du code service 1053

6.12— INTERETS MORATOIRES

Le défaut de paiement dans les délais prévus par la réglementation fait courir de plein droit, et sans
autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire.

Conformément au décret n® 2013-269 du 29 mars 2013, le taux des intéréts moratoires est égal au
taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne en vigueur a la date a laquelle les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points. Le montant de I'indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement est fixé a 40 euros
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ARTICLE 7 - RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 35 inclus du CCAG-MOE avec les précisions
suivantes :

7.1 - RESILIATION DU FAIT DU MAITRE DE L'OUVRAGE

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maitre d'ceuvre, a titre d'indemnisation,
le pourcentage prévu a l'article 32.2 du CCAG-MOE est fixé a 2%.

7.2 - RESILIATION DU MARCHE AUX TORTS DU MAITRE D'(EUVRE OU CAS
PARTICULIERS

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus a |'article 30 du CCAG-MOE, la fraction des
prestations déja accomplies par le maitre d'ceuvre et acceptées par le maitre de I'ouvrage est
rémunérée avec un abattement de 10%.

Toutefois dans le cas de résiliation suite au déces ou a l'incapacité civile du titulaire (art. 28.1 du
CCAG-MOE) les prestations sont réglées sans abattement.

ARTICLE 8 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Tous les documents et correspondances doivent étre rédigés en langue frangaise. L'unité monétaire
du marché est I'euro.

ARTICLE 9 - CLAUSES DIVERSES

9.1- CONDUITE DES PRESTATIONS DANS UN GROUPEMENT

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des contractants désignés comme tels
dans I'acte d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché les stipulations de I'article
3.4.3 du CCAG-MOE sont applicables.

En conséquence, les articles du CCAG-MOE traitant de la résiliation aux torts du titulaire (art.30) et
les autres cas de résiliation (art.28) s'appliquent dés lors qu'un seul des contractants du groupement
se trouve dans une des situations prévues a ces articles.

9.2- SAISIE-ARRET

Si le marché est conclu avec un groupement de contractants solidaires, le comptable assignataire du
marché auprés duquel serait pratiquée une saisie-arrét du chef d'un des contractants retiendra sur
les prochains mandats de paiement émis au titre du marché l'intégralité de la somme pour sireté de
laquelle cette saisie-arrét a été faite.

9.3- ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, le maitre d'ceuvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu'il est
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titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code civil.

Le maitre d'ceuvre devra fournir avant notification de son marché, une attestation de son assureur
justifiant qu'il est a jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec
I'importance de |'opération.

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existante n'est pas considérée
comme suffisante par le maitre de I'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette
opération.

Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

ARTICLE 10 -ATTRIBUTION DE COMPETENCE

En cas de litige résultant de I'application des clauses du présent CCAP, le tribunal administratif
compétent sera celui du siege social du maitre de l'ouvrage.

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de ROUEN
53 avenue Gustave Flaubert - 76100 Rouen.

Email : greffe.ta@juradmin.fr

Téléphone : 02.35.58.35.00

ARTICLE 11 -DEROGATIONS AU CCAG-MOE

Articles du CCAG-MOE auxquels il | Articles du CCAP par lesquels sont introduites ces
est dérogé dérogations

21 4.1

16.2.1 3 16.2.4 4.3

11.4a11.7 6.7

Lu et accepté
par le Maitre d'ceuvre mandataire et ses co-traitants

A le,
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