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DIAG - 3 semaines
Validation - 2 semaines 

APS- 4 semaines 
Validation - 2 semaines

APD - 6 semaines 
Validation - 2 semaines 

PRO  - 3 Semainces 
Validation 2 semaines 

DCE - 2 semaines 
Validation - 2 semaines

PHASE 1
PHASE 2
PHASE 3

Mise au point suite analyse
Admin avant notification 
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OPR et Réception  -  2 mois

Fourniture des DOE par 
entreprise 

Visa et fourniture DOE par 
maitrise d'œuvre - 4 semaines

Levée des réserves - 1 mois 

GPA
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GPA
Fin de mission 

Marché de maîtrise d'œuvre 24-007  pour la réhabilitation du bâtiment Jehan ANGO de la Résidence Panorama - Site de mont Saint Aignon - CROUS NORMANDIE 

PLANNING PRÉVISIONNEL 

Août 

TRAVAUX 

CONSULTATION DES ENTREPRISES

PRÉPARATION - 2 mois 

ACT

ÉTUDES

NOTIFICATION DES ENTREPRISES

TRAVAUX - 18 mois 

Juin JuilletDécembre 

Mai Juin

2026

2026

3

2025
Janvier Février Mars Avril MaiJuillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Juin

6 7

8 9 10 11 12 13

OctobreSeptembreAoût Juillet Novembre Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai

8 9 10 11 12

OUVERTURE AUX ETUDIANTS 

2028
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre JuinJanvier Février Mars Avril Mai

3 4 5 6 72

4

2

DOE

1 2

2029

Aménagement locaux par le CROUS 
Réstitution immeuble au CROUS

3

6

1 2

1

14 15 16 17 18

2027

1 2 3 4 5


