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REPUBLIQUE
FRANCAISE

Libered
Faalied
Fratermird

DIAG - 3 semaines
Validation - 2 semaines

APS- 4 semaines
Validation - 2 semaines

PLANNING PREVISIONNEL

Mars Mai Juin Juillet
O - N O NMITWONOIDODO — - N
— T N AN AN AN AN AN AN AN NNNOOM < S <
wmv un um n unm u;mum umum NHh N nn v n n " un

Octobre Novembre Décembre

APD - 6 semaines

Validation - 2 semaines

ETUDES

PRO - 3 semainces
Validation 2 semaines

DCE - 2 semaines

Validation - 2 semaines
CONSULTATION DES ENTREPRISES
PHASE 1

PHASE 2

ACT PHASE 3

Mise au point suite analyse

Admin avant notification
NOTIFICATION DES ENTREPRISES
PREPARATION - 2 mois

TRAVAUX - 18 mois

Normandie

2026

Mars

— N
" n

TRAVAUX

OPR et Réception - 2 mois
Fourniture des DOE par

DOE entreprise

Visa et fourniture DOE par
maitrise d'ceuvre - 4 semaines
Levée des réserves -1 mois

Réstitution immeuble au CROUS

Aménagement locaux par le CROUS

OUVERTURE AUX ETUDIANTS

GPA

GPA

Fin de mission

2028

Juin Juillet Octobre Novembre Décembre
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Marché de maitrise d'ceuvre 24-007 pour la réhabilitation du batiment Jehan ANGO de la Résidence Panorama - Site de mont Saint Aignon - CROUS NORMANDIE

Crous » Normandie



