
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée

1 Lancement 21 jours

2 TCE: Notification du marché 0 jour

3 TCE: Constitution de l'équipe de 
direction pour la conduite de chantier 
et désignation de la personne 
responsable pouvant être contactée 
pendant toute la durée du chantier

10 jours

4 TCE: Remise des effectifs prévisionnels
et encadrement ( organigramme)

10 jours

5 TCE: Remise du calendrier des études 
et des travaux ‐ décomposition en 
tâches élémentaires

10 jours

6 TCE: Etablissement du plan de 
prévention en collaboration avec 
l'établissement public et PPSPS

10 jours

7 TCE: Production des attestations 
d'assurance

10 jours

8 TCE: Réunion de lancement 10 jours

9 TCE: Etablissement et présentation 
des plans d'exécution, notes de calcul 
et études de détail

21 jours

10 AMERIQUE 71 jours

11 MQB:  Dépose et stockage des œuvres 4 jours

12 Lot 2: Prise de côte intérieurs niches 1 jour

13 Lot 1: Fermeture de la zone chantier 1 jour

14 Lot 2: Deconnection électrique et 
dépose des trois lutrins

1 jour

15 Lot 2: Traitement des trois lutrins en 
atelier

30 jours

16 Lot 2: Pose des trois lutrins modifiés 2 jours

17 Démolition des deux lutrins encastrés 2 jours

18 Lot 4 et 6: Travaux électriques et mise 
en place des rails et projecteurs

5 jours

19 Lot 1 et 2: Traitement des 2 niches : 
ouverture faux plancher, mise en 
place des rails, des structures 
tubulaires et des panneaux aimantés, 
pose du faux plancher/socle

10 jours

20 Lot 1: Peintures 5 jours

21 Lot 2: Prise de cotes ouvrants 1 jour

22 Lot 2: Approvisionnement des deux 
ouvrants à la française

30 jours

23 Lot 2: Pose ouvrants vitrés 2 jours

24 TCE: OPR+levée de réserves 
AMERIQUE

4 jours

25 Lot 1: Démontage des cloisonnements
de chantier

1 jour

26 Lot 1: Reprises suite au démontage 
des cloisonnements de chantier

1 jour

27 MQB: Réintégration des œuvres 5 jours

28 CHINE 97 jours

29 MQB: Dépose et stockage des œuvres 5 jours

30 Lot 1: Fermeture de la zone chantier 1 jour

31 Lot 1: Dépose et démolition, curage 
complet

5 jours

32 Lot 1: Isolation de la boite 5 jours

33 Lot 3: Prises de cotes pour commande 
vitrines

1 jour

34 Lot 3: Approvisionnement vitrines 40 jours

35 Lot 4 et 6: Travaux électriques et mise 
en place des rails et projecteurs

5 jours

36 Lot 3: Pose vitrines (livraison des 
vitrines sur 2 lundis)

10 jours

37 Lot 1: Pose plafond et habillages yc 
portes placards techniques

5 jours

38 Lot 1: Peintures 4 jours

39 Lot 1: Pose du sol 3 jours

40 TCE: OPR+levée de réserves CHINE 6 jours

41 Lot 1: Démontage des cloisonnements
de chantier

1 jour

42 Lot 1: Reprises suite au démontage 
des cloisonnements de chantier

1 jour

43 MQB: Réintégration des œuvres 5 jours

44 INDE 317 jours

45 Lot 6: Prototypage (vitrine Silo) ‐ 2 
prototypes à envisager

150 jours

46 MQB: Dépose et stockage des œuvres 4 jours

Lancement

titution de l'équipe de direction pour la conduite de chantier et désignation de la personne responsable pouvant être contactée pendant toute la durée du chantier

TCE: Remise des effectifs prévisionnels et encadrement ( organigramme)

TCE: Remise du calendrier des études et des travaux - décomposition en tâches élémentaires

TCE: Etablissement du plan de prévention en collaboration avec l'établissement public et PPSPS

TCE: Production des attestations d'assurance

TCE: Réunion de lancement

TCE: Etablissement et présentation des plans d'exécution, notes de calcul et études de détail

AMERIQUE

MQB:  Dépose et stockage des œuvres

Lot 2: Prise de côte intérieurs niches

Lot 1: Fermeture de la zone chantier

Lot 2: Deconnection électrique et dépose des trois lutrins

Lot 2: Traitement des trois lutrins en atelier

Lot 2: Pose des trois lutrins modifiés

Démolition des deux lutrins encastrés

Lot 4 et 6: Travaux électriques et mise en place des rails et projecteurs

Lot 1 et 2: Traitement des 2 niches : ouverture faux plancher, mise en place des rails, des structures tubulaires et des panneaux aimantés, pose du faux plancher/socle

Lot 1: Peintures

Lot 2: Prise de cotes ouvrants

Lot 2: Approvisionnement des deux ouvrants à la française

Lot 2: Pose ouvrants vitrés

TCE: OPR+levée de réserves AMERIQUE

Lot 1: Démontage des cloisonnements de chantier

Lot 1: Reprises suite au démontage des cloisonnements de chantier

MQB: Réintégration des œuvres

CHINE

MQB: Dépose et stockage des œuvres

Lot 1: Fermeture de la zone chantier

Lot 1: Dépose et démolition, curage complet

Lot 1: Isolation de la boite

Lot 3: Prises de cotes pour commande vitrines

Lot 3: Approvisionnement vitrines

Lot 4 et 6: Travaux électriques et mise en place des rails et projecteurs

Lot 3: Pose vitrines (livraison des vitrines sur 2 lundis)

Lot 1: Pose plafond et habillages yc portes placards techniques

Lot 1: Peintures

Lot 1: Pose du sol

TCE: OPR+levée de réserves CHINE

Lot 1: Démontage des cloisonnements de chantier

Lot 1: Reprises suite au démontage des cloisonnements de chantier

MQB: Réintégration des œuvres

INDE

Lot 6: Prototypage (vitrine Silo) - 2 prototypes à envisager

MQB: Dépose et stockage des œuvres
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47 Lot 1: Fermeture de la zone chantier 1 jour

48 Lot 1: Dépose et démolition, curage 
complet

10 jours

49 Lot 1: Isolation de la boite 5 jours

50 Lot 3: Prises de cotes pour commande 
vitrines

1 jour

51 Lot 3: Approvisionnement vitrines 60 jours

52 Lot 4 et 6: Travaux électriques et mise 
en place des rails et projecteurs

5 jours

53 Lot 3: Pose vitrines (livraison des 
vitrines sur 2 lundis)

15 jours

54 Lot 1: Pose plafond et habillages yc 
portes placards techniques

5 jours

55 Lot 5: dépose et repose de la tête de 
sprinklage

1 jour

56 Lot 1: Peintures 5 jours

57 Lot 1: Pose du sol 3 jours

58 TCE: OPR+levée de réserves INDE 5 jours

59 Lot 1: Démontage des cloisonnements
de chantier

1 jour

60 Lot 1: Reprises suite au démontage 
des cloisonnements de chantier

1 jour

61 MQB: Réintégration des œuvres 5 jours

62 3 VITRINES 50 jours

63 Lot 2: Prise de cotes ouvrants 1 jour

64 Lot 2: Approvisionnement des 
ouvrants à la française

30 jours

65 MQB: Dépose et stockage des œuvres 4 jours

66 Lot 1: Fermeture chantier B21 1 jour

67 TCE: Travaux B21 4 jours

68 Lot 1: Démontage des cloisonnements
de chantier

1 jour

69 Lot 1: Déposes et saignées 1 jour

70 Lot 2: Pose des ouvrants et socles 
métalliques

1 jour

71 Lot 1: Reprises de platrerie 1 jour

72 Lot 1: Ponçage et peinture 1 jour

73 TCE: OPR+levée de réserves 3 
VITRINES

4 jours

74 MQB: Réintégration des œuvres 1 jour

75

Lot 1: Fermeture de la zone chantier

Lot 1: Dépose et démolition, curage complet

Lot 1: Isolation de la boite

Lot 3: Prises de cotes pour commande vitrines

Lot 3: Approvisionnement vitrines

Lot 4 et 6: Travaux électriques et mise en place des rails et projecteurs

Lot 3: Pose vitrines (livraison des vitrines sur 2 lundis)

Lot 1: Pose plafond et habillages yc portes placards techniques

Lot 5: dépose et repose de la tête de sprinklage

Lot 1: Peintures

Lot 1: Pose du sol

TCE: OPR+levée de réserves INDE

Lot 1: Démontage des cloisonnements de chantier

Lot 1: Reprises suite au démontage des cloisonnements de chantier

MQB: Réintégration des œuvres

3 VITRINES

Lot 2: Prise de cotes ouvrants

Lot 2: Approvisionnement des ouvrants à la française

MQB: Dépose et stockage des œuvres

Lot 1: Fermeture chantier B21

TCE: Travaux B21

Lot 1: Démontage des cloisonnements de chantier

Lot 1: Déposes et saignées

Lot 2: Pose des ouvrants et socles métalliques

Lot 1: Reprises de platrerie

Lot 1: Ponçage et peinture

TCE: OPR+levée de réserves 3 VITRINES

MQB: Réintégration des œuvres
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