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INTITULÉ DU DOCUMENT CODE ÉMETTEUR N° DU DOCUMENT INDICE 

Calendrier général de l’opération AM 0900 B 

BUREAU DE CONTRÔLE APAVE  37 avenue du baron Lacrosse 29803 BREST - 02 98 42 14 44

S.P.S. VERITAS  

ASSISTANT MOA A2MO  17 Boulevard de Berlin 44000 NANTES – 02 85 67 17 00

MANDATAIRE AIA ARCHITECTES  13 boulevard Jean Monnet 56260 LARMOR PLAGE - 02 97 64 03 40

ARCHITECTE AIA ARCHITECTES  13 boulevard Jean Monnet 56260 LARMOR PLAGE - 02 97 64 03 40

INGÉNIERIE AIA INGÉNIERIE  7 boulevard de Chantenay 44100 NANTES - 02 40 38 13 13

ENVIRONNEMENT AIA ENVIRONNEMENT  7 boulevard de Chantenay 44100 NANTES - 02 40 38 13 13

ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION AIA INGÉNIERIE  7 boulevard de Chantenay 44100 NANTES - 02 40 38 13 13

PAYSAGES AIA TERRITOIRES  7 boulevard de Chantenay 44100 NANTES - 02 40 38 13 13

COORDINATEUR SSI ARMOR INGÉNIERIE  

ACOUSTICIEN TECHNICONSULT  

BET CUISINE   

OPC AIA MANAGEMENT DE PROJETS  7 boulevard de Chantenay 44100 NANTES- 02 40 38 13 13
 

 

Numéro affaire  Projet Phase Bâtiment Émetteur Corps d’état Type document Niveau N° du document 

0846a21  BO DCE XXX AM TCE PLA XX 0900 
 

Rédigé par : MCh Validé par : MCh 
 

Date  Indice Modifications 

07/2024 A 1ère diffusion 

09/2024 B Recalages témoins et second-œuvre Pédopsy 

   

   

   



N° Lot Activités Durée

1 TRAVAUX - PHASE 1 509 jours
2 MOA OS Etudes et commandes lots électricité 0 jour

3 CET Etudes et commandes lots électricité (postes cabines provisoires) 65 jours

4 MOA Abattages / défrichages / élagages avant dévoiements / démolitions 15 jours

5 MOA Abattages / défrichages / élagages avant terrassement 15 jours

6 MOA OS Travaux 0 jour

7 TCE Période de préparation 24 jours

8 ETUDES D'EXECUTION PRELIMINAIRES 176 jours

144 ECHANTILLONS ET TEMOINS 273 jours
167 MOA Libération locaux 24 jours

168 MOA Consignation technique bâtiment Accueil (hors CU) 0 jour

169 MOA Consignation technique bâtiment Gymnase 0 jour

170 MOA Consignation technique bâtiment Administration (zones désamiantage / 
déplombage)

0 jour

171 RECAPITULATIF PHASAGE 446 jours

172 TCE Phase 1A 80 jours

173 TCE Phase 1B 99 jours

174 TCE Phase 1C 123 jours

175 TCE Phase 1D 144 jours

176 TCE Réception phase 1 0 jour

177 PHASE 1 446 jours

178 Travaux préparatoires 189 jours

179 03 Protections espaces verts et milieu naturel 5 jours

180 TCE Installation de chantier phase 1A 8 jours

181 02 / CET Dévoiements préalables réseaux 68 jours

190 MOA Consignation CU Accueil 0 jour

191 MOA Consignation technique excroissance Tour Médicale 0 jour

192 01 Désamiantage / Déplombage 63 jours

197 01 Curage / Démolition 91 jours

203 TCE Ouverture façade Tour Médicale 24 jours

207 TCE Voiries / Soutènements 46 jours

213 28 Ombrières photovoltaïque parking visiteurs 25 jours

214 02 / 03 Aménagement parking visiteurs (zone C) 29 jours

215 TCE Installation de chantier phases 1B à 1D 10 jours

216 MOA Brassage et reconnexion réseaux 5 jours

217 MOA Consignation technique complète bâtiment Administration 0 jour

218 02 Terrassements / Plateformes 129 jours

224 Grues 234 jours

225 04 Grue G1 109 jours

229 04 Grue G2 178 jours

233 04 Grue G3 128 jours

237 04 Grue G4 115 jours

241 Gros-oeuvre 203 jours

242 04 Pédopsy 79 jours

245 04 Logistique 137 jours

251 04 Agora zone Ouest 163 jours

254 04 ZMA / Entrée 84 jours

258 04 Secteur Adulte 1 99 jours

261 04 Gérontopsy 89 jours

264 04 Achèvement soutènement au Nord Logistique 15 jours

265 04 Soutènements, élévations et gaine ascenseur à l'Ouest d'Agora 25 jours

266 04 Soutènement à l'Ouest Secteur Adulte 1 14 jours

267 04 Soutènement entre Gérontopsy et Pédopsy 14 jours

268 Clos-couvert (mise hors d'eau et hors d'air) 153 jours

269 TCE Pédopsy 30 jours

274 TCE Logistique 19 jours

279 TCE ZMA / Entrée 30 jours

284 TCE Agora zone Ouest 40 jours

288 TCE Secteur Adulte 1 39 jours

294 TCE Gérontopsy 29 jours

299 Second-oeuvre 257 jours

300 TCE Pédopsy 168 jours

329 TCE Logistique 128 jours

367 TCE ZMA / Entrée 143 jours

405 TCE Secteur Adulte 1 165 jours

447 TCE Agora zone Ouest 168 jours

461 TCE Gérontopsy 128 jours

505 02 / 03 Extérieurs 87 jours

507 Préparation réception 124 jours

508 TCE Essais et OPR 109 jours

1 TRAVAUX - PHASE 1

2 OS Etudes et commandes lots électricité

3 Etudes et commandes lots électricité (postes cabines provisoires)

4 Abattages / défrichages / élagages avant dévoiements / démolitions

5 Abattages / défrichages / élagages avant terrassement

6 OS Travaux

7 Période de préparation

8 ETUDES D'EXECUTION PRELIMINAIRES

144 ECHANTILLONS ET TEMOINS

167 Libération locaux

168 Consignation technique bâtiment Accueil (hors CU)

169 Consignation technique bâtiment Gymnase

170 Consignation technique bâtiment Administration (zones désamiantage / déplombage)

171 RECAPITULATIF PHASAGE

172 Phase 1A

173 Phase 1B

174 Phase 1C

175 Phase 1D

176 Réception phase 1

177 PHASE 1

178 Travaux préparatoires

179 Protections espaces verts et milieu naturel

180 Installation de chantier phase 1A

181 Dévoiements préalables réseaux

190 Consignation CU Accueil

191 Consignation technique excroissance Tour Médicale

192 Désamiantage / Déplombage

197 Curage / Démolition

203 Ouverture façade Tour Médicale

207 Voiries / Soutènements

213 Ombrières photovoltaïque parking visiteurs

214 Aménagement parking visiteurs (zone C)

215 Installation de chantier phases 1B à 1D

216 Brassage et reconnexion réseaux

217 Consignation technique complète bâtiment Administration

218 Terrassements / Plateformes

224 Grues

225 Grue G1

229 Grue G2

233 Grue G3

237 Grue G4

241 Gros-oeuvre

242 Pédopsy

245 Logistique

251 Agora zone Ouest

254 ZMA / Entrée

258 Secteur Adulte 1

261 Gérontopsy

264 Achèvement soutènement au Nord Logistique

265 Soutènements, élévations et gaine ascenseur à l'Ouest d'Agora

266 Soutènement à l'Ouest Secteur Adulte 1

267 Soutènement entre Gérontopsy et Pédopsy

268 Clos-couvert (mise hors d'eau et hors d'air)

269 Pédopsy

274 Logistique

279 ZMA / Entrée

284 Agora zone Ouest

288 Secteur Adulte 1

294 Gérontopsy

299 Second-oeuvre

300 Pédopsy

329 Logistique

367 ZMA / Entrée

405 Secteur Adulte 1

447 Agora zone Ouest

461 Gérontopsy

505 Extérieurs

507 Préparation réception

508 Essais et OPR
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N° Lot Activités Durée

515 Provisions intempéries 40 jours

518 MOA / TCE Mise à disposition anticipée Logistique 0 jour

519 MOA / TCE Réception phase 1 0 jour

520 MOA Déménagement Cuisine / Restaurant 25 jours

521 MOA Déménagement Tour Médicale et Hospitalisation 1 22 jours

522 MOA Déménagement Pédopsychiatrie 39 jours

523 MOA Consignation technique Cuisine/Restaurant 0 jour

524 MOA Consignation technique Tour Médicale 0 jour

525 MOA Consignation technique Hospitalisation 1 0 jour

526 MOA Consignation technique Pédopsychiatrie 0 jour

527 TRAVAUX - PHASES 2 ET 3 538 jours
528 RECAPITULATIF PHASAGE 538 jours

529 TCE Phase 2A 126 jours

530 TCE Phase 2B 158 jours

531 TCE Phase 2C 142 jours

532 TCE Réception phase 2 0 jour

533 TCE Phase 3 111 jours

534 TCE Réception phase 3 0 jour

535 PHASE 2 427 jours

536 Travaux préparatoires 145 jours

537 GO Clôtures chantier Cuisine / Restaurant 5 jours

538 TCE Installation de chantier phase 2A 10 jours

539 01 Désamiantage / Déplombage 96 jours

544 01 Curage / Démolition 106 jours

549 02 / CET Dévoiements après démolition 15 jours

550 02 Terrassements / Plateformes 44 jours

555 04 Fondations spéciales 42 jours

559 Grues 156 jours

560 04 Grue G1 156 jours

564 04 Grue G2 121 jours

568 04 Grue G3 67 jours

572 Gros-oeuvre 172 jours

573 04 Secteur Adulte 2 94 jours

576 04 Secteur Adulte 3 94 jours

579 04 Internat 40 jours

583 04 Agora zone Est 83 jours

587 04 Soutènement entre Agora et Logistique 10 jours

588 04 Soutènement entre Secteur 2 et Agora 9 jours

589 Clos-couvert (mises hors d'eau et hors d'air) 99 jours

590 TCE Internat 40 jours

596 TCE Secteur Adulte 2 37 jours

602 TCE Secteur Adulte 3 35 jours

608 TCE Agora zone Est 44 jours

612 Second-oeuvre 207 jours

613 TCE Internat 113 jours

628 TCE Secteur Adulte 2 162 jours

670 TCE Secteur Adulte 3 150 jours

727 TCE Agora zone Est 133 jours

740 Extérieurs 89 jours

741 02 / 03 VRD / Aménagements extérieurs Internat 30 jours

742 02 / 03 VRD / Aménagements extérieurs toutes zones 64 jours

743 Préparation réception 114 jours

744 TCE Essais et OPR 104 jours

749 TCE Provisions intempéries 70 jours

752 MOA / TCE Mise à disposition anticipée Internat 0 jour

753 MOA / TCE Réception phase 2 0 jour

754 MOA Déménagement Internat 25 jours

755 MOA Consignation technique Internat 0 jour

756 MOA Déménagement Hospitalisation 2 25 jours

757 MOA Consignation technique Hospitalisation 2 0 jour

758 PHASE 3 111 jours
759 TCE Internat 52 jours

762 TCE Hangars et Garages 66 jours

766 TCE Espace d'activité sportive extérieur 35 jours

768 TCE Serres / Bassin de rétention 35 jours

771 TCE Hospitalisation 2 76 jours

775 TCE Extérieurs 25 jours

777 TCE Essais et OPR 25 jours

778 MOA / TCE Réception phase 3 0 jour

515 Provisions intempéries

518 Mise à disposition anticipée Logistique

519 Réception phase 1

520 Déménagement Cuisine / Restaurant

521 Déménagement Tour Médicale et Hospitalisation 1

522 Déménagement Pédopsychiatrie

523 Consignation technique Cuisine/Restaurant

524 Consignation technique Tour Médicale

525 Consignation technique Hospitalisation 1

526 Consignation technique Pédopsychiatrie

527 TRAVAUX - PHASES 2 ET 3

528 RECAPITULATIF PHASAGE

529 Phase 2A

530 Phase 2B

531 Phase 2C

532 Réception phase 2

533 Phase 3

534 Réception phase 3

535 PHASE 2

536 Travaux préparatoires

537 Clôtures chantier Cuisine / Restaurant

538 Installation de chantier phase 2A

539 Désamiantage / Déplombage

544 Curage / Démolition

549 Dévoiements après démolition

550 Terrassements / Plateformes

555 Fondations spéciales

559 Grues

560 Grue G1

564 Grue G2

568 Grue G3

572 Gros-oeuvre

573 Secteur Adulte 2

576 Secteur Adulte 3

579 Internat

583 Agora zone Est

587 Soutènement entre Agora et Logistique

588 Soutènement entre Secteur 2 et Agora

589 Clos-couvert (mises hors d'eau et hors d'air)

590 Internat

596 Secteur Adulte 2

602 Secteur Adulte 3

608 Agora zone Est

612 Second-oeuvre

613 Internat

628 Secteur Adulte 2

670 Secteur Adulte 3

727 Agora zone Est

740 Extérieurs

741 VRD / Aménagements extérieurs Internat

742 VRD / Aménagements extérieurs toutes zones

743 Préparation réception

744 Essais et OPR

749 Provisions intempéries

752 Mise à disposition anticipée Internat

753 Réception phase 2

754 Déménagement Internat

755 Consignation technique Internat

756 Déménagement Hospitalisation 2

757 Consignation technique Hospitalisation 2

758 PHASE 3

759 Internat

762 Hangars et Garages

766 Espace d'activité sportive extérieur

768 Serres / Bassin de rétention

771 Hospitalisation 2

775 Extérieurs

777 Essais et OPR

778 Réception phase 3
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