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1 NOTE LIMINAIRE

La Notice d’organisation de chantier a pour objectif de définir I'ensemble des prestations et régles
organisationnelles de chantier.
Elle traduit en prestations attribuées a des lots identifiés, 'ensemble des dispositions organisationnelles du
chantier prévues par le Plan général de coordination,
Chaque prestation est suivie du détail :

» Des responsabilités de mise en ceuvre,

» D’entretien, de maintenance,

» De repli et de démontage,

» De leur prise en charge financiére.
Chaque entreprise doit s’assurer que les prestations communes répondent a toutes ses obligations vis-a-vis du
code du travail et des recommandations de I'assurance maladie (CARSAT). Elle inclura dans son offre toutes les
dispositions qu’elle jugera utile pour d’ajouter pour répondre a ces obligations réglementaires, qui concernent
les conditions d’intervention de ses salariés, sur le site.

1.1 Abréviations

LOTS ABREVIATIONS

Dépenses communes DC
Désamiantage / Déplombage / Démolition DEM
Terrassement / VRD VRD
Espaces verts / Aménagements extérieurs EV
Gros CEuvre / Fondations spéciales GO
Charpente bois CH
Clos couvert CCo

- Gros ceuvre

- Charpente bois

- Bardage bois

- Couverture / Etanchéité
- Menuiserie aluminium / Portes automatiques
- Menuiserie aluminium industrielle

- Métallerie
Etanchéité ETA
Corps d’état Techniques CET

- Chauffage Ventilation Conditionnement d’air
- Plomberie sanitaire

- Electricité Courants Forts

- Electricité Courants faibles

- Systéeme de sécurité incendie

- Gestion technique centralisée

Appareils élévateurs ASC
Plomberie sanitaire PLB
Chauffage Ventilation Conditionnement d’air CcvC
Electricité Courants Forts CFo
Cloisons seches CSe
Peinture Pe

Corps d’état concerné CEC

2ia0846a21 — DCE — Septembre 2024 MC



Reconstruction Hépital Psychiatrique Bohars
AIA Management NOTICE D’ORGANISATION DE CHANTIER Page 5/43

1.2 Organisation générale de chantier

L’entreprise titulaire du marché de démolition, désamiantage et déplombage est chargée de I'organisation de
chantier de ses zones propres d’intervention au cours des phases 1A a 2C, ainsi que de I'organisation collective
du chantier pour la phase 3.

L’entreprise titulaire du lot GO est chargée de I'organisation collective du chantier des phases 1A a 2C (hors
phase 3).

En sa qualité de gestionnaire du compte des dépense communes, elle doit étre moteur dans la mise en place
des prestations nécessaires au bon déroulement des travaux.

Elle établira un livret d’accueil ainsi que des documents de sensibilisation, dans les conditions décrites dans
I'annexe D du CCTC : Obligations Environnementales. Elle en assurera I’édition, la distribution et I'affichage sur
le site.

Ses obligations débutent des la notification de I'ordre de service par le Maitre d'Ouvrage et s'achevent au
constat du complet repliement des installations communes.

Elle devra, pour la durée compléte du chantier, mettre a disposition de toutes les entreprises ayant a intervenir
sur le chantier les locaux nécessaires a I'usage des personnels dans les conditions décrites a I'article 3 du
présent document.

Elle établira les plans d’installation de chantier (PIC) suivant le plan de principe établit par 'OPC et suivant les
différentes phases du chantier, en tenant compte des indications suivantes et transmettra ces plans pour
validation au Maitre d’ceuvre, a I'OPC et au Coordonnateur SPS.
Le plan de principe, fourni a titre indicatif, des installations générales de chantier fait partie du présent dossier.
Il fait apparafitre, pour chaque phase de travaux :
e Les acces au chantier et les entrées piétons et véhicules
e Flux piéton depuis I'entrée de chantier vers la base vie et depuis la base vie vers postes de travail
(séparation des flux piétons et véhicules)
e Flux véhicules, voie de circulation, zone de retournement et de déchargement, compris circuit
d’évacuation des déchets
e Lazone chantier et ses limites
e Les zones de stockage des matériaux
e La zone de stockage et tri des déchets (avec identification des typologies de déchets) en fonction de
I’'avancement du chantier
e Lesaires de stockage de I'huile de décoffrage et des produits dangereux avec bacs de rétention
e Les aires de tri des déchets dangereux avec identification des typologies de déchets
e Lazone de stockage du kit antipollution
e Les moyens de levage avec matérialisation des zones de survol interdit
e La base vie réservées pour la Maitrise d’Ouvrage/Maitrise d’ceuvre et entreprises (positionnement,
contenu quantitatif des sanitaires, vestiaires, WC hommes et femmes, réfectoires)
e Lazone prototype
e Les signalisation provisoires et dispositifs de circulation particuliers
e L’'emplacement des branchements et réseaux intérieurs au chantier pour I'électricité, le téléphone,
I’eau potable et I'assainissement, ainsi que les compteurs associés
e Lavégétation présente sur site et éléments de protection associés
e Les installations spécifiques présentes sur et aux bords du site ayant un impact sur I'organisation du
chantier
e Les systemes de nettoyage et décantation pour les goulottes, bennes a béton et véhicules de chantier,
selon les caractéristiques décrites dans I'annexe D du CCTPC
e Les ouvrages provisoires pour assurer la gestion du risque de ruissellement (bassins/noues provisoires)

L’entreprise titulaire du marché de démolition, désamiantage et déplombage établira son plan d’installation de
chantier (PIC) de ses zones d’intervention ainsi que pour la phase 3 dans les conditions décrites ci-avant.
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2 DEMARRAGE DE CHANTIER

Prestations

maintenance
I N N
charge charge charge
Mise en ceuvre de clotures Héras autour des zones des premieres VRD VRD VRD VRD VRD VRD
interventions du lot VRD en attente de l'installation définitive et des
premieres interventions du lot en charge des protections collectives
du chantier.

Mise en place de signalisation autant que nécessaire.
Mise en place d’une base vie provisoire conforme a la reglementation.

L'entreprise titulaire du marché de démolition, désamiantage et déplombage aura a sa charge les prestations
indiquées a ce chapitre.

3 CANTONNEMENT - INSTALLATIONS SANITAIRES

3.1 Basevie RT2012

Dans la cadre de la gestion de I'impact environnemental du projet, le maitrise d’ouvrage décide la mise en
place d’'une base vie favorisant les économies de consommation d’énergies, respectant a minima la RT2012.
Les équipements spécifiques de cette base vie permettront de baisser de maniére importante, les
consommations et leurs colts associés. L'entreprise en charge de la base vie justifiera le respect de cette
réglementation par la transmission du rapport d’étude thermique de conformité RT2012.

Le Maitre d’ouvrage attend a ce titre, une adaptation de la valorisation de la provision des dépenses
communes, en matiére de consommations, par I'ensemble des entreprises soumissionnaires. L'entreprise
titulaire du lot gros ceuvre établira un « Dossier Equipement Base vie », dans les conditions décrites par
I'annexe D au CCTC : Obligations Environnementales.

3.2 Base vie Maitrise d’ceuvre / OPC

Prestations Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charge charge
GO GO GO GO GO GO

La base vie MOE est composée de bungalows de modules
préfabriqués de 15 m2 sur 2 niveaux, y compris toute suggestion
d’acces aux étage (Escaliers, passerelles, gardes corps), avec ossature
métallique si nécessaire, suivant le plan de principe d’installation de
chantier de I'OPC.
Elle est mise en place des le début de la phase 1A et jusqu’a
achévement de la phase 2C (mise a disposition base vie MOE / OPC
phase 3 par MOA).
Les modules justifieront du respect de la RT2012.
Ils auront les caractéristiques suivantes :

e |solation renforcée,

e  Pack et équipements dédiés a la maitrise des

consommations Energétique :

»  Systéme de chauffage intelligent avec détecteur de
présence et programmation horaire pour baisser la
température quand aucune détection

> Double vitrage avec volet roulant

> Robinet temporisé + mitigeur et clapets anti-retour
pour lavabo, auge, évier, vidoir, chasses d’eau double

touche 3/6 L
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Prestations

> Détecteur de mouvement (Eclairage LED)

» Tableautin avec horloge programmable et circuit
dédié aux équipements devant rester allumés

> Ferme-porte

e  Points de fixation de garde-corps en toiture ou ligne de
vie si équipements en toiture

e  Extincteurs

e Plan d’évacuation

e Réseaux EP EU et raccordement a I'exutoire ou autonome,
raccordement AEP (avec cordon traceur pour réseaux
aériens), courant fort et courant faible.

e Tous les locaux (sauf toilettes, archives, dépots et
assimilé) sont pourvus d'un éclairage naturel:
menuiseries avec ouvrants, vitrages isolants, Volets
roulants

e Toutes les baies vitrées sont pourvues d’un barreaudage
« anti-intrusion » au RDC.

La fourniture, [linstallation, les distributions techniques, les
raccordements, le déménagement, la maintenance et le repliement du
matériel décrit.

Bureaux :
- MOE/OPC: 45 m?

Salle de réunion principale 35 personnes : 75 m?

- Tables — 35 Chaises — Rayonnage — Poubelle

- 4 Armoires hautes verrouillables — rayonnages 2 ml

- 1 Tableau magnétique blanc et consommables (Crayons
effacable 4 couleurs, Brosse, 10 aimants magnétiques) d’une
dimension minimum de 200 X 100 cm

- Tirage des plans généraux des niveaux de chaque batiment,
du plan masse et du PIC, au format AO (pour chaque niveau)
sur support plastifié + Affichage en salle.

- 1 vidéoprojecteur avec écran de projection

- Cafetiere

- Fontaine a eau

Espace cuisine équipée : 15 m?

- Poubelles (déchets ménagers + déchets recyclables)

- Meuble Evier

- Four micro-ondes

- Machine a café

- Couverts et vaisselle

- Réfrigérateur 100l

- Poubelles pour déchets alimentaires

Sanitaire homme / femme : 15 m 2
- Equipement courant complet
- Corbeilles
- Désignations h/f, WC
- Consommables courants (savon, papier toilette, essuie
mains ...)
Nota : besoins pour le personnel féminin (dimensionnement différent)

Salle repro / Salle de réunion secondaire : 15 m?
- 2 Tables 160x70cm — 8 chaises — Rayonnage - Poubelle
- 1 Tableau magnétique blanc et consommables (crayons
effacables 4 couleurs, brosse, 10 aimants magnétiques)
d’une dimension minimum de 200 X 100 cm
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Prestations

Mise a disposition d’l photocopieur / imprimante laser
couleur, A3 A4, grand débit avec agrandissement et
réduction, recto verso, trieuse 30 bacs mini. Le modeéle sera
récent en termes de performances avec connexion wifi
Consommables mensuels associés :

2 ramettes A3

4 ramettes A4

Cartouches encres suivant contrat de maintenance passé
avec le fournisseur de I'appareil

L'entreprise devra s'assurer des services d'une société de prestation

inform

atique pour fournir, installer configurer et assurer la

maintenance et tenir a disposition des utilisateurs les pilotes
d'utilisation des matériels pendant toute la durée du chantier.

Equipement général :

Lignes internet haut débit (Fibre) compris liaisons wifi

Mise en réseau informatique de tous les postes pour
impressions

Climatisation / Chauffage / Installation électrique courante /
Eclairage

Systéme de surveillance avec alarme / Télésurveillance et
accés avec digicode

Cheminement piétons : rampe d’acces a la base vie

Equipement Bureaux pour 1 module de 15m?

2 Table 160x70cm

2 caissons de tiroirs verrouillables

2 Armoires hautes verrouillables — rayonnages 2 ml

2 Fauteuils de bureau

2 Chaises coque

2 Poubelles (déchets ménagers + déchets recyclables)
2 Patéres

Equipement minimum pour 1 module de 15m? (hors sanitaires) :

4 prises de courant
2 prises RJ45
8 Aimants

Equipement complémentaire

Fourni

Lave-bottes

Extincteurs

Tableau d’affichage a I'entrée de la base vie

Casque (30 u)

Bottes (10 u, pointures du 37 au 43)

Gilets fluo (30 u)

Sur-chaussures pour chague phase OPR (fonction des
besoins Direction de chantier et visiteurs)

ture de toutes les consommations, abonnements et

consommables du matériel décrit, entre autres :

Consommables courants (savon, papier toilette, essuie
mains ...)

- Café —Thé — Boissons fraiches - gobelets

- Eau (Consommation)

- Electricité (Consommation)

- Chauffage (Consommation)

- Téléphone - Internet (Consommation et abonnement)
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La totalité des équipements électriques et électroniques cités ci-dessus feront I'objet d'un contrat d'entretien
et de dépannage souscrits et payés par le titulaire du lot GO, et tenus a disposition de la maitrise d'ceuvre sur

simple demande.

Ces contrats stipuleront des délais de dépannage maximum de 24 h en semaine, et en cas de panne le

vendredi, l'intervention aura lieu le lundi suivant.

Pour le réseau informatique, en aggravation de I'article ci-dessus, le contrat stipulera un délai de dépannage du
réseau informatique sous 24 heures maximum. L'installation sera congue en conséquence.

Le titulaire du lot GO sera responsable de la bonne application de ces contrats.

3.3 Base vie Compagnons

Prestations

La base vie Compagnons est composée de bungalows de modules
préfabriqués de 15 m2 sur 2 niveaux, y compris toute suggestion
d’acces aux étage (Escaliers, passerelles, gardes corps), avec ossature
métallique si nécessaire, suivant le plan de principe d’installation de
chantier de I'OPC, pour un effectif a adapter en fonction de
I’évolution des effectifs de I'opération, de :
e Phase 1: 55 compagnons en moyenne et jusqu’a 100
compagnons en pointe
e Phase 2: 55 compagnons en moyenne et jusqu’a 100
compagnons en pointe
e Phase 3: 12 compagnons en moyenne et jusqu'a 30
compagnons en pointe
Elle est mise en place des le début de la phase 1A et jusqu’a
achévement de la phase 2C par le présent lot.
Les modules justifieront du respect de la RT2012.
Ils auront les caractéristiques suivantes :
e |solation renforcée,
e Pack et équipements dédiés a la maitrise des
consommations Energétique :

» Systéme de chauffage intelligent avec détecteur de
présence et programmation horaire pour baisser la
température quand aucune détection

> Double vitrage avec volet roulant

> Robinet temporisé + mitigeur et clapets anti-retour
pour lavabo, auge, évier, vidoir, chasses d’eau
double touche 3/6 L

> Détecteur de mouvement (Eclairage LED)

» Tableautin avec horloge programmable et circuit
dédié aux équipements devant rester allumés

> Ferme-porte

e Points de fixation de garde-corps en toiture ou ligne de
vie si équipements en toiture

e  Extincteurs

e Plan d’évacuation

e Réseaux EP EU et raccordement a ['exutoire ou
autonome, raccordement AEP (avec cordon traceur pour
réseaux aériens), courant fort et courant faible.

e Tous les locaux (sauf toilettes, archives, dépdts et

assimilé) sont pourvus d’un éclairage naturel:
menuiseries avec ouvrants, vitrages isolants, Volets
roulants

2ia0846a21 — DCE — Septembre 2024

Entretien /

Mise en ceuvre Démontage
maintenance
A A A
charge charge charge
GO GO GO GO GO GO

MC



Reconstruction Hépital Psychiatrique Bohars
AIA Management

Prestations

e Toutes les baies vitrées sont pourvues d’un barreaudage

« anti-intrusion » au RDC.

La fourniture, l'installation, les raccordements, les distributions

techniques, le déménagement, la maintenance et le repliement du

matériel décrit.

La fourniture, I'installation, les raccordements, le déménagement, la

maintenance et le repliement du matériel décrit.

Réfectoires
- Tables 160x70cm
- Chaises
- Evier/ électricité / chauffage
- Four micro-ondes
- Réfrigérateur
- Poubelles pour déchets alimentaires et recyclables

Vestiaires
- Lave-bottes
- Casiers avec fermeture sécurisée par cadenas
- Bancs

Sanitaires

- Equipement courant complet

- Essuie-mains

- Corbeilles

- Désignations h/f, WC
La zone sanitaire femmes sera distincte et séparée
Local gardien

Abri pour 20 vélos
- Rateliers acier galvanisé

Préau vie commune : 40 m?
- Abrité des vents dominants
- Tables
- Chaises / Bancs
- Poubelles

Consommations
Fourniture de toutes les consommations abonnements
consommables du matériel décrit, entre autres :

- Consommables courants (savon, papier toilette, essuie

mains ...)

- Eau (Consommation)

- Electricité (Consommation)

- Chauffage (Consommation)

Equipements minimum pour 1 module de 15m? (hors sanitaires) :

- 4 prises de courant
- Armoires vestiaires suivant effectif prévisionnel
- Chaises suivant effectif prévisionnel

L’entreprise titulaire du marché de démolition, désamiantage et déplombage aura a sa charge les prestations
indiquées a ce chapitre pour ses zones propres d’interventions au cours des phases 1A a 2C. Elle aura
également a sa charge les prestations indiquées a ce chapitre pour la phase 3 pour toutes les entreprises
intervenant sur cette phase, pour un effectif en pointe de 30 compagnons.

2ia0846a21 — DCE — Septembre 2024

et

NOTICE D’ORGANISATION DE CHANTIER

GO

GO

GO

GO

GO
GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO
GO

GO

DC

GO

GO

GO

GO

GO

GO
GO

GO

GO

Page 10/ 43

A A
charge charge

GO
GO

GO

GO

Entretien /
maintenance

GO
GO

GO

GO

MC

A
charge

GO
GO

GO

GO



Reconstruction Hépital Psychiatrique Bohars
AIA Management NOTICE D’ORGANISATION DE CHANTIER Page 11 /43

Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charge charge
GO CEC GO CEC GO CEC

3.4 Bureaux Encadrement entreprises

Prestations

Bureaux

- Réalisés a la demande et a la charge des entreprises, le
titulaire du lot désigné sera chargé de mettre en ceuvre
des installations demandées par les autres corps d’état
suivant I'espace disponible. En conséquence, pendant la
période de préparation, chaque entreprise établit une
programmation permettant au lot GO de juger de la
surface de la plateforme ainsi que des besoins en termes
de réseaux.

- Les bureaux des entreprises sont a la charge de chaque lot
souhaitant ces installations.

La base vie Encadrement Entreprise est composée de bungalows de GO CEC GO CEC GO CEC
modules préfabriqués de 15 m2 sur 2 niveaux, avec ossature

métallique si nécessaire, suivant le plan de principe d’installation de

chantier de I'OPC.

Les modules justifieront du respect de la RT2012.

lls auront les caractéristiques suivantes :

e Isolation renforcée,

e Pack et équipements dédiés a la maitrise des
consommations Energétique :

»  Systeme de chauffage intelligent avec détecteur
de présence et programmation horaire pour
baisser la température quand aucune détection

» Double vitrage avec volet roulant

> Robinet temporisé + mitigeur et clapets anti-retour
pour lavabo, auge, évier, vidoir, chasses d’eau

double touche 3/6 L

> Détecteur de mouvement (Eclairage LED)

» Tableautin avec horloge programmable et circuit
dédié aux équipements devant rester allumés

» Ferme-porte

e Points de fixation de garde-corps en toiture ou ligne de
vie si équipements en toiture

e  Extincteurs

e Plan d’évacuation

e Réseaux EP EU et raccordement a I'exutoire ou
autonome, raccordement AEP (avec cordon traceur
pour réseaux aériens), courant fort et courant faible.

e Tous les locaux (sauf toilettes, archives, dépots et
assimilé) sont pourvus d’un éclairage naturel:
menuiseries avec ouvrants, vitrages isolants, Volets
roulants

e Toutes les baies vitrées sont pourvues d’un
barreaudage « anti-intrusion » au RDC.

La fourniture, l'installation, les raccordements, les distributions
techniques, le déménagement, la maintenance et le repliement du
matériel décrit.

e Réseaux EP EU et raccordement a lI'exutoire ou GO GO GO GO GO GO
autonome, raccordement AEP (avec cordon traceur
pour réseaux aériens), courant fort et courant faible.

Equipement Bureaux pour 1 module de 15m? GO CEC GO CEC GO CEC
- 2 Table 160x70cm
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Prestations Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charge charge

- 2 caissons de tiroirs verrouillables

- 2 Armoires hautes verrouillables — rayonnages 2 ml

- 2 Fauteuils de bureau

- 2 Chaises coque

- 2 Poubelles (déchets ménagers + déchets recyclables)
- 2 Pateres

Consommations et abonnements GO DC
- Eau (Consommation)
- Electricité (Consommation)
- Chauffage (Consommation)
- Internet (Consommation et abonnement)

3.5 Sanitaires hors base vie

Prestations

Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charge charge

Modules sanitaires homme / femme : GO GO GO GO GO GO
A prévoir pour toute zone distante de plus de 150m de la base vie
principale et pour chaque zone de travaux séparée par des clotures
Quantité minimum suivant PIC
- Implantation a proximité immédiate de I'ouvrage a
construire.
- Raccordement Courants forts
- Raccordement EU sur Exutoire ou automne, suivant
configuration du chantier.
- Equipement courant complet
- Poubelle
- Désignations h/f, WC
- Lazone sanitaire femmes sera distincte et séparée
- Implantation suivant PIC

Fourniture de toutes les consommations abonnements et GO DC
consommables du matériel décrit, entre autres :
- Consommables courants (savon, papier toilette, essuie
mains ...)
- Eau (Consommation)
- Electricité (Consommation)

L’entreprise titulaire du marché de démolition, désamiantage et déplombage aura a sa charge les prestations
indiquées a ce chapitre pour ses zones propres d’interventions au cours des phases 1A a 2C. Elle aura
également a sa charge les prestations indiquées a ce chapitre pour la phase 3 pour toutes les entreprises
intervenant sur cette phase.
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3.6 Nettoyage

3.6.1 Base vie Maitrise d’ceuvre / OPC

Le nettoyage intérieur Hebdomadaire et le maintien en état des extérieurs a proximité immédiate des
bungalows seront assurés au frais du compte de dépenses communes, par le lot gestionnaire.

La prestation Hebdomadaire comprendra a minima :

- Vidage des poubelles,

- Réassort des sacs poubelles,

- Balayage, lavage des sols,

- Nettoyage et désinfection des bacs de douche,

- Nettoyage et désinfection des appareils sanitaires par méthode pulvérisée (urinoirs, wc a la turque,
cuvettes, abattants, assises, rebords...),

- Astiquage des miroirs et des robinetteries,

- Essuyage des appareils de distribution (distributeurs de papier-toilettes, de savon et seche mains
électrique),

- Détartrage des appareils sanitaires / douches,

- Evacuation des déchets.

Mensuellement, la prestation sera complétée par, toutes zones confondues :
- Enlévement des toiles d’araignées,
- Dépoussiérage des dessus radiateurs,
- Dépoussiérage des dessus de meubles hauts / vestiaires.

3.6.2 Base vie Compagnons Commune

Le nettoyage et la désinfection de la base vie du personnel de chantier, ainsi que les sanitaires hors base vie
seront assurés au frais du compte de dépenses communes, par le lot gestionnaire.

La prestation Quotidienne comprendra a minima :
- Pour les Sanitaires / douches :
=  Vidage des poubelles,
= Réassort des sacs poubelles,
=  Détartrage des appareils sanitaires,
= Lessivage des cloisons.

La prestation Bi-Hebdomadaire comprendra a minima :
- Pour les Vestiaires :

=  Vidage des poubelles,

= Réassort des sacs poubelles,

= Balayage, lavage des sols,

=  Essuyage humide des bancs.

= Balayage, lavage des sols,

= Nettoyage et désinfection des bacs de douche,

= Nettoyage et désinfection des appareils sanitaires par méthode pulvérisée (urinoirs,
wc a la turc, cuvettes, abattants, assises, rebords...),

=  Astiquage des miroirs et des robinetteries,

=  Essuyage des appareils de distribution (distributeurs de papier-toilettes, de savon
et séche mains électrique),

=  Evacuation des déchets.

- Pour les Réfectoires :

=  Balayage, lavage des sols,

= Nettoyage des dessus de tables dégagés,

= Dépoussiérage des meubles et objets meublants non encombrés,

=  Essuyage des traces de salissures sur les portes, poignées et interrupteurs,

= Nettoyage des éviers double bacs et plans de travail (le nettoyage de la vaisselle
reste a la charge de I'utilisateur),

= Nettoyage des plagues chauffantes,
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= Nettoyage des chauffe-eaux,
= Nettoyage intérieur / extérieur des micro-ondes.
= Nettoyage intérieur/extérieur des réfrigérateurs.

Mensuellement, la prestation sera complétée par, toutes zones confondues :
=  Enlevement des toiles d’araignées,
=  Dépoussiérage des dessus radiateurs,
Dépoussiérage des dessus de meubles hauts / vestiaires.

L’entreprise titulaire du marché de démolition, désamiantage et déplombage aura a sa charge les prestations
indiquées a ce chapitre pour ses zones propres d’interventions au cours des phases 1A a 2C. Elle aura
également a sa charge les prestations indiquées a ce chapitre pour la phase 3 pour toutes les entreprises
intervenant sur cette phase.

3.7 Adresse postale

Tout intervenant est tenu d'avoir une adresse postale, afin d'assurer I'acheminement de son courrier. En aucun
cas, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre ne se chargent de l'acheminement du courrier des
Entrepreneurs.
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4 RACCORDEMENT - DISTRIBUTION FLUIDES / ECLAIRAGE

Page 15/43

L'entreprise titulaire du marché de démolition, désamiantage et déplombage aura a sa charge les prestations
indiquées a ce chapitre pour ses zones propres d’interventions au cours des phases 1A a 2C. Elle aura
également a sa charge les prestations indiquées a ce chapitre pour la phase 3 pour toutes les entreprises

intervenant sur cette phase.

4.1 Eau

Prestations Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charge charge

Installation de comptages séparés pour assurer un suivi des GO GO GO GO
consommations des installations.
Principe général :

- A partir du réseau existant du site, mise en place et, y
comopris frais de raccordement, citerneau, compteur pour
sous-comptage ...

- Mise en place du raccordement eau et distribution
réseaux enterrés et aérien (prévoir cordon traceur et
calorifuge pour les réseaux non enterrés) jusqu’aux
installations communes de chantier et jusqu’en limite
intérieure des batiments a construire, y compris robinet
de puisage et purge depuis le réseau en attente, citerneau
de comptage, raccordement aux réseaux existants

- Mise en place d’un réseau spécifique d’alimentation du
chantier équipé en téte d’un disconnecteur, d’'un sous
comptage et d'une électrovanne de coupure sur
programmation horaire.

- Installation, entretien et déplacement selon besoins

- Installation de comptages séparés pour assurer un suivi
des consommations des installations :

> Base vie MOE

> Base vie Compagnons

> Base vie Encadrement Entreprises

> Zone d’intervention des entreprises

> Zone de lavage camions

» Chaque grue
Relevé hebdomadaire des comptages transmis mensuellement pour
suivi des consommations.
L'ensemble des réseaux enterrés devront étre évacués en fin de
chantier.

Dans I'ouvrage a construire : PLB PLB PLB PLB
- Depuis le réseau extérieur en attente a I'entrée du
batiment, distribution a chaque étage et mise en place du
robinet de puisage et purge, tragage de la conduite. Le
réseau AEP de ces sanitaires sera obligatoirement
provisoire et démonté en fin d’opération.
- Un point de puisage par niveau et par cage d’escalier.

Consommation eau (ouverture contrat concessionnaire, GO DC
consommations suivant sous comptage installé, résiliation) —

abonnements

Refacturation des frais de consommation par avenant MOA suivant

relevés sous-comptage

Précision : L'ensemble des réseaux enterrés devront étre évacués en GO GO
fin de chantier
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4.2 EU,EV,EP

Prestations

Avant et lors de la réalisation de ses travaux, I’entreprise
responsable du présent chapitre devra prendre les précautions et
les renseignements nécessaires aupres des services concernés.

Elle devra vérifier la position et I'altimétrie des réseaux existants, et
devra s’assurer que toutes les canalisations en service peuvent étre
raccordées.

Réalisation de merlons capables de supporter une charge
hydraulique dans les parties basses des différentes zones de travaux
afin de retenir le ruissellement du site.

Ouvrages provisoires de stockage pour assurer la gestion du risque
biennal de ruissellement au point bas de chaque secteur en travaux.
Ils devront assurer une temporisation et une décantation des flux
avant rejet vers le réseau EP du site, compris drainage des eaux
pluviales vers les retenues provisoires.

Ces ouvrages seront constitués de bassins avec prise de vidange
couverte de géotextile et de noues/fossés, busés aux interfaces avec
les voiries et stockages, acheminant les eaux vers les bassins
temporaires. Les réseaux d’eau pluviales existants et définitifs
seront protégés afin d’empécher toute collecte du ruissellement
chargé en matieres en suspension ou laitances de béton.

Compris protection contre le colmatage des ouvrages d’infiltration
(se référer a la Note de gestion des eaux pluviales).

Raccordement provisoire a I'égout des EU, EV et EP, et le
raccordement des sanitaires des cantonnements au regard eau
usée, y compris des sanitaires provisoires de chantier (bungalows
isolés), avec approbation préalable du Maitre d’ceuvre des
installations de chantier.

Compris toute suggestion de relevage et de dispositif permettant
d’atteindre les points de raccordement existant sous voirie.
Doublement des pompes provisoires et report d’alarme GSM.
Raccordement des sanitaires des étages a l'intérieur du batiment
seront également raccordés.

Evacuation des éventuelles eaux de ruissellement ou venues
accidentelles (fuites, essais de mise en eau, ..) épuisement des
infiltrations, pompage de I'eau si nécessaire.

Protection pas systeme de filtres a paille en intermédiaire et avant
rejet au milieu afin de limiter le rejet de matieres en suspension
durant la période des travaux

Eaux de lavage des véhicules et eaux de ruissellement camions : ces
eaux seront dirigées vers un débourbeur, et raccordées a |'exutoire
EP. Y compris frais de branchement et appareils nécessaires, et
toutes sujétions pour respecter la loi sur I'eau pour les rejets en
milieu naturel.

Bouchonnement des anciennes canalisations initiales pour éviter de
souiller les réseaux en aval.

Pompage et évacuation des eaux en fond de fouille : leur dispositif
de relevage et d’évacuation pendant toute la durée du chantier.

L’ensemble des réseaux enterrés devront étre évacués en fin de
chantier

Nettoyage et débouchage des réseaux d’évacuation
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4.3 Electricité

L'alimentation de chantier sera, compte tenu des besoins en énergie, réalisée a partir de :
» Phase 1: poste cabine provisoire mis en place a I'entrée du site pour continuité de service des
batiments conservés
» Phases 2 et 3 : transformateur mis en place dans batiment Logistique lors de la phase 1

Prestations Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charge charge

Distribution primaire

Poste de livraison et de transformation HT/BT loué a un prestataire CFo CFo CFo CFo CFo CFo
Le poste de livraison comprendra :
- une cellule comptage tension
- une cellule disjoncteur HT(A)
- une cellule protection transformateur
- une cellule interrupteur (permettant I'établissement en fin de
chantier d’une liaison HT(A) vers le poste du batiment
Compris raccordement du poste au réseau du site
Le poste HT/BT permettra donc d'assurer les puissances nécessaires
du chantier estimées a 360 kVA pour la phase 1 de la présente
opération.
Toutes les démarches pour obtenir le branchement sont a prendre
en compte.

Raccordement au poste de livraison présent sur le site GO GO
Mise en place de sous-comptage avant début des travaux pour suivi

des consommations a minima au niveau de chaque grue

Liaison aérienne sur mats, permettant le passage libre des véhicules

de livraison et de secours, entre poste cabine (phase 1) ou

transformateur du projet (phases 2 et 3) et emprise chantier

Depuis le poste de livraison présent sur le site, mise en place d'un GO GO GO GO GO GO
tableau général basse tension (TGBT) comprenant notamment les
protections suivantes :
- disjoncteur général d'alimentation,
- disjoncteur d'alimentation par grue,
- disjoncteur base de vie-cantonnement,
- disjoncteur tableaux de chantier,
- disjoncteur éclairage de chantier.
Relevé hebdomadaire des comptages transmis mensuellement pour
suivi des consommations.

Location d’un groupe électrogéne de puissance équivalente aux GO GO GO GO GO GO
transformateurs dans I'éventualité d’un décalage dans le temps du

raccordement du transformateur de chantier.

Prix forfaitaire mensuel de location a prévoir dans l'offre de

I’entreprise.

Distribution secondaire

Depuis le TGBT de Chantier, mis a disposition de tableaux généraux GO GO GO GO GO GO
a proximité immédiate des zones a desservir, y compris toutes
suggestions de liaisons de distribution et de raccordement, pour :

- Base de vie cantonnement

- Eclairage des voies de circulations extérieures

- Ateliers extérieurs

- Eclairage extérieur de chantier

-  Départ des coffrets de chantier
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Prestations Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charge charge

- Fourniture, mise en ceuvre, entretien

- Appareil de levage provisoires commun (Grue),

- Déplacement éventuel suivant contraintes d’exécution et
repliement.

Depuis le Tableau général mis a disposition (Départ des coffrets de Cfo Cfo Cfo Cfo Cfo Cfo
chantier) par le Lot GO a proximité immédiate de I'ouvrage principal
a construire, liaisons de distribution et de raccordement, pour :

-  Eclairage intérieur de chantier,

- Alimentation électrique provisoire ascenseur(s) définitif(s)
utilisés en phase chantier

- Tableaux a disposition des différents corps d'état.

- Tableaux réglementaires de chantier répartis sur
I'ensemble des batiments, a chaque niveau y compris Vides
sanitaires et toiture et distants de 25 ml maximum, équipés
de2PCTriet4PC 16A+T.

-  Eclairage des circulations horizontales et verticales
intérieures sur programmation horaire et sonde
crépusculaire

- Fourniture, mise en ceuvre, entretien, déplacement
éventuel suivant contraintes d’exécution et repliement.

Abonnements et consommations, y compris renforcement de GO DC
puissance en fin de chantier.

Refacturation des frais de consommation par avenant MOA suivant

relevés sous-comptage

Aucun branchement de fortune ne sera toléré (branchements sans fiches, conducteurs de terre sectionnés,
raccordements par dominos, ...).

Plan : Le projet de l'installation électrique sera soumis, pour avis, a la maitrise d’ceuvre, 'OPC et le
Coordonnateur SPS avec le plan des installations de chantier.

Le matériel électrique, utilisé par les entreprises sur le chantier, devra étre conforme aux normes en vigueur.
En aucun cas, les coffrets cités ne seront prévus pour le branchement d'appareils tels que poste a soudure, ...
Ils devront disposer d'une alimentation autonome.

Tous les raccordements sur les installations d'électricité de chantier, autres que ceux définis précédemment,
sont a la charge des entreprises suivant leurs besoins.

4.4 Téléphonie

Entretien /
maintenance

A A
charge charge
CEC CEC CEC CE

A
charge

Téléphone des Entreprises C CEC CEC
Chaque entreprise fera son affaire de I'obtention et du
raccordement des lignes téléphoniques.
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4.5 Internet — Informatique

Prestations Mise en oeuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charge charge

Moyens informatiques / Réseau GO GO GO GO GO GO
L'entreprise devra la fourniture, la réalisation, la configuration, la

maintenance et le dépannage du réseau informatique. Le réseau

informatique sera dimensionné en fonction du nombre de prises

réseaux définis ci-dessus. Le réseau informatique disposera d’un

acces Wifi haut débit sur I’ensemble de la base vie

Abonnements et consommations GO DC

Acces Internet :

L'entreprise devra prendre un contrat d'abonnement professionnel (ainsi que toutes les démarches
administratives associées) auprés du fournisseur d'accés Internet de son choix pour la fourniture d'une liaison
d'accés a Internet Fibre, ou SDSL a défaut de disponibilité de la Fibre.

Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge [LETE charge

Un éclairage intérieur LED de I'ouvrage a construire sera installé, CFo CFo CFo CFo CFo CFo
conformément a la réglementation en vigueur, de fagon a
permettre une circulation correcte dans le batiment. Il sera mis en
place dans tous les accés et les locaux aveugles (un point minimum
par local).

L'ensemble des éclairages du chantier sera sur horloge et sonde
crépusculaire.

Les réparations, suite a des détériorations inconnues, sont imputées
aux entreprises travaillant dans la zone considérée, ou par défaut au
compte des dépenses communes.

L'enlevement de ce réseau provisoire d'éclairage est a la charge et
aux frais de I'entreprise, au fur et a mesure de la mise en service de
I’éclairage définitif garantissant une continuité d’éclairage entre les
2 phases.

Y compris toute suggestion de distribution a partir du Tableau
divisionnaire dédié.

4.6 Eclairage

Prestations

Ve 1 . L . X . e as CEC CEC CEC CEC CEC CEC
L'éclairage de chantier est un éclairage de circulation. L'éclairage

des zones de travail reste a la charge des entreprises (a partir des
coffrets de prises). |l devra étre adapté a la qualité du travail en
cours et soumis a l'approbation du Maitre d’ceuvre.

Y compris toute suggestion de distribution a partir du Tableau
divisionnaire dédié

Eclairage extérieur des cantonnements, des voiries, accés et
cheminements piétons (y compris cheminements piétons
utilisateurs dévoyés pour continuité de liaison entre les différents
batiments), escaliers et passerelles extérieurs sous forme de
candélabres, balisage piétons, balisage sur voiries publiques.

Y compris toute suggestion de distribution a partir du Tableau
divisionnaire dédié

Abonnements et consommations GO DC
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5 CONTROLE D'ACCES / GARDIENNAGE / CLOTURAGE / SIGNALISATION DE CHANTIER

5.1 Panneau de chantier
Se référer au CCTPC

5.2 Clétures — portails

L’entreprise titulaire du marché de démolition, désamiantage et déplombage aura a sa charge les prestations
indiquées a ce chapitre pour ses zones propres d’interventions au cours des phases 1A a 2C. Elle aura
également a sa charge les prestations indiquées a ce chapitre pour la phase 3 pour toutes les entreprises
intervenant sur cette phase, hors clotures pour parking existant transformé en aire d’activité sportive qui

seront a la charge du lot VRD.

Les cl6tures, controles, portillons et balisages du chantier, de la zone a gravats, des acces et du cantonnement.

L'emprise du chantier doit étre délimitée par une cloture interdisant I'acces a toute personne étrangere au

chantier.

Ces dispositifs de cloture seront maintenus en état de propreté (exemptes de tag, poussiére, affiches, etc. ...)

Prestations

- Clotures provisoires opaques fixées mécaniquement entre elles,
réalisées en tole, couleur au choix de I'architecte, poteaux en bois
ou métalliques, d’'une Hauteur de 2m, pour la zone principale de
chantier et en pieds de grues, suivant plan d’installation de chantier
joint au dossier. Fondations par plots béton posés sur le sol ou sur
une longrine ou ancrées dans le sol.

Compris fenétres d’observation sécurisées 50x50cm espacement
maxi 15ml

Une cl6ture avec portillon sera spécifiqguement installée en pied de
grue, afin d’éviter toute possibilité d’atteindre I'équipement, a tout
moment de la journée ou de la nuit.

Mise en place des le début de la phase 1A et jusqu’a achévement de
la phase 2C, y compris pour les batiments en curage/démolition
pour ces phases.

Prise en charge du déplacement éventuel ou du démontage et
remontage en fonction de I'évolution du chantier.

- Mise en place de clétures type Héras ou équivalent fixées
mécaniquement entre elles, a l'intérieur de la zone principale
d’intervention. Fondations par plots béton posés sur le sol ou sur
une longrine ou ancrées dans le sol

- Portails (largeur 4m minimum) et portillons métalliques, pour la
zone principale de chantier et en pieds de grues, suivant plan de
principe d’installation du marché, compris barrieres levantes et
contréles d’accés suivant chapitre dédié du présent document.
Fondations encastrées dans le sol. Fermeture pas cadenas a code.

- Clotures provisoires type Héras ou équivalent fixées
mécaniquement entre elles pour toute intervention hors de
I’'emprise principale de chantier (travaux voiries, réseaux enterrés,
abattage arbres ...)
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5.3 Contréle d’accés

L'entreprise titulaire du marché de démolition, désamiantage et déplombage aura a sa charge les prestations
indiquées a ce chapitre pour la phase 3 pour toutes les entreprises intervenant sur cette phase, hors controle
d’accés pour parking existant transformé en aire d’activité sportive qui seront a la charge du lot VRD.

Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charge charge

Prestations

Le personnel affecté au contréle d’accés bénéficiera des GO DC
installations sanitaires dédiées au personnel de chantier.
Local Gardien Chauffé GO GO GO GO GO GO

Modules de 15 m?, Eclairés / Chauffés / Raccordement internet /
Mobilier équipés comme suit :

- 4 prises de courant

- 2 prises RJ45

- 1 Bureaux a tiroirs

-1 Armoires

- 1 Fauteuil

- 2 Chaises

- 1 poubelles

- 1 porte manteau

- 1 Tableau blanc lagué magnétique et consommables

- Ecrans avec report des caméras de surveillance mises en

place pour besoins chantier
Pour chaque accés avec personne affectée, de la mise en place de
I'acces jusqu’a la dépose des clotures

Personnel affecté au controle d’acces : GO GO GO GO GO GO
1 Personne affecté par poste de controle d’accés de 7h a 19h.

- Le personne sera muni d’un téléphone portable

- Le personnel se chargera :

e D’autoriser les véhicules de livraison, a accéder au
chantier, suivant planning de livraison dont il disposera
de maniére permanente et a jour

e De gérer I'accés des piétons au chantier et la
distribution des badges magnétique

e D’organiser, de guider et de donner les instructions aux
véhicules de livraison

e  De vérifier le bon fonctionnement des portails
automatiques (notamment vérifier qu’aucun obstacle
n’entrave la fermeture)

e |l gérera le Traffic au niveau de I'acces de 7h a 19 h

e |l sera habilité a empécher les entrées de piétons et a
envoyer ceux-ci vers I'acces prévu a cet effet, pour la
réalisation de badge de visite, édité sur la base d’un
listing a jour des visiteurs enregistrés.

- Les tourniquets seront de type LTF 113 de chez TANSA ou GO GO GO GO GO GO
équivalent

- Les barrieres levantes et tourniquets seront munies d’un systeme

d’acces par badge magnétique et d’'un déclenchement manuel par

le personnel affecté au contrdle d’acces (Télécommande).

- Les barriéeres levantes simples seront accompagnées d’un

interphone, et pourront étre déclenchées a distance, par le

personnel affecté au controle d’acces (Télécommande).

- Les barrieres levantes avec herse seront de type BL47 de chez

automatic systems ou équivalent
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Prestations Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charge charge

- Les barrieres levantes simple seront de type BL40 de chez
automatic systems ou équivalent

- Les portails seront de type métalliques a barreaudage sur pivot
avec fondations encastrées dans le sol.

Controle d’acceés Type 1 :

- Accés / Sorties véhicules

- Acces / Sorties piétons

- 1 module de 15 m?, Eclairé / Chauffé / Raccordement internet /
Mobilier

- 1 Barriére levante avec herse

- 2 Tourniquets

- 1 systeme de production de badge

- Point de distribution des brassards d’identification

- 1 Personne affectée au contréle d’acces

- 1 Portail

Controle d’acces Type 2 :

- Accés / Sorties véhicules

- Acces / Sorties piétons

- 1 Portail automatique avec systeme d’accés par badge magnétique
et bouton d’appel reporté vers personnel controle d’accés

Controle d’acces Type 3 :

- Accés / Sorties véhicules

- Acces / Sorties piétons

- 1 portillon

- 1 Portail

Badges individuels d'acces GO DC
- Systeme de production de badge magnétique.

- Mise en place d’un systeme de badge nominatif avec photos

couleur pour tous les intervenants, détaillés par corps d’état.

- Comptabilisation des entrée et sorties avec filtrage de passages

multiples dans une journée. Transmission journaliére des effectifs a

I'OPC et a la MOA, détaillés par corps d’état, au format Excel, avec

filtre sur les badges utilisés plusieurs fois sur une méme journée.

Brassards d’identification GO DC

- Mise en place d'un brassard d’identification a [Ieffigie de
I’'entreprise qui emploie ou sous traite, pour tous les intervenants.

Le personnel des Entrepreneurs doit pouvoir justifier, sous peine d’exclusion du site, de sa présence sur
le site :

o en présentant le badge nominatif

o en arborant en permanence le brassard d’identification

o en présentant la carte BTP

Controle des entrées et sorties du personnel
Le franchissement du périmetre du Chantier est interdit en dehors des points d'acces contrélés, indiqués
sur le "plan d’installation de chantier". Toute infraction a cette regle est passible d'exclusion.
Les acces du personnel et des véhicules sont soumis a demande préalable (liste des personnels,
numéros d’'immatriculation des véhicules, ...).
> Badges individuels d'acces
Ces badges nominatifs, destinés au personnel résident, sont établies par le lot GO sous la directive du
Maitre d'ceuvre d’exécution en deux modéles :
- Badges permanents donnant droit d'accés permanent a un nombre limité d'agents
d'encadrement ou de sécurité des Maitres d'CEuvre, du Maitre d'Ouvrage, des AMO, du CSPS,
du Bureau de controle et des Entreprises.
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- Badges ordinaires donnant droit a l'accés au chantier pendant les heures de travail aux

personnels d'exécution.
> Autorisations précaires d'acces

Les autorisations précaires d'accés sont délivrées dans deux cas :
- Collaborateurs d'entreprises accompagnés par un responsable d'entreprise.

- Visiteurs occasionnels d'une personne résidente, nommément désignée.

L'autorisation précaire est établie par le poste d'accueil apres accord du Maitre d'CEuvre en contrepartie
du dépot d'une piece d'identité ; elle doit étre rendue a la sortie, visée par la personne visitée.

5.4 Homme trafic

Le Traffic au niveau des acces sera géré par le personnel dédié au contrdle d’acces.

Au-dela des acces, chaque entreprise gérera les flux de ses véhicules, compris sécurisation des manceuvres en

marche arriere.

5.5 Gardiennage

L'entreprise titulaire du marché de démolition, désamiantage et déplombage aura a sa charge les prestations
indiquées a ce chapitre pour la phase 3 pour toutes les entreprises intervenant sur cette phase, hors
gardiennage pour parking existant transformé en aire d’activité sportive qui seront a la charge du lot VRD.

Prestations

- Horaires d’ouverture de chantier: de 7 h a 19 h du lundi au
vendredi hors jours fériés.

Ouverture et Fermeture du chantier chaque jour ouvrable.

- Les frais de gardiennage en dehors de jours ouvrables et des
heures d’ouverture de chantier seront facturables aux entreprises
demandeuses.

- Mise en place d’une alarme périmétrique de chantier silencieuse
installée sur les clotures, dotée de caméras de surveillance a
compter du début des travaux de gros ceuvre.

Raccordement a une société de télésurveillance avec intervention
d’une équipe en cas d’effraction.

Vidéosurveillance a chaque accés portails/portillons a la zone de
chantier et sur chaque grue des leur installation, avec report au
personnel affecté au contréle d’acces.

Vidéosurveillance et gardiennage a partir de la mise hors d’eau de
chaque batiment et jusqu’a leur réception avec report au personnel
affecté au controle d’acces.

Etude spécifique a réaliser par un organisme de sécurité de
chantier. Il s’agira a minima de la mise en place de détecteurs et
caméras de vidéosurveillance avec renvoi d’alarme a un PC sécu
avec intervention immédiate d’un intervenant. Suivant besoins et
sur simple demande la Maitrise d’Ouvrage, un gardiennage humain
sera mis en place pour effectuer des rondes.

Chaque jour de la semaine, entre 18h et 8h + le week-end et jours
fériés a temps plein.

Gardiennage avec maitre-chien pendant les 3 derniers mois avant
date jalon d’achévement de Travaux + période d’OPR a suivre,
chaque jour de la semaine, entre 18h et 8h + le week-end et jours
fériés a temps plein.

Suivant besoins a la demande d’au moins deux entreprises ou sur
simple demande de la Maitrise d’Ouvrage
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5.6 Fermetures provisoires

Prestations

Gestion des clés des locaux par distribution quotidienne des clés en
échange d’une piece d’identité, avec tracabilité de I’historique des
mises a disposition.

En phase chantier, des mise hors d’eau de chaque batiment,
fermetures des batiments par des portes provisoires métalliques.

En phase d’OPR, Mise en place de systemes adapté type U
métallique avec cadenas pour fermeture des portes de
recoupement en concertation avec le lot en charge de la pose des
portes définitives.

En phase d’OPR, Fourniture et pose de canons provisoires sur portes
de chaque locaux

5.7 Signalisation de chantier

Prestations

Mise en place de la signalisation extérieure et intérieure a l'usage
du personnel travaillant sur le chantier, des visiteurs et livreurs,
ainsi qu'a I'égard de tiers et notamment :

- Indications des acces, des zones de bureaux,

- Indication des zones de stockage intérieures et extérieures

- Indications des étages, zones et escaliers

- Repérages des axes et files, etc...

- Rappel des regles élémentaires de sécurité et de mesure de
police d’ordre général se rapportant au chapitre dédié dans
le présent document

- Panneaux « chantier interdit au public »

- Sorties de véhicules

- Affichage de repére des niveaux / des batiments

- Affichage des bureaux / cantonnement

- Lettre d’information dans les cantonnements

- Affichage du suivi des consommations de la base vie

- Affichage réglementaire

- Panneaux de site sous surveillance

- Signalisation de direction

- Feux alternés

Cette signalisation sera actualisée en fonction de I'évolution des
travaux.

Signalisation des grues ainsi que toutes les dispositions nécessaires
pour le respect des servitudes aéronautiques du site (mise en
peinture, balisage, etc. ...).

Il appartient a I'entreprise de prendre contact avec la Subdivision
des bases aériennes, la Direction Générale de [|'Aviation Civile
(D.G.A.C.) ou tout autre organisme habilité afin de vérifier la
présence d'éventuelles contraintes aéronautiques.

Signalisation extérieure de gestion du site en activité, a I'usage des
usagers de I'hopital et services de secours, et notamment :
- Indications des acces
- Indications des zones de stationnement personnels et
visiteurs
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Prestations Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charge charge

- Indications des acces véhicules (particuliers, personnels et
logistique) vers les différents batiments
- Indications des acces piétons (compris PMR) vers les
différents batiments
Cette signalisation sera actualisée en fonction de I'évolution des
travaux.
Compris diffusion, pour validation Maitrise d’Ouvrage, avant
production et mise en place :
- Prototypes de signalétique
- Plan de repérage

5.8 Mesure de police d’ordre général

Les entreprises sont responsables de la discipline de son personnel, de la propreté et du bon ordre a I'intérieur
de leurs installations, lotissements, aires de montage et de stockage dont ils doivent assurer le gardiennage s'ils
le jugent nécessaire.
Toute faute grave peut étre sanctionnée par I'interdiction d'accés au chantier.
Le personnel des Entreprises doit s'abstenir de tout acte contraire a la discipline au bon ordre, et lui sont
notamment interdits :

- Lintroduction, le port et la détention d'armes de toute nature,

- Lintroduction de boissons alcoolisées, conformément aux dispositions du code du travail,

- Toute vente, sauf autorisation écrite du Maftre d'Ouvrage,

- Le logement, méme provisoire (caravanes, tentes ...).
La distribution de journaux, brochures ou tracts n'est pas autorisée.
Le déversement d'ingrédients ou de produits susceptibles, soit de polluer la nappe phréatique et/ou les cours
d'eau, soit de faire périr la végétation, est interdit.
Les dépots d'ordures ne devront se faire que dans des bennes disposées a cet effet.
Les animaux ne sont pas admis sur le chantier, hormis les chiens des Maitre-chien de la société de gardiennage.
Le Maitre d’ceuvre, I'OPC, le coordonnateur SPS excluront du chantier toute personne prise en flagrant délit de
non-respect des regles de sécurité et ce, sans préavis.
Pour insubordination, incapacité ou défaut de probité, le Maitre d'CEuvre a le droit d'exiger de I'entrepreneur
qu'il retire et remplace des chantiers, ateliers ou bureaux toute personne qu'il y emploie.

5.9 Contréle d’acceés utilisateurs

L’entreprise titulaire du marché de GO est tenue d’assurer la continuité du contréle d’acces utilisateur et de
I’enceinte cl6turée présents sur le site a son arrivée (hors Pédopsy et St Pol Roux existants), et ce durant toute
la durée des travaux. Il s’agira notamment de compléter et déplacer toutes les installations nécessaires au
contrdle d’accés (modules préfabriqués, portails, portillons, clotures, barrieres levantes, sonnette d’appel,
lecteur de plaque...), compris :
- Raccordements réseaux nécessaires au déplacement
- Fondations et purge des ouvrages provisoires
- Clotures (grillage panneau rigide dito existant) en complément des clotures existantes et de
chantier
- Portail coulissant provisoire complémentaire sur rue du Tromeur, largeur mini 5m, pour
création acces provisoire des la phase 1
La possibilité de fermeture mécanique de I'ensemble du site doit étre assurée de nuit.
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6 VOIRIES DE CHANTIER / STATIONNEMENT

6.1 Voies de circulation véhicules

Prestations

Création d’une voie provisoire, a destination du chantier, du public
et des pompiers, sur les voies définitives et sur 'emprise non batie,
selon plan d’installation de chantier, comprenant :

- Empierrement

- Couche de forme

- Couche de finition en grave Bitume

- Adaptation des voiries en fonction des besoins du chantier

- Repli en fin d’opération

- Maintien en état de la voie au cours des travaux

- Nettoyage / curage autant que nécessaire afin de garantir

I"'absence de risque

Couche de finition définitive en fin de chaque phase sur les voies
provisoires devenant définitives

Mise en place d’une aire de lavage, y compris alimentation en eau
et électricité (si nécessaire) et dispositif particulier de nettoyage des
roues a chaque sortie de chantier.

Récupération des eaux de lavage et bac de rétention.

L'aire de lavage des véhicules devra étre contenue et permettra
d’assure la totale propreté des véhicules sortant du chantier,
notamment afin de ne pas souiller les voies hors de I'emprise
chantier.

6.2 Voies de circulation piétonnes

Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charge charge
VRD VRD VRD

VRD

GO DC

VRD VRD

GO GO GO GO GO GO

L'entreprise titulaire du marché de démolition, désamiantage et déplombage aura a sa charge les prestations
indiquées a ce chapitre pour la phase 3 pour toutes les entreprises intervenant sur cette phase, voies
circulations piétonnes pour parking existant transformé en aire d’activité sportive qui seront a la charge du lot

VRD.

Prestations

Mise en place de voiries légéres adaptées a leur usage, suivant plan
d’installation de chantier.
Liaisons entre cantonnement, zone de stockage et accés a I'ouvrage
a construire.
Balisage des espaces piéton par une cloture basse.
Tunnel de protection si nécessaire
Tapis « Spaghetti » sur le cheminement reliant L'entrée/ sortie du
chantier :
- Alabasevie
- Aux zones d’activités hors base vie (Zone containers,
sanitaires, ateliers...)
- Aux zones de travaux (accés principaux des ouvrages a
réaliser
Ces cheminements « propres » d’accés devront étre entretenus
quotidiennement et rester propres et en place.
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Mise en oeuvre Démontage tretien /
tenance
A A A
charge charge charge
GO GO VRD VRD GO DC
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Mise en place de voiries légeres adaptées a leur usage, compris
accessibilité PMR a destination des personnels et du public, pour les
flux utilisateurs dévoyées depuis les accés au site, zone de

Reconstruction Hépital Psychiatrique Bohars
AIA Management

Prestations

stationnement vers les différents batiments.
Suivant plan d’installation de chantier, comprenant :

Y compris cheminement d’urgence pour soignants entre les
différents batiments (en particulier accés batiments Pédopsy et St

Empierrement

Empierrement réalisé en concassé 40/60

Couche de finition 0/31.5

Emulsion

Passerelles pour franchissement tranchées et/ou talus
Repli en fin d’opération

Pol Roux en phase 1 + acces batiment Hospit 2 en phase 2).

Ces cheminements « propres » d’accés devront étre entretenus

quotidiennement et rester propres et en place.

Création d’une plateforme provisoire sur les voies définitives et sur
I'emprise non batie, selon plan d’installation de chantier, pour

6.3 Stationnement des véhicules

Prestations

stationnement chantier, comprenant :

Création d’un parking provisoire a usage du personnel du site en

lieu et

Empierrement

Empierrement réalisé en concassé 40/ 60

Couche de finition 0/31,5

Emulsion

Repli en fin d’opération

Maintien en état de la plateforme au cours des travaux
Nettoyage / curage autant que nécessaire
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Mise en oeuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charge charge
VRD VRD VRD VRD VRD VRD

Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charge charge
VRD VRD VRD VRD

GO DC

Le site réserve peu de possibilité de stationnement des véhicules. L'usage des transports en commun ou
collectif devra étre privilégié par les entreprises pour acheminer leur personnel. Aucun stationnement sur les

parkings a usage de I'hopital n’est autorisé.

Prestations

place du futur bassin paysager, comprenant :
Nettoyage et débroussaillage de la zone
Terrassement en déblais
Couche de forme sous voirie
Couche de fondation/base GNT2 classe B-0,15m
Couche de finition en enduit bi-couche gravillonnée
Marquage au sol
Remblais nécessaires et évacuation des matériaux
excédentaires en décharge autorisée
Candélabre simple feu provisoire sur plot béton hors sol
Cablage et raccordement depuis réseau éclairage a
proximité (consommations hors prorata)
Repli en fin d’opération
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Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charge charge
VRD VRD VRD

VRD
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Prestations Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charge charge

- Maintien en état de la plateforme au cours des travaux VRD VRD
- Nettoyage / curage autant que nécessaire

L'activité de I'hopital se poursuivant en totalité durant toute la durée des travaux, I'accueil du public et du
personnel doivent étre maintenus en permanence. L'entreprise responsable du lot VRD devra assurer le
maintien du capacitaire de stationnement du site tout au long des travaux, en particulier en phase 1D lors de la
réalisation des parking définitifs, par le phasage de ses travaux et la mise en place de zones de stationnements
provisoires, avec couche de finition adaptée a cet usage.

Parking provisoire
52 places

6.4 Abords des batiments

Prestations Mise en ceuvre Démontage Entretien /
.
I eI ]
charge charge charge
Pour permettre la mise en place des échafaudages et/ou la GO GO VRD VRD GO GO
circulation des nacelles en périphérie des batiments, I'Entreprise
du présent lot devra tous les remblais périphériques sur la largeur
du cheminement jusqu'au niveau du terrain naturel existant. Cette
bande aura une largeur de 3m depuis le nu extérieur des fagades.
Réalisation de la prestation a prévoir a la fin des élévations et
comprenant :
> Remblais exécutés par couches de 30 cm et

méthodiqguement compactés. lls proviendront de

carrieres agréées par le Maitre d'ceuvre, 0/80

classe D3.

» L'entrepreneur choisira le mode de compactage

susceptible de fournir une densité seéche en place

au moins égale a 95 % de I'essai PROCTOR modifié,

sur une épaisseur de 30 cm. en partant du fond de

forme de ces ouvrages.
Entretien du cheminement pendant la phase chantier, compris
drainage éventuel.
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7 PROTECTION ET SECURITE DES PERSONNES

L'entreprise titulaire du marché de démolition, désamiantage et déplombage aura a sa charge les prestations
indiquées a ce chapitre pour ses zones propres d’interventions.

La position des gardes corps provisoires devra étre soumise au CSPS par le titulaire du lot GO. Il devra
également gérer I'Interface « pose ouvrage définitif et gardes corps provisoires » en assurant une continuité de

sécurité permanente.
Prestations Mise en ceuvre Démontage Entretien /
e |
" e | ™ o ] T
charge charge charge
Toutes les protections collectives, au droit des fouilles, des voiles GO GO GO GO GO GO
contre terre, des parois moulées, des barrettes, les garde-corps
d'allege, de trémies, de réservations ou de cages d'escaliers seront
réalisés par I'Entreprise titulaire du lot Gros-CEuvre au fur et a
mesure de I'avancement des travaux.
Toutes les planches, plinthes, grilles, étais et matériels éventuels qui
seront mis en place au titre de la sécurité recevront une peinture
rouge permettant de les repérer s'ils venaient a étre détournés de
leurs affectations premiéres.
L'entreprise titulaire du lot Gros-CEuvre est également tenue
d'assurer les protections qui sont nécessaires pour la sécurité
collective et qui permettent les travaux de certains corps d'état
avant la fin des structures. Elle devra également mettre en place
toutes les dispositions de protection et de signalisation vis a vis des
tiers.

Chaque entreprise sera responsable de la bonne conservation des CEC CEC
protections dans la zone ou elle est appelée a intervenir.

Toute dépose de moyen de protection collective devra faire I'objet

d’une demande en RDV de chantier, afin d’organiser les mesures

compensatoires.

Si tel n'est pas le cas, et sans qu'il soit besoin d'une mise en GO CEC
demeure préalable, les travaux nécessaires seront exécutés et
facturés a I'entreprise défaillante, sil elle est identifiée.

Dans le cas ou un corps d'état serait amené a déplacer certaines GO CEC
protections pour I'exécution de ses travaux, il devra les remettre

correctement en place apres son intervention et lui appartiendra de

réaliser, a ses frais, ses propres protections qui devront respecter

les normes de sécurité.

8 STOCKAGE / ATELIERS

Les représentants du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre devront a tout moment avoir acces a tout lieu de
travail sans exception.

Les entrepreneurs devront accorder toutes facilités pour permettre cet acces. Si une entreprise néglige de
participer aux réunions concernant les aires de stockage, elle fera son affaire du stockage, tout en n’ayant
aucun droit d’enfreindre le réglement de chantier.
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8.1 Conteneurs / Ateliers

Prestations

Mise en ceuvre Démontage tretien /
maintenance
A A A
charge charge charge
CEC CEC CEC CEC CEC CEC

Réalisés a la demande et a la charge des entreprises, le titulaire du
lot désigné sera chargé de mettre en ceuvre des installations
demandées par les autres corps d’état suivant I'espace disponible.
En conséquence, pendant la période de préparation, chaque
entreprise établit une programmation permettant au lot GO de
prévoir les emplacements nécessaires dans le cadre de la réalisation
de son plan d’installation de chantier.

La mise a disposition de ces surfaces s’opere suivant les
disponibilités du site et jusqu'a saturation.

Les magasins des entreprises sont a la charge de chaque lot
souhaitant ces installations.

L'OPC attribuera les surfaces qui seront mises a disposition sans
gu’a aucun moment il ne puisse étre fait grief a I’'OPC ou au Maitre
de I'Ouvrage d’un manque de place.

8.2 Surfaces de stockage extérieures

Prestations Mise en ceuvre Démontage Entretien /
e | e
" e ] T e | ™
charge charge charge
Création d’une plateforme provisoire sur les voies définitives et sur ~ VRD VRD VRD VRD VRD DC
I'emprise non batie, selon plan d’installation de chantier,
comprenant :
- Empierrement
- Empierrement réalisé en concassé 40/ 60
- Couche de finition 0/31,5
Repli en fin d’opération
- Maintien en état de la plateforme au cours des travaux GO DC
- Nettoyage / curage autant que nécessaire

8.3 Surfaces de stockage intérieures

Les espaces devront étre demandés au préalable auprés de I'OPC, qui seul pourra les autoriser.

Tout espaces non autorisé ou génant la progression des travaux sera évacué sans mise en demeure préalable
au frais de I'entreprise concernée. Une pénalité, prévue au marché pour le retard induit par le géne occasionné
par le stockage non autorisé, sera appliqué.

La direction de chantier devra posséder un double des clés des espaces en question. (1 modele de clé
maximum par entreprise) ;

Les locaux terminés en peinture, sols plafond et équipement ne pourront étre utilisés comme espace dédié a
une entreprise.

Aucun bureau provisoire dans les locaux définitifs n’est autorisé.

Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charge charge
CEC CEC CEC CEC CEC CEC

Prestations

Aménagement de zone de stockage / atelier selon possibilité avec
cloisonnement et fermetures provisoires, ainsi que toutes les
protections nécessaires a la conservation des ouvrages définitifs
(sols, murs, plafonds) et remise en état si nécessaire.
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9 MANUTENTION DE CHANTIER

L'entreprise titulaire du lot en charge de la mise en place des moyens de levage devra indiquer sur son planning
d’intervention, une ligne pour chaque moyen mécanisé mutualisé de transport de charge pour la durée de
I'opération. Il vérifiera qu’il n’y ait pas de rupture de moyens mécanisé de levage.

Chaque entreprise fournira le volume et le poids de matériaux nécessaire a la réalisation de sa prestation en
période de préparation.

Les approvisionnements en hauteur et en « nez de dalle » devront impérativement faire I'objet de la mise en
ceuvre d’'une barriere écluse. Ce type d’approvisionnement sera réservé exclusivement aux volumes de
matériel et matériaux ne pouvant étre approvisionné par les appareils de levage en place.

9.1 Grues

Le lot GO aura a sa charge la mise en place des grues sur le chantier, ainsi que leur démontage, fondations
comprises.
Toutes ces dispositions nécessaires y compris celles non mentionnées dans les pieces du marché seront a la
charge du lot GO.
Le démontage des grues s’operera au plus tot 1 mois aprés la fin du coulage du dernier ouvrage béton, et au
minimum sur toute la durée de mise a disposition des grues indiquées au planning de I'opération, afin de gérer
les approvisionnements suivants :

- Charpente

- Etanchéité

- Couverture

- Ensemble menuiseries extérieures

- Ensemble menuiseries intérieures, sauf livraison spécifique en retard

- Ensemble livraison cloisons a base de platre, sauf livraisons spécifiques en retard

- Ensemble des matériaux de chauffage divers groupe en toiture (chauffage, tuyauteries,
radiateurs ...)

- Equipements techniques en terrasses/toitures

- Ensemble matériaux plomberie tous appareils

- Appareils élévateurs

- Autre matériel a la demande des entreprises.

Délai minimal de mise a disposition grue par batiment :
Pédopsy : 4,5 semaines ouvrées minimum aprés gros-oeuvre

Logistique / ZMA / Agora Ouest : 10,5 semaines ouvrées minimum aprés gros-ceuvre (+ 4
semaines en cours gros-ceuvre)

- Secteur Adulte 1 : 5,5 semaines ouvrées minimum apres gros-ceuvre
- Gérontopsy : 4,5 semaines ouvrées minimum aprés gros-oeuvre
- Internat: 4,5 semaines ouvrées minimum apres gros-ceuvre
- Secteur Adulte 2 / Agora Est : 10 semaines ouvrées minimum apres gros-ceuvre (+ 3

semaines en cours gros-ceuvre)

Secteur Adulte 3 : 5 semaines ouvrées minimum apreés gros-ceuvre

A cet effet, une convention sera établie par le lot GO et proposées aux entreprises concernées. Les frais de
location et de grutier en découlant seront pris en charge par les entreprises demandeuses pour le temps
d’utilisation leur étant nécessaire. Les frais induits sont intégrés a I'offre des entreprises concernées.

Aprés le départ des grues du titulaire du lot GO, toutes les manutentions nécessitant un levage par grue sera
géré directement par les lots concernés (Prestation de location de grue + grutier) et les frais induits, prévus a
I'offre des entreprises concernées.

2ia0846a21 — DCE — Septembre 2024 MC



Reconstruction Hépital Psychiatrique Bohars
AIA Management NOTICE D’ORGANISATION DE CHANTIER Page 32 /43

9.2 Recettes matériaux

Des recettes appropriées doivent étre mises en place en facade, pour chaque niveau.
Elles ne doivent pas se superposer.
Elles tiennent compte de la nature des matériaux a approvisionner.
Il est rappelé que la fourniture des élingues et I'élingage des matériaux est de la responsabilité de I'entreprise
utilisant la grue.
La recette a matériaux permettra I'approvisionnement des matériaux décrits ci-apres, dans le mois suivant
I’étanchéité du chantier :
- Menuiseries extérieures
- Evacuation des matériaux et matériels gros-ceuvre
- Plaques de platre de toutes natures
- Gaines, tuyauteries
- Portes intérieures, diverses menuiseries avant peinture
Les recettes a matériaux seront pourvues :
- De garde-corps périphérique
- De barrieres écluse, dans le cas d’engin de manutention verticale, a partir du sol, autre que la

grue fixe ou mobile.
Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charge charge
GO GO GO GO GO GO

Prestations

Mise en ceuvre de recette a matériaux avec positionnement évolutif
pour chaque niveau

Ces recettes, de dimensions minimales de 1m x 3m utiles et de
charges mini. 1t5, serviront en particulier a I'acheminement des
matériaux tels que des Palettes de cloisons platres, des colis de
gaines CVC, des chevalets de menuiseries extérieures, et
compléeteront les lifts extérieurs.

Y compris toutes suggestion de mise en ceuvre pour acces de plein
pied dans les étages (Alleges différées, Mise en place de rampe de
chargement si nécessaire, pour gestion des dénivelés de seuils ou
alleges...)

9.3 Ascenseurs définitifs en phase chantier

Sans objet

9.4 Zone tampon de proximité

L’entreprise titulaire du lot GO aura a sa charge la mise en place d’'une zone tampon a proximité du chantier
pour la mise en attente des camions avant leurs arrivées sur les airs de déchargement du chantier.

La mise en place de cette zone tampon doit permettre d’éviter tout stationnement sauvage sur le domaine
public devant le chantier.

Prestations Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
. .
charge charge
GO GO

Le GO se chargera des démarches de demande de I'emprise
précaire du domaine Public de la zone Tampon.

Les frais d’occupation de cette emprise précaire aupres des
autorités seront prises en charge par le GO.

Aménagement de la zone tampon : Balisage, signalétique, Roulote GO GO GO GO GO GO
foraine pour homme trafic...

Gestion de la zone Tampon GO GO
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10 INSTALLATIONS PROVISOIRES D'ACCES AUX ZONES DE TRAVAUX

L’entreprise titulaire du marché de démolition, désamiantage et déplombage aura a sa charge les prestations
indiquées a ce chapitre pour ses zones propres d’interventions.

10.1 Accés provisoires

Au fur et a mesure de I'avancement du chantier, le lot GO sera chargé de la mise en place des escaliers ou
passerelles provisoires, permettant d’assurer I'’évacuation provisoires ou I'accés aux étages supérieurs des
batiments en cours de travaux.

En outre, il sera prévu des échelles d’accées fixées a la structure permettant d’accéder a tous les locaux non
munis d’escaliers en phase chantier, ainsi qu’aux terrasses et toitures des batiments.

Mise en ceuvre Démontage Entretien /
e
I S

charge charge charge
Mise en conformité générale (incendie, évacuation...) GO GO GO GO GO GO
conformément a la reglementation en vigueur.
Passerelles d’accés et escaliers en nombre suffisant.

Fondations, charpente métallique, ... nécessaires a la stabilité de
I'ouvrage.

10.2 Passerelles — Escaliers provisoires

Prestations

10.3 Circulations verticales

Prestations Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charge charge
Les escaliers définitifs seront mis en service dans le cadre de GO GO GO GO GO GO

I'avancement général du chantier. Ils seront munis de garde-corps
provisoires suivant la sécurité dus par le lot GO.
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11 PRECHAUFFAGE / DESHUMIDIFICATION

11.1 Préchauffage du batiment

Prestations Mise en ceuvre Démontage Entretien /
R S
" e | Lot ] T ] i
charge charge charge
Location et mise en place de matériels adaptés au chantier CcvC DC CcvC DC CcvC DC
(aérotherme alimentation fioul), y compris cloisonnements
provisoires nécessaires pour atteindre I'objectif. Objectif maintien
de la température du batiment au-dessus de 12° minimum des

zones d’intervention de second ceuvre, pour les prestations qui le
nécessite, suivant DTU.

Entretien et maintenance de 7h a 19h chaque jour et week-end si  CVC DC

nécessaire.

Appoint pour mise en température des locaux au-dela de 12° pour CEC CEC CEC CEC
les travaux le nécessitant.

Confinement des zones de préchauffage GO DC GO DC
Maintient en place des confinements des zones de préchauffage CEC CEC

3 derniers mois installations définitives de chauffage et de CcvC DC CcvC DC CcvC DC

climatisation

Remise en état neuf des installations, compris justification de la
qualité des ouvrages a réception et modalités de contrble et
nettoyage apres utilisation chantier

Consommations — énergie GO DC

Les lots provoquant un retard prendront le préchauffage a leur charge la période complémentaire directement
générée par ce retard.

11.2 Déshumidificateurs / Assécheurs

Prestations Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charge charge

Mise en place des déshumidificateurs, assécheurs et ventilateurs de cvC DC CcvC DC CcvC DC
chantier, en particulier pour la mise en ceuvre des sols souples,

parquets et résines, y compris installation électrique adaptée

éventuelle jusqu’aux coffrets de chantier présents sur les différents

niveaux et cloisonnements provisoires nécessaires pour atteindre

I'objectif.

Toute apparition de condensation sur les parois devra faire I'objet

de I'installation de ces appareils.

Surveillance — suivi du vidage des appareils

Consommations — énergie GO DC

Les corps d’état concernés par des risques de taux d’humidité supérieures a la réglementation et/ou aux
préconisations fabricants (en particulier sols souples, parquets, résines...), anticiperont les mesures du taux
d’humidité au minimum 4 semaines avant démarrage de leur intervention, avec suivi hebdomadaire de
I'évolution, afin d’adapter les besoins de mise en place en déshumidification et assurer le démarrage de leurs
interventions.
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12 ETANCHEITE PROVISOIRE

Prestations Mise en ceuvre Démontage Entretien /
.
" e | ™ e ] T
charge charge charge
Avant |'exécution des étanchéités définitives, I'entreprise assurera ETA ETA ETA ETA ETA ETA
une étanchéité provisoire sur les derniers planchers (terrasses), y

compris sur I'ensemble des réservations non pourvus d’appareillage
définitifs. (Souches CVC / désenfumage, sorties plomberies).

Tout défaut dans le résultat des dispositions provisoires GO CEC
d’étanchéité devra faire I'objet d’une intervention d’aspiration de

I'eau dans les 24h au plus tard, dans les zones concernées par les

sinistres engendrées, au frais de I'entreprise fautive, dans le cas de

son identification.

Par défaut, au frais des dépenses communes.

Si les descentes définitives ne peuvent étre placées des la GO GO GO GO GO GO
réalisation de la couverture, il y a lieu de prévoir I'évacuation

provisoire des eaux pluviales ou exutoire des réseaux sous dallage

Dispositions équivalentes pour les eaux usées, notamment aupres

des robinets de puisage.

Evacuation des eaux stagnantes dans le batiment en construction y

compris matériel de pompage

13 NETTOYAGE

13.1 Nettoyage de chantier

Les entreprises ne doivent pas laisser les matériels et matériaux éparses sur le chantier.

Chaque entreprise est chargée quotidiennement d’assurer le nettoyage de ses zones de travail et d’acheminer
I'ensemble de ses déchets jusqu’aux bennes par tous moyens adaptés.

L’évacuation des gravois et déchets par les trémies et par les fenétres est interdite.

L'OPC définira des zones de nettoyage affectées a des entreprises en activité sur le chantier. Ce zoning sera
mis a jour régulierement en fonction de I'avancement des travaux.

En cas de non-respect des consignes de nettoyage et d’évacuation de déchets par une entreprise
identification, I'OPC ou le Maitre d’ceuvre demanderont la réalisation du nettoyage aux frais de I'entreprise
défaillante et appliqueront une pénalité prévue a cet effet dans le marché de travaux.

Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charge charge

Nettoyage mensuel intérieur / extérieur du chantier (balayage GO DC
complet et enlevement gravats)

Prestations

Nettoyage hebdomadaire des parties communes, escaliers, GO DC
ascenseurs, circulations.

Balayage quotidien des zones suivant répartition réalisée par I’OPC. CEC CEC
Evacuation quotidienne des déchets et acheminement vers les CEC CEC

points de collectes.

L’entreprise titulaire du marché de démolition, désamiantage et déplombage aura a sa charge les prestations
indiquées a ce chapitre pour ses zones propres d’interventions au cours des phases 1A a 2C. Elle aura
également a sa charge les prestations indiquées a ce chapitre pour la phase 3 pour toutes les entreprises
intervenant sur cette phase.

13.2 Nettoyage final
Se reporter au CCTC
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14 GESTION DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT DU CHANTIER

L'entreprise titulaire du marché de démolition, désamiantage et déplombage aura a sa charge les prestations
indiquées a ce chapitre pour ses zones propres d’interventions au cours des phases 1A a 2C. Elle aura
également a sa charge les prestations indiquées a ce chapitre pour la phase 3 pour toutes les entreprises
intervenant sur cette phase.

L'Entrepreneur devra donc prendre en compte la totalité des contraintes en présence et prévoira toutes
sujétions afin de garantir la sécurité des biens et des personnes durant toute la durée des opérations.

14.1 Continuité de services

Les Entreprises sont tenues d’assurer :

- la continuité des services de I'établissement, compris la continuité des réseaux,

- que le chantier ne génére pas d'insécurité technique complémentaire, ex. : glissement de terrain lié a de
forte pluie, embouage des réseaux, inondation liée aux pentes de gravois, etc...

Tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement des services seront a la charge des Entreprises concernées

ou a défaut facturées au compte prorata.

14.2 Gestion domaine public et voiries du site hors emprise chantier

Prestations Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charge charge

Démontage des équipements publics GO GO GO GO GO GO
Signalisation horizontale + signalisation extérieure

Panneau de signalisation du chantier

Maintien acces aux regards existants

Entretien

Remise en état et repli en fin de chantier

Remise en place des bordures de trottoirs

Dépose et reconstitution a I'identique muret et clotures sur Rue du GO GO GO GO GO GO
Tromeur pour acces provisoire au site

Le lot GO veille, pendant toute la durée des travaux, a entretenir en bon état la chaussée publique ainsi que la
circulation de chantier et procede a son nettoiement aprés toutes interventions pouvant amener des débris
(Terres, déchets, boue...) sur les trottoirs ou la chaussée.

La prise en charge de ces nettoyages est a la charge du compte des dépenses communes.

Il procede a la remise en état des ouvrages qu’il aura pu détériorer et doit inclure, dans son forfait, tous les
travaux de protection et de remise en état a l'identique.

Les véhicules sont nettoyés avant la sortie du chantier pour ne pas souiller les voiries empruntées, par la mise
en place par le lot GO, de stations de lavage a chaque sortie de site. Ces stations comprennent un décanteur
et un systéeme de lavage des roues.

Le lot GO mettra en place et assurera I'entretien d’une aire de nettoyage des toupies a béton. En particulier,
une fosse de décantation des eaux polluées devra étre mise en place et entretenue. Tout rejet de béton dans
I’environnement ou dans les canalisations est formellement interdit.

14.3 Pollution des eaux et des sols

Se reporter a I’Annexe D du CCTC : Obligations Environnementales

14.4 Gestion des déchets
Se reporter au CCTPC
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Les déchets correspondants aux travaux de désamiantage, déplombage et démolition seront intégralement
pris en charge financierement et logistiquement par le titulaire du Lot Démolition / Désamiantage /
Déplombage.

Les déchets correspondants aux travaux d’Espaces Verts seront intégralement pris en charge financierement
et logistiquement par le titulaire du Lot Espaces Verts / Aménagements extérieurs.

Les déchets correspondants aux travaux de terrassement et VRD seront intégralement pris en charge
financierement et logistiquement par le titulaire du Lot Terrassements / VRD.

Les déchets correspondants aux travaux de Terrassement pleine masse seront intégralement pris en charge
financierement et logistiquement par le titulaire du Lot Terrassement pleine masse.

Au-dela les frais des bennes a gravats sont facturés par le lot GO au compte des dépenses communes.

Les goulottes éventuelles qui desservent les zones des bennes sont mises en ceuvre et entretenue par le lot
GO a la charge du compte des dépenses communes.

Evacuation des gravois et déchets : le lot GO doit prévoir un tri sélectif des déchets et décombres, selon les
dispositions suivantes et devra faire I'objet d’'une étude par I'entreprise.

Plusieurs solutions peuvent étre envisagées: gestion assurée par le lot GO au titre de I'ensemble des
entreprises par imputation au compte des dépenses communes,
- Soit un tri sélectif sur chantier

- Soit 'emport des bennes avec « une zone de tri externe »
- Mise en place d’un salarié chargé de la gestion de tri des déchets

L’entreprise titulaire du lot GO met a la disposition de I'ensemble des entreprises, des bennes, aires de

stockage et moyens d’évacuation en quantité suffisante et assurera I'évacuation des gravois en décharges
publiques pendant toute la durée de I'opération.

14.5 Protection des espaces verts et du milieu naturel

Une zone humide a été identifiée au sein de I'aire du projet et une zone humide de bords de cours d’eau
existe a I'aval du site, le long de la Penfeld. Aucun dépo6t de matériaux, aucun stockage d’engins de chantier,

aucune mise en eau et aucun drainage n’y est autorisé.
Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charge charge
EV EV EV EV EV EV

Prestations

Balisage préventif des secteurs sensibles

Mise en place de la signalisation a 'usage du personnel travaillant
sur le chantier pour identifier les secteurs sensibles (conformément
a I'étude d’impact)

Protection des arbres existants conservés EV EV EV EV EV EV
L'entreprise installera des cl6tures par poteaux et planches de bois

ajourés, hauteur 1,80m minimum, d’un rayon de 3m, adapté a

chaque arbre ou groupe d’arbres, pendant toute la durée du

chantier, dans les zones en travaux.

Aucun ancrage fiché dans le sol : lests type plots béton posés au sol.

L'intérieur des enclos doit étre maintenu dans un état de propreté

et soustrait a la pénétration de tout liquide nocif a la végétation tels

que essences, huiles, vidanges, ciments, acides ...

Elagage des arbres existants conservés EV EV EV EV EV EV
Elagage préventif autant que nécessaire pour les besoins de

chantier sur toute I'emprise du chantier (dans et hors de I'emprise

cléturée), notamment pour flux véhicules chantier, flux véhicules de

livraison CHU, déchargements, grues ...
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maintenance
" e ] T e | ™
charge charge charge
Barriéres petite-faune EV EV EV EV EV EV
Barrieres semi-perméables installées en bordures des boisements
(notamment celui de la fontaine) pour éviter qu’ils ne pénétrent sur

le chantier (gastéropodes et amphibiens notamment...) au sein des
zones de travaux.

14.6 Protection contre I'incendie

Prestations

Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charge charge
GO GO GO GO GO GO

A titre préventif, le nettoyage du chantier devra étre effectué
journellement, chaque entreprise évacuant ses propres gravats.
Outre les dispositions prévues par le P.G.C pour les travaux a
risques. Des extincteurs seront mis en place :

- un extincteur a chaque niveau

- un extincteur a chaque niveau des bases vies.

Au-dela, chaque entreprise fournira les extincteurs suivant ses CEC CEC CEC CEC CEC CEC
besoins et assure leur vérification périodique, a sa charge.

14.7 Luttes contre les poussiéres

Se reporter a I’Annexe D du CCTC : Obligations Environnementales

14.8 Traitement des nuisances sonores

Se Reporter a la note « Obligations Environnementale » et au CCTPC

14.9 Traitement des vibrations nuisibles a I’occupation des batiments existants

Il sera demandé au lot GO d’identifier les taches pouvant générer des vibrations importantes et susceptibles de
nuire au fonctionnement opérationnel des batiments existants. L'entreprise soumettra pour accord une
proposition de plages horaires pour la réalisation de ces travaux. Cet accord sera donné en tenant compte des
contraintes de fonctionnement des batiments. Le maitre d’ouvrage pourra étre amené a neutraliser certaines
dates ou plages horaires pour I’'exécution des travaux identifiés comme a risque.

14.10 Publicité

L'affichage et la publicité des entreprises sur le chantier seront soumis a I'accord du maitre d’ouvrage et du
maitre d’ceuvre.
Tout affichage publicitaire autre qu’a l'initiative du Maitre d’ouvrage est interdit.

14.11 Travaux a proximité et / ou en site occupe

14.11.1 Horaires décalés

Du fait de la réalisation des travaux en site occupé, il pourra étre demandé I'exécution de certains travaux
bruyants, ou génants pour les services en activité, en horaires décalées a partir de 6 H 00 le matin et pouvant
aller jusqu'a 22 H 00 le soir.

Cette contrainte ne pourra faire I'objet de demande de rémunération supplémentaire, ce type d'aléas est
réputé estimé dans |'offre des entreprises.
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14.11.2 Mesures d’hygiéne et d’isolement de chantier

Les travaux devant se faire sans cessation d'activités, les zones de chantier seront également isolées des zones
restant en activité par des fermetures provisoires, étanches a la poussiere.

Pour les interventions en facade, le bouchage des ouvertures donnant sur |'extérieur par des panneaux
étanches et isolants sont a la charge des lots concernés par ces interventions.

Pour les interventions dans les zones en activités, par une ou plusieurs entreprises : La fourniture, la mise en
ceuvre et I'entretien des protections, sont a la charge des entreprises concernées par l'intervention, sauf en cas
de préconisations complémentaires dans les CCTP par lots.

En conséquence, il est nécessaire que chacun veille au maintien en bon état de ces ouvrages et donne toutes
directives a ce sujet au personnel appelé a travailler sur le chantier.

14.11.3 Cloisonnement provisoire

Se reporter aux CCTP des lots concernés pour cloisonnements provisoires extérieurs et intérieurs entre Agora

Quest et Agora Est.
Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge [LETE charge

En prévision des interfaces dans le batiment Agora entre les travaux CSe CSe CSe CSe CSe CSe
phases 1 et 2, I'entreprise devra la construction d’une paroi de

confinement isolant les locaux en activité des zones en chantier.

Aucune fixation en dalle basse finie ne sera autorisée.

Se reporter au CCTP du lot concerné

Lors des interventions dans la Tour Médicale de la phase 1A pour GO GO GO GO GO GO
création d’un nouvel accés public, I'entreprise devra la construction
d’une paroi de confinement isolant les locaux en activité des zones
en chantier :

- Barriere imperméable
Coupe-feu 2h

- Finition étanche type « dilite » ou équivalent

- Phonique

- Du sol au plafond, afin d’assurer I’étanchéité et le coupe-feu
Cette paroi sera construire a plusieurs meétres en retrait de la zone
de travail de fagon a créer une zone tampon

Prestations

Cloisonnement intérieur

La remise en état des peintures, revétements muraux, revétements CEC CEC
de sols et plafonds, apres dépose, est due par les lots concernés.

14.11.4 Méthodologie particuliere d’intervention et de construction

La conception de I'ouvrage et la méthodologie de construction ont été établies en tenant compte des
contraintes du site.

Les démolitions seront réalisées par sciage et grignotage.

L'utilisation du marteau piqueur sera proscrite.

Les percements seront exécutés par carottage sous eau.

Les éléments métalliques seront mis en place a I'aide de forages pour éviter les vibrations. Le béton sera
projeté sous forme humide pour éviter les poussiéres de ciment.

sur le chantier au montage.
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15 cOMPTE DES DEPENSES COMMUNES

Le compte des dépense communes prend en charge les dépenses communes (DC) décrites dans le présent
document.

L’entreprise titulaire du marché de démolition, désamiantage et déplombage n’est pas intégrée au compte de
dépenses commune. Tous les postes de dépenses détaillées dans le présent document, au titre des dépenses
communes, lui sont imputés, dans la limite de la gestion de ses travaux propres et de ses zones particulieres
d’interventions au cours des phases 1A a 2C. Lui seront également imputés directement tous les postes de
dépenses détaillées dans le présent document au titre des dépenses communes pour la phase 3, pour toutes
les entreprises intervenant sur cette phase, sans refacturation, y compris toutes les dépenses relatives au
fonctionnement du chantier au cours de cette phase.

La gestion du compte des dépenses communes est assurée par |'entreprise titulaire du lot GO.

Les Entreprises élues par I'ensemble des Entrepreneurs lors de la 1ére réunion de chantier formeront le Comité
de gestion.
Le nombre de voix total devra impérativement aboutir un nombre impair.

Sont imputables au compte des dépenses communes, toutes les dépenses relatives au fonctionnement du
chantier et qui ne font pas partie du forfait de chaque entreprise et en particulier :

> les frais d'entretien et de nettoyage des installations communes et de I'environnement,

» les consommations d'eau, d'électricité et de téléphone,

> les frais de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets,

> ainsi que les éventuels frais annexes indiqués dans les autres pieces du marché.
Les entreprises doivent, dans leur remise de prix, tenir compte des dépenses qui seront incluses dans le
compte des dépense communes.
Le role du Comité de gestion consistera a gérer, pour I'ensemble des entreprises, tous les sujets afférents au
compte des dépense communes.
L'entreprise gestionnaire devra établir une convention définissant les regles de fonctionnement et de gestion
du compte des dépense communes.
L'Entreprise gestionnaire fera les avances de fonds nécessaires au reglement des factures portées au compte
des dépense communes.
Le Maitre d'CEuvre pourra éventuellement jouer le réle d'amiable compositeur si un différend nait entre les
Entreprises.

16 cisscT

Le C.1.S.S.C.T. dispose d’un réglement de fonctionnement. Les travaux décidés par ce college, et non imputables
a une entreprise défaillante, sont imputables aux dépenses communes.

17 GESTION DES VOLS ET DES DEGRADATIONS

D'une maniére générale, les travaux de reprises liés aux vols et aux détériorations restent a la charge de
chaque entreprise, pour ce qui la concerne.

Chaque entreprise a néanmoins la possibilité de rechercher les auteurs des méfaits constatés et de le facturer
au responsable.

Le responsable identifié pourra étre reconnu responsable du retard provoqué par les dégradations qu’il a
engendré et étre pénalisé au titre des mesures coercitives correspondantes, prévues au marché.

Cependant, cette situation de refacturation ne devra en aucun cas affecter le délai de reprise de travaux par
I'entreprise en charge de la réalisation des ouvrages en question et perturber I'avancement des travaux, au
risque d’étre reconnu responsable des retards engendrés a son tour.

Chaque entreprise reste responsable de la garde de ses ouvrages et de leur protection par tout moyen qu’elle
jugera nécessaire durant le chantier.

Toute possibilité de prise en charge par le compte des dépense communes est exclue, sauf décision contraire
au comité de gestion.
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17.1 Précautions contre le vol

Les Entrepreneurs sont tenus d'assurer la protection contre le vol de leur matériel et de leurs installations dont
ils restent entiérement responsables.

Tout vol diment constaté doit étre immédiatement signalé au Maitre d'Ouvrage, au Maitre d'CEuvre et déclaré
a la Gendarmerie ou a la Police Nationale : mesure impactant le calendrier.

Pour diminuer les risques de vol, il est recommandé aux Intervenants de faire réaliser :

Un marquage distinctif de tout leur matériel et outillage,

Un état récapitulatif de leur matériel avec les numéros d'identification,

Un inventaire nominatif signé par |'utilisateur en cas d'affectation de matériel,

Des caisses individuelles et collectives métalliques suffisamment robustes fermant a clé,

Le rangement systématique, en fin de travail de I'outillage individuel ou collectif dans ces caisses,
Le rangement, en fin de semaine, des cables électriques et tuyaux souples,

La fixation par chaine cadenassée, des bouteilles de gaz sur chariots appropriés,

Des armoires vestiaires fermant a clé,

Ou toute autre disposition que l'intervenant jugerait utile.

Le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d’ceuvre rappellent qu’ils ne peuvent étre tenus pour responsables des vols et
des dommages causés.

17.2 Précautions contre les dégradations

L'entreprise doit garantir les matériaux, installations, outillages et ouvrages, des dégradations qu’ils pourraient
subir notamment du fait des intempéries.

Elle devra réparer les dommages provenant du défaut de précautions, remettre en état ou remplacer a ses frais
les constructions qui auraient été endommagées de ce fait.

17.3 Controdle des colis et fouilles des véhicules

Tout colis autre que le matériel autorisé a étre introduit sur le site, doit étre présenté a la requéte des agents
du Maitre d'Ouvrage ou des Maitres d'ceuvre ou de la société de gardiennage.

Tout colis peut étre vérifié a la sortie dans les mémes conditions qu'a I'entrée, ceci afin de vérifier la conformité
avec les documents d'accompagnement, en particulier : bordereau de livraison, bon de sortie.

Tout véhicule peut, a tout moment a l'intérieur du site, étre soumis a la fouille sur la demande du personnel
habilité : gardiens, agents de sécurité, Maitre d’Ouvrage, Maitres d’ceuvre ou OPC.

17.4 Sortie de matériel ou matériaux

Toute sortie de matériel ou de matériaux du chantier doit faire I'objet d'un "bon de sortie" établi par le
représentant de |'entreprise et approuvé par le Maitre d'ceuvre, I'OPC.
Un exemplaire doit étre remis a la sortie aux gardiens du chantier.

17.5 Vente de matériel de récupération

La vente de matériel de récupération (ferraille, cuivre,...) ne peut se faire qu'avec I'autorisation expresse écrite
du Maitre d'ceuvre.

Par ailleurs, pour limiter les risques de vol, I'accés au chantier est interdit aux ferrailleurs, récupérateurs,
marchands de ferrailles, sauf autorisation de la direction de chantier, et dans le cadre de services d’une
entreprise de revalorisation des déchets prévues au marché.

17.6 Mesures conservatoires

Les entreprises travaillant sur le site sont tenues de prendre en compte les mesures conservatoires des
ouvrages chaque fois qu’elles réalisent des travaux présentant des risques pour I”’environnement immédiat du
chantier.
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18 GESTION DE DOCUMENTS D’EXECUTION ET DE RESERVES

Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charge charge
GO GO GO GO GO GO

18.1 Plans de chantier

Prestations

Frais de tirage de I'ensemble des plans du projet et les évolutions
pour affichage en salle de réunion.
Copie papier des pieces du marché en salle de réunion ;

Chaque document soumis au visa des membre de I'équipe de CEC CEC
maitrise d’ceuvre, a I'avis du bureau de contrdle et/ou du CSPS

devra faire I'objet d’une diffusion papier a chaque entités

demandeuses.

Etant entendu que I'équipe de maitrise est bien composée de

plusieurs entités pouvant chacune demander un exemplaire papier

en fonction de la nature du document a viser.

Chaque entreprise prendra en charge les frais de reprographie et de CEC CEC
diffusion des documents qu’elles ont émis a destination des

interlocuteurs de I'opération (MOA, AMO, MOE, Bureau de contréle

et CSPS)

19 SYSTEME D’ECHANGE DE DONNEES INFORMATISEES (SEDI)

Se reporter a I'annexe CCTPC dédiée

20 CONTROLE DES TRAVAUX ET OPR

Se reporter a I'annexe CCTPC dédiée

21 ESSAIS ET MISES EN SERVICE

Se reporter a I'annexe CCTPC dédiée

22 REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Prestations Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charge charge
GO GO

Afin de conserver une trace visuelle de I'évolution des travauy, il est
établi chaque mois une série de 20 photographies numériques qui
seront transmises au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre par
messagerie électronique et déposées sur la boite a plans.
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23 REPLI DE CHANTIER

L’entreprise titulaire du marché de démolition, désamiantage et déplombage aura a sa charge les prestations
indiquées a ce chapitre pour ses zones propres d’interventions au cours des phases 1A a 2C. Elle aura
également a sa charge les prestations indiquées a ce chapitre pour la phase 3 pour toutes les entreprises
intervenant sur cette phase.

Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charge charge
GO G GO

o

GO GO GO

Repli des installations
Nettoyage des abords
Remise a I'identique du domaine public

24 TRAITS DE NIVEAU

Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charge charge
GO GO GO GO

L'Entreprise titulaire du lot Gros-CEuvre aura a sa charge le tracé
d'un trait de niveau a 1 m du sol fini sur les murs, cloisons et
poteaux de tous les locaux.

Mise en place des cotes de référence NGF par niveau reportés sur
une plaque fixé au droit des portes ascenseurs ou escaliers formant
controle du trait d’1 m sur éléments restant brut.

A partir de ces références, les corps d'état secondaires devront CEC CEC
établir et compléter les traits de niveau qui seraient insuffisants.

2ia0846a21 — DCE — Septembre 2024 MC



