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OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS GENERALES
Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres concernent le marché relatif aux
travaux de reconstruction de I’Hopital Psychiatrique de Bohars, Route de Ploudalmézeau a BOHARS (29 820) ,
pour le compte du CHU de BREST (29).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP) comprenant I'ensemble des piéces graphiques et descriptifs.

Pour I'exécution de l'ouvrage, les travaux seront répartis par lots selon I'article A3 ci-dessous.

Les travaux seront exécutés jusqu'au parfait achévement de l'ouvrage, et en conformité avec les régles de I'art,
des normes, DTU et du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux.

En conséquence, les entreprises titulaires des lots ne pourront faire valoir tout oubli ou omission ou imprécision
en plan ou sur le CCTP. Aucune des entreprises retenues ne sera censée ignorer les travaux concernant les
autres corps d'état, le dossier complet leur étant fourni, a I'occasion de la prise de connaissance du dossier de
consultation des entreprises, et le cas échéant a leur demande.

Intervenants
Organisation de la Maitrise d’ouvrage
Le Maftre d’ouvrage, est :

Les nom et adresse du maitre d’ouvrage

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST - Etablissement public de santé
2 avenue Foch
29609 BREST CEDEX

Est désigné comme représentant du Maitre d’ouvrage, au sens de |'article 3.3 du CCAG-Travaux la Directrice
générale du Centre Hospitalier Universitaire de BREST.

Les référents du dossier

Référents administratifs Mme AGNETTI — Direction des Achats de la Logistique et du
Biomédical (DALB) en qualité de Gestionnaire Marchés

Référent technique-du dossier M. LE LANN — Direction des Travaux et de I’Architecture (DTA) en
qualité d’Ingénieur Travaux

Les nom et adresse du maitre d’ouvrage délégué
Sans objet
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Titulaire

Le titulaire est identifié a I'acte d’engagement.

Le titulaire doit désigner dés la notification du marché, conformément a I'article 3.4 du CCAG-Travaux, une
personne physique habilitée a le représenter pour I'exécution du marché.

Tout changement dans l'identité de ce représentant, de méme que toute habilitation d’un représentant
supplémentaire, doivent &tre notifiés au Maitre d’ouvrage. A défaut, ce changement ou cette désignation, ainsi
que les actes et décisions émanant de ces représentants, sont inopposables au Maitre d’ouvrage.

Seul le ou les représentant(s) régulierement désigné(s), conformément a I'article 3.4 du CCAG-Travaux et au
présent article, sont habilités a représenter le titulaire dans I'exécution du présent marché.

Assistant du maitre d'ouvrage
L'assistance a maitrise d'ouvrage est assurée par :
SARL A2MO - Agence de RENNES
5 rue du Bosphore
35 200 Rennes

Représentée par :

Représentée par : Mme HUET Adeline, en qualité de chargée d’opérations.

L’assistant au Maitre d’ouvrage ne dispose d’aucun pouvoir de représentation de ce dernier, sauf disposition

contraire prévue au présent document.

Maitrise d'ceuvre :

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

SAS AIA ARCHITECTES

(ayant son siége 7 Boulevard de Chantenay — 44100 NANTES)
Agence 13 boulevard Jean Monnet

56 260 LARMOR PLAGE

Représenté par M. Loison

Architecte Mandataire

SAS AIA INGENIERIE

7 Boulevard de Chantenay — CS 80525
44105 NANTES CEDEX 4

Représenté par M. PONS

Bureau d’étude technique

SARL TECHNICONSULT
18 rue Commandant Groix
29 200 BREST

Représenté par M. RIOU

Bureau d’étude technique

>
A2MO
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ARMOR INGENIERIE
5C rue de la Ville Néant
BP4

22 360 LANGUEUX

Représenté par M. Tohier

BET Spécialisé SSI

SAS AlJl — André JACQ Ingénierie
80 rue Johannes Kepler

29 200 BREST

Bureau d’étude technique

SAS AIA Management de projets
(Ayant son siege 7 Boulevard de Chantenay — 44100 NANTES)
Agence 2 allées du Clos Trissard

35 760 ST GREGOIRE

Ordonnancement, pilotage
coordination

et

SAS AIA Territoires

(Ayant son sieége a 23 rue de Cronstadt 75 015 PARIS)
Agence 7 BD de Chantenay

44 100 Nantes

Bureau d’étude technique

SAS AIA Environnement

(Ayant son sieége a 23 rue de Cronstadt 75 015 PARIS)
Agence 7 BD de Chantenay

44 100 Nantes

Bureau d’étude technique

>
A2MO

Le maitre d’ceuvre est représenté par son mandataire, dont le représentant ci-dessus désigné a seul qualité

pour le représenter, au sens de l'article 2 du CCAG-Travaux.
Les missions confiées a la maitrise d’ceuvre sont les suivantes :

=  Missions de Base

= Lesétudes d'esquisses (ESQ)

= Les études d'avant-projet (APS et APD)
= Les études de projet (PRO et DCE)

= |'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT)
= |'examen de la conformité des études d'exécution au projet (VISA)

= Ladirection de I'exécution des contrats de travaux (DET)

= |'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant I'année de

garantie (AOR)

=  Missions complémentaires
= La mission SSI
=  La mission OPC
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=  La mission BIM

Conformément a l'article 3.8 du CCAG-Travaux, le maitre d'ceuvre date, numérote et notifie les ordres de
service.

Toutefois, il est précisé que les ordres de services entrainant une modification du marché en termes de délai
d'exécution, de durée ou de montant doivent étre impérativement validés préalablement par le représentant
du Maitre d’ouvrage, et assorti de la justification de cette validation, et notamment ceux qui ont les objets
suivants :

- Notification de la date de commencement de la période de préparation et d’exécution des travaux
(art. 18.1.1 CCAG-Travaux) ;

- Notification de modifications de la masse des travaux, d'augmentation du montant des travaux, de
changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrage (OS délivrés en application des articles
13, 14 et 16 du CCAG-Travaux) ;

- Prolongation des délais d'exécution (art. 18.2 du CCAG-Travaux) ;

- Ajournement ou interruption des travaux (art. 53 du CCAG-Travaux).

2.5 Coordination du Systeme de Sécurité Incendie (SSI)

La coordination pour le systeme de sécurité incendie est confiée a :
ARMOR INGENIERIE
5C rue de la Ville Néant
BP 4
22 360 LANGUEUX

Représenté par M. Tohier

La mission de coordonnateur SSI s’exécute en conformité avec les normes, notamment la norme NF S 61-931
de février 2014 relative aux dispositions générales des systemes de sécurité incendie (S.S.l.), la norme NF S 61-
932 de juillet 2015 relative aux regles d'installation des systémes de sécurité incendie (S.S.l.), complétées par
le fascicule FD S 61 949-1 de novembre 2023 qui constitue un guide d'utilisation des normes relatives aux
systémes de sécurité incendie (S.S.1.).

2.6 Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs (SPS)

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis a une coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, prévue par les articles L. 4531-1 a L. 4535-1 et R. 4532-1 a R. 4535-13 du
Code du travail, aux fins de contribuer a prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou
successives des entreprises ou travailleurs indépendants. La mission s'exerce en phase conception, étude et
élaboration du projet de I'ouvrage et en phase réalisation de I'ouvrage.

La présente opération de batiment est classée en 1% catégorie en application des articles R. 4532-1 et R. 4532-
2 du Code du travail.

Cette mission est confiée au Coordinateur C.S.P.S. suivant :
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

26 rue de I'’eau Blanche
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29 200 BREST
Représenté par M. MEVEL

2.7 Controle technique

Les travaux de la présente opération sont soumis au contréle technique dans les conditions prévues par les
articles L. 125-1 a L. 125-6 du Code de la construction et de I’habitation.

Le Contréleur technique sera rémunéré directement par le Maitre d'Ouvrage. Le contréle sera assuré par :
APAVE NORD OUEST SAS
37 avenue du Baron Lacrosse
CS 80 166
29 803 BREST CEDEX 9
Représenté par M. LE BOUQUIN

Les missions confiées par le Maitre d'Ouvrage au Contréleur technique sont conformes au décret n°99-443 du
28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de controle
technique (CCTG Contrdle Technique).

2.8 Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier.

Le pilotage a pour objet de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves dans les
délais impartis pour I'exécution du marché de travaux, les diverses mesures d'organisation élaborées dans le
cadre de I'ordonnancement et la coordination.

Cette mission OPC est assurée par le prestataire suivant :
SAS AIA Management de projets
(ayant son siege 7 Boulevard de Chantenay — 44100 NANTES)
Agence 2 allées du Clos Trissard
35 760 ST GREGOIRE
Représenté par M. BOULLE.

2.9 Sous-traitance

Le titulaire peut, sous-traiter I'exécution d’une partie de son marché public a condition d’avoir obtenu du
Maitre d’ouvrage I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement de ce
dernier.

Si les prestations que le titulaire entend confier a un sous-traitant relevent des taches essentielles que le Maitre
d’ouvrage a exigé qu’elles soient effectuées directement par le titulaire toute demande de sous-traitance
présentée qui porterait sur ces taches sera rejetée.

En complément des dispositions du Code de la Commande publique relatives a la sous-traitance, les modalités
d’exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont fixées a I'article 3.6 du CCAG-Travaux.

La sous-traitance de la totalité du marché public est interdite.

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600,00 euros TTC, le sous-traitant, qui
a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le Maitre d’ouvrage, est payé directement
par ce dernier, pour la partie du marché public dont il assure I’exécution. En application de I'article R. 2192-22
du Code de la commande publique, le délai global de paiement du sous-traitant bénéficiant du paiement direct
est identique a celui applicable au titulaire.
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Les sous-traitants ne peuvent intervenir sur un chantier que sous réserve de leur acceptation préalable, et de
I'agrément de leurs conditions de paiement constatés par un acte spécial signé par le sous-traitant, le titulaire
et le maitre d’ouvrage, conformément aux articles R. 2193-1 a R. 2193-4 du Code de la commande publique.

A cet effet, le titulaire transmet au représentant du maitre d’ouvrage un acte spécial de sous-traitance
contenant les renseignements assortis le cas échéant des justificatifs nécessaires, mentionnés ci-apres.

Le silence du Maitre d’ouvrage gardé pendant vingt et un jours (21) a compter de la réception compléte des
documents et informations mentionnés a I'alinéa précédent vaut acceptation du sous-traitant et agrément des
conditions de paiement.

Sous-traitance directe :

Le titulaire remet au représentant du Maitre d’ouvrage une déclaration (NB : il peut étre utilisé a cet effet le
formulaire DC4 a jour publié sur le site de la DAJ) indiquant :

a. Lanature des prestations sous-traitées ;

Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

c. Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ; Nota important :
Comme autorisé par I'article 3.6.1.2 du CCAG Travaux, le montant des prestations du sous-traitant
doit étre présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.

d. Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix, ainsi que le compte a créditer pour le paiement direct ;

Le titulaire doit établir en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne
font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues aux articles R. 2191-45 et R2193-
5 a 8 du Code de la commande publique, en produisant soit I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité
du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du
nantissement des créances.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant |'exécution du marché, le titulaire doit joindre, en sus de l'acte
spécial, les éléments portés aux articles R. 2143-3 a 12 du code de la commande publique et notamment :

- Son numéro SIREN et SIRET, et a I'appui un extrait Kbis de moins de trois mois ou un justificatif
d’immatriculation remis par I'INSEE, et le cas échéant, la copie du ou des jugements prononcés s'il est
en redressement judiciaire, et le cas échéant la preuve qu’il a été habilité a poursuivre ses activités
pendant la durée prévisible d’exécution du marché public,

Si le sous-traitant est étranger, il doit produire un document délivré par l'autorité judiciaire ou
administrative compétente de son pays d'origine ou d'établissement, attestant de I'absence de cas
d'exclusion de la commande publique.

- Une déclaration sur I’honneur pour justifier qu’il n’entre pas dans aucun des cas mentionnés aux
articles L. 2141-1 a 5 et L. 2141-7 a L. 2141-10 du Code de la commande publique (uniquement s'il
n’est pas utilisé le formulaire DC4), .

NB : Si le sous-traitant est concerné par I'un des motifs d’exclusion facultatifs visés aux articles L. 2141-
7 a L. 2141-10 du Code de la commande publique, il sera fait application des dispositions de |'article L.
2141-11 du méme code avant d’envisager I'agrément du sous-traitant proposé.

- Les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale en cours
de validité,

- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du sous-traitant et, le cas échéant, le chiffre
d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet des prestations sous-traitées, portant sur les trois
derniers exercices,

- Une liste de travaux en rapport avec les prestations qui seront sous-traitées, exécutés au cours des
cing dernieres années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont
été effectués selon les regles de I'art et menés régulierement a bonne fin.
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- Les attestations et certificats délivrés par les administrations prouvant qu’il a satisfait a ses obligations
fiscales et sociales : attestation URSSAF de moins de 6 mois, attestation de régularité fiscale, et le cas
échéant I'attestation de la caisse CIBTP et le certificat de cotisation retraite délivré par I'organisme
Pro BTP. (A noter que ces piéces sont a produire tous les 6 mois jusqu'a la fin de I’'exécution du marché)
Le sous-traitant établi a I’étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes de
son pays d'origine ou d'établissement

- Lesdocuments visés aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code

du travail, notamment en ce qui concerne I'emploi de salariés détachés et de salariés étrangers,

- Le sous-traitant établi a I'étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes de
son pays d'origine ou d'établissement

- Sile sous-traitant doit étre inscrit sur un registre professionnel, tout document en justifiant,

- Les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant par production des piéces visées aux
articles R. 2142-5 a 14 du code de la commande publique. Les capacités exigibles du sous-traitant seront
de méme nature que celles exigibles du titulaire dans le cadre du reglement de consultation.

- Une copie du contrat le liant au sous-traitant, ainsi que tout avenant a ce contrat le cas échéant,

- Un Relevé d’ldentité Bancaire (RIB).

Sous-traitance de second rang :
La sous-traitance de second rang n’est autorisée qu'a la condition que le sous-traitant de premier rang ait
obtenu du maitre d'ouvrage I'acceptation du sous-traitant indirect et I'agrément de ses conditions de paiement.
Conformément a l'article 3.6.2.2 du CCAG Travaux. A cette fin, le sous-traitant direct transmet au titulaire un
acte spécial de sous-traitance comportant I'ensemble des éléments et accompagné des documents exigés pour
la déclaration d’un sous-traitant direct.
En outre, conformément a l'article 3.6.2.4 du CCAG-Travaux, I'exécution des travaux par le sous-traitant
indirect ne peut intervenir avant que le Maitre d'ouvrage ait accusé réception au titulaire d'une copie de la
caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article L. 2193-14 du Code de la commande publique ou avant
la signature par le Maitre d'ouvrage de |'acte par lequel le sous-traitant de premier rang donne délégation au
Maitre d'ouvrage pour paiement a son sous-traitant a concurrence du montant des prestations exécutées par
ce dernier.
Les formalités encadrant la délivrance par le sous-traitant de premier rang d’un caution personnelle et solidaire
ou d’une délégation de paiement sont fixées par les articles 3.6.2.5 et 3.6.2.6 du CCAG-Travaux.
Les transmissions mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées par l'intermédiaire de tous les
entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu'au sous-traitant direct concerné.
Dispositions générales :
A tout moment au cours de I'exécution du marché, le représentant du Maitre d’ouvrage peut solliciter du
titulaire la communication des justificatifs de la présence d’une entreprise sur le chantier.
3 Décomposition en lots et phases
3.1 Allotissement

Le découpage en lots au sens de I'article R. 2113-1 du code de la commande publique est le suivant :

Lot 1 DESAMIANTAGE / DEPLOMBAGE/DEMOLITION /DECONSTRUCTION

Lot2  TERRASSEMENTS/VRD

Lot3  ESPACES VERTS/AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Lot4  GROS CEUVRE - FONDATIONS SPECIALES

Lot5 CHARPENTE
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Lot6  BARDAGE BOIS

Lot7 COUVERTURE — ETANCHEITE - BARDAGE

Lot 8  MENUISERIE ALUMINIUM - PORTES AUTOMATIQUES
Lot9  MENUISERIE ALUMINIUM INDUSTRIELLE - FERMETURES
Lot 10 METALLERIE - EQUIPEMENTS DE QUAI

Lot 11 SIGNALETIQUE

Lot 12 CHAUFFAGE - VENTILATION — DESENFUMAGE

Lot 13 PLOMBERIE SANITAIRE

Lot 14 ELECTRICITE COURANTS FORTS

Lot 15 ELECTRICITE COURANTS FAIBLES

Lot 16 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Lot 17 GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE

Lot 18 MENUISERIES BOIS INTERIEURES

Lot 19 DOUBLAGE - CLOISONS SECHES - PAROIS ISOTHERMES
Lot 20 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

Lot 21 REVETEMENTS DE SOLS SCELLES - FAIENCE

Lot 22 PLAFONDS SUSPENDUS

Lot 23 PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX

Lot 24 RAVALEMENT

Lot 25 AGENCEMENT

Lot 26 APPAREILS ELEVATEURS

Lot 27 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE SUR TOITURE

Lot 28 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE OMBRIERE

Les caractéristiques techniques de ces lots figurent dans les documents techniques particuliers du marché,
listés a I'article B8 du présent CCAP.

Chaque lot fera I'objet d'un marché.

Phases de travaux

L’opération sera réalisée en 3 phases (avec réception partielle a la fin de chacune des phases) / Voir calendrier
prévisionnel d’exécution et carnet de phasage joint au DCE.

=  Phase 1: Pédopsy/Logistique/Agora zone OUEST/ZMA/Batiment Adultes 1/ Gérontopsy
=  Phase 2 : Batiment Adultes 2/Batiment adultes 3/Internat/Agora zone EST
=  Phase 3: Fin des démolitions et aménagements extérieurs

Réalisation de prestations similaires

Le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de conclure des marchés publics de travaux pour la réalisation de
prestations similaires, passé sans publicité ni mise en concurrence, conformément a I’article R. 2122-7 du Code
de la commande publique.
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La durée pendant laquelle le Maitre d’ouvrage pourra conclure de tel(s) marché(s), ne pourra excéder 3 ans a
compter de la notification du marché initial.

5 Travaux intéressant la Défense - Obligation de discrétion
Sans objet.
6 Dispositions générales

Les correspondances, les documentations, les prestations, ainsi que les factures relatives au marché sont
rédigées en francais. La langue utilisée pour I’exécution des prestations est le francais.

6.1 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la main
d'ceuvre et aux conditions du travail du pays dans lequel les travailleurs sont employés.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a
la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

6.2 Clause sociale d’insertion obligatoire — Insertion par |'activité économique
Préambule

L'article L 2112-2 de I'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la
commande publique et I'article R 2111-10 du décret n°® 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie
réglementaire du code de la commande publique prévoient différentes modalités visant a favoriser I'insertion
dans les marchés publics dont la possibilité d’intégrer des conditions d’exécution comportant des éléments a
caractere social.

Dans ce cadre, le Centre Hospitalier Régional Universitaire de BREST a décidé d’introduire dans les marchés
publics le permettant une action d’insertion professionnelle dite « Clause d’insertion professionnelle ».

Ce dispositif a pour objet de réserver a des personnes éloignées du milieu de I'emploi une part minimale des
heures nécessaires a la réalisation des prestations concernées.

L'introduction de clauses d’insertion dans les marchés publics a un double objectif :

- Permettre a des personnes éprouvant des difficultés d’accéder au marché du travail en leur proposant une
offre d’emploi,

- Assurer la consolidation de ces emplois par un partenariat étroit avec les entreprises et les branches
professionnelles concernées.

6.2.1 Descriptif de 'action d’insertion professionnelle
Objet de I'action d’insertion

L’action d’insertion professionnelle dite « clause insertion professionnelle » consiste a réserver dans le marché
un nombre minimal d’heures de travail a des personnes éloignées du milieu de I’'emploi.

La proportion de la part de « main d’ceuvre » réservée au public éloigné du milieu de I'emploi est de 5 % du
nombre d’heures total nécessaire a la réalisation des prestations.

La détermination du nombre d’heures d’insertion est effectuée par le maitre d’ouvrage, a 'annexe 4 de I'acte
d’engagement.

Le public concerné

Les clauses d’insertion professionnelle ne sont pas un dispositif d’accés a I'emploi de droit commun. Elles
concernent des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particuliéres.
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Sont ainsi concernés, de maniére non exhaustive :
- Les personnes bénéficiaires du RSA et des autres minima sociaux,

- Les jeunes de moins de 26 ans sans qualification (niveau inférieur au BEP/CAP), prioritairement
accompagnés par les Missions locales, ou en reconversion dans le BTP,

- Les demandeurs d’emplois remplissant la condition d’inscription a :
P6le Emploi (ANPE-ASSEDIC) depuis plus de 12 mois.

6.2.2 Modalités d’application

Mesures a la disposition des entreprises pour mettre en ceuvre la clause d’insertion
Les entreprises ont le choix entre 4 possibilités :

1. le recrutement direct en CDI, CDD, Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, CI-RMA (embauche
directe ou par I'intermédiaire d’un, Groupement d’Employeurs pour I'Insertion et la Qualification (G.E.l.Q.),

2. la sous-traitance ou la co-traitance avec une entreprise d’insertion,

3. le recours a une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (E.T.T.l.), une Entreprise de Travail Temporaire
(E.T.T.) ou une association de mise a disposition de personnel (Association Intermédiaire),

4. lerecours a une solution mixte.

Mutualisation d’heures d’insertion

La mutualisation d’heures d’insertion pour répondre aux clauses d’insertion des marchés lancés par les
différents maftres d’ouvrage du département du Finistére est possible sous conditions.

Clause d’insertion et sous-traitance

Si le titulaire du marché présente un sous-traitant, la clause d’insertion sera activée sous sa responsabilité et
en partenariat avec les structures locales d’insertion.

Réle attendu de I’entreprise titulaire du marché :
- Accueil et accompagnement des bénéficiaires de I'action d’insertion,
- Formation au dispositif de sécurité lié a I'activité,
- Transmission des savoir faire liés aux taches confiées,

- Suivi régulier des bénéficiaires.

6.2.3 Le dispositif d’accompagnement des entreprises

Afin d’assister toute entreprise désireuse de se porter candidate a une consultation d’entreprise comprenant
une « clause d’insertion professionnelle », un dispositif d’information et d’assistance a été mis en place par la
Maison de I'Emploi et de la Formation Professionnelle (M.E.F.P.).

Ce dispositif s’appuie sur un chargé de mission « clause d’insertion » auquel I'entreprise retenue pourra faire
appel afin :

- De se voir proposer des personnes répondant aux criteres d’éligibilité,

- D’organiser, en cas de besoin, et dans la mesure du possible, des actions de formation préalables a
I’embauche.
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Le chargé de mission assurera le suivi et le contréle de la mise en ceuvre de I'action d’insertion
professionnelle en lien avec le référent (tuteur) désigné par le titulaire.

Pour tous renseignements complémentaires

DEFIS Emploi - Pays de Brest

‘L CHARGE DE MISSION « CLAUSE D’INSERTION »
‘ 1 rue Louis Pidoux - 29200 BREST

Tél.:02.98.42.08.24

Dispositions relatives a la remise des plis

Les candidats n’ont pas a remplir de documents spécifiques relatifs a I'action d’insertion professionnelle au
stade de la remise des plis car I'action d’insertion constitue une condition d’exécution du marché et non pas
un élément de I'offre.

Les modalités détaillées de mise en ceuvre de la clause d’insertion professionnelle sont déterminées
uniquement lors de la phase de mise au point du marché.

Seul le titulaire pressenti sera tenu de renseigner une annexe a |'acte d’engagement « Action d’insertion
professionnelle », lors de la phase de mise au point du marché.

Dans cette annexe « Action d’insertion professionnelle » le titulaire indiquera les modalités de réalisation de
I'action d'insertion (embauche directe, recours a une entreprise de travail temporaire...) et désignera le
référent chargé du suivi de I'action au sein de I'entreprise.

Le titulaire disposera alors d'un délai 7 jours francs a compter de sa réception pour_retourner cette annexe,
renseignée et signée au CHU. A défaut de la fourniture de cette annexe dans le délai indiqué ci-dessus, I'offre
sera rejetée, sans mise en demeure. Le candidat classé second pourra se voir attribuer le marché.

6.2.4 Contréle de I'application de la clause d’insertion professionnelle - Sanctions

Le maitre d’ouvrage s’assurera par tout moyen a sa convenance de la conformité de I'exécution de la clause
d’insertion professionnelle.

Sur la base des piéces justificatives transmises par le titulaire du marché, le chargé de mission « Clause insertion
professionnelle » veillera au respect des engagements de I'entreprise.

La nature et les modalités de transmission des pieces justificatives sont précisées a chaque titulaire lors de la
mise au point du marché.

En cas de difficultés a remplir son engagement en matiére d’insertion professionnelle, I'entreprise devra
prendre |'attache du chargé de mission « clause insertion professionnelle » qui étudiera avec elle les moyens a
mettre en ceuvre pour lui permettre de répondre a ses obligations.

En cas de non-respect des dispositions relatives a la mise en ceuvre de la clause insertion, s’agissant d’un
manquement a ses obligations contractuelles, le titulaire du marché pourra se voir appliquer une pénalité
correspondante au nombre d'heures d’insertion prévues par le marché et non réalisées multiplié par 2 et par
le SMIC horaire charges incluses.
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Précisions sur les dispositifs hors recrutement directs

1) Groupement d’Employeurs pour I'Insertion et la Qualification (G.E.I.Q.)

Le G.E.I.Q. est un groupement d’employeurs dont la mission centrale est 'organisation de parcours d’insertion
et de qualification avec comme perspective 'emploi durable.

Le GEIQ est créé, piloté et géré par les employeurs qui le composent.

Pour atteindre ses objectifs, le GEIQ embauche des demandeurs d’emploi sur des contrats de travail dont le type
et le déroulement peuvent prendre des formes diversifiées selon le profil des personnes recrutées et la nature
des postes de travail (contrat de professionnalisation...).

Dans un GEIQ, les apprentissages théoriques en centre de formation alternent avec des situations de travail en
entreprise. Le tutorat et la liaison tuteurs-formateurs sont organisés par le GEIQ.

2) L’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (E.T.T.I.)

L’ETTI a pour mission de faciliter I'insertion de personnes en les rendant aptes a effectuer des missions de travail
temporaire dans le méme cadre juridique que l'intérim classique.

L’ETTI utilise les offres d’emploi du secteur du travail temporaire pour donner a des personnes exclusivement
agréées par I’ANPE I'occasion d’une mise en emploi, d’une expérience professionnelle ou d’une qualification.

L'ETTI intervient pour faciliter I'insertion de personnes aptes a effectuer des missions d’intérim ordinaires en
leur proposant un soutien adapté. L'ETTI assure I'accompagnement et le suivi des personnes embauchées en
dehors du temps de travail. L'ETTI demeure la seule responsable de la réinsertion sociale et professionnelle.
L’ETTI est conventionnée par le Préfet.

3) L’Association Intermédiaire (Al)

L’Association Intermédiaire a pour mission de mettre a disposition d’utilisateurs (particuliers, collectivités
publiques, entreprises, associations etc..), dans le cadre de CDD, a titre onéreux mais a but non lucratif, des
personnes sans emploi.

Le fonctionnement de I’Association Intermédiaire est subordonné a un agrément renouvelé chaque année par
le Préfet. Outre la mise au travail, I’Association Intermédiaire a aussi pour réle d’assurer I’'accompagnement des
personnes qu'elle salarie. La mise a disposition du salarié auprés d’une entreprise fait I'objet d’une
réglementation spécifique (agrément, durée limitée).

4) ’Entreprise d’Insertion (E.I.)
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L'Entreprise d'Insertion est une unité de production. Elle a pour objectif, a travers un contrat de travail a durée
déterminée et une pédagogie appropriée, de faire accéder ses salariés a un emploi classique ou a une formation.
L’Entreprise d’Insertion doit assurer parallelement un soutien a ses salariés dans leur parcours d’insertion. Cette
fonction d'accompagnement est financée par la Collectivité.

L’Entreprise d’Insertion produit des biens et services. Son activité est exercée avec les mémes regles que toute
entreprise.

La mise en place d’une Entreprise d’Insertion nécessite la signature d’une convention avec I’Etat. Les recettes
de I’Entreprise d’Insertion sont liées a la production et a la commercialisation de biens et/ou prestations de
services.

L’emploi des personnes en insertion fait I'objet d’un contrat de travail a durée déterminée de deux ans
maximum. La rémunération est fixée en référence a ce contrat et conformément au droit commun.

6.3 Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers
En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union européenne sans avoir d'établissement en France, il
facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un numéro d'identification
fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'Euro. Le prix, libellé en €, reste inchangé en cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues a l'article A2.9 du présent CCAP, une déclaration du sous-traitant,
comportant la mention suivante :

« J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché N° 2024DTA0073 du  XX/XX ayant pour objet le reconstruction
de I'Hopital sur le site de BOHARS.

Ceci concerne notamment les dispositions du Code de la commande publique relatives a la sous-traitance et
I'ensemble de la réglementation en matiere de droit du travail applicable. Les demandes de paiement seront
libellées dans la monnaie de compte du marché. Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais. »

6.4 Garantie d’assurance des intervenants

Les titulaires doivent avoir souscrit pour les marchés qui leur ont été confiés, aupres d'assureurs notoirement
solvables aux polices d'assurance énoncées ci-apres.

Avant tout commencement d'exécution, les titulaires doivent produire les attestations d’assurance justifiant
gu’ils ont souscrit une assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages causés par I'exécution
des travaux.

Ces attestations doivent préciser outre I'identité de la compagnie d’assurance, le numéro de la ou des polices,
le montant des franchises et elle doit faire état d’une reconnaissance du titulaire a I’assureur du droit a notifier
au Maitre d’ouvrage, tous faits de nature a provoquer la suspension ou la résiliation des garanties de cette
police d’assurance. Cette attestation doit étre émise par la direction de la compagnie d’assurances et non par
un courtier ou un agent.

En cas de sous-traitance, la garantie des assureurs des sous-traitants devra étre accordée en capitalisation pour
les dommages ci-dessous définis engageant la responsabilité des constructeurs.
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6.4.1 Police Responsabilité Civile Professionnelle (en cours de chantier, professionnelle et apres
livraison)

Les titulaires devront étre titulaires de polices couvrant pour les montants définis ci-dessous, eu égard aux
caractéristiques du chantier et a son environnement, la généralité des responsabilités qu'ils encourent en vertu
du droit frangais, y compris les dispositions contractuelles, a I'égard de tout intervenant ou tout tiers au
chantier, tout contractant, y compris le Maitre d'ouvrage.

La garantie devra couvrir I'ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non a
un dommage corporel ou a un dommage matériel, garanti ou non.

Cette garantie devra valoir aussi bien a la date de la notification du marché, qu'en cours de travaux et qu'aprés
réception, aussi longtemps que la responsabilité de I'intervenant peut étre recherchée, notamment du fait de
troubles anormaux de voisinage, et permettre le recours contre les intervenants aussi longtemps que le Maitre
d’ouvrage peut étre recherché par les tiers au chantier et voisins.

La couverture devra notamment englober les dommages causés par l'intervenant aux biens du Maitre
d’ouvrage ou a ceux qu’il a en dépo6t de quelque fagon que ce soit, et notamment les ceuvres d’art attenantes
au chantier ou comprises dans le périmeétre du chantier.

Il est expressément accepté par les titulaires que la réception des ouvrages n’a pas pour conséquence de priver
le Maitre d’ouvrage de ses recours au cas oU le constructeur est responsable de dommages causés aux tiers ou
de troubles anormaux de voisinage.

Cette police d’assurance de responsabilité civile professionnelle devra comporter les minima de garantie définis
ci-apres :

= Pendant la durée des travaux :

- Pour les entreprises des corps d’états définis dans la Nomenclature des activités du BTP de 2019
publiée par la Fédération Francgaise de I’Assurance,

o Dommages corporels : 3 M€ par sinistre.
o Dommages matériels et immatériels consécutifs a dommages matériels ou corporels : 1.500.000
€ par sinistre.
o Dommages immatériels non consécutifs a dommages corporels ou matériels : 200.000 € par
sinistre.
- Pour les autres entreprises n’entrant pas dans la Nomenclature des activités du BTP de 2019 publiée
par la Fédération Francaise de I’Assurance :

o Dommages corporels matériels et immatériels consécutifs minimum : 1.5M<€ par sinistre.
o Immatériels non consécutifs : minimum 200.000 € par sinistre.

Le Maftre d'ouvrage se réserve la possibilité de souscrire pour le compte de tout ou partie des intervenants, en
fonction de I'absence ou de l'insuffisance de leur garantie, toute couverture qui lui semblerait nécessaire, en
nature de garantie ou en montant de couverture. Le cas échéant, les frais d’assurance engendrés seront
imputés a I'intervenant dont la garantie est défaillante.

6.4.2 Responsabilité professionnelle des fabricants d'EPERS

Si le fabricant d’un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement est susceptible de voir sa
responsabilité engagée, sur le fondement de I'article 1792-4 du Code civil, solidairement avec la responsabilité
décennale du titulaire, ce dernier doit produire au Maitre d’ouvrage les attestations de garantie décennale des
fabricants les approvisionnant.

6.4.3 Garantie décennale des ouvrages soumis a |'obligation d’assurance décennale en vertu de la
loi
Les titulaires devront, quelle que soit leur nationalité, se conformer aux articles L. 241-1 et L. 241-2 et L. 243-2
a L. 243-9 du Code des assurances, a |'obligation d'assurance qui en découle et étre couverts par une police
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d'assurance de responsabilité décennale conforme a I'article A243-1 Annexe | du code des assurances, pour les
lots dont ils sont titulaires, y compris ceux qu'ils donnent en sous-traitance.

Le contrat devra garantir le paiement des travaux de réparation de |I'ouvrage a la réalisation duquel I'assuré a
contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans I'ouvrage neuf et qui en deviennent
techniquement indivisibles, au sens du Il de I'article L. 243-1-1 du Code des assurances, lorsque la responsabilité
de I'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code
civil a propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité. Le montant de la garantie
ne peut étre inférieur au colt total de I'opération TTC déclaré par le Maitre d'ouvrage.

La garantie décennale des titulaires devra en outre couvrir les dommages éventuels découlant aprés réception
des travaux neufs et portant atteinte aux existants dissociables desdits travaux neufs, et des dommages
immatériels consécutifs a ces dommages.

6.4.4 Garantie des ouvrages de Génie Civil

Les titulaires devront couvrir la responsabilité décennale qu'ils peuvent encourir sur le fondement des
articles 1792 et suivants du Code civil.

La garantie sera en outre étendue aux dommages aux existants éventuels découlant des travaux neufs et
survenant apres réception et aux dommages immatériels qui résulteraient d'un tel sinistre.

Le montant de garantie de responsabilité décennale devra étre exclusif de toute regle proportionnelle de
capitaux.

6.4.5 Garantie des ouvrages exceptionnels, des travaux de technigue non courante

Le titulaire fera son affaire de trouver auprées de son assureur décennal de premiére ligne les extensions de
garantie en cas de travaux de grande portée, de porte a faux ou de grande hauteur constituant des ouvrages
exceptionnels ou en cas d’utilisation de techniques non courantes. Il instruira en liaison avec la maitrise
d’ceuvre et le contrdleur technique les dossiers de demande d’ATEX, passe Innovation, etc..., le cas échéant, et
tiendra informé le Maitre d’ouvrage du déroulement de ces instructions. Il fera en sorte que ses assureurs et
le cas échéant, I'assureur Dommages Ouvrage du Maitre d’ouvrage, et I'assureur TRC de ce dernier dans le cas
ol cette assurance est contractée, puissent garantir les ouvrages normalement et sans aucune restriction ou
réserve.

Dans I’"hypothése de tels travaux, le titulaire devra demander a son assureur de responsabilité « décennale »
une attestation explicitant sa garantie du fait de I'ouvrage ou du fait des procédés ou travaux de technique non
courante. Cette attestation fera référence au procédé ou travaux réalisés de technique non courante et
indiquera le montant du marché de I'entreprise, le nom et I'adresse du chantier et a I'intérieur de son marché,
le montant des travaux de technique non courante réalisés.

6.4.6 Autres garanties
Les titulaires doivent également disposer des polices d’assurance couvrant les risques suivants :

= |es dommages engageant la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables
de I'ouvrage garanti sur le fondement de |'article 1792-3 du Code civil,

= |es dommages a l'ouvrage en cours de travaux, découlant d'un effondrement, y compris les frais de
déblais.

Les intervenants devront justifier de la couverture effective par leurs assureurs des lots qui leur sont attribués.
En cas de travaux sur existants divisibles, les garanties des intervenants du chantier doivent impérativement
comporter une clause d'extension, dans les conditions similaires a celles prévues par I'article L. 243-1-1-Il du

Code des assurances et par l'annexe | de l'article A 243-1 précitée, aux dommages consécutifs aux travaux
neufs, subis par les parties anciennes de la construction.
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6.4.7 Garantie des dommages aux biens du titulaire et a ses ouvrages

Le titulaire est tenu de souscrire a ses frais toute assurance nécessaire pour garantir tous dommages matériels
découlant de toutes sortes de causes : vols, dégradations, pertes, destructions et dommages de toute natures,
consécutifs ou non a la force majeure ou a des causes imprévues, survenant a ses matériels sur le chantier,
engins de chantier et installation de tout ordre qui lui sont nécessaires pour la réalisation des marchés.

Il doit garantir ses ouvrages au minimum du fait d'incendie, foudre, explosion, effondrement en cours de
travaux.

Par dérogation a l'article 17.3 du CCAG-Travauy, il fait son affaire des conséquences de dommages imprévisibles
ou résultant de la force majeure sur ses biens et ceux de ses sous-traitants. Le marché étant censé comporter
le prix de I'assurance sur ces biens, il ne pourra faire aucune réclamation au Maitre d'ouvrage du fait de ces
dommages directs.

6.4.8 Assurances contractées par le Maitre d’ouvrage
6.4.8.1 ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGES

Le Maitre d’ouvrage souscrira une police Dommages Ouvrages ; il est par conséquent rappelé que le titulaire
devra étre réguliérement couvert par un contrat d'assurance de responsabilité civile décennale a concurrence
du co(t total de I'opération Toutes Taxes Comprises.

Une garantie maintenance visite d’'une durée d’un an apres réception, couvrira le cas échéant les dommages
matériels aux ouvrages réalisés lors d’un retour sur le site des intervenants d’origine dans le cadre de leur
garantie, et ce hors incendie foudre et explosion.

6.4.8.2 LE CONTRAT CCRD

Pour les opérations de plus de 15 millions d’euros HT, le Maitre d’ouvrage souscrira, pour le compte des
constructeurs traitant directement avec lui, un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) dont la
garantie comportera une franchise a hauteur de 10 millions d’euros pour les entreprises titulaires des lots
concernant la structure et le gros ceuvre, de 6 millions d’euros pour les entreprises titulaires des autres corps
d’état et de 3 millions d’euros pour les autres constructeurs (dont le bureau de contréle).

Il est précisé ici a toutes fins utiles que le CCRD garantira aussi les sous-traitants de tous rangs avec une clause
de renonciation a recours de I'assureur CCRD a leur égard.

Les constructeurs traitant avec le Maitre d’ouvrage, s’engage a adhérer a la police ainsi souscrite par le Maitre
d’ouvrage auquel ils donnent mandat, pour négocier les clauses et souscrire pour leur compte, conformément
a l'article L. 112-1 du Code des assurances. Ce mandat est irrévocable et est donné pour l'intérét commun des
parties concernées.

6.4.8.3 GARANTIE DES OUVRAGES EN COURS DE CONSTRUCTION

Le Maitre d’Ouvrage envisage de souscrire pour son compte et pour le compte de I'ensemble des intervenants
sur le chantier un contrat Tous Risques Chantier qui couvrirait dans les termes et limites du contrat, les
dommages matériels aux ouvrages en cours de réalisation.

Cette police pourra étre étendue le cas échéant aux dommages matériels causés par les travaux neufs aux «
existants » c'est-a-dire les ouvrages sur, sous ou a proximité desquels se réalisent les travaux neufs et qui sont
la propriété du maitre d’ouvrage.

Une garantie maintenance visite d’'une durée d’un an aprés réception, couvrira le cas échéant les dommages
matériels aux ouvrages réalisés lors d’un retour sur le site des intervenants d’origine dans le cadre de leur
garantie, et ce hors incendie foudre et explosion.

Le contenu de cette police souscrite par le Maltre d’ouvrage pourra étre communiqué aux assurés sur leur
demande apres souscription par le Maitre d’Ouvrage et fera seule foi sur les garanties due par I’assureur.
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Les constructeurs devront déclarer au Maitre d’ouvrage dans les délais les plus brefs les dommages aux
ouvrages dont ils ont connaissance, le Maitre d’ouvrage et son assistant apprécieront I'opportunité de la
déclaration a I'assureur Tous Risques Chantier en fonction de la nature du dommage, des circonstances de
survenance, de son montant et de la franchise.

L'indemnité bénéficiera au Maitre d’ouvrage qui pourra, le cas échéant déléguer I'indemnité au profit de
I’entreprise ou des entreprises qui auront réparé les travaux endommagés.

La franchise sera a la charge de ou des entreprises au prorata de leur responsabilité dans la survenance du
dommage estimée par I'expert d’assurance. A défaut d’imputabilité de tout ou partie de la responsabilité a
I'une ou plusieurs des entreprises ou d’un tiers au chantier identifié, elle sera a la charge de I’entreprise ou des
entreprises qui ont réalisé les travaux sinistrés, et ce en respect de I'article 1788 du Code civil et des principes
dont il s’inspire. Dans ce dernier cas de pluralité d’entreprises concernées par le sinistre, la franchise sera
répartie au prorata du montant des travaux de réparation nécessaires, a dire d’expert.

A défaut elles seront a la charge du compte prorata.

6.4.8.4 OBLIGATIONS DES TITULAIRES ET INTERVENANTS

La souscription de contrats d'assurances par le Maitre d'ouvrage ne dégage en aucune facon les intervenants
au chantier de leurs obligations vis-a-vis du Maitre d'ouvrage, de leurs cocontractants et des tiers.

IIs restent tenus de garantir le Maftre d'ouvrage de toute recherche en responsabilité tant en cours de travaux
gu’apres réception et pendant le délai de prescription de dix ans apres réception tel qu’appliqué par les
tribunaux, ou de tout dommage de leur fait et s'obligent a répercuter I'ensemble des obligations du présent
CCAP (notamment les obligations d’assurance) a leurs sous-traitants.

6.4.9 Attestations d'assurance
Les attestations d'assurance de responsabilité civile exigées des intervenants devront étre :

- Jointes a I'offre

- Adressées a tout moment de |'exécution de I'ouvrage sur demande du Maitre d’ouvrage ; faute
de respecter cette formalité, le marché du titulaire pourra étre résilié de plein droit a ses torts
exclusifs.

Les attestations produites devront étre datées de moins de trois mois et émaner de la Compagnie
d'assurance elle-méme. Elles devront comporter mention que l'assuré est a jour de ses primes.

L'attestation d'assurance décennale devra étre nominative au chantier, et comporter le montant des garanties
complémentaires de bon fonctionnement, de dommages aux existants le cas échéant et de dommages
immatériels, abroger la régle proportionnelle éventuelle des capitaux et comporter la mention des prestations
garanties.

Aucun reglement pour solde ne sera effectué sans présentation d'un certificat d'assurance conforme.

6.4.10  Absence ou insuffisance de garantie

Le Maitre d'ouvrage se réserve le droit d'exiger une augmentation des plafonds ou une extension des
garanties des intervenants au titre de la responsabilité civile, si les travaux nécessitent une assurance aux tiers
plus élevée ou plus étendue.

De méme, les montants de garantie demandés par le Maitre d’ouvrage ne sauraient valoir limite de
responsabilité. Les intervenants sont libres en effet de souscrire, s’ils le désirent, des montants plus élevés ou
des garanties plus étendues que celles demandées par le Maitre d’ouvrage.

Toute surprime appliquée par l'assureur Dommages Ouvrage du fait d'une absence ou insuffisance
d'assurance d'un intervenant ou d'un Fabricant, toute surprime appliquée par I'assureur Dommages
Ouvrage du fait d'une absence de qualification professionnelle reconnue ou du fait de I'utilisation d'une
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technique particuliere ou de toute autre cause, est automatiquement mise a la charge du titulaire
concerné, lequel s'engage a la régler au Maftre d'ouvrage dés que la notification lui en est faite par ce
dernier.

6.5 Protection des données personnelles

Les parties s’engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a
caractére personnel et, en particulier, le reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractere
personnel (RGPD) ainsi que la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée.

6.5.1 Traitement des données par le Maitre d’ouvrage

Le Maitre d’ouvrage est susceptible de procéder a un traitement des données personnelles du titulaire pour le
suivi et la gestion de la passation et de I'exécution du marché public. Ce traitement est nécessaire au respect
d’une obligation légale a laquelle il est soumis (art. 6.1.c) du RGPD) en application des articles R. 2184-12 et R.
2184-13 du Code de la commande publique.

Les données sont conservées 10 ans et sont uniquement destinées aux services du Maitre d’ouvrage en charge
du suivi et de la gestion de la passation et de I'exécution des marchés publics, ainsi qu’au comptable public
assignataire.

Au terme de ce délai, le Maitre d’ouvrage s’engage a procéder a la destruction de tous fichiers manuels ou
informatisés stockant les informations saisies.

Le titulaire peut accéder aux données le concernant, les faire rectifier ou en faire cesser I'utilisation en exercant
votre demande auprées du délégué a la protection des données désigné par le Maitre d’ouvrage a 'adresse
suivante : cellule.marches@chu-brest.fr qui transmettre au service compétent le cas échéant.

Si le titulaire estime que le traitement de ses données a caractere personnel constitue une violation de la
réglementation, il peut introduire une réclamation auprés de la Commission nationale de I'informatique et des
libertés (CNIL).

6.5.2 Traitement des données par le titulaire et ses sous-traitants éventuels

Le titulaire ne peut procéder au traitement des données personnelles afférentes au Maitre d’ouvrage, ou aux
autres intervenants a I'opération de construction, que si ce traitement est nécessaire a I'exécution du marché
auquel le titulaire et le Maitre d’ouvrage sont parties ou a I'exécution de mesures précontractuelles prises a la
demande des parties (art.6.1.b) du RGPD) ou si ce traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale
a laquelle le titulaire est soumis (art. 6.1.c) du RGPD).

Chaque titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que des informations,
documents ou éléments a caractere personnel ou confidentiel ne soient divulgués a un tiers qui n’a pas a en
bénéficier. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle
a elle-méme rendus publics.

Le titulaire s’engage a informer ses sous-traitants et fournisseurs des obligations de confidentialité et des
mesures de sécurité qui s'imposent pour I'exécution du marché. Il s’assure du respect de ces obligations par
ses sous-traitants et fournisseurs qui doivent respecter des garanties identiques.

Chaque titulaire s’engage a respecter les obligations suivantes et a les faire respecter par son personnel :

- Ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations qui lui sont confiés, a I'exception
de celles nécessaires a I'exécution des prestations prévues au marché, avec I'accord préalable du
Maitre d’ouvrage,

- Ne pas utiliser les documents et informations a des fins autres que celles spécifiées au présent marché,

- Ne pas divulguer ces documents ou informations a d’autres personnes, qu’il s’agisse de personnes
privées ou publiques, physique ou morales,

- Prendre toutes mesures permettant d’éviter tout utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques en cours d’exécution du marché,
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- Prendre toutes les mesures de sécurité, notamment matérielles, pour assurer la conservation, la
disponibilité et I'intégrité des documents et informations traités pendant la durée du marché,
- Prendre toutes les mesures techniques nécessaires visant a détecter la violation de données
personnelles et a en informer le Maitre d’ouvrage dans un délais le plus court possible.
Le titulaire n’est pas autorisé a transférer des données vers un pays tiers a I'Union Européenne, sauf s’il s’agit
d’un des pays figurant sur la liste établie par la CNIL et dont le niveau de protection des données est comparable
(https://www.cnil.fr/fr/transferer-des-donnees-hors-de-lue), sans I’accord exprés du Maitre d’ouvrage.

Au terme normal ou anticipé du marché, et conformément a la durée légale de conservation des documents,
chaque titulaire s’engage en outre a :

- Procéder sans délai a la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations
saisies,
- Ou arestituer intégralement les supports d’informations selon les modalités a convenir d’'un commun
accord avec le Maitre d’ouvrage, le cas échéant.
Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait utile pour constater le
respect des obligations précitées.

Notification des failles de sécurité :

En cas de faille de sécurité avérée et décelée par les titulaires et/ou ses sous-traitants, ceux-ci s’engagent a en
avertir sans délai le Maitre d’ouvrage. Le Maitre d’ouvrage a I'obligation de notifier a la CNIL, en sa qualité
d’autorité de contréle toute faille de sécurité, dans les 72 h suivants la découverte de la violation, ainsi que de
la déclarer sans délai aupres de I’Agence du numérique en santé (ANS).

Le titulaire devra détailler 'ensemble des mesures de sécurité prises pour contenir la faille et I'atténuer. Il
donnera une évaluation des risques associés a la violation et le plan de prévention pour prévenir d’autres failles
potentielles.

Le titulaire et ses sous-traitants s’engagent a collaborer pleinement afin de répondre dans les délais |égaux aux
sollicitations de personnes concernées ou de ou des autorité(s) de contréle.

Sanctions :

En cas de non-respect de ces dispositions, la responsabilité du titulaire pourra notamment étre engagée sur la
base des dispositions de I'article 226-17 du Code pénal.

Conformément a l'article 5.2.3 du CCAG-Travaux, Le Maitre d’ouvrage pourra également prononcer la
résiliation immeédiate du marché aux torts du titulaire, sans indemnité.

7 Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des
travaux
7.1 Généralités

Chaque entreprise est réputée avant la remise de son offre :

= Avoir pris pleinement connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la
réalisation des travaux, ainsi que des batiments existants a conserver, a réhabiliter ou a démolir, des
lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en
relation avec I'exécution des travaux,

= Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités,

= Avoir procédé a une visite du site (visite obligatoire pour les lots 1, 2, 4, 12, 13, 14, 15 et 16) et avoir
pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives
aux lieux des travaux, aux accés et aux abords, a la topographie et a la nature des terrains (couche
superficielle, venues d'eau, etc. ... ), a l'exécution des travaux a pied d'oceuvre (moyen de
communication et de transport, lieu d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources
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en main d'ceuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges
publiques ou privées, etc. ... ).

Le titulaire du lot 04 — Gros-ceuvre et fondations spéciales sera gestionnaire du compte prorata, et devra

s’assurer avant le démarrage du chantier, des différentes alimentations en énergie de la base vie du chantier

et de 'emprise travaux. Des sous comptages pourront étre mis en place suivant les besoins de I'opération.

Se référer a la NOC.

= Avoir controlé toutes les indications du présent dossier de consultation des entreprises, notamment

celles données par les plans, les dessins d'exécution, s'étre entouré de tous renseignements
complémentaires éventuels auprées du maitre d’ceuvre et avoir pris tous renseignements utiles aupres
des services publics ou de caractére public (service de la DIR, services municipaux, service des Eaux,
service voirie, police municipale, ENEDIS, GRDF, ORANGE, etc....).

Le titulaire ne pourra en conséquence en aucun cas se prévaloir d'une quelconque omission du dossier de
consultation des entreprises pour refuser d'exécuter ses engagements ou prétendre a une rémunération
supplémentaire.

7.2 Voies de circulation et d'acces

Les titulaires peuvent utiliser les voies de circulation et d'accés existantes ou qui auraient été construites
préalablement aux travaux. lls devront en assurer I'entretien permanent et faire procéder, le cas échéant, a
leur réfection en fin de chantier par une entreprise qualifiée, et ce a leur frais.

En aucun cas, les titulaires ne pourront prétendre a un supplément par suite de difficultés d'acces,
d’organisation de chantier ou toute autre contrainte due au terrain.

L'aménagement d'acces étant explicitement prévu au présent marché, tout dommage causé aussi bien aux
propriétés qu'aux voies de circulation ne pourra étre supporté méme partiellement et sous quelque forme que
ce soit par le Maitre d'ouvrage, et ceci en dérogation a I'article 34.1 du CCAG Travaux.

B PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

8 Pieces du marché

Le marché est constitué de pieces générales et de piéces particuliéres. Les piéces générales, bien que non
jointes au DCE, sont réputées étre connues du titulaire.

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité, et par dérogation a l'article 4.1 du
CCAG Travaux :

8.1 Pieces particulieres

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du Maitre
d'ouvrage fait seul foi ;

- Les avenants éventuels ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du Maitre d'ouvrage fait seule foi en cas de litige,

- LePlan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) précisant
les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,

- Le Rapport Initial du Contréleur Technique (RICT)

- Le cahier des charges fonctionnel SSI, et ses pieces graphiques

- Les calendriers prévisionnels d’exécution des travaux, auxquels seront substitués les calendriers
détaillés d'exécution accompagné du carnet de phasage des travaux, visé a l'article D13.2 du présent
CCAP,

- Le CCTC et ses annexes

- Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres dont les exemplaires originaux conservés dans les
archives du Maitre d'ouvrage font seuls foi, assortis des documents ci-apres :

- Le dossier des pieces graphiques (voir liste des plans jointe au DCE),
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e  Pieces graphiques architectes
e  Pieces graphiques techniques et paysage
- Les piéces suivantes destinées a la compréhension des travaux :
o Lerapport d’études géotechniques
o Lerapport concernant le diagnostic de pollution des sols
o Les plans topographiques du site existant,
o Les plans des réseaux existants,
o Le plan de principe d’installation de chantier et de phasage
- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), du marché.
- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification
du marché ;
- Toutes pieces de « la liste des pieces » non citées ci-avant

Nota : les maquettes numériques sont transmises a titre informatifs, pour pouvoir appréhender le projet
dans sa volumétrie et faciliter sa compréhension, mais elles ne rentrent pas dans la préséance des
piéces.

8.2 Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que défini
a l'acte d’engagement :

= Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux ;

= Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux,

= Le Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCSDTU) énumérés a I'annexe 1
de la circulaire du ministre chargé de I'Economie et des Finances relative aux cahiers des clauses
administratives spéciales des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des modifications
qui leur sont apportées par I'annexe 2 a cette circulaire.

Remarques importantes :

Tout ce qui est indiqué dans les pieces écrites mais qui ne figure pas sur les plans et réciproquement, a la méme
valeur que si les indications correspondantes étaient portées a la fois sur les piéces écrites et sur les plans.

Il est expressément stipulé également que les devis descriptifs et les plans établis par le titulaire et joints a
I'acte d'engagement n'ont pour effet que de préciser ou compléter les devis descriptifs et les plans établis par
la maitrise d'ceuvre. lls n'auront en aucun cas pour effet d'apporter des réserves, des modifications ou des
suppressions aux devis descriptifs de la maitrise d'ceuvre et aux plans établis par elle.

En cas d'incompatibilité entre les devis descriptifs ou les plans complémentaires fournis par les entreprises
dans leur dossier de remise d'offres, et les devis descriptifs ou les plans établis par la maitrise d'ceuvre, ce sont
ces derniers documents qui seront exécutoires, sauf décision contraire de la maitrise d'ceuvre notifiée a
I'entreprise, par un ordre de service contresigné par le Maitre d'ouvrage, et le cas échéant validé par ce dernier
si les incidences de cette substitution de documents le nécessitent, et ceci, avant tout commencement des
travaux en cause.

9 Notifications

La notification au titulaire des décisions, observations, ou informations qui font courir un délai pourra étre faite
par le biais du profil d’acheteur ou a I'adresse postale ou électronique du Titulaire. L’adresse électronique
retenue est celle indiquée sur I'acte d’engagement. Cette adresse sera si possible non nominative et pouvant
étre consultée par plusieurs personnes. Le Titulaire s’engage en cas de modification de celle-ci a avertir le
Maitre d’ouvrage dans les plus brefs délais.

Par dérogation a I'article 3.1.2 du CCAG-Travaux, lorsque la notification est effectuée par le biais du profil
d’acheteur, les parties sont réputées avoir regu cette notification a la date de la premiére consultation du
document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par I'accusé de réception délivré par I'application informatique,
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ou, a défaut de consultation dans un délai de trois jours calendaires a compter de la date de mise a disposition

du document sur le profil d’acheteur, a l'issue de ce délai.

PRIX ET MODE, D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES

Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des
comptes - Travaux en régie

Prix du marché
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par un prix global et forfaitaire.

Contenu des prix :

Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte des dépenses mentionnées a I'article 9.1 du

CCAG-Travaux, ainsi que :

- Des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des différents lots, et phases visés

ci-dessus.

- Le cas échéant, des dépenses liées aux travaux de piquetage général et de piquetages
complémentaires aux piquetages spéciaux, par dérogation aux articles 27.3.2 et 27.5.1 du CCAG-

Travaux

- Des dépenses liées aux obligations des titulaires pour la gestion environnementale du chantier.

- Des dépenses liées aux prescriptions et performances environnementales, et notamment aux

fournitures nécessaires a I'attente de I'objectif d’étanchéité a I'air

- Des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la Sécurité et la Protection de la Santé (SPS)

de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait achévement ;

- Des fournitures, du transport, de la manutention, du stockage et de la mise en ceuvre de tous les

matériaux et matériels nécessaires a la réalisation des prestations ;

- Des dépenses engagées par le titulaire pour s'assurer de la qualité des matériaux, y compris

le

contréle interne a la chaine de production, les essais et les épreuves de matériaux définis dans le

C.CT.P.;

- Les dépenses liées a la production des études d'exécution non couvertes par les éventuelles missions

complémentaires du matitre d'ceuvre, et soumises au visa de ce dernier ;

- Les sujétions liées au respect des directives de la direction régionale de I'action culturelle (DRAC) en
cas de découverte archéologique ; les conséquences liées a leur intervention ne pourront étre la cause

d'une réclamation de la part des entreprises vis-a-vis du Maitre d’ouvrage ;

- Laremise des documents de récolement apres exécution, tels que définis au présent CCAP, y compris
les notices techniques et les modes d'emploi nécessaires a la maintenance des divers équipements
mis en place dans le cadre du marché, y compris la fourniture d'un document récapitulatif simplifié

des actions de maintenance et d'entretien sur toutes les parties d'ouvrage ;

- Des frais engagés par le titulaire d'un lot pour les prestations d'organisation, de coordination et de

pilotage des travaux de ses sous-traitants éventuels, y compris les sous-traitants de second rang ;

- Des dépenses nécessaires a la mise a pied d'ceuvre sur site et du repli de tout le matériel nécessaire a
I'exécution des travaux et notamment les appareils, engins de levage et échafaudages nécessaire pour
les travaux a réaliser ; en tenant compte de toute la réglementation liée aux vérifications de ces engins
par un organisme agréé, des incidences liées a la signalisation des grues vis a vis des aéroports situés

a proximité, etc...

- Lesintempéries et autres phénomenes naturels considérés comme normalement prévisibles indiqués

a l'article D14.1 et D14.2 du présent CCAP ;

- Enconsidérant que le titulaire a eu la possibilité d'effectuer tous les relevés qu'il aura jugés nécessaires

pour |'établissement de son prix global et forfaitaire

- Enconsidérant que les travaux seront réalisés sur un site en exploitation avec toutes les contraintes y

afférentes ;
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- Des facilités dont le titulaire bénéficiera pour l'installation de son chantier (en application de l'article
H32 Organisation, hygiene et sécurité des chantiers du présent CCAP).

Enfin, les prix du titulaire du marché sont réputés comprendre les dépenses communes de chantier visées a
présent CCAP, ainsi que celles décrites dans les autres documents du marché.

Dans le cas d'une opération traitée par marchés séparés, la répartition entre tous les lots des dépenses
communes de chantier est effectuée comme indiqué a I'article H32.5 du présent CCAP.

Ainsi, le titulaire s'interdit en conséquence de prétendre a un quelconque supplément de prix sous quelque
prétexte que ce soit, et notamment de précisions, détails et compléments qui apparaissent lors des études ou
encore qui résulteraient des recommandations du maitre d'ceuvre.

Le cas échéant, 'article 26 du CCAG Travaux précise les conditions de prise en charge, manutention et
conservation par le titulaire des matériaux et produits éventuels fournis par le Maitre d'ouvrage.

10.1.2 Décomposition des prix :
Les prix sont décomposés en un sous-détail au sein de la DPGF dont |'usage est strictement limité :

- Al'établissement des situations de travaux, en vue des réglements d'acomptes,

- Al'évaluation, le cas échéant, des travaux supplémentaires, des travaux en diminution, et des travaux
modificatifs conformément aux dispositions du présent CCAP et des articles 13 a 15 du CCAG-Travaux,

- A la détermination de prix nouveaux pour des travaux non prévus au marché dans le respect des
mémes dispositions.

En aucun cas, les mentions portées sur cette décomposition en sous-détail ne pourront étre invoquées pour
contester le caractére forfaitaire du prix, ou pour demander une majoration de prix. De méme, I'absence d'un
poste dans ce sous-détail ne pourra étre invoquée pour réclamer un réglement hors forfait des travaux figurant
au CCTP ou tout simplement nécessaires a une exécution conforme aux normes en vigueur ou dans les regles
de I'art.

En ce qui concerne les prix forfaitaires, les éventuelles quantités précisées par la maitrise d’ceuvre ne sont pas
de nature a engager le Maitre d'ouvrage. En conséquence, il appartient au titulaire de procéder a toutes les
vérifications a ce sujet, avant de remettre son offre.

Outre les facilités dont bénéficieront les titulaires pour l'installation du chantier en application de I'article H32.5
du présent CCAP, il n'est pas prévu a ce jour la fourniture ou la mise a disposition a titre gratuit par le Maitre
d'ouvrage de matériaux ou matériels.

10.2 Modification du marché et travaux supplémentaires
Le marché pourra faire I'objet de modification dans les cas suivants :

- Prolongation des délais d’exécution, en dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG-Travaux,
la prolongation du délai d'exécution ne peut résulter que d'un avenant.

- Si la réglementation sur la protection de données a caractére personnel (RGPD) évolue en cours d’exécution
conformément a I'article 5.2.2 du CCAG-Travaux 2021. En I'absence d’accord entre les parties, et de la signature
d’un avenant, cela fera I'objet d’une modification unilatérale par I'acheteur.

- Si la réglementation sur la protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail change conformément
a l'article 6.2 du CCAG-Travaux 2021. En I'absence d’accord entre les parties, et de la signature d’un avenant,
I’acheteur pourra procéder par voie de modification unilatérale.

- Si les regles sur la protection de I’environnement, la sécurité et santé évolue conformément a I'article 7.2 du
CCAG-Travaux 2021. En l'absence d’accord entre les parties, I'acheteur pourra procéder par voie de
modification unilatérale.

- Conformément a I'article 9.1.1 du CCAG-Travaux, en cas de modification imprévisible de la législation ou
réglementation applicables en cours d'exécution du marché ayant un impact sur les colts, les parties
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conviennent de se rencontrer pour évaluer l'impact financier de cette modification et le cas échéant, sous
réserve de I'accord des deux parties, formaliser par voie d'avenant la modification rendue nécessaire.

En cas de désaccord sur les conséquences financiéres, I'exécution du marché est poursuivie dans les mémes
conditions par le titulaire. L'acheteur peut également décider de résilier du contrat pour ce motif, pour
évenements extérieurs au marché, sans indemnité pour le titulaire.

- Conformément a Il'article 9.4.3 du CCAG-Travaux, en cas de disparition de l'indice ou index de référence
servant a la révision des prix celui-ci peut étre remplacé par un autre indice ou index équivalent par voie
d'avenant.

Toute modification du marché fera systématiquement I'objet d’un avenant qui devra étre signé par le titulaire
et I'acheteur hormis quand une modification unilatérale est décidée par I'acheteur.

Le marché peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils fixés par la
réglementation en vigueur, en application de I'article R.2194-1 du Code de la commande publique.

Par dérogation a I'article 13.5 du CCAG-Travaux, pour |'établissement des décomptes concernés, le titulaire
est réputé avoir accepté les prix qui ont été fixés par I'ordre de service prévu a I'article 13.1 du CCAG-Travaux,
si, dans le délai de quinze jours suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté
d'observation au maitre d'ceuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose.

La facturation de ces travaux supplémentaires n'est recevable que si ces derniers ont fait I'objet d’un ordre de
service ou d'un avenant préalable émanant du Maitre d'ouvrage. Le fait pour le titulaire d'exécuter un travail
supplémentaire sans ordre de service préalable implique I'accord du titulaire pour réaliser ce travail sans
supplément de prix, ni prolongation du délai contractuel d'exécution.

Les travaux supplémentaires seront réglés en priorité par application des prix résultant des décompositions et
sous-détails fournis par le titulaire dans les limites fixées par les articles 14 a 16 du CCAG-Travaux. Si cela s’avére
impossible, les prestations supplémentaires seront réglées selon les modalités prévues a I'article 13 du CCAG-
Travaux.

Conformément a I'article R2194-7 du code de la commande publique, le marché du titulaire pourra étre modifié
sans nouvelle procédure de mise en concurrence, a la condition que les modifications apportées au marché,
quel que soit leur montant, ne soient pas substantielles.

10.3 Situations Mensuelles - Décomptes mensuels - Acomptes - Décompte définitif

10.3.1  Facturation par voie dématérialisée

La facturation se fera par voie dématérialisée via la plateforme Chorus Pro dont I'acces se fera par le biais du
portail internet EDIFLEX. Il s’agit d’un logiciel de suivi financier de I'opération dont le but est de maitriser et
réduire le délai de traitement des situations ; il est géré selon les dispositions définies a ’Annexe 1 du présent
CCAP.

Pour assurer un suivi précis de I'avancement de la facturation, il sera demandé aux titulaires de saisir leurs
DPGF (nommé Devis Quantitatifs Estimatif dans I'outils EDIFLEX) en adéquation avec le phasage. Pour rappel,
il y a 3 phases identifiées, il y aura donc 3 onglets de saisis. Chaque phase pourra étre avancée en facturation
au hauteur de 95%, les 5% restants seront réglés a l'issue de la levée des réserves de la dites phase.

10.3.2  Situations et décomptes mensuels

Un état de situation valant projet de décompte mensuel est établi a la fin de chaque mois par le titulaire ou les
sous-traitants bénéficiant du droit au paiement direct et remis au maftre d’ceuvre via la plateforme Ediflex,
accompagnés le cas échéant des justificatifs mentionnés a I’article 12.1.7 du CCAG-Travaux.

Cet état comprend les ouvrages exécutés depuis le début du marché jusqu'a la date de situation.
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Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel. Il est ainsi dressé mensuellement, a
partir de I'état de situation remis par le titulaire ou le sous-traitant, un décompte mensuel provisoire des
travaux exécutés et des approvisionnements réalisés, valant procés-verbal de service fait et servant de base au
versement d'acomptes au titulaire ou sous-traitant.

En retranchant du montant du décompte visé a I'alinéa précédent, le montant du décompte du mois précédent,
on obtient le montant des prestations exécutées dans le mois considéré.

10.3.3 Acomptes
Les acomptes sont réglés mensuellement.

Le maitre d’ceuvre établi le montant de chaque acompte mensuel a partir du décompte mensuel,
conformément a Iarticle 12.2.1 du CCAG-Travaux.

Une retenue de garantie sera appliquée conformément a I'article E17 du CCAP

Le maitre d'ceuvre notifie I'état de 'acompte mensuel au titulaire dans le délai de 7 jours a compter de la
réception de la demande de paiement par le titulaire.

10.4 Augmentation de la masse du marché

10.4.1  Montant des travaux du marché
En cas de décision d’augmentation de la masse du marché, le "montant des travaux" du marché correspond au
montant total des prestations et travaux évalués au moment de la décision d’augmentation des travaux, y
compris ceux résultant de I'exécution d’avenants et d’ordres de service avec prix expressément acceptés,
évalués a partir des prix initiaux du marché définis a I'article C10.1, et en tenant compte éventuellement des
prix nouveaux, fixés en application I'article C10.2 du présent CCAP.

Le "montant contractuel des travaux" du marché correspond au montant du prix stipulé a I'acte d’engagement
éventuellement modifié par les avenants intervenus.

10.4.2  Obligations du titulaire

Par dérogation a I'article 14.2.1, 14.2.2 et 14.3 du CCAG-Travaux, le titulaire est tenu de mener a son terme la
réalisation des travaux faisant I'objet du marché, quelle que soit I'importance de I'augmentation du montant
des travaux du marché qui peut résulter de sujétions techniques ou encore de toute autre cause de
dépassement.

10.4.3 Indemnités dues au titulaire
Par dérogation a I'article 14.3 du CCAG-Travaux, le titulaire n’a droit a aucune indemnisation du préjudice
résultant de 'augmentation du montant des travaux. L’article 14.3 du CCAG-Travaux n’est pas applicable.

10.4.4 Atteinte du montant contractuel des travaux du marché

Par dérogation a l'article 14.4 du CCAG-Travaux, le titulaire n’est pas tenu d’informer le Maitre d’ouvrage de
la date a laquelle le montant des travaux atteindra le montant contractuel et il doit mener a son terme les
travaux du marché sans attendre d’ordre de poursuivre de la part du Maitre d’ouvrage.

10.5 Diminution du montant des travaux du marché

Par dérogation a I'article 15.1 du CCAG-Travaux, le titulaire n’a droit a aucune indemnisation du préjudice
résultant de la diminution du montant des travaux. L'article 15.1 du CCAG-Travaux n’est pas applicable.
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10.6 Décompte général et définitif (DGD)

Le décompte général et définitif se fera par la reprise totale de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
et des modifications détaillées en plus ou en moins apportées lors de I'exécution du marché a la demande du
Maitre d'ouvrage.

En cas de réception partielle des ouvrages, et conformément a I'article 42.4 du CCAG-Travaux, le décompte
général sera unique pour I’'ensemble des travaux, la notification de la derniére décision de réception partielle
faisant courir le délai prévu a I'article 12.3.2 du CCAG-Travaux.

Le décompte général et définitif est établi par le titulaire et présenté au maitre d’ceuvre conformément aux
dispositions de |'article 12.3 et 12.4 du CCAG-Travaux.

Toutefois, en cas de réception assortie de réserves, par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG-Travaux, le
titulaire ne peut notifier au Matitre d’ouvrage son projet de décompte final qu'apreés la levée de I'ensemble des
réserves, que cette levée soit opérée par le titulaire ou par un tiers mandaté par le Maitre d’ouvrage dans le
cadre de la mise en ceuvre de |'article 41.6 du CCAG-Travaux. Le point de départ du délai de 30 jours mentionné
a l'article 12.3.2 du CCAG-Travaux est :

- soit la date de la notification de la décision de réception des travaux prévue a I'article 41.3 du CCAG-
Travaux si elle est prononcée sans réserve,

- soit la date de la notification de la décision du Maitre d’ouvrage acceptant de lever les dernieres
réserves dont était assortie la décision de réception avec réserves initialement prise,

- soit la date de notification de la décision de réception des travaux de levée des réserves, exécutés aux
frais et risques du titulaire, dans le cadre de I’article 41.6 du CCAG-Travaux.

Les sommes éventuellement engagées par le Maitre d’ouvrage pour faire exécuter aux frais du titulaire les
travaux de levée des réserves sont intégrées au décompte général et définitif, au débit du titulaire.

Le projet de décompte final visé a I'article 12.3.1 du CCAG-Travaux doit obligatoirement étre accompagné des
quitus ou attestations suivantes :

= Attestation des sous-traitants bénéficiant du droit au paiement direct confirmant que les sommes qui
leur étaient dues correspondaient bien au montant maximum sous-traité mentionné dans le dernier
acte spécial de sous-traitance,

= Quitus de paiement des sous-traitants de second rang qu’il soit réglé dans le cadre de la délégation de
paiement ou par I'entrepreneur principal,

= Quitus de paiement du compte prorata, lorsqu’un tel compte a été mis en place.

= Quitus de rémunération du maitre d’ceuvre a la suite d’'une demande d'arbitrage de dépense inter-
entreprise

Les dispositions de I'article 12.4.4 du CCAG-Travaux ne sont pas applicables.

10.7 Modalités du reglement et délai de paiement des acomptes et du solde

Les délais maximums de paiement des acomptes et du solde sont ceux fixés a I'acte d’engagement, et régis par
les articles R. 2192-12 a R2192-23, et R. 2192-27 a R. 2192-30 du Code de la commande publique.

Tout retard de paiement donne lieu au versement d’intéréts moratoires et d’'une indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement conformément aux articles R. 2192-31 a R. 2192-36 du Code de la commande publique.

10.8 Approvisionnements

Les approvisionnements pourront suivant les cas, faire I'objet d’'une demande d’acompte. Le Maitre d’ouvrage
n‘aura pas l'obligation de répondre favorablement a une sollicitation d’avance pour approvisionnement,
chaque situation sera étudiée.
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10.9 Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire, en cas de groupement au
mandataire et a ses cotraitants, et aux éventuels sous-traitants en cas de désignation au moment de la
présentation de I'offre.

10.10 Répartition des dépenses communes de chantier

Se reporter a l'article H32.5 du présent CCAP.

11 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-apres :

11.1 Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des
offres, indiqué dans I'acte d’engagement, mois appelé « mois 0 ».

11.2 Actualisation des prix
Sans objet
11.3 Choix de lI'index de référence

Les index de référence choisis en raison de leurs structures pour l'actualisation et la révision des prix des travaux
faisant l'objet des lots sont :

LOT Indice de référence
Lot 1 DESAMIANTAGE / DEPLOMBAGE/DEMOLITION /DECONSTRUCTION BTO1
Lot 2 TERRASSEMENTS/VRD TPO1
Lot 3 ESPACES VERTS/AMENAGEMENTS EXTERIEURS EV3
Lot 4 GROS CEUVRE - FONDATIONS SPECIALES BT06
Lot 5 CHARPENTE BT16b
Lot 6 BARDAGE BOIS BTS4
Lot 7 COUVERTURE — ETANCHEITE - BARDAGE BTS3
Lot 8 MENUISERIE ALUMINIUM - PORTES AUTOMATIQUES BT43
Lot 9 MENUISERIE ALUMINIUM INDUSTRIELLE - FERMETURES BT42
Lot 10 METALLERIE — EQUIPEMENTS DE QUAI BT42
Lot 11 SIGNALETIQUE BTO1
Lot 12 CHAUFFAGE - VENTILATION — DESENFUMAGE 50% BT40 50 % BT41
Lot 13 PLOMBERIE SANITAIRE BT38
Lot 14 ELECTRICITE COURANTS FORTS BT47
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Lot 15 ELECTRICITE COURANTS FAIBLES BT47
Lot 16 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE BT47
Lot 17 GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE BT47
Lot 18 MENUISERIES BOIS INTERIEURES BT18A
Lot 19 DOUBLAGE - CLOISONS SECHES - PAROIS ISOTHERMES BTO8
Lot 20 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES BT10
Lot 21 REVETEMENTS DE SOLS SCELLES - FAIENCE BTOS
Lot 22 PLAFONDS SUSPENDUS BTO8
Lot 23 PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX BT46
Lot 24 RAVALEMENT BTS2
Lot 25 AGENCEMENT BT18A
Lot 26 APPAREILS ELEVATEURS BT48
Lot 27 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE SUR TOITURE BT47
Lot 28 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE OMBRIERE BT47
11.4 Révision des prix

Les prix du marché sont révisables. Le coefficient de révision Cn. applicable pour le calcul d'un acompte mensuel
et du solde est donné par la formule suivante :

Cn =0,15 + 0,85 x [a1X(l1n/ l10)+ @2X(l2m/120) + ai X (iim/li0)...]
Avec: |l :valeur de l'index I1 du mois mO indiqué dans I'acte d’engagement ;
lim : valeur de l'index I1 du mois m de réalisation des prestations.
I20 : valeur de I'index I2 du mois mO0 indiqué dans I’acte d’engagement ;
Iam : valeur de l'index I du mois m de réalisation des prestations.
lio : valeur de l'index I; du mois mO indiqué dans I’acte d’engagement ;
lim : valeur de l'index I; du mois m de réalisation des prestations.
Le coefficient Cn (nombre décimal) est arrondi au milliéme supérieur.
Les indices Iy, I2, Ixx sont ceux applicable au marché concerné conformément a I'article C11.3 du présent CCAP.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

Révision provisoire :

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué,
il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier acompte
suivant la parution de l'index correspondant.

11.5 Application de la taxe a la valeur ajoutée
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA.
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Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

Paiement des co-traitants et des sous-traitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant
d'acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir des modalités de répartition des paiements
prévus dans les documents du marché.

DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES
Durée, délai d'exécution des travaux

Prise d’effet du marché

Le marché prend effet a compter de sa date de notification.
Délais d’exécution

Le délai global d’exécution des travaux figure dans I'acte d'engagement. Les délais d'exécution propres a chacun
des lots, s'inserent dans ce délai global d’exécution, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution, joint
au DCE.

A ce titre, le montant forfaitaire du marché doit intégrer les éléments suivants :

= |’organisation des entreprises doit étre adaptée afin d’assurer si nécessaire le fonctionnement du
chantier durant les périodes estivales de congés; les mois de juillet, d’aout et autres périodes de
congés pourront ainsi potentiellement étre des périodes travaillées.

= Les plages horaires de travail autorisées seront de 07h a 19h, du lundi au vendredi

Il est rappelé que le délai d'exécution de chaque phase, d’'un marché, commence a la date figurant sur l'ordre
de service prescrivant de commencer la phase de préparation des travaux, conformément a l'article 18.1.1 du
CCAG-Travaux, et prend fin a la date d'achévement des travaux, telle qu'elle sera retenue dans le procés-verbal
de réception des travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution :

Les délais d’exécution opposables au titulaire sont ceux mentionnés dans le calendrier prévisionnel d’exécution
des travaux, qui était joint au DCE, qui sera remplacé par le calendrier détaillé d’exécution des travaux en cours
de marché pour le détail et les zones de travaux exécutés en simultané.

Le calendrier détaillé d'exécution de chacune des phases est élaboré par I'OPC, aprés consultation des
entreprises titulaires des différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution figurant au DCE.

Chaque titulaire de lot, transmettra son calendrier d’exécution détaillé, comprenant :

- Le programme des études d’exécution avec dates de production des plans d’exécution et fiches
techniques

- Laremise des échantillons et prototypes

- Le découpage du batiment par zone et par tache

- Les liaisons de ces taches avec celles qui les précédent et les suivent

- Les prévisions de congés

Ce planning par titulaire sera établi dans le cadre du délai contractuel

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet. Il indique
en outre, pour chacun des lots :
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= Ladurée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre
= Lla durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de I'entreprise sur le chantier.
En dérogation a l'article 28.2.3 du CCAG-Travaux, les calendriers marché serviront de base contractuelle lors
de la période de préparation, puis sera établi le calendrier détaillé d’exécutions TCE par I'OPC a I'appui des
plannings fournis par les entreprises au cours de la période de préparation.

Les planning établis par les entreprises et proposé a 'OPC respecteront le planning marché.

Al'issue de I'établissement du calendrier d’exécution TCE par OPC, il sera soumis a I'avis des différents acteurs
de I'opération, pour une mise au point finale avant d’étre contractualisé, au plus tard 4 mois apres OS de
démarrage.

Ce calendrier rendu contractuel servira de base a I'application d'éventuelles pénalités de retard.

Au cours du chantier et avec l'accord des différentes entreprises concernées, I'OPC et le maitre d'ceuvre
peuvent modifier, aprés validation préalable par le Maitre d’ouvrage, le calendrier détaillé d'exécution dans la
limite du délai global d'exécution de I'ensemble des lots fixé a I'acte d'engagement. Le calendrier modifié est
notifié par ordre de service a tous les titulaires.

Prolongation de(s) délai(s) d'exécution

Intempéries réputées prévisibles

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre de journées d'intempéries
réputées prévisibles est fixé dans le calendrier prévisionnel des travaux puis au calendrier détaillé d'exécution.

Phénomenes et intensités limites

En vue de l'application éventuelle du dernier alinéa I'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, et pour autant qu'il y ait
entrave a I'exécution des travaux (constatée conformément a l'article 11 du CCAG-Travaux), le délai d'exécution
est prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels dépassera
les intensités limites ci-aprés et le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles fixé au calendrier
prévisionnel des travaux puis au calendrier détaillé d'exécution.

NATURE DU PHENOMENE INTENSITE LIMITE

Température minimale a 8h00 du matin sous abri sur le chantier, | 0° C durant plus de 3 h/j
constaté de maniere contradictoire

Précipitations sur le lieu des travaux 20 mm/jour pendant 3 jours
Vent Vitesse maxi > 60 km/h
Neige 3 cm a 8HOO du matin
Température T°>31°Ca 11h du matin

En cas de fortes chaleurs (T° > 35°C), les titulaires aménageront, autant que possible, les horaires de travail de
leurs équipes.

Lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels :

= Le poste météorologique et hydrologique le plus proche du chantier (Station Météo de Brest) .
Le titulaire du lot 04 — GROS (EUVRE devra prendre en charge I'abonnement durant la durée du chantier,
et fournir les relevés météorologiques de maniere hebdomadaire.

Pour bénéficier d’une comptabilisation des journées d’intempéries, |’entreprise devra :
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= Informer le Maitre d’CEuvre par courriel, dans la journée, que ses travaux sont rendus impossibles ou
dangereux par les intempéries

= |dentifier les travaux réellement bloqués, et justifier en quoi les intempéries ont un effet sur les
conditions d’exécution. En particulier les travaux se déroulant a I'abri ne sont pas concernés

= Justifier que les travaux bloqués sont critiques dans le déroulement du planning. En particulier les
intempéries ne seront pas prises en compte si une tache rendue critique par I'entreprise, par un
démarrage délibérément tardif de cette tache

= Justifier a posteriori de la réalité des intempéries, par des relevés de la station de la météorologie la
plus proche du chantier

14.3 Prolongations de délai

A partir du moment ou le calendrier détaillé d'exécution a été notifié aux titulaires, aucune prolongation de
délais autre que celle afférente aux intempéries, ne pourra étre accordée par le Maitre d'ouvrage sans une
demande expresse formulée par lettre recommandée au maitre d'ceuvre dans un délai de cinq (5) jours au plus
apres I'évenement motivant la demande de prolongation.

Toutes les justifications nécessaires permettant au Maitre d'ouvrage de reconnaitre le bien-fondé des
difficultés imprévues motivant le retard doivent étre jointes par les titulaires ; ces justificatifs devront étre le
cas échéant obtenus auprés des services météorologiques les plus proches.

Si, a la suite de I'examen des justifications fournies, le Maitre d'ouvrage décide d'accorder une prolongation de
délai, un ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation entre dans les cas
visés aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux. A défaut, un avenant est requis.

15 Retenues provisoires et pénalités

15.1 Retenues provisoires (provisions sur pénalités)

Tout dépassement ou non-respect, en cours d'exécution du marché, des délais ou des obligations
contractuelles figurant dans les différents documents contractuels, donne le droit au Maitre d'ouvrage d'exiger
du titulaire la constitution immédiate d'une provision sur pénalité qui est effectuée par une retenue sur le
montant de I'acompte.

La constatation du retard ou du manquement est établie chaque mois par comparaison de |'état d'avancement
déterminé par le calendrier d'exécution ou au regard de la date a laquelle I'obligation concernée devait étre
accomplie.

Le montant de la provision est calculé par application au nombre de jours de retard ou de manquement, du
montant journalier de la pénalité visée a I'article D15.2 du présent CCAP.

Lorsqu'a la suite d'une premiére constatation de retard ou de manquement, une provision est constituée dans
les conditions ci-dessous, son montant est, le cas échéant, au cours des mois suivants, réduit ou augmenté,
selon la diminution ou l'augmentation constatée du retard ou du manquement du titulaire.

Les pénalités décrites a I'article D15.2 du présent CCAP seront appliquées pendant toute la durée du chantier
sous le vocable « retenues provisoires (provisions sur pénalités) » ; elles deviendront définitives a la notification
du Décompte Général et Définitif par le Maitre d’ouvrage.

15.2 Pénalités

Les pénalités indiquées ci-dessous sont, le cas échéant, cumulables entre elles. Elles ne sont pas libératoires et
sont indépendantes des éventuelles réfactions de prix consécutives aux opérations de réception.

Les articles 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG Travaux ne sont pas appliqués : aucun seuil d’exonération de pénalités ne
sera appliqué et aucun plafonnement des pénalités n’est prévu.
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En outre, par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, le Maitre d’ouvrage n’est pas tenu d’inviter le
titulaire a présenter ses observations préalablement a I'application de pénalités de retard. Ceci n’est qu’une
faculté, le Maitre d’ouvrage pouvant décider d’appliquer les pénalités immédiatement, sous réserve des cas ou
le présent CCAP prévoit qu’une mise en demeure préalable doit étre restée infructueuse.

Les pénalités ne sont pas assujetties a la TVA.

15.2.1  Pénalité pour retard d’exécution constaté sur avancement du calendrier détaillé d’exécution

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG-Travaux, en cas de dépassement du délai global porté a Il'acte
d'engagement ou pour le dépassement de tous délais indiqués dans les documents du marchés (délais
intermédiaires, jalons, ...), le titulaire subira, par jour calendaire de retard, du seul fait du constat dudit retard,
sans mise en demeure préalable, une pénalité de 1/3 000 du montant de 'ensemble du marché, avec un
minimum de trois cents euros (300 €) par jour calendaire, sauf si ce retard est d0 a un cas de force majeure.

15.2.2  Pénalité pour retard dans la livraison de la(des) piéce(s) témoin ou des premiers de série.

Par dérogation a I'article 19.2 du CCAG-Travaux, en cas de dépassement du délai porté sur le calendrier détaillé
d’exécution diffusé en début de chantier pour la livraison de la(des) piéce(s) témoin ou des premiers de série,
le titulaire subira, par jour calendaire de retard, du seul fait du constat dudit retard, sans mise en demeure
préalable, une pénalité de trois cents euros (300 €), sauf si ce retard est d{ a un cas de force majeure.

15.2.3  Pénalité pour retard dans la fourniture des échantillons d’appareillage et des prototypes

Par dérogation a I'article 19.2 du CCAG-Travaux, en cas de dépassement du délai porté sur le calendrier de remise
des échantillons — visé a l'article F20 du présent CCAP — diffusé lors de la préparation de chantier pour la
fourniture des échantillons d’appareillage et de prototypes, le titulaire subira, par jour calendaire de retard,
du seul fait du constat dudit retard, sans mise en demeure préalable, une pénalité de trois cents euros (300
€), sauf si ce retard est di a un cas de force majeure.

15.2.4  Pénalité pour absence aux rendez-vous de chantier, aux réunions de synthése, aux visites
d’inspection communes

Les comptes rendus de chantier valent convocation des titulaires dont la présence est requise, accompagnés
s’il y a lieu de leurs sous-traitants, toutes les fois qu’il en sera requis, conformément a I'article 3.9 du CCAG-
Travaux. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence non excusée par le maitre d'ceuvre du titulaire ou de I'un de ses sous-traitants conviés a un
rendez-vous de chantier ou a une réunion, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité
forfaitaire de trois cents euros (300 €) (par représentant de titulaire ou de sous-traitant absent).

Est considéré comme absent tout titulaire représenté par une personne incompétente ou insuffisamment au
courant du déroulement du chantier.
Tout retard en réunion de chantier supérieur a 30 minutes sera considéré comme une absence.

15.2.5  Pénalité pour absence aux réunions de CISSCT

Les comptes rendus de chantier valent convocation des titulaires dont la présence est requise. Les rendez-vous
de chantier sont fixés par le maftre d'ceuvre.

Suivant les dispositions des articles R. 4532-77 a R. 4532-94 du Code du travail régissant le Collége Inter-
entreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT), ainsi que les articles R. 4741-4 et R.
4741-5 du méme code, pour l'application de sanctions applicables, et sans mise en demeure préalable :

- Absence du représentant de la direction de toutes les entreprises intervenant sur le chantier et
diment convoquées : pénalités de cing cents euros (500 €) par absence.

- Absence du représentant salarié diment convoqué : pénalités de trois cents euros (300 €) par
absence.

- Non-désignation dans le délai d’'un mois par I'entreprise du représentant salarié : trois cents euros
(300 €) de pénalités par jour calendaire de retard.

Tout retard en réunion supérieur a 30 minutes sera considéré comme une absence.
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Le coordonnateur tiendra a jour un tableau des pénalités sur chaque PV de CISSCT. Le montant des pénalités
sera prélevé par le Maitre d’ouvrage sur les situations des travaux des entreprises.

15.2.6  Pénalité pour retard dans la remise de documents pendant la période de préparation et/ou
I'exécution.

Tout retard dans la remise de documents (plans, note de calcul, planning détaillé a fournir a I'OPC, piéces
écrites, attestations d'assurances, devis, etc...) dont I'établissement est di par le titulaire dans le cadre de ses
obligations contractuelles et plus particulierement des pieces constitutives du marché, ou consécutivement a
la demande expresse du Maitre d’ouvrage, du maitre d'ceuvre, du Coordonnateur SPS, du pilote OPC ou du
Contréleur Technique, entrainera par jour calendaire I'application immédiate, sans mise en demeure, d'une
pénalité de trois cents euros (300 €) par document de retard.

L'absence de réponse aux avis du Controleur technique ou visas de la Maitrise d'ceuvre sera pénalisée au titre
du présent article.

L'absence de transmission des autocontréles demandés dans les pieces du marché, indiqués dans les plans
d'assurance qualité des entreprises, et/ou demandés par la maitrise d’ceuvre en cours de chantier, sera
pénalisée au titre du présent article.

En cas d’absence ou de retard de production du schéma d’organisation et de gestion des déchets, et des
bordereaux de suivi ou de dép6t des déchets de chantier apres mise en demeure restée infructueuse, une
pénalité de trois cents euros (300 €) est appliquée par document non produit et par jour de retard constaté.

Le retard de désignation d'un sous-traitant par rapport aux exigences du marché, sera pénalisé au titre du
présent article. En cas de non-respect d'une mise en demeure de soumettre a I'acceptation du Maitre d'ouvrage
un sous-traitant non déclaré est soumis a une pénalité de cing cents euros (500 €) par jour calendaire a compter
de I'échéance de la mise en demeure jusqu'au dépo6t du dossier complet de demande d'acceptation.

15.2.7  Pénalité pour non-respect des dispositions et demandes du coordonnateur SPS, de I'OPC, du
maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage

Sans mise en demeure préalable, et en cas de non-respect des délais fixés aux articles H29 et H32.6 du présent
CCAP, de non-respect des dispositions de la NOC, ou de non prise en compte par le titulaire d’'une indication
portée par le coordonnateur SPS dans son registre journal ou par courrier ou d’une indication de I'OPC, du
maitre d’ceuvre ou du Maitre d’ouvrage liée aux aspects de sécurité des personnes, d’hygiéne ou du bon
fonctionnement de I'établissement, le titulaire encourt une pénalité de trois cents euros (300 €), par jour
ouvrable.

Le non-respect de la charte chantier a faible nuisance, sera pénalisée suivant les mémes conditions que le
présent article, ainsi que tout manquement aux obligations environnementales prévues aux CCTP.

15.2.8  Pénalité pour effectif insuffisant

Si en cours de chantier, |'effectif s'avérait insuffisant, le titulaire s'étant engagée a maintenir sur le chantier le
personnel nécessaire a la bonne exécution des travaux, il sera appliqué, sans mise en demeure préalable, une
pénalité de trois cents euros (300 €) par jour ouvrable et ce jusqu'au jour ou le nombre d'ouvriers sera
redevenu satisfaisant sur le chantier.

Cette pénalité versée viendra en réduction de celle qui pourrait étre due au titre du dépassement du délai
contractuel. Toutefois, si en fin de chantier, aucun retard n'était constaté dans la livraison des travaux, cette
pénalité serait restituée a l'entreprise.

15.2.9  Pénalité pour retard dans le nettoiement (chantier et voies de circulation) pendant I'exécution
du marché

En cas de non-respect des prescriptions du CCAP, du PGCSPS, du CCTC ou du CCTP concernant le nettoyage des
locaux et du chantier, des voies privées et publiques, et des voies d’acces au chantier, et sans qu'il soit besoin
de mise en demeure préalable, il sera appliqué une pénalité de trois cents euros (300 €), par jour calendaire
de défaut de nettoyage.
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Le premier appel du gestionnaire de la voirie publique vaudra avertissement. Puis a chaque nouvelle demande
de nettoiement, une pénalité forfaitaire de cing cents euros (500 €) sera appliquée, en plus de la pénalité
journaliere indiquée ci-dessus, sans mise en demeure préalable.

Une pénalité analogue sera appliquée pour tout retard dans I'enlévement du matériel et des matériaux sans
emploi prévu a l'article 37 du CCAG-Travaux.

En cas de manquement constaté par le Maitre d’Ouvrage, le maitre d’ceuvre ou I'OPC, il peut étre fait appel a
une entreprises tierce pour réaliser cette prestation aux frais et risques du titulaire responsable ou, si le titulaire
n’est pas clairement identifié, a la charge du compte prorata.

15.2.10 Pénalité pour retard dans le repliement des installations de chantier et absence de remise en
état des lieux

Le titulaire est tenu de respecter la propreté des locaux et/ou emplacements du Maitre d’ouvrage qui sont mis
a sa disposition. A la suite des travaux, le titulaire procede au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements et locaux qui ont été occupés par le chantier.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupées par
le chantier sont inclus dans le délai d'exécution comme prévu a l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux.

En cas de non remise en état des lieux par l'entreprise, et aprés mise en demeure sans effet, le titulaire sera
passible d'une pénalité forfaitaire de cing mille euros (5 000 €).

Si apres une période de quinze (15) jours, le titulaire n’effectue pas le repliement complet de son installation,
le Maitre d’ouvrage peut faire assurer les enlevements nécessaires par une entreprise de son choix, sans mise
en demeure préalable, les frais correspondants étant entiérement supportés par le titulaire défaillant et
défalqués du solde du marché.

15.2.11 Pénalité pour retard dans la levée des réserves

En cas de non-respect du délai de levée des réserves notifiée sur le proces-verbal de réception des travaux par
le Maitre d’ouvrage, le titulaire encourt, aprés mise en demeure préalable de 15 jours laissée sans effet,
I'exécution des travaux défectueux et/ou non achevés par une tierce entreprise mandatée par le Maitre
d’ouvrage dans le cadre de la mise en ceuvre de l'article 41-6 du CCAG Travaux.

Tout retard dans la levée des réserves par le titulaire entrainera par jour calendaire I'application immédiate
d'une pénalité équivalente au seul fait du constat du retard, une pénalité de 1/3000 du montant de ’ensemble
du marché, avec un minimum de trois cents euros (300 €), sauf si ce retard est dii a un cas de force majeure
et s’arrétera le jour de la date d’effet de la mise en demeure.

Ces pénalités s’appliquent aux retards dans la levée des réserves a la réception et dans la levée des réserves
dans le cadre du Parfait Achévement.

15.2.12 Pénalité pour retard dans la remise des documents fournis aprés exécution
Les plans et autres documents a fournir aprés exécution par le titulaire conformément a I'article 40 du CCAG-
Travaux doivent étre remis au maitre d'ceuvre au plus tard a la date de réception des travaux. Les retards liés
a la non-fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) complet finalisé sont pénalisables dans les mémes
conditions que l'article D15.2.6 ci-dessus.

15.2.13 Pénalité pour retard dans la remise du projet de décompte final

Tout retard dans la remise du décompte final dont I'établissement est d( par le titulaire dans le cadre de ses
obligations contractuelles entrainera par jour calendaire |'application immédiate, sans mise en demeure, d'une
pénalité de deux cents euros (200 €).

15.2.14 Pénalités pour non-respect de I'engagement d’insertion par I'activité économique

En cas de non-respect des obligations relatives a I'insertion sociale par le titulaire, celui-ci subira une pénalité
définie a I'article A.6.2.4 du présent CCAP, a savoir nombre d'heures d’insertion prévues par le marché et non
réalisées multiplié par 2 et par le SMIC horaire charges incluses.
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En cas d’absence, de retard ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le contréle
de I'exécution de ses obligations en matiere d’insertion sociale, le titulaire se verra appliquer, pour chaque
manquement constaté, une pénalité égale a cent euros (100 €) par jour de retard a compter de I'expiration du
délai imparti mentionné dans la mise en demeure préalable notifiée par le Maitre d’ouvrage.

Par dérogation a 'article 20.1.5 du CCAG-Travaux, en cas d’absence injustifiée a une réunion de suivi prévue
a I'article Erreur ! Source du renvoi introuvable., une pénalité de cent Euros (100€) par absence constatée
pourra étre infligée de plein droit au titulaire, sans mise en demeure préalable.

16 Primes d'avance

Il ne sera pas délivré de primes d'avance.

E CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

17 Retenue de garantie

Conformément aux articles R 2191-32 a R. 2191-34 du Code de la commande publique, une retenue de garantie
de 5 % du montant forfaitaire initial TTC du marché (et des avenants éventuels) est exercée sur les acomptes
et le solde par le comptable assignataire des paiements, en garantie des obligations découlant du marché.

Elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande de méme montant, dans les
conditions prévues aux articles R. 2191-36 a R. 2191-41 du Code de la commande publique.

Conformément aux articles R. 2191-36 du Code de la commande publique, le remplacement par la constitution
d’une caution personnelle et solidaire n’est pas admis.

La retenue de garantie est remboursée, ou la garantie a premiére demande de substitution est libérée, dans
les conditions prévues respectivement aux articles R. 2191-35 et R. 2191-42 du Code de la commande publique.

18 Avance

Conformément aux articles R. 2191-13, R. 2193-17 et R. 2193-19 du Code de la commande publique, une
avance est calculée et versée au titulaire ou aux sous-traitants agréés du marché, dans les conditions prévues
aux articles R. 2191-3 a R. 2191-12 du Code de la commande publique, sous réserve que le titulaire n’ait pas
renoncé a son versement dans I'acte d’engagement ou que le sous-traitant agréé n’ait pas renoncé a son
versement dans la déclaration de sous-traitance.

18.1 Détermination du montant de I'avance :

Le montant de |'avance est fonction de la durée du marché en application de I'articles R. 2191-7 du Code de la
commande publique, et plus précisément :

- Cette avance correspondra a 5% du montant initial TTC du marché, si la durée de celle-ci est supérieure
a deux mois mais inférieure ou égale a 12 mois,

- Cette avance correspondra a 5 % de la somme égale a douze fois le montant initial TTC du marché
divisé par sa durée exprimée en mois

En cas de sous-traitance I'avance versée au titulaire est calculée sur la base du montant des prestations

de son marché, diminué le cas échéant du montant des prestations confiées aux sous-traitants et donnant
lieu a paiement direct.

Conformément aux articles R. 2193-20 et R. 2193-21 du Code de la commande publique, si le titulaire du
marché a percu l'avance correspondant au marché, et sous-traite une part des prestations de celle-ci
postérieurement au début d’exécution dudit marché, il doit rembourser la fraction de I'avance correspondant
au montant des prestations sous-traitées, alors méme que le sous-traitant ne peut ou ne souhaite pas en
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bénéficier. Le remboursement par le titulaire s’impute alors sur les sommes qui lui sont dues dés la notification
de 'acte spécial de sous-traitance.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

18.2 Modalités de versement de I’avance :

Dés lors que les conditions légales et reglementaires sont remplies, et dans la mesure ou le titulaire ou le sous-
traitant n'y a pas renoncé, le versement d'une avance est de droit.

Le versement de |'avance est réalisé sur demande de paiement par le titulaire du marché et est conditionné a
la constitution d’une garantie a premiere demande pour son remboursement total dans les conditions prévues
a l'article R. 2191-7 du Code de la commande publique. La constitution d’une caution personnelle et solidaire
n’est pas admise.

Le délai pour le paiement de l'avance court a compter du commencement d'exécution par le titulaire des
prestations du marché.

En cas de groupement d’entreprises, s’il est possible d’individualiser les prestations respectives de chaque
membre du groupement, ainsi que leur montant, il leur sera versé la part de I'avance revenant a chacun de ces
membres. A défaut d’une telle possibilité d’identification, I'avance sera versée sur le compte du mandataire du
groupement qui aura la charge de la répartir entre les membres dudit groupement.

18.3 Remboursement de I'avance :

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant cumulé des prestations exécutées par le titulaire
ou le sous-traitant atteint ou dépasse 65 % du montant TTC des prestations qui lui sont confiées au titre du
marché.

Ce remboursement doit étre terminé lorsque le montant cumulé des prestations exécutées par le titulaire ou
le sous-traitant atteint 80 % du montant TTC des prestations qui sont confiées au titre du marché.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acomptes ou du solde.

F PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS
19 Provenance des matériaux et produits

Conformément a l'article 21.2 du CCAG-Travaux, le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et
composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces
générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

En complément a l'article 23 du CCAG Travaux, tout produit livré sur le chantier en infraction avec ces
dispositions, ou pour lequel la mise en ceuvre de l'article 23.2 serait invoquée sans que le délai qui y est visé ait
été respecté, est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre
immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrét du chantier.

20 Echantillons

L'entreprise sera tenue de fournir, selon la liste et le calendrier de remise des échantillons établi par le maitre
d’ceuvre et/ou le pilote OPC au cours de la période de préparation, tous les échantillons d'appareillage, de
prototypes qui lui seraient demandés par le maitre d'ceuvre afin de respecter le calendrier d'exécution des
travaux.
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Tout dépassement en cours d'exécution des délais correspondant aux dates de remise des échantillons, donne
le droit au Maitre d'ouvrage d'exiger de I’entreprise la constitution immédiate d'une provision qui est effectuée
par une retenue sur le montant de I'acompte, conformément aux articles D15.1 et D15.2.3 du présent CCAP.

Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés ou plombés le
cas échéant, pour éviter toute substitution.

Ces échantillons deviendront la propriété du Maitre d'ouvrage qui pourra les éprouver et éventuellement les
détériorer pour faire les essais prescrits par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment).

Ils seront entreposés par I'entreprise dans un local spécifique. Les échantillons seront inscrits sur un registre et
seront numérotés.

Le registre comportera une case réservée a la signature du maitre d'ceuvre qui appréciera en accord avec le
Maitre d'ouvrage, la conformité de ces échantillons avec les spécifications des pieces du dossier conformément
aux procédures contractuelles.

Pour le cas ou les mots 'équivalent' ou 'similaire' sont employés dans le CCTP, I'entreprise a la possibilité de
proposer a la maitrise d'ceuvre des matériaux d'aspect, de dimensions et de qualité au moins équivalentes a
ceux énoncés au CCTP. Une liste de matériaux proposés doit donc étre jointe a la proposition du
soumissionnaire.

Enfin, lors de I'exécution, I'entreprise doit soumettre I'échantillon de substitution éventuelle et le nom du
fabricant au maitre d'ceuvre pour que celui-ci apprécie I'équivalence ou la similitude. Si le maitre d'ceuvre
estime qu'il n'y a pas équivalence ou similitude, I'entreprise est tenue de fournir les produits prescrits par le
CCTP. Aucune commande de matériel ne peut étre passée par I'entreprise tant que l'acceptation de
I'échantillon correspondant n'a pas été matérialisée par la signature du registre mentionnée ci-avant.

21 Notices techniques - Proces-verbal d'agrément

Les maitres d'ceuvre et bureaux de contréle indiquent leurs besoins, en termes de notices techniques et PV
d'agrément, aux entreprises qui ont pour obligation de transmettre, dans un délai maximal de quinze jours (15
j), les éléments demandés sous peine de refus des matériels ou matériaux proposés.

Tout dépassement des délais correspondant a la remise de documents pendant I’exécution, donne le droit au
Maitre d'ouvrage d'exiger de I'entreprise la constitution immédiate d'une provision qui est effectuée par une
retenue sur le montant de I'acompte, conformément a I'article D15.1 et D15.2.5 du présent CCAP.

22 Matériaux défectueux

Tous matériaux défectueux ou dont la mise en ceuvre n'est pas satisfaisante peuvent étre refusés par le maitre
d'ceuvre. L'entreprise s'engage a les retirer ou a les démolir a ses frais dans les délais qui lui sont prescrits.

23 Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.

24 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG concernant
les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les
travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives,
sur le chantier.
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Sauf accord intervenu entre le mafitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications
de qualité sont assurées par le maitre d'ceuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou de sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications et
la surveillance sont assurées par le maitre d'ceuvre.

25 Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le Maitre d'ouvrage
Sans objet

G IMPLANTATION DES OUVRAGES

26 Piguetage général

Par dérogation aux articles 27.3.2 et 27.5.1 du CCAG Travaux, avant le commencement des travaux, le(s)
titulaire(s), suivant les précisions ci-dessous, feront réaliser a leurs frais l'implantation du ou des batiments, et
de leur(s) éventuelle(s) extension.

Cette prestation incorpore toutes les démarches, sujétions et formalités nécessaires a obtenir auprés des
services compétents ou des géometres accrédités :

- ’accord écrit de la mairie sur lI'implantation et le niveau +/- 0.00 du batiment,

- Les alignements sur voies publiques,

- Les axes et repéres de rattachement des coordonnées. Par conséquent le titulaire restera seul
responsable des erreurs qu'il aurait pu commettre, quelle que soit I'époque ou ces erreurs seraient
découvertes, et il en supporterait seul les conséquences, quelle qu'en soit I'importance.

L'implantation sera matérialisée par tous piquets et chaises qui, établie en dehors des emprises de batiments,
porteront les encoches et marques nécessaires a la détermination des contours.

Les tracés en plan et les points de niveaux seront rattachés a des repéres fixes et invariables, placés en tous
endroits jugés utiles par le maitre d’ceuvre, de fagon a permettre en cours de chantier la vérification de tous
niveaux et implantations.

Un proces-verbal de l'opération de piquetage général est dressé par le maitre d'ceuvre et notifié par ordre de
service aux titulaires.

Les titulaires des marchés concernés (suivant les précisions ci-dessus) sont tenus de veiller a la conservation
des piquets et repéres de base, de les rétablir ou de les remplacer a leurs frais en cas de besoin, soit a leur
emplacement primitif, soit en un autre point aprés acceptation du maitre d'ceuvre.

Conformément a l'article 27.2.3 du CCAG Travaux, le piquetage général est effectué par les titulaires des lots
mentionnés ci-avant, contradictoirement avec le maitre d’ceuvre, avec le degré de précision indiqué au CCTP
avant le commencement des travaux pour I'ensemble des ouvrages a réaliser. Les frais de piquetage sont a la
charge des titulaires des travaux (suivant les précisions et les zones d’intervention rappelées ci-avant).

27 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Par dérogation aux articles 27.3.2 et 27.5.1 du CCAG Travaux, le piquetage spécial des ouvrages souterrains
ou enterrés ci-apres, tels que canalisations ou cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est
alacharge:

- du titulaire du lot 02 — terrassement / VRD (pour les canalisations, cables, réseaux divers)
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Ce piquetage est effectué contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des
ouvrages, en méme temps que le piquetage général ou la partie du piquetage général restant a exécuter en
présence du ou des titulaire(s) et des concessionnaires concernés par des ouvrages souterrains ou enterrés,
notamment les canalisations d'eau, de gaz, de cables électriques, d'eaux usées ou autres, sur I'ensemble du
site.

Un procés-verbal de I'opération de piquetage spécial est dressé par le maitre d'ceuvre et notifié par ordre de
service aux titulaires.

Les titulaires des marchés concernés (suivant les précisions ci-dessus) sont tenus de veiller a la conservation
des piquets et repéres de base, de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin et a leurs frais.

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d'eau ou des cables électriques, le titulaire doit
prévenir I'exploitant des canalisations ou cables au moins dix jours avant le début des travaux.

28 Traits de niveaux

Le titulaire du lot 4 — GROS CEUVRE et FONDATIONS SPECIALES, suivant les précisions ci-dessous, devra réaliser,
a ses frais, le battage en bleu des traits de niveau nécessaires sur les magonneries brutes avant enduits, apres
enduits, mais également sur les ouvrages de cloisonnement intérieur de sa responsabilité. Chaque entreprise
intéressée par ces traits de niveau devra s'assurer en temps opportun de I'exactitude de ces derniers et, a
défaut d'avoir signalé en temps voulu les erreurs ou anomalies, prendre en charge les ouvrages de sa spécialité
indispensables a la correction de ces erreurs.

Ces repéres devront étre maintenus pendant toute la durée du chantier et ce, sous la responsabilité de I’
entreprise ci-dessus désignées.

H PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

29 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG travauy, il est fixé une période de préparation de 24 jours dont les
différentes étapes sont détaillées dans le calendrier général fourni au DCE.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

=  Parles soins du titulaire de chaque lot :

- Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme des études d’exécution,
suivant calendrier travaux,

- Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre et a I'OPC des éventuelles adaptations
souhaitées sur le programme détaillé d'exécution des travaux joint au DCE ; toutefois, la maitrise
d'ceuvre n'a aucune obligation d'intégrer ces demandes de modifications ;

- Etablissement du projet d'installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d'une notice
précisant les dispositions projetées susceptibles d’entrainer des conséquences sur le
dimensionnement des ouvrages ;

- Etablissement et remise au maitre d'ceuvre et au bureau de contrdle des plans d'exécution, notes de
calculs et études de détail nécessaires pour le début des travaux dans les conditions prévues a |'article
H. 32 ci-apres ;

- Remise au maitre d'ceuvre et au bureau de controle de I’ensemble des fiches produits et échantillons
demandés au cours de la période de préparation selon la liste établie par I'architecte et ses bureaux
d’études.

- Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu par les articles
L. 4532-9 et R. 4532-56 a R. 4532-76 du code du travail, aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur SPS conformément a I’article R. 4532-13 du méme code. Cette obligation est applicable
a chaque entreprise (titulaire, cotraitant et sous-traitant).
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- Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter de la
notification du marché. Le PPSPS pourra devoir faire I'objet d’'une mise a jour préalablement au
démarrage de prestations supplémentaires qui pourraient étre confiées au titulaire tout au long de
I’exécution du marché.

L’entreprise fournira en outre au coordonnateur SPS désigné par le Maitre d'ouvrage (cf. article A2.6 du
présent CCAP) :

o Les éléments nécessaires a la constitution du Dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage.
o Tous les renseignements utiles a la mise a jour du Plan Général de coordination.

- Etablissement et remise au maitre d'ceuvre d'une décomposition prévisionnelle mois par mois des
paiements au titre du marché. Cette décomposition sera faite a partir du calendrier contractuel des
travaux établi par I'OPC.

- Démarches et obtention des autorisations nécessaires aupres des services publics ou services locaux,
et établissement des DICT.

Le maitre d'ceuvre, apres avoir visé les documents remis par les titulaires pendant la période de préparation
qui conditionne le démarrage des travaux (voir éléments demandés dans la NOC, le CCTP Clauses communes,
les CCTPs, la note d’organisation de chantier, le PGCSPS, etc.), étant informé par le coordonnateur de
I'intégration des PPSPS (Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé) des entreprises dans le Plan
Général de Coordination, et aprés avoir vérifié que les obligations édictées au code du travail sont remplies,
avise par écrit le Mafitre d'ouvrage que les travaux peuvent commencer.

Ainsi, I'exécution des travaux ne peut pas commencer avant |'obtention du visa du maitre d'ceuvre.

30 Documents nécessaires a |'exécution des ouvrages

30.1 Solution de base :

Concernant les prestations non couvertes par les missions complémentaires éventuelles confiées a I'équipe de
maitrise d’ceuvre, le titulaire doit calculer et définir, sous son entiére responsabilité, tous les éléments utiles a
la parfaite réalisation et a la bonne tenue des ouvrages qui lui sont confiés, et doit établir, a ses frais, toutes les
notes de calculs, tous les plans d’exécution nécessaires.

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées résultant des procédés
constructifs ou techniques, marques et types retenus par les entreprises, sont a leur charge, avec les notes de
calcul et études de détail, et sont soumis au visa du maitre d'ceuvre avant tout commencement d’exécution.
Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apres leur
réception.

En cours d'exécution des travaux, les documents complémentaires établis par le titulaire seront également
soumis au visa du maitre d'ceuvre.

Ce controle par le maitre d’ceuvre ne portera que sur le respect des dimensions et dispositions fonctionnelles
des ouvrages tels que définis par |'avant-projet.

Le visa et les observations du maitre d’ceuvre ne sauraient en rien diminuer la responsabilité pleine et entiere
du titulaire ni engager en quoi que ce soit la responsabilité du Maitre d’ouvrage pour ce qui concerne |'étude
et la réalisation des ouvrages, et notamment leur résistance, leur stabilité et leur étanchéité, telles qu'elles
auront été calculées et définies par le titulaire sous sa seule responsabilité.

Le titulaire ne pourra se prévaloir du contrdle ou de la vérification de ces plans par le maitre d’ceuvre pour
dégager sa responsabilité, notamment en cas d'erreur de sa part, d'omission, ou d'exécutions non conformes
aux normes en vigueur et aux Regles de I'Art.

Le titulaire doit s'assurer que toutes les mesures propres a assurer la bonne exécution du marché, les transports
sur le chantier et la sécurité des travailleurs, soient prises.

Le titulaire assurera l'entiére responsabilité de la mise en ceuvre des installations, objet de son marché
conformément aux normes en vigueur.
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30.2 Variantes techniques

Les titulaires de chaque lot n'auront pas a apporter de complément au Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP). lls joindront toutefois une notice énumérant les origines, caractéristiques et qualités des
matériels pour lesquels le choix n"a pas été précisé, étant entendu que ces matériels seront en toute hypothese,
conformes aux besoins exprimés au CCTP. D’autre part, leurs propositions de variantes éventuelles telles que
prévues au reglement de consultation, devront étre accompagnées de la description précise des matériaux
employés, de leur mise en ceuvre, des spécifications techniques auxquelles elles seront soumises, et
éventuellement des avis techniques qui les concernent.

31 Conditions particulieres d'exécution

31.1 Témoins

Les dispositions de I'article 43 du CCAG Travaux sont seules applicables.

Toutes les entreprises devront satisfaire a leurs obligations, en vue de la réalisation des locaux témoins, des
prototypes et des premiers de série, a la date indiquée au planning prévisionnel joint au Dossier de
Consultations des Entreprises. Cette date sera reprécisée dans le planning détaillé établi en début de chantier
par I'OPC et notifié aux entreprises.

Voir prescription dans les pieces écrites du maitre d’ceuvre. Les localisations seront a confirmer par |’architecte
au cours de la période de préparation.

Chaque titulaire est tenu d’intervenir méme si la réalisation de ces locaux témoins ne coincide pas avec son
intervention pour la réalisation de ces travaux.

Chaque titulaire est tenue de faire toutes les démarches nécessaires afin d’obtenir 'ensemble des matériaux
et matériels indispensables a la complete exécution de ces locaux témoins (chambre, salle de soins, etc...), sous
peine d’application des pénalités de retard indiquées aux articles D15.2.2 et D15.2.3 du présent CCAP.

31.2 Limitation des niveaux sonores.

Il est fait notamment application des articles R. 571-1 a R571-24 et R. 571-31 du Code de I’environnement, des
articles R. 1336-4 a R. 1336-11 du code de la santé publique, de I'arrété du 11 avril 1972 relatif a la limitation
du niveau sonore des bruits aériens émis par le ou les moteurs a explosion ou a combustion interne de certains
engins de chantier modifié, de I'arrété du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des
matériels destinés a étre utilisés a I'extérieur des batiments modifié.

Les entreprises doivent respecter les dispositions de la notice acoustique de chantier établie par la maitrise
d’ceuvre, et des dispositions réglementaires susvisées.

S’ils envisagent de travailler en dehors des horaires convenus dans la NOC ces mémes entreprises devront
s’engager pour limiter les nuisances sonores induites.

Le non-respect des exigences et/ou demandes émanant du Maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre et du
coordonnateur SPS sur ces problématiques de limitation des niveaux sonores sera pénalisable au titre de
I'article D15.2.7 du présent CCAP.

31.3 Réception des supports
Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états de surface, arases, etc. des différents ouvrages.

Lorsque ces ouvrages constituent le support d’une prestation d’une autre entreprise, cette derniére doit en
assurer la réception. L’exécution des travaux implique |'acceptation des supports.

’. 2024DTA0073 - Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

P>
i’ A2MO Octobre 2024 Page 46



CHU de Brest — Reconstruction de I'Hopital de Bohars

o~

Cette réception de support se fera entre corps d’états et sera contractualisée par |'établissement d’un
document écrit et signé des entrepreneurs concernés. Il sera produit avant toute intervention de I'entreprise
prenant possession du support et fera partie intégrante du DOE de fin d’opération de chaque entreprise.

L'exécution, ou le démarrage des travaux implique I'acceptation des supports.

32 Organisation, hygiene et sécurité des chantiers

Le Titulaire est réputé connaitre parfaitement les lieux : le Titulaire est tenu de respecter les contraintes et
réglementation en découlant.

Les dispositions de I'article 31 du CCAG Travaux ainsi que les prescriptions du coordonnateur SPS ou de la
maitrise d'ceuvre sont applicables, compte tenu des compléments suivants :

32.1 Installation de chantier

L'installation de chantier des entreprises bénéficie des facilités décrites ci-apres données par le Maitre
d'ouvrage. Les installations de chantier doivent étre conformes aux dispositions |égales et réglementaires
notamment en ce qui concerne I’hygiene et la sécurité des personnels.

32.11 Les locaux.

Se référer au CCTC (dont la NOC), et au plan de principe d’installation de chantier (PIC) et d’organisation de
chantier, joints au dossier de consultation des entreprises. Les prescriptions a respecter sont également
définies dans le PGCSPS du CSPS.

32.1.2 Les terrains.

En fonction des besoins de chacun, les titulaires des marchés feront leur affaire de la mise a disposition des
terrains nécessaires au chantier (emplacements complémentaires a ceux mis a sa disposition par le Maitre
d'ouvrage, pour l'implantation des installations de chantier de toute nature, notamment dépots provisoires,
stockage, etc.), au stockage de leur matériel et a leurs acces a travers les propriétés pour I'exécution des
travaux. Les prix sont établis en tenant compte de ces sujétions, cela inclus les frais concomitants et démarches
administratives inhérentes.

Tous les dommages, provoqués par les ouvriers des titulaires ou toute personne intervenant dans le cadre de
ces travaux pour le compte des titulaires sur les propriétés privées seront réglés entierement par le titulaire
concerné sans intervention du Maitre d'ouvrage.

Au cas ou le titulaire ne procéderait pas dans les plus brefs délais a la remise en état des dégradations
constatées, le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire exécuter les travaux a sa place et d'en retenir le
montant du présent marché.

32.1.3 Mesures particuliéres concernant ['hygiéne et la sécurité

Les mesures particuliéres concernant I'hygiene et la sécurité sont a prendre en compte par I'ensemble des
titulaires :

= Locaux pour le personnel : le projet des installations de chantier indique, notamment, |a situation sur
plan des locaux pour le personnel et de leur acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par
les réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement et leur date de résiliation ; ces dates doivent étre
telles que les conditions d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. Ces locaux
comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires, et des lieux de restauration bénéficiant de
I'éclairage naturel ; ces locaux sont dimensionnés pour recevoir le personnel de I'ensemble des lots
de la présente opération ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles des
réglements et des conventions collectives en vigueur. Les accés aux locaux du personnel doivent étre
assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue
de la sécurité.

= Le chantier est soumis aux dispositions des articles R. 4532-42 et suivants du code du travail,
concernant les plans généraux de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

= Le chantier se déroulera en site occupé, dans un hépital psychiatrique en fonctionnement. Un site de
psychiatrie accueille des patients vulnérables et présentant pour certains d’entre eux, un danger pour
eux-mémes et pour les autres. Si la demande d’hospitalisation émane en grande partie des patients
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présents (hospitalisés en soins dits « libres »), une partie d’entre eux est hospitalisée « sous contrainte
» (sur demande d’un tiers, en « SDT » ou sur demande d’un représentant de I'état, le maire ou le
préfet, en « SDRE »). Ainsi, certains patients peuvent revétir un pyjama bleu durant leur hospitalisation
et ne doivent en aucun cas franchir la barriere d’entrée du site. Les barrieres de délimitation et de
sécurité du chantier et du site devront ainsi rester parfaitement étanches. Une vigilance accrue de
I'imperméabilité du chantier vis-a-vis des patients sera nécessaire tout au long de I’opération.

Les interventions le week-end et jours fériés seront soumises a autorisation du maitre d’ouvrage et les
nuisances sonores interdites avant 7 heures et apres 19h.

32.1.4 Installations ou matériels mis a disposition

Les installations ou matériels suivants sont mis a disposition du maitre d'ceuvre et du Maitre d'ouvrage par le
titulaire du 04 :

=  (Voir demandes spécifiques complémentaires du maitre d’ceuvre dans ces piéces écrites et/ou celles
du Coordonnateur SPS dans son Plan Général de Coordination) ;

= Ces locaux sont nettoyés de maniere hebdomadaire, chauffés selon nécessité, éclairés et alimentés
en eau potable, et d’une liaison internet. Toutes ces dépenses sont a la charge du titulaire du lot 04
ainsi que les consommations d’eau ou d’énergie associées ;

= Alademande du maitre d’ceuvre, du matériel nécessaire aux visites de chantier par le public, pendant
toute la durée de celles-ci (casques, bottes, etc....).

NOTA : I'offre de prix des entreprises comportera tous les déplacements des équipements nécessaires au

fonctionnement et a I'organisation de I'installation de chantier au fur et a mesure du déroulement du chantier
(se reporter aux dispositions du PGCSPS et des CCTPs pour tenir compte des plans de phasage de 'OPC).

32.1.5 Repliement des installations ou matériels mis a disposition
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque Titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

32.2 Ordonnancement, coordination et pilotage de chantier

L'ordonnancement et la planification ont pour objet d'analyser les taches élémentaires portant sur les études
d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchainements ainsi que leurs chemins critiques. La
coordination a pour objet d'harmoniser dans le temps et dans I'espace les actions des différents intervenants
au stade des travaux.

Le pilotage a pour objet de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves dans les
délais impartis du marché de travaux, les diverses mesures d'organisation élaborées dans le cadre de
I'ordonnancement et la coordination.

Cette mission est confiée a l'intervenant cité a I'article A2.8 du présent CCAP.

Toutefois, les éléments afférents au pilotage et a la coordination des corps d’état mentionnés dans les clauses
propres a chacun des lots restent a la charge du titulaire du lot concerné.

32.3 Réunions de chantier / Visites de chantier

Les titulaires de chaque lot, ou leur représentant, doivent participer aux réunions de chantier, accompagné s'il
y a lieu de leurs sous-traitants, toutes les fois qu'il en sera requis, comme il est dit a I'article 3.9 du CCAG
Travaux.

’. 2024DTA0073 - Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
»

i’ A2MO Octobre 2024 Page 48



CHU de Brest — Reconstruction de I'Hopital de Bohars

Les titulaires de chaque lot sont tenus d'y assister personnellement ou d'y déléguer un représentant qualifié
ayant tout pouvoir de décision pendant la ou les périodes de ses interventions sur le chantier.

A titre indicatif, la fréquence sera au minimum hebdomadaire. Toute absence non autorisée est sanctionnée
par l'application de la pénalité fixée a I'article D15.2.4.

Les comptes-rendus de ces réunions seront établis par le maitre d'ceuvre, et adressés a tous les titulaires. Les
réunions, d'abord consacrées aux études, se transformeront, au fur et 3 mesure de I'avancement des travaux,
en réunion de suivi de chantier.

Les dispositions de ces comptes-rendus ont force probante, et engagent en conséquence les parties dans la
mesure ou elles n'ont pas été contestées par I'entreprise dans un délai de sept (7) jour par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée au Maitre d’ouvrage et au maitre d'ceuvre.

Les changements intervenus au sein de I'équipe de travail du titulaire ne modifient pas les délais de réalisation.

Le titulaire doit, en outre se conformer aux obligations de I'article 2.23 du CCAG Travaux.

32.4 Organisation collective

Le CCTC et ses annexes précisent qui a la charge de l'organisation matérielle et collective du chantier,
(installations communes, prestations et ouvrages situés a l'intérieur de la zone base vie du chantier et de
I’emprise des travaux) qui s'applique pour toute la durée de I'opération et jusqu'a I'achévement complet des
travaux.

32.4.1 Marchés traités par corps d'état séparés

L’entreprise a laquelle incombe la responsabilité de I'organisation matérielle et collective du chantier est le
titulaire du lot 04- GROS CEUVRE ET FONDATIONS SPECIALES.

Il est précisé que I'entreprise ci-avant désignée est chargée de fournir, de mettre en ceuvre et d'entretenir les
dispositifs de sécurité commune, a l'intérieur du chantier et de la zone base vie du chantier jusqu'a la fin des
prestations de tous les corps d'état, notamment le maintien des circulations horizontales et verticales du sous-
sol / vide sanitaire a la toiture / terrasse.

Chacune des entreprises demeure responsable de la sécurité, conformément au droit commun.

32.4.2 En cas d'entreprises groupées avec mandataire commun

Toutes les diligences nécessaires a I'organisation matérielle et collective du chantier incombent au mandataire
commun (ce dernier étant notamment responsable de la transmission de tous les ordres, documents et avis du
maitre d'ceuvre, aux entreprises et vice-versa, pour un bon déroulement et une bonne coordination des
travaux).

Toutefois, chacune des entreprises demeure responsable de la sécurité, conformément au droit commun.

32.5 Répartition des dépenses de chantier / Compte prorata :

Les dépenses communes d’installation de chantier, de consommations, et de dispositifs liés au bon
déroulement des travaux, et permettant I'enclenchement des taches pour le respect du planning de
I'opération, a I'intérieur de la zone « base vie » du chantier et de I’emprise des travaux, sont réparties selon les
dispositions prévues dans le CCTC, les CCTP ainsi que le PGC.
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32.5.1 Les Dépenses d’entretien

Les dépenses d'entretien des installations, a I'intérieur de la zone « base vie » du chantier et de I'emprise des
travaux, sont réparties selon les dispositions prévues dans le CCTP Clauses Communes

Elles font I'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a
la charge d'un entrepreneur ou d'un groupe d'entrepreneurs déterminé, les dépenses indiquées ci-apreés :

a. Les dépenses d'entretien des installations, a I'intérieur de la zone base vie du chantier et
de I'emprise des travaux,

b. Les dépenses pour le nettoyage du chantier :

o Pendant la durée du chantier, 1 fois par mois ou plus si nécessaire, le gestionnaire

des dépenses communes organise le balayage total du chantier, le regroupement
des déchets tant intérieurs qu’extérieurs, et leur évacuation aux décharges
publiques (nettoyage mensuel).
En cas de manquement aux prescriptions précédentes concernant le gestionnaire
des dépenses communes, la Maitrise d'CEuvre fera alors assurer par une entreprise
spécialisée le nettoyage non réalisé par le gestionnaire, 7 jours calendaires apres
demande écrite formulée dans le compte-rendu de chantier, aux frais du
gestionnaire.

o En cas de manquement aux prescriptions de nettoyage courant propre a chacune
des entreprises, les nettoyages de chantier seront obligatoirement exécutés par le
gestionnaire des dépenses communes sous sa responsabilité mais aux frais du ou des
entrepreneurs intéressés, voir aux frais du compte prorata si le ou les entreprises ne
peuvent étre connues

o Le gestionnaire des dépenses communes a la charge de I'enlévement des détritus et
autres gravois (de 'ensemble des entreprises, pendant toute la durée du chantier),
stockés dans les bennes prévues a cet effet, et de leur transport aux décharges
publiques (bennes avec tri sélectif, a adapter suivant les déchets et gravats du
chantier). Ce gestionnaire doit également un nettoyage fréquent des zones
extérieures (zones de stockages, zones de stationnement, abords complets du
chantier ainsi que les abords des bennes a déchets, ...) pendant le délai d’exécution
du marché.

C. Toutes installations et équipements demandés par le coordonnateur SPS (voir PGCSPS)

L'entrepreneur auquel incombe la charge de ces dépenses d’entretien est I'entrepreneur principal, gestionnaire
du compte prorata. Il s'agit du titulaire du lot 04.

Cette entreprise doit procéder au reglement des dépenses ci-dessus (pour le compte prorata), mais elle peut
demander des avances aux autres entrepreneurs. Elle effectue, en cours ou en fin de chantier, la répartition
des dites dépenses entre les entrepreneurs, proportionnellement aux montants de leurs marchés
éventuellement modifiés par avenant.

Dans cette répartition, le role du maftre d'ceuvre est celui d'un médiateur dans le cas ou les entrepreneurs lui
demanderaient de faciliter le réglement d'un différend qui se serait révélé entre eux.

32.5.2  Les Dépenses individualisées par lot

En complément des dépenses communes et des dépenses d’entretien et des colts tels que décrits dans les
cahiers des prescriptions techniques et toutes les piéces contractuelles, le titulaire de chaque lot doit prendre
en compte dans I'établissement de son offre les éléments suivants :

a. Les moyens (matériels, main d’ceuvre, etc.) complémentaires a mettre en ceuvre pour permettre la
livraison des travaux dans les délais d’exécution fixés ;
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b. Les frais afférents a |'utilisation éventuelle de brevets ou procédés spéciaux, des frais d'assurances visés

a l'article A6.4.9 du présent CCAP, et de tous les frais annexes engendrés pour I'exécution du présent

marché ;

Toutes les sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des différentes prestations ;

d. Le nettoyage quotidien de sa zone d’intervention pendant et apres I'exécution des travaux dont il est
chargé, y compris I'évacuation de tous ses déchets (gravois et déblais) jusqu'aux lieux de stockage
temporaire définis par le maitre d'ceuvre (la gestion des rotations de bennes et les colts de traitement
des déchets étant précisée au CCTP Clauses communes),

e. L'enlevement de ses gravois et déblais autres que ceux déposés dans les bennes de tri sélectif, leur
transport aux décharges publiques et les co(ts de traitement associés,

f. Laréparation et de la remise en état des installations qu'il a salies ou détériorées, ainsi que,

g. Chaque entreprise doit prendre ses dispositions pour protéger ses matériaux et matériels de tous vols
ou dégradations.

h. Toutes installations et équipements demandés spécifiquement par le coordonnateur SPS

o

i. Frais de raccordement des installations aux réseaux concessionnaires

j.  Installation du téléphone et des équipements de bureau avec un acces internet par Wifi de type Live
box.

k. Demande de raccordement et d’abonnement chantier, fourniture et mise en ceuvre de I'armoire
générale électrique et les armoires secondaires pour le cantonnement et les installations de chantier
notamment (grues...). A ce sujet, 'entreprise est réputée avoir pris connaissance des démarches faites
par le Maitre d’ouvrage auprés du concessionnaire, pour s’assurer des possibilités de raccordement
suivant les puissances nécessaires pour le chantier), et I'avoir intégré a son offre.

I.  Exécution et maintien en état des voiries d’acces provisoires de chantier selon nécessité (autres que les
voies de circulation précisées au PGC a la charge du lot VRD)
m. Entretien et remise en état si nécessaire des voies d’accés existantes (autres que les voies de circulation
précisées au PGC a la charge du lot VRD)
n. Etablissement des constats d'huissiers pour I'ensemble des batiments, des voiries et des héberges, aux
abords du site des travaux
o. L'implantation de tous les ouvrages a réaliser sur le terrain avec repérages et vérification par un
géometre-expert
p. Pour les besoins collectifs du chantier, I'entreprise sera responsable pendant toute la durée du chantier
et jusqu'a la réception :
e de la fermeture générale du chantier
e de la fermeture des ouvertures extérieures (portes, fenétres, lanterneaux, etc..., pour palier
notamment aux dégradations provoquées par les intempéries et éviter |'accés de personnes non
autorisées.
e de la gestion, de la distribution et du contrdle des clés provisoires de chantier

32.5.3  Préchauffage (et/ou maintien du taux d’hygrométrie) permettant la poursuite de I'exécution
TCE
Dans le cas ou un préchauffage (et/ou maintien du taux d’hygrométrie) serait nécessaire, se référer a I'article
11 de la NOC (CCTC).

3254 Nettoyage de livraison et de mise en service
Se référer aux CCTP des différents lots qui précisent a qui incombent les prestations de nettoyage avant les

Opérations Préalables a la Réception et le nettoyage avant Réception et mise en service.

32.5.5 Mise en place d’'un compte prorata
Un gestionnaire du compte prorata devra étre désigné lors de la phase de préparation des travaux

Celui-ci procedera au reglement des dépenses prévues étre affectées au Compte Prorata par la Maitrise
d’ceuvre, et effectuera, en cours ou en fin de chantier, la répartition des dites dépenses entre les entreprises
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travaillant sur I'opération, proportionnellement aux montants de leurs marchés (éventuellement modifiés par
avenant).

L’action du Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre se limite a jouer le réle de « facilitateur » dans le cas ou les
Titulaires leur demanderaient de faciliter le réglement d’un différend qui se serait élevé entre eux.

32.5.6  Contréole des Dépenses communes

La mission de contréle de ces dépenses communes est prise en charge par un comité consultatif, composé
comme suit :

- LUentreprise de Gros CEuvre,

- Un représentant du groupe de lots "Extérieurs” (comprenant les entreprises de terrassement, et
aménagements extérieurs),

- Un représentant du groupe de lots "Enveloppe” (comprenant les entreprises de charpente,
couverture, étanchéité, menuiseries extérieures, serrurerie et traitement de facade),

- Un représentant du groupe de lots "Agencement” (comprenant les entreprises de menuiseries
intérieures, platrerie, cloisons, faux-plafond, etc.),

- Unreprésentant du groupe de lots de “Finitions” (comprenant les entreprises de revétements de sols
scellés et collés, les revétements de murs, la peinture, etc....),

- Un représentant du groupe de lots "Equipements" (comprenant les entreprise d'ascenseurs,
téléphone, télévision, électricité, plomberie, chauffage et ventilation),

Le comité consultatif de contrdle a pour mission de donner son avis :

- Alademande del'un des membres de chacun des groupes, sur toutes questions concernant le ‘compte
prorata’ et son réglement,
- Surlesolde et la répartition de ce « compte-prorata ».

3257 Compte inter-entreprises
CF NOC.

32.6 Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

32.6.1  Principes généraux

La nature et |I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du code du
travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de coordonnateur SPS.

Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise pour son intervention personnelle (échafaudage de
facade, filet de protection, etc.) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par celui- ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque dans la
limite des calendriers contractuels.

32.6.2 Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le Maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tout moyen, de
toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies,
ainsi que des manquements graves aux procédures de travail et/ou aux obligations réglementaires en matiére
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, menagant la sécurité
ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit définir
les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. La
notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la Coordination. Les
reprises, décidées par le Maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans
le registre journal.
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32.6.3  Moyens donnés au coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

Obligations des titulaires :

Les titulaires communiquent directement au coordonnateur SPS :

- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé des travailleurs ;

- Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- Dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier ;

- Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le coordonnateur
SPS;

- La copie des déclarations d'accidents de travail.

Les titulaires s'engagent a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le PGCSPS, document visé a l'article B8.1 du présent CCAP.

Les titulaires informent le coordonnateur SPS :

- De toutes les réunions qu'ils organisent, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et ils lui
indiquent leur objet ;
- Deson/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Les titulaires donnent suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations ou

mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le coordonnateur
SPS.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au Maitre d'ouvrage. A la demande du
coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le Registre Journal de la
Coordination.

32.6.4  Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions légales et réglementaires issues du code travail et applicables.

32.6.5  Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
Le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) est joint aux
marchés lors de leur notification. Les titulaires s'engagent a respecter I'ensemble des mesures définies par ce
document, ainsi que ses modifications ultérieures.

32.7 Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est réalisée dans les
conditions prévues a l'article 31.6 du CCAG Travaux.

La signalisation au droit des travaux est réalisée par le titulaire du lot VRD. Ce dernier prendra également toutes
les dispositions nécessaires pour maintenir les entrées et les sorties des piétons et leur assurer une voie de
cheminement sur toute la zone du chantier. La signalisation aux extrémités des sections ou la circulation est
interrompue et celle des itinéraires déviés éventuels sont réalisées par le titulaire du lot VRD.

’. 2024DTA0073 - Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

P>
i’ A2MO Octobre 2024 Page 53



CHU de Brest — Reconstruction de I'Hopital de Bohars

Ce dernier doit soumettre également a I'agrément du maitre d'ceuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu'il compte utiliser. Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci,
le titulaire doit faire connaitre nominativement au maitre d'ceuvre le responsable de I'exploitation et de la
signalisation du chantier, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

Le personnel de toutes les entreprises travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d'un
baudrier, ou d'un gilet rétroréfléchissant. Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant
habituellement sur la chaussée a l'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches
rétroréfléchissantes.

En ce qui concerne l'usage des voies publiques, les dispositions particuliéres, visées a |'article 34.2 du CCAG
Travaux qui sont a respecter par les titulaires de chaque lot pour les transports routiers ou pour les circulations
d'engins exceptionnels nécessités par les travaux, sont les suivantes

= |a plus grande prudence pour l'acces au chantier,
= |aremise en état de la chaussée, a la fin des travaux,
= |e nettoyage des chaussées empruntées aux abords du chantier.

32.8 Maintien des communications et de |'écoulement des eaux

Les dispositions de I'article 31.7 du CCAG Travaux sont applicables.

32.9 Lieux de dépdt des déblais en excédent

Les dispositions de I'article 31.2 du CCAG sont applicables.

33 Autorisations administratives — Ajournement des travaux

33.1 Démolition de construction

Par dérogation a l'article 31.10.1 du CCAG-Travaux, il est spécifié que le titulaire ne peut démolir les
constructions situées dans les emprises du chantier, sans ordre de service exprés du maftre d'ceuvre.

Il appartient au titulaire de présenter sa demande au maitre d’ceuvre au moins 8 jours a l'avance.

Si cet ordre de service n'est pas délivré dans un délai de 8 jours, le titulaire devra dans le cas ou la non-exécution
de ce travail de démolition est susceptible de provoquer un retard dans le déroulement des travaux ou une
modification dans I'organisation du chantier, notifier au maitre d'ceuvre, dans les formes prévues a l'article 3.1
du CCAG-Travaux, que l'absence de réponse vaut ajournement de travaux au sens de l'article 53 du CCAG-
Travaux.

33.2 Coupes d’arbres

Le titulaire ne peut procéder sans ordre de service exprés du Maitre d’ceuvre, aux coupes d'arbres de haute
tige, dans le cas ou |'abattage donne lieu a une autorisation administrative dont I'obtention n'est pas a sa
charge.

Le titulaire doit présenter sa demande au maitre d’ceuvre au moins 8 jours calendaires a I'avance.

Si cet ordre de service n'est pas délivré dans le délai de 8 jours, le titulaire devra dans le cas ou la non-exécution
de ce travail de coupe est susceptible de provoquer un retard dans le déroulement des travaux ou une
modification dans I'organisation du chantier, notifier au maitre d'ceuvre, dans les formes prévues a l'article 3.1
du CCAG-Travaux, que l'absence de réponse vaut ajournement de travaux au sens de l'article 53 du CCAG-
Travaux.
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333 Objets trouvés dans les fouilles et démolitions

Les dispositions de I'article 33 du CCAG Travaux sont applicables.

334 Emploi d'explosifs et enclins explosifs de guerre

Les dispositions de I'article 32 du CCAG Travaux sont applicables.

335 Dégradations causées aux voies publiques

Les dispositions de I'article 34 du CCAG Travaux sont applicables, en dehors de I'article 34.1 auquel il est dérogé
par I'article A7.2 du présent CCAP.

33.6 Gestion des déchets de chantier

Les dispositions de I'article 36 du CCAG Travaux sont applicables, ainsi que les prescriptions décrites dans les
différentes pieéces du marché. Le Titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte,
au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les
éléments de leur tracgabilité.

En complément, il est précisé que le titulaire doit fournir au maitre d'ceuvre, a chaque fin de mois, les constats
d'évacuation des déchets qu’il a gérés (selon les dispositions prévues aux CCTP et dans le PGCSPS) et bordereau
de suivi de ces derniers. L'absence de communication de ces documents dans le délai imparti donne lieu, apres
mise en demeure d'avoir a les communiquer dans un délai minimum de huit jours restée infructueuse, a
I'application de la pénalité forfaitaire par jour calendaire de retard visée a I’article D15.2.5 du présent CCAP.

Au regard des dispositions spécifiques au marché, notamment la mise en place éventuelle d'un dispositif de
gestion commun des déchets, le présent CCAP renvoie aux documents rédigés par I’équipe de maitrise d’ceuvre
et le Coordonnateur SPS.

34 Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

I CONTROLE ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

35 Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG ou le CCTP
sont a la charge du titulaire et seront exécutés :

= Sur le chantier, par des organismes définis ultérieurement par le maitre d'ceuvre en ce qui concerne
les ouvrages ou parties d'ouvrages.

= En usine, par les organismes définis ultérieurement par le maitre d'ceuvre en ce qui concerne les
ouvrages ou parties d'ouvrages construits en usine.

L'article 24.4 du CCAG-Travaux relatif aux essais et vérifications a effectuer sur les matériaux et produits sont

applicables a ces essais. Pour ce faire, le titulaire devra avertir, par écrit, le maitre d'ceuvre, au moins 15 jours
a l'avance, de la date proposée pour ces essais et controles, prévus par les fascicules susmentionnés.

D'autre part, et afin de prévenir les aléas techniques pouvant découler d'un mauvais fonctionnement des
installations, le titulaire de chaque lot doit effectuer, avant réception, les essais et vérifications figurant dans
la liste approuvée par les Assureurs (supplément spécial 82-51 bis du 17 Décembre 1982 du Moniteur du
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Batiment et des TP). Les résultats de ces vérifications et essais devront faire I'objet d’attestations d’essais de
fonctionnement de I’Agence qualité construction (AQC).

Enfin, le titulaire doit communiquer au bureau de contréle les renseignements suivants : nom de la personne
chargée des vérifications techniques, notamment sur le chantier, liste des vérifications envisagées pour
s'assurer de la bonne exécution de chacun des ouvrages ; formalisation de ces vérifications, permettant de
s'assurer qu'elles sont effectuées de maniére satisfaisante.

Par dérogation aux articles 24.6, 24.8 et 38 du CCAG-Travaux, le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire
effectuer des essais et contrdles en sus de ceux définis par le marché, avec I'accord du Maitre d’ouvrage :

= S'ils sont effectués par le titulaire du lot considéré, ils sont rémunérés soit en dépenses controlées,
soit par application d'un prix du bordereau
= S'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le mafitre d'ouvrage.

36 Documents fournis apres exécution

Les plans et autres documents a remettre par le titulaire du marché au Maitre d'ouvrage conformément a
I'article 40 du CCAG-Travaux sont présentés sous la forme suivante :

Dossier des ouvrages exécutés :

=  Deux exemplaires papiers,

= Une version numérique, avec des fichiers format DWG et pdf.

= Dépobt sur une plateforme dématérialisée, avec arborescence définie par le Maitre d’ouvrage et le
maitre d’ceuvre, avec des fichiers format DWG et pdf.

Les titulaires doivent également remettre une notice d’utilisation et d’entretien, notamment sous la forme de
tableaux, destinée au personnel d’exploitation et d’entretien.

Cette notice précise :

= |e fonctionnement du matériel, avec un synoptique si besoin ;
= |e traitement des alarmes et les procédures d’arrét d’urgence, ainsi que les consignes de remise en
route ;
= |e programme d’entretien, avec la liste des taches a effectuer et les consignes particulieres quant au
matériel a utiliser et aux produits a employer, ceci de fagon journaliere, hebdomadaire, mensuelle et
annuelle.
Les titulaires remettent de plus un document complet permettant au Maitre d’ouvrage de réaliser toutes les
opérations de maintenance des ouvrages.

Les titulaires des lots techniques doivent également assurer les formations au personnel d’entretien ou de
maintenance désigné par le Maitre d’ouvrage telles que prévues au CCTPs.

37 Réception

37.1 Réception globale des travaux « tous corps d’état »

Il est fait application des dispositions des articles 41 a 43 du CCAG-Travaux, sous réserve des compléments et
dérogations suivants.

Par dérogation a I'article 41.1 du CCAG-Travaux, il est procédé a une réception globale « tous corps d'état »,
c’est-a-dire simultanément pour tous les lots concernés, sans préjudice des stipulations de I'article 137.2 du
présent CCAP organisant la réception partielle d’un ensemble de travaux ou de parties d’ouvrage.

La convocation de I'ensemble des titulaires des lots concernés, et le déroulement des opérations préalables a
la réception sont réalisés conformément aux modalités et délais prévus par les articles 41.1 et 41.2 du CCAG-
Travaux.
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Lors de ces opérations préalables, chaque titulaire concerné doit présenter le cas échéant, indépendamment
des épreuves techniques imposées au CCTP, les certificats de « Consuel », et de promesse de mise en service
de GDF, EDF, France Télécom, et autres...

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du maitre d'ceuvre, le
Maitre d'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves, selon les
modalités prévues aux articles 41.3 a 41.7 du CCAG-Travaux.

La réception des ouvrages, objet du présent marché, ne peut étre prononcée que sous réserve de |'exécution
concluante des épreuves définies aux CCTPs.

Certains essais de fonctionnement prévus ne pouvant avoir lieu que lorsque les conditions atmosphériques le
permettent, la réception sera prononcée selon les régles fixées au CCTP

Si, a I'expiration du délai qui lui a été imparti, le titulaire concerné n'a pas lever l'intégralité des réserves
susceptibles d’avoir été prononcées, le Maitre d'ouvrage a la faculté de faire procéder a I'exécution des travaux
par une autre entreprise de son choix, aux frais et risques du titulaire, conformément a I'article 41.6 du CCAG-
Travaux ; le colt desdits travaux sera prélevé sur les sommes dont le Maitre d'ouvrage serait encore redevable
au titulaire et une réfaction s'opérera de plein droit sur le prix restant d{, du fait de la défaillance dudit titulaire.

Par dérogation aux articles 41.1.3 et 41.3 (dernier alinéa) du CCAG-Travaux : la décision de réception ne peut
en aucun cas étre tacite.

La date d’effet de la réception, qui dans la présente opération seront des réceptions partielles, marque le point
de départ de la période d'un an de parfait achevement, de la période de deux de garantie de bon
fonctionnement des éléments d'équipements dissociables et de la période de dix ans pendant laquelle la
responsabilité décennale des constructions peut étre mise en cause.

37.2 Réceptions partielles

Lorsque la réalisation d’'une phase de travaux, d’'un ouvrage, d’'une partie d’ouvrage fait I'objet d'un délai
d'exécution distinct du délai d'exécution de I'ensemble des travaux, et identifié comme tel dans le calendrier
détaillé d’exécution, il sera procédé a la réception partielle de cette phase, de cet ouvrage ou de cette partie
d'ouvrage, conformément aux dispositions de I'article 42.1 du CCAG-Travaux.

Il'y aura donc réception partielle globale de tous les "corps d'état" intervenue sur la partie d’ouvrage ; objet de
la réception partielle. Il est identifié au minimum 3 réceptions partielles de phases sur I'opération.

Pour les phases, ou partie de phase, ayant donné lieu a une réception partielle, le délai de garantie court a
compter de la date d'effet de cette réception partielle.

En revanche, il est rappelé que le décompte général est unique pour I'ensemble des travaux d’un méme marché
et les stipulations générales relatives a la libération des suretés ne sont applicables qu’a I'expiration du délai
de garantie de I'ensemble des travaux, objet d’'un méme marché.

38 Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les dispositions de I'article 41.8 du CCAG-Travaux sont seules applicables.

39 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les dispositions de I'article 43 du CCAG-Travaux sont seules applicables.
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40 Intervention de prestataires mandatés directement par le Maitre d’ouvrage

Dans le cadre de I'opération, le Maitre d’ouvrage pourra faire intervenir des entreprises tierces pour mettre en
place des équipements nécessaires a la bonne fin des travaux. L'intervention de ces entreprises tierces font
partie des conditions d’exécution des marchés de travaux et ne pourront faire I'objet d’une réclamation
financiére et de délais complémentaires au profit des titulaires de ces marchés.

Ces entreprises tierces pourront intervenir sur le chantier et dans les locaux concernés sans mise a disposition
partielle.

Les données d’entrées complémentaires nécessaires a I'intégration des équipements du Maitre d’Ouvrage dans
les études de synthése et d’exécution seront transmise au plus tard a la date a préciser par le titulaire du lot
de synthése. A défaut de transmission de donnée d’entrée complémentaire, les hypothéses des marchés de
travaux devront étre prise en compte.

Pour la mise en place de ces équipements, les entreprises tierces devront intervenir, entre autres, avant la
fermeture des faux plafond et/ou des murs fusibles. Ainsi, dans le cadre de la mise au point du calendrier des
études et des travaux, le coordinateur OPC devra intégrer les dates d’intervention de ces entreprises tierces,
ainsi que les conséquences de leurs durées d’intervention sur I'ordonnancement de ses prestations.

Lors de la mise en place de ces équipements sur le chantier, le titulaire du lot 04 devra prendre en compte les
besoins d’acces, de manutention et d’acheminement des équipements. Les acces devront étre dégagés, et les
plateformes nécessaires a la manutention réalisées. Le personnel de ces entreprises tierces utilisera les
installations générales de chantier mises en ceuvre par le lot 04.

Les conditions d’intervention de ces entreprises seront encadrées par le coordinateur SPS.

41 Obligation de parfait achevement

41.1 Délai de garantie

Les dispositions de I'article 44 du CCAG-Travaux sont applicables. Par dérogation a I'article 44.1 du CCAG
Travauy, il est précisé que les travaux effectués au titre de la garantie de parfait achévement sont eux-mémes
garantis un an a compter de la date de leur achévement.

41.2 Etendue de I'obligation de parfait achévement

Pendant le délai de garantie de parfait achévement d’un an, le titulaire, indépendamment des obligations qui
peuvent résulter pour elle des articles 1792 et suivants, du Code civil, est tenue a une "obligation de parfait
achevement" au titre de laquelle il doit sur simple demande du Maitre d’ouvrage :

- exécuter les travaux et prestations éventuels de finition ou de reprise ;

- remédier a tous les désordres signalés par le Maitre d'ouvrage, de telle sorte que les prestations du
marché soient conformes a I'état ou elles étaient ou auraient di étre lors de la réception ou aprées
correction des imperfections constatées lors de celle-ci;

- procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue a
I'issue des épreuves effectuées,

41.3 Prolongation du délai de garantie

Conformément a l'article 44.2 du CCAG-Travaux, si, a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas
procédé a l'exécution des travaux et prestations énoncés a l'article 141.2 précédent, le délai de garantie est
prolongé jusqu'a I'exécution compléete des travaux et prestations que ceux-ci soient assurés par le titulaire ou
qu'ils le soient d'office et a ses frais et risques.
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Lesdits travaux effectués pendant la prolongation du délai de garantie sont eux-mémes garantis un an a partir
de leur achévement.

42 Garanties particuliéres
Sans objet.
43 Brevets

Le titulaire utilisera en tant que besoin, tous les brevets nécessaires a la réalisation du marché. Il reconnait que
sa rémunération globale comprend la rémunération des brevets dont il est titulaire ou qu'il utilise. Il garantit a
cet égard le Maitre d'ouvrage de tous recours des tiers en cas d'utilisation des brevets qui ne lui
appartiendraient pas ou dont il n'aurait pas recu la licence.

J DEFAILLANCE DE L'ENTREPRISE -RESILIATION

Dans le cas ol un titulaire ne respecterait pas I'une ou l'autre des obligations du présent marché, apres une
mise en demeure restée infructueuse, le Maitre d’ouvrage pourra déclarer le titulaire défaillant et constater la
résiliation de plein droit de son marché.

L'exécution des études, travaux et prestations pourra alors étre poursuivie par toute autre entreprise au choix
du Maitre d'ouvrage. Dans ce cas, le titulaire devra, a la demande du Maitre d’ouvrage mettre a disposition les
ouvrages provisoires, le matériel et les matériaux, libre de toute clause de réserve de propriété, approvisionnés
sur le chantier, ou se trouvant en usine ou en magasin, et indispensables a la poursuite des travaux.

Un constat contradictoire des travaux et fournitures, d'ores et déja effectués, a la date de résiliation, ainsi que
les approvisionnements, installations, et matériels laissés a disposition, devra étre dressé en présence du
titulaire.

Un arrété de compte provisoire sera établi sur la base de ce constat. Le solde éventuellement créditeur au
profit du titulaire en résultant, restera bloqué et constituera une réserve.

Le décompte général définitif du marché résilié sera notifié au titulaire conformément aux dispositions de
Iarticle 51.2.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire étant responsable des conséquences financieres de sa défaillance, les sommes dont il serait
redevable a cet égard, et notamment les colts supplémentaires qu’impliquerait la poursuite des travaux,
seront de plein droit imputés sur le montant de cette réserve. D’autre part, les frais d’expertise éventuels
seront avancés par le Maitre d’ouvrage, mais imputés sur les sommes restantes dues au titulaire défaillant.
Le reglement définitif des sommes pouvant rester dues au titulaire défaillant apres les imputations ci-dessus,
n'interviendra qu'aprés l'arrété définitif des comptes du marché, et aprés remise au Maitre d'ouvrage par
I'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, d'une attestation d'une compagnie d'assurance
notoirement solvable, certifiant que la couverture de la responsabilité décennale de I'entreprise.

K TROUBLES DE JOUISSANCE-PROPRIETES VOISINES

Les titulaires s'engagent a prendre toutes les précautions nécessaires a la sauvegarde et a la protection des
propriétés voisines du chantier, pendant toute la durée de leurs travaux.

Dans I'hypothése ou ces propriétés voisines subiraient des troubles de jouissance, ils s'engagent a exécuter a
leurs frais, les travaux éventuellement nécessaires, ou encore a payer a leurs propriétaires les dommages et
intéréts qu'ils seraient en droit de réclamer.

Le cas échéant, ils devront supporter également tous les frais de procédure. En aucun cas, le Maitre d’ouvrage
n'aura a intervenir, en cas de litige, les titulaires étant responsables tout le long du chantier vis-a-vis des
riverains.
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Un constat d'huissier, a charge de I'entreprise du lot 04 sera fait avant toutes interventions, notamment les
démolitions, sur toutes les voiries et batiments avoisinant le chantier. Pour ce qui concerne les batiments
mitoyens aux démolitions, il s'agit de l'intérieur et de |'extérieur.
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ANNEXES

Annexe 1 : mise en place Ediflex / Convention d’interchange
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