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MANAGEMENT

CHU de BREST - Hopital de BOHARS (29)

Date de mise a jour : Septembre 2024

N° |Lot Activités Durée

| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |

IM-3[M-2[M-1] M1 [ M2 [ M3 [ M4 | M5 [ M6 [ M7 [ M8 [ M9 [M10IM11/M12]M13]M14]M15/M16[M17 M18[M19]M20] M21]M22]M23[M24[M25/M26[M27M28]M29 | M30] M31/M32/M33| M34 M35/ M36[M37/M38 M39/ M40 M41|M42] M43 M44|M45 | M46 M4 7] M48 M49 M50 M51]M52M53 M54 M55 M56/M57 | M5:
1 RAVA PHA 09 jo MTRAVALX-FHASE1
2 MOA OS Etudes et commandes lots électricité 0 jour 2 o PS E‘tude% et commandes lots électricité T
3 CET Etudes et commandes lots électricité (postes cabines provisoires) 65 jours s et cc des lots électricité (postes cabines provisoires)
4 MOA Abattages / défrichages / élagages avant dévoiements / démolitions 15 jours frichages / élagages avant dévoi 1its /| démolitions T
5 MOA Abattages / défrichages / élagages avant terrassement 15 jours § g Abqttages | défrichages / élagages avant terr it 1
6 MOA 0S Travaux 0 jour 6 o‘OS Travaux
7 TCE Période de préparation 24 jours Période de prcparﬁtion
8 : : : ; : : : ‘ » ETUDES D'EXECUTION PRELIPIIINAIRES
144 O S e e — » EGHANTILLONS ET TEMOINS ]
167 MOA Libération locaux 24 jours 3| Libération locaux T
168 MOA Consignation technique batiment Accueil (hors CU) 0 jour Consignation technique bati it Accueil (hors| CU) 1
169 MOA Consignation technique batiment Gymnase 0 jour Consignation| technique bati 1t Gymnas T
170 MOA Consignation technique batiment Administration (zones désamiantage / 0 jour Consignation technique bati ) ration (zones dé iantage / dép age) 1

déplombage)

171 171 = » RECAPITULATIF PHASAGE T
172 TCE Phase 1A 80 jours 172 T
173 TCE Phase 1B 99 jours T
174 TCE Phase 1C 123 jours T
175 TCE Phase 1D 144 jours se 1D T
176 TCE Réception phase 1 0 jour Réception phase 1 T
1 177 - I I I I I I 1 1 ‘ I ASE :
178 Travaux préparatoires 189 jours [ I e e e e —— ‘== Travaux préparatoires
179 03 Protections espaces verts et milieu naturel 5 jours 179 = |Protection K verts et milieu naturel 1
180 TCE Installation de chantier phase 1A 8 jours 180 @ Installation de chantier phase 1A 1
181 02 /CET Dévoiements préalables réseaux 68 jours Dévoi 1ts |préalables réseaux
190 MOA Consignation CU Accueil 0 jour 190 o Consignation CU Accueil T
191 MOA Consignation technique excroissance Tour Médicale 0 jour 191 o |Consignation technique excroissance Tour Médical T
192 01 Désamiantage / Déplombage 63 jours 92 T Dé iantage / Déplombag T
197 01 Curage / Démolition 91 jours 197 Curage / Démolition T
203 TCE Ouverture fagade Tour Médicale 24 jours 2q3 mmzzm Quverture fagade Tour Médicale ]
207 TCE Voiries / Souténements 46 jours Voiries /| Souténements
213 28 Ombrieres photovoltaique parking visiteurs 25 jours 213 ===z Ombriéres photovoltaique parking visiteurs 1
214 02/03 Aménagement parking visiteurs (zone C) 29 jours r g 1t parking visiteurs (zone C) T
215 TCE Installation de chantier phases 1B a 1D 10 jours 215 @ Ir ion de chantier phases 1B a[1D 1
216 MOA Brassage et reconnexion réseaux 5 jours 216 1 Br et/reconnexion résealix T
217 MOA Consignation technique compléte batiment Administration 0 jour 217 |o Consignation techniq stration T
218 02 Terrassements / Plateformes 129 jours 218 Terr ts / Plateforme: T
224 Grues 234 jours 224 » » Grues
225 04 Grue G1 109 jours 225 T
229 04 Grue G2 178 jours 229 T
233 04 Grue G3 128 jours T
237 04 Grue G4 115 jours Grue G4 T
241 Gros-oeuvre 203 jours 241 o i i : v Gros-oeuvre T
242 04 Pédopsy 79 jours 242 Pédopsy
245 04 Logistique 137 jours 245 Logistiqu 1
251 04 Agora zone Ouest 163 jours 251 Agora zone Ouest T
254 04 ZMA | Entrée 84 jours 254 ZIYIAI Entré T
258 04 Secteur Adulte 1 99 jours 258 Sec*eur Adulte 1
261 04 Gérontopsy 89 jours Gérontopsy
264 04 Achévement souténement au Nord Logistique 15 jours utenement au Nord Logistiqu T
265 04 Souténements, élévations et gaine ascenseur a I'Ouest d'Agora 25 jours tenements, élévations et gaine ascenseur a |'Ouest d’Agora T
266 04 Souténement & I'Ouest Secteur Adulte 1 14 jours zpe E Souténement a I'0uest Secteur Adulte 1 ]
267 04 Souténement entre Gérontopsy et Pédopsy 14 jours ‘ ‘ 267 ==z [Souténement entre Gérontopsy et Pédops T
268 Clos-couvert (mise hors d'eau et hors d'air) 153 jours 268 v o : @ Clos-couvert (mise hars d'eau et hors d'air) T
269 TCE Pédopsy 30 jours 269 mmmmzm Pédopsy T
274 TCE Logistique 19 jours 274 ==z Logistique ]
279 TCE ZMA | Entrée 30 jours | Entrée T
284 TCE Agora zone Ouest 40 jours gora zone Ouest T
288 TCE Secteur Adulte 1 39 jours teur '-\duItF 1 T
294 TCE Gérontopsy 29 jours érontopsy
299 Second-oeuvre 257 jours 299 v Second-oeuvre T
300 TCE Pédopsy 168 jours 300 Pédopsy T
329 TCE Logistique 128 jours 329 Logistique ]
367 TCE ZMA | Entrée 143 jours 367 ZMA | Entrée T
405 TCE Secteur Adulte 1 165 jours 405 ecteur Adulte 1 T
447 TCE Agora zone Ouest 168 jours 44 Agora zone Ouest T
461 TCE Gérontopsy 128 jours o Gérontops T
505 02/03 Extérieurs 87 jours ‘ 50 Fxtérieurs T
507 Préparation réception 124 jours q(ﬂ = i ¢ Préparation éception T
508 TCE Essais et OPR 109 jours fsoa E#sais et OPR T

Compris congés : 3 semaines par été + 1,5 semaines par hiver




CHU de BREST - Hopital de BOHARS (29)
MANAGEMENT

Date de mise a jour : Septembre 2024

N° |Lot Activités Durée

| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |

IM-3[M-2[M-1] M1 [ M2 [ M3 [ M4 | M5 [ M6 [ M7 [ M8 [ M9 [M10IM11/M12]M13]M14]M15/M16[M17 M18[M19]M20] M21]M22]M23[M24[M25/M26[M27M28]M29 | M30] M31/M32/M33| M34 M35/ M36[M37/M38 M39/ M40 M41|M42] M43 M44|M45 | M46 M4 7] M48 M49 M50 M51]M52M53 M54 M55 M56/M57 | M5:
515 Provisions intempéries 40 jours isions ir péries
518 |MOA/TCE Mise a disposition anticipée Logistique 0 jour 518 ¢ Mise a disposition anticipée Logistique T
519 |MOA/TCE Réception phase 1 0 jour 519 ¢ Réception phase 1 T
520 MOA Déménagement Cuisine / Restaurant 25 jours 520 g | Déménag 1t Cuisine / Restaurant T
521 MOA Déménagement Tour Médicale et Hospitalisation 1 22 jours 521 ; Y Déménagement Tour Médicale et Hospitalisation 1 T
522 MOA Déménagement Pédopsychiatrie 39 jours 522 ;"-"-';'-"--. Déménag 1t Pédopsychiatrie T
523 MOA Consignation technique Cuisine/Restaurant 0 jour 523 C-.:rL ignation technique Cuisine/Restaurant T
524 MOA Consignation technique Tour Médicale 0 jour t ique Tour Médicale
525 MOA Consignation technique Hospitalisation 1 0 jour 1 technique Hospitﬂlisat on 1 T
526 MOA Consignation technique Pédopsychiatrie 0 jour ignation technique Pé#- psy T
528 CAPITULATIF PHASAG
529 TCE Phase 2A 126 jours T
530 TCE Phase 2B 158 jours T
531 TCE Phase 2C 142 jours 531 Phase 2C T
532 TCE Réception phase 2 0 jour 532 ¢ Réception phase 2 T
533 TCE Phase 3 111 jours T
534 TCE Réception phase 3 0 jour 534 ¢ Réception p 3
535 535 0 s s S S s @ PHASE 2 O
536 Travaux préparatoires 145 jours 536 [P s s s s ey Travaux préparatoires T
537 GO Clétures chantier Cuisine / Restaurant 5 jours 537 =@ Clotures chantier Cuisine / Restaurant ]
538 TCE Installation de chantier phase 2A 10 jours 538 ez Installation de chantier phase 2A ]
539 01 Désamiantage / Déplombage 96 jours 539 D iantage / Déplo Hﬂge T
544 01 Curage / Démolition 106 jours 544 urage / Démolition
549 02 /CET Dévoiements aprés démolition 15 jours nts aprés démolition T
550 02 Terrassements / Plateformes 44 jours 3 Terr 1ts / Plateformes| T
555 04 Fondations spéciales 42 jours 55?{ 3 Fondations spéciale T
559 Grues 156 jours ¥ |Grues
560 04 Grue G1 156 jours Grue|G1 T
564 04 Grue G2 121 jours Grue G2 T
568 04 Grue G3 67 jours 8 T
572 Gros-oeuvre 172 jours ‘ v Gros-oeuvre T
573 04 Secteur Adulte 2 94 jours ecteur Adulte 2 T
576 04 Secteur Adulte 3 94 jours Secteur Adulte 3 T
579 04 Internat 40 jours T
583 04 Agora zone Est 83 jours 58. gora zone Est T
587 04 Souténement entre Agora et Logistique 10 jours 587 == Souténement entre Agora et Logistique T
588 04 Souténement entre Secteur 2 et Agora 9 jours 7588 =z Souténement entre Secteur 2 et Agora
589 Clos-couvert (mises hors d'eau et hors d'air) 99 jours Clos-couvert (mi hors d'eau et hors d'air) T
590 TCE Internat 40 jours T
596 TCE Secteur Adulte 2 37 jours r Adulte 2 T
602 TCE Secteur Adulte 3 35 jours teur Adulte 3 T
608 TCE Agora zone Est 44 jours Agora zone Est T
612 Second-oeuvre 207 jours v | Second-oeuvre T
613 TCE Internat 113 jours 613 nternat T
628 TCE Secteur Adulte 2 162 jours 28 Secteur Adulte 2 T
670 TCE Secteur Adulte 3 150 jours 70 teur Adulte 3 T
727 TCE Agora zone Est 133 jours e Est T
740 Extérieurs 89 jours érieurs T
741 02/03 VRD / Aménagements extérieurs Internat 30 jours extérieurs Intern T
742 02/03 VRD / Aménagements extérieurs toutes zones 64 jours Ameénag ts extérieurs toutes zones T
743 Préparation réception 114 jours Préparation réception T
744 TCE Essais et OPR 104 jours sais et OPR T
749 TCE Provisions intempéries 70 jours Provisions intemp T
752 |MOA/TCE Mise a disposition anticipée Internat 0 jour on anticipée Internat T
753 |MOA/TCE Réception phase 2 0 jour éception phase 2 T
754 MOA Déménagement Internat 25 jours nent Internat T
755 MOA Consignation technique Internat 0 jour tion technique Internat T
756 MOA Déménagement Hospitalisation 2 25 jours 7&?6 EEE Déménag t Hospitalisation 2 T
757 MOA Consignation technique Hospitalisation 2 0 jour ‘ 7?7 & |Consignationtechnique Hospitalisation 2 | |
758 75P o » PHASE3 O
759 TCE Internat 52 jours 759wy Internat T
762 TCE Hangars et Garages 66 jours 762 mmmmmmmmrmmemmm Hangdars et Garages T
766 TCE Espace d'activité sportive extérieur 35 jours 766 c========m Espace d'activité sportive extéri ur |
768 TCE Serres / Bassin de rétention 35 jours / Bassin de rétention
771 TCE Hospitalisation 2 76 jours lisation 2
775 TCE Extérieurs 25 jours érieurs T
777 TCE Essais et OPR 25 jours ais et OPR T
778 |MOA/TCE Réception phase 3 0 jour T

Compris congés : 3 semaines par été + 1,5 semaines par hiver Page 2




