
N° Noms
ressources

Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 remise PRO DCE 1 jour Mer 18/09/24 Mer 18/09/24

2 validation PRO DCE 2 jours Jeu 19/09/24 Ven 20/09/24 1

3 préparation AO et
lancement

3 semaines Lun 23/09/24 Ven 11/10/24 2

4 analyse des offres 2 semaines Lun 14/10/24 Ven 25/10/24 3

5 marché travaux : OS de
démarrage

2 semaines Lun 28/10/24 Ven 08/11/24 4

6 préparation de
chantier

3 semaines Mar
12/11/24

Lun 02/12/24 5

7 MOE DET commission
sécurité

135 jours Mar 12/11/24 Jeu 29/05/25

8 ASC APPAREIL
ELEVATEUR

95 jours Mar 12/11/24 Jeu 03/04/25

9 Phase
Préparatoire +
Réalisation des

4 semaines Mar
12/11/24

Lun 09/12/24 5

10 Fabrication :
appareil

8 semaines Mar
10/12/24

Jeu 13/02/25 9

11 Démontage 1 semaine Ven
14/02/25

Jeu 20/02/25 10

12 Montage
Ascenseur Neuf

3 semaines Ven
07/03/25

Jeu 27/03/25 27

13 Réglages +
Finitions
Palières

1 semaine Ven
28/03/25

Jeu 03/04/25 12

14 Gros
oeuvre

Gros oeuvre N1 30 jours Mar
12/11/24

Jeu 02/01/25

15 préparation de
chantier

3 semaines Mar
12/11/24

Lun 02/12/24 5

16 plan EXE GO 1 semaine Mar
03/12/24

Lun 09/12/24 15

17 visa GO 1 semaine Mar
10/12/24

Lun 16/12/24 16

18 sciages facades
et renfort
structure N1

1 semaine Mar
17/12/24

Jeu 02/01/25 17

19 trémie gaines
existantes à
fermer

5 jours Mar
03/12/24

Lun 09/12/24 15

20 Gros oeuvre Gros oeuvre RDJ 75 jours Mar 12/11/24 Jeu 06/03/25

21 préparation de
chantier

3 semaines Mar 12/11/24 Lun 02/12/24 5

22 plan EXE GO 2 semaines Mar 03/12/24 Lun 16/12/24 21

23 visa GO 1 semaine Mar 17/12/24 Jeu 02/01/25 22

24 dépose chape
béton RDJ

5 jours Mar
03/12/24

Lun 09/12/24 21

25 sciages facades et
renfort structure
RDJ

2 semaines Ven 03/01/25 Jeu 16/01/25 23

26 dallage béton sur
isolant RDJ

10 jours Ven 17/01/25 Jeu 30/01/25 25

27 travaux ASC RDJ 2 semaines Ven 21/02/25 Jeu 06/03/25 11

28 MEN alu Menuiseries
extérieures alu N1

60 jours Mar
12/11/24

Jeu 13/02/25

29 prise de cotes 1 semaine Mar
12/11/24

Lun 18/11/24 5

30 commande des
alu

4 semaines Mar
19/11/24

Lun 16/12/24 29

31 plan des
menuiseries

2 semaines Mar
19/11/24

Lun 02/12/24 29

32 fabrication
menuiseries

4 semaines Mar
17/12/24

Jeu 23/01/25 30

33 livraisons
menuiseries et
dépose men

1 semaine Ven
24/01/25

Jeu 30/01/25 32

34 pose des
menuiseries N1

2 semaines Ven
31/01/25

Jeu 13/02/25 33

35 MEN alu Menuiseries
extérieures alu RDJ

60 jours Mar 12/11/24 Jeu 13/02/25

36 prise de cotes 1 semaine Mar 12/11/24 Lun 18/11/24 5

37 commande des
alu

4 semaines Mar 19/11/24 Lun 16/12/24 36

38 plan des
menuiseries

2 semaines Mar 19/11/24 Lun 02/12/24 36

39 fabrication
menuiseries

4 semaines Mar 17/12/24 Jeu 23/01/25 37

40 livraisons
menuiseries et
dépose men
existantes

1 semaine Ven 24/01/25 Jeu 30/01/25 39

41 pose des
menuiseries au
droit des
facades créées

2 semaines Ven
31/01/25

Jeu 13/02/25 40

42 pose des
menuiseries
courantes RDJ

2 semaines Ven 31/01/25 Jeu 13/02/25 40

43 PLACO N1 Doublage Cloisons
seches N1

35 jours Ven
14/02/25

Jeu 03/04/25

44 doublage N1
compris bandes

2 semaines Ven
14/02/25

Jeu 27/02/25 34

45 ossature
cloisons placo

2 semaines Ven
14/02/25

Jeu 27/02/25 34

46 PLACO compris
bandes N1

4 semaines Ven
14/02/25

Jeu 13/03/25 34

47 PLAFOND PLACO
bandes N1

3 semaines Ven
14/03/25

Jeu 03/04/25 46

48 PLACO RDJ Doublage Cloisons
seches RDJ

30 jours Ven 31/01/25 Jeu 13/03/25

49 doublage RDJ 2 semaines Ven
14/02/25

Jeu 27/02/25 42

50 ossature
cloisons placo

2 semaines Ven
31/01/25

Jeu 13/02/25 26

18/09 18/09
remise PRO DCE

19/09 20/09
validation PRO DCE

23/09 11/10
préparation AO et lancement

14/10 25/10
analyse des offres

28/10 08/11
marché travaux : OS de démarrage

12/11 02/12
préparation de chantier

12/11 29/05
DET commission sécurité

12/11 03/04
APPAREIL ELEVATEUR

12/11 09/12
Phase Préparatoire + Réalisation des plans

10/12 13/02
Fabrication : appareil

14/02 20/02
Démontage

07/03 27/03
Montage Ascenseur Neuf

28/03 03/04
Réglages + Finitions Palières

12/11 02/01
Gros oeuvre N1

12/11 02/12
préparation de chantier

03/12 09/12
plan EXE GO

10/12 16/12
visa GO

17/12 02/01
sciages facades et renfort structure N1

03/12 09/12
trémie gaines existantes à fermer

12/11 06/03
Gros oeuvre RDJ

12/11 02/12
préparation de chantier

03/12 16/12
plan EXE GO

17/12 02/01
visa GO

03/12 09/12
dépose chape béton RDJ

03/01 16/01
sciages facades et renfort structure RDJ

17/01 30/01
dallage béton sur isolant RDJ

21/02 06/03
travaux ASC RDJ

12/11 13/02
Menuiseries extérieures alu N1

12/11 18/11
prise de cotes

19/11 16/12
commande des alu

19/11 02/12
plan des menuiseries

17/12 23/01
fabrication menuiseries

24/01 30/01
livraisons menuiseries et dépose men existantes

31/01 13/02
pose des menuiseries N1

12/11 13/02
Menuiseries extérieures alu RDJ

12/11 18/11
prise de cotes

19/11 16/12
commande des alu

19/11 02/12
plan des menuiseries

17/12 23/01
fabrication menuiseries

24/01 30/01
livraisons menuiseries et dépose men existantes

31/01 13/02
pose des menuiseries au droit des facades créées RDJ

31/01 13/02
pose des menuiseries courantes RDJ

14/02 03/04
Doublage Cloisons seches N1

14/02 27/02
doublage N1 compris bandes

14/02 27/02
ossature cloisons placo

14/02 13/03
PLACO compris bandes N1

14/03 03/04
PLAFOND PLACO bandes N1

31/01 13/03
Doublage Cloisons seches RDJ

14/02 27/02
doublage RDJ

31/01 13/02
ossature cloisons placo
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51 PLACO compris
bandes RDJ

4 semaines Ven 31/01/25 Jeu 27/02/25 26

52 PLAFOND PLACO
bandes RDJ

2 semaines Ven
28/02/25

Jeu 13/03/25 51

53 ELEC CVC
plomberie

ELEC CVC FM N1 105 jours Mar
12/11/24

Jeu 17/04/25

54 identification
des réseaux

3 semaines Mar
12/11/24

Lun 02/12/24 5

55 suppression des
réseaux inutiles

2 semaines Mar
03/12/24

Lun 16/12/24 54

56 réseaux 3 mois Mar
17/12/24

Jeu 20/03/25 55

57 terminaux 2 semaines Ven
04/04/25

Jeu 17/04/25 75DD

58 ELEC CVC
plomberie

ELEC CVC FM RDJ 95 jours Mar 12/11/24 Jeu 03/04/25

59 identification
des réseaux

3 semaines Mar 12/11/24 Lun 02/12/24 5

60 suppression des
réseaux inutiles

2 semaines Mar 03/12/24 Lun 16/12/24 59

61 réseaux 3 mois Mar 17/12/24 Jeu 20/03/25 60

62 terminaux 3 semaines Ven
14/03/25

Jeu 03/04/25 77DD

63 MENUISERIE Menuiserie
intérieure Bois N1

105 jours Mar
03/12/24

Jeu 08/05/25

64 commandes des
menuiseries
portes CF

6 semaines Mar
03/12/24

Jeu 23/01/25 6

65 facades de
gaines N1

2 semaines Ven
28/02/25

Jeu 13/03/25 45

66 plinthes N1 1 semaine Ven
14/03/25

Jeu 20/03/25 46

67 pose des portes
N1

2 semaines Ven
25/04/25

Jeu 08/05/25 88FF

68 MENUISERIE Menuiserie
intérieure Bois RDJ

90 jours Mar 03/12/24 Jeu 17/04/25

69 commandes des
menuiseries
portes CF

6 semaines Mar 03/12/24 Jeu 23/01/25 6

70 portes et
impostes vitrées
sur consultation

3 semaines Ven
14/02/25

Jeu 06/03/25 50

71 facades de gaines
N1

2 semaines Ven 14/02/25 Jeu 27/02/25 50

72 plinthes RDJ 1 semaine Ven 28/02/25 Jeu 06/03/25 51

73 pose des portes
RDJ

2 semaines Ven 04/04/25 Jeu 17/04/25 92FF

74 PLAFONDS
SUSPENDUS

PLAFONDS
SUSPENDUS N1

10 jours Ven
04/04/25

Jeu 17/04/25

75 plafonds
suspendus N1

2 semaines Ven
04/04/25

Jeu 17/04/25 47

76 PLAFONDS
SUSPENDUS

PLAFONDS
SUSPENDUS RDJ

10 jours Ven 14/03/25 Jeu 27/03/25

77 Plafonds
suspendus RDJ

2 semaines Ven 14/03/25 Jeu 27/03/25 52

78 PEINTURE PEINTURE N1 25 jours Ven
14/03/25

Jeu 17/04/25

79 prépa peinture
intérieure N1

3 semaines Ven
14/03/25

Jeu 03/04/25 46

80 peinture
intérieure
finitions N1

2 semaines Ven
04/04/25

Jeu 17/04/25 79

81 PEINTURE PEINTURE RDJ 25 jours Ven 28/02/25 Jeu 03/04/25

82 prépa peinture
intérieure RDJ

3 semaines Ven 28/02/25 Jeu 20/03/25 51

83 peinture
intérieure
finitions RDJ

2 semaines Ven 21/03/25 Jeu 03/04/25 82

84 PEINTURE PEINTURE
EXTERIEURE

10 jours Ven
04/04/25

Jeu 17/04/25

85 peinture
extérieure

2 semaines Ven
04/04/25

Jeu 17/04/25 83

86 SOLS
SOUPLES

SOLS SOUPLES N1 110 jours Mar
03/12/24

Jeu 15/05/25

87 commandes sols
souples N1

6 semaines Mar
03/12/24

Jeu 23/01/25 6

88 ragréage et pose
sols N1

3 semaines Ven
18/04/25

Jeu 08/05/25 75

89 finitions sols
souples N1

1 semaine Ven
09/05/25

Jeu 15/05/25 88

90 SOLS
SOUPLES

SOLS SOUPLES RDJ 95 jours Mar 03/12/24 Jeu 24/04/25

91 commandes sols
souples RDJ

6 semaines Mar 03/12/24 Jeu 23/01/25 6

92 ragréage et pose
sols RDJ

3 semaines Ven 28/03/25 Jeu 17/04/25 77

93 finitions sols
souples RDJ

1 semaine Ven
18/04/25

Jeu 24/04/25 92

94 ESSAIS SSI
N1

autocontroles ENT
et ESSAIS SSI N1

10 jours Ven
09/05/25

Jeu 22/05/25

95 autocontrôles
ENT N1

1 semaine Ven
09/05/25

Jeu 15/05/25 88

96 essais SSI N1 1 semaine Ven
16/05/25

Jeu 22/05/25 95

97 ESSAIS SSI
RDJ

autocontroles ENT
et ESSAIS SSI RDJ

10 jours Ven 25/04/25 Jeu 08/05/25

98 autocontrôles
ENT RDJ

1 semaine Ven
25/04/25

Jeu 01/05/25 93

99 essais SSI RDJ 1 semaine Ven 02/05/25 Jeu 08/05/25 98

100 CS
RECEPTION
TRAVAUX

CS RECEPTION
TRAVAUX

5 jours Ven 23/05/25 Jeu 29/05/25

101 CS reception des
travaux

1 semaine Ven 23/05/25 Jeu 29/05/25 96

31/01 27/02
PLACO compris bandes RDJ

28/02 13/03
PLAFOND PLACO bandes RDJ

12/11 17/04
ELEC CVC FM N1

12/11 02/12
identification des réseaux

03/12 16/12
suppression des réseaux inutiles

17/12 20/03
réseaux

04/04 17/04
terminaux

12/11 03/04
ELEC CVC FM RDJ

12/11 02/12
identification des réseaux

03/12 16/12
suppression des réseaux inutiles

17/12 20/03
réseaux

14/03 03/04
terminaux

03/12 08/05
Menuiserie intérieure Bois N1

03/12 23/01
commandes des menuiseries portes CF

28/02 13/03
facades de gaines N1

14/03 20/03
plinthes N1

25/04 08/05
pose des portes N1

03/12 17/04
Menuiserie intérieure Bois RDJ

03/12 23/01
commandes des menuiseries portes CF

14/02 06/03
portes et impostes vitrées sur consultation

14/02 27/02
facades de gaines N1

28/02 06/03
plinthes RDJ

04/04 17/04
pose des portes RDJ

04/04 17/04
PLAFONDS SUSPENDUS N1

04/04 17/04
plafonds suspendus N1

14/03 27/03
PLAFONDS SUSPENDUS RDJ

14/03 27/03
Plafonds suspendus RDJ

14/03 17/04
PEINTURE N1

14/03 03/04
prépa peinture intérieure N1

04/04 17/04
peinture intérieure finitions N1

28/02 03/04
PEINTURE RDJ

28/02 20/03
prépa peinture intérieure RDJ

21/03 03/04
peinture intérieure finitions RDJ

04/04 17/04
PEINTURE EXTERIEURE

04/04 17/04
peinture extérieure

03/12 15/05
SOLS SOUPLES N1

03/12 23/01
commandes sols souples N1

18/04 08/05
ragréage et pose sols N1

09/05 15/05
finitions sols souples N1

03/12 24/04
SOLS SOUPLES RDJ

03/12 23/01
commandes sols souples RDJ

28/03 17/04
ragréage et pose sols RDJ

18/04 24/04
finitions sols souples RDJ

09/05 22/05
autocontroles ENT et ESSAIS SSI N1

09/05 15/05
autocontrôles ENT N1

16/05 22/05
essais SSI N1

25/04 08/05
autocontroles ENT et ESSAIS SSI RDJ

25/04 01/05
autocontrôles ENT RDJ

02/05 08/05
essais SSI RDJ

23/05 29/05
CS RECEPTION TRAVAUX

23/05 29/05
CS reception des travaux
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