Maitre d'ouvrage
Ministére de la Transition Ecologique et Solidaire

Direction Interdépartementale

ﬁ.{,..STERE des Routes Sud-Ouest
DE LA TRANSITION DIRSO/SIR
ECOLOGIQUE

Liberté
Egalité
Fraternité

155 avenue des Arénes Romaines 31300 Toulouse
Tel : 0561 58 59 70 - Fax : 05 61 58 62 01
e-mail : Dir-Sud-Ouest@developpement-durable.gouv.fr

RN126 - TRAVAUX DE REPARATION

D

U PONT DE L'HERLE

DOSSIER D'EXPLOITATION SOUS CHANTIER

Note technique

Maitre d' ccuvre

iberté  Egalité « Fr

gj .
Li aternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

Direction Interdépartementale

des Routes Sud-Ouest
DIRSO/SIMO/DOAG

155 avenue des Arénes Romaines 31300 Toulouse
Tel : 0561 58 59 70 - Fax : 05 61 58 62 01
e-mail : Dir-Sud-Ouest@developpement-durable.gouv.fr

afao
I1SO 45001

Qualité Sécurité

Etabli, Contrélé et transmis,

Directi

|nItI:':jléopnaﬁementa|e Le 19 septembre 2024 par, Le 19 septembre 2024 par,

des Routes le bureau d'étude le chef de projet

SUD-OUEST .

»* Ingénierie des déplacements
CAD-REALISATION Kevin VIVERGE
Version Date Commentaire Echelle : 1/1000
1.1 19/09/2023 | Etablissement du document .

Version : 1.1
19 septembre 2024
Fichier :

DESC N126 - OA HERLE - NOTE_IND 1-1.0dt



RN126
Travaux de réparation du pont de I'Herle

Dossier d'Exploitation Sous Chantier
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| - PREAMBULE

-1 Objet des travaux

Le présent dossier d'exploitation sous chantietgsur la gestion des voies maintenues sous ciiounla
durant les travaux de réparation du pont de I'Hesle la RN126

L’'ouvrage concerné par le présent dossier est uarage hydraulique permettant le franchissement dt
ruisseau de I'Herle par la RN 126 sur la commundddenieres dans le Tarn (81). L'ouvrage est sitmudésda
RN 126 sur la commune de Bannieres (81) au PR 10#06t hors agglomération au sens du code de I:
route.
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-2 Description générale du projet

La RN126 est un axe de liaison entre Toulouse str€asous gestion DIRSO

Le tableau correspond au trafic moyen, tous sen$ocaiu, sur la RN 126 passant par la commune de
Puylaurens (nom de la station de comptage la ptashe de I'ouvrage) en 2022.

Jan | Fev | Mars| Auvril | Mai | Juin |Jui|let| Aoﬂt| Sep | Oct | Nov | Déc | MJA
MIM et % PL
Déviation Puylaurens RN 126 6793(6855(5978|7528|8687(8760(8380|7972|8678|8513|8369 8204|7897

PR19+20 10,40 | 10,80 | 11,43 | 11,62 | 11,74 | 12,24 | 11,84 | 10,67 | 11,87 | 11,70 | 11,94 | 10,39 | 11,41
% % % % % % % % % % % % %

Extrait des données trafic 2022 (Source DIRSO)

PL : poids lourd (élaboré a partir des classes dlegueur supérieures a 6 metres)

MJM : Moyenne Journaliere Mensuelle

MJA : Moyenne Journaliére Annuelle

Station
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On peut constater un trafic relativement importedatpoids lourd de I'ordre de 11 % en moyenne soitren
869 pl/j.

Dans ce contexte compte tenu du réseau de voigpsmbles, des besoins des usagers, la mise er pla
d’'une déviation permanente longue de la sectiolad®N126 concernée par les travaux ne parait paiste.
Il convient donc d’envisager la réalisation desvi@ax de réparation du pont de I'Herle sur la RN$26s
circulation.

L’organisation des travaux permettra le maintien dke circulation sur les voies dans les deux sens de
circulation dans des conditions optimales de sét&pour les usagers et pour les personnels de clearst
veillera a la libre circulation des services de sacs ou d'intervention au droit des zones des traxa

La signalisation temporaire sera adaptée :
* ala configuration et aux caractéristiques de laeyo
* ala nécessité d'éviter toute surprise ou incomension des usagers,
* alimportance et a la durée des travaux,
* ala visiblité du chantier (géométrie, travaux detrou de jour......... )
* ala vitesse pratiquée,
* alimportance du trafic,
* alalibre circulation des services de secoursegviges aux usagers,

Afin d'éviter de donner des indications contradi@® ou qui nuiraient a la compréhension de la siggation
temporaire, les équipements existants de signalisdiorizontale et verticale seront adaptés sehédsoin.

La signalisation temporaire sera conforme aux n@me vigueur, restera en nombre limité sur un méme
support et maintenue propre et en bon état.

En vue d'atteindre cet objectif, le dossier d’exjaition sous chantier présente les schémas delation
pour ces travaux et justifie les équipements deadigation et de sécurité provisoires a mettre e

Le présent dossier d’exploitation est établi empees de la circulaire n° 96.14 du 6 février 199twve a
I'exploitation sous chantier.

-2 Documents de référence

Les documents normatifs sur lesquels le dossierptbéation sous chantier sera réalisé sont lesvants
d’un point de vue technique :

+ 8eme partie de I'Instruction Interministérielle 8gnalisation Routiere (IISR),

* la note technique du 14 avril 2016 relative a laotination des chantiers sur le réseau routier

national (RRN),

* le manuel du chef de chantier sur routes bidireutigles,

* le guide des modes opératoires concernant la pblsedgpose de la signalisation de chantier

* le guide technique du choix et de la mise en pliesealternats

* la note d’'information SETRA concernant les équipgmdu réseau national non concédé

* la note d’'information SETRA concernant les sépanaenodulaires de voies

» Contraintes d’exploitation sous chantier imposéasla DIRSO
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Il - PHASAGE DES TRAVAUX ET CIRCULATION

Cette partie est illustrée par les plans détailliesphasage

[I-1 Principes généraux d'exploitation sous chasti

Les principes généraux d’exploitation sous chanbigrdicté les exigences de sécurité et de faisalojlii ont
prévalu a la conception des 3 phases principalesaleaux.

Pour assurer I'optimisation de la sécurité des weaget des personnels de chantier, les principesigéix
suivants sont appliqués :

Concernant la géométrie des emprises réserveesieciaation :

Sur N126, la circulation sera maintenue

sur 1 voie de 3,50m de largeur lors de la constaimcou la démolition de I'élargissement provisoire
sous alternat,

sur 1 voie de 3,00m de largeur (élargissement paké) lors des travaux de réparation du pont de
I'Herle sous alternat.

Concernant les prescriptions générales de la catiah :

Aucune restriction de circulation ne sera autorisieant les jours dits hors chantier

Limitation de vitesse a 50Km/h,

Les alternats seront par feux de type « intelligenaivec décompte des temps d'attente , les cycles
vert / rouge tiendront compte de I'éventuelle dififée de trafic des 2 sens de circulation

Les ensembles de signalisation verticale existiamteés en place durant la totalité des travauxosgr
selon les besoins, soit maintenus, soit masquél@ment ou en totalité, soit déposés,

Les marguages au sol existants seront effacésmgilagés par des marquages temporaires des que le
travaux imposeront une modification de circulation.

Une attention particuliere sera portée a l'applicat des séquences d'approche, de position et diefin
prescription pour les dispositifs de chantier misptace.

Concernant les dispositions d’exploitation sousnthea

Prise en compte des prescriptions de signalisaties gestionnaires de la voirie,
Respect des schémas édités par le manuel du chbhdger sur routes bidirectionnelles et du guide
technique des alternats,
Respect des modes opératoires concernant la pdaalépose de la signalisation de chantier,
La signalisation de chantier respectera les tegesigueur, en utilisant les supports adaptés qui
répondent aux normes de sécurité routiere,
Les acces au chantier se feront depuis la RN126érent fermés par balises K5c¢ durant les périodes
hors travaux,
La zone des travaux sera close et indépendanteapémalite la durée du chantier,
Isolement des travaux par balisage K5c durant lastrauction ou la démolition de I'élargissement
provisoire, et par séparateurs modulaires lourdsyjee BT3 durant les travaux de réparation de
l'ouvrage
Toutes dispositions seront prises pour assurerdggeté des voiries utilisées par les camions surta
du chantier,
La mise en place de la signalisation d’exploitate@mra a la charge de I'entreprise, sous le contidde
I'exploitant de la voie, et dans le respect des @sanpératoires concernant la pose et la déposa de |
signalisation de chantier (guide SETRA ou Manuetlief de chantier)
La mise en place de la signalisation propre au ¢igarsera a la charge de I'entreprise. Elle serasei
en place en respectant les régles d’interventioresgites par I'exploitant de la voie.
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L’étude portera sur les équipements temporairegasus :
* signalisation horizontale,
* signalisation verticale de police,
* seéparation des voies et isolement du chantier,
* signalisation des acces et sortie de chantier,
* balisages et équipements divers d’alerte.

L’étude ne comprend pas la signalisation de chantigropre aux interventions ponctuelles de I'entnégpe
en dehors du cadre des phases principales etudiéekecrites ci-apres. Si ces interventions (déclesngnt
de matériel ou d’engins, autres....) doivent impactarcirculation sur la RN126 (coupures ponctuellesi
neutralisation de voie) I'entreprise mettra en pkcn dispositif de chantier, a sa charge et sous sa
responsabilité, en application du manuel de chefawntier sur routes bidirectionnelles.

[1-2 Description des phases travaux

Phases Durée Travaux Dispositifs de chantier / Cirtiata

1 2 semaines Mise en place de la signalisation de |Dispositifs de chantier

chantier Sur N126

Reéalisation d'un élargissement provisoire « Isolement des travaux par balises K5c

* Alternat par feux temporaires N126 / VC2

» Entrée/Sortie de chantier depuis N126 a travers
balisage

* Limitation de vitesse & 50Km/h

Circulation:
¢ N126: 1 voie de 3,50m en alternat sur sens
Toulouse vers Castres

2 3 mois | Adaptation de la signalisation de chantiispositifs de chantier

Travaux de réparation du pont de I'Herl&Sur N126

* Isolement des travaux par SMV-B

* Alternat par feux temporaires N126 / VC2

* Marquage au sol temporaire de couleur jaune

» Entrée/Sortie de chantier de part et d'autre de
I'ouvrage

* Limitation de vitesse & 50Km/h

Circulation:
* N126: 1 voie de 3,00m en alternat sur
élargissement provisoire sens Castres vers
Toulouse

3 1 semaine Adaptation de la signalisation de chanfspositifs de chantier
Démolition de I'élargissement provisoireSur N126
et remise en configuration initiale de la * Isolement des travaux par balises K5c

RN126 et du carrefour VC2 +  Alternat par feux temporaires N126 / VC2
» Entrée/Sortie de chantier depuis N126 a travers
balisage

e Limitation de vitesse a 50Km/h

Circulation:
e N126: 1 voie de 3,50m en alternat sur sens
Toulouse vers Castres
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Il — SIGNALISATION ET SECURITE

l1I-1 Généralités

Le principe général retenu est de traiter le digpbde chantier avec des équipements temporaires
(marquages au sol, panneaux et séparateurs mo@slair

Les équipements sont soit homologués, soit car{fignformes aux normes), suivant le répertoire des
équipements de la route — derniére version 2019.

[11-2 — Signalisation horizontale temporaire

Le marquage temporaire sera realisé avec le prosuiant :
* Peinture de couleur jaune

La durée de vie sera de 6 mois minimum et prisdasmse T2 (100000 passages de roues) classe ae rétr
réflexion mini : R4.

La largeur des lignes du marquage temporaire sera d
« 3Uenrive
« 2Uen axe
* 0,50 pour ligne stop

Les applications de marquages au sol seront réasdurant les phases préliminaires sous validation
préalable du gestionnaire et en adéquations avecdenditions méteorologiques.

L'effacage du marquage existant sera réalisé ppat@ment par micro-grenaillage ou micro-rabotage,
I'effacage par brdlage ou peinture noire est intérd

L’'effacage sera étre tel qu’aucune ancienne bande spit visible, de jour comme de nuit, par temps se
comme humide.

[11-3 Signalisation verticales temporaires

Signalisation verticale de police temporaire

Tous les panneaux de la Signalisation Vertical®dkce temporaire seront rétroréfléchissants dessta2
Le premier panneau rencontré (AK5) sera rétroréflésant de classe 3 ou de classe 2 s'il est éqlime
triflash d'alerte alimenté par secteur ou batterie

La gamme des panneaux sera :
e sur N126: Gamme Normale
e sur VC2 : Gamme Normale

La hauteur sous panneaux sera de 1,00m

Les ensembles de signalisation de police temp@aioat posés soit sur chevalet soit sur des suppdtt/TC
sur massif béton préfabriqué de forme non agres@weerrés* s’ils ne sont pas derriére des dispdsite
retenues fixes ou transposables) ou sur mobilierséant.
* en s’assurant que la face supérieure du massdamasse pas du terrain naturel
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Signalisation verticale existante

Les ensembles de signalisation verticale existiateés en place durant la totalité des travauosgrselon
les besoins, soit maintenus, soit masqués partielfd ou en totalité, soit déposeés.
Les ensembles déposés seront stockés dans lgseaile la MOA

En fin des travaux les ensembles masqués seror@isdéés et les ensembles déposés seront remisaen pla
sans contredire le projet de signalisation de |'asgement

[1I-4 Points Rencontre Secours PRS

L'accés au chantier ne devra jamais étre encombrsétdckage, de détritus, de gravas, de véhicules en
stationnement, etc...... pouvant géner |'accessdesurs.

La signalisation Point Rencontre Secours est dhlarge de I'entreprise. L'implantation du panneau$gera
a proposé par l'entreprise (voir Plans d'Instaltatide Chantier) et confirmé par la MOA.

Le panneau sera rétroréfléchissant de classe 2ti@seblanches sur fond rouge.
Le panneau de position du point rencontre secoerra de type Carré et de dimensions 700/700mm. La

hauteur de base (Hb) de lettrage est fixée a : 320kra hauteur sous panneau sera de 1,00m.

[11-5 Balises - Barrieres

Les balises utilisées suivant les termes réglenrestdes circulaires et normes sont :
» Balises d’alignement de type K5c¢
* Barriéres de retrécissement temporaire de chaudsédgpe K8 a trois chevrons (1500/500mm)
» Barrages de type K2 (1750/250mm)

[11-6 Dispositifs de retenue temporaires

Séparateurs modulaires Iégers de classe A - SM{&#ns capacité de retenue)

Les séparateurs modulaires de voies sont constitéésments en polyéthylene ou autre matiere mastet
seront obligatoirement liaisonnés, de grande haufel>700mm) et lestés a I'eau saumurée.

lls constituent une barriere de deux couleurs alés : rouge et blanc et doivent comporter uneaserf
rétroréfléchissante de couleur blanche d’au moif®00@m par metre de longueur et par face.

Il est rappelé que ces dispositifs en plastiquesst@ent pas la fonction de retenue des véhicudesvertu de
guoi le stationnement de gros engins de travautigaibors périodes de travaux devra étre aménagé en
dehors des zones a risques pour l'usager, en paidicde nuit et le week-end.

Séparateurs modulaires lourd de classe B - SMV-B

Le chantier sera isolé de la voie circulée au mayerséparateurs modulaires de voies de classeddahele
hauteur (H>700mm) et seront utilisés pour leur capacités demee.

lls seront liaisonnés entre eux et présenteromivaau de retenue minimal T3 et une largeur de
fonctionnement W adaptée aux conditions de cirmriat
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1I-6 Matériel de dépannage

L’entreprise prévoit du matériel de dépannage (plesréquipements dont elle a la charge) implantdesu
lieu des installations de chantier. Elle assuratietien et la remise en état de tous les équip&nen
provisoires pendant toute la durée du chantiereds cle jour comme de nuit et 7 jours sur 7 (y cosyweek-
end et jours féeriés)

Le type et les quantités de matériel de dépannagedker seront laissés a la convenance de I'enepet
précisés dans le Plan d’assurance Qualité.

Une astreinte entreprise sera mise en place selemiodalités habituelles (nom du contact, n° dpté@ne
24h/24h, ......... )

IV — INFORMATION AUX USAGERS

Un plan de communication est prévu par la MOA, le@ gomprend les actions habituelles dans ce doenain
afin d’alerter les usagers et les transports eximaptels sur la nature et la durée des travaux afus sur les
restrictions de circulation.

Les actions habituelles sont les suivantes :
* Panneaux d’information en amont de la zone desatra\a la charge de la MOA
» Action de presse sur 'avancement du chantier asiprequotidien local
* Relais de l'action de presse par les médias lodabituels
* Information des élus, des riverains et des usagerdes contraintes de circulations
» Site internet du Conseil Départemental du Tawww.tarn.fr
» Site internet de la mairie de Bannieresww.mairie-bannieres,com
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