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ARTICLE | - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.01 - OBJET DU MARCHE - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.), concernent le
marché relatif a la construction d’un centre de dialyse en batiment préfabriqué en R+1 sur le site du Centre
hospitalier de Saint-Palais — 3 lots (dont 1 macro-lot).

La description des ouvrages et prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier
des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des regles de calcul, des Cahiers des Clauses Spéciales rendus
obligatoires par décrets ou Normes Européennes reconnues s'appliquent au marché.

Dans I'acte d'engagement, I'entrepreneur fait connaitre I'adresse du domicile qu'il aura élu.

Ce document compléte ou modifie certaines dispositions du CCAG-travaux 2021 issu de l'arrété du 30 mars
2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux
auquel il se réfere.

1.02 - LOTS

1.02.1 - Liste des lots

La consultation est allotie comme suit :
> Macro-lot 1 : Acquisition et pose de préfabriqué composé de 10 sous-lots :
Sous-lot 01-01 : Magonnerie — clos couvert
Sous-lot 01-02 : Charpente métallique - serrurerie
Sous-lot 01-03 : Etanchéité zinguerie
Sous-lot 01-04 : Menuiseries aluminium
Sous-lot 01-05 : Menuiseries bois
Sous-lot 01-06 : Platrerie / plafonds
Sous-lot 01-07 : Revétements de sols souples
Sous-lot 01-08 : Peinture
Sous-lot 01-09 : Electricité, courants forts et faibles
Sous-lot 01-10 : Plomberie — Chauffage / rafraichissement - ventilation
> Lot 2:Terrassements — réseaux - assainissement — VRD
> Lot 3 : Fluides Médicaux

VVVYVYVVYVYYYVYYVY

1 .02.2 — Décomposition en tranches

Le marché comporte pour le macro-lot 1 :

- Unetranche ferme (TF) portant sur la réalisation d’un batiment de dialyse en R+1 et d'une réserve fonciére
en R+1 en prévision de I'implantation future d'une zone de bureaux pour I'administration et d'un secteur
de chambres de garde.

- Une tranche optionnelle (TO) portant sur 'aménagement intérieur du 2" niveau (bureaux)

Les autres lots 2 et 3 seront réalisés en méme temps que la tranche ferme du macro-lot 1.
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a. -MODE DE CONSULTATION

La procédure de consultation utilisée est la suivante : Procédure adaptée avec négociation, en applicationde
I'article R.2123-1 du Code de la Commande Publique.

b. _-MAITRISE D'OUVRAGE

Centre hospitalier (CH) de Saint-Palais

Membre du GHT Navarre-Cote Basque

Avenue Frédéric de Saint Jayme - 64120 SAINT PALAIS
SIRET : 20003754700011

Représentant légal : Monsieur F. ESPENEL, Directeur

c. -MAITRISE D'OEUVRE

Architecte Concepteur du projet :

Madame PICHOT Francine ARCHITECTE
1, chemin des remparts

47360 PRAYSSAS

06 08 54 56 36

email : pichot.francine@orange.fr

Architecte d'Opération :

Monsieur Yves ORAWSKI

Cours du Jardin Public

64270 Salies de Béarn

06 88 83 33 57

email : orawskiarchitecte@gmail.com

d. -MAITRISE D'OEUVRE BET

Bureau d’études plomberie-ventilation- SAS CFE Ingénierie
chauffage-rafraichissement-fluides Monsieur Verdei
médicaux onsieur Verdejo

2 rue vallée de I'Ousse
64420 Gomer
0783711325

email : accueil@betcfe.fr

Bureau d'études courants forts, SIMOTECH

courants faibles, détection incendie .
- Monsieur Lourtet

5 allée du Lavoir

40220 Tarnos

@:0559588238

email : denis@simotec.onmicrosoft.com
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e. - CONTROLE TECHNIQUE
APAVE IC BIARRITZ

Mme Catherine LARRAMENDY
63 allée Fauste d’'ELHUYAR
64210 BIDART

email : Bgc.adour@apave.com

f. —=CSPS

2CS

Monsieur Pisoni
24 rue Maubec
64230 LESCAR

05.59.71.24.61
email : contact@2cs.fr

g. —COORDINATION SSI

CSD Aquitaine

Monsieur Fisch

16, rue du 8 mai 1945

Le Forum

33150 CENON

05.57.54.30.80

email : aquitaine@csd-associes.com

H. — PRESTATIONS SIMILAIRES

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application de la procédure décrite a I'article
R2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires dans le cadre d'une procédure sans publicité ni mise en concurrence.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du marché.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les piéces générales et les pieces particuliéres.

2.01 - PIECES PARTICULIERES

Acte d'engagement

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.)

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)

Décomposition du prix global et forfaitaire établi pour chaque sous-lot / lot en PDF et sous EXCEL
Le planning prévisionnel

Plans d'Architectes et plans BET

Le PGC du coordonnateur SPS

Le rapport initial du contréleur technique

Le rapport d’analyse de sol

Mémoire technique du titulaire

LN AWNPRE

=
o

Cette liste des pieces vaut pour I'ordre de prévalence des piéces.
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2.02 - PIECES GENERALES

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois de la remise de |'acte d'engagement :
Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG-travaux 2021 issu de I'arrété du 30 mars
2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés
publics de travaux)

Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.).

Avis Techniques du C.S.T.B.

Reéglement de sécurité contre l'incendie publié au journal officiel.

Réglement sanitaire départemental.

Reglementation Enedis, GRDF, LYONNAISE DES EAUX, FRANCE TELECOM
Réglementation des Services de la commune.

Réglementation en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.

2.03 - EXCEPTION

Les documents d'ordre général notamment ceux énumérés a l'article 2.02 ne sont pas fournis. Par le seul
fait de signer le marché, les parties sont réputées connaitre ces documents.

2.04 - CONTRADICTION

En cas de contradiction entre deux ou plusieurs pieces du marché, ce sont les indications de la piece 1 qui
prévaudront sur celles de la piéce 2 et ainsi de suite.

En cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, coupes ou élévations, c'est le document dressé a la
plus grande échelle qui prévaudra.

Il est précisé que les erreurs de quantités, divergences ou ambiguités de toutes sortes sur cette
décomposition et méme relevées aprés la signature du marché, ne peuvent en aucun cas conduire a une
modification du prix global forfaitaire porté a I'acte d'engagement.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.01 - REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé a lI'entrepreneur titulaire.

Les paiements sont effectués a I'entreprise titulaire aprées réception des situations mensuelles au Maitre
d'Ouvrage.

L'acte de sous-traitance sous forme d’un DC4 prévoit la répartition des paiements entre un titulaire et un
sous-traitant.

3.02 - TRANCHE(S)

Les modalités de reglement sont identiques pour la tranche ferme et la tranche optionnelle.
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3.03 - CONTENU DES PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

Les prix du marché sont hors T.V.A. et forfaitaires.

Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur lors de |'établissement des pieces de mandatement.

Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant
les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

Les modalités fixées dans I'acte d'engagement sont établies :

a) Forfaitairement pour I'ensemble des travaux définis par les pieces contractuelles y compris ceux de
fondations (normales ou spéciales). L'entrepreneur est tenu avant signature du marché de procéder a
toute investigation qu'il jugera nécessaire et ne pourra prétendre a un supplément si le sol s'avérait
différent de ce qu'il avait estimé. L'entrepreneur fera son affaire d'une éventuelle surconsommation de
béton.

b) L'entrepreneur est tenu avant signature du marché de procéder a toutes les investigations et
demandes de renseignements qu'il jugera nécessaires afin de lever un doute ou une contradiction entre
les différentes pieces. A défaut il ne pourra prétendre a un supplément si telle ou telle prestation (décrite
ou dessinée) a été mal estimée par lui ou oubliée.

c) En considérant comme normalement prévisibles 10 jours d'intempéries déclarés par |'entreprise et
pris en charge par la caisse des congés payés des travaux publics et du batiment.

d) L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous éléments afférents a
|'exécution des travaux ; il reconnait avoir :

- pris connaissance compléte et entiére du sol, du sous-sol du terrain et de ses abords ainsi que
des conditions d'accés et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous les
éléments généraux ou locaux en relation avec I'exécution des travaux.

- apprécié toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication, aux ressources en
main d'ceuvre, etc....

- controlé les indications de documents du dossier d'appel a la concurrence.

- avoir pris connaissance de toutes les pieces du marché.

- s'étre entouré de tous les renseignements complémentaires nécessaires aupres du Maitre

d’CEuvre, de tous les services ou autorités compétentes.

e) En tenant compte des dépenses d'investissement, d'entretien et de consommation définies au
compte prorata et ci-aprés :

Dépenses diverses :

- Les suppléments des congés payés.

- Les paiements d'heures supplémentaires et extraordinaires.

- Les frais de plans et documents exécutés en nombre d'exemplaires suffisants.
- Les dépenses de manutentions et transports.

- Les frais de comptabilité, de coordination des effectifs.

Les ouvrages faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global et forfaitaire.
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Ce prix comprend toutes les dépenses nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages confiés y compris tous
les frais, prévus ou non, pour arriver au parfait achévement des travaux et au bon fonctionnement des
ouvrages.

Il comprend les charges financiéres relatives aux exigences du bureau de contrdle, I'obtention des labels et

conseils, les essais des équipements et les frais de compte interentreprises, ne saurait étre modifié pour
guelque raison que ce soit.

3.03.1 Travaux confiés a I'entreprise générale :

Le prix comprend, outre les éléments énumérés ci-dessus, tous les frais, qu'ils soient de pilotage,
d'ordonnancement, de coordination etc... (Liste non limitative) impliqués par les éventuels travaux sous-
traités.

3.03.2 Travaux confiés aux entreprises groupées avec mandataire commun :

Outre les stipulations indiquées ci-dessus, il est indiqué que :

- Le prix porté dans l'acte d'engagement du mandataire commun comprend toutes les dépenses
communes et coordination visées au CCAG ;

- Les autres que celles répertoriées au CCAG sont réparties d'un commun accord pour les
entreprises groupées, et sont réputées incluses dans le prix.

3.03.3 Travaux confiés a des entreprises séparées :

Outre les stipulations indiquées ci-dessus, il est précisé que :
- Les dépenses autres que celles énoncées dans " le prix " sont intégrées a un compte prorata

géré par l'entreprise principale telle que fixée au CCAG.
Le prix de chaque entreprise comprend les dépenses du compte prorata.

3.04 - REGLEMENT DES COMPTES ET DU SOLDE

3.04.1 - Les projets de décomptes seront présentés au Maitre d'ouvrage pendant la période du chantier.

Les modalités du Réglement des comptes du marché seront les suivantes :
- Les comptes seront réglés par acomptes sur présentation de situations.

3.04.2 - Réglement des travaux non prévus :

Le Reglement des travaux ou fournitures non compris dans le prix forfaitaire global et qui seront définis par
des fiches de travaux modification sanctionnées par la délivrance d'un ordre de service conforme, sera opéré
de la maniere suivante :

- Sur présentation d'un devis vérifié par le Maitre d'Euvre et accepté par le Maitre d'Ouvrage.

Il ne sera versé aucune indemnité au titulaire en cas d'augmentation ou de diminution de la masse initiale du
marché.
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3.05 - VARIATION DANS LES PRIX

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de 10/2024 ; ce mois est appelé’
mois zéro ".

Le présent marché est passé a prix ferme et révisable.

Son montant sera révisé mensuellement selon la formule : P =0,125 + 0,875 x Im / lo dans laquelle Im et lo
sont les valeurs prises par I'index de référence défini ci-dessous respectivement au mois « m » d'exécution
des travaux et au mois « m » d'exécution des travaux et au mois « m0 » d'établissement des prix du marché.

Pour la mise en ceuvre de la clause de révision de prix, la valeur finale de I'index de référence est appréciée
au plus tard a la date d'achevement contractuelle de réalisation des prestations ou a la date de leur

réalisation, si celle-ci est antérieure.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.

L'indice BTO1 sera l'indice de référence pour chaque sous-lot / lot en cas de révision.

3.06 - PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS

3.06.1 - Désignation de sous-traitants :

L'acceptation uniguement d'un sous-traitant de ler rang et I'agrément des conditions de paiement du contrat
de sous-traitance sont constatés par un acte spécial signé par le Maitre de I'Ouvrage et par l'entrepreneur
qui conclut le contrat de sous-traitance.

Le DC4 ou l'acte spécial indique :

- Lanature des prestations sous-traitées.

- Le nom, laraison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant.

- Les conditions de paiement du contrat de sous-traitance a savoir :
. Les modalités de calcul et de versement des avances et des acomptes.
. La date (ou le mois) d'établissement des prix.
. Les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfections et retenues diverses.
. Si le sous-traitant est payé directement, le compte a créditer
. Il est accompagné des pieces administratives du sous-traitant et de son engagement a

respecter les modalités d'exécution du marché principal

3.06.2 - Modalités de paiement direct :

Pour les sous-traitants auxquels le marché assigne un lot et qui en feront la demande, la signature du projet
de décompte par le titulaire vaut, pour chacun desdits sous-traitants, acceptation du montant d'acompte ou
du solde a lui payer directement déterminé a partir de la partie du décompte afférente au lot qui lui est
assigné.

Le titulaire joint, en outre, au projet de décompte en double exemplaire, une attestation par laquelle :
- Il indique le montant en prix de base de lI'acompte ou du solde qui résulte de la prise en
considération du projet de décompte.
- IImarque son accord pour que le montant de la somme a verser au sous-traitant soit calculée en
appliquant a ce montant les stipulations du marché.
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3.06.3 - Caution personnelle et solidaire :

Les paiements de toutes les sommes dues par I'entrepreneur au sous-traitant sont garantis par une caution
personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur auprés d'un établissement qualifié, agrée dans les
conditions fixées par décret.

3.07 - ENVOI DES PROJETS DE DECOMPTES PERIODIQUES ET FINAL :

Les acomptes mensuels sont établis par I'entrepreneur, remis en trois exemplaires au Maitre d'ceuvre au plus
tard entre le 20 et le 25 du mois courant

Ces situations seront vérifiées et attestées par le Maitre d'CEuvre, le jour de la réunion hebdomadaire de
chantier la plus proche des dates déterminées par I'échéancier de présentation des situations énoncées ci-
dessus.

Pour étre réglées, les situations doivent étre transmises par le Maitre d'CEuvre en trois exemplaires dont
I'original dans le délai maximum de 7 jours apres réception de la situation.

3.08 - DELAIS DE MANDATEMENT :

Versement des acomptes :

Dans un délai de 50 jours, le mandatement doit intervenir a partir de la remise par le Maitre d'ceuvre de la
situation au Maitre d'ouvrage dans le respect de I'échéancier financier, et de son acceptation de ce dernier.

Le défaut de mandatement dans ce délai, fait courir de plein droit et sans autres formalités des intéréts
moratoires calculés depuis le jour qui suit I'expiration dudit délai jusqu'au jour du mandatement effectif,
selon le taux appliqué par la réglementation en vigueur.

Suspension des délais :

Si du fait de I'entrepreneur, il ne peut étre procédé aux opérations de vérifications ou a toutes les opérations
nécessaires au mandatement, le délai de mandatement est prolongé d'une période de suspension dont la
durée est égale au retard qui en est résulté.

La suspension ne peut intervenir qu'une seule fois et par I'envoi par le Maitre d'CEuvre a I'entrepreneur, huit
jours au moins avant I'expiration du délai de mandatement, d'une lettre recommandée avec avis de réception
postal, lui faisant connaitre les raisons qui, imputables a I'entrepreneur, s'opposent au mandatement et
précisant notamment les pieces a fournir ou a compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de
suspendre le délai de mandatement.

La suspension débute au jour de réception par I'entrepreneur de cette lettre recommandée.

Elle prend fin au jour de réception par le Maitre d'Euvre de la lettre recommandée avec demande d'avis de
réception postal envoyée par I'entrepreneur composant la totalité des justifications qui lui ont été réclamées
ainsi qu'un bordereau des piéces transmises.

Si le délai de mandatement restant a courir a compter de la fin de la suspension est inférieur a quinze jours,
I'ordonnateur dispose toutefois pour mandater, d'un délai de quinze jours.

Mandatement de solde :

Le décompte définitif sera égal a la somme des montants de la partie des travaux exécutés suivant
I'échéancier financier.
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Le solde des sommes dues a l'entreprise sera réglé aprés production d'une attestation des assurances
mentionnées dans le présent C.C.A.P. certifiant la mise a jour du réglement des primes liées a la réception
des travaux et de la remise des DOE et DIUO et apres que le rappel final du controleur technique soit purgé
de toutes ses observations.

Les décomptes définitifs des travaux exécutés devront étre produits au Maitre d'CEuvre, au plus tard dans un
délai d'un mois a compter de la date de réception des travaux.

En cas de retard dans cette opération et aprés mise en demeure restée sans effet, le Maitre d'CEuvre pourra
établir les décomptes aux frais de I'entrepreneur.

3.09 - COMPTE PRORATA

Les dépenses d’intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux ou prestations prévus dans les CCTP et le
présent marché seront inscrites a un compte spécial dit « compte prorata » qu’il appartiendra aux entreprises de
constituer et de gérer dans les conditions gu’elles détermineront, sans que le maitre de I'ouvrage puisse intervenir
dans le réglement des différends entre les entreprises.

Ce compte permet la répartition des dépenses communes engagées entre toutes les entreprises au prorata de leur
participation aux travaux. Il contient des dépenses d'investissement, d'entretien ou de consommation.

L'entrepreneur titulaire du macro-lot 1 procédera au reglement des dépenses correspondantes, mais pourra
demander des avances aux autres entrepreneurs. |l effectuera en fin de chantier la répartition des dites dépenses
proportionnellement aux montants du décompte final du marché de chaque intervenant, sauf accord spécifique
entre eux.

Pour ce qui concerne la répartition des dépenses dites communes, I'action du maitre d'ceuvre sera limitée au réle
d'amiable compositeur qu'il pourra jouer dans le cas ou les répartitions stipulées a I'alinéa qui précéde conduiraient
a des différends entre les entrepreneurs, si ces derniers lui demandent d'émettre un avis destiné a faciliter le
réglement de ces différends.

Le maitre d'ouvrage n'interviendra en aucun cas dans le reglement des différends entre intervenants.

ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES - REGLEMENTS

4.01 - DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le marché comporte pour le macro-lot 1 :

o Une tranche ferme (TF) portant sur la réalisation d’un batiment de dialyse en R+1 et d'une
réserve fonciére en R+1 en prévision de I'implantation future d'une zone de bureaux pour
['administration et d'un secteur de chambres de garde.

o Une tranche optionnelle (TO) portant sur 'aménagement intérieur du 2™ niveau (bureaux)

Durée du marché : estimée a 24 mois (pour le macro-lot 1) et a 18 mois (pour les lots 2 et 3) comprenant :
o Pour latranche ferme (macro-lot 1) et pour les lots 2 et 3 : 6 mois de travaux (dont un mois de
préparation du chantier) — cf. planning prévisionnel
o Pour la tranche optionnelle (macro-lot 1) : 6 mois de travaux
o Pourtous les lots : 12 mois de garantie de parfait achévement (GPA)

Les délais indiqués comprennent le mois de préparation, les congés annuels, les intempéries dans la limite de
dix jours calendaires, le repli du matériel.

Mois mO : Novembre 2024
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Démarrage prévisionnel mois mO (Prévisionnel septembre 2024)

Le délai commence a courir pour l'entreprise a la date de notification de I'ordre de service prescrivant b
démarrage du chantier.

Le délai limite de notification par ordre de service de la décision d’affermissement de la tranche optionnelle
court a compter de I'origine du délai d’exécution de la tranche précédente en cours d’exécution, soit 6 mois
alissue de la tranche ferme. Un ordre de service précise la date de commencement d’exécution des travaux
de la tranche optionnelle.

En cas de prolongation du délai d’exécution ou de retard dans I'exécution de la tranche ferme, le délai
d’affermissement précité est prolongé d’autant.

Le terme du marché est celui de la fin de la GPA.

4.02 - PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION

En vue de l'application éventuelle de l'article 18 du C.C.A.G. le nombre de journées d'intempéries ne sera
décompté qu'au-dela de 10 jours neutralisés.

L'entrepreneur doit signaler au Maitre d'Ouvrage les journées qui n'ont pas été prévues au calendrier
d'exécution et qui répondent aux dispositions du code du travail (articles L.5424-6, L.5424-8 a 15 et L.5424-
18).

Il n'est pas prévu de prolongation de délais d'exécution pour des délais de fabrication ou approvisionnement
de matériaux ou matériels.

L'entrepreneur doit provoquer les choix du Maitre d'CEuvre et Maitre d'Ouvrage en fonction de ces délais de
fabrication ou d'approvisionnement. A défaut il sera appliqué les pénalités.

4.03 - PENALITES DE RETARD

En cas de retard dans les dates de démarrage et de réception des travaux, des pénalités égales a 1/1000 par
jour calendaire du montant du macro-lot ou du lot seront appliquées a I'entreprise chargée de I'exécution de
ce lot. Elles sont limitées a 25% du montant du macro-lot ou du lot.

Ces pénalités provisoires pendant le déroulement du chantier deviendront définitives si le délai global de
réalisation n'a pu étre respecté.

Ces pénalités sont calculées pour tenir compte des conséquences préjudiciables pour le Maitre de |I'Ouvrage

du retard dans la mise en service du centre de dialyse, et de quelconque défaillance sur les services
périphériques a I'emprise du chantier.

4.04 - PRIMES D'AVANCE

Il ne sera versé aucune prime d'avance.

4.05 - AUTRES PENALITES

Par dérogation a l'article 19 du CCAG-Travaux, I'entrepreneur subira en cas de retard dans |'exécution des
prestations et travaux, les pénalités journaliéres suivantes a retenir sur le montant des acomptes mensuels :
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Travaux et prestations Pénalité journaliere
concernés
Taches définies au planning 1/1000éme du montant du marché HT

Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le calendrier d'exécution.

Toutefois, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité, au cas ou le retard serait résorbé, de remettre ces
pénalités.

En complément de I'article 19 du CCAG et des pénalités précédemment citées, en cas de retard dans la remise des
piéces ou absences en réunions, il sera appliqué les pénalités suivantes :

Retard Absence

P.P.S.P.S. 100€/j /
Projet de décompte final 100€/j /
Absences aux réunions 50€ 100€
glgn,ature PV de réception et levée 75€)] /

e réserves
Remise des DOE (Dossier des 100€j /
Ouvrages Exécutés)
Remise des P.E.O. (Plans .
d'Exécution des Ouvrages) 100€/ /
Remise des échantillons 50€ /

Remise des plans de
réservations,de chantier, 100€/j /
d’exécutions, eftc...

Pour le macro-lot 1 - Non-respect
des engagements concernant les
équipements prévus dans le cadre
du réemploi-réutilisation et du 200 € par engagement unitaire non
recyclage tels que  défini respecté
contractuellement sauf si le
titulaire justifie avoir mis en ceuvre
tous les moyens possibles pour y
arriver.

Forfaitaire

Les pénalités par jour calendaire pourront étre cumulées pour chacun des points cités ci-dessus, sur simple
mise en demeure adressée a I'entrepreneur.

Est considéré comme une absence aux réunions :
- tout retard supérieur a 30mn;

- tout entrepreneur ou personne n'ayant pas prévenu son absence 48 heures avant la date de la réunion a
laquelle il est convoqué ;

- tout entrepreneur ou personne étant représenté par une personne n'ayant pas pouvoir de décision
immédiat.
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4.06 - REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

A la fin des travaux, dans le cadre du délai d'exécution, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements et locaux qui auront été occupés par le
chantier.

Tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans I'achévement des travaux et fait
application des pénalités visées ci-avant.

4.07- REGLEMENTS

Les situations mensuelles seront a déposer sur CHORUS PRO apreés validation de la Maitrise d’CEuvre et du
Maitre d’ouvrage. Ce dernier transmettra un identifiant pour le dép6t au titulaire.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.01 - RETENUE DE GARANTIE OU GARANTIE BANCAIRE A PREMIERE DEMANDE

Il sera opéré une retenue de garantie égale a 5 % (cing pour cent) sur la somme globale du marché.

Cette retenue pourra étre remplacée par une garantie a premiére demande (GPD) de méme montant sur
présentation du justificatif. Le justificatif devra étre valable pour I'année en cours.

La retenue de garantie ou la GPD seront libérées au terme de la garantie contractuelle, si I'entrepreneur a
répondu a ses obligations pendant cette période.

5.02 - CAUTIONNEMENT

Un cautionnement devra étre constitué par I'entrepreneur, dans les vingt jours de la notification du marché
ou au plus tard avec la premiére situation de travaux.

Le montant du cautionnement sera égal a 5% (cing pour cent) du montant des travaux indiqué dans l'acte
d'engagement, la taxe a la valeur ajoutée (a la date de la signature du marché) étant incluse.

Le cautionnement sera restitué ou la caution libérée aprés I'expiration du délai de garantie légal si
I'entrepreneur a répondu a ses obligations pendant cette période.

5.03 - AVANCE FORFAITAIRE

Une avance est accordée a I'entrepreneur titulaire, pour les marchés de plus de 50 000 € HT et dont le délai
d’exécution est supérieur a deux mois, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, sauf
renonciation expresse par le titulaire du marché dans I'acte d’engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5 % du montant initial toutes taxes comprises du marché.

Conditions de garanties pour le versement de I'avance :

e Pour les marchés dont le montant est compris entre 50 001 € HT et 999 999,99 € HT, I'avance sera
accordée sans contrepartie de production de garantie par le titulaire

e Pour les marchés d’'un montant supérieure ou égal a 1 000 000 € HT, le titulaire devra produire une
garantie a premiére demande. La garantie demandée en contrepartie du versement de I'avance
couvrira la totalité de celle-ci.
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Le maitre d'ouvrage n’accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie a
premiére demande.

Bénéficiaires de I'avance :

Lorsque le marché est passé avec un contractant unique, avec des entrepreneurs groupés conjoints ou,
éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions réglementaires
sont applicables a la fois aux travaux exécutés directement par le titulaire ou le mandataire et, a ceux
exécutés par chaque cotraitant ou sous-traitant ayant droit au paiement direct.

Les modalités de détermination du montant des avances a verser au prestataire, aux cotraitants ou sous-
traitants s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés par le titulaire, par chacun des cotraitants
conjoints ou chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct.

En cas de groupement solidaire, éventuellement avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, si
les paiements des membres du groupement sont effectués sur un compte commun, les dispositions
réglementaires sont applicables au seul mandataire, au nom et pour le compte du groupement, pour la part
du marché non sous-traitée. Les modalités de détermination du montant de I'avance a verser au
mandataire, ou aux sous-traitants s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés par I'ensemble
des cotraitants solidaires ou par chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct.

En cas de groupement solidaire, éventuellement avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, si
les paiements des membres du groupement sont répartis sur chacun des membres du groupement, les
dispositions réglementaires sont applicables a la fois aux travaux exécutés par le mandataire et, a ceux
exécutés par chaque cotraitant ou sous-traitant ayant droit au paiement direct de la méme facon qu’un
groupement conjoint.

Le sous-traitant est soumis a I'obligation de présenter, en contrepartie de I'avance qu’il demande, une
garantie a premiere demande d’'un montant équivalent a cette avance, dans les mémes conditions que
celles applicables a I'entrepreneur principal.

En cas d’agrément d’un sous-traitant en cours de chantier, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du
marché a pergu une avance, la part d’avance correspondant a la partie du marché sous-traitée sera prélevée
sur les sommes qui sont dues au titulaire, mandataire ou cotraitant sur le ou les acomptes présentés apres
la date d’agrément du sous-traitant concerné.

Si les sommes restantes dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la
présentation de la demande d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de I’avance sur la
part du marché sous-traitée, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en
conséquence, soit de refuser le versement de I'avance au sous-traitant, soit de refuser I'lagrément du sous-
traitant.

Modalités de réglement de I’avance :

Le versement de I'avance s’effectuera en une seule fois, aprés production de la garantie si celle-ci est
exigée.

Ce reglement de I'avance doit intervenir au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte relatif a I'exécution du marché ou de la tranche, sauf accord
préalable et express du maitre d’ouvrage.
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Pour les corps d’état de second ceuvre, I'avance sera versée au démarrage effectif d’exécution de leurs
prestations, tel que ce dernier est défini au calendrier prévisionnel d’exécution.

La date d’effet propre a chacun des lots est celle de I'ordre de service prescrivant au titulaire concerné de
commencer I'exécution des travaux lui incombant.

Dans I’hypothése ou une garantie est exigée (c’est a dire pour les marchés dont le montant est supérieur
ou égal a 1 000 000 € HT), si la garantie n’est pas constituée dans les conditions ci-avant décrites et en
conséquence le reglement n’intervient pas dans ce délai, le titulaire perd jusqu’a la fin du marché ou de la
tranche la possibilité d’obtenir cette avance.

Le versement interviendra de maniére automatique sans que le titulaire du marché n’ait de démarches
préalables a effectuer a I'exception de la production de la garantie si celle-ci est exigée.

Modalités de résorption de I’avance :

Le remboursement de I'avance forfaitaire commencera lorsque le montant en prix de base des travaux a
I'entreprise qui figure a une demande d'acompte mensuel atteindra ou dépassera 5 % du montant initial
du marché pour une avance de 5 %.

Le remboursement doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 20 % du montant initial, toutes taxes
comprises, de la tranche. Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement
au titulaire a titre d’acompte ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées a

I'article R.2193-17 du Code de la Commande Publique.

ARTICLE 6 - PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES PRODUITS

Cf. Articles 21, 23 a 26 du CCAG travaux de 2021

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Cf. Article 27 du CCAG travaux de 2021

ARTICLE 8 - PROTECTION DES OUVRAGES

Cf. Article 7 du CCAG travaux de 2021

ARTICLE 9 - PREPARATION - COORDINATION EFFECTIFS OBLIGATOIRES

9.01 - PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

La période de préparation est déterminée dans le cadre du planning et est fixée a un mois. Cette
période de préparation est comprise dans le délai global d'exécution des travaux.
L'entrepreneur prendra donc toutes les mesures pour anticiper aux opérations énoncées ci-apres :

A la diligence de |'entrepreneur :

e Etablissement du D.Q.E. / T.C.E.

¢ Etablissement du plan particulier de sécurité et de protection de la Santé (PPSPS) prescrit aux
articles R 4532-1 et suivants du Code du travail.
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A la diligence du Maitre d'Ouvrage :

Sans objet.

A la diligence du Maitre d'CEuvre :

Les plans et documents nécessaires a |'exécution des travaux aux dates contractuelles.
Le cautionnement.
Le planning par taches.

9.02 - PLAN D'EXECUTION - NOTES DE CALCULS - ETUDES DE DETAILS

Cf. Article 29 du CCAG travaux de 2021

9.03 - COORDINATION INTER-ENTREPRISES

Sans objet

9.04 - EFFECTIF ENCADREMENT OBLIGATOIRE ET PERMANENT SUR LE CHANTIER

L'entrepreneur s'engage a maintenir en permanence pendant toute la durée des travaux, un personnel
d'encadrement composé d'un chef chantier et un responsable par entreprise.

Si I'entrepreneur est défaillant a cet engagement, le marché pourra étre résilié de plein droit apres simple
mise en demeure de constat de carence, sans accomplissement d'autres formalités judiciaires ou préalables.

9.05 - EFFECTIF D'EXECUTION OBLIGATOIRE ET PERMANENT SUR LE CHANTIER

L'entrepreneur s'engage a maintenir en permanence pendant toute la durée des travaux un effectif
minimum correspondant au planning d'exécution.

Si I'entrepreneur est défaillant a cet engagement, le marché pourra étre résilié de plein droit, apres simple
mise en demeure de constat de carence sans accomplissement d'autres formalités judiciaires ou préalables.

9.06 - PRESENCE AUX REUNIONS DE CHANTIER

L'Entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier ou réunions provoquées par le Maitre
d'CEuvre ou d'y déléguer un responsable qui a pouvoir pour donner sur le champ les ordres nécessaires sur
le chantier.

L'absence d'un entrepreneur ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées entraine la
pleine et entiére responsabilité de I'entrepreneur défaillant, notamment sur toutes les conséquences des
décisions qui pourront étre prises et sera sanctionné selon l'article 4.05 du C.C.A.P.
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ARTICLE 10 - HYGIENE - SECURITE - RESPONSABILITE VIS A VIS DES TIERS

10.01 - HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

Chaque entrepreneur pour ce qui le concerne est tenu de prendre toutes dispositions afin d'assurer la
sécurité du chantier, I'hygiene et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique, et de soumettre a toutes
les obligations mises a sa charge par les lois et décrets en vigueur et tous reglements de police, de voirie ou
autres de telle sorte que le Maitre de I'ouvrage ne soit jamais inquiété, ni recherché a ce sujet.

Spécialement, il doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'il utilise sur le
chantier : échafaudages, garde-corps ou filets, engins de levage, installations électriques, etc..., ou charger

de ces vérifications sous sa responsabilité, une personne ou un organisme agréé.

Chaque entrepreneur établira le PPSPS pour exécution de ses prestations selon les articles R 4532-1 et
suivants du Code du travail.

10.02 - RESPONSABILITE VIS-A-VIS DES OUVRIERS ET DES TIERS

Conformément aux articles 6-7-8-11-28-31 du CCAG travaux 2021, les entrepreneurs étant responsables de
tous dommages, dégats ou détournements causés a des tiers par l'exécution de ses travaux, il leur
appartiendra de prendre en temps utile tous contacts nécessaires en vue d'obtenir les accords d'usage de la
part des administrations, collectivités ou particuliers propriétaires et utilisateurs de fonds ou immeubles,
intéressés par le déroulement des travaux, tant a cause du voisinage, de la desserte ou de
I'approvisionnement du chantier, que pour toute autre cause, ceci indépendamment des autorisations
administratives obtenues par le Maitre d'Ouvrage, sous réserve du droit des tiers.

10.3 - MESURES PARTICULIERES

a) Locaux pour le personnel :

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel
et de leur accés a partir de I'entrée du chantier leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement
et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant
de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles des Réglements

et des conventions collectives en vigueur.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes en particulier en matiere de sécurité.

b) Plan particulier de sécurité et de protection de la santé

Le chantier est soumis aux dispositions du Code du Travail et du Code de la santé publique concernant
I'nygiene et la sécurité sur le chantier.

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée par
I'entrepreneur sous le contréle des SERVICES DE LA COMMUNE.
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ARTICLE 11 - MESURE D'ORDRE SOCIAL ET ORGANISATION

11.01 - MESURE D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le
chantier est celle prévue par la Réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal
des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier ne peut
excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour
cent).

11.02 - ORGANISATION

Les installations de chantier de I'entreprise devront étre démontées et les lieux remis en état dans le délai
global des travaux.

ARTICLE 12 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

12.01 - ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES

Les essais et controles d'ouvrages ou parties d'ouvrages sont prévus par le C.C.T.P. et fascicules du C.C.T.G.
ainsi qu'a la demande du Maitre d'CEuvre.

En plus les entrepreneurs chargés de travaux visés a l'article 3 du document technique "COPREC" n°1 de
décembre 1992 devront les essais de contréle technique de type "A".

12.02_- RECEPTION

Conformément au chapitre 5 du CCAG Travaux de 2021.

12.03 - DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Les entreprises sont tenues de fournir pour la réception de l'ouvrage les dossiers des ouvrages exécutés
(D.O.E,) en 3 exemplaires + format numérique, y compris DIUO.

12.04_ - DELAIS DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé a un an a compter de la réception.

L'entrepreneur est tenu a une obligation dite "obligation de parfait achévement ".

12.05 - GARANTIES PARTICULIERES

Conformément a I'article 44 du CCAG Travaux de 2021.

CH de Saint-Palais CCAP DCE 2024



Centre de dialyse en batiment préfabriqué en R+1 pour le Centre hospitalier de Saint-Palais

20-

ARTICLE 13 — ASSURANCES

13.01_ JUSTIFICATIONS

L'entrepreneur ainsi que les co-traitants et les sous-traitants désignés dans le marché devront justifier dans
un délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, qu'ils
sont titulaires des assurances mentionnées a I'article 8 du CCAG travaux de 2021 par le biais des attestations
correspondantes. Les justificatifs présentés devront étre valables pour I’'année en cours. Et notamment :
- Dans tous les cas, d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés
par l'exécution des travaux.
- Et pour les travaux de batiment d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code Civil.

13.02 - ASSURANCES PERSONNELLES DE L'ENTREPRENEUR

Conforme article 8 du CCAG travaux de 2021

1) L'entrepreneur est tenu pendant toute la durée des travaux de garantir a ses frais, son matériel, ses
installations, les matériaux approvisionnés par lui et les ouvrages qu'il aura exécutés, contre tous vols,
détournements, dégradations ou destructions de toutes natures et d'indemniser personnellement tous tiers
du préjudice qui pourrait étre occasionné de ces faits.

Il ne sera alloué a I'entreprise aucune indemnité en raison des pertes, avaries ou dommages occasionnés
par négligence, imprévoyance, défaut de moyens ou fausses manceuvres.

2) Chaque entrepreneur est tenu de souscrire, s'il ne I'a déja fait lors du dép6t de la soumission auprés d'une
Compagnie d'Assurances.

a - une police de "Responsabilité Civile de Chef d'Entreprise' couvrant pour un montant illimité, les
conséquences pécuniaires de dommages de toutes natures, corporels, matériels ou immatériels
causés aux tiers et mettant en cause sa responsabilité de droit commun (articles 1240 et suivants
du Code Civil) en cours des travaux et pendant les périodes de responsabilité biennale et décennale.

Le Maitre de I'Ouvrage pourra, s'il le juge nécessaire, demander a I'entrepreneur une extension des
garanties de sa police 'Responsabilité Civile" prévoyant au premier franc la couverture des
dommages susceptibles d'étre causés aux ouvrages existants du fait des travaux neufs. Dans ce
cas, I'entrepreneur fera son affaire des surprimes correspondantes.

b - une police dite "individuelle de base" en état de validité souscrite auprés d'une société
correspondant a sa qualification et couvrant la réparation des dommages résultant d'un
écroulement total ou partiel des ouvrages en cours de travaux ou de désordres engageant leur
responsabilité biennale ou décennale, telle que définie par les articles 1 792 et 1 792-3 du Code
Civil.

Le Maitre d'Ouvrage pourra, s'il le juge nécessaire, demander a I'entrepreneur une extension des
garanties de sa police "Individuelle de base' afin d'assurer la réparation des dommages engageant
la responsabilité biennale et décennale de ce dernier au-dela des plafonds par sinistre fixé dans son
assurance aussi bien antérieurement que postérieurement a la réception des travaux.

Dans ce cas, I'entrepreneur fera son affaire des surprimes correspondantes.

Il en est de méme pour l'entrepreneur non adhérent a la F.N.B. et n'ayant pas de qualification
OPQCB qui devra justifier d'une "police Décennale Entrepreneur" ou d'une Décennale Artisan avec
les extensions de garanties qui seraient demandées par le Maitre de I'Ouvrage pour le chantier
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faisant I'objet du présent marché.

¢ - une police d'assurances couvrant sur la base de I'ensemble des travaux du marché et jusqu'a la
réception des travaux les risques d'incendie et les risques d'explosion dans le batiment en
construction.

3) L'entrepreneur est tenu de fournir au Maitre d'Ouvrage, lors du dép6t de sa soumission, des attestations
de ses polices d'assurance indiquées aux 2/ a) b) c).

Il est précisé que le Maitre d'Ouvrage pourra subordonner la signature du marché a la fourniture par
I'entrepreneur intéressé, des justifications définies ci-dessus.

Tout versement d'acompte sur situations de travaux pourra étre différé si I'entrepreneur ne peut fournir les
justifications demandées.

Le remboursement de la retenue de garantie ou la main levée d'une caution bancaire ainsi que le Réglement
pour solde, ne pourront étre accordés que sur production par I'entrepreneur, d'attestations des Compagnies
d'assurances certifiant que les primes relatives aux polices visées ci-dessus ont été intégralement réglées.

ARTICLE 14 — RESILIATION

Il sera fait application du Chapitre 7 du CCAG-Travaux de 2021.

14.01 - RESILIATION DE PLEIN DROIT AVEC INDEMNITE

14.01.1 - Avec mise en demeure

Dans tous les cas ou l'entrepreneur manquerait a I'une des obligations essentielles de son marché et, en
particulier, ne manifesterait pas l'activité nécessaire pour mettre ses travaux en route ou les approvisionner
au rythme voulu, en cas d'abandon de chantier, maintiendrait un effectif d'ouvriers manifestement
insuffisant sur le chantier, n'effectuerait pas la paye de son personnel aux échéances normales, ne
respecterait pas les délais de ses principaux travaux pour la tenue du planning, ne déférerait pas aux ordres
qui lui sont donnés a cet effet par les Maitres d'CEuvre ainsi que les articles cités dans le présent C.C.A.P.

La défaillance pourra étre prononcée apres une mise en demeure par le Maitre de I'Ouvrage par simple lettre
recommandée avec accusé de réception de satisfaire a ses obligations dans un délai de cinq jours. Ce délai
pourra étre réduit a deux jours dans le cas ou la sécurité des travaux ou du personnel I'exigerait.

Passé ce délai, I'entrepreneur est réputé défaillant s'il n'a pas entierement satisfait a la mise en demeure. Le
Maitre de I'Ouvrage peut a tout moment, s'il le désire résilier le marché pour confier les travaux a une autre
ou d'autres entreprises librement choisies par lui.

14.01.2 - Sans mise en demeure

La résiliation sera automatiquement acquise au Maitre de I'Ouvrage, sans formalités préalables :
- dans le cas de tromperie grave et diment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité
d'exécution des travaux.
- en cas de cessation de paiement par I'entrepreneur de ses fournisseurs.
- sil'entrepreneur liquide a I'amiable son entreprise ou la dissout pour quelque motif que ce soit.
- dans le cas de Reéglement judiciaire ou de liquidation de biens, méme si I'entrepreneur obtient son
concordat.
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14.01.3 - Privilege

L'inscription de privilege a quelqgue moment que ce soit sans information préalable du maitre d’ouvrage,
entrainera de plein droit, la résiliation immédiate aux torts et griefs de |'entrepreneur, lequel sera contraint
de donner mainlevée de son inscription sans astreinte et sans préjudice de tous dommages et intéréts.

14.01.4 - Liguidation des comptes avec |'entreprise

L'entrepreneur suppose toutes les conséquences pécuniaires résultant de la mise en régie ou de la
résiliation tant pour le Maitre de I'Ouvrage que pour les autres entreprises.

a) Le Maitre de I'Ouvrage pourra en particulier faire poursuivre par d'autres entreprises librement
chaisies, les travaux objets du présent marché, aux frais et risques de I'entrepreneur défaillant, sans
préjudice de |'obligation pour ce dernier de réparer les conséquences de toute nature, directes et
indirectes, prévisibles ou imprévisibles, antérieures ou postérieures a la mise en régie ou a la
résiliation, résultant a la fois de sa défaillance, de la mise en régie ou de la résiliation et de ses
conséquences.

b) Le Maitre de I'Ouvrage pourra a son seul gré, continuer les travaux avec le ou les sous-traitants
s'il en existe, au prix sous-traité déduction faite des acomptes qui auraient pu étre versés par
I'entreprise titulaire du marché et son sous-traitant, bien qu'il n'y ait aucun lieu de droit entre le ou
les sous-traitants de I'entreprise titulaire du marché et le Maitre de |I'Ouvrage.

Les travaux exécutés avant la mise en régie ou la résiliation sont réglés a I'entrepreneur sur la base du détail
estimatif, aux retenues de garantie non échues prés et déduction faite de toutes les sommes dont il peut étre
débiteur pour quelque motif que ce soit, entre autres, au titre des pénalités, du compte interentreprises, du
compte prorata et au titre des présentes, et ceci sans préjudice du recours du Maitre de I'Ouvrage en cas
d'insuffisance.

L'évaluation des sommes déductibles peut étre prévisionnelle.

Il est précisé a I'occasion tout particulierement du présent article que toutes les clauses du marché sont de
rigueur, aucune d'elles ne pouvant étre réputée comminatoire, aucune dérogation ne peut étre apportée aux
stipulations du marché sans accord écrit entre les parties.

14.01.5 - Résiliation du fait du Maitre de I'Ouvrage

En cas de résiliation du marché seront appliquées les dispositions de I'article 50 du CCAG selon les cas
considérés.

14.02 - RESILIATION DE PLEIN DROIT SANS INDEMNITE

Le marché est résilié de plein droit, sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire dans les cas suivants :
- décés de I'entrepreneur ou du Président Directeur Général ou Gérant s'il y a Société sauf au Maitre
de I'Ouvrage a accepter s'il y a lieu les offres qui peuvent étre faites par les héritiers pour la
continuation des travaux.

- cas de force majeure rendant impossible la poursuite du chantier.
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14.03 - RESILIATION JUDICIAIRE

En cas de manquement de 'une des parties a ses obligations contractuelles dans les cas autres que ceux visés aux
articles 14.01 et 14.02, la résiliation doit étre demandée par I'autre partie conformément aux dispositions de
I'article 50 du CCAG et chapitre V du code de la commande publique.

14.04 - CONSEQUENCES DE LA RESILIATION DU MARCHE

14.04.1 - Constatation de I'état des travaux

Dans tous les cas de résiliation en application des articles 14.01 et 14.02, il est procédé a la constatation des
travaux exécutés a la date de la résiliation.

14.04.2 - Conségquences de la résiliation prononcée

Immédiatement aprés avoir pris la décision de résilier le marché, 'entrepreneur résilié sera expulsé du
chantier et devra libérer celui-ci de toutes occupations de son chef en faisant place nette. Le Maitre de
I'Ouvrage pourra faire prendre toutes dispositions pour interdire I'acces du chantier a I'entrepreneur résilié,
son personnel, ses ouvriers ou toute personne travaillant directement ou indirectement pour son compte.

Le Maitre de I'Ouvrage pourra conserver les matériels, engins, installations de chantier spécialement créées
pour le chantier, imposer le maintien sur le chantier et faire utiliser par toutes les entreprises désignées
librement par lui tout ou partie des dits, sauf fixation d'un prix normal suivant les baremes d'entreprises
normalement employés, lequel constituera également un des éléments du compte de liquidation générale.

De méme, il pourra réutiliser tous les matériaux approvisionnés.

L'entreprise sera tenue de fournir, sur simple demande du Maitre d'Euvre, les ensembles préfabriqués ou
partiellement fabriqués dans ses ateliers ou dépots. De méme, elle ne pourra s'opposer a ce que les
commandes en cours aupres de ses fournisseurs, soient reprises au bénéfice de toutes entreprises désignées
par le Maitre de |I'Ouvrage pour poursuivre les travaux.

Enfin, I'entrepreneur sera tenu d'évacuer du chantier et de ses annexes, dans un délai fixé par le Maitre de
I'Ouvrage et qui ne peut étre supérieur a 10 jours, toutes les installations, matériels et matériaux qui ne
seraient pas retenus. A I'expiration de ce délai, le Maitre de I'Ouvrage pourra prendre aux frais de celui-ci
toutes dispositions utiles pour faire procéder a cette évacuation.

Dans tous les cas, l'attitude et les décisions prises par le Maitre de I'Ouvrage viseront a maintenir le chantier
en activité avec le minimum de perturbation et quelles que puissent en étre les conséquences pour
I'entreprise.

Il sera alors procédé immédiatement, en présence de l'entrepreneur ou celui diment appelé, a la
constatation des ouvrages exécutés des matériaux approvisionnés, ainsi qu'a l'inventaire descriptif et
quantitatif du matériel de I'entrepreneur. Celui-ci ne pourra retirer aucun de ces éléments du chantier sans
I'accord écrit du Maitre de I'Ouvrage.

Dans tous les cas ou la résiliation du marché d'une quelconque entreprise entraine un arrét du chantier, les
mesures nécessaires pour la garde du chantier sont a la charge de I'entrepreneur défaillant. Ces mesures sont
ordonnées par le Maitre d'CEuvre apres mise en demeure adressée a I'entreprise auquel est accordé un délai
qui ne peut excéder huit jours.
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ARTICLE 15— MODIFICATION DES CONTRATS EN COURS D’EXECUTION

Conforme a I'article 30 du CCAG travaux de 2021.

ARTICLE 16 — CONFIDENTIALITE - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Conforme a l'article 5 du CCAG travaux de 2021

ARTICLE 17 - DEVELOPPEMENT DURABLE

17.01 - RESPONSABLE ENVIRONNEMENT

Le titulaire du macro-lot 1 a la charge de nommer un Responsable Environnement, dont les responsabilités
sont les suivantes, tout au long du chantier :
- Veiller a 'application générale des dispositions en matiere environnementale ;
- Prendre en charge la gestion des déchets : signalétique, déclenchement rotations, vérification de la
qualité du tri, collecte des bordereaux de suivi des déchets (BSD) ;
- Prendre en charge la gestion des bennes pour le tri des déchets.

Chaque entreprise participera également activement a la démarche de chantier a faibles nuisances en
nommant un Responsable Environnement Entreprise (présent en permanence sur site lors de I'intervention
de I'entreprise) qui fera respecter les regles définies sur le chantier vis-a-vis de cette démarche ainsi que les
engagements de sa propre entreprise.

Toutes les modalités inhérentes a cette démarche de chantier a faibles nuisances sont comprises dans |'offre
financiere de I'entreprise et aucune plus-value ne sera acceptée du fait de cette démarche en cours de
réalisation du chantier pour quelques raisons que ce soit.

17.02 -REEMPLOI, REUTILISATION ET RECYCLAGE (MACRO-LOT 1)

Le titulaire du macro-lot 1 s’engage a étudier et a axer ses recherches vers une solution de réemploi et de
réutilisation fiable et la plus pertinente possible en termes d'impact CO2.

La solution de réemploi/réutilisation doit étre fiable, il faudra donc réunir les conditions suivantes :

- il est préférable de cibler des ouvrages ayant peu d'interaction avec d'autre corps d'état ou des
interactions assurément anticipables,

- privilégier des ouvrages dont la temporalité de mise en ceuvre laisse suffisamment de temps pour
trouver la ressource,

- garantir la disponibilité de la ressource en adéquation avec la temporalité du chantier,

- garantir le prix de la ressource en adéquation avec la temporalité du chantier,

- garantir la qualité de la ressource issue du réemploi :

Les Critéres de sélections :
- Vétusté : >=a 5 ans
- Garantie : 12 mois piéces et main d’ceuvre
- Techniguement équivalent au CCTP

Articles dérogeant au CCAG

Par dérogation a I'article 1.2 du CCAG travaux, les dérogations a ce CCAG sont mentionnées directement dans le corps
des articles concernées du présent CCAP.
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