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1 - Objet du contrat

Le présent Cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) compléte et précise contractuellement
’étendue et le contenu de la mission de maitrise d’ceuvre, définie en référence aux textes visés a ’article
2 du CCAP, ainsi qu’au CCAG Travaux, en ce qu’il définit le réle du maitre d’ceuvre dans l’exécution des
marchés de travaux.

Il est toutefois expressément convenu que les obligations du maitre d’ceuvre ne sont pas limitées aux seules
stipulations des articles suivants. En effet, le maitre d’ceuvre a une obligation générale de conseil et d’alerte
visant a mener a bonne fin la réalisation des opérations que lui confie le maitre d’ouvrage.

Les stipulations du présent CCTP concernent :
Marché de Maitrise d’ceuvre - CP Moulins-Yzeure - Mise en conformité CFO Maison Centrale

La mise en conformité des Courants forts a la Maison Centrale du centre pénitentiaire de MOULINS-IZEURE
(03) a été programmeée pour donner suite a de nombreuses anomalies et défauts.

A titre d’exemple, le poste de livraison est récent (2009) mais le reste de ’installation est plus ancienne :
le TGBT date de 1994, et ’ensemble des réseaux de courant fort de ’établissement sont considérés
vétustes.

L’objectif de |’opération est donc la remise aux normes totale de ’installation CFO selon les référentiels
techniques actuels.

Un audit technique et une faisabilité ont déja été réalisés, en 2020. Le périmétre de ces études était
plus large car il couvrait également la maison d’arrét et le courant faible. Ces deux points ne seront
pas a traiter.

En syntheése, les travaux se feront depuis le poste de livraison jusqu’aux gaines techniques des cellules,
dans l’ensemble de la Maison Centrale.

Il sera étudié, sous forme de tranche optionnelle (TF jusqu’en PRO, puis TO pour la DET), le remplacement
du groupe électrogéne. L’appareillage en cellule ne sera pas traité dans le cadre de ’opération ; cette
derniére s’arrétera au coffret électrique des gaines.

Il est envisagé a ce stade de le décrire sous forme de PSE dans le(s) marché(s) de travaux.

Le mode de dévolution des marchés de travaux est pressenti pour étre en lots séparés, et sera validé en fin
d’AVP.

L’audit et ’étude de faisabilité de I’opération sont joints dans le DCE et décrivent tous les attendus du
maitre d’ouvrage pour [’opération. L’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est de 1 000 000 €HT
(TF) et 120 000 €HT (TO).

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que certaines piéces techniques du DCE ne seront remises
qu’apres transmission de ’engagement de confidentialité signé, annexe 7 du cadre de slreté.

Lieu(x) d'exécution :
Centre Pénitentiaire de Moulins-Yzeure (03)
03000 Moulins

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages batiment en réutilisation ou réhabilitation.

2 - Description des missions du maitre d’ceuvre
2.1. - Diagnostic (DIA)

Par la réalisation d’études préalables et d’un audit technique, la maitrise d’ouvrage a formulé des objectifs
de qualité du projet (besoins du service et niveau de qualité, points de vigilance et préconisations).

Les études proposées par la maitrise d’ceuvre a l’issue du diagnostic doivent avoir pour objet |’éclairage de
points précis permettant d’appréhender des informations nécessaires a |’établissement des phases suivantes
d’étude.
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En ce sens, les études de diagnostic (DIA) qui permettent de renseigner le maitre de l'ouvrage sur l'état du
batiment et sur la faisabilité de l'opération ont pour objet :

- Détablir un état des lieux. Le maitre d’ceuvre est chargé d’effectuer les relevés nécessaires a
’établissement de cet état des lieux. Les relevés ou sondages a la main nécessaires sont inclus dans le
présent marché. Si les documents nécessaires a l’état des lieux ne sont pas fournis par le Maitre
d’ouvrage, leur établissement est confié a des prestataires extérieurs, par contrat séparé et a la charge
du Maitre d’ouvrage (relevés géométre, diagnostics réglementaires, audits, sondages avec méthodologies
spécifiques). Si au cours de U’exécution du présent marché, le Maitre d’ceuvre constate que certains
documents fournis par le Maitre d’ouvrage comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions, il
en informe le maitre d’ouvrage.

- De fournir une analyse technique et réglementaire du bati existant (cette analyse viendra compléter
’ensemble des études préalables déja conduites par la maitrise d’ouvrage) ;

- De procéder a une analyse technique sur la conformité des équipements techniques aux normes en
vigueur, et aux réglements d’hygiéne et de sécurité ;

- De permettre d'établir une estimation financiere et d'en déduire la faisabilité de l'opération ;

- De proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants.

D’une maniére générale, I’attention du maitre d’ceuvre est attirée sur son devoir de conseil auprés du
maitre d’ouvrage.

Les attendus sont les suivants :
Etat des lieux

Si au cours de l’exécution du présent marché, le maitre d’ceuvre constate que certains documents fournis
par le maitre d’ouvrage comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions, il en informe le maitre
d’ouvrage.

Les relevés ou sondages complémentaires nécessaires sont confiés, selon les cas, soit au titulaire du marché,
soit a un prestataire extérieur. Comme toute mission complémentaire, cette mission fait |’objet d’une
rémunération supplémentaire.

Analyse technique et réglementaire

L’analyse technique s’effectue a partir de visites effectuées sur le site et avec le support des relevés d’état
des lieux définis précédemment.

Si le maitre d’ceuvre constate la présence de désordres apparents affectant tout ou partie des ouvrages
existants pouvant entrainer des difficultés et surcolits dans la réalisation de |’opération envisage, il en établit
la liste et la description sommaire en indiquant leurs conséquences éventuelles. Il transmet cette liste au
maitre d’ouvrage.

Si la gravité et les conséquences des désordres constatés le justifient, le maitre d’ceuvre propose au maitre
d’ouvrage de confier, soit a lui-méme, par avenant, soit a un spécialiste, une mission d’expertise technique.
Le maitre d’ceuvre signale, s’il y a lieu, les opérations qu’il serait nécessaire d’engager pour lever les
obstacles a la réalisation du projet.

Le maitre d’ceuvre procéde a |’analyse réglementaire et technique des installations au regard du futur usage
du batiment. Il procéde a ’examen de leur état général, constate les désordres ou anomalies localisés et
examine la compatibilité avec les objectifs définis. Il définit la nature des solutions a apporter aux désordres
constatés : investigations complémentaires, prélévements, modifications, etc.

Cette mission concerne tout ou partie des domaines techniques définis ci-apres et détaillé dans |’étude de

faisabilité de ’opération :

- Electricité courants forts (transfo, TGBT, tableaux, armoires, chemins de cables, cablages,
appareillages...)
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- Slreté : capacité des installations existantes a recevoir les équipements complémentaires et / ou
modifiés en lien avec les travaux envisagés dans le cadre de |’opération

Faisabilité de |’opération

La faisabilité de |’opération se déduit, a partir de |’étude élaborée par le maitre d’ouvrage, des résultats du
diagnostic, et de l’estimation financiére.

A Uissue de cette phase de diagnostic, le maitre d’ceuvre établit un rapport de synthése permettant de
renseigner le maitre d’ouvrage, aussi complétement que possible, sur ’ensemble des contraintes a prendre
en compte pour la conception et la réalisation du projet. Ce rapport indique également les conclusions du
maitre d’ceuvre sur la faisabilité de l’opération.

2.2. - Etudes d’Avant-Projet (AVP)

Les études d’Avant-Projet Sommaire (APS) et Définitif (APD) sont condensées en une seule phase d’AVP, avec
un délai de validation MOA unique.

Au démarrage des études, le maitre d’ceuvre devra remettre les plans de repérage des sondages Amiante et
Plomb complémentaires, s’ils sont jugés nécessaires, afin que ceux-ci puissent étre fournis au
diagnostiqueur.

Réunions :

- Dans le cadre des études d’AVP, des réunions de concertation bimensuelles en visioconférence sont
organisées avec le maitre d'ouvrage ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions
techniques et économiques proposées,

- Les études d'AVP sont présentées a |’établissement et au maitre d’ouvrage pour approbation, dans les
locaux de la DISP ou sur site :

o Les éléments de niveau APS sont présentés lors d’une réunion intermédiaire, afin de permettre
au MOE un point d’étape avec la MOA avant de passer a la seconde phase des études d’AVP,

o Les éléments de niveau APD sont présentés lors d’une réunion permettant de valider
définitivement ’ensemble des études d’AVP.

- Des entretiens techniques sont également a prévoir en présentiel (DISP ou CP), a l'initiative de la MOE

- A minima, le Titulaire prévoira les temps d’échange suivants (en présentiel) :

o 1 échange avec le service DSD (Département Sécurité Détention)
o 1 échange avec la DSI (Direction des Systemes d’Informations)
o 1 point organisation pénitentiaire avec le chef d’établissement ou son représentant, sur site

Pour chacun de ces échanges, l’objectif est d’une maniére générale de présenter les incidences sur le
fonctionnement de ’établissement, le phasage et la définition des dispositions particuliéres a prendre
pendant la durée des travaux. Ces échanges ne pourront pas nécessairement étre mutualisés.

Les études d’avant-projet, fondées sur la solution d’ensemble retenue approuvée par le maitre d’ouvrage,
comprennent :

2.2.1 - Avant-Projet Sommaire (APS)

Les études d’Avant-Projet Sommaire (APS) ont pour objet principal de :

- Proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme technique
et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées,

- Indiquer des durées prévisionnelles de réalisation, et élaborer un calendrier a I’échelle du mois couvrant
’ensemble de !’opération ;

- Réaliser des études complémentaires d’investigation des existants en fonction des renseignements
fournis lors des études de diagnostics. Le Titulaire peut proposer de faire réaliser des études
complémentaires spécifiques nécessaires a la poursuite du projet (sondages, diagnostics de matériaux
particuliers, essais, repérage de réseaux, complément d'études topographiques, etc.) ;

- Etablir une estimation provisoire du colit prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées.
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Sur la base de la solution retenue par le maitre de |’ouvrage, le titulaire aura toujours comme objectif de
maintenir le colit de son APS dans les limites financiéres de |’opération.

Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/200, avec certains détails significatifs au 1/100.

Livrables

- Notice technique précisant :
o Etat des lieux, analyse techniques et réglementaires issue de la mission diagnostic
o La fonctionnalité des solutions proposées,
o Les choix principaux de matériaux,

- Le choix des grands principes constructifs.

- Tant que de besoins : croquis et schémas explicatifs,

- Un calendrier prévisionnel et un phasage spatialisé,

- Une estimation du colit prévisionnel des travaux.

Le maitre d’ceuvre doit communiquer en temps utile un dossier de niveau APS au contréleur technique et au
coordonnateur SPS et tenir compte de leurs observations éventuelles.

Les documents remis sont des aides a la décision pour le maitre d’ouvrage, ils doivent donc étre détaillés,
précis, et synthétiques. Ils doivent dés la phase APS intégrer I’ensemble des contraintes pénitentiaires ayant
un impact sur l’opération (phasage, colt, méthodologie).

2.2.2 - Avant-Projet Définitif (APD)

Le titulaire tiendra compte de tous les éléments modifiés issus des études APS, des observations de la
maitrise d’ouvrage sur l’APS et des rapports du CT et CSPS.

Le cadre des études d’avant-projet définitif est donné par U’arrété du 21 décembre 1993 précisant les
modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre.

Les études d'avant-projet définitif (APD), fondées sur l'avant-projet sommaire (APS) approuvé par le maitre

de l'ouvrage, ont pour objet notamment de :

- Valider les principes constructifs développés en phase APS pour répondre aux contraintes de |’existant,

- Définir les matériaux et installation techniques,

- Vérifier le respect des réglementations (hygiéne et sécurité),

- Justifier les solutions techniques retenues. Les matériaux, systémes techniques, équipements et les
modes opérationnels proposés seront le résultat d’études comparatives multicritéres (aptitude a l’'usage,
adaptabilité, conditions d’entretien et de maintenance, facilité de remplacement, etc.). Sur cette base,
le maitre d’ouvrage devra étre en mesure d’opérer des choix en fonction des avantages et des
inconvénients des différentes solutions envisageables,

- Proposer un plan d’organisation et de phasage du chantier,

- Permettre au maitre de l'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix d'équipements
en fonction des colts d'investissement, d'exploitation et de maintenance. L’objectif des compléments
de programme au stade de UAPD est de conforter la faisabilité et d’apporter les prescriptions
fonctionnelles et techniques permettant d’assurer la faisabilité de |’opération dans les contraintes de
collts et de délais,

- Valider en plans et coupes les solutions retenues,

- D’établir l'estimation définitive du colit prévisionnel des travaux, décomposés en macro-lots ou en lots
séparés. Les colits ne seront pas donnés au ratio mais au travers d’un chiffrage sur le quantitatif et
intégrant un phasage ;

- Permettre ’établissement du forfait de rémunération définitif dans les conditions prévues par le CCAP.

Livrables
- Formalisation graphique de 'APD proposé sous forme de plans :
o Plan des réseaux, par type de réseaux secs et humides (électricité), le dimensionnement des
réseaux, le positionnement des ouvrages visibles en surface extérieurs (Vannes, coffrets,
o ..)(1/100)
o Schéma de principe du TGBT, des coffrets des cellules de détention, tableaux divisionnaires et
armoire cuisine.
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o Plan d’implantation du matériel, des installations courant fort et courant faible a l’échelle
1/50éme
o Plan de phasage indiquant a chaque phase les travaux envisagés a l’échelle 1/50éme
o Plan des travaux induits (implantation des prises de courant et postes de travail) a l’échelle 1/
- Schéma des principes des installations,
- Notice technique précisant :
o La fonctionnalité des solutions proposées,
o Les choix principaux de matériaux,
o Le choix des grands principes constructifs,
o Descriptif détaillé des solutions techniques retenues.
- Notes de calcul de dimensionnement qui seront mises a jour lors des études de projet (PRO) et porte a
minima sur :
o Les bilans de puissance nhotamment pour le nhouveau TGBT,
o Les niveaux d’éclairement naturel par un calcul précis du facteur de lumiére jour,
- Méthodologie d’intervention proposée et phasage des travaux,
- Calendrier prévisionnel des travaux,
- Justification du choix d’allotissement des marchés travaux,
- Estimation définitive du colit prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés,
- Comptes rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales solutions retenues a ce
stade de la mission.

Le maitre d’ceuvre doit communiquer en temps utile un dossier de niveau APD au controleur technique et
au coordonnateur SPS et tenir compte de leurs observations éventuelles.

L’avant-projet définitif constitue le support de l’engagement contractuel du maitre d’ceuvre sur le colit
prévisionnel des travaux.

L’APD doit définir sans ambiguité, sans laisser de question en suspens et de facon cohérente la totalité des
prestations qui seront incluses dans les marchés de travaux. Les choix a opérer doivent étre effectués dans
le cadre d’échanges réguliers et de décisions intermédiaires. Des reprises de dossiers peuvent avoir lieu
suivant les échanges et les validations avec les différents acteurs.

En phase APD les éléments suivants doivent impérativement étre définis et présentés a ’établissement :

- Méthode de traitement de [’amiante (si amiante décelée)

- Modalités de livraison (moyens, fréquence, durée ...),

- Lieu de stockage et moyen de sécurisation du matériel, des outils et des matériaux,

- Lieu de base vie et sa sécurisation,

- Organisation du phasage - impact détention (bruit, préparation repas, transferts détenus,
cheminements, parloirs ...),

- Flux chantier (personnels, livraison, évacuation...) et flux du personnel et détenus,

- Impact RH,

- Horaires de travail,
Trames des documents qui seront produits a destination de |’établissement en phase travaux.

Dans le cadre de sa mission de maitrise d’ceuvre, le titulaire a a sa charge la constitution de tous les dossiers
de demandes administratives préalables aux travaux (déclaration préalable, information des services
instructeurs, ...), ainsi que |’assistance a la MOA au cours de leur instruction.

Le titulaire prendra notamment en compte les démarches et préparations de dossiers concernant :

- Les échanges avec le Guichet unique concernant les réseaux enterrés et concédés.

- Les démarches prés la DIRECCTE concernant la présence de produits amiantés, en concertation avec le
CSPS.

Le titulaire fournira les dossiers nécessaires a l’accomplissement des démarches administratives vis-a-vis de

la sécurité incendie. A ce titre, il établit les notices de sécurité incendie et d’accessibilité.

Le MOE établit, lors de ’APD, une liste des éventuelles interventions ultérieures susceptibles d’étre engagées
une fois ’ouvrage achevé. Aprés concertation avec le maitre d’ouvrage et le coordonnateur de sécurité et
de protection de la santé, cette liste sera finalisée a ’étape APD.
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Le MOE proposera pour chaque intervention ultérieure énoncée des mesures concretes de sécurité intégrée
permettant de faciliter le travail et, partant, de favoriser la prévention des accidents du travail.

Ces mesures sont soumises a |’appréciation du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé qui
les intégrera le cas échéant au DIUO « Conception ».

Anticipation de la réception :

Dés ’AVP, le maitre d’ouvrage pourra demander au MOE de communiquer sur son anticipation des opérations
préalables a la réception. Dans le cadre d’une note synthétique, le MOE devra recenser les points de vigilance
qui feront ’objet d’une attention particuliére de sa part.

Le MOE devra avoir la capacité d’indiquer : la nature des controles réalisés, la durée des vérifications.

La MOA valide les dossiers d’études AVP sous 3 semaines.
Des reprises de dossiers peuvent avoir lieu a la suite des échanges et des validations des différents acteurs.

2.3 - PRO

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par le maitre

d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, définissent la conception générale de l'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

- Préciser par des plans et coupes, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les
caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre,

- Dimensionner toutes les installations techniques, tant en matiére de performance a atteindre que
d’encombrement ;

- Justifier les prédimensionnements par les calculs appropriés ;

- S’assurer de la cohérence entre le volume des locaux techniques et l’encombrement des réseaux et
installations qu’ils sont destinés a recevoir, et cela en intégrant des surfaces d’acces et de dégagement
compatibles avec une réalisation aisée des opérations ultérieures de maintenance.

- Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;

- Définir et rédiger les spécifications de gestion des déchets de chantier ;

- En fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires
a lorganisation spatiale des ouvrages. Les limites de prestations entre lots doivent étre parfaitement
définies, et ne donner lieu a aucun manque ou excés. En outre, un cahier des clauses techniques
communes a tous les lots pourra étre élaboré ;

- Etablir un coit prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base de la proposition remise
a UAPD et mise a jour ; Il est clairement stipulé au Titulaire que sa prestation comprend la remise d’un
détail quantitatif estimatif des quantités prévisionnelles a mettre en ceuvre, sur support Excel, facilitant
ainsi la réponse des entreprises a la consultation, et ce dés le PRO, pour finalisation lors du DCE.

- Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet,

- Etablir un colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’un avant métré,

- Déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.

Livrables

Documents graphiques :

- Formalisation graphique du projet (lots techniques et architecturaux) sous forme de plans et coupes de
l'ouvrage a l'échelle de 1/50 :

o Plan des réseaux, par type de réseaux secs et humides (électricité), le dimensionnement des
réseaux, le positionnement des ouvrages visibles en surface extérieurs (Vannes, coffrets, ...)
(1/50éme)

o Schéma de principe du TGBT, des coffrets des cellules de détention, tableaux divisionnaires.

o Plan d’implantation du matériel, des installations courant fort avec représentation de
’ensembles des éléments (disjoncteurs, postes de travail, ...) et des espaces de maintenance
nécessaires, a l’échelle 1/50éme

o Coupe et détail pour les locaux techniques (TGBT, coffrets, ...) a ’échelle 1/25éme

o Plan de phasage indiquant a chaque phase les travaux envisagés a l’échelle 1/50éme

o Plan des travaux induits (implantation des prises de courant et postes de travail, ...) a ’échelle
1/50éme

- Descriptif détaillé des installations de chantier intégrant les contraintes de travail pour les entreprises:
nettoyage journalier, phasages, cheminements autorisés, mise en place de réseaux fluides provisoires)
- Plan de principe d'installation de chantier, d'accés et de cheminement de chantier,
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Documents écrits

- Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences qualitatives et
fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes générales
de mise en ceuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant les limites de prestations entre les
différents lots.

- Présentation du codt prévisionnel des travaux décomposé par corps d'état et de [’avant-métré sur la base
duquel il a été établi.

- Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui sera joint au
DCE.

- Comptes rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options prises a ce stade
de la mission.

- Document de préconisations liées a la slreté pénitentiaire et adapté a ’opération (modalité d’acces, de
livraison, de stockage, horaires spécifiques, consignes de sécurité ...).

Réunions

- Dans le cadre de ces études de PRO, des réunions de concertation bimensuelles en visioconférence sont
organisées avec le maitre d'ouvrage ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions
techniques et économiques proposées,

- Les études PRO sont présentées a l’établissement et au maitre d’ouvrage pour approbation, dans les
locaux de la DISP ou sur site.

2.4 - DCE

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d'ouvrage pour le mode de dévolution des
marchés de travaux (entreprise générale, lots séparés, entreprises groupées).

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage des adaptations du CCAP, de l'acte d'engagement et du
réglement de la consultation, fournis par le maitre d'ouvrage, qui lui semblent nécessaires pour tenir compte
des particularités de l'opération. Notamment, il définit en accord avec le MOA les compétences et exigences
minimales nécessaires pour chacun des lots de travaux, les critéres d’attribution. Concernant le CCAP, le
MOE doit étre force de proposition pour adapter les clauses contractuelles a la nature de ’opération (en
particulier s’agissant des clauses environnementales, les clauses relatives a la qualité des matériaux ou
encore les pénalités).

Le maitre d'oeuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la consultation des

entreprises, qu'il a élaborées ou qui ont été fournies par le maitre d'ouvrage :

- le CCTP commun a tous les lots et les CCTP propre a chaque lot le cas échéant,

- les cadres des devis quantitatifs détaillés permettant aux entreprises de les renseigner par les prix, pour
former les décompositions du prix global forfaitaire ou les détails estimatifs. Ces cadres sont d’un niveau
de précision suffisant pour permettre aux entreprises d'établir leur prix, ils comportent les quantités
établies par le maitre d'ceuvre et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire établis par le
maitre d'ceuvre,

- les notes de calcul établies par le titulaire, portant sur la conception technique, U'installation de
chantier, le phasage et le planning,

- les éventuels autres documents produits soit par le maitre d'ouvrage soit par les autres intervenants
(notamment PGC, rapport initial du controleur technique, études de sondages des sols, diagnostics
divers, prescriptions des concessionnaires, etc.),

- le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux (CPE) par lot,

- le plan d’installation de chantier,

- les piéces graphiques constituées des plans généraux et des plans propres a chacun des lots.

2.5 - EXE partiel 1

Le MOE devra au titre de cette mission :

La fourniture des DPGF renseignés des quantités pour faciliter le travail de réponse des entreprises. Il devra
étre exigé des entreprises qu’elles vérifient les quantités dans le cadre des prix globaux et forfaitaires.
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Elaboration du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lot et corps d’état, a l’échelle de la
semaine en tenant compte et explicitant :

Les délais nécessaires aux principaux approvisionnements,

Les phasages techniques et fonctionnels des travaux par zone. Les phases particuliéres pourront faire
’objet de plannings spécifiques et détaillés sur demande du Maitre d’Ouvrage : liaison avec |’existant,
réhabilitation de ’existant, site occupé, ...

Les périodes des opérations préalables a la réception,

Les réceptions partielles a prévoir,

La période de repliement des installations de chantier et de remise en état des lieux.

Dans cette hypothése d’EXE partiel, ’élément de mission VISA est également partiel.

2.6 - ACT

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des
études qu’il a approuvées, a pour objet de :

Préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en
toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des piéces administratives et techniques
prévues au contrat ainsi que des pieces élaborées par la maitrise d'ceuvre correspondant a l'étape de la
conception choisie par le maitre d'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la
dévolution est prévue par marchés séparés ou a des entreprises groupées ou a l'entreprise générale,
Préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues,

Analyser les offres des entreprises, s’il y a lieu les variantes a ces offres ; procéder a la vérification de
la conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser les méthodes ou solutions
techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant
qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un
homme de lart et établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre
retenues, conformément aux critéres de jugement des offres précisés dans le réglement de la
consultation. La partie financiere de l'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec
le coit prévisionnel des travaux,

Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le
maitre d'ouvrage.

Le titulaire remet au maitre de ’ouvrage un rapport circonstancié des candidatures explicitant les points
suivants : courriers nécessaires a produire pour les candidatures incomplétes, raisons d’exclusions de
certaines candidatures, etc.

Le titulaire remet au maitre de l’ouvrage un rapport circonstancié des offres explicitant les points suivants:

La conformité au dossier de consultation,

L’analyse des variantes, le cas échéant, avec les conséquences pour le maitre de ’ouvrage. A ce titre,
la maitrise d’ceuvre vérifie les impacts sur la maintenance et U’exploitation, et s’assurera que les
réponses des candidats permettent la conformité a la performance thermique du batiment et les colits
d’exploitation maintenance,

Le traitement des offres présumées anormalement basses et les propositions de questions que le maitre
de l'ouvrage pourra poser aux candidats en cause,

L’argumentaire relatif au choix du mieux-disant. Le titulaire prépare a cet effet une analyse financiére
par poste significatif des offres, en explicitant au moyen de graphiques les écarts d’une part avec
Uestimation prévisionnelle, et d’autre part avec les autres candidats. Le titulaire préparera également
une proposition d’argumentaire de choix des entreprises en explicitant, critére par critére dans l’ordre
de priorité énoncé au réglement de consultation, les avantages et inconvénients de chacune des offres.
Cet argumentaire est conduit par analyse comparative des offres entre elles,

Une proposition de classement des offres.

Le titulaire sera convoqué en tant que personnalité compétente a chaque Commission d’analyse et de choix
le cas échéant au cours de laquelle l'opération objet du présent marché sera évoquée.

Le cas échéant, le titulaire participera a toutes les réunions de négociations nécessaires au choix des
entreprises.
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Il préparera les courriers a destination des entreprises en cas de demande de précision ou de compléments
de la part de la personne publique ; tenu par son obligation de confidentialité, le titulaire n’est pas autorisé
a prendre contact directement avec les candidats pendant la procédure de consultation.

Dans le cas d’une consultation infructueuse, soit pour un lot, soit pour l’ensemble des lots, le titulaire
s’engage a reprendre le dossier correspondant en [’adaptant en tant que de besoin dans le respect des études
validées par le Maitre de |’ouvrage, sans pouvoir prétendre a une augmentation de ses honoraires.

Le titulaire assiste le représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) tout au long de la procédure de choix. En
particulier, lors de la mise au point du marché, le maitre d’ceuvre rendra compte au maitre de |’ouvrage de
la cohérence des documents marchés soumis a la signature du RPA.

Dans le cas d’une consultation ou d’appel d’offres infructueux du fait d’un dépassement du colt de
référence, le titulaire a en charge |’établissement d’un nouveau dossier de consultation ainsi que la nouvelle
analyse des propositions.

Livrables

- Rapport d’analyse des candidatures,

- Projet de réponses aux questions des candidats,

- Rapport comparatif d’analyse technique et financiéere des offres.

Mise au point des marchés de travaux
Le maitre d'ceuvre met au point les piéces constitutives du marché en vue de sa signature par le maitre
d'ouvrage et l'entrepreneur.

Réunions
Le maitre d’ceuvre assiste aux différentes réunions d’ouverture des plis et de choix des entreprises.

2.7 - VISA

Lorsque les études d'exécution sont, partiellement, réalisées par les entreprises, le maitre d'oeuvre s'assure
que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son
visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faite par le ou les entrepreneurs
ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage que les documents
établis par l’entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maitre d’ceuvre. Le cas échéant,
le maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthese.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un
homme de lart. Il ne comprend ni le controle ni la vérification intégrale des documents établis par les
entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité.

Le maitre d’ceuvre doit :

- Une note écrite précisant les modalités pratiques d’exécution, notamment :

o L’organisation convenue avec les entreprises de travaux pour le déroulement de la préparation
de chantier, notamment ’exécution des procédures du Cadre de slreté et la préparation du
chantier a faibles nuisances ;

o Sa méthodologie pour l’analyse des documents remis par les entreprises de travaux et les
prestataires intellectuelles au fil du chantier ;

o Saméthodologie pour la réalisation des opérations préalables a la réception (avec en particulier:
la planification des essais et controles qu’il compte faire exécuter pour vérifier les
performances, les sollicitations a réaliser auprés des tiers intéressés et des partenaires de
’opération, les points de controle pour les corps d’état techniques, la liste des controles devra
étre déterminée de maniére exhaustive et associés a un planning de réalisation.

- L’examen de la conformité des plans et documents dexécution établis par les entrepreneurs aux
documents établis par la maitrise d'ceuvre,

- L’établissement dun état récapitulatif d'approbation ou dobservations de tous les documents
d'exécution,

- L’examen et |’approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées dans
le CCTP des marchés de travaux,

- L’arbitrage technique et architectural relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées par les
entrepreneurs,

- L’examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par les entrepreneurs,

- L’examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par les entrepreneurs.
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2.8 - DET

La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

- S’assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les
études effectuées,

- S’assurer de la sécurité du chantier et notamment du respect des régles établies aux études d’avant-
projet (voir ci-avant),

- S’assurer que les entreprises adressent aux organismes concernés les dossiers nécessaires préalablement
aux opérations touchant des matériaux contenant de ’amiante (plan de retrait ou équivalent),

- S’assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats
de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
normalement décelable par un homme de lart,

- S’assurer que les procédures décrites au Cadre de slreté sont bien respectées : validation des fiches
d’intervention, préparation des fiches de liaison, etc.

- S’assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux,

- Délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a l'exécution du ou des contrats
de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier ;

Le rythme des réunions de chantier envisagé est hebdomadaire - cette fréquence pourra étre
adaptée a I’avancement du chantier. Ces réunions comprennent :
o un temps d’échange préalable avec les représentants de |’établissement, désigné « réunion
sécurité » afin de rendre compte de I’avancement des travaux ;
o un temps d’échange avec les entreprises de travaux.
Des réunions exceptionnelles pourront étre organisées a l’initiative de la MOA sans que cela ne
constitue une modification de prestations.

- Informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et
dépenses, avec indication des évolutions notables

- Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes davances présentés par le ou les
entrepreneurs ; établir les états d'acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi par
l'entrepreneur et établir le décompte général,

- Donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l'entrepreneur en
cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre d'ouvrage en cas de litige
sur I’exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation de ou des
entreprises.

- Préparer, participer, animer et coordonner les réunions de la cellule maitrise d’ouvrage composées de
la maitrise d’ouvrage, du CT, du CSPS, des entreprises de travaux et des autres personnes nécessaires
selon Uordre du jour, portant sur les aspects administratifs et financiers. Le Titulaire devra préparer les
ordres du jour de ces réunions, rédiger les comptes-rendus et mettre en ceuvre les décisions prises lors
de ces réunions ;

Le titulaire dirige ’exécution des contrats de travaux au moyen d’Ordres de Service (0S) émis dans les
conditions de l’article 3.8 du CCAG-Travaux. Une copie de ces OS est en outre adressée au maitre de
’ouvrage ;

Les Ordres de Service susceptibles d’entrainer une modification en termes de colt ou de délai devront avoir

fait ’objet d’un accord préalable du maitre de |’ouvrage.

Les ordres de service ne peuvent étre notifiés par le MOE quaprés accord du représentant du pouvoir

adjudicateur prise selon les modalités suivantes :

- La Maitrise d’ceuvre présente le projet d’ordre de service a la Maitrise d'ouvrage, assorti d’une Fiche de
travaux modificatifs (FTM).

- Cette FTM doit permettre a la Maitrise d'ouvrage de déterminer pleinement les impacts de la
modification sur les aspects de colt, de délai, d’usage, d’entretien, de maintenance. Il effectue
systématiquement une synthése de ces aspects, a mettre en perspective des objectifs de respect
d’engagement de colt de ’opération, écho au §10.2 du CCAP.

- La Maitrise d'ouvrage accepte ou refuse le projet d’ordre de service, éventuellement avec des demandes
de précision.
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- Dans le cas ’Ordre de service a été établi a prix provisoire, ou le colt des travaux modificatifs chiffré
par les entreprises est supérieur a l'estimation du MOE, ce dernier soumettra une nouvelle proposition
justifiée pour acceptation et décision par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés et numérotés par le MOE a l'entrepreneur, dans les

conditions prévues a larticle 3.8 du CCAG applicable aux marchés de travaux. L'entrepreneur en accuse

réception, avec ou sans réserve, le MOE en transmet une copie au Maitre de l'ouvrage.

Le titulaire introduit dans les contrats de travaux la possibilité de prévoir des évolutions avec l’accord du

maitre de l'ouvrage.

Il transmet dans les conditions de U'article 12 du CCAG Travaux les demandes de paiement des entreprises

aprés les avoir vérifiées. Il propose au Maitre de l’ouvrage les retenues qu’il juge nécessaires. En aucun cas

le Maitre d'ceuvre ne peut bloquer une demande de paiement.

Le délai fixé pour les vérifications des demandes de paiement des décomptes mensuels est fixé a 7 jours

comptés a partir de la réception de la demande (15 jours pour la demande de paiement du projet de

décompte final). Le Titulaire pourra étre amené a employer le formalisme que lui imposerait [’acheteur en
matiére de visa sur demande de paiement.

Il respecte les conditions de transmission et de validation des états d’acompte prévus par I’acheteur (emploi

de EDIFLEX et CHORUS).

Le Maitre d’ceuvre donne son avis par écrit sur les propositions des entreprises quant a l’intervention

d’éventuels sous-traitants. Il s’assure tout au long du chantier de U’intervention réguliére des entreprises,

en concertation avec le coordonnateur de sécurité.

Le maitre d’ceuvre donne son avis par écrit sur les propositions des entreprises quant a l'intervention

d’éventuels sous-traitants. Il s’assure tout au long du chantier de U’intervention réguliére des entreprises,

en concertation avec le coordonnateur de sécurité.

Procédure en cas d’événements non prévus aux marchés de travaux :

Dans cette hypothése, et pour remédier au plus vite a I’événement constaté, il est demandé au titulaire

d’appliquer la procédure suivante :

- Des qu’il a connaissance de ’événement, le maitre d’ceuvre donne ses instructions aux entreprises
concernées par Ordre de service (0S), en vue d’un éventuel chiffrage, des prestations supplémentaires
avec l’indication des délais correspondants ;

- Si la prestation complémentaire n’entraine pas de modification de prix et de délai, le maitre d’ceuvre
peut établir un OS prescrivant le traitement de l’événement en cause ;

- Sila prestation complémentaire entraine une modification sur le prix ou sur les délais, le maitre d’ceuvre
transmet au maitre de Uouvrage le projet d’ordre de service « travaux » accompagné d’une note
explicative motivée ;

- Si la masse initiale du marché de travaux n’est pas atteinte, le maitre d’ceuvre pourra adresser |’ordre
de service « travaux » une fois [’accord du maitre de |’ouvrage obtenu.

- Une modification au contrat de travaux sera immédiatement préparée par le titulaire pour intégrer cette
modification au marché de travaux ;

- Sila masse initiale du marché est susceptible d’étre atteinte avant la mise en place d’une modification
au contrat, il conviendra d’attendre la notification de ce dernier pour réaliser les travaux en cause et
ne pas émettre d’ordre de service « travaux » avant la notification de cette modification ;

Le MOE est chargé de la haute surveillance de ’exécution des contrats de travaux.

Il exécute notamment, en tant que de besoin, les Constats (article 11 du CCAG Travaux) nécessaires au bon
avancement du chantier ; il s’agit en particulier de constats d’achévement de prestations, de participations
aux réceptions de supports a linterface entre lots, de livraison d’équipements. Chaque constat est
matérialisé par un document écrit.

Dans cet esprit, il transmet au controleur technique, au fur et a mesure de l’avancement des travaux, ses
propres fiches de vérification de réalisation des ouvrages et des éléments d’équipement.

Le maitre d’oeuvre doit :

- L’organisation et direction des réunions de chantier,

- L’établissement et diffusion des comptes rendus aprés validation de |’AMO pilote,

- L’établissement des ordres de service,

- L’état d'avancement général des travaux a partir du planning général,

- L’information du maitre d'ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables, communication avec
le chef d’établissement,
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- L’examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application de leurs
contrats,

- L’établissement de comptes rendus d'observation,

- La synthése des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre d'ouvrage,

- La vérification des décomptes mensuels et finaux et l’établissement des états d'acompte,

- L’examen des devis de travaux complémentaires et établissement de fiche de travaux modificatif,

- L’avis sur les projets d’avenant,

- L’examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique) présentés au plus
tard a la présentation du projet de décompte final,

- L’établissement du décompte général.

La présente mission comprend les prestations nécessaires au remplacement d'une entreprise défaillante le
cas échéant (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d'une autre entreprise).

2.9 - AOR-GPA

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de

garantie de parfait achévement a pour objet :

- D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux et réception partielles, les OPR dans le
cadre de cette opération seront réalisées au fur et a mesure de la libération des zones car nous travaillons
en site occupé, une méthodologie devra étre proposée,

- D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée,

- De procéder a ’examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage,

- De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a l'exploitation de l'ouvrage, a partir des plans
conformes a l'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de
fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mis en
ceuvre,

- D’assister le maitre d’ouvrage si d’éventuels désordres devaient se révéler postérieurement a la
réception,

- De vérifier le contenu des dossiers des ouvrages exécutés nécessaires a |’exploitation de l’ouvrage a
partir des plans conformes a l’exécution et fiches techniques remis par l’entrepreneur.

Au cours des opérations préalables a la réception, le maitre d'ceuvre :

- Réalise une formation aux acteurs internes a |’établissement ou service pénitentiaire concerné qui seront
chargés des vérifications ;

- Organise les opérations préalables a la réception au sens de l’article 41 du CCAG Travaux ;

- Organise les réunions de controle de conformité,

- Etablit par corps d'état ou par lot la liste des réserves,

- Rédige le PV final des OPR et propose au maitre d’ouvrage la réception, avec ou sans réserves, ou le
refus de réceptionner les travaux.

Il est clairement stipulé que le titulaire devra apposer son visa aux plans et notices remises par les entreprises
dans le cadre de Uarticle 40 du CCAG-Travaux.

Etat des réserves et suivi :
- Le maitre d’ceuvre s'assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis.

Dossier des ouvrages exécutés :

- Le maitre d’ceuvre constitue le Dossier des Ouvrages Exécutés, conformément au modele
transmis par le MOA en annexe.

- La constitution des DOE devra également faire l’objet d’une concertation avec le coordonnateur de
sécurité pour les nécessaires renvois du dossier d’interventions ultérieures sur |’ouvrage.
A cet effet, le titulaire établit le synoptique des installations techniques de facon a faciliter la
compréhension des plans techniques. Il fournit également les plans indiquant les charges d’exploitation
des locaux et terrasses.

- Le DOE comprendra les fiches descriptives du matériel installé, avec les préconisations afférentes aux
opérations de maintenance (dossier de maintenance des lieux de travail - DMLT). Ces documents seront
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présentés au visa du coordonnateur de sécurité apres que le maitre d’ceuvre les aura constitués, ou bien
aprés qu’il aura apposé son visa pour les documents établis par les entreprises.

Dés le prononcé de la réception et, en tout état de cause, en cohérence avec le calendrier de mise en service
des ouvrages, le maitre d’ceuvre assiste le maitre de l'ouvrage dans les taches suivantes :

La vérification de la prise en compte des éventuelles observations ou exigences émises par les
commissions de sécurité ;

La collecte de tous les documents tels que plans et notices nécessaires au fonctionnement des
installations et a la maintenance des ouvrages, dans le respect des obligations contractuelles, et des
besoins de l'organisme utilisateur.

Au cours de l’année de garantie de parfait achévement :

Le maitre d’ceuvre examine les désordres apparus apres la réception et signalés par le maitre d’ouvrage.
A cet effet, il convoquera les entreprises concernées et établira les spécifications d’intervention en
concertation avec le Maitre de |’ouvrage, le coordonnateur SPS.

Avant la fin du 9éme mois compté a partir de la date d’effet de la réception, le Titulaire programmera
une visite d’inspection des ouvrages et des équipements techniques afin de vérifier avec les
entrepreneurs concernés |’état des ouvrages ainsi que des performances des installations techniques et
le traitement éventuel des dysfonctionnements constatés.

A Uissue de cette visite, le MOE établit un bilan de son opération, en analysant d’une part les points
négatifs et en indiquant les propositions pour y porter remeéde dans le cadre d’opérations ultérieures, et
d’autre part les points positifs qu’il conviendra de maintenir ou de valoriser.

2.10 - OPC

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont pour objet :

Pour l'ordonnancement et la planification : d'analyser les taches élémentaires portant sur les études
d'exécution et les travaux ; de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin critique, par des
documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux
et une répartition appropriée des éventuelles pénalités,

Pour la coordination : d'harmoniser dans le temps et dans l'espace, les actions des différents intervenants
au stade des travaux, y compris avec les autres chantiers sur site,

Pour le pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqua la levée des réserves dans
les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation arrétées au
titre de l'ordonnancement et de la coordination.

Pour ce faire, le titulaire est chargé :
Pendant la phase de préparation des travaux

De regrouper les listes des plans d’exécution établis par les entrepreneurs,
De mettre en place l'organisation générale de l'opération,

De planifier et coordonner temporellement les études d'exécution,

De planifier les travaux.

Pendant la période d’exécution des travaux :

De veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation et au cadre de sireté de
’établissement,

De mettre a jour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée par périodes
et par élément d'ouvrage,

De coordonner l'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions spécifiques de
coordination et diffuser leurs comptes rendus

De veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des mesures correctives
pour rattraper des retards

D’apprécier |’origine des retards,

D’informer réguliérement I’AMO Pilote de la conformité de l’avancement des travaux aux objectifs
calendaires, de ’origine des retard et mesure correctives proposées.

Pendant la phase d'assistance aux opérations de réception :

D’établir la planification des opérations de réception,
De coordonner et piloter ces opérations,
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- De pointer l'avancement des levées de réserves.

2.11 - 5SSl

Bien que l’objet de la présente opération ne concernent pas directement la réalisation de travaux sur le SSI
de ’établissement, la maitrise d’ouvrage souhaite que la maitrise d’ceuvre puisse mobiliser une compétence
sur le domaine. En effet, les interventions envisagées pour le réaménagement des zones concernées par
|’opération vont certainement étre en interface forte avec le SSI. La mobilisation de cette compétence est
a apprécier par la maitrise d’ceuvre. Ainsi, le présent CCTP reprend les attendus exhaustifs d’une mission
de CSSI.

La mission rendue obligatoire par ’arrété du 2 février 1993 (applicable en juin 1993), imposée de plus en
plus souvent par les commissions de sécurité comprend, conformément au paragraphe 12 de la NF S 6193 :

A. Dossier d’identité du SSI :

Afin de permettre la réception du SSI ainsi que son exploitation future, un dossier technique dénommé
“Dossier d’identité du SSI”, doit étre établi par la personne chargée de la coordination. Ce dossier doit
comporter, au minimum, les informations suivantes qui sont représentées sur des plans spécifiques
(indépendants du DCE), a fournir généralement un mois avant le début des travaux.

- Zones de Détection (Z.D.) avec identification des détecteurs et/ou des Déclencheurs Manuels (D.M.)
correspondants.

- Zones de Mises en Sécurité (Z.S.) avec identification des Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.).

- Zones de Diffusion d’Alarme (Z.A.) avec identification des Diffuseurs d’alarme Sonore (D.S.) et/ou des
Blocs Autonomes d’Alarmes Sonore (B.A.A.S.).

- Les corrélations entre les Z.D. / Z.S. du Centralisateur de mise en Sécurité d’Incendie (C.M.S.1.) pour le
SSI de catégorie A et B et les dispositifs de commande (D.C.M., D.C.R.M., D.C.S.) et D.A.S. pour les
catégories C, D, E.

- Les schémas de principe de 'installation, les plans de cablage détaillés devant étre annexés au Dossier
d’identité.

En fin de chantier le coordinateur SSI remet a jour le Dossier d’identité du SSI, supervise les essais et le cas

échéant, participe a la commission de sécurité.

B. Le coordinateur SSI établit avec les entreprises retenues et les constructeurs des matériels choisis

C. Le coordinateur SSI établit |’équivalent d’un Dossier des Ouvrages Exécutés concernant non seulement les
équipements actifs télécommandés par le C.M.S.l., mais également les éléments passifs comme les
caractéristiques des fileries ou des matériaux employés pour la réalisation des conduits de désenfumage ou
autres, afin de constituer une trace pour U’exploitation future des équipements de sécurité. Le dossier
comprend :

- Liste des plans fournis par les installateurs (ces plans devant étre annexés au dossier d’identité),

- Liste des matériels du SSI et les documentations donnant leurs caractéristiques,

- Certificats de conformité aux normes, fournis par les constructeurs,

- Instructions de manceuvre,

- Document attestant la comptabilité entre le S.D.I. et le C.M.S.1.,

- Notice d’exploitation et de maintenance du SSI

3 - Sdreté pénitentiaire

Il sera nécessaire pour la bonne tenue de ’opération que le MOE dans sa phase APS prenne bien en compte
les grands principes de sureté pénitentiaire. Il travaillera en étroite collaboration avec le chef
d’établissement et le Département Sécurité Détention.

Accés au site :

L’acces a l’établissement est soumis a une autorisation préalable. Toute demande devra étre accompagnée
d’une photocopie des piéces d’identité des personnes susceptibles d’accéder a ’établissement, et parvenir
au moins 2 semaines avant la date de visite.
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Une prise de rendez-vous avec la personne chargée du dossier est obligatoire pour pénétrer dans l’enceinte
d’un établissement pénitentiaire.

Aucun portable n’est autorisé dans |’enceinte pénitentiaire. Les appareils photos sont autorisés, sous réserve
d’envoi des références a ’établissement et acceptation de leur part.

Organisation des travaux :
Il faudra bien entendu prendre toutes les mesures de sécurité pour la réalisation des travaux : sécurité des
travailleurs, du matériel, maintien des organes de surveillance et de slreté.

Il sera nécessaire de définir un phasage de travaux permettant de maintenir un fonctionnement de
[’établissement en toute sécurité, d’optimiser le déroulement du chantier et réduire le temps d’intervention
et de condamnation des locaux.

La réalisation de travaux dans un site pénitentiaire implique une mise en place de personnel de surveillance
(interne a ’établissement) pour gérer les entrées et sorties de personnel et matériel et pour surveiller le
chantier.

Les intervenants extérieurs devront prendre en compte dans leur mode opératoire les contraintes et
directives imposées par l’administration pénitentiaire.

Par ailleurs, il est précisé que le contexte pénitentiaire impose des solutions - tant en termes de bati que
d’équipement - basiques, robustes et de maintenance facile.

4 - Contacts

Maitrise d’Ouvrage : Ministére de la Justice - Direction Interrégionale des services Pénitentiaires (69) -
Département des Affaires Immobiliéres (DAI)

Chef de ’unité opérations (DISP - DAI) - MOA :
Kévin JAVOUHEY
kevin.javouhey@justice.fr

Role :

- Initiation de la commande,

- Acceptation des offres et signature des marchés,

- Validation des différentes étapes de l’étude,

- Mise en place les crédits et assure le paiement des intervenants,
- Réception des travaux et des études,

- Réception des DOE et DIUO.

Autres services en lien avec la MOA :
- Département Sécurité et Détention (DSD)
- Département Systéeme d’Information (DSI)

AMO pilote : setec organisation (interlocuteur principal) :

Role :

- Gestion et pilotage des intervenants,

- Suivi des marchés de ’ensemble des acteurs,

- Reporting a la MOA et au chef d’établissement,

- Supervision du travail et controle de ’adéquation programme projet, des délais et de !’enveloppe
financiére.

Chargé d’opération - AMO pilote :
disp.orga@setec.com

Consultation n°: 24DAI0028 Page 17 sur 19



Etablissement :

Centre Pénitentiaire de Moulins-Yzeure représenté par le chef d’établissement et son adjointe. Le chef
d’établissement devra étre consulté tout au long de |’opération et devra étre impliqué dans toutes les étapes
du projet, que ce soit en phase conception ou réalisation. Sa validation est indispensable a la réalisation de
’opération.

Role :

- Validation de toutes les décisions liées a la slireté impactant |’établissement, notamment les conditions
d’intervention des travaux (site occupé, milieu pénitentiaire ...),

- Syntheése des besoins des utilisateurs,

- Amendement des documents d’étude,

- Avis sur les prestations et sur l’organisation des travaux,

- Suivi des travaux au niveau de la slreté et de |’accompagnement,

- Participation aux OPR.

Les travaux étant réalisés en site occupé et laissant I’établissement en fonctionnement. Il sera certainement
nécessaire de prévoir des limitations d’accés de certaines zones. Cela sera possible mais devra étre préparé
en amont avec |’établissement et devra intégrer les contraintes de ’établissement.

Cheffe d’établissement :
Claire NOURRY - claire.nourry@justice.fr

Service technique :
Emmanuel ROTAT - emmanuel.rotat@justice.fr
Laurent LORENZO - laurent.lorenzo@justice.fr
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5 - Annexe : Calendrier prévisionnel

de mi-octobre 2025 & mi-

nov-24 déc-24 janv-25 févr-25 mars-25 avr-25 mai-25 juin-25 juil-2s a00t-25 sept-25 oct-25 avril 2026 ]éiluéi;::i;?
(6 mois de travaux yc OPR)
544(545 546|547 548|549 (550|551 |552 (501|502 (503 | 504 |505| 506|507 (508 (509|510(511 512|513 (514|515(516(|517|518| 519|520 (521 (522|523 (524|525 |526 (527|528 (529530531 |532 | 533|534 (535|536(537 | 538
Notification ‘
DIA | —
AP e
DCE e
Achats travaux, yc analyse et notification Temps de consultation Analyse et notification
Travaux, y compris OPR
e [ ] ]

Etudes I validation MOA Consultation Travaux Garantie
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