
ATELIER G5

4 place d'Austerlitz

67000 STRASBOURG
tél : 03.88.35.41.56 

Date : 25/07/2024
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LOT 01 TERRASSEMENT/DEMOLITION/
GROS ŒUVRE

BATIMENT PEP

O
PR

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 02 FACADE/BARDAGE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 03 ETANCHEITE/ZINGUERIE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 04 MENUISERIES EXTERIEURES

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 05 MENUISERIES INTERIEURES

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 06 SERRURERIE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 07 PLATRERIE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 08 CHAPE/CARRELAGE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 09 PEINTURES INTERIEURES

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 10 REVETEMENT DE SOL SOUPLE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 11 ELECTRICITE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 12 CHAUFFAGE/ASSAINISSEMENT/
SANITAIRE/VENTILATION

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 12 AMENAGEMENT EXTERIEUR

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40S32

juin-25 juil-25 août-25 sept-25
S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31

PLANNING PREVISIONNEL - PRO

S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20

févr-25 mars-25 avr-25 mai-25
S21 S22

Aff. : 2024 102

S49 S50 S01 S02

Création d’une PEP et d’un PCI à La Maison d’arrêt de Reims
23 Boulevard Robespierre 51100 REIMS 

S51 S52 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12

déc-24 janv-25

DEMOLITION TERRASSEMENTS FONDATIONS DEMOLITION MUR ENTREE ET 
SECURISATION

FONDATIONS MUR ENCEINTE GROS-OEUVRE MURS INTERIEURS

FACADES

ETANCHEITE

FABRICATION POSE

PARQUET

DEMI CLOISONS

RESEAUX ENTERRES

RESEAUX ENTERRES

REPRISES



Date : 25/07/2024

LOT 01 TERRASSEMENT/DEMOLITION/
GROS ŒUVRE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE
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BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 03 ETANCHEITE/ZINGUERIE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 04 MENUISERIES EXTERIEURES

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 05 MENUISERIES INTERIEURES

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 06 SERRURERIE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 07 PLATRERIE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 08 CHAPE/CARRELAGE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 09 PEINTURES INTERIEURES

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 10 REVETEMENT DE SOL SOUPLE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 11 ELECTRICITE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 12 CHAUFFAGE/ASSAINISSEMENT/
SANITAIRE/VENTILATION

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 12 AMENAGEMENT EXTERIEUR

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE
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S10 S11 S12 S13 S19 S20 S21 S22S14 S15 S16 S17 S18S05 S06 S07 S08S01 S02 S03 S04 S09S50 S51 S52S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47

oct-25 nov-25
S48 S49

FABRICATION POSE

FAUX-PLAFOND

CHAPE / SECHAGE CARRELAGE

REVETEMENT DE SOL

APPAREILLAGE

APPAREILLAGE

déc-25 janv-26 févr-26 mars-26 avr-26 mai-26



Date : 25/07/2024

LOT 01 TERRASSEMENT/DEMOLITION/
GROS ŒUVRE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 02 FACADE/BARDAGE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 03 ETANCHEITE/ZINGUERIE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 04 MENUISERIES EXTERIEURES

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 05 MENUISERIES INTERIEURES

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 06 SERRURERIE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 07 PLATRERIE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 08 CHAPE/CARRELAGE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 09 PEINTURES INTERIEURES

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 10 REVETEMENT DE SOL SOUPLE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 11 ELECTRICITE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 12 CHAUFFAGE/ASSAINISSEMENT/
SANITAIRE/VENTILATION

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE

LOT 12 AMENAGEMENT EXTERIEUR

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTRÔLE INTERNE
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S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S08 S09 S10 S11

nov-26 déc-26 janv-27
S41 S42 S43 S44

oct-26 févr-27
S12 S13 S14 S15 S16 S17

mars-27 avr-27
S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07

SOL

APPAREILLAGE

SECURISATION DEMOLITION

juin-26 juil-26

POSE

FABRICATION POSE

POSEFABRICATION

FAUX-PLAFOND

SOL


	PLANNING PREVISIONNEL

