[TEHER G PLANNING PREVISIONNEL - PRO

B Création d’'une PEP et d’'un PCl a La Maison d'arrét de Reims
bate 2500712024 A 2024 102 23 Boulevard Robespierre 51100 REIMS

déc-24 janv-25 févr-25 mars-25 avr-25 [ mai-25 juin-25 juil-25 a0at-25 sept-25
549 S50 $51 $52 S01 02 503 S04 505 506 S07 08 509 10 s11 12 s13 s14 $15 516 $17 S18 $19 520 521 S22 523 524 525 526 s27 528 529 30 s31 s32 533 534 535 536 S37 538 539 540
P 3 3 Y332 5 2 Y 5 5252322 2 A I 6 2362 R 323 ) Y S Y 52 25 2 3 2 37 20 R 2 62 5 A Y Y T 5 622 22 Y I 2 Y 2 2 Y R 2 S S B 2 EE B BB EC Y B

TERRASSEMENT/DEMOLITION/
GROS EUVRE

LoT 01

BATIMENT PEP DEMOLITION | TERRASSEMENTS | FONDATIONS

DEMOLITION MUR ENTREE ET |

FONDATIONS MUR ENCEINTE GROS-OEUVRE MURS INTERIEURS
SECURISATION

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

LOT 02 | FACADE/BARDAGE

BATIMENT PEP FACADES

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

LOT 03 | ETANCHEITE/ZINGUERIE

BATIMENT PEP ETANCHEITE

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

LOT 04 | MENUISERIES EXTERIEURES

BATIMENT PEP FABRICATION POSE

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

LOT 05 | MENUISERIES INTERIEURES

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF PARQUET

POSTE CONTROLE INTERNE

LOT 06 | SERRURERIE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

LOT 07 | PLATRERIE

BATIMENT PEP DEMI CLOISONS

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

LOT 08 | CHAPE/CARRELAGE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

LOT 09 | PEINTURES INTERIEURES

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

LOT 10 | REVETEMENT DE SOL SOUPLE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

LOT 11 | ELECTRICITE

BATIMENT PEP RESEAUX ENTERRES

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

CHAUFFAGE/ASSAINISSEMENT/

LoT12
SANITAIRE/VENTILATION

BATIMENT PEP RESEAUX ENTERRES

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

LOT 12 | AMENAGEMENT EXTERIEUR

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE
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LoT 01

TERRASSEMENT/DEMOLITION/
GROS EUVRE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

LOoT 02

FACADE/BARDAGE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

LoT 03

ETANCHEITE/ZINGUERIE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

LOT 04

MENUISERIES EXTERIEURES

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

LOT 05

MENUISERIES INTERIEURES

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

LOT 06

SERRURERIE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

FABRICATION

POSE

LoT 07

PLATRERIE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

FAUX-PLAFOND

LoT 08

CHAPE/CARRELAGE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

CHAPE / SECHAGE

CARRELAGE

LOT 09

PEINTURES INTERIEURES

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

LoT 10

REVETEMENT DE SOL SOUPLE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

REVETEMENT DE SOL

LoT11

ELECTRICITE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

APPAREILLAGE

LoT12

CHAUFFAGE/ASSAINISSEMENT/
SANITAIRE/VENTILATION

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

LoT12

AMENAGEMENT EXTERIEUR

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

APPAREILLAGE
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TERRASSEMENT/DEMOLITION,
LoT 01 /! /

GROS CEUVRE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

LOT 02 | FACADE/BARDAGE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

LOT 03 | ETANCHEITE/ZINGUERIE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

LOT 04 | MENUISERIES EXTERIEURES

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

LOT 05 | MENUISERIES INTERIEURES

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

LOT 06 | SERRURERIE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

LOT 07 | PLATRERIE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE TERNE _

LOT 08 | CHAPE/CARRELAGE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

LOT 09 | PEINTURES INTERIEURES

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE NTERNE _

LOT 10 | REVETEMENT DE SOL SOUPLE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

LOT 11 | ELECTRICITE

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

CHAUFFAGE/ASSAINISSEMENT/

LoT12
SANITAIRE/VENTILATION

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE

LOT 12 | AMENAGEMENT EXTERIEUR

BATIMENT PEP

BATIMENT ADMINISTRATIF

POSTE CONTROLE INTERNE
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