
N° PrédécesseursDébut Fin Durée Nom de la tâche

1 Lun 

02/09/24

Ven 

01/11/24

45 jours CONSULTATION DES ENTREPRISES

2 Lun 

02/09/24

Ven 

04/10/24

25 jours Consultation des entreprises

3 2 Lun 

07/10/24

Ven 

18/10/24

10 jours ACT / RAO

4 3 Lun 

21/10/24

Jeu 

31/10/24

9 jours Validation MOA

5 4 Ven 

01/11/24

Ven 

01/11/24

1 jour Etablissement des ordres de service

6 Lun 

04/11/24

Ven 

25/04/25

125 jours TRAVAUX - Phase 1

7 5 Lun 

04/11/24

Lun 

04/11/24

1 jour Dépôt Plan de retrait

8 5 Lun 

04/11/24

Ven 

29/11/24

20 jours Préparations et installations de chantier 

+ raccordement base vie

9 Lun 

11/11/24

Ven 

22/11/24

10 jours Consignation / curage lots techniques 

(PL-CVC et Electricité)

10 9 Lun 

25/11/24

Ven 

20/12/24

20 jours Désamiantage des rvt de sol + colle 

PHASE 1

11 Lun 

06/01/25

Ven 

10/01/25

5 jours Curage des locaux après désamiantage

12 11 Lun 

13/01/25

Ven 

14/02/25

25 jours Travaux de doublages et cloisons de 

distribution

13 11 Lun 

13/01/25

Ven 

21/03/25

50 jours Réseaux et équipements techniques 

(CVC et Electricité)

14 12 Lun 

17/02/25

Ven 

14/03/25

20 jours Faux plafonds

15 12 Lun 

17/02/25

Ven 

28/03/25

30 jours Bandes et Mise en peinture

16 14 Lun 

17/03/25

Ven 

04/04/25

15 jours Revetements de sol et carrelage

17 16 Lun 

07/04/25

Ven 

25/04/25

15 jours Cloisons modulaires

18 16 Lun 

07/04/25

Ven 

18/04/25

10 jours Installation des perches électriques et 

équipements PL-CVC

19 18 Lun 

21/04/25

Mar 

22/04/25

2 jours nettoyage

20 Mer 

23/04/25

Jeu 

11/09/25

102 jours TRAVAUX - Phase 2

21 19 Mer 

23/04/25

Mar 

06/05/25

10 jours Préparations et installations de chantier 

et déménagement des agents

22 21 Mer 

07/05/25

Mar 

13/05/25

5 jours Consignation / curage lots techniques 

(PL-CVC et Electricité)

23 22 Mer 

14/05/25

Mar 

03/06/25

15 jours Désamiantage des rvt de sol + colle 

Phase 2 + palier

24 23 Mer 

04/06/25

Mar 

17/06/25

10 jours Curage des locaux après désamiantage

25 24 Mer 

18/06/25

Mar 

08/07/25

15 jours Travaux de doublages

26 24 Mer 

18/06/25

Mar 

22/07/25

25 jours Réseaux et équipements techniques 

(CVC et Electricité)

27 25 Mer 

09/07/25

Mar 

22/07/25

10 jours Faux plafonds

28 25 Mer 

09/07/25

Mar 

29/07/25

15 jours Bandes et Mise en peinture

29 27 Mer 

23/07/25

Mar 

05/08/25

10 jours Revetements de sol

30 Lun 

01/09/25

Ven 

05/09/25

5 jours Cloisons mobile

31 Lun 

01/09/25

Ven 

05/09/25

5 jours Installation des perches électriques et 

équipements PL-CVC

32 31 Lun 

08/09/25

Mar 

09/09/25

2 jours nettoyage

33 32 Mer 

10/09/25

Mer 

10/09/25

1 jour OPR 

34 33 Jeu 

11/09/25

Jeu 

11/09/25

1 jour Réception

CONSULTATION DES ENTREPRISES

Consultation des entreprises

ACT / RAO

Validation MOA

Etablissement des ordres de service

TRAVAUX - Phase 1

Dépôt Plan de retrait

Préparations et installations de chantier + raccordement base vie

Consignation / curage lots techniques (PL-CVC et Electricité)

Désamiantage des rvt de sol + colle PHASE 1

Curage des locaux après désamiantage

Travaux de doublages et cloisons de distribution

Réseaux et équipements techniques (CVC et Electricité)

Faux plafonds

Bandes et Mise en peinture

Revetements de sol et carrelage

Cloisons modulaires

Installation des perches électriques et équipements PL-CVC

nettoyage

TRAVAUX - Phase 2

Préparations et installations de chantier et déménagement des agents

Consignation / curage lots techniques (PL-CVC et Electricité)

Désamiantage des rvt de sol + colle Phase 2 + palier

Curage des locaux après désamiantage

Travaux de doublages

Réseaux et équipements techniques (CVC et Electricité)

Faux plafonds

Bandes et Mise en peinture

Revetements de sol

Cloisons mobile

Installation des perches électriques et équipements PL-CVC

nettoyage

Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct

Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025

REAMENAGEMENT DU R+2 AU CDFIP D'AVRANCHES (50) - PLANNING PREVISIONNEL

VBE INGENIERIE


