Ministére
de I'"Economie, des Finances

et de la Souveraineté
industrielle et numérique

Liberté  Egalité Fraternité

FINANCES PUBLIQUES

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

OBJET DU MARCHE

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) est un marché
public travaux pour la construction d’'un batiment de stockage.

MAITRE DE L'OUVRAGE |

MAITRE D’OUVRAGE ET DESTINATAIRE DE L’OUVRAGE :
Direction générale des Finances publiques (DGFiP)

Direction des services informatiques (DISI) Sud-Ouest

Etablissement des services informatiques de Poitiers (ESI POITIERS)

SERVICE CHARGE DE L’OPERATION :

ETAT

Direction générale des finances publiques (DGFIP)

Direction des services informatiques (DISI) Sud-Ouest

Etablissement des services informatiques de Poitiers (ESI POITIERS)
14 rue Salvador Allende 86000 POITIERS

La DGFIP, la DISI et 'ESI Poitiers et leurs représentants sont indistinctement désignés sous le terme
« Maitre d’ouvrage » dans le présent document

TITULAIRE DU MARCHE

L’'entreprise désignée dans l'acte d’engagement est désignée sous le terme « Titulaire » dans le
présent document, ce terme couvrant indistinctement 'ensemble des personnes la représentant. Ces
dispositions valent pour 'ensemble des cotraitants en cas de groupement.

09/2023 1




SOMMAIRE

........................................................................................................................................................................................ 1
ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES..........cocooiieeeeeeeeeee e 5
1.1 - Objet U MATCRE. ... .ottt et s h et s bt et e b et e bt et e eb e bt e et e bt entenbeentee e bt e e nnaeean 5
1.2 - DUIEE U MATCRE. ..ottt ettt ettt ettt ettt et et e st e bt e bt e aeeb e ebe s bt sb et e b e st e s enbeenbeeseenaeenees 5
1.3 - Marché a tranches - Variantes - PSE........cccuooiiiiiieice ettt ettt te v s beeae e v e e baeesaeesbaesaseennees 5
| N U (015 <310 1S) 1L SO OSSPSR 5
1.5 = MATCRE SIMIIAITE. .....couetiiiiiiiitietete ettt ettt ettt ettt ea et e b e eb e bt sbeeb e e bt sbene et e b e e et e st et eneenee 6
1.6 — GroUPEMENE A’ ENIIEPIISES. c..e.vevirerteteteutenteitetteteete et e st sttt ettt et et estestebeebe et e ebesbe st e e b esbe st et entesbeesbeesbeesaeesaeesanes 6
1.6.1 — ROIE AU MANAALAITE. ..ottt ettt ettt b e bt s b sttt b e st et e et et e st e st ebeebeebesbesbeebesbesaneeene 6
1.6.2 - Changement de MANAALAITE. ............ccueruierierieierieeieseesteseeteeaeteesteteessesseeseesseessesseessessaessesssessanseessessssensseesnsens 6
1.6.3 - Redressement et liquidation judiciaire du mandataire............cceeeeiireeneiieni ettt 7
1.7 = MATEEISE A OBUVIE. ...c.tetetietieteete ettt et et ettt et ettt et e bt s ae st et e b e e et em e emeem e ee e esees e ebeebeeb e et e ebese e s ensenseneentenneenseenaeenees 7
LRI O} 0 s () (SR 1< ed V1 |1 OSSR 7
1.9 - Coordonnateur en maticre de sécurité et de protection de 1a Santé............occoeveriiiiiiiniiiene e 8
2.0 - Clause développement AUIADIE..........cc.ieiiriieiert ettt seete sttt et ettt et et e sseesaesseesesseensessseesnseeensaeensseesnsens 8
ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE.........ccooeiiteteeeeeee e 9
ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES, VARIATION DANS LES

PRIX/REGLEMENT DES COMPTES........co ettt ettt ettt ettt ae s sse s sseseesesaesessesensesessesesesasseseans 10
3.1 - REPArtition dES PAICIMENLS. .....cccveeiierieeitierieeseertreeoteesteesteessteeseessaeaseesseessseesseessseesssassseessssassesssessnsseeesssssseesnnses 10
3.2 - Contenu des prix et mode d'évaluation des ouvrages - Travaux modificatifs - Exécution complémentaire....... 10
3.3 - Réglement des acomptes €t AU SOLAC. .......eeuiiuiiiieieiieee ettt ettt et sae e nneeea 11
3.3.1 — Modalités du réglement deS COMPLES.......ccuerirriirieriieiertieieste et ete e eaesreesesteebesssesseessesseessaseessessseensseennnes 11
3.3.2 - Réglement des travatX NOMN PIEVUS........c.eeruerrierierreeteeeeteestesseetesseassesseesesseessesseensesssensesssensesssessesssessssennseesnses 11
3.4 - Variation dANS LS PIIX......cuecuiecieruieiieiieeteittesteetesteetteseeseesseeseesseessesseassesssessesssessesssessesssasseessasseesssessssessssseesseennns 12
34,1 = FOIME @S PIEX.vvitieiiiitieiietieieetteteettesteestesteestesseessesseessesseesseassesseassesseassasseassesssessesseessesssessesssensesssesssesessseensses 12
3.4.2 - Mois d’établissement des prix du MArChe...........cooiiiiiiieiiiiei et 12
3.4.3 - Choix des INAEX de TEIEIEIICE. .......eeuiiiieiiitieie ettt ettt ettt e sae st esbeeate s beemeesbeenee e e 12
3.4.4 - Modalités d’actualiSation dES PIiX.......cccceeruerrierierrieriieienteeiesteete st ete st eteseeetesseetesseeseeneenseeneaseeneesseeeanseeennes 12
3.4.5 - Clause A TECXAMICI.......eeecieertieeriertieeteestteeteesteeeseesseesseesseessseessseasseesssaasseesseasssassseassaessassseessssassesssssseeessnsses 12
3.4.6 - APPIICAtion de 18 T.V.A ..ottt ettt ettt et e st e b e s st e s seessesseessessaenseesaenseessenseansesseennesseanes 13
3.5 = SOUS-TAITAIICE. ... ettt ettt ettt ettt bt sttt b e s ettt e e eates b e st ebeeb e e bt e bt eb e e bt sb et et et et eabemt et estebeebeebeebeebeenbeenbees 13
3.6 - Désignation de sous-traitant indirect en cours de MAarch@............ccoccveviiiieriieienieiereeie e e e e 13
3.7 - Paiement des SOUS-TIATLANTS. .......cc.ertertirteieiet ettt ettt ettt ettt et et e st e bt e bt ebeeb e s bt sbe st e beste et enteenbeenbeenbean 14
3.8 - Délai de paiement et iNtErELS MOTALOITES. ... .cc.veruieuiireieieetiete et ee st et et et et e ee et estesteentesteeteeaeeeesaeesaesseesbeeeneeenns 14
3.9 - Paiement QU SOLAE.......couiiuieiiiieit ettt sttt a et bttt e bbbt et eh et e bt e e eab e e sbeeenatee e 15
ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION......ciitiietiietiieeetestete ettt ettt ettt ettt et et ss et sae e ssesesbeseeseseesenes 15
4.1 - Dé€lais d'eXECULION AES TIAVAUX . .....eruertirtitetetetetet oot eteete et et e st st e et e sbe s e e bes b et estestesteseebeebeebesbeebeabesbentebesanesaneeane 15
4.1.1 - Calendrier prévisionNel d’@XECULION............c.ooviiiuieieieeceee ettt ettt ettt eaees 15
4.1.2 - Calendriers détaillés des travaux, des études et de remise de documents.............cccocvveirerieiennnn 15
4.2 - Prolongation du d€lai d'@XECULION. ......c.eiiuieieeeeee ettt ettt sttt ebe et e be e st e beeneesseeeenteesnee s 16
ARTICLE 5 - PENALITES. ...ttt ettt et s et s b s et e st et enbe e 19
5.1 = GENEGTALIEES. ...ttt ettt e ettt ettt be et et et et et e s e a e e n e e bt eb e e h e eh e e bt bt e b et et et et en s et eneenteneeneeheebeeteens 19
5.2 - PENANILES POUL TEIATT.......eeviiiiiiieeiictietieteet ettt et este et e teesbesteesbeeseesseessesseeseaseessesseessesssessessaessesssessenssasensnns 19
5.2.1 - Retard dans I’€XECUtioN dES IrAVAUX. ......cccuiruieriieiieieeeierteetie e te et et et et et enteete e teeseeteeatesaeenteeenbeeeseeesnneeennees 19
5.2.2 - Absence de suivi des observations du coordonnateur SPS............occoiiiiiiiiiii e 20
5.2.3 - Retard dii @ un titulaire dU LOt.........oouieiiiiiiieiiecie ettt ettt e te et e et e eab e e s aaeenbe e taeenbeesaeenreennees 20
5.2.4 - Retard dans 1a remise des dOCUIMENLS. ........c.eecuieiiieitieiiieriieeteeeteeeteeteesbeesteesebeesteessseeseessseeseessseenseessseenseassnes 20
5.2.5 - Retard 0U abSENCE AUX TEUITOMNS. .......ceuteuiruirtirtirtintentertentertestetestesteseeteebeebesbe et esbe st et e be st entenseneeneebeebeebeebeenbeeseens 20
5.2.6 — Retard dans 12 [EVEE dE TESEIVE. ......cc.eruiriiriirieieieieteitet ettt ettt ee ettt b ettt sbeesbeesbeesbeesbee e 20
5.2.7 — Repliement des installations de chantier et remise en état des HEUX.......ccoevveveevieiieriiciereceeeeee e 21
5.3 = AULTES PENALIIEES. ... .cuviiieiietieiietiet ettt et et et et e s teestesteesbesteesbeeseesseesaasseessesseessesseessesseessassaessesssessenssenseesssesnnses 21
5.3.1 — Non-respect des prescriptions environnementales et d’organisation du chantier............cc.ccocceverienieiinennnns 21
5.3.2 - Situation fiscale et sociale — Lutte contre le travail dissimulé — Code du travail...........cceccenviiiiiiniennnenne. 22
5.3.3 - Enlévement du matériel et des matériaux Sans EMPIOi........coceeuerereriirienienierieieeeeeeee sttt 22
5.3.4 - Délais et retenues pour remise des documents, fournis aprés execution.............c.ccccceveeevineenneenenn, 22
5.3.5 - Réfactions pour imperfections teChNIQUES...............c.ooioiiiie e 22

2

CCAP — Marché public de travaux



5.3.6 - Non-respect des dispositions Réglement Général sur la Protection des Données........................... 22

ARTICLE 6 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE.........ccoooiiieeeeeeeeieeeeee e 23
6.1 - RELENUE A€ GATANLIC. .....cueetieiiitieiieiieee ettt ettt ee st et et et e ete et e eaeeneeesee st esee s e eneesseemsesseensaaseenseeseanseeneesnseeensaeanns 23
6.2 = AVAIICE. ...eoueteiteeiteeteeee ettt et ettt e h ettt h et et ht e e bt s bt e e bt e bt e e bt e e bt e e bt e e h bt et e e eht e et e e eht e e bt e eht e e b e e sabe s bt e shteeneeas 23
6.3 = AVANCE AUX SOUS-LTATLANTS. ....cvertietirtertitetetet ettt ettt ettt et sb ettt e st et et et eateb e ebeebeebeebesb e st e sbeeebeesbtesanesabeeaneen 23
ARTICLE 7 - PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET

PRODUITS . ...ttt ettt ettt ettt ettt e et et et et et e s e s e s es e es e st es e st et ent et ene et ensesens et e s eseeseseeseseeseseeseneasaneasans 23
7.1 - Provenance des MatérialiX € PIOQUILS. ......c.cccveruireerierierieetesieetesteetesteesesseessesseessesseessesseessesssessesssessesssessessssesans 23
7.2 - Caractéristiques - qualité - vérifications - essais et épreuves des matériaux et produits..........ccecueevcueeenveerceennns 23
7.3 - Le maitre d’ceuvre peut décider aprés accord du maitre d'ouvrage, de faire exécuter des essais et vérifications
en sus de ceux définis Par 1€ MATCRE............cooiuiiiiii ettt ettt s et e e seeesnteesnneeenns 24
7.4 - APPATCILS @ MESUIC.......ccueieieiiieieie ettt ettt ettt ettt et e ea e e te et et e e st e beee s e st emeeeseenseeseeseeneeseemeesneeneesseeeneeanns 24
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES OUVRAGES.........c.o ettt 24
ARTICLE 9 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX.......cccoeireiiereiennn, 24
9.1 -Période de préparation - Programme d'eXécution des traVaUX........c.eeeerueeieriieierieeieseeeesieetesseeeeseeeeeeseeeneeens 24
9.2 - Coordination, pilotage des travaux et réunions de Chantier............ccceiieiiirieiieieie e 25
9.3 - Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détails — Echantillons..........cc.cccoverininininincncncniciieneeee, 25
9.4 = ECHANTIIIONS. .....eeuiiiieieeiieiee ettt ettt st et st e b e st e e es e et e est et e eneeeseeseeeseansesneensesnee s esnseseensenseensenseennseenns 25
9.5 - Visa des documents remis Par 1€ TItUIAIC. .........ccverviiieriiiesiieie ettt ettt eeeesaesseesaeesaesreessessseessseesssnaenes 26
9.6 - Organisation - Hygiéne et SECUrité des CRANTICTS..........ccvicveriieiieiieiecieieeeet ettt ettt eaesaaeeseseesnsneenes 26
9.6.1 - Sécurité et protection de 1a santé des travailleUrS...........cccviiriieiieeiiierieee e e e e 26
0.6.2 = SOUS-LTATTAIICE. ...t euteutetententetec et et et et et e eteste et e be st et e se e em e esees e e st ebeebeeaeeee et e ebeea et e te s eneenteneeneeseenseesbeenbeesneeaneens 26
L T 1)L (0 (S B 1ot TSP 26
9.6.4 - Installations de CHANTIET. ........ccuiitiiiieiet ettt ettt ettt et sae e e s et e te s et eae s st ebeeseeameeeenneeeennis 27
9.6.5 - Signalisation AU CRANTIET..........ccuiiiirii ettt st e st et e s seetesseessesseensessaenseeseenseensesseennesseanns 27
9.7 - Dépose, elimination des AECHELS. ........cc.evuiriiriiiiieiiieerre ettt ettt e ere s 27
ARTICLE 10 - RECEPTION DES TRAVAUX.....oottttetrtettetetste ettt ettt ebe e sneense e 27
10.1 - Opération préalable & 18 TECEPION. .......couiiiiiieie ettt ettt ettt ettt e te b e et e st e et e s b e e teeaeeneeens 27
10,2 = RECEPIION. ..c.utietieeiieetie et estte et estte ettt e bt e eteestteesbeesseeesteessseesseesseanssasseansaesssasnsaesssaenseensseenseeassesnseeanseenseesssennseenns 27
10.3 = RECEPLION PATTICIIC. ......eeeieiieeeieie ettt et ettt ettt e st e e st e enae e st e teeseenseeneeteensaeesnseesnneeeanneennne 28
10.4 - Documents fOUINIS aPIES EXECULION. ... .ecueiuierueriieiteeierteete et ete et et eseeseeeseeseeeeesseeneesseensesseenteeseenseenseeennseesnneeenns 28
10.5 - Garantie de parfait ACKEVEIMENL. ..........ccvvieriieiecieeiete ettt ete sttt seae e esaesteessesseessesseensesssesesssessannseenns 28
10.6 - GArantie PATLICULIETEC. .....c..eiuietieeieiieiesteeterttetestete st etesseeteessesseessenseessesseensesseensesseensesnsensesssensesnsensennsensennnseenns 28
LO.7 = ASSUTAIICES. c..eveenteeiienieeitenteeit ettt ett et et e bt eb e e st e st e sbeeatesbeeatesb e et e et e et e eb e e bt eb b e ebeemtesbeemtesbe e bt ebtenbeebbenbeentenbeentenbeens 28
ARTICLE 11 - OBLIGATIONS DE CONSEIL ET DE RESULTAT ..ottt 29
ARTICLE 12 - TRAITEMENT DES DONNES A CARACTERE PERSONNEL........ccccooeiiiiiiiieeeeee 30
ARTICLE 13 - RESILIATION ET MESURES COERCITIVES........cooteieteteeeeeeeiee et 31
13.1 - Résiliation du marché aux torts du TIHULAITE. .......cc.ereriirieieieeee et 31
13.2 - Résiliation pour motif d intErét GENETAL...........ooieiiiiiiiiiieie ettt sttt et 31
ARTICLE 14 - REGLEMENT DES DIFFERENDS..........cooitieeeeeeetet ettt 31
ARTICLE 15 — TRIBUNAL COMPETENT ..ottt ettt 32
ARTICLE 16 -DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX.......cccectrieiieiieieieteeeeeeee e 32

3

CCAP — Marché public de travaux



ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent les
conditions d'exécution des travaux tous corps d'état, pour la construction d’'un batiment de stockage a
destination de I'ESI Poitiers, 14 rue Salvador Allende 86000 POITIERS.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le/ les cahier(s) des

1.1 - Objet du marché

clauses techniques particulieres (CCTP).

1.2 - Durée du marché

La durée du marché est de 5 mois a compter de sa notification.

Le délai global de réalisation des travaux est estimé a 5 mois a compter de la notification du marché.

Elle inclut la période de préparation du chantier dont la durée est définie a l'article 4.1.1 du présent

CCAP.

1.3 - Marché a tranches - Variantes - PSE

1.3.1 - Tranches optionnelles

Sans objet.

1.3.2 - Variantes a l’initiative du Maitre d’ouvrage

Variantes a l'initiative du Maitre d’ouvrage

Sans objet

Variantes a l'initiative de I'entreprise

Sans objet.

1.3.3 - Prestation supplémentaires éventuelles

Le marché ne comprend pas de PSE.

Les travaux sont répartis en 5 lots qui sont traités en marchés séparés, a savoir :

1.4 - Allotissement

N° LOT INTITULE
LOT 1 Terrassement VRD Espaces verts
LOT 2 Gros ceuvre
LOT 3 Charpente métallique couverture bardage
LOT 4 Serrurerie menuiseries extérieures
LOT5 Electricité
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1.5 - Marché similaire
Sans objet

1.6 — Groupement d’entreprises

1.6.1 — Réle du mandataire

En cas de groupement momentané d’entreprises, le mandataire représente les autres membres du
groupement auprés du Maitre d’Ouvrage pendant I'exécution du marché. L’assurance du mandataire
doit couvrir les responsabilités attachées a cette fonction.

Le mandataire est 'interlocuteur privilégié du Maitre d’Ouvrage. A ce titre :

Il accuse réception des ordres de services et, le cas échéant, présente les réserves afférentes a ces
derniers ;

Il recoit les convocations aux réunions ;

Il présente les projets de décomptes, accepte les décomptes partiels et le décompte général ;

Il formule ou transmet les réclamations éventuelles ;

Il transmet au Maitre d’Ouvrage les demandes d’acceptation et d’agrément des sous-traitants ;

Il signe les constats et autres procés-verbaux, notamment ceux relatifs a la réception des travaux.

Il est solidaire vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage de la défaillance de I'un de ses cotraitants jusqu’a la fin du
marché.

Il est responsable vis-vis du Maitre d’'Ouvrage du bon fonctionnement du groupement. A ce titre, il
assure le pilotage et la coordination des interventions des membres du groupement et veille a la
cohérence des documents remis.

1.6.2 - Changement de mandataire

Tout changement de mandataire fait I'objet d’'un avenant au marché.

Sauf défaillance de ce dernier, I'entreprise désignée mandataire a la signature du marché assume ce
réle a minima jusqu’a la fin de la période de garantie de parfait achévement.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de refuser une demande de changement de mandataire
pour un motif Iégitime, par exemple tiré de l'insuffisance des capacités présentées par le nouveau
mandataire au regard de 'engagement qu’il prend a son égard, notamment de solidarité.

A compter de la date de substitution, le nouveau mandataire assume vis-a-vis du maitre d’'ouvrage les
responsabilités décrites a I'article précédent. Par exception, les conséquences financiéres révélées
aprés la substitution de mandataire mais qui résultent d’'un manquement contractuel et/ou d’'une
défaillance d’'un membre du groupement survenu avant la date de substitution de mandataire
demeurent de la responsabilité de I'entreprise qui était mandataire du groupement a cette date de
survenance. Dans cette hypothése, I'obligation de solidarité demeure assurée par cette derniére
entreprise.
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1.6.3 - Redressement et liquidation judiciaire du mandataire

En cas de redressement judiciaire, la résiliation du marché est prononcée pour le mandataire si, aprés
mise en demeure de I'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues a I'article L.622-13 du code
de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du mandataire.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation partielle ou totale du marché est prononcée pour le
mandataire si, aprés mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues a I'article L641-10 du
code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du mandataire.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de I'événement. Elle n'ouvre droit, pour le
mandataire, a aucune indemnité.

Si les autres membres du groupement l'acceptent expressément, un des autres membres du
groupement peut étre substitué au mandataire dans l'exécution des prestations qui lui ont été
initialement attribuées. Un nouveau mandataire est alors désigné dans un délai d’'un mois. Le nouveau
mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant a I'ancien dans tous ses droits et obligations.

Faute de l'accord des autres membres du groupement, le Maitre d’Ouvrage peut :
- Soit résilier la totalité du marché ;

- Soit proposer aux autres membres du groupement de poursuivre leurs prestations dans le cadre
d'un groupement réduit a eux seuls, a I'exclusion des prestations initialement attribuées au manda-
taire. Un nouveau mandataire est alors désigné dans un délai d’un (1) mois.

Un avenant désigne alors la part des prestations exclues du marché, celles restant a fournir par chacun
des membres du groupement ainsi réduit, et le nouveau mandataire de ce groupement. Le Maitre
d’Ouvrage est tenu de passer un nouveau marché pour la réalisation de la part des prestations non
exécutée par le mandataire.

Toutefois, si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre I'exécution des prestations,
pour un motif Iégitime, le maitre d’ouvrage résilie la totalité du marché.

1.7 - Maitrise d’ceuvre

Un marché de maitrise d’ceuvre a été conclu avec un groupement composé des sociétés SARL OG2L
(architecte mandataire) et des bureaux d’études AREST (BET structure) et ACE (BET fluides).

Le groupement et ses représentants sont indistinctement désignés sous le terme « Maitre d’ceuvre »
dans le présent document.

La mission confiée au Maitre d’ceuvre comporte :

- la mission de base incluant le VISA des études d’exécution réalisées par les entreprises.

- une mission complémentaire de coordination et synthése des études d’exécutions réalisées par les
entreprises

- l'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC)

- la coordination des systémes de sécurité incendie (CSSI)

1.8 - Controdle technique
Une mission de contréle technique a été confié a QUALICONSULT

Le bureau de contrdle technique et ses représentants sont désignés sous le terme « Controleur
technique » dans le présent document.
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La mission du Contréleur technique, définie par le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 portant
approbation du cahier des clauses techniques générales relatif aux marchés de contrble technique,
comporte les missions normalisées suivantes :

-mission L, portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables ;
-mission STI, portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions ;

Ainsi que la vérification initiale des installations électriques avant mise en service prévue par l'article
R.4226-14 du code du travail (appelée VIEL dans la suite du document).

1.9 - Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé

Une mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé a été confiée a
SOCOTEC

Le coordonnateur SPS désigné est M David FOUCAULT

Le coordonnateur SPS et ses représentants sont indistinctement désignés sous le terme
« Coordonnateur SPS » dans le présent document.

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, portant sur la
sécurité, la protection, et la santé des travailleurs, et de ses textes d’application dont le code du travail.

La mission confiée au Coordonnateur SPS répond aux obligations fixées aux articles L. 4531-1 et
suivants du code du travail.

L’opération a réaliser releve de la catégorie 3 au titre de l'article R.4532-1 du code du travail, relatif a la
prévention des risques.

Le Coordonnateur SPS établit notamment le Plan Général de Coordination Sécurité - Protection Santé
(P.G.C.S.P.S.) qui sera tenu en permanence sur le chantier.

Le Titulaire établit son Plan Particulier de Sécurité - Protection Santé (P.P.S.P.S.) pour transmission au
Coordonnateur SPS et au Maitre d’CEuvre.

Le Titulaire est réputé avoir, dans son offre, tenu compte de toutes les sujétions et demandes du
Coordonnateur, et, pendant I'exécution du présent marché, faire, en accord avec le Coordonnateur,
toutes remarques susceptibles d'améliorer la sécurité et de faciliter les interventions ultérieures sur
l'ouvrage, et ce, pendant toute la durée de son intervention et des travaux, notamment en
communiquant au Coordonnateur SPS tous documents, plans, croquis établis par ses soins et de
communiquer au Coordonnateur SPS toutes précisions ou renseignements que celui-ci pourrait étre
amené a lui demander.

Le Titulaire répond favorablement a toutes les sollicitations provenant du Coordonnateur SPS tant en
ce qui concerne la production de documents que pour la participation aux réunions organisées par ces
derniers. Il ne pourra formuler aucune réclamation au cas ou, pendant I'exécution des travaux, des
changements de méthode, de matériaux ou de technique seraient rendus nécessaires pour
I'amélioration de I'hygiéne et de la sécurité du chantier. Il ne pourra pas davantage se prévaloir des
directives imposées par le Coordonnateur SPS pour demander une augmentation du prix de son
marché.

2.0 - Clause développement durable

Le Titulaire est réputé connaitre et mettre en ceuvre les modifications réglementaires relatives a la
protection de I'environnement. Ces modifications n‘ont pas a étre constatées par voie d’avenant.
Néanmoins, le Maitre d'ouvrage se réserve la possibilit¢ de demander au Titulaire de justifier
l'intégration de ces évolutions réglementaires dans le fonctionnement de ses activités.

A cet effet il doit notamment mettre en place une démarche développement durable conforme-a la
clause annexée a I'acte d’engagement (Annexe 01 : engagement clause environnementale)
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ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces constitutives du marché, dont 'exemplaire
conserveé par I'administration fait, seul, foi, sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

'acte d’engagement (AE) et ses annexes ;

le présent CCAP dont 'exemplaire détenu par I'administration fait seul foi ;

les annexes du CCAP dont 'exemplaire détenu par I'administration fait seul foi ;

le CCTP commun ;

le CCTP propre a chaque lot ;

les piéces graphiques établie par le maitre d’ceuvre ;

Le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) ;
le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux ;

Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

le rapport initial du bureau de controle ;
I'offre technique du titulaire ;

la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) dans les conditions définies a l'article 3.2.1 du
présent CCAP ;

les rapports techniques suivants :
o rapport d’étude géotechnique G2 PRO réalisé par Géotechnique
o rapport de diagnostic amiante et HAP enrobés
o rapport de détection et géoréférencement des réseaux

NOTA:

En cas de contradiction :

- entre deux ou plusieurs plans, les plans dressés a la plus grande échelle auront la priorité. Les spéci-
fications non portées aux CCTP mais inscrites sur les plans ont méme valeur que celles des CCTP ;

- entre une piéce écrite et son annexe écrite, le document principal fait foi ;

- entre les piéces écrites et plans, il appartient au maitre d'ceuvre de fixer les prestations a exécuter,
conformément au marché (CCTP ou plan) sans que cela ouvre droit a une rémunération
complémentaire.

Les conditions générales de vente, conditions générales de service ou autres stipulations apparentées,
remises par le titulaire dans son offre sont nulles et non avenues.
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ARTICLE 3 -PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES, VARIATION DANS LES
PRIX/REGLEMENT DES COMPTES

3.1 - Répartition des paiements

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur mandataire, a ses
cocontractants et a ses sous-traitants, le cas échéant.

3.2 - Contenu des prix et mode d'évaluation des ouvrages - Travaux modificatifs -
Exécution complémentaire

3.2.1 - Contenu des prix et mode d’évaluation des ouvrages

Les ouvrages faisant I'objet du marché sont réglés a prix global et forfaitaire-

Le prix du marché est hors TVA et réputé établi aux conditions économiques du mois de référence
porté a I'acte d’engagement.

Ce prix du Marché est réputé comprendre toutes les prescriptions, phases successives, garanties,
sujétions, et obligations a prendre en compte pour parvenir a une livraison des ouvrages conforme au
marché, a la réglementation, aux régles de l'art. Le Titulaire ne peut, de ce fait, demander aucune
augmentation ou indemnité supplémentaire sur le prix du marché.

Le prix du marché comprend ainsi toutes les dépenses nécessaires pour I'exécution des prestations et
travaux décrits dans le CCAP, le CCTP et dans tous les documents constituant le marché.

La DPGF n’est considérée comme document contractuel que pour les prix servant a déterminer :
¢ |e montant des éventuelles modifications demandées dans les conditions prévues au présent
contrat ;
e le calcul des acomptes mensuels, ainsi établis en fonction de la décomposition financiére
figurant a I'Acte d’Engagement et compte tenu de 'avancement réel des prestations ;
¢ |e montant des réfactions.

La DPGF ne saurait remettre en cause, en aucune maniére, le caractére global et forfaitaire du prix et,
par suite, l'obligation du Titulaire d’exécuter les prestations, indépendamment du volume ou de
I'étendue des travaux et fournitures devant concourir a la parfaite réalisation de 'ouvrage, tel que défini
au présent contrat.

3.2.2 - travaux modificatifs et supplémentaires

Il est précisé qu’au cours de I'exécution des travaux et sur linitiative du Maitre d’ceuvre, des fiches de
travaux modificatifs ou supplémentaires (FTM) peuvent étre émises par celui-ci.

Elles définissent :
¢ les fondements réglementaires et contractuels de la modification en cours d’exécution ;
o e fait générateur des travaux non prévus ;
o [identification du demandeur (Maitre d'ceuvre, Maitre d’ouvrage, Contrbleur technique,
utilisateurs, ...) ;
le caractére indispensable des travaux, et urgent ou non urgent :
la consistance des travaux non prévus avec la limite des prestations de chaque entreprise ;
le montant des modifications envisagées ;
la base de fixation des prix provisoires ;
toutes informations complémentaires utiles.

Il est précisé que, si le prix des prestations nécessaires sont inscrits a la DPGF, le Maitre d’ceuvre fixe
le prix provisoire sur cette base.

Le Titulaire fournit un devis des travaux modificatifs ou supplémentaires.
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Les actualisations de prix ne s’appliquent pas aux travaux déterminés sur la base de prix unitaires
nouveaux par rapport a ceux figurant dans la DPGF.

Aprés visa de cette fiche de travaux modificatifs par le Maitre d’ouvrage, le Maitre d’ceuvre délivre
'ordre de service d’exécuter les travaux modificatifs ou supplémentaires a I'entrepreneur. L'ordre de
service notifie les prix arrétés par le Maitre d’ceuvre. Ces prix sont appliqués pour I'établissement des
décomptes jusqu’a la fixation des prix définitifs.

Dans tous les cas de travaux modificatifs ou supplémentaires, le Titulaire fournit un devis dans un délai
qui ne peut étre supérieur a cinq jours ouvrables.

Si ce délai expire un jour férié, son échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Aprés étude de cette proposition de prestations modificatives par le Maitre d’ceuvre, celui-ci délivre,
aprés accord du Maitre d’ouvrage, un ordre de service d’exécuter ces prestations modificatives ou
supplémentaires au Titulaire.

3.2.3 - Exécution complémentaire

En application de l'article 14 du CCAG Travaux, lorsque le montant des prestations exécutées atteint le
montant prévu par le marché, le Titulaire poursuit les travaux dans la limite d’'une augmentation de 5 %
du montant contractuel des travaux, a défaut de décision de les arréter notifiée par le Titulaire.

Au-dela de cette limite, la poursuite de I'exécution des prestations est subordonnée a la conclusion
d'une décision de poursuivre ou d’un avenant par le Maitre d’ouvrage.

Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, cette décision de
poursuivre ne peut bouleverser I'économie du marché ni en changer I'objet.

3.3 - Réglement des acomptes et du solde

3.3.1 — Modalités du réglement des comptes

Le Titulaire devra le transmettre directement les éléments de facturation pour le réglement des
acomptes mensuels et du décompte général définitif a 'adresse suivante obligatoirement par voie
dématérialisée, via le portail "CHORUS-Pro", accessible a l'adresse suivante : https://chorus-

pro.gouv.fr

Le titulaire devra renseigner :
- le Code service exécutant suivant FAC9470075 ;
- le n° d’engagement (n° EJ) ;

- le SIRET du destinataire en fonction du circuit de validation adopté avec le Maitre d’ouvrage et du
Visa du Maitre d’ceuvre ;

3.3.2 - Reglement des travaux non prévus

Le reglement des travaux ou fournitures non compris dans le prix, et qui sont définis par des FTM, est
opéré de la maniére suivante :

1°) Le prix des ouvrages non prévus dans le marché, mais de méme nature que ceux figurant dans
la DPGF visée a l'article 2 du présent CCAP, est calculé en utilisant les prix d'unité de cette
décomposition. Le colt de ces ouvrages est actualisé a la date d'exécution des travaux et dans les
mémes conditions que les travaux prévus au marché (art. 3.4 ci-aprés).

10
CCAP — Marché public de travaux


https://chorus-pro.gouv.fr/
https://chorus-pro.gouv.fr/

2°) Prix débattus

Dans I'hypothése ou les prix des ouvrages supplémentaires non prévus ne pourraient étre assimilés a
ceux des ouvrages figurant dans la DPGF visée a l'article 2 du présent CCAP, ces prix sont librement
débattus entre les parties s'il s'agit de travaux, ou réglés au déboursé réel affecté du coefficient 1,12
s'il s'agit de fournitures.

Ces prix ne sont ni actualisables ni révisables.

3.4 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés :

3.4.1 - Forme des prix

Les prix sont fermes actualisables suivant les modalités fixées aux articles ci-aprés. L’actualisation des
prix ne s’applique pas aux pénalités, retenues, primes, indemnités.

Le prix est actualisé si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre le mois d’établissement du prix du
marché et la date de notification du marché.

3.4.2 - Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
«mois zéro» (m 0), indiqué a l'acte d'engagement.

3.4.3 - Choix des index de référence

Les index de référence choisis (index nationaux) sont les suivants :

N° LOT INTITULE INDEX
LOT 1 Terrassement VRD Espaces verts BT 02
LOT 2 Gros ceuvre BT 03
LOT 3 Charpente métallique couverture bardage 40% BT 07 + 60% BT 49
LOT 4 Serrurerie menuiseries extérieures BT 28
LOT5 Electricité BT 47

3.4.4 - Modalités d’actualisation des prix

Le coefficient d’actualisation du prix applicable est donné par la formule :
Prix actualisé = prix initial X i (moism 0 -3mois) / I (date limite de remise des offres finales)

i étant l'index applicable au marché indiqué a l'article 3.4.3.

3.4.5 - Clause de réexamen

Le présent marché pourra faire 'objet d’'une ou plusieurs modifications conformément aux dispositions
de larticle R.2194-1 du code de la commande publique.

Par dérogation a l'article 54 du CCAG Travaux, il est ainsi envisageable une modification en cours de
marché portant sur la révision de la rémunération induite par des contraintes économiques
imprévisibles, extérieures, et bouleversant 'économie du contrat qui étaient non prévisibles au moment
du dépbt de l'offre et diment justifié. Cette évolution ne concerne que les prestations qui demeurent
essentielles a 'exécution du marché.
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Le Titulaire présente a cet effet au Maitre d’'ouvrage un mémoire établissant le dépassement en cause
accompagné de toutes pieéces justificatives ainsi que de ses propositions pour faire évoluer les
Prestations et leur co(t.

Ces modifications feront I'objet d’'un écrit qui prendra obligatoirement la forme d’'un avenant et ne
pourra étre supérieur a 50 % du montant initial du marché.

3.4.6 - Application de la T.V.A

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur lors de I'établissement des piéces d'ordonnancement. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de I'établissement du décompte général, en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur
lors des encaissements correspondants.

3.5 - Sous-traitance

Le Titulaire peut, dans les conditions prévues par les articles L.2193-1 et suivants du Code de la
commande publique, sous-traiter sous réserve de I'acceptation des sous-traitants et de 'agrément de
leurs conditions de paiement par le Maitre d’'ouvrage dans les conditions et selon les modalités
prévues aux articles R. 2193-1 et suivants du Code de la commande publique. Il ne peut cependant
sous-traiter la totalité des travaux qui lui sont confiés.

En cas de sous-traitance partielle, il ne peut faire appel qu'a un organisme disposant de capacités au
moins équivalentes a celles qu’il a présenté dans son dossier de candidature au regard des prestations
pour lesquelles la sous-traitance est envisagée.

Pendant toute la durée du marché, en cas de recours a la sous-traitance, le recours a la sous-traitance
directe doit étre privilégié au maximum par le Titulaire.

Le Titulaire est responsable des travaux sous-traités. En cas de groupement, chaque cotraitant est
responsable de la gestion de ses sous-traitants quel que soit leur rang de sous-traitance.

En complément de larticle 3.6.1.2 du CCAG-Travaux, lors d’'une demande d’acceptation de sous-
traitant le Titulaire s’engage a porter a connaissance du sous-traitant, les éléments de Coordination en
matiére de Sécurité, de Protection de la Santé et des Conditions de Travail conformément au Code du
Travail.

Si le Titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les piéces citées ci-dessous, une déclaration du sous-traitant, comportant son
identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché n° <...> en date du <...> ayant pour objet <...> Ceci concerne
notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance. Mes demandes de
paiement seront libellées en euros. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en
frangais. Je m’engage en outre a ce qu’'un responsable ayant regu délégation pour nous représenter et
maiftrisant le francais lu, écrit et parlé soit présent de maniére continue pendant la durée de notre
intervention sur le chantier. »

3.6 - Désignation de sous-traitant indirect en cours de marché

Dans rl'hypothése d’une sous-traitance indirecte, le Titulaire transmet au Maitre d’ouvrage pour
acceptation et agrément, au Maitre d’ceuvre, au conducteur d’opération et au Coordonnateur SPS :

- une déclaration de sous-traitance de rang supérieur a un, conforme au modele d’imprimé DC4 et
comportant tous les éléments demandés a l'article qui précéde ;
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- une copie de la caution personnelle et solidaire que le sous-traitant donneur d’ordre a I'obligation de
fournir a son sous-traitant pour lui garantir ses conditions de paiement, sauf en cas de délégation
de paiement, prévue par l'article 3.6.2.4 du CCAG.

Si, au cours de la vie du marché, I'étendue des prestations confiées au sous-traitant indirect est
modifiée, le Titulaire transmet une déclaration modificative de sous-traitance de rang supérieur,
accompagnée de la caution personnelle et solidaire complémentaire, et dans les mémes conditions
que pour la déclaration de sous-traitance initiale.

3.7 - Paiement des sous-traitants

Le paiement direct du sous-traitant s’effectue en application des dispositions réglementaires en
vigueur. A droit au paiement direct, tout sous-traitant dont le montant du contrat de sous-traitance est
égal ou supérieur a 600 € TTC.

Le cas échéant, le paiement du sous-traitant indirect intervient selon les modalités fixées aux articles
3.6.2.4 et suivants du CCAG Travaux : soit directement par le Maitre d’'ouvrage aprées signature par le
d’'une délégation de paiement, soit par I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect (le sous-traitant
de premier rang) aprés réception par le Maitre d’ouvrage d’une copie de la caution personnelle et
solidaire de celui-ci ;

Les dispositions de l'article 283-2 nonies du Code général des impéts relatives au régime d’auto-
liquidation de la TVA dans le secteur du batiment et des travaux publics s’appliquent au présent
contrat. Ainsi la TVA due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant est acquittée
par le donneur d’ordre assujetti a la TVA. Donc, le sous-traitant déclare uniquement le montant hors
taxe des prestations exécutées.

Le Titulaire du marché doit attester du contrat passé avec son sous-traitant et de la nature des
prestations sous-traitées justifiant I'auto-liquidation dans I'acte spécial de sous-traitance (imprimé
DC4).

Les demandes de paiement transmises par le titulaire doivent revétir la mention « auto-liquidation »
pour justifier de 'absence de collecte de la TVA par le sous-traitant.

La demande de paiement du sous-traitant direct est constituée de plusieurs éléments :
- la facture de I'entreprise du sous-traitant, qui est exigée par le comptable ;
- 'attestation de paiement direct établie par le Titulaire et valant acceptation du Titulaire de la
facture du sous-traitant.

3.8 - Délai de paiement et intéréts moratoires

Pour chaque poste de travaux, les acomptes sont payés dans le délai de 30 jours suivant la réception
de la demande de paiement ; les décomptes partiels définitifs consécutifs a la réception par le pouvoir
adjudicateur sont payés dans le délai de 30 jours suivant la réception de la demande de paiement
correspondante.

Ces délais ne peuvent étre suspendus qu’'une seule fois et par envoi d'un message au Titulaire, huit
jours avant I'expiration du délai d’'un courrier ou courriel avec accusé de réception, lui faisant connaitre
les raisons qui s’opposent au paiement, de son fait ou de celui du sous-traitant concerné et précisant
les pieces a fournir ou a compléter.
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Le rejet doit indiquer qu’il a pour effet de suspendre le délai de paiement.
Le paiement est réputé effectué a la date de virement par le comptable public.

Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne
a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier
du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré
de 8 points. Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts commencent a courir a compter du jour suivant la date prévue du réglement et continuent
a courir jusqu’au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au créancier.

3.9 - Paiement du solde

Les modalités de réglement de la demande de paiement finale et du décompte général se déroulent
selon les stipulations des articles 12.3 et suivants du CCAG-Travaux avec les précisions suivantes :

Aprés achévement des travaux, le Titulaire présente un projet de décompte final des travaux exécutés
décomposant les travaux comme suit ;

- 1°¢ partie : travaux prévus au marché

- 2®*™ partie : travaux modificatifs (éventuels)
La premiere partie de ce décompte devra produire intégralement la décomposition du prix détaillée. La
deuxiéme partie comportera les travaux en plus ou en moins-value initialement compris dans le prix,

avec référence aux ordres de service correspondants.

Le délai de paiement du solde court & compter de la date de réception par le Maitre de I'ouvrage du
décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le CCAG travaux.

ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION
4.1 - Délais d'exécution des travaux

4.1.1 - Calendrier prévisionnel d’exécution

Le délai global de réalisation des travaux indiqué a l'article 1.2 inclut une période de préparation
décrite a l'article 9.1, d’'un mois a compter de la notification du marché ainsi que les jours de congés et
d’intempéries.

Les délais d’exécution propres a chacun des marchés s’insérent dans ce délai global, conformément
au calendrier prévisionnel d’exécution.

lls démarrent de la premiére intervention de I'entrepreneur sur le chantier et expirent en méme temps
que sa derniére intervention.

Pour chaque marché, le début de I'intervention fait 'objet d’'un ordre de service délivré par le maitre
d’ceuvre.

4.1.2 - Calendriers détaillés des travaux, des études et de remise de documents

- a) Les calendriers détaillés des travaux, des études et de remise des documents sont élaborés par
le maitre d’ceuvre ou le pilote aprés consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots,
dans le cadre du calendrier prévisionnel d’exécution figurant au 4.1.1.
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Les calendriers détaillés distinguent les différentes prestations dont la construction fait I'objet des
travaux. lls indiquent en outre, pour chacun des marchés :

- ladurée et la date probable des départs des délais d’exécution et de démarrage des travaux,

- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions suc-
cessives de I'entrepreneur sur le chantier.

- b) Le délai d’exécution propre a chacun des marchés commence a courir a la date d’effet de I'ordre
de service prescrivant a I'entrepreneur concerné de commencer la mise en place des installations de
chantier lui incombant.

- ) Le cas échéant de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d’exécution, qui sépare
les dates probables de départ des délais d’exécution propres :

- au marché n° 1 d’'une part,

- au marché considéré d’autre part.

- d) Au cours du chantier et aprés consultation des différents entrepreneurs concernés, le maitre
d’ceuvre ou le pilote peut modifier le calendrier détaillé des prestations ou le calendrier détaillé
d’exécution ou de remise des documents dans la limite du délai d’exécution de 'ensemble des mar-
chés fixé a I'article 5 de I'acte d’engagement.

Ces modifications tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de
I'application de l'article 4.2 ci-aprés.

e) Le calendrier initial visé en a) éventuellement modifié comme il est indiqué en d), est notifié par
ordre de service a tous les entrepreneurs.

4.2 - Prolongation du délai d'exécution

4.2.1 - Causes légitimes

Par dérogation a l'article 18.2.2 du CCAG-travaux, une prolongation du délai d’exécution ou de la
période de préparation ou le report du début d’exécution, peut étre justifiée par les retards résultant
des événements listés ci-aprés, considérés comme des causes légitimes de retard, mais dans la seule
mesure ou leur survenance a une incidence sur le déroulement et la durée des travaux relevant du
Titulaire et ne lui est sont pas imputables, ce dont le Titulaire aura la charge de la preuve :

Un retard résultant d’'un changement du volume des travaux ou une modification de
I'importance de certaines natures d'ouvrages sur demande expresse du Maitre d’ouvrage,
ou en cas d’'imprévus non imputables au Titulaire ;

Un retard résultant d’'une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement
prévus sur demande expresse du Maitre d’ouvrage ;

Un retard résultant d’'un ajournement ou d’une suspension de travaux décidé par le Maitre
d’ouvrage ;

Un retard dans I'exécution d'opérations préliminaires a la charge du Maitre d’'ouvrage ou
de travaux préalables qui font I'objet d'un autre marché ;

Le retard résultant des injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arréter
tout ou partie des prestations de la phase de Réalisation ;

Le retard résultant des intempéries au sens et dans les conditions des dispositions de
I'article 4.4.2 ci-aprés entrainant un arrét de travail sur les chantiers ;
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e Le retard dans I'exécution du marché imputable a des sujétions imprévues au cours du
chantier, ou un cas de force majeure ;

e L'arrét des travaux en raison d'un ordre de réquisition notifié au Titulaire. Lorsque le
Titulaire est amené a intervenir dans le cadre d'un ordre de réquisition, le délai
d'exécution du marché est prolongé de la durée d'intervention nécessitée par cette
situation d'urgence.

e Seront considérés comme des causes légitimes de prorogation des délais, les retards
causés par toutes difficultés d'approvisionnement diment justifiées sous réserve que
I'entrepreneur justifie avoir passé les commandes en temps et en heure au regard du
calendrier de marché.

Toute autre cause du retard imputable aux prestataires, fournisseurs ou sous-traitants du Titulaire est
imputable a ce dernier.

L'importance de la prolongation ou du report est décidée par le Maitre d’'ouvrage, qui la notifie au
Titulaire.

Quand le Titulaire invoque la survenance d’'une cause légitime, il doit le notifier au Maitre d’ouvrage
dans un délai de cinqg (5) jours calendaires a compter de la survenance d’une telle cause légitime, par
lettre recommandée avec accuseé réception.

La notification fait apparaitre notamment :
e [|'événement dont la survenance est invoquée,
e Tlincidence et les conséquences sur le déroulement des travaux,
e les mesures que le Titulaire entend mettre en ceuvre afin d’atténuer les effets de
I'événement sur ses obligations au titre du marché.

Faute d’avoir notifié la cause Iégitime dans les formes et délais ainsi définis, le Titulaire ne pourra pas
invoquer la survenance de la cause légitime.

En cas de survenance d'un des cas de cause légitime, aucune pénalité de retard ne sera appliquée,
sous réserve que le Titulaire ait mis en ceuvre les mesures nécessaires limitant les conséquences
résultant de I'événement.

Les arréts de chantier motivés par des conditions de sécurité, d’'ordre ou de propreté sur le chantier et
a ses abords, jugés insuffisantes par les organismes compétents en la matiére ou par le CSPS ou par
le Maitre d’ouvrage, ne pourront donner lieu a aucune prolongation de délai.

Il en est de méme de tous ceux résultant d’'une non-conformité réglementaire constatée par le
contréleur technique.

4.2.2 - Intempéries

Pour application de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, sont considérées comme des intempéries les
phénomeénes suivants, dés lors qu'ils atteignent les intensités et durées indiquées :
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NATURE INTENSITE ET DUREE LIMITES
DU PHENOMENE

NEIGE 5 cm d’épaisseur a 8h00 ou 2cm/h pendant 3 heures
consécutives entre 8HOO et 18HOO

GEL Température de I'air sous abri < -3°C a partir de 8h et
toujours < 1°C a 13HO0

VENT Vitesse du vent > 65 km/h en rafales pendant deux heures
entre 8h00 et 18h00 ou vitesse moyenne du vent > 50 km/h
sur cing heures entre 8HOO0 et 18HO0

PLUIE Précipitations > 15 mm sur les derniéres 24h a 8h ou >4 mm/
heures pendant deux heures consécutives entre 8HOO et
18H00

CANICULE Température de I'air >35°C a 'ombre de 10H00 a 15H00

Il est entendu que la constatation des intempéries relatives au lieu d’exécution des travaux sera faite
sur la base des relevés Météo de Poitiers : pour la formalisation de cette information, le Titulaire
s’adressera a la station Météo de I'aérodrome de Poitiers de référence (Poitiers-Biard).

En cas de constatation de journée intempérie, I'entrepreneur devra :
e signaler par mail au Maitre d’ouvrage, le jour méme ou au plus tard dans les 72 heures, les
heures d'intempéries et les taches arrétées ;
e établir un détail mensuel des intempéries justifiées, arrét par arrét. Ce détail devra notamment
comprendre :
o la date exacte d’arrét de chantier pour cause d’intempérie,
o les causes exactes de cet arrét,

¢ joindre au détail mensuel les fiches météo de la FFB ainsi que les déclarations a la Caisse des
Intempéries du Batiment,

Le délai d’exécution des travaux n’est prolongé que pour autant que les intempéries constatées
entrainent un arrét de travail sur le chantier qui ne puisse étre évité par une modification de
I'ordonnancement et de la planification des travaux a la charge du Titulaire.

Par dérogation a larticle 18.2.3 du CCAG-Travaux, les samedis, dimanche, jours fériés et chémés
compris dans une période d’intempéries ne sont pas ajoutés dans le calcul de la prolongation du délai
d’exécution des travaux.

4.2.3 - Force majeure

Aucune partie n’encourt de responsabilité pour n’avoir pas accompli, ou avoir accompli avec retard,
une obligation au titre du Marché, dés lors qu'un tel manquement ou retard résulte directement et
exclusivement d’'un événement présentant les caractéristiques de la Force Majeure (selon la définition
donnée par la jurisprudence administrative).

Lorsque l'une des Parties invoque la survenance d’'un événement de Force Majeure, elle doit en
justifier et le notifier par tous moyens et dans le plus bref délai a l'autre Partie. Les Parties se
rencontrent alors dans les plus brefs délais pour en tirer les conséquences sur I'exécution du présent
marché.

Ne sont notamment jamais considérés comme cas de force majeure :
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- la gréve locale ou sectorielle,
- un sinistre se produisant sur le chantier,
- la défaillance d’'une entreprise intervenant sur le chantier.

En cas de survenance d’'un événement de Force Majeure, chacune des Parties a I'obligation de
prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en
atténuer I'impact sur I'exécution de ses propres obligations.
La Partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d’'un événement
de Force Majeure ne peut l'invoquer que dans la mesure des effets que I'événement aurait provoqués
si cette action ou omission n’avait pas eu lieu.
ARTICLE 5 - PENALITES

5.1 — Généralités
Par dérogation a l'article 19.1.2 du CCAG-Travaux, en cas de groupement, les pénalités provisoires
sont appliquées au mandataire. S’agissant des pénalités définitives, dans le cas ou le mandataire d’'un
groupement n’indique pas leur répartition entre les membres du groupement, celles-ci lui sont

appliquées en totalité.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG, le Titulaire est redevable de la totalité des pénalités dues,
quel que soit leur montant.

Les pénalités n‘ont pas de caractére libératoire. En conséquence le Maitre d’ouvrage peut rechercher
la responsabilité contractuelle du Titulaire pour le(s) fait(s) qu’elles sanctionnent et le Titulaire n’est pas
exonéré de ses obligations.

Il peut étre appliqué plusieurs pénalités de maniére cumulative pour un méme fait générateur.

Les pénalités journalieres sont dues a compter du jour du constat du fait générateur.

Les pénalités ne sont pas assujetties a la TVA.
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5.2 - Pénalités pour retard

5.2.1 - Retard dans I’exécution des travaux

Conformément a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées
au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, avant toute application de
clause de variation des prix, mais aprés prise en compte d’'un éventuel avenant ayant impacté le prix a
la hausse, et au titre de I'ensemble des prestations effectivement commandées ou devant I'étre de
fagon ferme.

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG-Travaux, la pénalité journaliére provisoire est applicable du
simple fait de la constatation d’un retard par le Maitre d'ceuvre, I'entrepreneur encourt, par dérogation
a l'article 19.2 du CCAG Travaux.

Cette pénalité sera appliquée, a titre provisoire, en cas de retard d'exécution des travaux constaté par
référence au calendrier détaillé d'exécution élaboré pendant la période de préparation de chantier et
éventuellement modifi€ comme il a été indiqué au 4.1.3 ci-dessus. Elle est constituée a partir du
premier retard constaté et jusqu'a extinction éventuelle de ce retard, et ainsi de suite en cas de
nouveau retard.

Cette pénalité provisoire peut étre transformée en pénalité définitive si 'une des deux situations
suivantes est constatée :

- le Titulaire n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre a son marché.
La pénalité s’applique au seul retard constaté au regard du délai d’exécution du marché considéré ;

- le Titulaire -bien qu’ayant terminé ses travaux dans ce délai- a perturbé la marche du chantier ou pro-
voqué des retards dans le déroulement des travaux relatifs aux autres marchés. La ou les pénalités
s’appliquent au retard, au regard du calendrier détaillé de l'article 4, ayant préjudicié la marche du mar-
ché conformé au délai de I'opération, au sens de l'article 4.1.1Erreur : source de la référence non trou-
vée du présent contrat.

Par dérogation a l'article 19.2.3, le montant des pénalités (provisoires ou définitives) est fixé forfaitaire -
ment a 300 euros.

5.2.2 - Absence de suivi des observations du coordonnateur SPS

En cas d'absence de suivi des observations du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection
de la santé portées sur le registre journal, les comptes rendus et ou les courriers adressés aux
intervenants, il est appliqué une pénalité de 300 euros par jour calendaire de retard et par objet.

5.2.3 - Retard di a un titulaire du lot

En cas de retard d0 a un titulaire d’'un lot, s’il y a lieu d’indemniser les titulaires des autres lots,
'indemnisation est aux frais et risques du titulaire du lot responsabile.

5.2.4 - Retard dans la remise des documents

En cas de retard dans la remise des documents (notamment plans, notice de calcul, procés-verbaux
d'essais, documents a fournir au coordonnateur SPS), d'échantillons ou dans I'exécution du bureau de
chantier par rapport a la date prévue au calendrier correspondant, il est appliqué une pénalité de 300
euros par jour calendaire de retard et par objet, déductible des décomptes mensuels du simple fait de
la constatation du retard par le Maitre d’ceuvre, sans mise en demeure préalable, et indépendamment
des pénalités encourues pour retard de travaux qui pourraient en résulter.
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Lorsque le Titulaire est a I'origine du retard apporté a I'élaboration des documents demandés par le
maitre d’ceuvre au titre du projet (non-participation aux réunions, non remise de documents ou de
renseignements) et, si les mesures coercitives prévues au présent CCAP et CCAG Travaux ne
permettent pas d'y remédier, et notamment pour le dossier des ouvrages exécutés, la réception sera
prononcée avec réserve.

5.2.5 - Retard ou absence aux réunions

En cas de retard non justifié¢ a une réunion prévue dans le cadre du marché, une pénalité de 300 euros
par heure au-dela de la premiére demi-heure de retard et par personne convoquée est encourue.

En cas d’absence non justifiée ou tout refus d’assister a une réunion, une pénalité de 300 euros par
réunion et par personne convoquée est encourue.

Est considérée comme absence la représentation du Titulaire par des personnes non qualifiées.

La liste des personnes devant représenter le Titulaire est soumise au Maitre d’ceuvre, pendant la
période de préparation pour agrément.

Le montant des pénalisations pour absence ou retard sera déduit du décompte, sans notification
préalable, sur simple constat du Maitre d’ceuvre.

5.2.6 — Retard dans la levée de réserve

En cas de retard non justifié¢ a une réunion prévue dans le cadre du marché, une pénalité de 300 euros
par heure au-dela de la premiere demi-heure de retard et par personne convoquée est encourue.

5.2.7 — Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

En cas d’absence non justifiée ou tout refus d’assister a une réunion, une pénalité de 300 euros par
réunion et par personne convoquée est encourue.

En cas de retard dans le repliement des installations de chantier et dans la remise en état des lieux
une pénalité de 500 euros par jour de retard est encourue.

En outre, ces opérations seront faites aux frais du Titulaire aprés mise en demeure par ordre de
service restée infructueuse, sans préjudice de la pénalité indiquée ci-dessus.

Sont aussi comprises comme installations au titre de cet article, toutes les zones mises a disposition
du Titulaire par Maitre d’Ouvrage pour la gestion des déblais.

5.3 - Autres pénalités

5.3.1 — Non-respect des prescriptions environnementales et d’organisation du chantier

Fait générateur Montant et calcul de la pénalité

Non-respect des prescriptions relatives : 300 euros par infraction constatée
a la sécurité ou a la sareté du chantier ; et par jour calendaire.

au recyclage ou au tri des déchets;

a hygiene,

a la signalisation générale du chantier

et a la propreté intérieure et extérieure au
chantier.
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Non-respect des prescriptions environnementales du 300 euros par infraction consta-

marché tée.
Dépots sauvages ou enfouissement de déchets 300 euros par infraction consta-
tée.

Retard dans la libération des terrains et emplacements 300 euros par jour calendaire.
mis a la disposition du contractant par le maitre d’ou-
vrage, et/ou des emprises de chantier

Retard dans I'évacuation des déchets et des gravats 300 euros par jour calendaire.
hors chantier

Stationnement sauvage, non prévu dans la note d’or- 300 euros par infraction consta-
ganisation de chantier tée.
Non-respect des prescriptions relatives a I’accés chan- 300 euros par infraction consta-
tier et/ou non-respect des consignes et/ou de la planifi- | tée.

cation établie par la cellule logistique

5.3.2 - Situation fiscale et sociale — Lutte contre le travail dissimulé — Code du travail

En cas de retard dans la remise des justificatifs et attestations correspondants, prévus notamment aux
articles D.8222.5 et suivants et D.8254 -2 du code du travail, une pénalité de 500 euros par jour
calendaire de retard, et par document, est encourue.

En outre, en cas de manquement présumé du Titulaire a ses obligations au regard de la
réglementation applicable a la lutte contre le travail dissimulé, non régularisé a l'issue d’un délai de
quinze (15) jours) aprés envoi d’'une mise en demeure, le Titulaire encourt une pénalité de 500 euros
par jour de retard jusqu’a la régularisation de sa situation, ou a défaut, de I'éventuelle résiliation, sans
indemnité et a ses torts exclusifs, du marché a l'initiative de la personne publique.

Il est précisé que le montant de la pénalité prévue a 'alinéa précédent est plafonné au plus faible des
montant ci-aprés soit (i) 10% du montant exécuté du marché (montant total des acomptes) soit (ii) le
montant des amendes encourues en application des articles L 82224-1, L8224-2 et L 8224-5 du code
du travail.

En cas de manquement a 'obligation édictée par 'article L 1262-4-1 |. 2eme alinéa du code du travail,
une pénalité de 2 000 euros par jour calendaire de retard et par omission de déclaration ou déclaration
hors délai a l'inspection du travail est encourue.

En cas de manquement a I'obligation de fournir la preuve de déclaration prévue a I'article L 1262-2-1
du code du travail, une pénalité de 2 000 euros par jour calendaire de retard (décompté a compter du
début du détachement) et par omission de déclaration ou déclaration hors délai a l'inspection du travail
est encourue.

En cas de manquement a 'obligation édictée par I'article R.8291-1 du code du travail, une pénalité de
500 euros par jour, par constatation et par personne est encourue.

5.3.3 - Enlévement du matériel et des matériaux sans emploi

A défaut par le Titulaire d’avoir procédé, au fur et a mesure de l'avancement des travaux, a
I'enlevement des matériels et matériaux sans emploi, ceux-ci seront évacués aux frais et risques du
Titulaire a I'expiration du délai fixé par mise en demeure du maitre d’ceuvre.

Les frais correspondants seront majorés de 100 % a titre de pénalités et sont retenues sur les sommes
a régler par le maitre d’ouvrage.
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5.3.4 - Délais et retenues pour remise des documents, fournis aprés exécution
Les plans et autres documents a fournir aprés exécution par le Titulaire devront étre remis au maitre

d’ceuvre dans les délais prescrits. En cas de retard, une retenue égale a 500 euros par jour calendaire
de retard, sera opérée sur les sommes dues au Titulaire.

5.3.5 - Réfactions pour imperfections techniques

En attente d’'un accord entre le Maitre d’ouvrage et le Titulaire, les imperfections et malfagons
éventuelles feront I'objet d’'une réfaction provisoire de CINQUANTE POUR CENT (50 %) du montant
hors TVA des travaux correspondants.

Cette réfaction provisoire sera opérée des que ces imperfections ou malfagons seront constatées par
le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’ceuvre.

5.3.6 - Non-respect des dispositions Réglement Général sur la Protection des Données

En cas de manquement, par le titulaire et/ou ses sous-traitants, a ses obligations Iégales et
contractuelles relatives a la protection des données personnelles le titulaire et/ou ses sous-traitants se
verra appliquer une pénalité de 300 euros par jour calendaire jusqu’a la régularisation de sa situation.

ARTICLE 6 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

6.1 - Retenue de garantie
Il n’est pas prévu de retenue de garantie.

6.2 - Avance
Une avance est accordée au Titulaire lorsque le montant des prestations dont il est chargé est supé-
rieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois, sauf si celui-ci

y renonce dans l'acte d'engagement.

Le montant de I'avance correspond a 30% du montant TTC (hors sous-traitance soumise a paiement
direct) du marché.

Ce montant ne peut étre ni révisé, ni actualisé.

Le remboursement de cette avance effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire a titre d'acompte commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché
atteint ou dépasse 65 % de son montant initial. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit
montant aura atteint 80 % du montant des prestations exécutées.
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6.3 - Avance aux sous-traitants

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants dés lors que le montant initial du
marché du titulaire est supérieur a 50 000 € HT, que sa durée d’exécution est supérieure a deux mois.
Le sous-traitant peut solliciter 'avance alors méme que le titulaire, qui remplit les conditions, y a
renoncé.

En revanche, I'assiette servant de base au calcul de 'avance pouvant étre accordée au sous-traitant
est le montant sous-traité mentionné dans l'acte spécial. Le versement de cette avance, dont le
montant est égal a un pourcentage du montant des prestations sous-traitées égal a celui applicable au
Titulaire, son remboursement s’effectuant par le maitre d'ouvrage dans les mémes conditions que
celles applicables au Titulaire, en application de l'article du présent marché. Le Titulaire prend ce
versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d'un
paiement direct aux sous-traitants.

ARTICLE 7 - PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX
ET PRODUITS

7.1 - Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé a l'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

7.2 - Caractéristiques - qualité - vérifications - essais et épreuves des matériaux et
produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG Travaux ou du
CCTG concernant les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication dans les usines, magasins et carriéres de I'entrepreneur, ou de
sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et le Titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité et la surveillance sont assurées par le maitre d’ceuvre. Le CCTP précise les
essais qui sont a la charge du Titulaire.

Les dispositions de l'article 24.4 du CCAG Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer sur

les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais, sauf pour les vérifications a
effectuer par le contréleur technique et mises contractuellement a la charge de ce dernier.

7.3 - Le maitre d’ceuvre peut décider aprés accord du maitre d'ouvrage, de faire
exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché

- s'ils sont effectués par le Titulaire, ils sont rémunérés soit en dépenses contrblées, soit par
application du prix indiqué a la D.P.G.F. dans le cadre de I'article 3.4 du présent CCAP ;

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maitre de l'ouvrage.

7.4 - Appareils de mesure

Le Titulaire fait son affaire des appareils de mesures, de contrbles ou autres nécessaires a I'exécution
de ses prestations.
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Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire I'objet, au
minimum une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une entreprise spécialisée qui, a
l'issue de son intervention, délivre un certificat d'étalonnage au titulaire.
Les rapports techniques émis par le Titulaire comportent obligatoirement les références des appareils
de mesure utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Le Titulaire établit un plan d’'implantation des ouvrages et procés au piquetage général dans les
conditions prévues a I'article 27 du CCAG-travaux.

ARTICLE 9 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

9.1 -Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation.

Sa durée est de 1 mois par dérogation de I'article 28.1 du CCAG travaux, a compter de la date
fixée a l'article 4.1.1 du présent CCAP.

Cette période de préparation est comprise dans le délai d'exécution des travaux.
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-aprés a la diligence du Titulaire :

- établissement et présentation au visa du Maitre d’ceuvre du projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires prescrits par l'article 28 du CCAG Travaux,

- établissement d'un PPSPS soumis au visa du Coordonnateur SPS aprés l'inspection commune
organisée par celui-ci. Cette inspection est obligatoire pour chaque entrepreneur, cotraitant, sous-
traitant,

- établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre, des plans d'exécution, notes de calculs et
études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du
CCAG Travaux et a l'article 9.3 ci-aprés,

- établissement et présentation au visa du Maitre d’ceuvre du calendrier détaillé d'exécution des
travaux signé du Titulaire.

9.2 - Coordination, pilotage des travaux et réunions de chantier

Les taches de coordination qui comprennent I'ordonnancement et le pilotage de l'ensemble des
travaux sont assurées le Maitre d’ceuvre.

a) Réunions de chantier

Elles ont lieu une fois par semaine aux jours et heures fixés par le Maitre d’ceuvre avec le Maitre de
I'ouvrage.

Toute absence ou retard d'un représentant qualifié du Titulaire a une réunion de chantier a laquelle elle
aura été diment convoquée sera pénalisable.

b) Registre de chantier

24
CCAP — Marché public de travaux



Il est tenu un registre de chantier sur lequel sont enregistrés :

1) Tous les documents émis ou regus par le Maitre d’ceuvre et notamment les procés-verbaux des
réunions de chantier, mention explicite étant faite des personnes qualifiées présentes, sur lequel le
Maitre d’ceuvre, inscrit toutes les instructions ou observations ne faisant pas, de sa part, I'objet de
notifications écrites par une voie différente.

2) Les incidents de chantier.

3) Les dates et heures de ses visites inopinées sur le chantier et les observations auxquelles elles
donnent lieu.

Le Titulaire est tenu, a chaque rendez-vous de chantier, de prendre connaissance des inscriptions
portées sur ledit cahier.

Les instructions portées par le Maitre d’ceuvre sur le cahier de chantier valent ordre pour le Titulaire
intéressé. Toutefois, en ce qui concerne la commande des travaux supplémentaires ou modificatifs,
ces ordres devront faire I'objet de confirmation par ordre de service.
La bonne conservation du cahier et sa mise a disposition incombent au Titulaire et au Maitre d’ceuvre.
c) Intervention de la cellule de synthése

9.3 - Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détails — Echantillons
Les plans d'exécution des ouvrages sont établis par le Titulaire.
Le Maitre d’ceuvre, en collaboration avec le Titulaire, établit, en fonction du "calendrier d'exécution”, la
planification de la fourniture de ces différents documents, ou précise lors des réunions (confirmées par
voie de comptes rendus), les dates de remise de documents.

9.4 - Echantillons
Conformément a l'article 24-5 du CCAG travaux, le Titulaire est tenu de fournir dans les 20 jours, a
dater de la diffusion de la liste d'échantillons établie par le Maitre d’ceuvre, tous les échantillons
d'appareillage.

lls seront entreposés dans le local fixé par le Maitre d’ceuvre.

Aucune commande de matériel pour I'ouvrage définitif ne peut étre passée avant accord du Maitre
d’ceuvre, consigné par voie de compte rendu, sur les échantillons présentés.

9.5 - Visa des documents remis par le Titulaire

Les documents mentionnés a larticle 9.3 doivent étre visés par le Maitre d’ceuvre préalablement a
toute exécution des travaux.

Les mentions qui peuvent étre portées sur les documents ont la signification suivante :
REFUSE

Document non conforme, a présenter a nouveau au visa du Maitre d’ceuvre.

VISE AVEC RESERVES

Document a corriger, conformément aux indications du Maitre d’ceuvre, et a lui représenter pour visa.
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La poursuite de I'étude ou I'exécution des parties d'ouvrages qui ne font pas l'objet de réserves peut
étre autorisée par le maitre d’ceuvre.

VISE AVEC OBSERVATIONS

Le document peut étre diffusé aprés corrections conformes aux observations du maitre d’ceuvre.
La poursuite de I'étude ou I'exécution des ouvrages correspondants est alors autorisée.

VISE SANS OBSERVATION

La poursuite de I'étude ou la réalisation des ouvrages concernés est autorisée.

9.6 - Organisation - Hygiéne et sécurité des chantiers

9.6.1 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Outre le respect des principes généraux de prévention définis par la loi du 31 décembre 1993 et ses
textes d’application, le Titulaire s’engage :

- a désigner un interlocuteur au Coordonnateur SPS,

- a informer le Coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plu-
sieurs entreprises et, a lui indiquer leur objet,

- a donner suite pendant la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le Coordonnateur
SPS. Tout différend entre le titulaire et le Coordonnateur SPS est soumis au Maitre d’ouvrage,

- a viser a la demande du Coordonnateur SPS, toutes les observations consignées au registre journal,

- a accompagner le Coordonnateur SPS sur le site lors de la visite préalable a la rédaction des
PPSPS,

9.6.2 - Sous-traitance

- Pour pouvoir intervenir sur le chantier, le sous-traitant déclaré doit faire parvenir au Coordonnateur
SPS un plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

9.6.3 - Contrdle d’acces

Les dispositions du CCTP commun a tous les lots sont applicables.
9.6.4 - Installations de chantier

Les dispositions du CCTP commun a tous les lots sont applicables.

9.6.5 - Signalisation du chantier

Les dispositions du CCTP commun a tous les lots sont applicables.

9.7 - Dépose, élimination des déchets

La valorisation ou Iélimination des déchets est effectuée par le Titulaire conformément aux
dispositions des articles 36 et 37 du CCAG Travaux. Le Titulaire assure, aux fins de contrble et de
suivi, la tracabilité des déchets. Les sujétions de dépose, de tri et d’élimination des produits de
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démolition, de démontage ainsi que les déchets liés a I'exécution des travaux sont précisées dans le
CCTP.

On entend par valorisation toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent a des
fins utiles en substitution a d’autres substances, matiéres ou produits qui auraient été utilisés a une fin
particuliére, ou que des déchets soient préparés pour étre utilisés a cette fin, y compris par le
producteur de déchets ainsi que le précise l'article L.541-1-1 du Code de I'environnement.

En cas de manquement du Titulaire a ses obligations et dans les conditions fixées a I'article 37.2 du
CCAG travaux, les déchets non enlevés peuvent étre transportés d’office, a ses frais.

ARTICLE 10 - RECEPTION DES TRAVAUX

10.1 - Opération préalable a la réception

Pour application de l'article 41.1 du CCAG-travaux, le Titulaire avise au minimum Trente (30) jours
avant I'échéance, par écrit, le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre de la date a laquelle il estime que
les travaux seront achevés.

Le Titulaire est alors convoqué aux Opérations Préalables a la Réception des travaux dans un délai de
vingt (20) jours ouvrés a compter de la date de réception de 'avis mentionné ci- dessus ou de la date
indiquée dans lavis d’achévement des travaux, si celle-ci est postérieure. A défaut d’une telle
convocation, et par dérogation aux dispositions de larticle 41.1 du CCAG-Travaux, les opérations
préalables a la réception et la réception seront réalisées judiciairement.

Les opérations préalables a la réception comportent, en tant que de besoin :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

- les épreuves et/ou essais éventuellement prévus par le contrat ;

- la constatation éventuelle de I'inexécution des travaux prévus au contrat ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux
spécifications des fournisseurs conditionnant leurs garanties ;

- la constatation éventuelle d’'imperfections ou de malfagons ;

- les éventuelles réserves émises par le Contréleur Technique ;

- les éventuelles réserves émises par le Maitre d’ceuvre ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des
terrains et lieux en général aprés les OPR ;

- les constatations relatives a 'achévement des Travaux ;

- par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, la remise du Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE) conforme aux travaux réalisés.

10.2 - Réception

La réception du marché est unique et interviendra a l'issue du délai global d’exécution de 'ensemble
des prestations précisé a I'’Acte d’Engagement.

La réception sera prononcée par le Maitre d’'Ouvrage a lissue de la réalisation de I'ensemble des
prestations du marché, dans les conditions prévues a I'article 41 du CCAG Travaux.

L’achévement de chaque lot fait I'objet d’'un constat contradictoire.

10.3 - Réception partielle

Sans objet

10.4 - Documents fournis aprés exécution
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Les plans et autres documents a remettre par le Titulaire au Maitre de 'ouvrage dans les délais prévus
a l'article 4.1.2. du présent CCAP sont présentés en 2 exemplaires et 1 reproductible, dont un
dématérialisé. Ces documents doivent étre obligatoirement rédigés en langue frangaise.

10.5 - Garantie de parfait achévement

Le Maitre d’ceuvre procéde a une visite de parfait achévement a I'expiration du délai de garantie
contractuelle, le cas échéant prolongé ; le Titulaire y est convoqué.

En complément de l'article 44.2 du CCAG-Travauy, il est précisé, qu’a I'expiration du délai de garantie,
si le Titulaire n’a pas remédié aux imperfections, malfagons et aux absences d’exécution notées en
réserves ou procédé aux reprises énonceées, le délai de garantie en cause peut étre prolongé par
décision du Maitre d'ouvrage jusqu’'a I'exécution compléte des prestations, que celles-ci soient
assurées par le Titulaire ou qu’elles le soient d’office conformément aux stipulations de I'article 41.6 du
CCAG-Travaux.

En cas d'absence du Titulaire a ces opérations, il en est fait mention au procés-verbal et ce procés-
verbal lui est alors notifié.

10.6 - Garantie particuliére

Sans objet
10.7 - Assurances

Conformément a l'article 8 du CCAG Travaux, le Titulaire doit justifier dans un délai de quinze (15)
jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, qu'il est
Titulaire :

- d'une police d’assurance qui doit en outre couvrir, les conséquences pécuniaires
découlant des articles 1240 et suivants du Code Civil, tant pendant les travaux qu’aprés
réception et ce, aussi longtemps que la responsabilité du Titulaire peut étre recherchée ;

- d'une assurance de responsabilité civile garantissant les tiers et le maitre d'ouvrage pour
tous dommages corporels, matériels ou immatériels survenant tant au cours qu'aprés
réception des travaux ;

- d'une assurance garantissant les tiers des accidents ou des dommages causés par
I'exécution des travaux ;

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 a 1792-3 et 1792-4-1 du code civil au moyen d'une attestation qui devra au
moins indiquer de fagon non équivoque les activités garanties, le montant de ces
garanties, la période de validité de I'attestation, et la procédure de mise a jour des primes,

- les garanties devront également étre étendues aux risques de pollution accidentelle ou
non, et de toute atteinte a I'environnement.

Sur demande du Maitre de I'ouvrage, il devra en outre fournir dans les plus brefs délais, copie du ou
des contrats d'assurances afférents.

En cas de non-respect de ces dispositions, le Maftre d'ouvrage pourra résilier le marché correspondant
aux frais et risques du Titulaire.

En complément de l'article 8 du CCAG Travaux, il est indiqué que les sous-traitants doivent également
justifier d’'une assurance garantissant leur responsabilité a I'égard des tiers ().

1() Selon les deux premiers tirets de I'article 9.6.1 du présent CCAP
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Au moment de la réception, le Titulaire ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché doivent
produire une nouvelle attestation établissant qu'ils sont bien couverts au méme titre.

Pour permettre aux entreprises de respecter I'obligation d'information découlant de I'application des
dispositions de leur police d'assurance individuelle de base, le service chargé de l'opération leur
transmet le quinziéme jour suivant I'ouverture de la période de préparation du chantier, les attestations
confirmant la présence sur le chantier d'un Contrdleur technique agréé.

Corrélativement, le Controleur technique est autorisé a communiquer aux assurances de l'entreprise
tous documents, rapports et études relatifs a la mission qui lui a été confiée par le Maftre de I'ouvrage.

ARTICLE 11 - OBLIGATIONS DE CONSEIL ET DE RESULTAT

Le Titulaire est tenu a une obligation de conseil par laquelle il avise le Maitre d’ouvrage de toute
difficulté susceptible d’affecter 'exécution des travaux ainsi que I'utilisation qui sera faite des ouvrages
et équipements réalisés.

Le Titulaire reconnait le caractére complet ou la pertinence des documents que le Maitre d’Ouvrage
met a sa disposition pour la réalisation des travaux (notamment, sans que cette énumération soit
limitative, la situation environnementale, topographique, hydrologique ou I'état du sol et du sous-sol, le
repérage des réseaux existants), étant précisé que le Maitre d'Ouvrage ne déclare ni ne garantit
I'exactitude de ces informations, qui sont uniquement celles dont il dispose et qu’il appartient au
Titulaire de vérifier.

Il est bien entendu que le Titulaire ne doit pas uniquement se fier a ces informations.

Le Titulaire est réputé, avant d’avoir signé le présent marché, avoir procédé a ses propres
investigations pour identifier toutes les conditions et contraintes qu’il estime importantes pour arréter le
montant du marché, les délais d’exécution et les conditions de réalisation des travaux.

Le Titulaire doit, en outre, s’assurer, avant toute exécution, que les informations et documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages qui lui ont été transmis par le Maitre d’ouvrage ne
contiennent pas d’erreurs, omissions ou contradictions décelables par un homme de I'art. S’il reléve
des erreurs, omissions ou contradictions, il doit formuler des réserves par écrit au Maitre d’ouvrage,
sous peine de forclusion, dans un délai de vingt-et-un jours au plus tard a compter de la date de
notification de I'ordre de service de démarrage des travaux ou, a défaut, de la date d’effet du marché.
A défaut de réserves formulées dans ce délai, le Titulaire exécute les travaux sous son entiére
responsabilité et en cas de troubles résultant de ces erreurs, omissions ou contradictions, prend a sa
charge les travaux nécessaires pour y remédier et ne saurait formuler une quelconque réclamation de
ce fait.

Si le Titulaire releve en cours de chantier des anomalies susceptibles d’affecter I'exécution des
travaux, il doit, de la méme maniére, en aviser le Maitre d’ouvrage dans les vingt-et-un (21) jours a
compter de l'apparition de ces anomalies ou du jour ou le Titulaire a eu connaissance de leur
existence. A défaut d’avoir formulé les réserves dans ce délai, le Titulaire exécute les travaux sous son
entiere responsabilité et en cas de troubles résultant de ces anomalies, prend a sa charge les travaux
nécessaires pour y remédier et ne saurait formuler une quelconque réclamation de ce fait.

Le Titulaire ne pourra se prévaloir de la méconnaissance d’aucun élément d’information dont il n’aurait
pas fait la demande, pour obtenir réparation ou dédommagement de tout préjudice causé par ce
manque d’information.

Le Titulaire est tenu d’'informer le Pouvoir Adjudicateur de toute modification des normes ou de toute
évolution de la réglementation qui serait de nature a affecter I'exécution des travaux.

Le Titulaire souscrit une obligation de résultat : celle d’exécuter et d’achever les travaux, exempts de
tous vices ou désordres, dans le délai convenu, conformément aux piéces contractuelles, aux plans
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visés par le Maitre d’CEuvre et le Contréleur technique, aux stipulations du marché, et plus
généralement aux régles de construction, aux régles de I'art et a la destination des ouvrages.

Le Titulaire doit donc l'intégralité des travaux compris explicitement ou implicitement dans son marché
et nécessaires au parfait achévement de 'ouvrage.

Il déclare avoir parfaite connaissance et s’engage en conséquence a respecter strictement les
dispositions législatives et réglementaires qui sont applicables aux études et aux travaux dans le cadre
de I'exécution de son marché. Il fera connaitre au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre, dés qu'il en
aura connaissance, toutes dispositions prises en matiére de construction ou d’équipement qui ne
seraient pas aptes a satisfaire a la législation en vigueur, et garantit le Maitre d’'Ouvrage de toutes
infractions qu’il pourrait commettre de son fait ou de celui de ses préposés, personnels ou sous-
traitant, de telle sorte que le Maitre d’Ouvrage ne soit jamais inquiété.

ARTICLE 12 - TRAITEMENT DES DONNES A CARACTERE PERSONNEL

Pour I'exécution du marché public, le Titulaire et le cas échéant ses sous-traitants, est tenu au respect
de la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et,
notamment le réglement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif a
la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a
la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-apres, « réglement général
sur la protection des données » ou RGPD) et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique,
aux fichiers et aux libertés.

Pour l'application du présent article, le responsable de traitement au sens du RGPD est le titulaire du
marché.

Le traitement des données répond aux exigences de la réglementation, et garantit en particulier la
protection des droits des personnes physiques identifiées ou identifiables.

Il est précisé que le traitement des données :

— A pour seul objectif la bonne exécution du présent marché public et de permettra la gestion
du personnel, gestion de la sécurité, gestion de la surveillance des locaux,

— Les données sont conservées durant toute la durée de la mission confiée au maftre d’ceuvre ;

— le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre, mettent en oceuvre les mesures techniques et
organisationnelles pour assurer la sécurité des données a caractére personnel. Figure parmi
ces mesures la protection des données contre toute violation de la sécurité entrainant, de
maniére accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, I'altération, la divulgation non autorisée
de données a caractére personnel ou I'accés non autorisé a de telles données (violation de
données a caractére personnel). Lors de I'évaluation du niveau de sécurité approprié, les
parties tiennent diment compte de I'état des connaissances, des colits de mise en ceuvre et
de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ;

— le Titulaire bénéficie d’'un droit a I'information, il peut accéder aux données le concernant, les
rectifier, demander leur effacement ou exercer son droit a la limitation du traitement de vos
données sur simple demande au maitre d’ouvrage ;

— Les données a caractére personnel traitées pour le compte de I'ETAT dans le cadre du
marché, restent la propriété de cette derniére et sont strictement couvertes par le secret
professionnel (article 226-13 du code pénal) ;

— Les parties s’accordent a supprimer les données au plus tard dans les 6 mois suivant le terme
de I'exécution du marché
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Le présent CCAP précisent également les pénalités applicables du titulaire en cas de méconnaissance
de la réglementation.

ARTICLE 13 - RESILIATION ET MESURES COERCITIVES
13.1 - Résiliation du marché aux torts du Titulaire

Outre les dispositions prévues au CCAG relatives a la résiliation du marché, le marché pourra étre
résilié aux frais et risques du déclarant par décision du Maitre d’ouvrage en cas d’inexactitude des
renseignements prévus par les dispositions du code de la commande publique.

Ce marché pourra étre suivi aprés résiliation d’'un autre marché. Les excédents de dépenses éventuels
seront prélevés sur les sommes pouvant étre dues au déclarant, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d’insuffisance.

13.2 - Résiliation pour motif d’intérét général

Lorsque le marché est résilié pour un motif d'intérét général, le Titulaire a droit a une indemnité de
résiliation fixé a 5 % (cinq pourcents) du montant initial HT du marché, diminué du montant HT non
révisé des prestations regues. Cette indemnité n’est ni actualisable, ni révisable.

ARTICLE 14 - REGLEMENT DES DIFFERENDS

La réglementation de I'achat public institue comme principe la recherche du réglement amiable des
conflits.

Les parties au présent contrat conclu et exécuté de bonne foi, s'engagent a examiner ensemble, dans
le plus grand esprit de concertation et de coopération, tout différend ou litige qui pourrait survenir relatif
a son existence, son interprétation, ou a son exécution.

Tout différend entre le Titulaire et le Maitre d’ouvrage doit faire I'objet, de la part du Titulaire, d’'un
mémoire de réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant,
pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.

Les ministéres économiques et financiers s’engagent a en accuser réception dans les quinze jours. Le
Maitre d’ouvrage dispose du délai prescrit par I'article du CCAG sus-mentionné pour notifier sa
décision. L'absence de décision dans ce délai vaut décision de rejet du mémoire de réclamation.

Le Maitre d'ouvrage et le Titulaire privilégient le recours au médiateur interne relations fournisseurs
des ministéeres  économiques et financiers a l'adresse suivante mediation-
fournisseurs.bercy@finances.gouv.fr

En cas de constatation par le médiateur de I'échec de cette médiation interne, les parties pourront
saisir le médiateur des entreprises via le portail suivant : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-
entreprises/contactez-mediateur-des-entreprises

En cas d’échec de cette derniére, les parties pourront saisir le comité consultatif de réglement amiable
compétent dans les conditions prévues a l'article R. 2197-1 du code de la commande publique.

Les parties pourront néanmoins directement saisir le médiateur des entreprises, sans recourir au
médiateur interne, ou encore le comité consultatif de reglement amiable compétent sans recourir a une
meédiation préalable.

La saisine d’'un médiateur ou d’un conciliateur doit étre effectuée avant I'expiration du délai de recours
contentieux. La saisine d’'un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’a la
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notification de la décision prise par I'acheteur ou de la constatation du médiateur de I'échec de sa
mission.

Le médiateur interne des ministéres économiques et financiers et le médiateur des entreprises
agissent comme tierce partie afin d'aider les parties qui en ont exprimé la volonté a trouver une
solution mutuellement acceptable.

Le comité consultatif de réglement amiable compétent a lui pour mission de rechercher des éléments
de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable.

ARTICLE 15 — TRIBUNAL COMPETENT

A défaut de conciliation acceptable pour les deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre
elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction compétente du litige en cause dans le cadre d’'un
recours contentieux.

Le tribunal compétent est le Tribunal administratif de Poitiers :

Hotel Gilbert

15, rue de Blossac - BP 541

86020 Poitiers Cedex

tél. : 05496079 19

fax : 0549 60 68 09

greffe.ta-poitiers@juradm.fr
https://poitiers.tribunal-administratif.fr

ARTICLE 16 -DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles
suivants du CCAG Travaux :

Dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travaux par I'article 2 du présent CCAP,

Dérogation a l'article 54 du CCAG Travaux par l'article 3.4.5 du présent CCAP,

Dérogation a I'article 18.2.2 du CCAG-travaux par l'article 4.2.1 du présent CCAP,

Dérogation a l'article 18.2.3 du CCAG-travaux par l'article 4.2.2 du présent CCAP,

Dérogation a l'article 19.2, 19.2.1 a 19.2.3 du CCAG par les articles 5.1 et 5.2 du présent CCAP,
Dérogation a I'article 28.1 du CCAG-travaux par I'article 9.1 du présent CCAP,

Dérogation a I'article 40 du CCAG Travaux par l'article 10.1 du présent CCAP.
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