
Croix-Luizet phase 2.1 – 2025

août

S31 S32 S33

4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24

Lu Ma Me Je Ve Sa Lu Ma Me Je Ve Sa Lu Ma Me Je Ve Sa Di

Tablier amont

Ripage des SMV

Sciage des corniches

Mise en place de corniches métalliques

Création d’une nouvelle ligne de GBA avec 3 capots normaux de dilatation

Création d’un joint de trottoir au niveau de la pile-culée

Changement des garde-corps

Repli des SMV

TPC

Sciage des GBA en TPC + dépose capots normaux rives

Ragréage tablier

Séchage mortier

Mise en œuvre joint semi-lourd

Reconstitution GBA TPC + capots simplifiés TPC + capots rives

Coupure de l’A42 nuit
Neutralisation VL (+ bretelle et piste tablier aval)

Coupure bretelle périph jour ou nuit (et neutralisation moitié piste)
Coupure rue du Canal jour ou nuit

Reprise de l’intrados et des piles (ragréage, injection, larmiers, cachetages)



Croix-Luizet phase 2.2 - 2026

août

S31 S32 S33 S34

27 28 29 30 31 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Lu Ma Me Je Ve Sa Lu Ma Me Je Ve Sa Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

Tablier aval (piste cyclable)

Repli des SMV

Dépose des GBA

Suppression de la piste cyclable et reprise de l’étanchéité au droit de la fenêtre réalisée

Sciage des corniches

Mise en place de corniches métalliques

Création d’une nouvelle ligne de GBA avec lisse et 3 capots normaux de dilatation

Création de trois lignes de joints de trottoir adaptés

Changement des garde-corps

Repli des SMV

TPC tablier aval

Sciage des GBA en TPC + dépose capots rives et TPC

Ragréage tablier

Séchage mortier

Mise en œuvre joint semi-lourd

Reconstitution GBA TPC + capots simplifiés TPC + capots normaux rives

Marquage

Changement des deux lignes de joints

Coupure de l’A42 nuit
Neutralisation VL (+ bretelle et piste tablier aval)

Coupure bretelle périph jour ou nuit (et neutralisation moitié piste)
Coupure rue du Canal jour ou nuit

Reprise de l’intrados et des piles (ragréage, injection, larmiers, cachetages)
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