Croix-Luizet phase 2.1 — 2025
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Ripage des SMV

Sciage des corniches

Reprise de l'intrados et des piles (ragréage, injection, larmiers, cachetages)

Mise en place de corniches métalliques

Création d'une nouvelle ligne de GBA avec 3 capots normaux de dilatation

Création d'un joint de trottoir au niveau de la pile-culée

Changement des garde-corps

Repli des SMV

Sciage des GBA en TPC + dépose capots normaux rives

Ragréage tablier

Séchage mortier

Mise en ceuvre joint semi-lourd

Reconstitution GBA TPC + capots simplifiés TPC + capots rives




Croix-Luizet phase 2.2 - 2026

Coupure de I'A42 nuit
Neutralisation VL (+ bretelle et piste tablier aval)
Coupure bretelle périph jour ou nuit (et neutralisation moitié piste)
Coupure rue du Canal jour ou nuit
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Repli des SMV l

Dépose des GBA

Suppression de la piste cyclable et reprise de I'étanchéité au droit de la fenétre réalisée

Sciage des corniches

Reprise de I'intrados et des piles (ragréage, injection, larmiers, cachetages)

Mise en place de corniches métalliques

Création d’'une nouvelle ligne de GBA avec lisse et 3 capots normaux de dilatation

Création de trois lignes de joints de trottoir adaptés

Changement des garde-corps

Repli des SMV

Sciage des GBA en TPC + dépose capots rives et TPC

Ragréage tablier

Séchage mortier

Mise en ceuvre joint semi-lourd

Reconstitution GBA TPC + capots simplifiés TPC + capots normaux rives

Marquage

Changement des deux lignes de joints
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