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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES
(CCAP)

(CCAP N° dirce-poa-2025-croix-luizet)

L’acheteur exercant la maitrise d'ouvrage

Etat — Ministére de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires (MTE)
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIR CE)

Représentant du Maitre d’ouvrage (RMO)

Madame la Directrice interdépartementale des Routes Centre-Est, par délégation de
Madame la Préféte coordonnatrice des itinéraires routiers

Objet du marché

A42 — Réparation du pont de Croix-Luizet sur le canal de Jonage — Phase 2

Remise des offres

Date et heure limites de réception : 6 décembre 2024 & 12h00 (heure locale de 'adresse du
RMO)

1/40




A42 — Réparation du pont de Croix-Luizet sur le canal de Jonage — Phase 2 — DCE Travaux CCAP-V1

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

SOMMAIRE
Pages
ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES..........cccecvereueerererenesesesenes 4
1-1. ODbjet du MATCRE........cccciiiiieiieeceeee ettt sae e e sae e e ste e s b e e s saseesbaeessaeesasaaeesnns 4
1-2. Décomposition en tranches et €N LOLS.......ccccevuerierieririieniieeteeeeree e 4
1-3. Intervenants et forme des NOtifiCations..........cccevviiriiriiriiiniieneee e 4
1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a caractere
PEISOMIEL. c...eiiiiiieeiieeiiee ettt erte e ettt e ettt e s bt e e s beeesabeeesaseesssseeesseessssaeassaesssseesssnsssnaessnnnns 8
1-5. Controle des COULS de TOVIENL.........eeuiirieriiierieeiiterie et ettt ettt s e et e saessaaesteesasaee s 8
1-6. DiSpOSItionNS GENETAIES........c.ueiriieieiiieriieeriteerte et e erreeere e st e e steessreessabeeessssssaaeesssssnees 8
1-7. Clauses de réexamen du marché publiC............cccooiiriiiiiiiniiiniiiec e 12
1-8 Ordres de SEIVICE. .....cocueiiiieiteeieeieeete ettt ettt et e et e st e st esat e e bt e s bt e e senreeesanneeesanneeas 12
1-9. Propriété intelleCtuelle..........cooiieiiiiiiiiieieeeee et 12
ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE..........cceceererereereresresesessenssesesesesesene 12
ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES........cccoceevvsstessssssessssessessesessessssessessssssesessessesens 13
3-1. Tranche(s) OPtioNNEIIE(S)....ccuueieueeieiieieiieeetee et et e et eee e st e e ae e e raeeesaeeeesaeee e e e annaneas 13
3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes........... 14
3-3. Variation dans 185 PIiX.......cceirieirieirieeieiieeie ettt ettt ettt et ettt s st e ae e e e 17
3-4. Modalités particulieres de PaiemeNt..........ccceecveerieeriieerieerieenieerieeseeesreeseesseeeesssseeesssseeens 18
3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives............ 19
3-6. Augmentation du MONtant deS trAVAUX........ccvveerreerrrersreerireesreesreesseessseesseesssseessssseesssssessns 19
ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES.......19
4-1. Délai de réaliSAtiON......ccccueriuiirieeiierieeieeete ettt ettt e et e s bt e sbeeste et e s aeeeessbeeeenneeenns 19
4-2. Prolongation des délais d'exécution des travalX..........c.cceereerruerreerrieesureeesveessnneeesssneesnns 20
4-3. Pénalités pour retard d'exécution — Primes d'avance...........ccceeeeuveeevieeenieeenieeeseireeeeeenns 20
A=A, AULTES PENALILES. ... .eetiieeiieiiieeieeieeete et e et et e et e st e sbeesseessseesseessseesseesssesseesssaesseesssesnsseens 22
ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE..........ccoeceeueueerererererenenenenes 24
5-1. Retenue de Garamtie........cccccecueeeeiuieiiiieeenieeeiieeeieeeesrteessseeesseeessseesssseesssseessseesssssesssseessssees 24
52 AVAIICES. ...ttt ettt ettt ettt st st e e b e e ba e e a e e e e e nnae s 24
ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS........ccceveeuereenesssssesessesessssssessssssssssssssessssssssessessssssesessssssssesssssses 25
6-1. Provenance des Matériaux et PrOQUILS.......ccoverrueerieriueerienieerieeieesteseeeeesieeeesieeeessseeeenns 25
6-2. Mise a disposition de carrieres ou lieux d'empPrunt.........ccccceeeevieeeriieeeninveeeeenseiieeeeeessnnnes 25
6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits.....26
6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits
fournis par le maftre de I'OUVIAE.........cooiiriiiiriieiierieeeeeeee ettt st e e 26
ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX ET
IMPLANTATION DES OUVRAGES.......coininuisensuinnisesssissasssesssisssisssssssssssssssssssssssssssssssassns 26



A42 — Réparation du pont de Croix-Luizet sur le canal de Jonage — Phase 2 — DCE Travaux CCAP-V1

7-1. Déclaration d’intention de cOmMmEeNCer 1€S travalX.........cceceereeerieeriiensieeniiieeeeieeeesieeeenaee 26
7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR).......ccccocervirriervieiniiennieeennns 27
7-3. Réalisation des travaux a proximité de T€SeauX........ccccceerrrurerrrueeriueerseeesireeesseesssseesssnnenes 27
7-4. PIQUEtAZe GENIBTAL......eeeiuiiriieriieiieeieerte et et e et et e s e sbe e st e e stee st e sbeesatessaeessbesnsaenasbaeennns 27
7-5. Piquetage spécial des ouvrages SOUterrains OU ENLEITES..........ceevveeerrreeesreeensreeensueeesveeennnes 27
ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX.....28
8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travalX.........ccccceevveereercreenversveennnns 28
8-2. Etudes d'eXECUtiON deS OUVIAZES. ...........ovveeverivrvrereereeesssseseesesesssssssssssesesesssesesesssssesssens 29
8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément................cococevevevrvevevevennnn. 29
8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers...........cccecceevevueeeiveeriiveeeeennns 29
8-5. Sujétions résultant de 1'exploitation du domaine public ou privé............cccceevvverriieennnnenn. 34
8-6. RegiStre de ChaNtier.......ccc.uiiiiiiiiiieciee ettt sae e e eae e s tae e s e e e e e e senneaaeeesennenas 34
8-7. CONSLALATIONS. .....eiiuriiiiiiiiiieeeiteeet ettt ettt a e e s sa e e e re e s be e s be e s sareessnneeeeans 34
ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPIONS DES TRAVAUX.......c.coceeteueressesesensesssesssesens 35
9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en cours de
L8 172 LU D GO PP PPTPPPR 35
9-2. RECEPIION. ..cuuiieeiieeeiieeeiteeeitteesteeesteeesaeesstaeesstaeessaeesseessssaessssaesnsseesssseeessseessssssssneessnnnnns 35
9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage........c..ccccceeveeueenne 35
9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'OUVIages........ccccceeerveerrveerrveersveenns 36
9-5. Documents fOurnis apres eXECULION. ......cc.ueeueerverierrerrierieniteteetesreesreseesreesseeeesseesseesnneenas 36
9-6. DElai A GATrANTIe......cccueerriieriiieriieeeiteeeiteeesteeeieeesiteeeseeeesteeesaseesssseesssseessssessssssseessensnns 36
9-7. Garanties PartiCULIEIS. .......c.ceviiriiierieeieeieeit ettt st et este et e s ateeessabaessssnaeenns 36
ARTICLE 10. RESILIATION......cuutmimimscnscsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 38
ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION......ccccceeseesuresessnssssssassssssasssasssssssssssssssasens 39
ARTICLE 12. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES.........ccceceeeteseereresnesesessesesesssessesssssens 39
12-1. Communication avec la maitrise d'ceuvre et d’OUVIAZEe.........cecverrveerruerrreenrerieenieeeseeennns 39
12-2. SigNAtUure deS COMSLALS. ..cceuveeruterterrieeeieerete et et e eteesttesbeesatesbeesstesbeesatesbeesseesseesasaeeenane 39
12-3. Prolongation des délais............cceuerierriieniiieniiinieeieenie ettt sre e sr e st e e s esaeaesenes 39
124, DIFFETONM. ... eeeeeieiieieeeeee ettt sttt et st et st e s st e be et e s s e e sessaesabaesnneenn 39
ARTICLE 13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX.....cccoveucnsensensensensenense 40

3/40



A42 — Réparation du pont de Croix-Luizet sur le canal de Jonage — Phase 2 — DCE Travaux CCAP-V1

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I'abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relévent de la catégorie 2 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.

Elles consistent principalement a reprendre les dispositifs de retenue en rives et supprimer la piste
cyclable. Une reprise des bétons en travée courante (piles, encorbellements et intrados), une mise en
place de larmiers en travée courante, la reprise des cachetages de précontrainte sur toute la longueur de
I'ouvrage, le remplacement des corniches sur toute la longueur de I'ouvrage, le changement des joints de
chaussée du tablier aval ainsi que la création de joints de chaussée et de trottoirs entre l'ouvrage
principal et la dalle seront également réalisées.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : Commune de Villeurbanne

Les prestations font I'objet d'un marché a tranches optionnelles conformément aux dispositions des
articles R2113-4 a R2113-6 du CCP.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre d’ouvrage.

Si le marché est passé avec un groupement solidaire, le paiement sera effectué sur un compte unique
ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Le marché comporte une tranche ferme et 2 tranches optionnelles désignées ci-apres :

Désignation des tranches
Tranche ferme Travaux 2025 — Réparation du tablier amont
Tranche optionnelle 1 Travaux 2026 — Réparation du tablier aval
Tranche optionnelle 2 Coupures et réouvertures de I'A42

L'opération de travaux n’est pas allotie.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet.
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1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées
dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP, l'attestation
d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I'article 1-6.3. ci-aprées.

Conformément a l'article R.2193-4 du CCP, le silence du représentant du pouvoir adjudicateur gardé
pendant vingt et un jours & compter de la réception des documents susmentionnés vaut acceptation des
sous-traitants direct et indirect et agrément des conditions de paiement pour les seuls sous traitants
directs.

1-3.3. Conduite d'opération
Sans objet.

1-3.4. Maitrise d'oceuvre

Le maitre d’ceuvre est :

La DIR CE

Monsieur le chef du P6le Ouvrages d’Art de la DIR CE
Immeuble « La Villardiére »

228, rue Garibaldi

69446 LYON CEDEX 3
Poa.Sir-Lyon.Dirce@developpement-durable.gouv.fr

Il est chargé d’'une mission comprenant :
* Les études de projet (PRO) ;
« L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
« L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;
* Ladirection de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;
* L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie de
Parfait Achévement" (AOR).
Sauf pour le décompte général (article 12.4.2 du CCAG), la notification des décisions et communications
du pouvoir adjudicateur est réalisée par le maitre d'ceuvre.

1-3.5..Contréle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs
(SPS)

La mission de coordination en matiére de SPS en phase de réalisation est assurée par :
QUALICONSULT SECURITE
1bis rue du petit Clamart
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Agence Clermont-Ferrand
Centre d’affaires du Zénith
38 rue de Sarlieve
63800 COURNON D’AUVERGNE
SIRET : 403 200 256 01125
Tel : 04.69.61.40.45
CLERMONT-FERRAND.QC@QUALICONSULT.FR

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".
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1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8 Autres intervenants

Par dérogation a I'article 3.10 du CCAG, les coordonnées et missions des intervenants non
connus au moment de la consultation seront fournis au titulaire ultérieurement.

Exploitant A 42 :
DIR Centre-Est / SREX de Lyon
District de Lyon / CEI de Saint-Priest
rue Ambroise Paré
69 800 Saint-Priest
04 72 47 16 00 10

Exploitant Bretelle Boulevard Laurent Bonnevay :
Métropole de Lyon

GMEHILI@grandlyon.com
06 68 55 83 13

Exploitant Via Rhoéna :
Métropole de Lyon
Yvon PEREZ
yperez@grandlyon.com
04 28 67 60 90
06 84 99 15 58

Exploitant rue du Canal :
Métropole de Lyon
Yvon PEREZ
yperez@grandlyon.com
04 28 67 60 90
06 84 99 15 58

Exploitant piste cyclable rue du Canal :
Métropole de Lyon
Yvon PEREZ
yperez@grandlyon.com
04 28 67 60 90
06 84 99 1558

Exploitant domaine publique susceptible d'étre utilisé pour les installations de chantier :
Métropole de Lyon et Ville de Villeurbanne

Exploitants de réseaux
Coraly
1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour I'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement ultérieur,
par la Directrice de la DIR Centre-Est ou son représentant pour assumer notamment les fonctions
suivantes :
» Laréception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande (CCAG art. 3.6.1.5)
» Laréception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article L.2193-14 du
CCP (CCAG art. 3.6.2.4)
» La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects (CCAG art.
3.6.2.6)
» Laréception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences du
maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations (CCAG art. 11.6)
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» La réception de l'information émanant du titulaire de I'absence de transmission de I'état
d'acompte par le maitre d'ceuvre (CCAG art. 12.2.2)

* Laréception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général (CCAG art.
12.4.2)

» La réception du décompte général signé par le titulaire ou les réserves apportées par le titulaire
sur le décompte général (CCAG art. 12.4.4)

* La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art. 27.3.1)

* Laréception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de I'article L4532-9 du code du
travail (CCAG art. 28.3)

* Laréception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la réception
en cas de carence du maitre d'ceuvre (CCAG art. 41.1.2)

» Laréalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'ceuvre
(CCAG art. 41.1.2)

1-3.10. Formes des natifications

Conformément a l'article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire (ou du mandataire
du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans les documents
particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces documents lui font obligation de
domicile en un autre lieu.

En complément de l'article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties veilleront

tout au long de I'exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les documents
particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de l'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre d'ceuvre

procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la messagerie de la
plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement
(destinataire) .

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tracabilité, la sécurité, la confidentialité et I'horodatage
de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de facon certaine la
date et I'heure de sa réception de l'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premiére consultation
du document qui a été adress€, mentionnées sur le récépissé générés par PLACE, qui sont considérées
comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de l'information sur PLACE par le
destinataire, dans les huit jours a compter de l'envoi de l'information (ou de la mise a disposition des
documents), les documents seront réputés avoir été naotifiés a l'issue de ce délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si lI'information transmise au destinataire, ne mentionne pas de
délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commencent a courir & 0 heure le lendemain de l'accusé de réception par le
destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir & compter de I'heure suivant celle
ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre d'ceuvre, ceux-
ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire de lui adresser une
réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les mémes
conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre d'ceuvre.
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1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des
données a caractére personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant les
éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et s'interdit de les porter a la
connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine l'application de la pénalité définie a l'article 4.4 du
présent CCAP.

1-4-2 Sites sensibles

Sans objet.

1-4-3 RGPD (Reglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est responsable du traitement
des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage est responsable du
traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en assurer la confidentialité et
la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire I'accés a des données personnelles
détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de
dispositions particuliéres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de telles données ou en
assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des mesures
particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du reglement de
I'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a
l'article 4.4 du présent CCAP.

1-5. Controéle des colits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois & compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de
I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur notamment prévues a l'article D8222-5 ou
D8222-7 du code du travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de I'environnement et du logement, a

'adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail
Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la main
d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur rang, sur
simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions fondamentales de
I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre I'accés a I'ensemble
de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.
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En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I'article 50.3.1
du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois
jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la
diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre
valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a
la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’'a la fin de I'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre
valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a
la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation
de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant
pour objet .........cccceeiiiiiinnn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
I'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de l'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procede a
un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d'ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée auprés de l'inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire
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Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent marché public doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire frangais
un représentant, unique interlocuteur de I'inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre d’ouvrage
les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale mentionnée a
l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-1 du code du travalil,
concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-
traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du
titulaire dans les conditions définies a I'article 50.3 du CCAG.

c/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I'article R. 4534-139 du code du travail, et
tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I'article D. 1263-21 du code du travail.

L'affichage doit étre traduit dans l'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I'objet d’'une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniéere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois reglements
et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant
des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causeés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et
aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a
un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu’ils soient en cours
d’exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de garantie
suivants, adaptés au risque de I'opération objet du marché :

— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.
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1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :
Les ouvrages, objet du présent marché, ne sont pas soumis aux obligations d’assurance décennale.
1-6.3.4 Dispositions communes

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs) éventuels
sous-traitants, qu'il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties pour le présent
chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I'objet d’aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des
franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de son(leur)
assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de lI'un de ses sous-
traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le colt sera & sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein
droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires
a celles du présent marché, aprés passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en application de
l'article R.2122-7 du CCP.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales
Sans objet.
1-6.5.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article n°® 20.2 du CCAG, les pieces particuliéres du marché fixent des prescriptions
environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des déchets, les modalités de
transport, la préservation de la qualité des eaux et la qualité environnementale des matériaux.

Notamment, les travaux se dérouleront a proximité immédiate du canal de Miribel et dans I'emprise du
Périmétre de Protection rapproché (rive droite) et éloigné (rive gauche) du champ-captant de Crépieux-
Charmy qui alimente en eau toute I'agglomération de Lyon et la période de chantier est susceptible de
générer des impacts vis-a-vis de cette activité.

Les travaux objet du présent marché ne sont pas de nature a engendrer des impacts sur les eaux
souterraines. Toutefois, pendant la phase chantier des mesures devront étre prise pour limiter les risque
de pollution accidentelle liée notamment aux produits mis en ceuvre, aux installations de chantier et aux
engins de chantier :

* les eaux de ruissellement et eaux issues de I'hydrodémolition seront récupérées, traitées et
évacuées ou rejetées dans un réseau d'assainissement ou par un systéme de récupération des
eaux pluviales ;

* les eaux seront analysées avant tout rejet dans les réseaux existants ;

* les engins de chantier seront parqués sur des aires prévues a cet effet hors périmétre rapproché.
lls seront systématiquement ramenés chaque soir sur les aires prévues pour leur parking
nocturne ;

* les engins et véhicules eux-mémes ainsi que les groupes électrogénes seront équipés de bacs
de rétention (capotage) pour éviter les fuites d’huiles ou hydrocarbures sur la zone de chantier ;

* le matériel et les matériaux nécessaires aux travaux est impérativement parqué sur des aires
prévues a cet effet. Aucun stockage permanent d’hydrocarbures ou autres produits polluants ou
reconnus comme tels n'est autorisé dans le périmétre rapproché. Dans le périmétre éloigné le
stockage sera autorisé sur bacs de rétention ;
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* la zone de remplissage en carburant des engins sera étanche ou sur bac de rétention permettant
de récupérer toute fuite d’hydrocarbures ;

* Aucun rejet dans le milieu naturel se sera toléré.

Les conditions d'exécution du marché comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique,
protection et mise en valeur de I'environnement et progres social.
Ces conditions sont les suivantes :
* respect des mesures de protection de I'environnement définies au SOPRE et a I'article 1.6.7 du
CCTP;
* gestion des déchets conformément au SOGED.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses
chantiers par un phénoméne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force majeure,
toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes réclamées n'ont
fait I'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Les clauses du CCAG sont applicables.

1-8 Ordres de service

L'ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage qui précise les modalités
d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent I'objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d'ouvrage et le Maitre d’ceuvre seront formalisées au plus
tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle,les stipulations du chapitre 6 du
CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les
suivantes :

A - Piéces particuliéres

® L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi (daté et
signé par les représentants habilités des parties) ;

® Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire archivé dans la plateforme
PLACE fait seul foi ; ;

® Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire archivé dans la
plateforme PLACE fait seul foi ;

Le bordereau des prix (BPU) ;
Le détail estimatif (DE) ;

Le dossier de plans :

O Plan de situations ;

O Plan des voies et des bretelles (existant et a venir) ;
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O Plan général des travaux ;
O Plan de détail rive amont ;
O Plan de détail rive aval.

® Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) ;

® Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché.
B - Piéces générales
® Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021 et
I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

® Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est défini a l'article 3-
3.2 du présent CCAP.

C - Engagements unilatéraux de I'entreprise

A l'appui de son offre, I'entrepreneur a présenté les documents suivants qui constitue des engagements
unilatéraux de sa part vis-a vis du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre qui pourront par conséquent a
tout moment, exiger de I'entrepreneur le strict respect des dispositions contenus dans ces documents.

En revanche, s’agissant d'engagements unilatéraux de I'entrepreneur, ils ne lui conférent pas de droits,
de sorte que ce dernier ne pourra s'en prévaloir d'une quelconque maniére, notamment a l'appui d'une
quelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens effectivement mis en ceuvre pour
réaliser les ouvrages différeraient de ceux qu'il avait décrits dans ses documents.

Ces engagements unilatéraux sont les suivants :
* Le mémoire technique et toutes ses composantes, prévu par le réglement de la consultation ;

o Le planning et la note sur I'ordonnancement des taches proposées afin de garantir la fiabilité
des délais inscrits a I'acte d’engagement ;

o La note sur la méthodologie mise en ceuvre pour assurer la bonne réalisation technique des
travaux ;

o La note sur les moyens humains mis en ceuvre pour piloter le chantier ;

o La note sur l'organisation mise en ceuvre pour assurer la réalisation du chantier dans de
bonne conditions d’hygiéne et de sécurité ;

* Le Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance de la Qualité (SOPAQ) ;

* Le Schéma d'Organisation du Plan de Respect de I'Environnement (SOPRE) comprenant le
Schéma d’Organisation de Gestion et d'Elimination des Déchets (SOGED).

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG, la notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais
par le maitre d'ouvrage au titulaire, de I'acte d'engagement et de ses annexes éventuelles.

Les autres piéces sont celles contenues dans I'offre du titulaire ou mis en ligne sur le profil acheteur.
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ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVAL‘UATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

3-1.1. délais limites de notification

Les délais limites de notification par ordres de service de la décision d’affermissement de chacune des
tranches sont précisés ci-apres, a compter de I'origine du délai d’exécution de la tranche ferme :

Tranche Délai
Optionnelle 1 12 mois
Optionnelle 2 2 mois

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réeglement
des comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de I'ensemble des prescriptions
définies dans les pieces du marché :

* Entenant compte de toutes les suggestions de l'article 9.1 du CCAG ;

* En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la Sécurité et la
Protection de la Santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait
achevement ;

* En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le tri, I'évacuation et
I'élimination des déchets conformément a la Iégislation en vigueur et au SOGED ;

* En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la protection de
'environnement conformément a la législation en vigueur et au Plan de Respect de
'Environnement (PRE) ;

* En tenant compte des formalités nécessaires a I'obtention de tous les arrétés nécessaires ;

* En tenant compte notamment des sujétions d’exécution particulieres suivantes :

o Contraintes d’exploitations énoncées au DESC ;

o Contraintes liées aux dates de coupures de 'A42 ;

o Contraintes liées aux conditions d’exploitation décrites dans le projet de DESC ;

o Présence de réseaux a proximité de la zone des réparations, y compris les démarches
administratives auprés des concessionnaires ainsi que la protection de ces réseaux ;

o Prolongation éventuelle du délai pour cause d’intempéries et/ou pour toute autre cause sur
décision du Maitre d’ouvrage ou du Maitre d’'ceuvre ;

o Réalisation des différents contrdles et des éprouvettes pour le compte du contrble intérieur ;

o L'obligation de tenir propres, en permanence, les chaussées des voies ouvertes a la
circulation publique ;

o Le nettoyage et le balayage ;

o D’une fagon générale toutes les contraintes énoncées au CCTP ;

* En tenant compte que la mise en place du béton devra étre assurée pour des températures
comprises entre +5 °C et -5 °C ;

* Laréalisation des travaux par phases telles que mentionnées dans les pieces du marché ;

» Travail de nuit suivant phasage et organisation du titulaire, y compris nuits de week-end et jours
fériés (tous les codts liés au travail de nuit sont réputés compris dans les prix) ;

« En tenant compte du travail posté suivant phasage et organisation du titulaire, y compris de nuit,
week-ends et jours fériés, nuits de week-end et jours fériés (tous les codts liés au travail posté
sont réputés compris dans les prix) ;

* En tenant compte du travail le week-end et les jours fériés suivant phasage et organisation du
titulaire, (tous les colts liés au travail le dimanche et les jours fériés ainsi qu'aux démarches
nécessaires a sa mise en ceuvre sont réputés compris dans les prix) ;

14/40



A42 — Réparation du pont de Croix-Luizet sur le canal de Jonage — Phase 2 — DCE Travaux CCAP-V1

* Réalisation des travaux par phase telle que mentionnée dans les pieces du marché ;

+ Réalisation de la signalisation de chantier (mise en place, maintenance et retrait) sur toutes les
voies, y compris pistes cyclables ;

* En tenant compte du possible décalage des OCP (phase 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 9) aux nuits et week-
ends de secours en cas d'aléas ;

+ Réalisation des coupures (mise en place, maintenance et retrait) de toutes les voies sauf la
bretelle de sortie du périphérique passant sous l'ouvrage, y compris pistes cyclables ;

« Reéalisation et la mise en place des déviations (mise en place, maintenance et retrait) relatives
aux neutralisations et coupures de toutes les voies sauf la bretelle de sortie du périphérique
passant sous l'ouvrage, y compris pistes cyclables ;

* Mise en place d'une astreinte relative a la maintenance et aux interventions d’'urgence sur la
signalisation en cas de géne a la circulation ou de dangers immédiat en dehors des horaires de
chantier (intervention de jour, de nuit et y compris samedis, dimanches et jours fériés) ;

* Prise en compte de ces contraintes d’exploitation, en particulier les maintiens de circulation, les
conditions d'accés au chantier et les éventuelles plaques de pontage nécessaires pour le
passage des joints de chaussée ;

* Des dépenses liées & la création des acces, a la remise en état des terrains ;

* Prise en compte des contraintes environnementales et notamment le fait que le site des travaux
soit situé dans I'emprise du Périmétre de Protection rapproché (rive droite) et éloigné (rive
gauche) du champ-captant de Crépieux-Charmy qui alimente en eau toute I'agglomération de
Lyon ;

* D’une fagon générale toutes les contraintes énoncées au CCTP ;

* En considérant que les seules intempéries ouvrant droit potentiellement a décompte dans le délai
sont exclusivement celles listées dans le tableau de I'article 4.2. Toute intempérie inférieure aux
seuils indiqués est réputé intégrée par l'entreprise aux aléas normalement prévisibles. En
conséquence, il appartient a I'entreprise de mettre les moyens et méthodes nécessaires (abri,
bachage, chauffage, pompage...) pour éviter les retards d'exécution ;

* En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels
indiqués ci-apres :

o nombre de jours de gel constaté pendant la période correspondant a la durée totale du
chantier dans le poste météorologique désigné ci-aprés et qui a été atteint au moins trois fois
dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la notification
du marché ;

o la hauteur cumulée des précipitations mesurée pendant la période correspondant a la durée
totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-aprés et qui a été atteinte au
moins trois fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années
précédant la notification du marché ;

o la hauteur cumulée des couches de neige pendant la période correspondant a la durée totale
du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui a été atteinte au moins trois
fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la
notification du marché ;

o la vitesse instantanée maximale du vent pendant la période correspondant a la durée totale
du chantier dans le poste météorologique désigné ci-aprés et qui a été atteinte au moins trois
fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la
notification du marché ;

o Lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels, poste météorologique de
référence : Lyon Bron

3-2.2. Hormis les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour linstallation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-aprés, le maitre de I'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application des prix unitaires
et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

Si les prestations ne peuvent étre réglées au moyen des prix prévus au marché, il est établi des prix
nouveaux dans les conditions suivantes:

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les conditions fixées a I'article
13 du CCAG.
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3-2.4. Dans les vingt jours a compter de la demande du maitre d'ceuvre par ordre de service, le titulaire
fournira :

* Une décomposition de tous les prix forfaitaires autres que ceux exigés a l'article 3 du Réglement
de la Consultation a compter de la demande du maitre d’ceuvre par ordre de service ;

* Un sous-détail de tous les prix du bordereau des prix autres que ceux exigés a l'article 3 du
Réglement de la Consultation a compter de la demande du maitre d’ceuvre par ordre de service.

3-2.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels
Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions des articles 12.1 et 12.2 du CCAG.

Avant la fin de chague mois, le titulaire dépose sur « Chorus PRO » (conformément a l'article 3-2.6) a
destination du maitre d’ceuvre un projet de décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en
compte faisant ressortir les quantités ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des
prestations réalisées depuis le début du marché. Il contient pour les travaux a I'entreprise, une
référence a tous les prix du marché provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un
groupement qui ne dispose pas d’'un compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition des
sommes dues a chacun des co-traitants. La remise de cet état implique les mémes effets que celle du
projet de décompte notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre qui
produit I'état d’acompte mensuel correspondant en application des clauses du marché.

Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire, par le biais de la plateforme PLACE, |'état de réglement, I'état de
prestations et le projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état implique
les mémes effets que celle de I'état d’acompte mensuel tel que défini a l'article 12.2.1 du CCAG
travaux.

B. Décompte final

Le décompte final est réglé suivant les dispositions de I'article 12.4 du CCAG.

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous 30 jours a
compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte final établi par
le MOE indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce projet de décompte
final prend en compte les prestations afférentes au dernier mois d’exécution. Si le marché est passé
avec un groupement qui ne dispose pas d'un compte unique, le projet de décompte indiquera la
répartition des sommes dues a chacun des co-traitants.

Le titulaire est lié pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les points ayant
fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre, qui édite
alors le décompte final, I'état du solde et la récapitulation des acomptes et du solde formant le
décompte général.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions est
effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini a l'article 3-2.6
du présent CCAP.

Si le RMO n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du CCAG, par
dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder avec copie au maitre
d’'ceuvre. L'absence de notification au titulaire du décompte général, signé par le RMO dans un délai de
15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal
administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement certaines
sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en application des
dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 & R.2193-16 du CCP, le représentant du
maitre d'ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les
sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.
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Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le sous-
traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des pieces de paiement
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprés inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d'utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a l'article D.2192-2 du
CCP ainsi que les informations suivantes, qui seront transmises par le service ordonnateur suite a la
notification du marché :

* Le numéro d’engagement juridique (EJ) du marché ;
* Le numéro de SIRET du destinataire ;

* Le code du service exécutant de la dépense si nécessaire.

Lors du dépét de la facture, le fichier devra respecter la nomenclature suivante :
Numéro de facturation interne - Nom du service de la DIRCE - Nom du fournisseur

3-2-6.2 Modalités de paiement

Le point de départ du délai de paiement est le dépbt du projet de décompte sur Chorus Pro (a I'exception
du cas particulier du projet de décompte final pour lequel le point de départ du délai de paiement
correspond au dépét du décompte général définitif sur Chorus Pro par le titulaire).

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a L.2192-14
et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés
directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour
du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
3-2.7. Approvisionnements

Les stipulations du CCAG sont applicables.
3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :
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3-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du colt des
prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Par dérogation a l'article 9.4.4 du CCAG, les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des
conditions économiques du mois précédent la date limite de remise des offres finales indiquée en page 1
du présent CCAP. Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3-3.3. Choix de l'index de référence
L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des travaux faisant I'objet du
marché est TPO2 : Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation
Il est publié sur le site internet de I''NSEE

La variation des prix ne s'applique pas aux pénalités et aux primes.

En conséquence et par dérogation a l'article 12.2.1 du CCAG, l'alinéa d) de l'article 12.2.1 se positionne
apres l'alinéa e) du méme article.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités y compris celles qui résultent de
I'application de I'article 50.4. du CCAG, autres que de dédit ou d’attente.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :
Ci=hi/l
avec : |, = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
I, = Valeur de l'index de référence | prise au mois de réalisation des prestations.
La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées pour
l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des
prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le
premier réglement suivant la parution de l'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.

Les pénalités sont des sommes forfaitaires dues par le titulaire lorsqu’une obligation contractuelle n’est
pas respectée. Elles sont situées hors du champ d’application de la TVA

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date
du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en
France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la TVA est due par le maitre
d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impéts (article 283-1) justifiant que la
taxe n'est pas collectée par le titulaire (auto-liquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Impéts.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA correspondante
est versée au titulaire qui procéde a son auto-liquidation. Dans le cas particulier de I'avance versée a un
sous-traitant & paiement direct, le titulaire doit également auto-liquider la TVA correspondante.
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3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer, compte
tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I'annexe de I'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

* Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro s’il le souhaite pour les
prestations relevant de son périmeétre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose
d’un délai de 15 jours pour la traiter.

* Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a l'article 12.5.1 du CCAG Marchés de
travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

*  Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I'émission d’une demande de paiement d'un sous-
traitant.

* Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE ;

* Le malitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

* Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé a
l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de I'accord, total
ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au
deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi€ aucun accord ni aucun refus, ou
encore de la réception par le maitre de I'ouvrage de l'avis postal mentionné au troisieme alinéa ;

« Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

* Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, I'avenant ou I'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le
cadre du marché sont payées en totalité ;

* Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix fait I'objet
d’'un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une consultation du
titulaire par le Maitre d'CEuvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de I'OS, ces prix
provisoires deviennent définitifs et ne font pas I'objet d’'un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG, le
titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification d'un OS
préalable du Maitre d’'ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de I'article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de I'estimation prévisionnelle qu'il fait
de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.
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ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution des travaux

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa du de l'article 18.2.3 du CCAG, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 8 jours toute tranche confondue.

En vue de l'application éventuelle de l'article 19.2.3 du CCAG, le délai d'exécution des travaux sera
prolongé d'un nombre de jours constatés par le maitre d'ceuvre :

* soit lorsque les phénomeénes naturels désignés dans le tableau ci-aprés ont dépassé les valeurs
mentionnées dans le dit tableau et ont ainsi empéché I'exécution de la tache considérée et que
cette derniére se trouvait située sur le chemin critique du déroulement des travaux, sans
gu'aucune tache ne puisse lui étre substituée ;

e soit lorsque tout travail a été arrété pendant la journée considérée a cause des conséquences
des intempéries qui ont dépassé les valeurs mentionnées dans le tableau ci-aprés, empéchant
ainsi I'exécution de la tache considérée et que cette derniére se trouvait située sur le chemin
critique du déroulement des travaux, sans qu'aucune tache ne puisse lui étre substituée.

Les intempéries prévisibles doivent figurer mensuellement sur le programme prévisionnel des travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG, une journée sera comptabilisée en
intempéries lorsque :

Nature du phénomeéne Intensité limite
Précipitations Plus de 20 mm cumulé sur une journée
Température Température sous abri inférieure a +5 °C a 9 h et supérieure a
+35°Caldh
Vent Supérieur a 70 km/h pendant une journée

Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels : Lyon Bron

Les constatations d’'impossibilité de travailler et les décisions d’arrét de chantier qui en découlent seront
décidées contradictoirement entre le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur, dans les 24 heures suivant cette
intempérie au plus tard, faute de quoi elle ne sera pas prise en compte. Elles seront attestées par un
constat journalier rédigé en 3 exemplaires par l'entrepreneur, signé par chacune des parties. Un
exemplaire sera remis au maitre d’ouvrage.

Le décompte mensuel récapitulatif sera fait par I'entrepreneur accompagné du relevé de METEO France.

La signature par le maitre d’ceuvre des feuilles de déclaration pour la caisse des intempéries ne vaut pas
acceptation de prolongation de délai.

La prolongation du délai d'exécution est établie en ajoutant au nombre de jours pendant lesquels les
travaux ont été arrétés, les jours non travaillés de la période qui suit la date d'expiration initiale du
marché.

Par dérogation a l'article 18.2.3 du CCAG, si des intempéries non visées par une disposition légale ou
réglementaire ou d'autres phénomeénes naturels s'avérent de nature a compromettre la bonne exécution
des travaux, le maitre d'ceuvre peut prescrire l'arrét momentané des travaux ou l'autoriser sur la
proposition du titulaire, et le délai d'exécution est prolongé d'autant par décision du RMO.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous l'effet des intempéries a
des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la mauvaise organisation des
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travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai
d'exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du matériel ne sont pas évitables mais
se trouvent allongés par la mauvaise organisation du ftitulaire la prolongation du délai d'exécution des
travaux qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution — Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ne soit
nécessaire. Par dérogation a l'article 19.2.4 les pénalités pour retard d’exécution sont encourues sans
procédure contradictoire, par simple constatation de retard par le maitre d'ceuvre.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a I'article 19.2.1, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité.
Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans l'achévement des
travaux, les pénalités journaliéres suivantes :

Tranche Pénalité journaliére
Ferme 2 500,00 €
Optionnelle 1 2 500,00 €
Optionnelle 2 1 500,00 €

En complément, le titulaire subit, en cas de non-respect du nombre de nuit de coupure prévu au marché,
une pénalité de 5 000 € par nuit supplémentaire.

Ces pénalités ne suppriment pas toute conséquence financiére d’accélération ou de modification de
planning que I'entreprise aurait a sa charge pour permettre de s'intégrer dans un nouveau créneau de
coupure favorable pour I'exploitation.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

En complément, le titulaire subit, en cas de non-respect du phasage indiqué dans l'acte d’engagement,
les pénalités forfaitaires et/ou journaliéres suivantes :

Tranche Désignation Pénalité
Ferme Phase 1 500 € par 1/4 d’heure de
retard
Ferme Phase 2 500 € par 1/4 d’heure de
retard
Ferme Phase 3 500 € par 1/4 d’heure de
retard
Ferme Phase 4 500 € par 1/4 d’heure de
retard
Optionnelle 1 | Phase 5 500 € par 1/4 d’heure de
retard
Optionnelle 1 | Phase 6 500 € par 1/4 d’heure de
retard
Optionnelle 1 | Phase 7 500 € par 1/4 d’heure de
retard
Optionnelle 1 | Phase 8 500 € par 1/4 d’heure de
retard
Optionnelle 1 | Phase 9 500 € par 1/4 d’heure de
retard
Optionnelle 2 | Mise en place du balisage pour une nuit 500 € par 1/4 d’heure de
retard
Optionnelle 2 | Retrait du balisage pour une nuit 500 € par 1/4 d’heure de
retard
Optionnelle 2 | Mise en place du balisage pour un week-end 500 € par 1/4 d’heure de
retard
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Optionnelle 2 | Retrait du balisage pour un week-end 500 € par 1/4 d’heure de
retard

Par dérogation a l'article 19.2.5 du CCAG, les pénalités appliquées sur chaque phase seront maintenues
méme si le délai global est respecté.

Ces pénalités ne suppriment pas toute conséquence financiere d'accélération ou de modification de
planning que I'entreprise aurait & sa charge pour permettre de s’intégrer dans un nouveau créneau de
coupure favorable pour I'exploitation.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres que
retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
4-4.2. Documents fournis aprés exécution

Si I'entrepreneur n'a pas remis au maitre d’ceuvre un DOE exhaustif et exact dans le délai fixé a I'article
9-5 du présent CCAP, son retard sera sectionnable par des pénalités, sans qu’'une mise en demeure
préalable ne soit nécessaire, fixées par jour calendaire de la maniére suivante :

— 50 € par jour, pendant les 15 premiers jours calendaires de retard ;
— 100 € par jour ensuite.

En cas de retard persistant de I'entrepreneur dans la remise d’'un DOE complet et exact, le maitre de
I'ouvrage pourra faire compléter ou corriger le DOE aux frais et risques de I'entrepreneur aprés une mise
en demeure restée infructueuse pendant 8 jours calendaires.

Si a la date a laquelle I'entrepreneur devait se voir notifier le décompte général en application de l'article
12.4.2 du CCAG, ces pénalités de retard continuent & courir ou si le colt définitif d’élaboration d’'un DOE
corrigé ou complété aux frais et risques du titulaire n'est pas connu, le délai de notification du décompte
général sera suspendu de plein droit jusqu'a ce qu'il soit possible d'y inscrire en moins-value le montant
définitivement connu de la réfaction ou des pénalités, sans que des intéréts moratoires ne puissent courir
pendant la période considérée sur le solde du décompte général du marché.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation fixées
a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 200 €.

La pénalité est cumulative et est applicable pour chaque jour de retard relatif a chaque document.
4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 500 €.

4-4.5. Clauses sociales

Sans objet
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4-4.6. Pénalités pour carence dans 'obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a l'article infra, il sera fait application d’une
pénalité d’'un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut d’'affichage
est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.7. Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a I'article 1-4 du CCAP, le titulaire encourt
une pénalité forfaitaire de 100 €.

4-4.8. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d'alerte défini a l'article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une pénalité
forfaitaire de 100 €

4-4.9. Autres pénalités diverses

Phasage

Report d’'un week-end suite a retard d’exécution dans les travaux précédents : 20 000 € par WE ;
Report d'une coupure ponctuelle d’'une voie suite a retard d'exécution dans les travaux
précédents : 2 000 € par jour supplémentaires.

Exécution des travaux

Non respect du PAQ ou du PPSPS : 1 000 € par infraction constatée par le MOE.

Non respect du PRE ou du SOGED : 1 000 € par infraction constatée par le MOE.

Démarrage des travaux relatifs a une partie d’ouvrage avant I'obtention des VISAS nécessaires
du maitre d’'ceuvre : 2 000 € par infraction constatée par le MOE.

Non respect du délai de préavis pour la levée d’'un point d’arrét : 500 € par infraction constatée
par le MOE ;

Poursuite des travaux sans levée du point d’arrét par le MOE : 5 000 € par infraction constatée
par le MOE ;

Non respect du délai de réalisation des prestations et/ou travaux nécessaires a la levée des
réserves tel que mentionné dans la décision de réception du maitre d’ouvrage : 500 € par jour de
retard.

Circulation et signalisation

Non-respect des consignes de sécurité en matiére de circulation de chantier (notamment entrée
et sortie de la signalisation de chantier et itinéraires de transport) : 2 000 € par infraction relevée
par le MOE ou l'exploitant, chaque infraction faisant I'objet d'un constat dressé par le MOE ;
Non-respect du délai d'urgence pour la reprise de la signalisation de chantier : 2 000 € par
infraction relevée par le MOE ou I'exploitant, chaque infraction faisant I'objet d'un constat dressé
par le MOE ;

Non respect des demandes des exploitants, du MOE, du MOA, du PAIS de Genas en ce qui
concerne la signalisation mise en ceuvre et les conditions de circulation (défaut de signalisation,
entrave a la circulation, salissures des voiries, etc.) : 2 000 € par infraction relevée par le MOE ou
I'exploitant, chaque infraction faisant I'objet d'un constat dressé par le MOE.

Retard de remise en circulation des voies de I'A42 ainsi que sur tous les autres axes de
circulation impactés par ses travaux coupées a la circulation ou neutralisées avec balisage Iéger :
500 € par ¥ d'heure de retard, sur constat du MOE

Défaut de protection des voiries et des constructions avoisinantes : 2 000 euros / infraction par
infraction constatée par le MOE.

Protection des eaux et des milieux naturels.

Rejet non autorisé dans les eaux ou les milieux aquatiques : 1 000 euros / infraction par infraction
constatée par le MOE ;

Rejet d’eaux non traitées dans le milieu naturel : 1 000 euros / infraction par infraction constatée
par le MOE ;

Stationnement des engins de chantier hors zones prévues a cet effet : 1 000 euros / infraction par
infraction constatée par le MOE ;
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* Absence de bac de rétention sous engins, véhicules et groupe électrogéne : 1 000 euros /
infraction par infraction constatée par le MOE ;

« Stockage d'hydrocarbures ou d'huiles sans mise en place de dispositifs de rétention : 1 000 euros
par infraction constatée par le MOE ;

* Remplissage en carburant des engins hors zone étanche ou hors bac de rétention : 1 000 euros /
infraction par infraction constatée par le MOE ;

* Nettoyage ou purge des toupies béton en dehors des zones autorisées : 1 000 euros / infraction
par infraction constatée par le MOE ;

* Nettoyage des outils en dehors des zones autorisées : 1 000 euros / infraction par infraction
constatée par le MOE ;

« Lavage de véhicule en dehors de la plateforme prévue a cet effet : 1 000 euros /infraction par
infraction constatée par le MOE ;

* Vidange sauvage effectuée directement sur le sol : 2 000 euros / infraction par infraction
constatée par le MOE.

Déchets.
* Non transmission des documents de tracabilité des déchets et matériaux issus du chantier :
2 000 € / infraction
* Stockage de déchets en dehors des zones autorisées : 500 euros / infraction.
* Absence de tri et collecte au niveau des installations de chantier : 500 euros / jour de retard.
Par dérogation a I'article 36.2.3 du CCAG les pénalités seront appliqguées sans qu’une mise en demeure
préalable ne soit nécessaire.

Lutte contre le travail dissimulé.
* Seules les stipulations du CCAG s’appliquent.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de la retenue de garantie est
limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie a premiere
demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché. En cas
d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I'hypothése ou la garantie a premiere demande ou la caution personnelle et solidaire ne serait pas
constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est
prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres constitution de la
garantie de substitution.

5-2. Avances

Les avances sont régies par I'option A de l'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d’engagement. Elle n’est due
gue sur la base du montant des tranches diminué du montant des prestations confiées a des sous-
traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a
R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC de la tranche si sa durée, exprimée en mois,
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est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce méme pourcentage de 12
fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé a :

Tranche % du montant initial TTC de la tranche
Tranche ferme 30,00 %
Tranche optionnelle 1 30,00 %
Tranche optionnelle 2 30,00 %

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a I'article 3-2.6 ci-
dessus compté a partir de la date de début d’exécution de la tranche. La période de préparation est
comprise dans la durée d'exécution de la tranche du marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 & R.2191-12 du CCP, le remboursement de
l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence
lorsque le montant des prestations exécutées au titre de la tranche atteint 65 % du montant initial TTC de
la tranche. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de I'avance appliqué est
supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de l'avance intervient des la premiére demande de
paiement.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont applicables a
la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les modalités de
détermination et de remboursement du montant de l'avance s'appliquent alors au montant en prix de
base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dés lors que le
titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est versée, sur leur demande,
aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés
la notification du marché ou de I'acte spécial par le RMO. Le montant de cette avance est calculé sur le
montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes
dues au sous-traitant selon les mémes modalités que I'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions des dites piéces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen appropri€, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu’une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles,
le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme a des normes ou
documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles
exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout acte
qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.
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6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des
matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser
dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou de sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le Plan d’Assurance de la Qualité (PAQ), que le titulaire est tenu d’établir et de soumettre au visa du maitre
d’'ceuvre, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le chantier que sur les lieux de
production qui relévent du contrdle intérieur.

Les opérations de contréle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire.

Par dérogation a larticle 24.7 du CCAG, le laboratoire chargé des contrdles extérieurs est rémunéré
directement par le maitre d’ouvrage.

Par dérogation & I'article 24.5 du CCAG, la fabrication d’éléments témoins est rémunérée au titulaire.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des
matériaux et produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES
RESEAUX ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en compte
les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les incertitudes de
localisation indiquées.

L'apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage piquetage,
d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un point d’arrét. Les
parties évaluent I'impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences contractuelles.

Aprés analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des travaux
des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du projet assurant sa
compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants. Les opérations de
marquage-piguetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un délai de dix
jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de préparation. En I'absence de
réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours fériés) a compter de la date d'envoi de
la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a nouveau la DICT par lettre recommandée avec
accuseé de réception.
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Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait entre la
consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou en cas
d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses récépissés
imprimés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a proximité de
ces réseaux, y compris les conducteurs d'engins de chantier, justifient d'une attestation AIPR
« Opérateur ».

Il s’engage & communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de ses
intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR) pendant la
période de préparation avant tout commencement d'exécution des travaux.

Le titulaire doit tenir compte des résultats des investigations complémentaires pour la réalisation des
travaux.

7-4. Piquetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire contradictoirement
avec le maitre d'ceuvre, pour tous les ouvrages.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-aprés, tels que canalisations ou cables
situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué a ses frais par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages.

Par dérogation a l'article 27.3.1 du CCAG, le titulaire doit préalablement recueillir toutes les informations
sur la nature et la position de ces ouvrages ainsi que les mesures de prévention & appliquer pendant
I'exécution des travaux.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
I'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application du
chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatifs a I'exécution des travaux a proximité
de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu‘aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage et le
maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire intéressé
pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le maintien en
service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas
de préjudice diment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre d'ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce dernier.

27/40



A42 — Réparation du pont de Croix-Luizet sur le canal de Jonage — Phase 2 — DCE Travaux CCAP-V1

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de l'acte
d'engagement.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
* Par les soins du titulaire :

® Dans le délai de 15 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période
de préparation :

O Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme des études
d'exécution ;

o Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec le maitre d'ceuvre.

® Dans le délai de 30 jours suivant I'acte qui emporte commencement d’exécution de la période
de préparation :

O Par dérogation a l'article 28.2.2 2éme alinéa du CCAG, établissement et présentation au
visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux et copie au maitre
d’ouvrage. Il est accompagné :

B du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

B du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ;

B |a description générale des matériels et méthodes utilisés ;
Etablissement du PAQ (y compris les agréments de matériaux et matériels) ;
Etablissement et mise au point du PRE ;

Etablissement et mise au point du SOGED ;

o O O O

Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu
a larticle L.4532-9 du code du travail, aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur SPS, a linitiative du titulaire. Cette obligation est applicable a chaque
intervenant. Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30
jours a compter de la date de notification du marché ;

® Dans le délai de 60 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période
de préparation :

O Etablissement et remise au maitre d’ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-2 du
présent CCAP, des études d’exécution.

Par dérogation aux articles 18.1.1 et 28.1 du CCAG, I'0OS de démarrage des travaux pourra intervenir
avant que les taches préparatoires soient achevées et certaines tdches demandées au titre de la période
de préparation pourront empiéter sur la période d’exécution.

Par dérogation a l'article 28.2.2 alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas commencer avant
I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules DICT indispensables au
début des travaux.
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8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre d'ceuvre.

Les documents sont fournis sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques
suivants : Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc,
xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de
macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre
suffisamment explicites.

Le maitre d’'aceuvre possede 14 jours pour établir un visa sur un document au premier indice et 7 jours
pour les documents aux indices suivants.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des piéces techniques sur la base desquelles
il a élaboré son offre.

Il admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procéde des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité ou au
caractére suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas commencer
avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution nécessaires au démarrage
des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir & ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour I'application des articles 31 & 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments suivants :
8-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise

Les installations de chantier (installations, mises a disposition...) réalisées par le titulaire, sont décrites au

CCTP.

L'approvisionnement en eau, en courant électrique, tous les raccordements nécessaires aux réseaux,
ainsi que les installations proprement dites sont a la charge de I'entreprise.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L'implantation potentielle qui est mentionnée au CCTP (au nord de la pile culée en rive gauche) est
donnée a titre purement indicatif, elle n'engage en rien le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage. Le
titulaire est responsable des démarches et de I'obtention des autorisations nécessaires a l'implantation
des installations de chantier. Conformément a l'article 31.1.2 du CCAG, le titulaire supporte toutes les
charges relatives a I'établissement et I'entretien de ses installations de chantier.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tout
moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
gu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, menacant
la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le
coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont
également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.
2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
* Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;
* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
* Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

* Dans les 5 jours a compter de la date de début d’exécution de la période de préparation,
les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

* Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition leurs
contrats ;

+ Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

* La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

» De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et
lui indique leur objet ;

» De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4°™ partie, livre V, titre Ill) et les stipulations du présent
marché relatives a la coordination SPS.
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8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

Sont a la charge de I'entreprise titulaire du marché travaux :

* Mise en place, surveillance et entretien du balisage lourd (SMV) a mettre en place sur l'autoroute
A42 et les bretelles associées ;

* Fourniture, mise en place, surveillance et entretien de la signalisation et du balisage temporaires
mis en place dans le cas des coupures totales de 'A42 ;

* Fourniture, mise en place, surveillance et entretien des atténuateurs de choc a mettre en place
sur l'autoroute A42 et les bretelles associées, un atténuateur de choc supplémentaire, de
secours, devra étre disponible a tout moment ;

* Astreinte permanente pour remplacement de SMV et/ou ATC en cas de choc véhicule ;

« Fourniture, mise en place, surveillance et entretien de la signalisation verticale a mettre en place
hors sections autoroutieres ;

« Fourniture, mise en place, surveillance et entretien de la signalisation de chantier aux abords des
Zones travaux ;

« Fourniture, mise en place, surveillance et entretien de la signalisation verticale a mettre en place
dans les zones chantiers situées sur sections autoroutiéres ;

« Mise en ceuvre et gestion des déviations des voies en dehors de la bretelle de sortie du
périphérique passant sous 'ouvrage.

A la charge de I'exploitant métropole de Lyon :

* Fourniture, mise en place, surveillance et entretien de la signalisation et du balisage temporaires
mis en place dans le cas des coupures totales de la bretelle de sortie du périphérique ;

* Mise en ceuvre et gestion des déviations sur autoroutes associées au point précédent.

Signalisation :
La signalisation au droit des travaux est réalisée par I'entreprise sur toutes les voies.

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous le
contrble du service ci-apres :
e A42 - DIR-Centre-Est — CEI de Saint-Priest
« Bretelle boulevard Laurent Bonnevay — Service Voies rapides et Tunnels — Métropole de Lyon
* Rue du canal (y compris piste cyclable) - Subdivision Voirie Territoriale Centre Est — Métropole
de Lyon
* Via Rhbna - Subdivision Voirie Territoriale Centre Est — Métropole de Lyon

Elle doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, définie par l'arrété du
24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui le modifie.

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele différente de
celle prévue a l'origine.

De maniére générale, les horaires de balisages sont décrits et imposés dans le DESC.

Le titulaire doit soumettre a l'agrément du maitre d'ceuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu'il compte utiliser.

Les itinéraires déviés correspondants sont définis et indiqués dans le DESC joints au présent dossier.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre
nominativement au maitre d'ceuvre le responsable de l'exploitation et de la signalisation du ou des
chantiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit. Il sera mis en place par le
titulaire un numéro de téléphone unique pour joindre le responsable de I'exploitation et de la signalisation.

Tous les éléments doivent étre remplacés, aux frais du titulaire, & l'identique suite & leur détérioration.
Dans le cas ou les services de sécurités des différents exploitants viendraient & remplacer en urgence un
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élément pour cause de danger immédiat, le titulaire fournira a I'exploitant concerné un élément identique
neuf et prét a I'emploi dans un délai de 2 semaines.

Le titulaire est tenu de maintenir la signalisation sur toute section abandonnée avant I'achévement des
travaux, les dépenses correspondantes ne sont remboursées au titulaire que si I'abandon n'est pas prévu
dans le programme d'exécution des travaux et est la conséquence d'une décision du maitre d’ceuvre ou
résulte du cas de force majeure.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d’un baudrier,
ou d'un gilet rétro-réfléchissant.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a l'intérieur du
chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée
doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe C : matériels mobiles alinéa 2
“feux spéciaux” de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere, 8éme partie : signalisation
temporaire du 6 novembre 1992.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers de la
présence a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

Pour les travaux en extrados une protection lourde de type SMV sera mise en place sur les tabliers
alternativement. A la fin des travaux (y compris ragréages et remise en peinture) la signalisation repliée.
Des coupures seront nécessaires pour mettre en place et repliée ces protections.

Pour les travaux sous le franchissement, des coupures de circulation de la rue du canal, de la bretelle de
sortie du périphérique, de la future RD6 et de la via rhéna seront nécessaires. Elles seront a planifier
avec la métropole de Lyon et I'équipe travaux du tramway T9 (uniqguement pour la RD6) en période de
préparation.

Astreinte de signalisation :

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre
nominativement au Maitre d’ceuvre le/les responsable(s) de I'astreinte d’exploitation et de signalisation
du chantier, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit (24h/24 et 7)/7) pour tout
probléme concernant la signalisation de chantier.

Cette astreinte sera mise en place par le titulaire pour permettre la pose/dépose, le remplacement de
toute partie de la signalisation (panneau, SMV, ect.) qui serait génante et/ou dangereuse pour la
circulation des usagers sur les voies pendant ou en dehors des horaires de chantier. Notamment, il sera
mis en place par le titulaire un numéro de téléphone unique pour joindre le responsable de l'astreinte
d’exploitation et de signalisation.

Les coordonnées du responsable de I'exploitation et de la signalisation seront fourni aux cadres
d'astreinte de chaque exploitant concerné.

Une procédure d'astreinte sera réalisée lors de la période de préparation. Le délai d’intervention sur site
pour la remise en état de la signalisation de chantier ne pourra étre supérieure a 2 heures apres
signalement de l'incident.

Coupures de voies, restriction de circulation et déviations:

Les coupures de voies et la mise en place des déviations nécessaires sont réalisées par l'entreprise sur
toutes les voies autres que la bretelle Laurent Bonnevay. Notamment pour la mise en ceuvre du balisage
lourd de type SMV pour la protection des travaux au niveau de la bretelle d’'acceés.

Les coupures de la bretelle du boulevard Laurent Bonnevay seront réalisées par la métropole de Lyon.
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Les restrictions de circulation qui seront mises en ceuvre pour la réalisation du chantier sont récapitulées

dans le tableau ci-dessous :

CCAP-V1

Désignation Restrictions de circulation

Phase 1 Coupure totale de la circulation sur A42 sens Lyon - Genéve
Neutralisation de la voie lente du sens Lyon - Geneve de I'A42

Phase 2 Coupures momentanées de la bretelle de sortie du périphérique, de la future RD6, de
la via rh6na et de la rue du canal

Phase 3 Coupure totale de la circulation sur A42 sens Lyon - Genéve

Phase 4 Coupure totale de la circulation sur A42 sens Lyon - Genéve

Phase 5 Coupure totale de la circulation sur A42 sens Genéve - Lyon
Neutralisation de la voie lente du sens Genéve => Lyon de I'A42

Phase 6 Coupures momentanées de la bretelle de sortie du périphérique, de la via rhéna et de
la rue du canal
Coupures éventuelles et momentanées de la future RD6, voir ci-aprés

Phase 7 Coupure totale de la circulation sur A42 sens Genéve - Lyon

Phase 8 Coupure totale de la circulation sur A42 sens Genéve - Lyon

Phase 9 Coupure totale de la circulation sur A42 sens Geneve - Lyon

Des coupures complémentaires des voies sous I'ouvrage seront nécessaire :

» Bretelle de sortie du périphérique — 2 jours (ou nuits) de coupures durant les phases 2 et 6, le
cas échéant sous réserve de I'accord en période de préparation de I'équipe travaux du tramway
T9, 4 jours (ou nuits) de coupures durant la phase 2 ;

* Future RD6 - 2 jours (ou nuits) de coupures durant les phases 2 et 6, le cas échéant sous
réserve de I'accord en période de préparation de I'équipe travaux du tramway T9, 4 jours (ou
nuits) de coupures durant la phase 2 ;

* Viarhdna - jours (ou nuits) de coupures durant les phases 2 et 6 ;

* Rue du canal, y compris la piste cyclable - jours (ou nuits) de coupures durant les phases 2 et
6.

Pour la rue du Canal, la piste cyclable et la voie routiére pourront étre fermées simultanément en cas de
nécessité.

Les délais correspondants a chacune des phases sont définis a l'article 3-3 de I'acte d’engagement. Les
périodes sont déja planifiées et ne pourront en aucun cas étre modifiées. Les dates de coupures pour la
rue du Canal, la bretelle du boulevard Laurent Bonnevay, la via rhéna et la future RD6 sont a définir avec
I'exploitant concerné et devront étre planifiées :
* a minima 3 semaines a l'avance pour une coupure de la bretelle du boulevard Laurent
Bonnevay ;
*« aminima 3 semaines a I'avance pour une coupure de la via rhéna ;
* a minima 2 semaine a l'avance pour une coupure de jour de la rue du canal, 1 mis pour une
coupure de nuit ;
* aminima 1 mois a I'avance pour une coupure de la future RD6.

La signalisation aux extrémités des sections de I'’A42 ou la circulation est interrompue et celle des
itinéraires déviés, sont réalisées par le titulaire qui assure la fourniture, la mise en place, la maintenance
et le repliement des panneaux et dispositifs nécessaires.

La signalisation aux extrémités des sections de la rue du canal, de la via rhéna et de la future RD6 ou la
circulation est interrompue et celle des itinéraires déviés sont réalisées par le titulaire qui assure la mise a
disposition, la mise en place, la maintenance et le repliement des panneaux et dispositifs nécessaires.

La mise en place des coupures et fermetures des voies autre que la bretelle du boulevard Laurent
Bonnevay, la signalisation aux extrémités des sections ou la circulation est interrompue et celle des
itinéraires déviés sont réalisées par le titulaire qui assure la mise a disposition, la mise en place, la
maintenance et le repliement des panneaux et dispositifs nécessaires.

Circulation :

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier/accés sous circulation doit étre doté d'un
baudrier, ou d'un gilet rétro-réfléchissant selon la réglementation en vigueur.
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Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a l'intérieur du
chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée
doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c : matériels mobiles alinéa 2
"feux spéciaux" de [l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, livre I- 8 éme partie :
signalisation temporaire du 6 novembre 1992,

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers de la
présence a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux

Les conditions d’exploitations du chantier sont décrites dans le DESC.

Le nombre de nuits de coupure de circulation de I'’A42 ne pourra excéder 4 nuits et 3 week-end.
8-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.
8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux
L'emploi des explosifs est interdit.
8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux
dégradations qu'il a causées sur les voies publiques.

8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Les prix et les délais d’exécutions visés aux articles 2 et 3 de I'acte d’'engagement tiennent compte des
sujétions indiquées dans le CCAP et le CCTP, et notamment des frais liés aux modalités définitives de
mise a disposition des terrains pour acces et installations de chantier (y compris éventuelles
indemnisations et compensations).

8-6. Registre de chantier

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG, il n'est pas prévu de registre de chantier.

8-7. Constatations

Par dérogation aux articles 11.4 et 11.6 du CCAG, le maitre d'ceuvre dispose de 15 jours a compter de la
date de demande du titulaire pour fixer la date des constatations.

Par dérogation a l'article 11.6 du CCAG, le maitre d’ouvrage dispose de 15 jours pour fixer la date des
constatations & compter de la natification par le titulaire de I'information que le maitre d’ceuvre n’a pas
opéré les constatations contradictoires.
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ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contrdles des
ouvrages en cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les fascicules
intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a la diligence et aux
frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au PAQ et demandés par le maitre d'ceuvre
sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation & l'article 24.7 du CCAG, en cas de résultats non
conformes aux exigences du CCTP, leur cot est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a la
diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et contrbles relevant du contrble intérieur définis dans le Plan d’Assurance Qualité sont
assurés a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et controles relevant du contrdle extérieur prévus au marché sont assurés a la diligence du
maitre d'ceuvre et, par dérogation a l'article 38 du CCAG, aux frais du maitre de I'ouvrage.

Les essais et contréles non prévus au CCTP et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge du
maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur co(t est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Par dérogation a l'article 41.1 du CCAG, le délai maximal dans lequel le maitre d’ceuvre procede aux
opérations préalables a la réception des ouvrages est fixé a 30 jours a compter de la date de réception
de la lettre du titulaire l'avisant de I'achévement des travaux ou de la date de réception de l'avis
mentionné a l'article 41.1 du CCAG ou de la date indiquée dans cet avis pour I'achévement des travaux
si cette derniére date est postérieure.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas
acquise.

9-2.2. Réceptions partielles

Par dérogation a l'article 42.1 du CCAG, il ne sera pas fait de réception partielle pour chacune des
phases. Seule une réception compléte en fin de travaux sera faite.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie
d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables. Pour les changements de phase nécessitant la remise
en circulation d'une ou plusieurs voies de circulation, un constat d’achévement des travaux comprenant
un état des lieux sera réalisé contradictoirement entre I'entreprise et le MOE. Sont notamment
concernées :

* Findelaphase1;

* Finde la phase 3;

* Finde la phase 4 ;

* Findelaphase5;

* Findelaphase 7 ;

* Finde la phase 8 ;

e Finde la phase 9.

9-5. Documents fournis aprés exécution

L'entrepreneur est tenu de remettre au maitre d’ceuvre la totalité des éléments constitutifs du DOE tels
que décrits par l'article 2.21 du CCTP au plus tard dans le délai de trente (30) jours calendaires a
compter de la date qu'il aura indiquée au maitre de I'ouvrage et au maitre d’ceuvre comme correspondant
a celle de 'achevement des travaux en application du premier alinéa de I'article 41.1 du CCAG.

Le maitre d'ceuvre procédera a la vérification de I'exhaustivité et de I'exactitude du DOE remis par
I'entrepreneur et lui notifiera le résultat de cette vérification. Le délai de vérification courant de la date de
remise du DOE par I'entrepreneur de la décision prise par le maitre d'ceuvre sera neutralisé pour
'appréciation du respect du délai de remise du DOE, qui recommencera a courir si celui-ci doit étre
complété ou corrigé par I'entrepreneur a l'issue des vérifications.

Cette procédure sera mise en ceuvre autant de fois que nécessaire jusqu’'a ce que le DOE soit
parfaitement exhaustif et exact.

Si I'entrepreneur n’a pas remis au maitre d’ceuvre un DOE exhaustif et exact dans le délai de trente (30)
jours ainsi computé, son retard sera sanctionnable par des pénalités fixées a l'article 4-4.2. du présent
CCAP.

Le titulaire remet au maitre d’'ceuvre tous les documents, en 1 exemplaires papier et 2 sous la forme de
fichiers informatiques sur clé USB. Seuls les formats et caractéristiques des fichiers informatiques
suivants seront acceptés :

* les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad ;

* les autres documents, ppt, doc, xlIs, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour
LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des
fichiers d'archives au format Zip.

Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéres

Les garanties ci-dessous engagent L'Entrepreneur, pendant les délais fixés, a effectuer a ses frais, sur
simple demande du Maitre d’Ouvrage, toutes les réparations, réfections ou remplacements nécessaires
pour remédier aux défauts qui seraient constatés et empécher leur réapparition, que ceux-ci proviennent
d’'une défectuosité des produits ou matériaux employés, ou des conditions d’exécution.

La totalité des frais de fourniture, fabrication et mise en ceuvre, correspondant & ces travaux, est a la
charge de I'Entrepreneur qui supporte en outre l'intégralité des frais éventuels de mise a disposition et de
maintenance de la signalisation de protection nécessaire, réalisée et facturée par la DIR Centre Est. En
outre, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de récupérer auprés de I'Entrepreneur, tous les frais
occasionnés par I'exécution des prestations de contréle et de surveillance desdits travaux.
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Tous les travaux de reprise des ouvrages a garanties particulieres, sont assujettis, et cela quelle que soit
leur période d’exécution, a de nouveaux contrbles de réception, identiques a ceux réalisés sur les
ouvrages d'origine.

Une nouvelle garantie de parfait achevement d’'un an courra sur ces travaux a compter de leur réception.

9-7.1. Garantie particuliere d'étanchéité

Le titulaire garantit le maitre de l'ouvrage contre tout défaut d'étanchéité sur les surfaces réparées
pendant un délai de 10 ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du
maitre de l'ouvrage, toutes les recherches sur l'origine des fuites et les réparations ou réfections
nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou
matériaux employés ou des conditions d'exécution.

9-7.2. Garantie particuliere des joints de chaussées et des joints de trottoirs

Le titulaire garantit le maitre de I'ouvrage contre tout défaut des joints de chaussées et des joints de
trottoirs des tabliers de I'ouvrage pendant un délai de 5 ans a partir de la date d'effet de la réception des
travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du
maitre de l'ouvrage, toutes les recherches sur l'origine des fuites et les réparations ou réfections
nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou
matériaux employés ou des conditions d’exécution.

9-7.3. Garantie particuliere du systéme de protection des structures métalliques

Le titulaire garantit la bonne tenue du systéme de protection contre la corrosion des éléments métalliques
(ancrages de précontrainte, dispositifs de retenue, panneaux de signalisation...) pendant un délai de
douze (12) ans a partir de la date d’effet de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du
maitre d'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remeédier aux défauts qui seraient
constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des
conditions d’exécution, en application des critéres et dans les termes définis par le CCTP/CCS.

9-7.4. Garantie particuliere des enrobés

Les caractéristiques suivantes des enrobés mis en oeuvre font I'objet d’une garantie particuliere de trois
(3) ans a partir de la date d’effet de la réception des travaux :

* nids de poule, départs en plaque, ressuage, pelade ;

e ouverture de joints ;

« fissuration ;

* macrotexture ;

e orniérage.

La totalité du colt de ces travaux incombe au titulaire, y compris les colts des travaux ou prestations
connexes qui S'avéreraient nécessaires tels que, par exemple, la signalisation horizontale, des
investigations ou mesures complémentaires, ou tous autres travaux rendus nécessaires par la réalisation
des travaux de reprise en garantie.

Le délai de garantie des travaux de reprise devient le suivant :
« siles travaux ont lieu pendant les deux premieres années, la garantie court jusqu’a la fin du délai
de garantie initial ;
e si les travaux ont lieu la derniere année, les travaux font I'objet d’'une garantie de parfait
achévement d’'un (1) an.

9-7.5. Garantie particuliere de la signalisation horizontale

Le titulaire garantit la bonne tenue des produits de signalisation horizontale, pendant un délai d’'un (1) an
a partir de la date d'effet de la réception des travaux.
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Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer a ses frais, sur
simple demande du Maitre d’Ouvrage, toutes les réfections nécessaires pour vérifier les niveaux de
rétroréflexion tels que demandés au CCTP, que ceux-ci proviennent d’'une défectuosité des produits ou
matériaux employés ou des conditions d’exécution.

Dans le cas d'un repassage (pour respecter les niveaux de rétroflexion demandés a 1 an), les frais de
balisage seront a la charge de I'Entrepreneur.

9-7.6. Garantie particuliere sur matériaux et procédés nouveaux

Si le titulaire propose dans son offre, d'utiliser des matériaux et procédés nouveaux, I'Entrepreneur
garantit au Maitre d’'Ouvrage la bonne tenue du (des) matériau(x) fourniture(s) (et) procédés mis en
oeuvre sur sa proposition pendant le délai de dix (10) ans a partir de la date d'effet de la réception des
travaux.

Il s’engage dans le cas ou, au cours de la période de garantie ci-dessus, la tenue du (des) matériau(x)
(et) fourniture(s) ne serait pas satisfaisante, a le (les) remplacer a ses frais sur simple demande du Maitre
d’Ouvrage, par le(s) matériau(x) (et) fourniture(s) initialement prévu(s).

9-7.7. Garantie particuliere des documents et données informatiques conformes a
I'exécution

Le titulaire garantit le Maitre d’Ouvrage contre tout défaut dans les documents et données informatiques
conformes a I'exécution pendant un délai de trois (3) ans a partir de la date d’'effet de la réception des
travaux.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer sur simple demande du Maitre
d’Ouvrage toutes les corrections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une
autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la réception
immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par l'acte portant la
décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement Iégal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 50.3.1.h du
CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a R.2143-10
du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché pour faute du
titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

+ Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou
aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en demeure
restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité et, le
cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I'exécution du marché, placé dans I'une des situations mentionnées
aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I'exclure d'un marché, le maitre d’ouvrage
peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L.2195-1 a L.2195-6 du CCP et dans les
conditions de l'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a l'article L.2195-4 du CCP, le maitre d'ouvrage peut résilier le
marché dans les conditions de I'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére doit étre
notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un mois a
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compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour
présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont prélevés
sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage d'indemnisation
prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que l'inventaire
descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits, tuteur,
administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception postale
ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci-dessus.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de Il'article L8222-
6 du Code du travail le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en cas de non-
respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet

ARTICLE 12. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

12-1. Communication avec la maitrise d'ceuvre et d’ouvrage

En cas de groupement d’entreprise, le mandataire est le seul interlocuteur du maitre d'ceuvre et du maitre
d’ouvrage. Par conséquent, ces derniers se réservent a tout moment de considérer comme nul et non
avenu ou comme étant inopposable toute forme d’écrit émanant d’'un ou plusieurs co-traitants qui ne leur
aurait pas été adressé par le mandataire du groupement.

12-2. Signature des constats

En complément de l'article 11.4 du CCAG : I'entrepreneur qui, en application dudit article du CCAG, a
refusé de signer un constat ou ne I'a signé qu’avec réserves et qui n'a pas explicité ses réserves dans
une lettre transmise au maitre d'ceuvre au plus tard quinze (15) jours apres la date du constat, est
définitivement réputé accepter les termes de ce constat.

12-3. Prolongation des délais

En complément de l'article 18.2.2 du CCAG, un changement de la masse du montant des travaux ou une
modification de I'importance de natures d'ouvrages n'est susceptible de justifier une prolongation de délai
que si les seuils fixés aux articles 14.3 ou 16.2 du CCAG sont atteints.

12-4. Différend

Pour l'application de I'article 55 du CCAG, il est précisé que tout différent soulevé par I'entrepreneur avant
la procédure de cléture des comptes des articles 12.3 et suivants du CCAG, constitue nécessairement un
différend avec le maitre d'ceuvre de sorte que tout mémoire des articles 12-3 et 12-4 du CCAG est réputé
correspondre a celui de l'article 55.1.1 du CCAG, quel que soit son destinataire.

Il est précisé également que le délai de six (6) mois prévu par l'article 55.3.2 du CCAG court également
en l'absence de décision prise par le maitre d'ouvrage dans le délai de trois mois en vertu des
stipulations combinées des articles 55.1.4 et 55.3.1 du CCAG, pourvu que la procédure concerne une
réclamation relative au décompte général.
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ARTICLE 13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

CCAP-V1

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-aprés :

a) CCAG:

CCAP 1-6.3.4
CCAP 2
CCAP 3-2.5
CCAP 3-2.5
CCAP 3-3.2
CCAP 3-3.3
CCAP 3-6
CCAP 4-2
CCAP 4-3
CCAP 4-3.1
CCAP 4-3.2
CCAP 7-5
CCAP 8-1
CCAP 8-2
CCAP 8-4.8
CCAP 8-6
CCAP 8-7
CCAP9-1.1
CCAP9-1.2
CCAP9-2.1
CCAP 9-2.2
CCAP 10
AE 1

AE 3-1

AE 3-2
CCTP 221

déroge a l'article
déroge aux articles
déroge aux articles
déroge a l'article
Déroge a I'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge aux articles
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge aux articles
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article

b) CCTG et CPC travaux publics

c) Normes francaises homologuées

d) Autres normes
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8.1.3 du CCAG

4.1 et 4.2 du CCAG
12.1.1,12.1.7 et 12.3.1 du CCAG
12.4.4 du CCAG

9.4.4 du CCAG

12.2.1 du CCAG

14.4.3 du CCAG

18.2.3 du CCAG

19.2.4 du CCAG
19.2.1,19.2.2,19.2.3 du CCAG
19.2.5 du CCAG

27.3.1 du CCAG

28.2.2 du CCAG

29.1.4 du CCAG

34.1 du CCAG

28.5 du CCAG

11.4 et 11.6du CCAG

24.7 du CCAG

38 du CCAG

41.1.1,41.1.2 et 41.1.3 du CCAG
42 du CCAG

50.3.1 du CCAG

52.7.2

18.1.1 du CCAG

28.1 du CCAG

29 du CCAG
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