A42 — Réparation du pont de Croix-Luizet sur le canal de Jonage AE Variante-V0.2
Phase 2 — DCE Travaux

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

ACTE D'ENGAGEMENT
(AE)

OFFRE VARIANTE N°

L'acheteur exercant la maitrise d'ouvrage

Etat — Ministére de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est

Objet du marché

A42 — Réparation du pont de Croix-Luizet sur le canal de Jonage — Phase 2

Marché sur procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 a R.2123-7
du CCP.

L’offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois précédent la date
limite de remise des offres (mois zéro, noté : my).

Date du marché (Réservé pour la mention d'exemplaire unique du marché)

Montant TTC

Code CPV principal

45221119-9

Imputation

020304PORP06
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ACTE D'ENGAGEMENT

(AE)

Représentant du Maitre d’ouvrage (RMO)

Madame la Directrice interdépartementale des Routes Centre-Est, par délégation de
Madame la Préféte coordonnatrice des itinéraires routiers

Ordonnateur

Madame la Directrice interdépartementale des Routes Centre-Est, par délégation de
Madame la Préfete coordonnatrice des itinéraires routiers

Comptable public assignataire

Monsieur le Directeur départemental des finances publiques du Rhéne

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I'abréviation CCP.
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ARTICLE PREMIER. CONTRACTANT(S)

O Je soussigné,

Nom et prénom :| |

O Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : | | Fax:| |

Courriel : | |

O Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : | |
Ayant son siége a :

Adresse de I'établissement
chargé de la réalisation des
prestations :

Tel. : | | Fax:| |

Courriel : | |

N° d'identité d'établissement
(SIRET) du siege social :
N° d'identité d'établissement
(SIRET) de [Iétablissement qui
exécute les prestations :

N° d'inscription [J au répertoire des métiers ou [1 au registre du commerce
et des sociétés :
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0 Nous soussignés,

Cotraitant 1 (le mandataire du groupement)

Nom et prénom : |

[0 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : | | Fax:

Courriel : |

[JAgissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : |

Ayant son siege a:

Adresse de I'établissement
chargé de la réalisation deg
prestations :

Tel. : | Fax :

Courriel : |

N° d'identité d'établissement (SIRET) dul
siége social :

N° d'identité d'établissement (SIRET) de|
I'établissement  qui  exécute les
prestations :

N° d'inscription [ au répertoire des métiers ou [J au registre du commerce et des
sociétés :

Cotraitant 2

Nom et prénom : |

[] Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : | | Fax:

Courriel : |

[1 Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : |

Ayant son siége & :

Adresse de I'établissement
chargé de la réalisation des
prestations :

Tel. : | Fax :

Courriel : |

N° d'identité d'établissement (SIRET) dul
siege social :
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N° d'identité d'établissement (SIRET) de|
I'établissement  qui  exécute les
prestations :

N° d'inscription [J au répertoire des métiers ou [] au registre du commerce et des
sociétes :

Cotraitant 3

Nom et prénom : |

[] Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : | | Fax :

Courriel : |

[0 Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : |

Ayant son siege a :

Adresse de [I'établissement
chargé de la réalisation des
prestations :

Tel. : | Fax :

Courriel : |

N° d'identité d'établissement (SIRET) dul
sieége social :

N° d'identité d'établissement (SIRET) de|
I'établissement  qui  exécute les
prestations :

N° d'inscription [ au répertoire des métiers ou [J au registre du commerce et des
sociétés :

Cotraitant 4

Nom et prénom : |

] Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : | | Fax:

Courriel : |

[1 Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : |

Ayant son siege a :

Adresse de I'établissement
chargé de la réalisation des
prestations :

Tel. : | Fax :

Courriel : |

N° d'identité d'établissement (SIRET) du
siege social :

N° d'identité d'établissement (SIRET) de|
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I'établissement  qui  exécute les
prestations :

N° d'inscription [ au répertoire des métiers ou [J au registre du commerce et des
sociétés :

Cotraitant 5

Nom et prénom : | |

[] Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié a :

Tel. : | | Fax: |

Courriel : | |

[1 Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : | |
Ayant son siége & :

Adresse de [I'établissement
chargé de la réalisation des
prestations :

Tel. : | Fax :

Courriel : |

N° d'identité d'établissement (SIRET) du
siege social :
N° d'identité d'établissement (SIRET) de|
I'établissement qui  exécute leg
prestations :

N° d'inscription [J au répertoire des métiers ou [J au registre du commerce et des
sociétés :

apres avoir :

— pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) N° dirce-poa-2025-
croix-luizet et des documents qui y sont mentionnés ;

— produit les documents et renseignements visés aux articles R.2143-3 et R.2143-4 du CCP ;

[0 m'engage sans réserve, a produire, dans les conditions fixées au réglement de la consultation, les
certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ainsi
gue les attestations visées aux articles 1-6.1, 1-6.2 et 1-6.3 du CCAP et, conformément aux
stipulations des documents cités ci-dessus, a exécuter les prestations du présent marché dans les
conditions ci-apres définies.

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si I'attribution est effectuée dans un délai de 180
jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le réeglement de la consultation et
rappelée en page 1 du CCAP.

O nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés solidaires, représentés par :

mandataire du groupement, & produire, dans les conditions fixées au reglement de la consultation,
les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP
ainsi que les attestations visées aux articles 1-6.1, 1-6.2 et 1-6.3 du CCAP et, conformément aux
stipulations des documents cités ci-dessus, a exécuter les prestations du présent marché dans les
conditions ci-aprés définies.
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L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si I'attribution est effectuée dans un délai de 180
jours & compter de la date limite de remise des offres fixée par le réglement de la consultation et
rappelée en page 1 du CCAP.

0 nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés conjoints, représentés par :

mandataire du groupement, a produire, dans les conditions fixées au réglement de la consultation,
les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux articles R.2143-6 & R.2143-10 du CCP
ainsi que les attestations visées aux articles 1-6.1, 1-6.2 et 1-6.3 du CCAP et, conformément aux
stipulations des documents cités ci-dessus, a exécuter les prestations du présent marché dans les
conditions ci-apres définies et selon la répartition des prestations précisée en annexe au présent
acte d’engagement.

Le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour
ses obligations contractuelles a I'égard du maitre d'ouvrage, pour I'exécution du marché.

Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et
coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure d'y satisfaire suivant les
modalités définies a I'article 52.1. du CCAG.

Si cette mise en demeure reste sans effet, par dérogation a I'article 52.7.2 du CCAG, la personne
représentant le pouvoir adjudicateur invite les entrepreneurs conjoints a proposer un autre
mandataire parmi les membres du groupement, dans le délai d’'un mois.

Le nouveau mandataire, désigné par le représentant du pouvoir adjudicateur, est substitué par
avenant a I'ancien dans tous ses droits et obligations.

Si la personne représentant le pouvoir adjudicateur récuse le remplacant, les membres du
groupement sont invités a proposer un 2¢ candidat dans un délai de un mois

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si l'attribution est effectuée dans un délai de 180
jours a compter de la date limite de remise des offres fixée par le réeglement de la consultation et
rappelée en page 1 du CCAP.

ARTICLE 2. PRESTATIONS ET PRIX

2-1. Montant du marché

L'offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois précédent la date
limite de remise des offres (mois zéro, noté : mO tel que défini a I'article 3.3.2 du CCAP).

Les modalités de variation des prix sont fixées a I'article 3-3 du CCAP.
Le marché comporte une tranche ferme et 2 tranches optionnelles.

L'opération de travaux n’est pas allotie.

Evaluation des travaux
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L'évaluation de I'ensemble des travaux, telle qu'elle résulte du détail estimatif, est :
® Montant hors TVA :

| |
® TVAau taux de | |%,  soit | |
® TVAau taux de | |%,  soit | |
® TVAau taux de | |%,  soit | |
® Montant TVAincluse : | |

Arrété en lettres & |

Décomposition en tranches
Tranche Montant hors TVA Montant TVA Montant TVA incluse

Ferme

Optionnelle 1

Optionnelle 2

Total du marché

[0 Groupement conjoint

Le détail des prestations exécutées par chacun des membres du groupement conjoint ainsi que la
répartition de la rémunération correspondante sont joints en annexe au présent acte d'engagement.

Le mandataire y indique en outre le montant de sa prestation de mandat.

2-2. Montant sous-traité

En cas de recours a la sous-traitance, conformément aux articles L.2193-4, L.2193-5 et R.2193-1 du
CCP, un formulaire DC4 sera annexé a u présent acte d'engagement pour chaque sous-traitant et
indiquera la nature et le montant des prestations qui seront exécutées par chaque sous-traitant, son nom
et ses conditions de paiement. Le montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque formulaire
annexé constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en
nantissement ou céder. Le montant indiqué au formulaire DC4 est exprimé hors taxe ; le titulaire doit
également préciser dans ce formulaire que la TVA est autoliquidée.

Chaque formulaire annexé constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément
des conditions de paiement du contrat de sous-traitance. La notification du marché est réputée emporter
acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

[l Entreprise unique

Le montant total des prestations sous-traitées conformément a ces formulaires annexés est de :
® Montant tranche ferme hors TVA

® Montant tranche optionnelle 1 hors TVA

® Montant tranche optionnelle 2 hors TVA

® Montant total hors TVA

Les déclarations et attestations (article R.2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les
formulaires annexés, sont jointes au présent acte d'engagement.
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O Groupement solidaire

Le montant total des prestations sous-traitées conformément a ces formulaires annexés est de :
® Montant tranche ferme hors TVA

® Montant tranche optionnelle 1 hors TVA

® Montant tranche optionnelle 2 hors TVA

® Montant total hors TVA

Les déclarations (article R.2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les formulaires annexés,
sont jointes au présent acte d'engagement.

[0 Groupement conjoint ou solidaire a comptes séparés
Le montant total des prestations sous-traitées conformément a ces formulaires annexés est de :

Montant tranche Montant tranche
optionnelle 1 hors | optionnelle 2 hors
TVA TVA

Montant total hors
TVA

N° du Montant tranche
cotraitant ferme hors TVA

2

4
5
Total

Les déclarations et attestations (article R.2193-1 du CCP) des sous-traitants recensés dans les
formulaires annexés, sont jointes au présent acte d'engagement.

ARTICLE 3. DELAI D’EXECUTION DU MARCHE

3-1. Période de préparation

Le délai de la période de préparation de la tranche ferme est de 3 mois a compter de la date de la
notification du marché.

Le délai de la période de préparation d’'une tranche optionnelle part de la date fixée par I'ordre de service
prescrivant de commencer la période de préparation de la tranche considérée.

Tranche Délai
Optionnelle 1 3 mois
Optionnelle 2 1 mois

3-2. Délai d'exécution des travaux

Le délai d’exécution des travaux de chacune des tranches part de la date fixée par I'ordre de service
prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée.

Par dérogation aux articles 18.1.1 et 28.1 du CCAG, I'OS de démarrage des travaux pourra intervenir
avant que les taches préparatoires ne soient achevées et certaines taches demandées au titre de la
période de préparation pourront empiéter sur la période d’exécution.

Pour la tranche ferme, la date limite de commencement des travaux est fixée au 4 ao(t 2025.

Pour la tranche optionnelle 1, la date limite de commencement des travaux est fixée au 28 juillet 2026.
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Le délai d’exécution des travaux est fixé comme suit :

AE Variante-V0.2

Tranche Délai

Ferme 1 mois

Optionnelle 1 1 mois
Optionnelle 2 1 ans et 2 mois

3-3. Délai(s) distinct(s)

Les prestations ou ensemble de prestations définis ci-apres devront étre exécutés selon les phasages et
les délais suivants :

Désignation

Travaux minimums a réaliser pendant la phase

Délai

Phase 1
(tranche
ferme)

Préparation de la zone de travaux du tablier amont : ripage des
SMV présentes en bord d’ouvrage pour neutraliser la voie lente
et mise en place de SMV complémentaires dans la bretelle
d’'entrée sur I'A42 depuis le périphérique

Début : lundi 04 ao(t 2025 22h00

Fin : mardi 05 ao(lt 2025 04h00

Phase 2
(tranche
ferme)

Réparation du tablier amont : reprise des bétons de l'intrados et
des piles en travée courante, mise en place de larmiers en
travée courante, reprise des cachetages de précontrainte

transversale, création d’'une ligne de GBA avec 3 capots
normaux de dilatation, création d’un joint de trottoir adapté au
droit de la pile-culée, changement des garde-corps, sciage des
corniches, mise en place de corniches métallique

Début : mardi 05 ao(t 2025 04h00

Fin : mercredi 20 aodt 2025 20h00

Phase 3
(tranche
ferme)

Repli de la zone de travaux du tablier amont : Repli des SMV

Début : mercredi 20 aolt 2025 22h00

Fin : jeudi 21 ao0t 2025 04h00

Phase 4
(tranche
ferme)

Création du joints sans ancrage au droit de la pile-culée du
tablier amont

Début : vendredi 22 ao(t 2025 22h00

Fin : dimanche 24 ao(t 2025 15h00

Phase 5
(tranche
optionnelle 1)

Préparation de la zone de travaux du tablier aval : mise en
ceuvre de SMV pour neutraliser la voie lente et couper la
bretelle

Début : lundi 27 juillet 2026 22h00

Fin : mardi 28 juillet 2026 04h00

Phase 6
(tranche
optionnelle 1)

Réparation du tablier aval : reprise des bétons de l'intrados et
des piles en travée courante, mise en place de larmiers en
travée courante, reprise des cachetages de précontrainte

transversale, création d’'une ligne de GBA avec 3 capots
normaux de dilatation, création d’un joint de trottoir adapté au
droit de la pile-culée, changement des garde-corps, sciage des
corniches, mise en place de corniches métallique

Début : mardi 28 juillet 2026 04h00

Fin : jeudi 13 ao(t 2026 20h00

Phase 7
(tranche
optionnelle 1)

Repli de la zone de travaux du tablier aval : Repli des SMV

Début : jeudi 13 ao(t 2026 22h00

Fin : vendredi 14 aolt 2026 04h00

Phase 8
(tranche
optionnelle 1)

Création du joints sans ancrage au droit de la pile-culée du
tablier aval

Début : vendredi 14 ao(t 2026 22h00

Fin : dimanche 16 ao(t 2026 16h00

Phase 9
(tranche
optionnelle 1)

Changement des deux lignes de joints d’extrémité du tablier
aval

Début : vendredi 21 ao(t 2026 22h00

Fin : dimanche 23 aodt 2026 04h00

Des travaux seront également a réaliser depuis les voies se trouvant sous I'ouvrage (bretelle de sortie du
périphérique, RD6, via rhéna, rue du canal et piste cyclable adjacente). Ces travaux seront a réaliser
durant les phases 2 et 6.

La bretelle Laurent Bonnevay et la future RDO6 pourront étre coupées 4 jours (2 par rives, soit 2 lors de
la phase 2 en 2025 et 2 lors de la phase 6 en 2026).

La rue du canal pourra étre coupée 4 jours (2 par rives, soit 2 lors de la phase 2 en 2025 et 2 lors de la
phase 6 en 2026).
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ARTICLE 4. PAIEMENTS

Les modalités du réglement des comptes du marché sont spécifiées a l'article 3-2 du CCAP.

[0 Entreprise unique

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant
au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert a I'organisme bancaire : | |
a: | |
au nom de : | |

sous le numéro : L T 1T T T T 1T 1T 1T JecerB: [ T ]

|
code banque : T T ] | | codeguichet: | | | | | |

IBAN

BIC (par SWIFT)

Toutefois, le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en en
faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes
spéciaux.

O Groupement solidaire

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant
au crédit de compte (joindre un RIB ou RIP) :

compte ouvert & I'organisme bancaire : | |
a: | |
au nom de : | |

sous le numéro : L T I T T T T T T T JeceéerB:[ T ]

|
codebanque: | | | | | | codeguichet: | | | | [ |

BAN INNENINENENEEEENERENERRNEE R

Bicarswie) | | | [ | |

O Les soussignées entreprises groupées solidaires, autres que le mandataire, donnent par les
présentes a ce mandataire qui l'accepte, procuration a I'effet de percevoir pour leur compte les sommes
qui leurs sont dues en exécution du marché par réglement au compte ci-dessus du mandataire. Ces
paiements seront libératoires vis-a-vis des entreprises groupées solidaires.

Toutefois, le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en en
faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes
spéciaux.

O Groupement conjoint

Le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant
au crédit des comptes (joindre un RIB ou RIP) :

1/16




A42 — Réparation du pont de Croix-Luizet sur le canal de Jonage AE Variante-V0.2
Phase 2 — DCE Travaux

Cotraitant 1

compte ouvert & l'organisme bancaire : | |
a: | |
au nom de : | |

||||||||||||cIeRIB|:|:|

|
codebanque: | | | [ | | codeguichet:

sous le numéro :

BAN

BIC (par SWIFT)

Cotraitant 2

compte ouvert a l'organisme bancaire : | |
a: | |
au nom de : | |

sous le numéro : L T 10T T 1T 1T 1 | | | cle RIB |:|:|

|
codebanque: | | | [ | | codeguichet:

BAN

BIC (par SWIFT)

Cotraitant 3

compte ouvert & l'organisme bancaire : | |
a: | |
au nom de : | |

||||||||||||cleRlB|:|:|

|
code banque : | | code guichet :

BAN

sous le numéro :

BIC (par SWIFT)

Cotraitant 4

compte ouvert & l'organisme bancaire : | |
a: | |
au nom de : | |

sous le numéro : [ I 1 1 [ 1 | | | | cIe RIB |:|:|

|
codebanque: | | | [ | | codeguichet:

BAN

BIC (par SWIFT)
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Cotraitant 5

compte ouvert & l'organisme bancaire : | |
a: | |
au nom de : | |

[ T JC T T T T T T T JcérB: [T ]

|
codebanque: | | | | | | codeguichet: | | | [ [ |

sous le numéro :

BAN

BIC (par SWIFT)

Toutefois, le maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en en
faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes
spéciaux.

[ Entreprise unique
Le titulaire désigné ci-devant :

O refuse de percevoir I'avance prévue a l'article 5-2 du CCAP.

O ne refuse pas de percevoir I'avance prévue a l'article 5-2 du CCAP.

U Groupement solidaire
Les membres du groupement désignés ci-devant :

I refusent de percevoir I'avance prévue a l'article 5-2 du CCAP.

1 ne refusent pas de percevoir I'avance prévue a l'article 5-2 du CCAP.

O Groupement conjoint

N° du cotraitant Avance prévue a l'article 5-2 du CCAP
1 O refusent de la percevoir I ne refusent pas de la percevoir
2 O refusent de la percevoir I ne refusent pas de la percevoir
3 O refusent de la percevoir I ne refusent pas de la percevoir
4 O refusent de la percevoir I ne refusent pas de la percevoir
5 O refusent de la percevoir I ne refusent pas de la percevoir

Fait en un seul original
a: | | le: |

Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuveé" signature(s) de I'/des entreprise(s) :
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Visas
Avis de l'autorité chargée du contrdle budgétaire
régional
a: Avis :
le:
a:
le:

Acceptation de I'offre

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement.

Le représentant du Maitre d'ouvrage
a: le:

Date d'effet du marché

Recu notification du marché le : | |
Le titulaire / mandataire du groupement :

Recu le l'accusé de réception de la notification du marché
du titulaire / mandataire du groupement destinataire.

Pour le représentant du Maitre d'ouvrage,
a: le :
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A42 — Réparation du pont de Croix-Luizet sur le canal de Jonage AE Variante-V0.2
Phase 2 — DCE Travaux

0O ANNEXE N°1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT EN CAS

DE GROUPEMENT CONJOINT

Détail des prestations exécutées par chacun des cotraitants

Répartition de la rémunération correspondante

1. Détail des prestations :

Nom du mandataire Prestations du mandataire - Poste(s)
cotraitant 1 technique(s)
Autres cotraitants Prestations des autres cotraitants - Poste(s)

technique(s)

N°2

N°3

N°4

N°5
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A42 — Réparation du pont de Croix-Luizet sur le canal de Jonage

Phase 2 — DCE Travaux

2. Répartition de la rémunération

AE Variante-V0.2

Prestations

Montant hors TVA

Montant TVA

Montant TVA incluse

Mandataire - cotraitant 1

TVA

%

TVA

%

Prestation de mandat

Total mandataire (1)

Autres cotraitant

%

%

%

%

%

%

%

N° TVA
TVA
N° TVA
TVA
N° TVA
TVA
N° TVA
TVA

%

Total autres cotraitants (II)

Total du marché (1) + (Il
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