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1 Note préliminaire

Le présent document commun a tous les corps d'état ainsi que ses annexes est un document contractuel
qui compléte le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) de chaque corps d’état. En tout état
de cause, il ne peut étre dissocié de ce dernier. Dans le cas de manque de concordance entre ces divers
documents, les C.C.T.P. de chaque Corps d’Etats ont priorité sur le présent document.

Le C.C.T.P. commun comprend les Prescriptions communes a tous les corps d’états.

1.1 Terminologie du présent document

Entrepreneur : Entreprise titulaire des travaux du présent Marché Global de Performance de
Réaménagement Universeine et/ou ses co-traitants

Entrepreneur de corps d’Etats : Entreprise titulaire des travaux du présent Marché Global de Performance
de Réaménagement Universeine et/ou ses co-traitants et/ou ses co-traitants et/ou I’'un de ses sous-traitants
et/ou I'un de ses fabricants ou fournisseurs.

MOEX : Maitrise d’ceuvre d’Exécution

MOE : Maitrise d’Oeuvre

MOA : Maitrise d’Ouvrage, le ministére de I'Intérieur
MI : Ministére de I'Intérieur

Autre Entrepreneur : Autre Entrepreneur titulaire d’'un marché direct avec le maitre de I'ouvrage

1.2 Préambule

Chaque entrepreneur, s’engage a prendre connaissance et tenir compte des exigences et des conditions
qu'il doit respecter, lesquelles sont exposées dans le présent document

"Cahier des clauses Techniques Communes ", ses annexes et dans chaque " Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres (C.C.T.P) " des Corps d’Etats.

Les différentes piéces constitutives du marché ont pour objet de décrire d'une maniére aussi précise que
possible la nature et la position des ouvrages techniques a exécuter.

Toutefois, ce document ne pouvant prétendre a la description absolument détaillée de toutes les opérations
a effectuer, chaque entrepreneur devra étudier avec soin les piéces remises, se renseigner sur tout ce qui
aurait pu lui paraitre douteux, visiter les lieux ou doivent s'effectuer les travaux afin d'apprécier I'étendue de
son intervention.

Il ne pourra en aucun cas, arguer d'une erreur d'interprétation ni se prévaloir d'omissions ou de manque de
renseignements, pour refuser d'exécuter les travaux nécessaires, a la parfaite et compléte exécution des
ouvrages.

Il appartient a chaque entrepreneur, avant la remise de son offre, d'avoir présenté toute observation ou
suggestion qu'il jugera utile aux dispositions du projet et aux solutions techniques retenues.

Ainsi, l'engagement a réaliser l'ouvrage selon les dispositions portées sera irrémédiable, chaque
entrepreneur faisant son affaire de toutes mises au point nécessaires sans pouvoir émettre une quelconque
réserve.
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Pour des raisons pratiques, le CCTP a été décomposé en Corps d’Etats distincts regroupant chacun les
diverses spécialités nécessaires a la réalisation de I'ensemble. Toutefois I'Ouvrage a réaliser est global et le
découpage arbitraire réalisé ne peut justifier des prestations manquantes entre les diverses descriptions de
chacun des Corps d’Etats et altérer le caractére global et forfaitaire des travaux.

L'ensemble des prestations a réaliser est défini a la fois par le présent CCTP et par la série de plans
architecte. Ces éléments se complétent et I'absence de description d'éléments dessinés ou I'absence de
dessins d’éléments décrits ne les exclut pas du forfait. La préséance des piéces ne vaut qu'en cas de
contradiction entre les piéces.

1.3 Présentation générale du projet

Le projet concerne le Campus Maxwell. Il s’inscrit au sud-ouest d’UNIVERSEINE, a I'angle formé par le Quai
de Saint-Ouen et la rue dite des Fréres Lumiére, sur une surface au sol de 14 915 m2. Elle se situe Saint-
Denis (93).

Il est Inclus dans le périmétre du futur Village des athlétes, I'ensemble immobilier du Campus Maxwell et est
composé de 2 batiments neufs et 2 batiments réhabilités.

L’opération consiste en 'aménagement pour le compte du ministére de I'Intérieur d’un campus de bureaux
d’une surface d’environ 46 000m2 de surface de plancher.

e LaHalle Maxwell : environ 13 000 m2 réhabilités répartis sur 3 niveaux de superstructure (y compris
rez-de-chaussée) et 1 niveau d’infrastructure.

e Les corps de batiments B1A et B1B : environ 32 000 m2 neufs répartis sur 9 niveaux de
superstructures (y compris rez-de-chaussée et mezzanine du R+7), et 2 niveaux d’infrastructure.

e Le pavillon Copernic : d’environ 820 m2 réhabilités répartis sur 3 niveaux de superstructure (y
compris rez-de-chaussée).

1.4 Liste des descriptifs techniques

*  Exploitation Maintenance

* |nstallation de chantier, gardiennage et logistique
e Aménagement du quai de livraison

e Menuiseries extérieures

e Sécurité d’accés des porches

¢ Cloisons et doublages

e Menuiseries intérieures et mobiliers

e Plafonds suspendus

¢ Revétements de sols et murs, souples et céramiques
*  Planchers techniques

*  Peintures et vitrophanie

e Cloisons amovibles

e Bulles de réunions

e Signalétiques directionnelles et inclusive

e Electricité CFO et CFA

*  Equipements audiovisuels Auditorium

e Mise en lumiére de facade

e Gestion Technique du Batiment

e Systéme de Sécurité Incendie

*  Chauffage, Ventilation, Climatisation et Désenfumage
*  Plomberie et Sanitaires
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*  Equipements

1.5 Intervenants
e Maitre d'ouvrage :

» Ministére de I'Intérieur et des Outre-Mer
40, avenue des Terroirs de France
75012 PARIS

*  Assistance a la maitrise d'ouvrage :

» PARELLA
105 Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
@

» ISI CETAB
XX, rue XXX
75XXX XXX
XX XX XX XX XX
@

e Bureau de contrdle :

» SOCOTEC
Pble IDF EST
22 avenue des Nations - CS 12044 VILLEPINTE
95926 ROISSY CHARLLES DE GAULLE CEDEX
° &:
» BTP Consultants
460 La Courtine - Le Central Il

93160 NOISY-LE-GRAND
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* MOE, MOEx et BET TCE :

» BERIM
51 rue PAUL MEURICE
75020 PARIS
01.41.83.36.36

» Architecte :
SWAN Architectes
66 rue du Fbg St-Martin
75010 PARIS
0144 62 05 96

» BET Acoustique :
AVEL
43 rue du Moulin Des Prés
75013 PARIS

» BETSSI:
BATISS
35, avenue Pierre Sémard

94200 IVRY-SUR-SEINE

1.6 Les enjeux du projet et objectifs environnementaux

La présente opération s’inscrit dans une démarche de qualité environnementale a plusieurs niveaux.
L’essentiel des enjeux sont détaillés dans la note environnementale PRO.

La Note Environnementale étaye des engagements qu’il conviendra de respecter dans le cadre de la
démarche environnementale inhérente a ce projet (thématiques HQE® et BREEAM). Les sous chapitres ici
présentés sont un rappel succinct des notices qui viennent compléter la description des différents corps
d’états.

L’opération immobiliere Universeine Secteur Tertiaire fait I'objet d’'une démarche Environnementale globale
et transversale trés performante sur I'ensemble du site. Cette démarche est encadrée par le Cahier des
Prescriptions d'Excellence Environnementale de la SOLIDEO (CPEE). Elle s’est traduite pour la construction
de I'opération en VEFA par la recherche de plusieurs certifications et labels, détaillés ci-dessous.

L'opération poursuit les certifications et labels suivantes :
e Batiments tertiaires Neufs

»  Certification NF HQE BD 2016 niveau « Excellent »
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»  Certification BREEAM International New Construction 2016 niveau « Excellent »
» Labélisation Energie positive & Réduction carbone niveau « E2 » / « C2 »

¢ Batiments tertiaires Rénovés

»  Certification NF HQE BD 2016 niveau « Performant »
» Démarche Batiment Bas Carbone

¢ Ensemble immobilier - ilot B tertiaire
» Labélisation BiodiverCity

Ces certifications ont pour but de réduire I'impact environnemental du batiment tout en assurant confort et
santé aux utilisateurs tout au long de sa durée de vie, depuis sa phase construction jusqu’a sa fin de vie.

En lien avec les niveaux environnementaux visés ci-avant, des niveaux de performance chiffrés associés sont
donc a poursuivre et/ou a assurer dans le présent marché sur les certifications et labels suivants :

e Certification NF HQE BD 2016 niveau « Excellent »
e Certification BREEAM International New Construction 2016 niveau « Excellent
* Labellisation Biodivercity

Par ailleurs de nouvelles démarches sont mise en place :

*  Démarche bien-étre au travail OSMOZ
e Intégration de ré-emploi

Ces référentiels ont pour but :

¢ De capitaliser sur le niveau de confort atteint par la conception du batiment et de développer dans
les travaux d’aménagement, de facon a augmenter le niveau de bien-étre au travail des usagers

*  De continuer la démarche de ré-emploi prévue a I'issue de la phase JOP en ré-utilisant les batiments,
et de limiter ainsi I'impact carbone de I'opération d’aménagement

Le projet Universeine, situé a Saint-Denis, s’inscrit dans le réaménagement et le réemploi des locaux du
Village Olympique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en un site qui accueillera environ
63 000 m2SDP logements, 51 000 m2SDP bureaux et services. Dans cette méme dynamique, il est question
d’intégrer des matériaux de réemploi, déja présents dans les bureaux existants et issus de plateformes
extérieures locales, au projet architectural et d’aménagement intérieur des espaces de bureaux destinés au
ministére de I'Intérieur et des Outre-mer, afin de décliner cette démarche de réemploi dans 'aménagement
de I'opération.

Les Batiments Neufs du Campus Maxwell ont été concus et réalisés afin de respecter la RT 2012 avec
I’objectif de Cep < Cepmax -30 %.
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En lien avec les niveaux environnementaux visés ci-avant, des niveaux de performance chiffrés associés sont
donc a poursuivre et/ou a assurer dans le présent marché :

e Niveaux énergétiques : Niveau E2 de la labellisation E+/C-
¢ Niveau Carbone : Niveau C2 de la labellisation E+/C-

Les objectifs de perméabilité a I'air fixé pour ce projet, sont :
e Q4 Pa-surf £[0,8 m3/h.m2],
Pour s'assurer de cette valeur, des tests devront étre prévus pour la base vie :

e Les tests de cours de chantier seront a la charge de XXX a titre d'autocontrole, lorsque I’enveloppe
thermique est finie.

En cas de non atteinte des objectifs, il est a la charge du ou des entreprises concernées de procéder a la
mise en conformité du projet et de faire réaliser les tests complémentaires.

Les matériaux prescrits dans les différents CCTP permettent a la fois :

¢ De limiter I'impact carbone de I'opération : choix de matériaux biosourcés, ré-emploi, teneur carbone
limitée pour I'atteinte du niveau C2...

« D’assurer le niveau de confort visé : acoustique, visuel, thermique, olfactif...

« D’assurer la pérennité et la facilité d’exploitation - maintenance du batiment

Toute variante de matériaux potentiellement proposée devra permettre de respecter tous ces critéres.

Les prescriptions d’acoustique intérieure et extérieure sont présentées dans la notice acoustique.
A ce titre, I’entreprise devra notamment fournir a la maitrise d’ceuvre pour approbation les :

e Caractéristiques acoustiques des matériels mis en ceuvre
Pour s'assurer des performances atteintes, deux types de tests devront étre prévus :

e Les tests sur les témoins seront a la charge de I'entrepreneur a titre d'autocontrole, a titre de
validation technique des solution proposées en exécution,
e Les tests en cours de chantier seront a la charge de I'entrepreneur a titre d'autocontrole,

En cas de non atteinte des objectifs, il est a la charge du ou des entreprises concernées de procéder a la
mise en conformité du projet et de faire réaliser les tests complémentaires.

La charte chantier a faible nuisance synthétise les recommandations portant sur la gestion des déchets, la
réduction des nuisances du chantier, ainsi que la limitation des nuisances sur la biodiversité dans le cadre
des travaux d’aménagements réalisé pour le ministére de I'intérieur. Elle s’inscrit en cohérence avec les
certifications environnementales visées sur I'opération.

Universeine - Cahier Des Clauses Techniques Communes
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Elle sera impérativement respectée par toutes les entreprises intervenant sur le chantier, ainsi que leur sous-
traitant.

1.7 Simultanéité d'exécution réalisées dans le cadre d’autres marchés ou par des
prestataires du MOA

Sur site, des travaux et ouvrages seront réalisées simultanément par d'autres Intervenants non liés au titre
du présent Marché, qui seront a prendre en compte dans les interactions et le phasage des interventions du
présent Marché, tels que :

e Levées de réserves des batiments livrés au MOA

e Travaux d’aménagements d’une créche a RDC du batiment Ampére
e Clotures périmétriques définitives du site

e Systéme de brouillard d’eau dans I'intégralité des parkings

«  Aménagements coques commerciales

L’Entrepreneur du présent Marché est réputé avoir parfaite connaissance de ces interventions, en avoir
déduit les conséquences sur ses propres ouvrages et avoir tenu compte dans ses prix des incidences en
résultant.

Il garantit I'accés au site selon les mémes dispositions précisées dans le marché (encadrement,
compagnons, approvisionnement ...), assure tous relevés contradictoires qui lui semblerait nécessaire et
remonte et intégre toutes informations qui pourraient impacter ses travaux.

Il les intégre aux fonctionnements du chantier (réunions de coactivités, de zoning d’interventions,
consignations, ...) et centralise et transmet les documents pour information, visa ou avis (BC, CSPS, ...) qui
intéressent la coactivité (BC, CSPS, ...).

Sur site, des travaux et aménagements seront réalisées simultanément par des prestataires du MOA, qui
seront a intégrer pleinement au calendrier des travaux et a coordonner dans le cadre du présent Marché,
tels que :

e Installation de CFA
* Installation VDI
¢ Emménagements de mobilier

L’Entrepreneur du présent Marché est réputé avoir parfaite connaissance de ces interventions, en avoir
déduit les conséquences sur ses propres ouvrages et avoir tenu compte dans ses prix des incidences en
résultant.

Il garantit I'accés au site selon les m dispositions précisées dans le marché (encadrement,
compagnons, approvisionnement ...), il les intégre aux fonctionnements du chantier (réunions de coactivités,
de zoning d’interventions, calendrier d’études et de travaux, ...), en coordonne les interventions et centralise
et transmet les documents pour information, visa ou avis (BC, CSPS, ...).
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2 Notes générales

2.1 Conformités aux régles de construction

La qualité des matériaux mis en ceuvre et I'exécution des ouvrages devra répondre aux caractéristiques et
conditions contenues dans les textes réglementaires intéressant la construction, rappelés dans le présent
document et dans les différents Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P).

Le fait de rappeler des textes réglementaires, normes, etc., dans les Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres (C.C.T.P) n'apporte en rien une quelconque limitation d'application des textes dans leurs
intégralités.

Tous ces textes parus avant la date de remise des offres, imposés ou non par voie réglementaire sont
applicables au présent marché, y compris les modifications qui leur ont été apportés par décret.

Chaque entreprise est tenue de signaler au Maitre d'CEuvre toutes les modifications de ces documents
intervenant entre cette date et la date de notification du marché.

2.2 Prescriptions incendie

La notice de sécurité incendie du projet est porté par le PCM de la phase Héritage.

Il appartiendra a chaque entrepreneur de justifier du comportement et de la qualité au feu des matériaux
qu'il utilisera, également dans le cas ou ceux-ci divergeraient des choix proposés dans les Cahiers des
Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P).

Ces qualités seront au moins équivalentes a celles énoncées et justifiées par Procés-Verbal (P.V) d'essais de
"réaction au feu des matériaux en vue de leurs classements", conformément a l'arrété, du Ministére de
I'Intérieur et de la Décentralisation, du 30 Juin 1983 et de ses annexes (Journal Officiel du 01 Décembre
1983).

2.3 Prescriptions acoustiques

Les objectifs d'isolement acoustique, de niveau résiduel et de correction acoustique applicables a l'opération
ainsi que les principes généraux, les traitements spécifiques et les dispositions de construction sont celles
définies dans les textes actuels réglementaires, complétées des spécifications demandées dans la notice
acoustique générale.

Chaque entreprise ne pourra se prévaloir de méconnaissance des notions de base relatives aux obligations
acoustiques de leur marché.

Lorsque des prestations décrites dans les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) ou
dessinées sur les plans conduisent a des performances supérieures a celles énoncées, elles devront étre
réalisées comme décrites ; si ces prestations ne suffisent pas a respecter les obligations de résultats
demandées, les entreprises doivent avoir prévues des prestations capables de les respecter dans leurs prix.

2.4 Sécurité sur chantier

Chaque entreprise devra respecter scrupuleusement toutes les normes de sécurité, conformément a la
législation en vigueur.

De plus, toutes les prescriptions portées dans le "plan général de sécurité et de protection de la santé
(P.G.S.P.S)" devront étre connues de tous et respectées.

Universeine - Cahier Des Clauses Techniques Communes
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2.5 Compte prorata — dépenses d’intérét commun

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux ou prestations prévus au CCTP sont
inscrites a un compte spécial dit « compte prorata » géré et réglé selon les dispositions précisé dans la Note
d’Organisation de Chantier et de ses annexes.

Ne constituent en aucun cas des dépenses d'intérét commun les fournitures ou ouvrages destinés a étre
recus par le maitre d'ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché.

Le Cahier des clauses administratives particuliéres peut prévoir que certaines prestations d'intérét commun,
qu'il énumére, sont fournies par le maitre d'ouvrage.

2.6 Nettoyage de chantier

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses
travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder a I'enlévement des gravois de ses travaux et au
balayage des sols.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facade, mais ils devront toujours étre
sortis en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur
devra prendre ses dispositions a ce sujet.

De plus, et a raison d'une fois par semaine au minimum, I'Entrepreneur titulaire du marché devra effectuer
un nettoyage et balayage général de la construction.

Seront également a la charge de I'Entrepreneur titulaire du marché le nettoyage et le maintien en bon état
de propreté des abords du chantier.

Tous les frais de nettoyage ci-dessus resteront a la charge de chaque entrepreneur, I'Entrepreneur titulaire
du marché ayant en plus a sa charge le nettoyage hebdomadaire.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre et / ou le maitre d'ouvrage pourront
a tout moment faire procéder, par I'un des entrepreneurs de l'opération ou par une entreprise extérieure de
leur choix, au nettoyage et sortie de gravois, les frais en seront supportés par l'entrepreneur en cause ou,
dans le cas ol le responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au compte prorata.

3 Connaissance du projet

3.1 Connaissance de tous les ouvrages

Par le seul fait de remettre son Acte d'Engagement (A.E), chaque entreprise reconnait qu'elle a une parfaite
connaissance du projet.

Elle doit donc connaitre, non seulement les piéces contractuelles de chaque corps d'état, mais également
tous les documents ou interfaces ayant une incidence sur chacun.

L'énumération et la description des ouvrages telles qu'elles sont réalisées dans les Cahiers des Clauses
Techniques Particuliéres (C.C.T.P), ne présentent donc aucun caractére limitatif et chaque entreprise devra
le parfait fonctionnement et complet achévement de ses ouvrages, méme s'il a été omis de mentionner dans
le C.C.T.P (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres) ou sur les plans, les fournitures et facons
accessoires indispensables a cet achévement et au parfait fonctionnement des installations projetées et
traitées au forfait.
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Les différents éléments, C.C.T.P et plans du présent marché, forment un complexe indissociable engageant
globalement chaque entrepreneur.

Chaque entrepreneur est ainsi tenu de vérifier toutes les cotes figurant sur les plans et de signaler par écrit
au Maitre d'CEuvre les erreurs qui pourraient étre constatées.

De méme, il est tenu de signaler par écrit au Maitre d'CEuvre, les discordances qui pourraient éventuellement
exister entre les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) et les ouvrages a exécuter qui
seraient de nature a nuire a la parfaite réalisation des travaux.

Dans le méme temps, si certaines dispositions des plans et des Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres
(C.C.T.P) soulévent des divergences d'interprétation, les ouvrages seront exécutés conformément aux
avenants techniques et aux décisions du Maitre d'CEuvre sans entrainer pour autant une modification du prix
global et forfaitaire du marché.

Il est précisé que la clause de priorité entre les documents listés au Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres (C.C.A.P) n'a pas pour but d'annuler la réalisation d'un ouvrage quelconque figurant sur l'une
des piéces et non sur l'autre. En conséquence, tout ouvrage figurant sur les plans et non décrit sur les Cahiers
des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) est formellement dU par chaque entreprise et vice versa.

En conséquence chaque entrepreneur ne pourra arguer d'une erreur ou d'une omission tant dans les dessins
du dossier d'appel d'offres que dans le C.C.T.P (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres), pour justifier
ultérieurement de suppléments de prix.

Aucun travail supplémentaire, s'il était prévisible ou s'il découlait de la simple logique ou bonne foi, ne sera
admis par la suite dans la mesure ou chaque entrepreneur n'aura pas, par écrit, lors de la remise des offres,
exprimé des réserves précises.

De méme, il doit proposer au Maitre d'CEuvre, en temps utile, toutes modifications aux dispositions du projet
qui seraient de nature a améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de I'ensemble du batiment,
sans augmentation du prix forfaitaire, ni du délai d'exécution et ce pour I'ensemble des corps d'états.

3.2 Concordance de conception des ouvrages

La description des ouvrages s'appuie sur des solutions techniques répondant au programme, coordonnées
entre elles et les divers intervenants (Maitrise d'Ouvrage, Maitrise d'CEuvre, Controleur Technique, etc.) pour
chaque corps d'état. Il appartient en conséquence a chaque entrepreneur qui modifierait certains points d'un
corps d'état particulier, de prendre a sa charge les incidences éventuelles qu'il induirait sur les autres corps
d'état

3.3 Ouvrages non décrits explicitement

Les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) décrivent l'essentiel des ouvrages dus par chaque
entrepreneur. Méme s'ils ne définissent pas dans le détail des ouvrages tels que : facons de feuillures,
supports, calepinages, modes de fixations, joints, habillages, etc., ces travaux sont compris dans le marché
au méme titre que les autres.

3.4 Mesures

Chaque entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cotes portées sur les plans et s'assurer de
leurs correspondances entre les différents documents graphiques.

En cas de discordances importantes, elles devront étre matériellement réajustées, étant entendu que
chaque entrepreneur ne prendra en charge que celles de sa compétence et signalera a I'Architecte et aux
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Bureaux d'Etudes Techniques celles anormales ou manquantes devant étre coordonnées avec les
spécialistes des autres corps d'états.

En conséquence chaque Entreprise Générale assistée de chaque Corps d'Etat ne pourra sous aucun prétexte
se prévaloir d'un manque de renseignements concernant les travaux d'un autre corps d'état quel qu'il soit,
pour justifier ses erreurs ou omissions dont il restera seul responsable.

4 Documents a consulter

4.1 Documents techniques contractuels

Seront applicables :

e Les régles techniques d'exécution des ouvrages énoncées dans les Cahiers des Charges normalisés
des D.T.U (Documents Techniques Unifiés)

e Les prescriptions ayant valeur de Cahier des Charges normalisés des D.T.U (Documents Techniques
Unifiés)

e Les Cahiers des Clauses Spéciales assortis aux Cahiers des Charges normalisés des D.T.U
(Documents Techniques Unifiés)

e Les Reégles de calcul

¢ Les Cahiers du C.S.T.B (Centre Scientifique et Technique du batiment)

e Les normes éditées par I'A.F.N.O.R (Association Francaise de Normalisation).

e Ainsi que tous les décrets, arrétés, réglements et documents de normalisation complétant ou
modifiant les documents ci-dessus, en vigueur.

4.2 Spécifications des textes de référence

Toutes les dispositions précisées aux Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) de chaque corps
d'état, ainsi que sur les plans devront étre respectées, tant en ce qui concerne le choix des matériaux qu'en
ce qui concerne le mode de construction et les dispositions d'ensemble.

Les entreprises devront effectuer les travaux en parfaite conformité avec les documents techniques
contractuels et normes mentionnés ci-dessus, les régles générales de construction, régles de protection
contre l'incendie, décrets et/ou arrétés sur l'isolation thermique et l'isolation acoustique, régles de calculs
répertoriées ci-aprés, sans que cette liste soit limitative :

«  Textes législatifs et réglementaires

e Les régles de calcul (normalisées ou non)

* La responsabilité, l'assurance et l'application des stipulations définies par les documents
techniques.

De plus, chaque entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables, pour assurer le complet et le
parfait achévement de ses travaux, conformément aux régles de I'art et de bonne construction, étant entendu
qu'il a pris connaissance des travaux a effectuer, et qu'il a suppléé, par ses connaissances et expériences
professionnelles, aux descriptifs et aux détails d'exécution qui pourraient étre omis sur les plans.

4.3 Matériaux "nouveaux" et procédés non traditionnels

Il est rappelé que les polices d'assurances de la responsabilité biennale des entreprises du batiment (police
type individuelle de base 1973 et décennale Entrepreneurs 1977) ne couvrent pas automatiquement les
travaux réalisés avec des matériaux et/ou suivant des procédés non traditionnels pour lesquels des
procédures d'admission en garantie ont cependant été prévues.
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a/ La procédure la plus couramment utilisée est celle de I'Avis Technique (A.Tec)

L'Avis Technique (A.Tec) instruit et prononcé par un groupe spécialisé de la Commission Ministérielle créée
par l'arrété du 2 décembre 1969 (J.0. du 6/12/69) est entré en vigueur en fin de I'année 1971.

Il est congu comme un document d'information destiné a fournir aux divers intervenants dans l'acte de
construire une opinion autorisée sur le comportement prévisible des ouvrages réalisés a l'aide du (ou des)
produit (s) et procédé (s) concerné (s) de maniére a permettre a ces intervenants de prendre leurs décisions
et leurs responsabilités en pleine connaissance de cause.

L'Avis Technique (A.Tec) apporte aux utilisateurs des appréciations et des renseignements d'ordre trés divers,
mais il ne comporte aucune garantie de I'Etat, ni des organismes chargés de son élaboration et de sa
publication et ne dégage aucunement lesdits utilisateurs de leurs responsabilités.

En conséquence, les polices individuelles de base 1973 et décennale Entrepreneurs 1977, stipulent en ce
qui concerne les travaux dont la réalisation est prévue avec des matériaux et suivant des procédés objets
d'un Avis Technique (A.Tec) de la Commission Ministérielle, que les garanties du contrat ne sont apportées
que dans les mesures ou lesdits matériaux ou procédés ont été acceptés par la "Commission Technique"
prévue a l'article 23 de la police et ol les travaux ont été exécutés en conformité.

Les Entrepreneurs devront donc se conformer strictement aux prescriptions complémentaires restrictives ou
limitatives concernant chagque matériau et procédé ayant fait l'objet d'un Avis Technique (A.Tec) ou d'une
enquéte spécialisée de la part d'un "Organisme technique agréé" retenu par la Commission technique de
I'Association pour I'Assurance des Risques de la Construction des Entrepreneurs Syndiqués (A.R.C.E.S) dans
la liste d'acceptation publiée.

b/ La procédure spécifique au chantier est celle de I'Appréciation Technique d'Expérimentation (A.T.Ex).

Dans le contexte de rapidité d'exécution dont devront faire preuve les entreprises, ainsi que du caractére
commun de l'ouvrage a réaliser, la procédure de I'Appréciation Technique d'Expérimentation (A.T.Ex) ne
pourra pas étre utilisée.

L'Appréciation Technique d'Expérimentation (A.T.Ex) sera exploitée dans le cas d'utilisation de techniques
d'exécution nouvelles, d'emploi de matériaux nouveaux, ou bien d'un concept général novateur.

Cette procédure sera obligatoirement imposée aux entreprises si les travaux dont ils ont la responsabilité ne
rentrent pas dans les cadres d'exécution définis par les Avis Technique (A.Tec).

¢/ Chaque entreprise est réputée avoir prévu dans son prix toutes les fournitures, mises en ceuvre, transports
et imputations financiéres liés a la composition du dossier de classification et a la réalisation des essais
prescrits par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B).

4.4 Cahiers des charges des fabricants et organismes professionnels

Nonobstant toute demande de renseignements complémentaires concernant la mise en ceuvre ou I'emploi
d'un produit donné, ces cahiers des charges seront applicables.

Chaque Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) reprend la liste des organismes concernés et
fait référence aux documents ou préconisations appropriées a la présente réalisation.

Universeine - Cahier Des Clauses Techniques Communes

16



[ 3K
Société d'ingénierie

5 Demarrage de chantier

5.1 Conditions de réalisation des travaux

Les offres des entreprises seront réputées comprendre toutes les incidences qui découlent de I'exécution
des travaux, du site et de ses servitudes, ainsi que du phasage déterminé dans le calendrier prévisionnel
d'exécution des travaux, son phasage et les plans correspondant.

Aprés étude, les entreprises ont obligatoirement signalé au Maitre d'CEuvre tout élément susceptible d'avoir
une influence sur le projet définitif en particulier elle signalera les ouvrages nécessaires non décrits dans les
descriptifs des corps d'état.

5.2 Connaissance des lieux

Les entreprises doivent en complément des renseignements qui leur sont fournis dans les piéces du dossier
de consultation relever sur place, tous les renseignements (moyens d'accés, état des existants, etc.) qui sont
nécessaires pour établir leur prix forfaitaire.

Chaque entreprise doit avoir apprécié toutes les sujétions découlant de la situation du chantier et notamment

* Des moyens de communication et de transport sur le site

¢ Des itinéraires et cheminements pour accés au site

¢ Des lieux d'extraction et d'approvisionnement en matériaux

*  Des conditions de stockage

e Des ressources en énergie et en eau

e Des lieux de décharge pour les gravois

¢ Des possibilités d'installation du chantier

*  Des précautions de propreté et d'entretien des abords du chantier

En aucun cas, les Entrepreneurs ne peuvent prétendre a un supplément sur leur prix forfaitaire par suite des
difficultés d'accés, d'organisation de chantier ou tout autre contrainte due aux existants mitoyens de toutes
natures, sauf en cas de modifications de ces conditions en cours de chantier et non prévisibles initialement
lors du démarrage du chantier.

5.3 Formalités préliminaires, obtention des autorisations

Les entreprises sont tenues, avant tout commencement d'exécution et a leur diligence, risques, périls et
frais, de remplir auprés des services publics qualifiés, toutes les formalités résultant des lois, décrets, arrétés
et réglements en vigueur.

Les entreprises sont réputées s'étre assurées de la faisabilité et des incidences des travaux envisagés ainsi
que leur compatibilité avec les ouvrages environnants.

Chaque entrepreneur utilisant des engins ou appareils bruyants est tenu de prendre toutes les précautions
nécessaires afin de respecter les prescriptions imposées.

L'emploi de ces engins ou appareils bruyants étant régis par :

¢ L'ordonnance du 8 décembre 1970, concernant les marteaux piqueurs

e Le décret du 18 avril 1969, concernant l'insonorisation des engins de chantier

e L'arrété du 11 avril 1972, concernant les moteurs a explosion ou a combustion interne et les
groupes moto-compresseurs

e L'arrété du 4 novembre 1975, concernant les brise-bétons et les marteaux piqueurs
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e Larrété du 26 novembre 1975, concernant les groupes électrogénes de soudage
e Larrété du 10 décembre 1975, concernant les groupes électrogénes de puissance

5.4 Contraintes d'environnement

Des dispositions spécifiques contre les bruits générés devront étre prises lors des travaux réalisés la nuit,
les dimanches et jours fériés (ces mesures devront faire I'objet d’'un accord préalable de la Maitrise
d’ouvrage). Celles-ci rappelées dans les textes référencés ci-dessus (article 5.3) seront les critéres de base
applicables.

5.5 Période de préparation

Les entreprises doivent fournir, pendant la période dite de préparation avant synthése et selon les
instructions du Maitre d'CEuvre, les précisions relatives aux ouvrages des corps d'état et dont I'exécution est
liee a des sujétions communes a divers corps d'état, en particulier :

¢ Niveau d'arase et nus bruts a respecter

¢ Emplacements et définition de surcharges spéciales (massifs, socles, fers de suspente, appareils,
etc.)

*  Emplacements et encombrements des canalisations, tuyauteries ou gaines

«  Dispositions et sujétions a prévoir (supports, trous, taquets, percements, scellements, rebouchage
des trous, des trémies, etc.)

e Cheminement de matériel lourd ou volumineux

Les plans de chaque spécialiste étant établis a partir de ceux de I'Architecte et des Bureaux d'étude, toutes
les entreprises sans exception sont tenues, aprés examen attentif des documents de signaler et remettre a
I’Architecte une note détaillée contenant leurs observations sur les erreurs, omissions relevées sur ces
documents avant I'établissement de tous dessins de détails de construction.

5.6 Importance de la période de préparation

Le succés de la réalisation est pour une large part fonction de la qualité de la préparation des travaux
préalablement a leur démarrage. Chaque entreprise doit s'obliger a y participer de maniére sérieuse et
responsable.

Il est notamment rappelé qu'au cours de la période de préparation, devront étre choisis tous échantillons sur
modeéles approuvés, tous documents ou solutions techniques.

L'ensemble de ces éléments auxquels s'ajoute le calendrier détaillé d'exécution des travaux se définit comme
devant constituer le "mode d'emploi" pris au sens de la réalisation des ouvrages et auquel il ne conviendra
de déroger qu'exceptionnellement.

5.7 Installations de chantier

Suivant Note d’'Organisation de Chantier et/ou Plan d’Installation de Chantier.

5.8 Etat des lieux

L'Entrepreneur titulaire du marché fera établir a ses frais un constat d’huissier des abords et de tous les
ouvrages conservés pendant les travaux et pour chaque phase de travaux. Ce constat portera également sur
le mur et les batiments conservés.
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6 Organisation des réunions de chantier

L’Entrepreneur titulaire du marché s’oblige a assister sans exception a toutes les réunions de chantier,
périodiques ou non, qui seront organisées par la MOEXx.

Les réunions de chantier périodiques (les Rendez-vous de chantier) auront lieu a minima une fois par
semaine par batiment au jour fixé par la Maitrise d’ceuvre.

Le Responsable de Programme désigné par I'Entrepreneur titulaire du marché assistera obligatoirement aux
Rendez-vous de chantier auxquelles sera présent un représentant diment mandaté par le Maitre de
I’Ouvrage et/ou un représentant de son AMO.

L’Entrepreneur titulaire du marché veillera a faire participer aux rendez-vous de chantier, les représentants
compétents et habilités de ses sous-traitants concernés par les différents Corps d’Etats en considération de
I'avancement du chantier.

Le Maitre de I’Ouvrage ou son représentant pourra, en cas de besoin, y faire participer un ou plusieurs des
intervenants.

La MOEx d’exécution pourra également convoquer tout intervenant de son choix.

Les rendez-vous de chantier se tiendront sous la direction de la MOEx qui établira le procés-verbal de chaque
réunion.

Un exemplaire de chaque procés-verbal sera adressé par les soins du MOEX, au plus tard dans les trois (3)
Jours Ouvrés de la date de la tenue de la réunion considérée. |l sera adressé a tous les participants a
I’exclusion des éventuels Sous-traitants ou prestataires de I'Entrepreneur titulaire du marché dont ce dernier
fera son affaire personnelle.

L'Entrepreneur titulaire du marché fera obligatoirement connaitre ses remarques et réserves éventuelles sur
ledit procés-verbal par mail et/ou lettre recommandée avec accusé de réception adressé a la MOEXx, au
Maitre de I'Ouvrage et a son AMO au plus tard la veille du rendez-vous de chantier suivant.

Le cas échéant, le Maitre de I'Ouvrage ou son AMO feront également connaitre leurs remarques et réserves
sur ledit procés-verbal sous les mémes formes et dans le méme délai.

Toute absence de I'Entrepreneur titulaire du marché a une réunion de chantier (périodique ou non) ou a un
comité de suivi qui ne serait pas justifiée préalablement par une information écrite et documentée transmise
au MOEXx, donnera lieu a une pénalité a la charge de I'Entrepreneur défaillant.

7 Mise en place d’une GED

L’Entrepreneur titulaire du marché mettre en place et déploiera une plateforme ou armoire a plans
informatique permettant la gestion électronique des documents (GED). Cette plateforme permettra de
centraliser toutes les informations des différents intervenants du chantier; y compris tous ceux qui
concerneront la coactivité avec les tiers (CR de réunion commune, ...).

La plateforme permettra d’étendre gratuitement et simplement la liste des intervenants qui pourront y avoir
acces, et au besoin y émettre des visas. Si la plateforme nécessite un abonnement ou logiciel payant par les
utilisateurs, celui-ci sera pris intégralement en charge par I'entreprise.

L’organisation de cette plateforme sera a la charge du responsable identifié de I'Entrepreneur titulaire du
marché ou a défaut, du Directeur de la Cellule de Synthése, et sera soumise a validation de la MOEXx.

La bonne tenue et la vérification de la bonne utilisation par I'ensemble des intervenants de cette plateforme
sera a la charge du responsable identifié de I’'Entrepreneur titulaire du marché.
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La plateforme devra proposer une nomenclature des titres des documents permettant une compréhension
aisée du contenu de chaque document. Cette nomenclature sera a présenter par le Responsable de la
plateforme et a faire valider par la MOE et la MOA.

La nomenclature suivante pourra étre adoptée :
« Projet »_« Emetteur »_ « Phase »_ « Batiment »_ « Lots »_ « Types »_ « Niveaux »_ « Numéro »

La liste des documents qui seront déposés sur la plateforme et leur numérotation sera a produire le premier
de préparation de chantier et définie par les entreprises.

L’ensemble des documents d’exécution (plans, notes de calcul, fiches produit...) devront étre déposés sur la
plateforme, tout comme les plans de synthése. Les fichiers seront systématiquement déposés au format PDF
et au format natif (Word, Excel, AutoCad, IFC...). La plateforme permettra de déposer de nouveaux indices
tout en conservant I'historique des versions précédentes par archivage.

La plateforme devra également intégrer comme fonctionnalité I’émission de visas par la maitrise d’ceuvre et
d’avis par le contrbleur technique des documents d’exécution.

Les niveaux de visas et avis a intégrer a la plateforme sont les suivants :
e Visa du Maitre d'ceuvre :

Niveau 1 : VSO visé sans observation
Niveau 2 : VAO visé avec observations
Niveau 3 : S Visa suspendu

Niveau 4 : REF Visa refusé

Niveau 5 : VNR Visa non requis

YV VVYV

¢ Avis du controleur technique :

Niveau 1 : AF Avis Favorable
Niveau 2 : AS Avis Suspendu
Niveau 3 : AD Avis Défavorable
Niveau 4 : HM Hors mission

YV V V

Concernant les visas de la maitrise d’ceuvre :

¢ Le niveau 1 (VSO) correspond a un DEO (Document d’Exécution des Ouvrages): conforme aux
hypothéses du marché de travaux, aux réglementations applicables, aux exigences performancielles
du marché, aux dispositions d’entretien maintenance.

L’entreprise na pas de nouveau document a présenter et peut exécuter ou mettre en ceuvre les
spécifications du DEO.

e Le niveau 2 (VAO) correspond a un DEO : conforme aux hypothéses du marché de travaux, aux
réglementations applicables, aux exigences performancielles du marché mais ou certains éléments
doivent étre modifiés pour tenir compte de spécifications non repérées sur le document, ou lorsque
des dispositions d’entretien maintenance et/ou d’enveloppe (hauteurs libres, volumes utiles, etc...)
doivent étre améliorées dans le cadre de I'exécution.

L’entreprise présentera le document modifié dans le cadre de son DOE et peut exécuter ou mettre en ceuvre
les spécifications du DEO sur le chantier, en prenant en compte les observations délivrées dans le VISA.
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e Le niveau 3 (S) correspond a un DEO : conforme aux hypothéses du marché de travaux, aux
réglementations applicables, mais ou certains éléments permettant la délivrance du Visa (notes de
calcul, d’hypothéses, etc...) n’ont pas été fournis.

L’entreprise doit présenter un document modifié a un indice supérieur et ne peut exécuter ou mettre en
ceuvre les spécifications du DEO sur le chantier.

e Le niveau 4 (REF) correspond a un DEO, non conforme aux hypothéses du marché de travaux, aux
réglementations applicables, aux exigences performancielles du marché.

L’entreprise doit présenter un document modifié a un indice supérieur et ne peut exécuter ou mettre en
ceuvre les spécifications du DEO sur le chantier.

e Leniveau 5 (VNR) correspond a un document dont la transmission est nécessaire a la réalisation du
VISA d’autres DEO sans que le Visa du MOE ne soit requis (PAC, Plans de ferraillage, liste des
documents, planning, etc...).

Le BPE (Bon Pour Exécution) est décerné par I’'entreprise lorsque celle-ci a obtenu de tous les intervenants
concernés un Visa (VSO ou VAO) et un avis du contréleur technique (AF ou AS) permettant de démarrer
I’exécution des travaux.

La plateforme permettra une extraction simple de I'état d’avancement des diffusions des documents
d’exécution, des visas de la maitrise d’ceuvre et des avis du contréleur technique.

La plateforme permettra d’accéder a I’historique des visas sur les versions précédentes par archivage.

7.1 Mise en place d’un outil interactif de suivi des OPR

De préférence adossée a la GED, il est demandé au titulaire de mettre en place un outil interactif mobile de suivi
des OPR.

Cet outil est a la disposition du maitre d’ceuvre, du maitre d’ouvrage, ainsi que de I'ensemble des acteurs a I'acte
de construire.

Cet outil doit permettre une saisie en temps réel de commentaires localisés sur plan, avec possibilité d’ajout de
photographies, ainsi qu’une diffusion automatisée aux différents intervenants.

Il permet d’extraire facilement des indicateurs d’avancement permettant de visualiser le nombre de réserves et
leur statut (non traitée, traitée par le titulaire, levée par « » , ...).

Cet outil permet également I'impression sous format tableur et .pdf de la liste des réserves émises. L’outil
comprend des requétes par lots, par espaces, par émetteur ou autre critére permettant d’effectuer des listes
thématiques et des indicateurs d’avancements, toujours sous format tableur et .pdf.

Chaque réserve émise doit étre catégorisée pour identifier précisément son émetteur (architecte, bureau
d’études, contréleur technique, maitre d’ouvrage, ...).

En vue des tests dynamiques, le systéme permettra I'intégration de « check-lists » consultables et pouvant étre
complétées en temps réel :

e vérification de |'atteinte d’une performance définie,
e identification par un lien interactif, entre check-list et plans, de I’endroit ou est mené le test,
e échantillonnage de test pouvant évoluer en temps réel.
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Il est enfin précisé que le titulaire met a disposition du maitre d’ouvrage et des autres intervenants dans l'acte
de construire les terminaux (tablette tactile,) nécessaires et équipés de la solution logicielle retenue.

Cet outil est soumis a la validation du pouvoir adjudicateur 3 mois avant le début des premiéres AOR.

8 Coordination IT, VDI et Cfa

Le maitre de I'ouvrage a fait appel a des prestataires spécialisés ainsi qu’a ses propres services afin de
déterminer I'architecture informatique, de contrble d’acces et VDI.

L’entrepreneur titulaire du marché a pour mission la coordination des interventions des prestataires en
charge de ces travaux et qui seront directement missionnées par le Ministére de I'Intérieur.

Le calendrier d’exécution des travaux devra intégrer I'ensemble des intervenants tiers au projet notamment,
fournisseurs, poseurs/installateurs de ces ouvrages pour une livraison dans les délais.

L’entrepreneur titulaire du marché a a charge de s’assurer que les prestataires du Ml en charge de ces
travaux puisse intervenir dans ces espaces dans les délais définis et concertés, en sécurité et sans
intervention lourde sur les ouvrages de corps d’états architecturaux (faux-plafonds, faux planchers, ...).

9 Materiaux et ouvrages

9.1 Qualité des matériaux

Les matériaux doivent correspondre aux caractéristiques imposées dans les textes normatifs rappelés ci-
avant dans le Chapitre 4.

Les matériaux employés seront de toute premiére qualité et conformes aux Normes et prescriptions en
vigueur.

Les matériaux employés devront correspondre aux prescriptions définies dans chaque Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres (C.C.T.P) et aux tableaux des marques remis par le titulaire lors de la remise des
offres.

9.2 Dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages

Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent étre conformes aux stipulations des piéces
du marché ou des pieces modifiantes celui-ci pendant la réalisation.

Sur demande écrite du Maitre de I'Ouvrage, les entreprises s'engagent a faire démolir et remplacer, a leur
frais, tous ouvrages exécutés sans ordre et ne répondant pas aux dites stipulations.

Chaque entreprise est tenue de Vérifier les cotes des matériaux avec celles portées sur les plans de la
Maitrise d'CEuvre et leurs concordances entre elles. Elle assume seule la responsabilité qui découlerait soit
de ses erreurs, soit de la non-vérification des plans.

9.3 Echantillons

Au démarrage de I'opération, et suivant le jalon défini dans le calendrier de I'opération, 'Entrepreneur devra
soumettre a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage une liste d’échantillons en corrélation
avec celle présente dans le dossier de I'opération. La date de présentation des échantillons devra également
étre soumise au préalable a la MOE et conforme au calendrier de |'opération.
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Avant passation de leurs commandes, tous les Corps d'Etat doivent présenter au Maitre d'CEuvre les
échantillons, modéles ou maquettes des différents matériaux, matériels et ensembles dont ils prévoient
I'emploi. Seront également jointes leurs spécifications techniques et délais de commandes et de livraisons,
de fagon que les décisions prises, adoption ou refus, n'aient aucune influence sur le planning.

Les échantillons, devront étre modifiés s'il y a lieu, sur injonction de I’Architecte ou d'un membre de la
Maitrise d'CEuvre, jusqu'a complet accord de ceux-ci.

Tous les échantillons, modéles ou maquettes pourront, aprés le choix et a la demande du Maitre d'CEuvre,
étre conservés sur le chantier durant I'exécution des travaux, de maniére a servir de référence.

Les frais relatifs a cette présentation font partie intégrante du forfait de chaque entreprise, celle-ci restant
propriétaire en assurant la reprise aprés réception des travaux.

Faute d'avoir souscrit a cette présentation, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit d'imposer les matériaux
prévus dans les documents contractuels.

Si du fait d’une entreprise, le changement d'un matériau entrainait des retards sur le planning, ces retards
seraient pleinement imputés a I’entrepreneur.

Les échantillons devront étre validés par le Maitre de I'ouvrage.
Les échantillons présentés comprendront en particulier - liste non limitative non exhaustive :

e Les équipements de portes (poignées, condamnations, paumelles, ferme-portes, crémones, pivots,
ventouses, butées, etc.).

e Les ouvrages de métallerie (grilles, garde-corps, garde-corps vitrés, mains courantes, lisses de
protection, caillebotis, tle d’habillage, panneaux sandwich, etc.).

e Les équipements de sécurité (éclairages de secours, boitiers bris de glace, sirénes, détecteurs,
terminaux de sonorisation, interphones, etc.).

¢ Les équipements de slireté (caméras, lecteurs de contrble d’acces, etc.).

e Les appareils d’éclairages fonctionnels (luminaires, réglettes, spots, projecteurs, etc.).

e Les équipements de CVC (terminaux de climatisation, grilles en plafonds et murales, bouches VMC,
grilles de transfert, etc.).

e Les petits appareillages électriques (commandes d’éclairage, prises de courant, etc.).

* Les équipements sanitaires (robinetteries, bouches VMC, barres de soutien, etc.).

e Les matériaux de finition (sols durs, habillage muraux, sols souples, plafonds suspendus, habillages
verticaux, revétements muraux acoustique, tissus des banquettes, vitrophanies, etc.).

e« Les éléments de signalétique (numérotations paliéres, sanitaires, ascenseurs, escaliers, plans
d’évacuation, etc.), et notamment :

» Panneau directionnel mural (compris impression test pour fixation en glissiere, format double
A3 superposés),

» Directionnel étage (compris impression test),

Plague de porte modulable,

Y

» Plaque poignée de porte.

¢ Etc.

9.4 Prototypes

Tels qu'ils sont définis dans les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) des prototypes
« grandeurs réelles » d'éléments de construction seront demandés a certains corps d'état pour permettre au
Maitre d'CEuvre et au Contréleur Technique, I'examen des éléments avant fabrication en série.
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Les éléments seront montés sur le site ou dans un atelier situé en région parisienne, dans les conditions de
mise en ceuvre définitive y compris les raccordements aux fluides éventuels.

Tous les frais relatifs a cette présentation font partie intégrante du forfait de chaque entreprise.

Chaque entreprise reste propriétaire des prototypes et tétes de série, elle en assure le démontage et le
transport aprés réception des travaux.

Les entreprises ne pourront pas réutiliser ces prototypes sur le présent chantier. Les prototypes devront étre
validés par le Maitre de 'ouvrage.

Afin de valider le choix des matériaux de sols, murs et plafonds des parties faisant I'objet d’une décoration
spécifique (hall, restaurants, cafétéria, ...), I'entrepreneur réalisera avant tout début de fabrication et dans
le cadre du planning, des prototypes sur une surface suffisamment grande pour juger de I'aspect final
complet de la zone.

Les prestations dessinées sur les plans architectes et techniques seront intégralement réalisées dans leur
niveaux finis tel que défini dans les piéces écrites du dossier Marché (CCTP, notices, ...).

Chaque matériau sera documenté selon modéle qui sera fixé par le MOEx et qui portera a minima les
informations suivantes :

e N° de référence de I'échantillon tel qu’il figure dans le tableau de suivi des échantillons tenu par le
MOEXx et tel qu’il figure sur la Fiche de demande d’acceptation de fourniture

« Référence de CCTP ou de la piéce Marché dans laquelle est prescrit le matériau ou la fourniture

«  Destination du matériau (usage et localisation)

* Références commerciales de I'échantillon (marque, fabricant, référence, codification couleur, etc.)

¢ Indication du statut de I’échantillon par rapport aux prescriptions du Marché (base ou variante)

Se référer a chacun des CCTP du marché pour le descriptif des prototypes. Ci-aprés une liste non exhaustive
des prototypes attendus :

e Habillage bois de I'auditorium compris « fagon d’écaille » sur au moins 1 « écaille » et toute hauteur
*  Banc de l'auditorium, compris garniture et tissus de finition sur au moins 2 assises/2 pieds

e Banc de la cafétéria sur au moins 2 assises/2 pieds

e Banc de la salle Copernic (et Tiré du Sac) sur au moins 2 assises/2 pieds

«  Banc d'attente hall d’accueil secondaire sur au moins 1 métre linéaire

e Meuble de cloisonnement du restaurant sur au moins 1 métre linéaire et toute hauteur

*  Palier d’escalier principal :

> Essais de peinture colorés des cages d’escaliers principales sur au moins m?

» Habillage bois des paliers d’étage des escaliers principaux de Volta et Ampére sur au moins 1ml
et toute hauteur

» Numéro d’étage bois (avec et sans tranche de couleur)

e Mat directionnel compris mode de fixation ou lestage au sol et systéeme d’accrochage et de
panneaux directionnels
e Plan de repérage.

9.5 Cellules témoins

Tels qu'ils sont définis dans la notice acoustique et dans les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres
(C.C.T.P), des cellules témoins seront demandés a certains corps d'état pour permettre au Maitre d'CEuvre et
au Controleur Technique, I'examen de celles-ci avant mise en application sur I'ensemble de I'opération.
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Les éléments seront montés sur le site, dans les conditions de mise en ceuvre définitive y compris les
raccordements aux fluides éventuels.

Tous les frais relatifs a cette présentation font partie intégrante du forfait de chaque entreprise.

Chaque entreprise reste propriétaire de ses ouvrages, elle en assure le démontage et le transport aprés
réception des travaux.

Les entreprises ne pourront pas réutiliser ces ouvrages sur le présent chantier. Les cellules témoins devront
étre validés par le Maitre de 'ouvrage.

Il devra étre réalisé, au titre du Marché, les témoins suivants :
e 2 «ensembles » en étage dans un plateau de bureaux de :

» Deux bureaux (2 trames et 3 trames) contigus,
» Une circulation attenante aux deux bureaux.

e 1 bulle de réunion 4 personnes en étage dans un plateau de bureaux
e 1tisanerie en étage dans un plateau de bureaux

Cette réalisation est, notamment, destinée a réaliser les tests acoustiques, arréter le choix définitif des
matériaux et matériels et a faciliter la coordination technique. Il sera a approvisionner les éléments
nécessaires dans les délais requis en prenant, s’il le faut, des dispositions exceptionnelles a cet effet.

L'exécution rapide et dans les temps impartis de cette cellule témoin, et des mises au point qui peuvent en
résulter ensuite, est une des clauses essentielles de I'engagement de délai.

La réalisation de cette cellule témoin est inclus au titre du Marché (y compris pose, dépose et enlévement) :

¢ Les fournitures nécessaires a I’équipement de la cellule témoin

¢ Laremise en état de 'emplacement.

¢ Tous les éléments et équipements nécessaires qui dépassent les limites de la cellule témoin elle-
méme (accés, cheminements, etc.) dans des conditions de propreté et de sécurité normales).

La réalisation compléte des espaces et ouvrages témoins est incluse dans le Marché de chaque Entrepreneur
de corps d’états jusqu’a la mise au point définitive y compris remise en état.

La réalisation du témoin comprend la fourniture et la mise en ceuvre de I’ensemble des éléments constitutifs
des ouvrages dans leur version définitive et en particulier :

* [Existant] Les fagades et les stores,

* [Existant] Les planchers techniques et moquettes,

* Les portes, y compris quincaillerie,

* [Existant a adapter selon nécessité] Les plafonds (bureau et circulation),

* Les cloisonnements,

e Les adaptations acoustiques nécessaires a I'obtention des différents objectifs fixés dans la note
acoustique (notamment différents types de barriére phoniques, ce qui inclus les déposes et reposes
pour chaque essais),

* [Existant] Les luminaires,

e Les luminaires décoratifs,

*  [Acoordonner ou en présentation « factice »,] Les terminaux courants faibles des prestataires du M,
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* [Existant a adapter selon nécessité] Les équipements et terminaux CVC, la VMC et tous les réseaux
circulant en faux-plafond,

¢ [Existant a adapter selon nécessité] Les équipements et terminaux CFO, GTB et SSI, et tous les
réseaux circulant en faux-plancher et faux-plafond,

¢ [Existant a adapter selon nécessité] Les équipements et terminaux CFO, et tous les réseaux circulant
en faux-plancher et faux-plafond,

e [Existant a adapter selon nécessité] la distribution, évacuation et les équipements de plomberie et
sanitaires,

e Les aménagements fixes des tisaneries (plan de travalil, ...),

* Lesfinitions des bulles,

¢ Les équipements et terminaux CVC et CFO des bulles,

¢ Tous terminaux apparaissant sur les plans Marchés pour ces zones

¢ Toutes les finitions : peinture, vitrophanies, revétements de sol, revétements muraux, etc...

L'éclairage, le chauffage, la climatisation, I'alimentation en eau et les évacuations E.U./E.V. de ces locaux
devront étre assurés a partir des branchements existants.

L’ensemble des témoins techniques seront nettoyés et entretenus dans un parfait état de propreté.

Ces espaces seront localisés dans une zone ou une emprise qui sera définie par le MOEXx selon avancement
de la construction et devront étre achevés selon un calendrier qui sera mis en place par la MOEx et I'OPC.

Les prestations dessinées sur les plans seront intégralement réalisées dans leur niveaux finis tel que défini
dans les piéces écrites du dossier Marché (CCTP, notices, ...)

Chaque terminaux ou équipement sera documenté selon modéle qui sera fixé par le MOEXx et qui portera a
minima les informations suivantes :

e N° de référence de I'échantillon tel qu’il figure dans le tableau de suivi des échantillons tenu par le
MOEXx et tel qu’il figure sur la Fiche de demande d’acceptation de fourniture

« Référence de CCTP ou de la piece Marché dans laquelle est prescrit le matériau ou la fourniture

e Destination du matériau ou de I'équipement (usage et localisation)

* Références commerciales de I'échantillon (marque, fabricant, référence, codification couleur, etc.)

¢ Indication du statut de I’échantillon par rapport aux prescriptions du Marché (base ou variante)

Cette présentation ne pourra étre analysée comme une réception anticipée d’une partie de I'lmmeuble.
Toutefois Le témoin devra étre considéré comme un premier de série pouvant, s'il est validé en I'état par la
maitrise d’ceuvre et d’ouvrage, étre conservé et mis en fonction au moment des OPR.

Lors de la mise au point du témoin, I'espace témoin sera entiérement équipé, aménagé et mis en activité
(méme provisoirement) au titre des fluides et réseaux.

La visite des témoins permettra au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’ouvrage de valider le choix des prestations
(modéles et couleurs) provisoirement définies lors de la présentation des échantillons.

Une visite technique avec validation sera réalisée ainsi qu’un reportage photo avant blanchiment du témoin.

Le témoin donnera lieu a validation du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’ouvrage, laquelle fera I'objet d’un
procés-verbal dressé par le MOEx. Les matériaux et équipements présentés et refusés par le Maitre
d’Ouvrage seront remplacés.

9.6 Prescriptions concernant les fournisseurs

Les fournisseurs, fabricants ou toute autre personne apte a représenter les établissements devront, en
présence du représentant du corps d'état et de I'Architecte, donner sur le chantier toutes les indications
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utiles concernant les conditions d'emploi, les modes de fixations ou d'applications, garantissant une parfaite
tenue des ouvrages exécutés dans les conditions d'exploitation normalement possibles du batiment.

A tout moment, jugé utile par I'Architecte, chaque entrepreneur devra solliciter de son fournisseur ou du
fabricant des produits appliqués, une assistance technique, y compris quant au respect des mises en ceuvre
sur le chantier.

En outre, le fabricant devra garantir ses fournitures contre tout vice de fabrication et devra la remise des
notices d'entretien, rédigées en francgais de ses fournitures.

9.7 Responsabilité

La fourniture des matériaux et leur mise en ceuvre étant de I'essence méme de la profession de chaque
entrepreneur, cette derniére en est seule responsable vis-a-vis du Maitre de I'Ouvrage et est seule tenue
responsable des désordres pouvant résulter de I'une ou l'autre cause ou de leur réunion, sans pouvoir se
décharger de tout ou partie du préjudice causé.

9.8 Matériaux défectueux

Dans le cas ou les matériaux ne correspondraient pas aux dispositions du marché, la Maitrise d'ceuvre
ordonnera a chaque entreprise I'évacuation immédiate et totale des matériaux défectueux ou non conformes
approvisionnés. Chaque entreprise en faute, devra alors prendre toutes les dispositions nécessaires pour
remédier a cette défaillance et ceci tout en restant compatible avec les délais portés dans le Calendrier
prévisionnel des travaux.

Tout matériau dont la mise en ceuvre n'est pas satisfaisante sera refusé par le Maitre d'ceuvre, chaque
entreprise s'engageant a démolir les ouvrages mal exécutés, dans les délais qui lui sont prescrits, faute de
quoi, aprés mise en demeure restée infructueuse, aux frais et risques de chaque entreprise défaillante,
l'ouvrage sera démoli et évacué aux décharges publiques.

9.9 Délais de livraison

Chaque entrepreneur se doit d’'informer la MOEx et la MOA si le délai de livraison d’un produit, matériau ou
équipement ne serait pas ou plus en adéquation avec les jalons du Calendrier prévisionnel des travaux.

L’Entrepreneur titulaire du marché proposera alors une solution d’adaptions ou une variante qui s’inscrive
dans le Calendrier prévisionnel des travaux.
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10 Etudes techniques

10.1 Consistance des études d'exécution

Chaque entrepreneur doit I'ensemble des études d'exécution, des calculs et des plans nécessaires a
I'exécution des travaux en respectant les dispositions du projet et les objectifs fixés par les pieces écrites et
plans du présent dossier. Aucun plan technique ne sera d par la maitrise d'ceuvre aprés la mise au point du
marché

Pour I'ensemble des prestations a réaliser, chaque entrepreneur est réputé avoir procédé a un examen
technique du projet pour bien en apprécier la complexité, et lors de I'établissement de son offre, avoir
effectué les calculs nécessaires a la vérification des dispositions prévues (sections, dispositions
constructives, etc.) et a I'évaluation des quantités correspondantes. Il est également réputé s'étre assuré
que les prestations demandées, les matériaux, matériels et systémes préconisés par les pieces du marché
peuvent étre exécutés ou utilisés par lui, et répondent aux prescriptions des régles en vigueur

Chaque entrepreneur doit tous les ouvrages nécessaires a I'exécution du projet découlant des études et
calculs, de maniére a respecter les prescriptions et objectifs définis aux piéces du marché, méme s'ils ne
figurent pas sur les plans.

Les études d'exécution seront menées sur la base de la conception et des hypothéses définies dans les
piéces écrites du marché.

Tous les ouvrages et taches devront faire I'objet de plans d'exécution qui seront soumis a l'approbation du
contrdleur technique et au visa du maitre d'ceuvre. Il est donc impératif d’avoir les avis favorables du Maitre
d’ceuvre et du contréleur technique avant tout commencement d'exécution.

Chaque entrepreneur devra se conformer aux rectifications que le maitre d'ceuvre et le contréleur technique
jugeraient utiles d'apporter aux plans, tant au plan technique qu'esthétique dans les limites des documents
contractuels.

Chaque plan comportera en nota le numéro de la note de calculs et celui des plans annexes (plans et croquis

des méthodes exécution, des phasages, etc.) nécessaires a la justification des ouvrages et a leur
compréhension.

Ces éléments devront impérativement étre fournis en méme temps que les plans d'exécution
correspondants, faute de quoi ces plans d'exécution seront retournés a chaque entrepreneur comme étant
incomplets.

Chaque entrepreneur devra toutes les études nécessaires a |'établissement de ces plans et de leurs
éléments complémentaires définis ci-dessus.

En cas de modification d'un document (plan, note, etc.) chaque entrepreneur devra rediffuser ce document
dans son intégralité, avec un nouvel indice, et la modification devra étre clairement identifiée.

Les plans d'exécution porteront toutes les indications nécessaires au controle des plans et a la I'exécution
des ouvrages. En particulier seront indiqués :

*  Toutes les cotes connues ou approximatives (a préciser dans ce cas)
e Tous les notas relatifs aux méthodes ou phasages

e Lareprésentation des ouvrages existants limitrophes

e Les principales hypothéses de calcul

Les plans d’implantation des installations électriques et de plomberie-chauffage seront soumis en plus a la
validation du Maitre de I'ouvrage.
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Nota : Ces prérogatives s’appliquent également a la production des documents pour les ajustements du
micro-zoning, la réalisation de I'ouvrage de cléture du quai de livraison et les ouvrages de sécurisation des
porches.

10.2 Raccordements - adaptations

L’Entrepreneur titulaire du marché doit coordonner et faire implanter, réserver, incorporer ou exécuter tous
les ouvrages (réservation, torus, fourreaux, taquets, fourrures, scellements calfeutrements, raccords,
bouchements, socles, impostes, ...) nécessaires a I'exécution du marché. Charge a lui d’obtenir en temps et
en heure les demandes de chacun des corps d’états.

Toutefois il est attendu que I’entreprise titulaire du présent Corps d’Etat privilégie les passages qui échappent
aux ouvrages ou les passages et percements de section sans impact structurel ou fonctionnel.

Dans le cas d’'impossibilité, pour respecter les hauteurs libres du projet par exemple, I’entrepreneur titulaire
du marché, se dotera des compétences nécessaires a I'étude de faisabilité et a la réalisation (BE structure,
macgons, ...) des ouvrages suivants :

Réservations

Implantation et réservation des ouvrages demandés par les différents Corps d’Etats tels que trémies,
passages horizontaux et verticaux, défoncés, décaissés, feuillures, caniveaux, socles, etc.

Pour des questions de sécurité, le treillis soudé des ouvrages ci-dessus restera en place dans les trémies et
sera découpé ultérieurement par I'utilisateur au droit du passage des fluides empruntant la réservation.

Dans le cadre des réceptions de support, les corps d'état auxquels sont destinées les réservations devront
vérifier les dimensions et leurs implantations et remettre a I'Entrepreneur titulaire du marché les fiches de
réception des supports. Un trait de peinture de couleur différente pour chaque corps d'état doit matérialiser
cette vérification.

Trous

Tous les trous, feuillures, engravures, etc., dans les ouvrages maconnés ou béton, armé ou non, doivent étre
exécutés par I'Entrepreneur titulaire du marché. Il en sera de méme pour les scellements dans les mémes
matériaux.

Les trous de section inférieure a cinquante millimétres de diamétre (50 mm), nécessités pour les réseaux
des Corps d’Etats dits "techniques" dans les matériaux, seront exécutés par le corps d'état mettant en ceuvre
ses ouvrages (ex : percements sous les dalles béton pour mise en place de fixations).

Mise en place des fourreaux, taquets, fourrures, etc.

L'Entrepreneur titulaire du marché a, a sa charge, l'incorporation dans les bétons et magonneries de tous les
éléments (fourreaux, taquets, tasseaux, fourrures, etc.) pouvant étre incorporés lors de I'exécution de ses
ouvrages.

Cette pose sera effectuée sous le controle des entreprises des corps d'état concernés.

Tous ces éléments sont fournis a I'Entrepreneur titulaire du marché par les corps d'état auxquels ils sont
nécessaires.

Scellements

Dans les scellements, doivent étre réservés les nus nécessaires pour exécution des raccords d'enduit ou des
revétements définitifs tant en longueur, largeur ou épaisseur.
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Aucun scellement ne devra affaiblir les ouvrages dans lesquels ils sont implantés.

Calfeutrements - raccords

Tous les calfeutrements en produit plastique étanche a I'eau et a I'air au pourtour de toutes les menuiseries
extérieures (fenétres, chassis, portes, ouvrages de serrurerie, grilles de ventilation, air frais, etc.) sont
exécutés parfaitement par les corps d'état, fournissant et/ou posant les dits ouvrages ou a défaut par
I’'Entrepreneur titulaire du marché lorsque les ouvrages concernés sont existants.

Bouchements des réservations

Les bouchements des réservations dans les murs et planchers en béton ou maconnerie, seront exécutés par
I’'Entrepreneur titulaire du marché, avec reconstitution de l'isolement acoustique et du degré Pare-Flammes
(P.F) ou Coupe-Feu (C.F) des parois.

Bouchements des trous

Tous les bouchements des trous (tous diamétres confondus), dans les doublages, cloisons, plafonds, sols,
etc., seront exécutés par les spécialistes de chaque corps d'état lors de I'exécution de leurs ouvrages
traversants.

Socles

Les socles métalliques faisant partie des appareils d'équipement technique seront fournis et installés par
chaque entreprise concernée.

Les massifs en béton destinés aux scellements d'appareils sont exécutés par I’'Entrepreneur titulaire du
marché.

Les massifs en béton, nécessaires pour constituer une inertie et poser sur des plots antivibratiles, seront a
la charge du corps d’état d'équipement dont dépend le matériel implanté au-dessus.

Imposte

Toutes les impostes de chassis, portes, etc., non représentées sur les plans seront exécutées dans les
mémes caractéristiques que les parois dans lesquelles elles s'insérent. Les traitements des tableaux et
voussures étant induits.

Toutes les impostes de chéassis, portes, etc., doivent étre réalisées de maniére identique a la cloison séche
ou a la paroi adjacente perpendiculaire la plus performante lorsqu'elles recoupent une circulation.

10.3 Bon pour fermer

Lorsque les installations des gaines techniques seront terminées, réceptionnées et éventuellement reprises
en cas de réserves, chaque entreprise devra retirer auprés du Maitre d'ceuvre "Bon pour fermer" (B.P.F)
autorisant ainsi I'exécution des cloisonnements périphériques auxdites gaines.

10.4 Bon pour blanchir

Sur le méme principe, avant exécution des travaux de finition (pose des faux-plafonds, travaux de peintures,
agencements, etc.), chaque entreprise en charge des finitions retirera auprés de I'Architecte un "Bon pour
blanchir" (B.P.B) lui autorisant I'exécution desdits travaux.
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10.5 Livraison et stockage sur chantier des matériaux

Les matériaux sont stockés aux emplacements spécifiés dans le Plan Général de coordination. En tout état
de cause, chaque entrepreneur reste responsable de toutes les dégradations et détournements de ses
approvisionnements. Les éventuels frais qui en découleraient ne sauraient étre imputables au titre de
dépenses supplémentaires

10.6 Préchauffage phase travaux

Le préchauffage a pour objet d'obtenir et maintenir une température d'au moins 15° a l'intérieur du batiment
et une hygrométrie compatible avec les interventions du second ceuvre. Il devra étre opérationnel dés que
ces conditions ne pourront plus étre remplies. La décision de mettre en service le préchauffage sera prise
par le Maitre d’ceuvre et ne pourra faire I'objet d'aucune contestation par les entreprises. En fonction de
l'objet du préchauffage, celui-ci a lieu par local ou par zones déterminées par le Maitre d'ceuvre.

L'Entrepreneur titulaire du marché assurera la fourniture, l'installation, la conduite, I'entretien et la
surveillance des installations de préchauffage et leur démontage éventuel en fin d'opération, avant la mise
en service des équipements définitifs.

Ces installations sont couvertes par une police spéciale d'assurance contractée par L’entrepreneur titulaire
du marché pour couverture des risques encourus. En dérogation a la Norme NF-P03-001 de décembre 2000,
les frais de fonctionnement et de maintenance seront pris en charge par le compte des dépenses communes.

10.7 Protection des ouvrages

En dehors des protections imposées aux documents contractuels, chaque Corps d'Etat est tenu de protéger
ses ouvrages conformément aux régles de l'art (platelages, panneaux de contre-plaqués, etc.) et ce, jusqu'a
réception.

Tous les frais entrainés, par suite de dégradation résultant d'une protection ou d'un stockage défectueux,
seront supportés intégralement par chaque entrepreneur.

Il en sera de méme pour les reprises des dégradations d'auteurs inconnus apportées a des ouvrages
anormalement protégés.

Ces protections sont dues, quelle qu'en soit la nature, pour les locations, pose, dépose et double transport.

De méme, il sera prévu les protections des ouvrages voiries et circulations piétonnes publiques environnants.

Chaque entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des
salissures aux ouvrages finis déja en place devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour
assurer la protection de ces ouvrages finis. Cette prescription s’applique plus particulierement aux appareils
sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en bois apparent, aux appareillages électriques, aux revétements
en carrelage, en plastique ou autres, etc., qui ne devront subir aucun dommage, si minime soit-il. Faute de
se conformer a cette prescription, I’entrepreneur responsable en subira toutes les conséquences.

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer leur protection jusqu’a la réception. Pour les sols
en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra étre assurée par la mise en place de sciure de bois, ou
par tout autre moyen efficace. En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra
étre assurée par la mise en place d’une couche de papier fort collé aux joints. Pour les sols en plastique,
parquets, etc., la mise en place de papier fort pourra convenir.
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Méme spécifications en ce qui concerne les marches des escaliers, avec protection particuliére des nez de
marche.

Les appareils sanitaires devront également étre protégés notamment en rives et sur les arétes par une bande
de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes qui, du fait de leur position, risquent
d’étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées par des petits
liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables
pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage Iéger ou en autres métaux a parement fini; elles devront
obligatoirement étre protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

10.8 Note générale sur les controles

Tous les contrbles internes nécessaires dans les différentes phases de préparation et d'exécution des
travaux, ainsi que les étapes d'essais avant réceptions seront programmés et respectés

Le controle interne (Loi du 4 janvier 1978) auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents
niveaux :

e Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, chaque entrepreneur s'assurera que
les produits commandés et livrés sont conformes aux Normes Francaises (N.F) et aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché

¢ Au niveau du stockage, chaque entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont
sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques soient
convenablement protégées

* Au niveau de l'interface entre les corps d'état, chaque intervenant vérifiera, tant au niveau de la
conception de I'exécution, que les ouvrages exécutés ou a réaliser par d'autres corps d'état
permettent une bonne réalisation de ses propres prestations

¢ Au niveau de la fabrication et de la mise en CEuvre, le responsable des contrdles internes de chaque
entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux Documents Techniques Unifiés
(D.T.U) et/ou régles de l'art, ainsi qu'aux spécifications acoustiques

¢ Au niveau des essais, chaque entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les
Documents Techniques Unifiés (D.T.U), les régles professionnelles, les éventuels essais particuliers
supplémentaires exigés par les pieces écrites respectives a chaque corps d'état et les contrdles
acoustiques

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des Procés-verbaux (P.V), qui seront
transmis pour examen a la Maitrise d'CEuvre et au Contréleur Technique.

Chaque entrepreneur devra obligatoirement faire procéder aux essais et vérifications techniques de tout
ordre qui lui incombent, selon dispositions de l'article R 111.40 du décret 78.1146 du 7 décembre 1978.

En ce qui concerne les installations techniques, les entreprises de chaque corps d'état devront effectuer, a
leur charge, préalablement a la réception, les essais et vérifications de fonctionnement via les attestations
de fonctionnement de I’'AQC.

lls seront envoyés a la Maitrise d'ceuvre ou au Contréleur Technique.
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Nota : L'intervention d'un Contréleur Technique étant prévue par les documents contractuels, chaque
entrepreneur sera tenu, a tout moment de son intervention (étude, exécution, période de garantie), de se
conformer aux Avis, directives et instructions des représentants habilités du Contrdleur Technique.

Les essais demandés par la Maitrise d'ceuvre, puis par la Commission Départementale de Sécurité auront
lieu, lorsque les essais des entreprises seront achevés et concluants et les procés-verbaux (P.V)
correspondants transmis a la Maitrise d'ceuvre.

10.9 Tolérances d’exécution

Les tolérances d'exécution sont définies dans les documents techniques ou les C.C.T.P. de chaque Corps
d’Etat. Les sujétions entrainées par le cumul des valeurs de tolérance entre deux corps d'état sont a la charge
du corps d'état intervenant en second dans l'ordre chronologique d'exécution des travaux.

En conséquence, il appartient a chaque corps d'état concerné de se préoccuper de la valeur des tolérances
d'exécution imposées pour les ouvrages sur lesquels il intervient, et de prendre a sa charge les travaux
inhérents a la différence des valeurs de tolérances.

Si un ouvrage exécuté sort des tolérances imposées, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit, soit de faire
reprendre par chaque entrepreneur, soit de faire supporter a celui-ci les frais supplémentaires que cette
mauvaise exécution entraine par l'intervention d'une entreprise externe. Lorsque les tolérances ne seront
pas acceptables, chaque entrepreneur pourra étre amené a la réfection de ces ouvrages sur injonction écrite
du Maitre d'ceuvre.

11 Etudes de synthese

Les études de synthése ont pour objet d’assurer pendant la phase d’études d’exécution la cohérence spatiale
des éléments d’ouvrages de I'ensemble des batiments de I'école dans le respect des dispositions
architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance de I’Opération. Ces études se traduisent par la
production de plans partiels ou généraux, de coupes, de détails, synthétisés, qui représentent I'implantation
des ouvrages, des équipements et des installations et les espaces nécessaires a leur mise en place,
fonctionnement et maintenance.

Ces plans de synthése servent aux entreprises pour I'établissement de leurs plans d’exécution. Les études
et plans de synthése établis notamment par zone et par niveau ont notamment pour objet :

« D’intégrer sur les plans d'exécution de structure les différents besoins de tous les entrepreneurs en
matiére de trous, passages, gaines, réservations,

e Décaissés, trémies, etc... et d'en établir la synthése (synthése réservations), de coordonner entre les
différents corps d’états, les tracés des réseaux, passages de gaines, cables, etc... (Synthése
réseaux),

* De coordonner techniquement et esthétiquement le positionnement des terminaux (synthése
terminaux),

e« De coordonner les ouvrages de facades (menuiseries extérieures, revétement pierre, béton,
doublage, tablettes, auvents, nacelles, pieds de facades, etc...) (synthése facades),

«  De coordonner les différents complexes d’étanchéité avec les ouvrages des autres corps d’états
(synthése extérieurs),

e De coordonner les ouvrages a réaliser avec les installations concessionnaires, de maniére générale,
de faire figurer ensemble tous les ouvrages nécessitant une synthése.

Il est bien précisé que les études et plans de synthése ne pourront en aucun cas :

*  Modifier fondamentalement les données techniques du Marché de Travaux,
*  Amener une prolongation des délais,
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*  Modifier le montant du Marché de Travaux de chaque entrepreneur.

Nota : Ces prérogatives s’appliquent également a la production des documents pour les ajustements du
micro-zoning, la réalisation de I'ouvrage de cléture du quai de livraison et les ouvrages de sécurisation des
porches.

11.1 Gestion de l'interface entre Corps d’Etats

Toutes les entreprises s’engagent a participer a la synthése.

La coordination et la gestion de I'interface entre corps d’état est confiée a I'Entrepreneur titulaire du marché
ci-aprés dénommeé le coordinateur de l'interface entre Corps d’Etats. Il sera personnifié par un Directeur de
Cellule de Synthése.

Le coordinateur de I'interface entre Corps d’Etats doit :

*  L’'organisation des réunions de synthese

e Le controle de la production des projets de plans d’exécution provenant des différents intervenants
concernés,

e |’animation des échanges et des réunions de synthese, la rédaction des comptes-rendus
correspondants,

*  |’établissement du calendrier des études de synthése sur la base des calendriers d’études établis par
I’OPC sous l'autorité du maftre d’ceuvre d’exécution.

e Le pointage d’avancement du calendrier de production des plans de synthéese, le recueil des
propositions de solutions des entrepreneurs en cas d’incompatibilité spatiale et le recueil de I'avis de la
MAITRISE D’OEUVRE en cas de désaccord entre les entrepreneurs ou de difficulté a respecter les
dispositions prévues au Marché de Travaux,

e Lacoordination de la charge et des besoins de la cellule de synthése.

e Aucours d’une réunion de lancement, animée par le coordinateur de l'interface entre Corps d’Etats,
sont traités les points suivants :

» Rappel du role du coordinateur de I'interface entre Corps d’Etats et des entrepreneurs au
sein de la cellule de synthése,

» Organisation matérielle, principales étapes de production des projets de plans d’exécution
et des plans de synthése,

» Présentation de la charte qualité et d’organisation administrative (modes d’'échange,
circuits de diffusion des documents papiers et/ou informatiques, nombre d’exemplaires,
caractéristiques des logiciels informatiques, procédure de visas, etc..),

» Présentation de la charte graphique (codification et numérotation des documents, régles
de dessin, couches, format, cartouche, échelles, etc...).

11.2 Obligation de chaque entrepreneur

¢ Chaque entrepreneur de corps d’Etat participe aux réunions synthése jusqu’a I'achévement complet
des études de synthése.

* Il s’engage a collaborer avec le coordinateur de I'interface entre Corps d’Etats et a lui communiquer
I'ensemble des informations nécessaires a sa mission.

e« La mission confiée au coordinateur de l'interface entre Corps d’Etats ne modifie en rien la
responsabilité de chague entrepreneur de corps d’Etat au titre de son Marché de Travaux.

e Chaque entrepreneur de corps d’Etat reste notamment entiérement responsable des problémes
éventuels de dimensionnement de ses propres réseaux, de ses équipements, de la qualité et de la
conformité de ses ouvrages, et des délais d’exécution de ses ouvrages.
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e Chaque entrepreneur de corps d’Etat détache a ses frais au sein de la cellule de synthése, le
personnel et les moyens nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci (ingénieurs, projeteurs,
matériel informatique, traceurs et imprimantes couleurs, consommables, etc...).

¢ Letemps de présence du personnel de_chaque entrepreneur de corps d’Etat est adapté aux besoins
des études de synthése et aux demandes du coordinateur de l'interface entre Corps d’Etats et est
considéré comme compris dans le prix global et forfaitaire du marché de_chaque entrepreneur de
corps d’Etat.

e Lacellule de synthése est en place jusqu’a I'achévement complet des études de synthése.

Chaque entrepreneur de corps d’Etat participe activement a la cellule de synthése et a cet effet :

e Etablit ses projets de plans d’exécution,

«  Etablit pour ce qui le concerne, les détails, minutes nécessaires a la bonne compréhension de ses
ouvrages,

*  Analyse pour ce qui le concerne les projets de plans de synthése,

e Propose des solutions pour assurer la cohérence de ses ouvrages avec ceux des autres
entrepreneurs,

e Participe autant que nécessaire aux réunions de mise au point organisées par le coordinateur de
Iinterface entre Corps d’Etats Modifie ses projets de plans d’exécution pour tenir compte des
adaptations retenues afin de permettre une cohérence entre les différents ouvrages,

*  Etablit ses propres plans d’exécution a soumettre au visa de la MOE.

Les plans de synthése ne se substituent en aucun cas aux plans d’exécution de chaque entrepreneur ainsi
qu’aux plans de récolement figurant dans le Dossier des Ouvrages Exécutés.

11.3 Processus d’établissement des plans de synthése

Le processus simplifié d’établissement des plans de synthése est le suivant :
e ETAPE N° 1:Synthése stabilité au feu des ouvrages :

Sur la base des plans Architecte, I'Entrepreneur titulaire du marché établit les plans de repérages indiquant
les tenues au feu des parois verticales et des planchers délimitant tous les espaces et locaux, et ce quel que
soit la nature des parois et planchers. La stabilité au feu de chaque espace et de chaque local est ainsi
clairement indiquée sur des plans de synthése.

e ETAPE N° 2: Synthése cloisonnements :

Sur la base des plans Architecte, I'Entrepreneur titulaire du marché établit les plans de I'ensemble des parois
faisant apparaitre I'implantation cotée des parois et leur épaisseur. Tous les cloisonnements (y compris par
exemple les cloisons en carreaux de platre) figurent sur ces plans.

Les ajustements et calages nécessaires sont établis par I'Entrepreneur titulaire du marché avec I'accord de
I’Architecte et du MOEX.

L’adéquation de la position cotée des parois structurelles avec celle cotée des autres parois est ainsi vérifiée
au regard notamment du respect des dispositions architecturales et réglementaires (par exemple du respect
des unités de passage), du respect de la synthése « stabilité au feu des ouvrages » et en tenant compte des
revétements éventuels des parois.

e ETAPE N°3:Synthése décaissés et revétements au sol :

L’Entrepreneur titulaire du marché recueille auprés des différents entrepreneurs toutes les informations
concernant la nature, la localisation et I’épaisseur des revétements au sol.
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Sur la base des plans Architecte, I’'Entrepreneur titulaire du marché établit la synthése des décaissés qu’il
sera nécessaire de prendre en compte dans les ouvrages en béton qui viendront recevoir ces revétements.
Ces plans font apparaitre le niveau brut béton, la nature du revétement, I'épaisseur du complexe du
revétement mis en ceuvre et le niveau fini, et ce, sur tous les planchers, dalles et terrasses de tous les
batiments du projet.

e ETAPE N° 4 : Synthése réseaux et synthése réservations :

Sur la base des plans de structure du Marché de Travaux et en tenant compte des plans de synthése établis
dans le cadre des trois étapes ci avant définies, I’'Entrepreneur titulaire du marché établit « les fonds de plan
structure » qui serviront de base au travail de la cellule de synthése. Les cloisonnements sont également
représentés sur ces plans.

Ces fonds de plans communs sont établis par I'Entrepreneur titulaire du marché sur support informatique
tel que précisé lors de la réunion de lancement.

Chaque entrepreneur de corps d’Etat renseigne ces plans établis par I’'Entrepreneur titulaire du marché en
faisant figurer la représentation dimensionnée de ses réseaux et équipements, les altitudes correspondantes
et les réservations nécessaires pour leur mise en ceuvre et leur passage dans les ouvrages en béton et
cloisonnements.

Le coordinateur de I'interface entre Corps d’Etats procéde a la compilation informatique des fonds de plans
ainsi renseignés diffusés par les entrepreneurs.

A partir de ces plans compilés, les entrepreneurs, au cours de réunions animées par le coordinateur de

I'interface entre Corps d’Etats avec la présence éventuelle de chaque entrepreneur de Corps d’Etat, étudient
dans le détail la coordination des différents ouvrages.

Les solutions retenues aprés aboutissement des études sont mises a jour sur les plans de synthése par les
différents entrepreneurs.

Les plans de synthése sont alors mis a jour par le coordinateur de I'interface entre Corps d’Etat puis validés
et signés par chaque entrepreneur de Corps d’Etat.

Les plans de structure mis a jour par I’'Entrepreneur titulaire du marché en prenant en compte ces plans de
synthése sur lequel figurent les demandes de réservation des entrepreneurs, sont a leurs tours signés par
les entrepreneurs.

Al'issue de cette phase, les entrepreneurs sont réputés avoir validé la quantité, la dimension et la localisation
de leurs réservations.

Chaque entrepreneur de Corps d’Etat met a jour ses documents d’exécution en prenant en compte les
dispositions arrétées sur les plans de synthése.

11.4 Synthése locaux techniques

La synthése des réseaux et ouvrages a l'intérieur des locaux techniques ainsi que leur maquettage sont
assurées par I'entrepreneur de corps d’état d’équipement technique du local considéré.

Cet entrepreneur technique doit recueillir auprés des autres corps d’état leurs plans d’exécution et reporter
sur ses propres plans d’exécution toutes les ouvrages du local concerné.

Les plans d’exécution de I'entrepreneur de corps d’état d’équipement technique du local considéré
constituent donc en eux-mémes les plans de synthése.
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A partir de ces plans, chaque entrepreneur de Corps d’Etat, au cours de réunions animées par le coordinateur
de l'interface entre Corps d’Etat avec la présence éventuelle de_chaque entrepreneur de Corps d’Etat,
étudient dans le détail la coordination des différents ouvrages.

Les solutions retenues aprés aboutissement des études sont mises a jour par les différents Corps d’Etats
sur leurs propres plans d’exécution.

Les plans de synthése sont alors mis a jour I'entrepreneur de corps d’état d’équipement technique du local
considéré puis validés et signés par les autres corps d’états.

11.5 Synthése facades

La synthése facades est assurée par I'Entrepreneur titulaire du marché au droit de ses ouvrages. Leurs plans
d’exécution constituent en eux-mémes les plans de synthése sur lesquels figurent toutes les informations
utiles qu’ils ont recueillies auprés des autres corps d’états.

A partir de ces plans, chaque entrepreneur de Corps d’Etat, au cours de réunions animées par le coordinateur
de l'interface entre Corps d’Etat avec la présence éventuelle de chaque entrepreneur de Corps d’Etat,
étudient dans le détail la coordination des différents ouvrages.

Les solutions retenues aprés aboutissement des études sont mises a jour par les différents corps d’états sur
leurs propres plans d’exécution.

Les plans de synthése sont alors mis a jour par I’'Entrepreneur titulaire du marché au droit de ses ouvrages
puis validés et signés par les autres corps d’états.

11.6 Synthése des terminaux

Lorsqu’un ouvrage est destiné a recevoir des terminaux - par exemple, un plafond recevant des luminaires,
détecteurs, etc... - I'entrepreneur du Corps d’Etat correspondant dit le receveur établit la synthése des
terminaux sur la base des informations données par les autres Corps d’Etats.

Les autres Corps d’Etat établissent leurs plans sur la base de fonds de plans informatiques donnés par le
receveur. Les Corps d’Etats y font figurer la représentation dimensionnée de leurs ouvrages, en indiquant les
dimensions finies compris profondeur, les dimensions de réservations éventuellement nécessaires et de
maniére générale toute remarque utile a la synthése des terminaux.

Le receveur procéde a la compilation des informations.

A partir de ces plans, les Corps d’Etats, au cours de réunions animées par le coordinateur de I'interface entre
Corps d’Etat avec la présence éventuelle de chaque entrepreneur de Corps d’Etat, étudient la coordination
des différents ouvrages.

Les solutions retenues aprés aboutissement des études sont mises a jour sur les documents d’exécution
des entrepreneurs.

Les plans de synthése sont alors mis a jour par le receveur puis validés et signés par les Corps d’Etat, puis
par la MOE.

A I'issue de cette phase, les Corps d’Etat sont réputés avoir validé la quantité, la dimension et la localisation
de leurs réservations.
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12 Maquette DOE et d’exploitation BIM

Le ministére de I'Intérieur souhaite mettre en place un processus BIM pour ce projet afin de fiabiliser et
faciliter la mise a jour des données patrimoniales et techniques.

Au moment de la réalisation des corps d’état technique et architecturaux, débutera la constitution d’'un DOE
numérique. Ce DOE (Dossier d’Ouvrages Exécuté) numérique est un livrable qui vient en complément du DOE
classique et qui viendra compléter le DOE numérique réalisé lors de la VEFA.

L’objectif du DOE numérique est de permettre la visualisation de I'ouvrage tel que construit sous la forme
d’une compilation structurée d’objets BIM et I'extraction rapides des données nécessaires au gestionnaire
et a la maintenance.

¢ La premiére étape consistera a s’assurer, par I'Entrepreneur, de la cohérence de son contenu au
regard des ouvrages réalisés et qui feront partie du périmétre des Travaux et de I'Exploitation et
Maintenance du présent marché en MGP.

* La seconde étape sera une actualisation, par I'Entrepreneur, de cette maquette numérique en vue
d’obtenir un DOE numérique (plans, coupes, détails, ...) conforme a la réalité physique.

¢ Cette maquette sera par la suite, transformée, par I'Entrepreneur, en Maquette d’Exploitation -
Maintenance pour son utilisation dans le cadre du MGP, et par le Ministére de I'Intérieur :

» A réception de la maquette DOE, la cellule BIM de I'Entrepreneur analysera la maquette
numérique et la purgera et nettoiera de I’ensemble des données non nécessaire au DOE.
Elle aboutira a la Maquette d’Exploitation - Maintenance.

» Au cours des travaux d’entretien, de renouvellement mais également du contrdle
réglementaire, la Maquette Numérique d’Exploitation-Maintenance (et la Maquette
Numérique des Ouvrages Exécutés sera mises a jour (au niveau des propriétés
géométriques et de comportement).

» Lors de la Démolition d’ouvrage (partielle ou globale), les études préalables seront réalisées
a partir de la Maquette Numérique des Ouvrages Exécutés mise a jour.

Nota : Ces prérogatives s’appliquent également a la production des documents pour les ajustements du
micro-zoning, la réalisation de I'ouvrage de cléture du quai de livraison et les ouvrages de sécurisation des
porches.

13 Etanchéité a I'air

Le projet devra rester conforme a la RE2020.

Les travaux sur le batiment ne doivent pas dégrader la perméabilité a I'air de I'enveloppe.
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