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1 Préambule

1.1 Terminologie du présent document

Entrepreneur: Entreprise titulaire des travaux du présent Marché Global de Performance de
Réaménagement Universeine et/ou ses co-traitants

Entrepreneur de corps d’Etats : Entreprise titulaire des travaux du présent Marché Global de Performance
de Réaménagement Universeine et/ou ses co-traitants et/ou ses co-traitants et/ou I’'un de ses sous-traitants
et/ou I'un de ses fabricants ou fournisseurs.

MOEXx : Maitrise d’ceuvre d’Exécution
MOA : Maitrise d’Ouvrage, le ministére de I'Intérieur
MI : Prestaires du ministére de I'Intérieur

Autre Entrepreneur : Autre Entrepreneur titulaire d’'un marché direct avec le maitre de I'ouvrage

1.2 Objet du présent document

Le présent document a pour objet de fixer et décrire les services et prestations du corps d’état « Installations
Communes et Logistique » dans le cadre des travaux d'aménagement du projet Universeine.

L'opération s'inscrit dans une Charte de Chantier a Faibles Nuisances Environnementale, cette démarche
vise a limiter au maximum les nuisances générées par les travaux, au bénéfice des riverains, du personnel
de chantier et de I'environnement ; a appliquer durant toute la période du chantier.

L'agent de Logistique et les agents de nettoyage devront y étre particulierement sensibilisés et participer
activement a son application sur le chantier et ses abords.

1.3 Présentation de I'opération

Le projet concerne le Campus Maxwell. Il s’inscrit au sud-ouest d’UNIVERSEINE, a I'angle formé par le Quai
de Saint-Ouen et la rue dite des Fréres Lumiére, sur une surface au sol de 14 915 m2. Elle se situe Saint-
Denis (93).

Il est Inclus dans le périmétre du futur Village des athlétes, I'ensemble immobilier du Campus Maxwell et est
composé de 2 batiments neufs et 2 batiments réhabilités.

L'opération consiste en 'aménagement pour le compte du ministére de I'Intérieur d’'un campus de bureaux
d’une surface d’environ 46 000m2 de surface de plancher.

e LaHalle Maxwell : environ 13 000 m2 réhabilités répartis sur 3 niveaux de superstructure (y compris
rez-de-chaussée) et 1 niveau d’infrastructure.

e Les corps de batiments B1A et B1B : environ 32 000 m2 neufs répartis sur 9 niveaux de
superstructures (y compris rez-de-chaussée et mezzanine du R+7), et 2 niveaux d’infrastructure.

e Le pavillon Copernic : d’environ 820 m2 réhabilités répartis sur 3 niveaux de superstructure (y
compris rez-de-chaussée).
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1.4 Les enjeux du projet et objectifs environnementaux

La présente opération s’inscrit dans une démarche de qualité environnementale a plusieurs niveaux.
L’essentiel des enjeux sont détaillés dans la note environnementale PRO.

La Note Environnementale étaye des engagements qu’il conviendra de respecter dans le cadre de la
démarche environnementale inhérente a ce projet (thématiques HQE® et BREEAM). Les sous chapitres ici
présentés sont un rappel succinct des notices qui viennent compléter la description des différents corps
d’états.

L'opération immobiliere Universeine Secteur Tertiaire fait I'objet d’'une démarche Environnementale globale
et transversale trés performante sur 'ensemble du site. Cette démarche est encadrée par le Cahier des
Prescriptions d'Excellence Environnementale de la SOLIDEO (CPEE). Elle s’est traduite pour la construction
de I'opération en VEFA par la recherche de plusieurs certifications et labels, détaillés ci-dessous.

L'opération poursuit les certifications et labels suivantes :
e Batiments tertiaires Neufs

»  Certification NF HQE BD 2016 niveau « Excellent »
»  Certification BREEAM International New Construction 2016 niveau « Excellent »
» Labélisation Energie positive & Réduction carbone niveau « E2 » / « C2 »

¢ Batiments tertiaires Rénovés

»  Certification NF HQE BD 2016 niveau « Performant »
» Démarche Batiment Bas Carbone

e Ensemble immobilier - ilot B tertiaire
» Labélisation BiodiverCity

Ces certifications ont pour but de réduire I'impact environnemental du batiment tout en assurant confort et
santé aux utilisateurs tout au long de sa durée de vie, depuis sa phase construction jusqu’a sa fin de vie.

En lien avec les niveaux environnementaux visés ci-avant, des niveaux de performance chiffrés associés sont
donc a poursuivre et/ou a assurer dans le présent marché sur les certifications et labels suivants :

e certification NF HQE BD 2016 niveau « Excellent »
e certification BREEAM International New Construction 2016 niveau « Excellent
* labellisation Biodivercity

Par ailleurs de nouvelles démarches sont mise en place :

¢ démarche bien-étre au travail OSMOZ
e intégration de réemploi
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Ces référentiels ont pour but :

* de capitaliser sur le niveau de confort atteint par la conception du batiment et de développer dans
les travaux d’aménagement, de fagon a augmenter le niveau de bien-étre au travail des usagers

¢ de continuer la démarche de réemploi prévue a l'issue de la phase JOP en ré-utilisant les batiments,
et de limiter ainsi I'impact carbone de I'opération d’aménagement

Les Batiments Neufs du Campus Maxwell ont été concus et réalisés afin de respecter la RT 2012 avec
I'objectif de Cep < Cepmax -30 %.

En lien avec les niveaux environnementaux visés ci-avant, des niveaux de performance chiffrés associés sont
donc a poursuivre et/ou a assurer dans le présent marché :

* niveaux énergétiques : Niveau E2 de la labellisation E+/C-
* niveau Carbone : Niveau C2 de la labellisation E+/C-

Les objectifs de perméabilité a I'air fixé pour ce projet, sont :
¢ Q4 Pa-surf <[0,8 m3/h.m?],
Pour s'assurer de cette valeur, des tests devront étre prévus pour la base vie :

e les tests de cours de chantier seront a la charge de XXX a titre d'autocontrdle, lorsque I'enveloppe
thermique est finie.

En cas de non atteinte des objectifs, il est a la charge du ou des entreprises concernées de procéder a la
mise en conformité du projet et de faire réaliser les tests complémentaires.

Les matériaux prescrits dans les différents CCTP permettent a la fois :

* de limiter I'impact carbone de I'opération : choix de matériaux biosourcés, ré-emploi, teneur carbone
limitée pour 'atteinte du niveau C2...

e d’assurer le niveau de confort visé : acoustique, visuel, thermique, olfactif...

e d’assurer la pérennité et la facilité d’exploitation - maintenance du batiment

Toute variante de matériaux potentiellement proposée devra permettre de respecter tous ces critéres.

Les prescriptions d’acoustique intérieure et extérieure sont présentées dans la notice acoustique.
A ce titre, I'entreprise devra notamment fournir & la maitrise d’ceuvre pour approbation les :

e caractéristiques acoustiques des matériels mis en ceuvre
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Pour s'assurer des performances atteintes, deux types de tests devront étre prévus :

e les tests sur les témoins seront a la charge de I'entrepreneur a titre d'autocontrdle, a titre de
validation technique des solution proposées en exécution,
e les tests en cours de chantier seront a la charge de I’entrepreneur a titre d'autocontrdle,

En cas de non atteinte des objectifs, il est a la charge du ou des entreprises concernées de procéder a la
mise en conformité du projet et de faire réaliser les tests complémentaires.

La charte chantier a faibles nuisances synthétise les recommandations portant sur la gestion des déchets,
la réduction des nuisances du chantier, ainsi que la limitation des nuisances sur la biodiversité dans le cadre
des travaux d’aménagements réalisé pour le ministére de I'intérieur. Elle s’inscrit en cohérence avec les
certifications environnementales visées sur I'opération.

Elle sera impérativement respectée par toutes les entreprises intervenant sur le chantier, ainsi que leur sous-
traitant.

Il est d, au titre du Marché, a premiere demande du MOEX, de fournir et déposer au bureau de chantier tous
échantillons de matériels, matériaux ou éléments prescrits dans le Marché ainsi que tous les éléments les
concernant (notice ou fiche technique). Leur présentation en temps utile a la MOE et au MOA permettra le
choix des prestations a mettre en ceuvre dans la cellule témoin.

Si certains ouvrages nécessitent la mise au point d’un prototype avant le lancement de la fabrication en
série, I'entrepreneur assurera cette mise au point du prototype et prendra a sa charge les frais
correspondants.

Un échantillon ou un prototype ne sera accepté par la MOA, la MOE et le BC, chacun pour ce qui le concerne,
qu’aux conditions suivantes :

e conformité au Marché ;

« fourniture des documents tels qu’avis technique, procés-verbal de toute nature justifiant de la
CONFORMITE réglementaire et/ou contractuelle de I’échantillon et/ou du prototype ;

e I’échantillon et/ou le prototype est présenté dans la dimension exigée par la MOE permettant de
s’assurer de son aspect et de ses proportions ;

e I’échantillon et/ou le prototype est présenté dans I’environnement dans lequel il sera mis en ceuvre,
en état de fonctionnement, de maniére a représenter au plus juste la réalisation future ;

e présentation des spécifications de mise en ceuvre, de maintenance, d’entretien, d’accessibilité, de
remplacement ;

Les matériaux, échantillons et prototypes mis en ceuvre dans I’Ouvrage ne seront définitivement validés et
ne pourront étre commandés par I’'entrepreneur qu’a compter de la validation par la MOA de la cellule témoin
visée ci-dessous.

Les échantillons fournis deviendront la propriété de la MOA qui pourra les éprouver et éventuellement les
détériorer sans que I'entrepreneur soit rémunéré de ce fait.

La non remise, dans les délais impartis, des échantillons et prototypes, sera sanctionnée par I'application
par la MOEx d’une pénalité quotidienne dont le montant est fixé a I'article XXX du C.C.A.G. et pourra étre
considérée comme une cause de défaillance.
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L’Entrepreneur de chaque Corps d’Etat fournira et présentera les échantillons de matériaux et matériels ainsi
que des finitions décoratives telles que :

e finitions de facades

e revétements des sols

¢ revétements des plafonds

e revétement des murs,

e parois et décors des halls

« finitions intérieures et portes des ascenseurs

e parois et décoration des paliers d’ascenseurs

*  parois des escaliers et cages d’escaliers

e parois et équipements terminaux des locaux de bureaux
* etc., liste non limitative ni exhaustive

Chaque échantillon sera porteur d’une étiquette selon modéle qui sera fixé par le MOEx et qui portera a
minima les informations suivantes :

e n°de référence de I'échantillon tel qu’il figure dans le tableau de suivi tenu par le MOEXx et tel qu’il
figure sur la Fiche de demande d’acceptation de fourniture

*  référence de CCTP ou de la piéce Marché dans laquelle est prescrit le matériau ou la fourniture

e destination du matériau ou de I'’équipement (usage et localisation)

* références commerciales de I’'échantillon (marque, fabricant, référence, codification couleur,

e etc)

* indication du statut de I'échantillon par rapport aux prescriptions du Marché (base ou variante)

Chaque échantillon sera accompagné d’une fiche de demande d’acceptation de fourniture comprenant
I’ensemble de la documentation commerciale correspondante ainsi que les PV justificatifs des performances,
en particulier PV feu, PV acoustique, Certifications de classement Environnemental de niveau A+, labels (GUT,
FSC, etc.) et plus généralement toute documentation utile de nature a permettre la validation du matériau
dans le cadre du projet.

Les échantillons seront présentés avec leurs références dans un espace témoin technique dédié, au moyen
de planches de matériaux et d'échantillons, de plans détaillés en couleur a une échelle suffisante localisant
leur utilisation et par tout autre moyen (perspectives, maquette, prototype, ...) jugé utile pour la
compréhension du projet des zones décorées (hall d’entrées, paliers d’ascenseurs, sanitaires, etc).

Tous les échantillons doivent étre conservés dans le bureau technique jusqu’a la Livraison du batiment.

Pour chaque matériau le nécessitant au titre des Certifications Environnementales et/ou Energétiques,
I'entrepreneur fournira une fiche de données des caractéristiques environnementales et sanitaires avec
toutes les informations requises pour I'obtention des Certificats Energétiques.

Tels qu'ils sont définis dans la notice acoustique et dans les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres
(C.C.T.P), des cellules témoins seront demandés a certains corps d'état pour permettre au Maitre d'CEuvre et
au Controleur Technique, I'examen de celles-ci avant mise en application sur I'ensemble de I'opération.
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Il devra étre réalisé, au titre du Marché, les témoins suivants :
e 2 «ensembles » en étage dans un plateau de bureaux de :

» Deux bureaux (2 trames et 3 trames) contigus,
» Une circulation attenante aux deux bureaux.

e 1 bulle de réunion 4 personnes en étage dans un plateau de bureaux
e 1tisanerie en étage dans un plateau de bureaux

Cette réalisation est, notamment, destinée a réaliser les tests acoustiques, arréter le choix définitif des

matériaux et matériels et a faciliter la coordination technique. Il sera a approvisionner les éléments
nécessaires dans les délais requis en prenant, s’il le faut, des dispositions exceptionnelles a cet effet.

Ces espaces seront localisés dans une zone ou une emprise qui sera définie par le MOEXx selon avancement
de la construction et devront étre achevés selon un calendrier qui sera mis en place par la MOEx et 'OPC.

Lors de la mise au point du témoin, I'espace témoin sera entiérement équipé, aménagé et mis en activité
(méme provisoirement) au titre des fluides et réseaux.

L'accés aux témoins et leur nettoyage devra étre assuré pour toute la durée nécessaire a leur validation.

2 Exigences générales

2.1 Définition et étendue des prestations

Par le seul fait de soumissionner, I'Entrepreneur reconnait qu’il a une parfaite connaissance du projet, il doit
connaitre non seulement les piéces contractuelles de son corps d’état, mais également tous documents
ayant une incidence sur ses propres travaux a réaliser. Il est réputé avoir pris connaissance des devis
descriptifs des autres corps d’état afin de prévoir les travaux de compléments qui lui incomberait concernant
I'interface entre les différents corps d’états.

Il doit signifier au MOE toutes anomalies ou discordances susceptibles d’avoir une influence sur la réalisation
des travaux.

Sa proposition sera réputée tenir compte implicitement de ces diverses conditions, si aucune mention
particuliere n’accompagne son offre.

Il ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les plans
et sur le CCTP pourraient se présenter inexacts ou incomplets, et ce aprés la remise de son offre.

Le présent C.C.T.P. et les documents contractuels ne pouvant contenir I’énumération rigoureuse et la
description détaillée de tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il reste entendu que seront
compris dans le Marché forfaitaire, non seulement tous les travaux indiqués aux piéces du Marché, mais
aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achévement de la construction suivant toutes les régles de
I'Art, les réglements, les normes en vigueur et les régles élémentaires de I'esthétique.
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2.1.2.1 Etat du terrain

L’Entrepreneur est réputé avoir, avant la remise de son offre, pris connaissance compléte et entiére des lieux
et de leurs abords.

Il est donc parfaitement en mesure d’apprécier les difficultés qu’il pourrait rencontrer ultérieurement, du fait
de la configuration du terrain, de ses acces, de la nature du sol, des constructions voisines, de la voirie
existante, ...

Il est a noter que les travaux di au titre du Marché concerne les aménagements intérieurs de batiments,
propriété du MOA, et livrés clos et couvert, et plateaux de bureaux en blanc.

2.1.3.1 Travaux et interventions d’autres marchés

Sur site, des travaux et ouvrages seront réalisées simultanément par d'autres Intervenants non liés au titre
du présent Marché, qui seront a prendre en compte dans le fonctionnement général du chantier, par une
concertation avec les interventions du présent Marché, tels que :

* levées de réserves et GPA des batiments livrés au MOA

e travaux d'aménagements d’une créche a RDC du batiment Ampére
e clotures périmétriques définitives du site

* systéme de brouillard d’eau dans I'intégralité des parkings

2.1.3.2 Travaux et interventions diligentés par le MOA

Sur site, des travaux et aménagements seront réalisées simultanément par des prestataires du MOA, qui
seront a prendre en compte dans le fonctionnement général du chantier, par une intégration et une
coordination avec les interventions du présent Marché, tels que :

e installation de CFA
* installation VDI
¢ emménagement de mobilier

Dans le cas ol le maitre de I'ouvrage n'a pas engagé de procédure de référé préventif pour les batiments et
ouvrages conservés le long ou a proximité desquels on réalise les travaux, I'entrepreneur fait établir a ses
frais, par un homme de loi agréé, un constat contradictoire de I'état des immeubles et ouvrages existants.

Contradictoirement avec les services techniques municipaux, il fait établir un constat de I'état des égouts
dans lesquels les eaux de chantier seront rejetées.

Copie de ces constats est fournie a titre gracieux aux MOA et MOEX.

Il est a noter que les travaux di au titre du Marché concerne les aménagements intérieurs de batiments,
propriété du MOA, et livrés clos et couvert, et plateaux de bureaux en blanc.
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L’Entrepreneur devra exécuter, outre les travaux décrits au présent CCTP et aux plans, tous les travaux de sa
profession, nécessaires au complet et parfait achévement des batiments.

2.1.5.1 Interventions

Installations communes de chantier

* L’installation de chantier (cantonnements, base vie de chantier, aires de stockagg, ...),

« Toutes les installations de quelque nature que ce soit, nécessaires a I'exécution des ouvrages
(platelages, échafaudage, planchers de travail, ...) leur montage, leur pose et dépose,

* Lasignalétique chantier extérieure et intérieure,

* L'entretien et le nettoyage du site des installations de chantier

e L’installation d'aires de livraison et de déchargement extérieures et intérieure et leur gestion,

¢ Lasécurité et les protections collectives,

¢ Linstallation des magasins de chaque Entrepreneurs de Corps d’Etats,

¢ La dépose, en fin de chantier et I'évacuation des installations communes de chantier,

¢ Laremise en état des zones dévolues aux installations de chantier,

Logistique, nettoyage et entretien du site

e Transport, chargement, déchargement et toutes manutentions nécessaires pour la mise a pied
d’ceuvre,

e Le nettoyage et la propreté du site,

e Lasortie et I'évacuation des déchets et gravois aux décharges publiques,

¢ Les installations électriques de chantier,

e La gestion des procédures et informations auprés des services de sécurité,

* Les protections provisoires, leur entretien et remaniements suivant 'avancement du chantier,

* L'entretien et le nettoyage du site des installations logistique, des protections du chantier

e La gestion des « monte-charges » utilisés pour le chantier, ainsi que le (ou les) liftier(s) éventuels,

e La gestion des livraisons et des approvisionnements des Entrepreneurs de chaque Corps d’Etat,
ainsi que des prestataires du Ml lors de leurs aménagements (courant faible, ...) et déménagements,
(pour information 2700 postes de travail environ seront installés),

Gardiennage et sécurité du site

* Le gardiennage et la sécurisation du site pendant toute la durée des travaux,

e Le contrdle d'accés du personnel chantier,

* La gestion des clefs durant les travaux,

e La gestion des interventions des entreprises et des permis feu associés,

e Toutes les installations provisoires et définitives liées a la sécurité des travailleurs,

Prestations transversales
¢ Toutes sujétions inhérentes a la bonne exécution des travaux dues au titre du Marché,
Tous les ouvrages doivent étre livrés en parfait état d’achévement, de finition et de propreté.

Les diverses consommations, chauffage, éclairage et téléphone, seront a la charge de I'Entreprise Titulaire.

UNIVERSEINE - Descriptif technique - Chapitre 02 - Installation de chantier, gardiennage et logistique



Société d'ingénierie

2.1.6.1 Avec sa proposition

La proposition de I'entreprise est considérée comme étant conforme au présent cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP). Il n’est donc pas nécessaire de fournir un descriptif. Toutefois,
I’Entrepreneur pourra proposer une note technique dont I'objet sera, de préciser la maniére dont elle a
interprété les points particuliers qui lui ont suggéré des solutions divergentes, d’apporter les informations
qui lui paraissent nécessaires, compte tenu du caractére original de son savoir-faire.

Les marques de matériaux ainsi que leurs caractéristiques sont indiquées dans le CCTP. Cependant, il reste
possible a I'entreprise de proposer, en variante, a I'appréciation de la maitrise d’ceuvre, tout autre solutions
équivalent, a condition :

« d’en préciser la marque et le type, les caractéristiques techniques,

* d’en faire valoir les avantages de mise en ceuvre, d’entretien et de maintenance,

* de mettre en évidence les différences de prix en premier investissement ainsi que les économies
escomptées en exploitation.

2.1.6.2 Circulation des documents

Chaque diffusion de documents (notes de calculs et plans) sera accompagnée d’une nomenclature a jour,
tenant lieu de bordereau d’envoi.

2.2 Normes et réglements

Sauf indications contraires dans la suite du présent C.C.T.P., les travaux sont exécutés conformément aux :

e régles de calcul et cahiers des charges DTU ainsi qu'aux mémentos édités par le C.S.T.B., en vigueur
le 1er jour du mois d'établissement des prix précisés dans le Marché ou a défaut le mois de
calendrier qui précéde celui de la signature de I'acte d'engagement par I'entrepreneur,

¢ recommandations professionnelles existantes,

e avis technique pour la mise en ceuvre de matériaux et de technigues non traditionnels ; ces avis
techniques devront avoir été acceptés par la commission technique des assurances, en ce qui
concerne leur assurabilité dans le cadre de la police individuelle de base de I'entreprise,

e cahier des charges des fabricants établis aprés enquéte spécialisée d'un bureau de controle et pris
en compte par la commission technique des assurances comme il est dit ci-dessus pour les avis
techniques.

Les matériaux et produits utilisés répondent aux prescriptions des normes francaises homologuées et
enregistrées les concernant.

L'emploi de matériaux non définis par la normalisation est soumis a leur acceptation par le MOE qui est en
droit de demander tous justificatifs techniques, et notamment des procés-verbaux d'essais, nécessaires pour
formuler un avis.
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2.2.2.1 Généralités

Le « controle qualité » recouvre 'ensemble des dispositions que I'Entrepreneur prévoit de mettre en ceuvre
dans le cadre de son Marché pour garantir, controler et prouver la qualité de ses prestations.

Le contrdle interne est effectué par une cellule de I'Entrepreneur présente en permanence sur le chantier.
Le contrdle externe est effectué soit par :

e des organismes externes choisis par la MOEx (géométre, laboratoire...),
e des organismes externes proposés par I'Entrepreneur (essais de béton ...),
¢ e service central qualité de I'Entrepreneur extérieure au chantier.

2.3 Base, variante et prestation supplémentaire

L’Entrepreneur, méme s'il présente une solution variante dans son offre devra obligatoirement répondre a
la solution de base définie dans le présent projet.

L'Entrepreneur peut présenter des variantes, dans les limites suivantes :

* les variantes ne peuvent porter que sur des éléments secondaires et ne doivent pas remettre en
cause les principes de bases de conception, définis au présent projet,

e elles doivent présenter des avantages justifiés portant sur le plan économique et sur les qualités
techniques et esthétiques,

e elles ne devront en aucun cas justifier un délai supplémentaire que ce soit au plan des études, de
la fabrication qu’a celui de la mise en ceuvre sur le site.

Il est souligné que I'Entrepreneur devra faire la preuve que les solutions proposées répondent a toutes les
contraintes réglementaires.

L’Entrepreneur prendra en charge le développement de chaque variante (Plans, notes de calculs et
justifications vis a vis du bureau de contrdle technique).

Le chiffrage des solutions en variante sera fourni en annexe de I'offre répondant a la solution de base
proposée dans le présent descriptif.

Dans tous les cas ou I'Entrepreneur voudrait proposer des modifications par rapport au dossier Marché,
celles-ci ne seraient a priori examinables que si elles sont assorties d’une proposition objective de moins-
value et/ou d’amélioration de qualité technique ou esthétique.

Une éventuelle proposition de I'Entrepreneur portant sur une diminution de qualité des matériaux ou de mise
en ceuvre serait a priori irrecevable.

La MOE exclut tout examen de proposition d’éventuelles modifications en dehors du cadre indiqué ci-dessus.
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Dans le cas ol la proposition sera adoptée par la MOE et la MOA, I'Entrepreneur prendra a sa charge le
développement de la nouvelle solution (plans, note de calculs, justifications et validations auprés du
contréleur technique) et toutes les incidences techniques et financiéres induites sur les autres corps d’état.

Constituent des prestations supplémentaires, toutes prestations non comprises dans les Documents
Contractuels, exigées par le MOA a compter de la signature du Marché jusqu’a son terme, qui ne sont pas
par nature, indispensables a I’exécution des obligations de I'Entrepreneur relevant du présent Marché, ni
exigés par les services de Sécurité, ni imposées par les régles de I'art et/ou le respect de la législation ou
réglementation en vigueur.

L’Entrepreneur ne pourra refuser d'étudier les demandes de réalisation de prestations Supplémentaires.

Toute demande de prestations supplémentaires ne pourra étre formulée auprés de I'Entrepreneur que par
le seul MOA par courriel ou lettre recommandée avec accusé de réception.

L’Entrepreneur devra répondre dans un délai n’excédant pas quinze (15) Jours Calendaires (sauf urgence),
par courriel et/ou lettre remise en mains propre, a toute demande prestations supplémentaires en joignant
a sa réponse toutes piéces utiles et explicites (devis, plans explicatifs, contraintes techniques, descriptifs
des prestations) permettant au MOA de prendre une décision en toute connaissance de cause.

Le chiffrage par I'Entrepreneur du colt des prestations concernées sera effectué sur la base des colts de
prestations détaillées dans le DPGF de son marché.

Un OS précisant la nature, le colt, les conditions et les délais de réalisation desdites prestations
supplémentaires sera établi préalablement a toute réalisation.

Les prestations supplémentaires seront réglées a I'Entrepreneur par le MOA en fonction de leur avancement
et conformément aux modalités qui seront convenues entre les Parties.

Les prestations supplémentaires effectuées bénéficieront des mémes garanties et assurances que les
prestations d’ores et déja définies. Elles seront exécutées dans les conditions définies par au titre du Marché,
sous réserve de la prise en compte de toutes modifications de délais et de colts convenues par Avenant ou
0OS s’ily a lieu.

2.4 Limites de prestations

Les limites de prestations sont présentées dans la Note de Limites de prestations, relative au marché de
travaux, dans la Note d’Organisation de Chantier et ses annexes, relative aux interactions en phase travaux.

3 Dispositions particulieres

Ces dispositions sont également décrites dans les documents contractuels et notamment le CCTC ou la
Notice d’Organisation de Chantier.

Le présent document vise a préciser et/ou compléter ce qui est attendu au titre des Installation de chantier,
la logistique et le gardiennage du site.
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3.1 Mission administrative

Il appartiendra a I'Entrepreneur de maniére générale, de faire toutes diligences permettant I'obtention de
toutes autorisations nécessaires a la réalisation de ses obligations et de préparer, en collaboration avec la
MOEXx et en accord avec le MOA (s’il y a lieu), tout actes ou conventions qui se révéleraient nécessaires :

e pours’assurer de I'évacuation des déchets et gravois.

*  pour se conformer aux prescriptions de circulation sur les voies publiques desservant le site.
*  pour satisfaire aux Obligations de voisinage.

e pour assurer la propreté du site et de son environnement.

*  pour assurer la sécurité de ses zones d’intervention sur le chantier.

e pour se conformer a toutes ses obligations Iégales ou contractuelles.

L’Entrepreneur devra adresser au MOA la copie de toutes demandes, déclarations, attestations,
autorisations, conventions qu’il aura sollicitées, obtenues, ou régularisées a cet effet dans un délai de huit
(8) Jours Calendaires de la date de leur établissement, de leur dép6t, de leur délivrance ou de leur signature.

Tous les colts générés par ces démarches, autorisation et conventions seront a la charge de I’'Entrepreneur.

L'Entrepreneur s’oblige a faire le nécessaire pour que le MOA dispose de I'ensemble des moyens et des
informations nécessaires a I'exécution de ses obligations dans le cadre de la bonne coordination susvisée.

3.2 Alintérieur du site Mission Technique

La mission technique relevant des obligations et de la responsabilité de I'Entrepreneur porte sur les points
suivants.

L’Entrepreneur désigne, au sein de ses équipes, un responsable de Programme et un directeur d’opération
qui seront les interlocuteurs privilégiés du MOA de la MOEXx et de I'’AMO.

L’Entrepreneur s’engage par ailleurs a missionner a bonne date autant de personnes que nécessaires, en
son sein, pour la réalisation de ses obligations.

En fonction des avancements et des besoins spécifiques, I'Entrepreneur mettra en place des équipes de
renfort chargées du suivi de toute étape particulieére du Programme.

L’Entrepreneur s'engage a maintenir le Responsable de Programme jusqu’au terme de son contrat sans
pouvoir le transférer a un autre programme ou a d'autres fonctions au sein de sa société ou de son Groupe,
sauf en cas de démission ou d’événements qui ne relévent pas du fait de 'Entrepreneur.

Cette personne, choisie pour ses compétences et son expérience professionnelle, sera investie des pouvoirs
nécessaires pour prendre immédiatement toutes décisions concernant la réalisation et I'exécution des
prestations au titre du Marché.

En cas de changement du Responsable de Programme ne résultant pas de son fait, 'Entrepreneur devra
communiquer par écrit, le nom et les qualifications du remplagant pressenti, ayant les mémes compétences
et remplissant les mémes fonctions dans les 48 heures.

L’Entrepreneur devra soumettre au MOA, pour accord dans des délais compatibles avec la bonne marche du
chantier et I'exécution des obligations lui incombant, les documents suivants :
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* les demandes d’autorisations administratives ou autres nécessaires a I'exécution de ses
obligations,

* les autorisations ainsi obtenues,

¢ les évolutions du plan d’installation de chantier (évolution permanente),

¢ les rapports mensuels d’activité comportant :

» un état des livraisons recues et faisant ressortir les livraisons refusées avec le motif de
refus, les livraisons non annoncées par I'entreprise concernée ou qui a été effectué a une
date ou une heure non prévue entrainant l'application d’éventuelles pénalités aux
entreprises responsables.

» un état de la gestion des déchets et des actions du RCPE « Responsable Chantier Propre
Entreprise », conforme aux exigences de la charte chantier a faibles nuisances. Cet état
devra comporter au minimum le volume et la masse des déchets traités, la qualité du tri, la
valorisation atteinte et les anomalies de tri.

» un état des nettoyages réguliers et des nettoyages complémentaires effectués. Cet état
devra comporter au minimum des photos, la localisation des déchets, et le type de déchets.

En cas d’observations du MOA ou de la MOEX, 'Entrepreneur devra leur soumettre les documents corrigés
pour accord, dans un délai de cing (5) Jours Ouvrés suivant la notification desdites observations.

Le MOA ou la MOEX, disposeront alors d’un délai de cing (5) Jours Calendaires pour notifier leur acceptation
ou leurs observations.

Toutes les modifications apportées devront étre clairement et distinctement indiquées par I’'Entrepreneur au
moyen d’un document séparé récapitulant ’ensemble des modifications opérées par rapport aux documents
modifiés qui auraient été précédemment transmis.

L’Entrepreneur devra conclure sous son entiére responsabilité et a ses propres frais, tous contrats de sous-
traitance, de prestations, de fournitures ou autres nécessaires a la réalisation, a la bonne fin et a
I'achévement des prestations lui incombant dans les délais convenus, sous réserve de I'agrément préalable
des sous-traitants par le MOA.

L’Entrepreneur gérera les installations de chantier, les acces, les voiries et les aires de livraison et de
stockage.

L’Entrepreneur devra assurer les installations de chantier, conforme au Plan d’Installation de Chantier et au
Plan Général de Coordination (PGC), ainsi que leur repli.

Toutes les installations de chantier seront démontées et évacuées du chantier en fin de travaux,
I’Entrepreneur remettra en état toutes les dégradations consécutives aux installations. La remise en état des
terrains support des installations de chantier devra étre compléte.

Il sera possible, a défaut ou au préalable de I'arrivée des baraquements de chantier, d’utiliser provisoirement
ou jusqu’a la livraison les emprises du batiment.

Les emprises a privilégier seront celles non, ou les moins, impactées par les travaux du Marché (coques
commerces, locaux vélos, ...) et, a défaut, ne devront en aucun cas géner ou retarder les emménagements
du mobilier du MOA et/ou de son personnel.

L’Entrepreneur devra, selon nécessité, déposer et protéger au préalable tous les équipements qui pourraient
faire I'objet de dégradations.
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L’Entrepreneur, devra restituer en parfait état les emprises utilisées pour ses installations de chantier ; et
selon nécessité, reposer et remettre en parfait état de fonctionnement tous les équipements qui auraient pu
étre déposé au préalable, ou remplacer tous les équipements qui auraient fait I'objet de dégradations.

Sur cette période, le nettoyage, I'entretien, les consommations et les consommables des installations dans
les emprises du batiment seront pris en charge par I'Entrepreneur.

3.2.4.1 Accés chantier et cl6tures périmétriques

L'Entrepreneur devra la fourniture et la pose des installations nécessaires pour 'aménagement de I'accés
au chantier conformément au Plan d’Installation de Chantier et des éléments suivants :

En cas d’installation de baraquements hors périmétre de 'opération et sans mitoyenneté avec le périmétre

de I'opération :

L’Entrepreneur procéde a la réalisation des VRD propre aux installations de chantier,
L’Entrepreneur procéde a I'installation, et I’enlévement en fin d’opération, de la cléture de chantier
mise en place conformément au plan d’Installation de Chantier (PIC). Cette cloture sera constituée
de bardage métallique pré laqué. Les clotures de chantier seront opaques, d’une hauteur et de RAL
conforme aux exigences de la ZAC. Se référer a la charte de la ZAC pour la signalétique sur les
clotures de chantier. Ces clotures seront a faire valider par la MOEXx et la ZAC avant pose.
L’Entrepreneur procéde a I'entretien et la vérification des panneaux « Chantier interdit au public -
Port du casque obligatoire » qui sont placés a I’extérieur tous les 20 m environ et a chaque acces.
L'Entrepreneur procéde a la réalisation et l'enlévement des plates-formes provisoires et
baraguements, voies d'acces, parkings, aires de stockage, aires de levage, etc.,

L’Entrepreneur procéde au contrble d’acces,

L’Entrepreneur procéde a la remise en état du site et I'enlévement et la mise en décharge publique,
a la fin du chantier de I'ensemble de la cléture installée par ses soins y compris les divers
aménagements comme les portes et portails,

L’Entrepreneur procéde au maintien et I'entretien des protections collectives sur I'ensemble du
périmétre et de leur enlévement en décharges publiques aprés accord du Coordonnateur SPS,

Dans le périmétre de I'opération ou en mitoyenneté, a défaut des clotures définitives du site :

L’Entrepreneur procéde a l'installation, et I’enlévement en fin d’opération, de la cléture de chantier
mise en place conformément au plan d’Installation de Chantier (PIC).

» Ayant pour fonction d’interdire toute intrusion, la cléture d’enceinte extérieure du chantier
sera continue et d’une hauteur minimale de 3 métres,

» Elle sera constituée de panneaux opaques, liés entre eux, solidaires et homogénes. Elle ne
comportera pas d’aspérités ou de facilitateurs d’escalade afin de limiter les risques
d’escalade,

» La cloture extérieure sera protégée par un systéme de ceinturage électronique pour la
détection d’intrusion relié au systéme de protection du chantier,

» L’ensemble de la clture sera sous surveillance vidéo, ce qui permettra une levée de doute
rapide en cas de déclenchement de I'alarme intrusion,

» La dissuasion sera complétée par une signalétique indiquant la mise sous protection
électronique du site, ainsi que par des éclairages a proximité des clotures sur détections de
mouvements ; ces équipements éclaireront la partie privative du chantier a savoir la cloture,
les acces, ...

» Le RAL de la cl6ture sera conforme aux exigences de la ZAC, et se référer a la charte de la
ZAC pour la signalétique sur les clotures de chantier.

» Accés par tourniquets barreaudés sur controle d’accés et de présence, jusqu’a mise en
place des accés définitif.
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e L’Entrepreneur procéde a I'entretien et la vérification des panneaux « Chantier interdit au public -
Port du casque obligatoire » qui sont placés a I’extérieur tous les 20 m environ et a chaque acces.

e L’Entrepreneur procéde a la réalisation et l'enlevement des plates-formes provisoires et
baraquements, voies d'acces, parkings, aires de stockage, aires de levage, etc.,

¢ L’Entrepreneur procéde a la réalisation et 'enlévement des confinements des zones de travaux en
coactivités, ou simultanés aux aménagements du mobilier du Ml, ou simultanés au déménagement
du personnel du Ml le cas échéant

¢ L’Entrepreneur procéde au contrble d’acces,

e L’Entrepreneur procéde a la remise en état du site et I’enlévement et la mise en décharge publique,
a la fin du chantier de I'ensemble de la cléture installée par ses soins y compris les divers
aménagements comme les portes et portails,

e L’Entrepreneur procéde au maintien et I'entretien des protections collectives sur I'ensemble du
chantier et de leur enlévement en décharges publiques aprés accord du Coordonnateur SPS,

Dans le périmétre de I'opération ou en mitoyenneté, adapté aux clotures définitives du site :
e L’Entrepreneur procéde a I'installation, et I'enlévement en fin d’opération, de la cléture de chantier
mise en place conformément au plan d’Installation de Chantier (PIC).

» Ayant pour fonction d’interdire toute intrusion, la cléture d’enceinte extérieure du chantier
sera celle livrée en VEFA,

» La clbture extérieure sera a protéger par un systéme de ceinturage électronique pour la
détection d’intrusion relié au systéme de protection du chantier,

» L’ensemble de la cléture sera a placer sous surveillance vidéo, ce qui permettra une levée
de doute rapide en cas de déclenchement de I'alarme intrusion,

» La dissuasion sera a compléter par une signalétique indiquant la mise sous protection
électronique du site, ainsi que par des éclairages a proximité des cloétures sur détections de
mouvements,

» Accés par tourniquets barreaudés sur controle d’accés et de présence, jusqu’a mise en
place des acces définitif.

¢ L’Entrepreneur procéde a I'entretien et la vérification des panneaux « Chantier interdit au public -
Port du casque obligatoire » qui sont placés a I'extérieur tous les 20 m environ et a chaque acceés.

e L’Entrepreneur procéde a la réalisation et I'enlévement des plates-formes provisoires et
baraguements, voies d'acces, parkings, aires de stockage, aires de levage, etc.,

e L’Entrepreneur procéde a la réalisation et I'enlévement des confinements des zones de travaux en
coactivités, ou simultanés aux aménagements du mobilier du MI, ou simultanés au déménagement
du personnel du Ml le cas échéant

e L’Entrepreneur procéde au contrble d’acces,

e L’Entrepreneur procéde a la remise en état du site et I'enlévement et la mise en décharge publique,
a la fin du chantier de I'ensemble de la cléture installée par ses soins y compris les divers
aménagements comme les portes et portails,

¢ L’Entrepreneur procéde au maintien et I'entretien des protections collectives sur I'ensemble du
chantier et de leur enlévement en décharges publiques aprés accord du Coordonnateur SPS,

3.2.4.2 Sécurisation des accés et protection du chantier

Le chantier du site Universeine devra faire I'objet d’'une garde humaine H24, 7/7. La sécurisation reposera
également sur des équipements de protection électronique comme de la détection d’intrusion et un systéme
vidéo.
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La sécurisation des acces et la protection du chantier est assurée par I'Entrepreneur, a qui incombe la
responsabilité générale de la protection du chantier pendant toute sa durée, jusqu’a la réception définitive
des ouvrages :

e pendant les heures d’ouverture du chantier, par les agents de sécurité et les hommes trafic postés
aux différents accés piétons et véhicules du site y compris le responsable de la délivrance des
badges d’accés pour le personnel de chantier et les visiteurs.

¢ pendant la fermeture du chantier (nuit et WE) la présence d’une ou deux équipes de maitres-chiens
sera envisagée, en plus de I'agent assurant la tenue du poste. Cette surveillance humaine sera
complétée par un ceinturage électronique (détection électronique + vidéosurveillance) couvrant le
chantier et la base vie.

Le colt du gardiennage sera a la charge de I'Entrepreneur.

De maniére générale, a l'occasion du chantier, tout incident, dysfonctionnement, vol, intrusion sur le chantier
devra étre immédiatement porté a la connaissance du chef de projet de la DEPAFI et du SDLP.

Attention : les zones d'ascenseurs sont des failles potentielles du dispositif de surveillance, et devront faire
l'objet, outre le placement en position haute hors travaux, d'une sécurisation (grilles - palissades) et d’une
surveillance particuliére (vidéo - rondes).

Nota : L’Entrepreneur ne pourra se prévaloir d’un défaut de gardiennage pour tout vol ou dégradation de
matériel. Il lui incombera de mettre en ceuvre a ses frais les moyens complémentaires qu’il jugera
nécessaires (vidéosurveillance, équipe cynophile, ...).

3.2.4.3 Baraquements et équipements

Il sera possible, a défaut ou au préalable de I'arrivée des baraquements de chantier, d’utiliser provisoirement
ou jusqu’a la livraison les emprises du batiment.

Les emprises a privilégier seront celles les moins, ou non, impactées par les travaux du Marché (coques
commerces, locaux vélos, ...) et, a défaut, ne devront en aucun cas géner ou retarder les emménagements
du mobilier du MOA et/ou de son personnel.

Les dispositions précisées ci-aprés seront donc a adapter en conséquence, mais devront répondre, a minima,
eux-mémes exigences qualitatives. Tous les branchements spécifiques aux travaux feront I'objet de départ

et alimentations distincts a charge de I'Entrepreneur; y compris leur entretien. Les consommations
associées seront sous-comptés, a charge de I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur a a sa charge la mise en ceuvre des cloisonnements et des blocs portes de celle-ci, ainsi que
la mise en ceuvre des réseaux techniques nécessaires a son fonctionnement (Courant Faible, CVC,
Plomberie, hors corps d’état Courants Forts).

Le cloisonnement sera de type amovible plein de 75 a 80mm d'épaisseur, {ossatures, huisseries et couvre-
joints teinte RAL blanc 9016, parements BA13 encollés d’un revétement vinyle, laine de verre de 45 ou
50mm, blocs portes stratifiés, 90x205¢cm ou 140x205¢cm, équipés de cylindres a bouton moleté.

Un sol souple type PVC déclassé sera posé sur I'ensemble des surfaces de la base vie (réfectoire, vestiaires,
blocs sanitaires, douches, dégagements, etc, ...)

L'ensemble des verticaux {murs et facades) sera protégé par panneaux isorel ou bien polypropyléne
alvéolaire type « Protecta screen » ép.3mm a 4mm, fixés sur tasseaux ou chevrons suivant les hauteurs.

Des convecteurs de type électriques seront positionnés en nombre suffisant sur I'ensemble de la base vie
pour assurer une température convenable, si les installations techniques existantes ne sont pas utilisées.
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L'Entrepreneur prévoira dans son offre la dépose soigneuse en récupération et la repose compris toutes
sujétions (remplacement ou complément éventuels), de I'ensemble des éléments suivants :

¢ revétement de sol en dalles moquette sur I'ensemble de la surface.

e cloisonnement compris bloc porte.

¢ vantaux de portes (pleins ou vitrés) le nécessitant. Prévoir en lieu et place la mise en place de blocs
portes provisoires.

* liste non exhaustive, etc.

Le présent corps d’état aura a sa charge la gestion compléte de la base vie, tant dans sa mise en ceuvre que
dans sa gestion.

La base vie sera dimensionnée pour une capacité d'accueil au pic d’effectif, ou permettra d’étre modulée en
conséquence au fil des travaux.

Celle-ci comprendra I'ensemble des installations réglementaires en vestiaires, réfectoire, sanitaires et
douches, compris entretien et fourniture des consommables pour la durée du chantier.

Elle se décomposera de la maniére suivante :

e vestiaire : casiers individuels, bancs et patéres, poubelles, ...

e réfectoire : tables et chaises, fours micro-ondes, réfrigérateurs, éviers et BECS, raccordements
EU/EF/EC sur les réseaux existants les plus proches, chauffe-gamelles, poubelles, ...

e bloc sanitaire : fourniture pour la durée du chantier des consommables et leurs distributeurs
(papiers hygiéniques, séche-mains papiers, savon, etc.), poubelles, ...

e bureau des agents de sécurité et de I'agent logistique : tables et chaises, armoires, poubelles, ...

e salle de réunions et bureaux : tables et chaises, armoires, poubelles, ...

L’Entrepreneur a a sa charge la mise a la disposition des Entrepreneurs de chaque Corps d’Etats, I’entretien,
le gardiennage et la gestion de surfaces de bureaux dans les installations de chantier.

L’Entrepreneur a a sa charge l'installation et I'enlévement en fin de chantier, des baraguements (locaux du
personnel) pour l'ensemble corps d’états intervenant sur le chantier, conformément au PGC, y compris
I'Infirmerie de chantier si I'effectif le nécessite.

Le plan détaillé des installations de chantier indiquera la situation des locaux pour le personnel et leur accés
a partir de I'entrée du chantier, les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, leurs dates de réalisation.

Ces locaux doivent étre tels que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours
adaptées aux effectifs. Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de
restauration bénéficiant de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité
a celles prescrites par les réglements et les conventions collectives en vigueur.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, et notamment du point de vue de la sécurité.

L’Entrepreneur fournira I'ensemble des EPI pour les visiteurs, la MOA, la MOEX, la MOE et I'Architecte.

L'Entrepreneur a a sa charge l'installation de locaux de stockage et ateliers, en respectant les consignes du
PGC.

L’Entrepreneur assure l'installation, I'entretien et le repli des bureaux de chantier.

L’Entrepreneur devra l'obtention et le raccordement des lignes téléphoniques qu'elle sollicitera auprés d’un
concessionnaire ou du MOA. Les frais pour les installations téléphoniques et les connexions internet par
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ADSL sur le réseau France Télécom, Orange, sont a la charge de I'Entrepreneur. Les frais des
communications seront a la charge de I’'Entrepreneur.

Une armoire a plans sera installée dans la salle ou se tiennent les réunions de chantier hebdomadaire.

Ces locaux sont chauffés et éclairés selon le Code de Travail et rafraichis en période de canicule. lls seront
convenablement isolés phoniquement.

L'entretien quotidien et la propreté de I'ensemble des bungalows de chantier sont assurés par I’'Entrepreneur
pendant toute la durée du chantier et jusqu'au repli des installations.

La fourniture de savons, serviettes, papier pour les WC, etc. pour I'ensemble des locaux sera a la charge de
I’Entrepreneur.

En cas d’installation hors périmétre de I'opération :

* |l est impératif que I'Entrepreneur procede a I'installation de ces bureaux au cours de la période de
préparation. Dans le cas d’une installation dans le périmétre de I'opération, en attendant sa
libération, il est impératif que 'Entrepreneur procéde a la mise a dispositions de bureaux au cours
de la période de préparation.

¢ L’Entrepreneur procede a la réalisation des VRD propre aux installations de chantier,

3.2.4.4 Clétures provisoires a l'intérieur du site

L'Entrepreneur prévoira la mise en place de clétures de chantier constituées de barriéres types HERAS
pleines, hauteur 200cm, sur plots béton ou caoutchouc :

e en fermeture des aires de livraison et de déchargement,
* en fermeture de I'emprise de chantier intérieure.

L'Entrepreneur prévoira le maintien de ces clotures et toutes les mesures et protections nécessaires pour ne
pas détériorer les supports existants.

L'Entrepreneur prévoira également la mise en place de clétures de chantier en cas d’installation hors
périmétre de I'opération.

3.2.4.5 Amenée des fluides chantier et base vie

Nota : Il est exclu qu’il soit réalisé tous branchements provisoires de chantier hors emprise de I'opération sur
les branchements du batiments objet des travaux.

Les dispositions d’économie d’eau et d’énergie des installations de chantier mentionnées dans la charte
chantier a faibles nuisances sont a intégrer obligatoirement.

¢ Branchements provisoires pour la distribution d’électricité
Réalisation du branchement par I'Entrepreneur compris installation du compteur.

Dans le cas ou I'Entrepreneur tarderait a obtenir ses branchements provisoires de chantier, celui-ci
procédera a la mise en ceuvre d’un groupe électrogéne mobile pour éviter tout retard des travaux. Cette
installation, réglementée, devra obtenir au préalable I'accord des organismes compétents et prévoir toutes
les mesures nécessaires a la réduction des nuisances sonores.

¢ Amenée d’eau

Réalisation du branchement par le Titulaire du macro-corps d’état n°02 compris installation du compteur.
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e Evacuations des eaux

Réalisation du branchement par I'Entrepreneur.

3.2.4.6 Panneaux de chantier, signalisation, information et support de
communication

Le panneau de chantier est réalisé par I'Entrepreneur pendant la période de préparation, selon les
réglements et les textes d'information en vigueur a la date d'ouverture du chantier. L’Entrepreneur installera
un panneau de chantier de dimensions minimales 3 x 2 m. Sa localisation, son graphisme et la police
typographique des textes seront soumis au visa de la MOEXx.

Il doit comporter notamment :

* le nom et le logo du Maitre d'Ouvrage en couleur,

e une photographie image de synthése du projet en couleur,

* la nature des travaux projetés,

¢ les noms, qualités et logos en couleur des divers intervenants de la Maitrise d'CEuvre et des divers
organismes désignés par le Maitre d'Ouvrage,

¢ les corps d'état et le nom des entreprises concourant a la réalisation,

e les numéros et dates de I'autorisation de travaux,

e les dates du début des travaux,

* la date de la fin des travaux.

Il est rappelé que la Loi 1418 du 31.12.1993 impose l'inscription des données suivantes :

e nom et adresse du CSPS.
¢ noms et adresses des Titulaires de corps d’états.

Les compléments et mises a jour sont inclus dans la proposition de I'Entrepreneur.

La position de ce panneau sera précisée pendant la période de préparation.

Les inscriptions définitives seront fournies a I'Entrepreneur pendant la phase préparation de chantier.
Par ailleurs :

* I'Entrepreneur doit la signalisation extérieure au chantier, a définir avec les services de la voirie.
e I'Entrepreneur doit la mise en ceuvre de supports de communication et d’information, conforme a la
Charte des chantiers de la ZAC, et

» les supports de communication et d’information seront implantés suivant les dispositions
physiques du périmétre du chantier, visibles et lisibles depuis la voie publique.
» I’ensemble des supports seront auto-stables.

e I'Entrepreneur doit la mise en ceuvre de supports de communication et d’information, conforme a la
Chartre Chantier Faible Nuisance de I'opération

Tout affichage de type publicitaire ou autre est formellement interdit sur le site en dehors de ces inscriptions
réglementaires.

L’Entrepreneur devra a la fin du chantier I'enlévement et la mise a la décharge de tous les panneaux de
chantier présent sur le site. Il devra également la dépose et la mise en décharge de toute la signalétique qui
aura été nécessaire a cette opération.
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Nota : L'ensemble des moyens de communications mis en ceuvre et employé par I'Entrepreneur, devra faire
I'objet d’une validation préalable du MOA (y compris flyers d’information des tiers, ...).

3.2.4.7 Piquetage général

Au vu de I'objet du Marché, il n’est pas prévu d’implantation et de piquetage de toutes les emprises du projet.

3.2.4.8 Entretien de la voirie - branchements

L'entretien de la voirie mise a disposition des entrepreneurs, a l'intérieur du chantier, est entiérement a la
charge de L’Entrepreneur.

L’Entrepreneur devra le nettoyage permanent de I'ensemble des abords pour toutes les emprises de
chantier.

Il répond de cet entretien et fait son affaire des réclamations de toutes nature qui pourraient étre présentées
par les administrations, organismes aménageurs, services ou collectivités publiques, pour usage des voies
ou réseaux publics. Il en est de méme des travaux de nettoyage périodique qui seraient exigés au méme
titre, le tout de maniére que le MOA ne puisse étre inquiété ni recherché a ce sujet. L'Entrepreneur s'engage
en tant que de besoin a garantir celui-ci de toute responsabilité a cette occasion.

L’Entrepreneur fait son affaire auprés des services compétents de toutes démarches, autorisations, ou autre
sujétion ayant trait au chantier ; il fait établir notamment les branchements et canalisations pour I'évacuation
et la distribution de I'eau, téléphone et de I'électricité correspondant aux besoins du chantier.

L’Entrepreneur assure I'établissement et I'entretien des voies provisoires nécessaires a l'approvisionnement
du chantier.
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La MOEx d’ceuvre ou le Coordonnateur SPS pourront, aprés demande rester sans effet auprés de
I’'Entrepreneur, en tant que « Responsable Environnement » tel que défini dans la Charte Chantier a faibles
nuisances, faire procéder au nettoyage du chantier et des abords par une entreprise spécialisée, aux frais
de I'Entrepreneur.

3.2.4.9 Relations avec les concessionnaires

Il appartient a I'Entrepreneur de se mettre en rapport avec les services des concessionnaires et les services
techniques des différentes collectivités tant du point de vue technique qu’administratif afin d'obtenir tous
accords, autorisations, instructions, etc., nécessaires a la réalisation des travaux et la mise en service des
équipements.

La transmission dans les délais requis de toutes les piéces justificatives demandées et l'information sur les
dates de commencement et d'achévement de chacune des interventions incombe a I'Entrepreneur.

Copies de toutes les correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches devront
étre transmises au maitre de l'ouvrage et a la MOEX.

Les entrepreneurs doivent obtenir les certificats de conformité exigés aprés contrdle ou vérification.

lls prennent également en charge les dévoiements des réseaux concessionnaires nécessaires a la réalisation
de leurs travaux.

L'Entrepreneur a a sa charge le branchement provisoire concernant I'adduction et I'évacuation des eaux, le
téléphone et I'électricité de la base vie. Le branchement provisoire d'électricité comprend la fourniture et
l'installation du TGBT de chantier.

3.2.4.10 Relations avec les autorités administratives

L’Entrepreneur doit avoir pris connaissance des attendus de 'autorisation de travaux et de la déclaration
préalable pour prise en compte dans ses études d’exécution.

L'Entrepreneur doit accomplir toutes les formalités administratives nécessaires a l'ouverture et a la
réalisation du chantier.

Toutes les autorisations administratives autres que I’'AT et la DP sont a la charge des entreprises.

L’Entrepreneur doit au titre du présent Marché, les frais de voirie éventuels pour la durée du chantier.

3.2.4.11 Sécurité des travailleurs durant le chantier

Conformément a la Loi n° 93.1418 du 31/12/1993 et au décret n° 94.1159 du 26/12/1994, chaque
Entrepreneur de corps d’états est Iégalement tenu d’établir, entretenir et maintenir a ses frais, les ouvrages
provisoires et les protections jugés nécessaires a la construction des ouvrages dont ils ont la charge, a leur
visite, a la protection efficace des ouvriers et des autres personnes appelés a visiter le chantier. Les ouvrages
provisoires et de protections collectifs seront établis, entretenus et maintenus a ses frais par I'Entrepreneur.
Toutes ces actions de prévention sont effectuées en concertation avec le Coordonnateur en matiére de
Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS), désigné par le MOA et aprés avoir pris connaissance de
I’ensemble de ses prescriptions.

L’Entrepreneur d’un corps d’états qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a
I'obligation et la charge de le remettre en place immédiatement.
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Ces ouvrages provisoires : échafaudages, passages, ponts de service, clétures, balustrades, jeu de volée,
baches, etc. sont établis de maniére a donner un accés facile et une protection efficace a toutes les parties
de la construction et sont maintenues pendant tout le temps estimé indispensable par MOEX. Les plans et
notes de calculs de ces ouvrages provisoires sont soumis au visa du MOE et aux observations du
coordonnateur SPS.

Dans tous les cas, lesdits ouvrages ne peuvent étre enlevés sans 'autorisation du CSPS.

Chaque Entrepreneur de corps d’états reste responsable de ses ouvrages de protection et est tenu de
remédier a toutes les détériorations intervenues pendant leur exécution et jusqu'a la réception définitive.

L’éclairage provisoire de tout le chantier est a réaliser par 'Entrepreneur.

Si I’exécution du chantier vient a étre suspendue pour un motif de sécurité par le CSPS ou tout autre
organisme officiel (Inspection du Travail, CRAM, etc.), le retard imputable est entiérement a la charge de
I’Entrepreneur.

3.2.4.12 Eclairage de chantier

L’Entrepreneur devra la mise en ceuvre d’un éclairage extérieur spécifique afin de garantir la sécurité des
travailleurs pendant les travaux : éclairage minimum de 30lux.

Le responsable logistique sera chargé d'assurer la fonction d'agent coordonnateur du trafic intérieur et
extérieur au chantier. Il assurera également l'interface logistique de I'ensemble du chantier avec les
chantiers voisins et le coordonnateur de la ZAC. Il participe a ce titre aux réunions de coordination qui
pourraient étre organisés par I'OPC de ZAC.

L’Entrepreneur s’assurera que les moyens sont disponibles :

°  manitou y compris cariste,

* transpalettes,

e lifts, grues ou autres levages adaptés a la nature des charges,

¢ manutentionnaires et chefs de manceuvre en nombre suffisant pour garantir la fluidité des
opérations de chargement et/ou de déchargement,

e tous autres moyens éventuellement nécessaires, que ceux-ci soient fournis et mis en place par
L’Entrepreneur ou par des Entrepreneurs de Corps d’Etats.

La cellule trafic sera située dans le site. Elle se composera au minimum d'un responsable, d’un cariste, d’'une
équipe de manutentionnaires, des hommes trafic postés de facon permanente aux acces et sorties véhicules
et engins de chantier.

Il incombe a I'Entrepreneur, les missions suivantes :

Ces missions sont plus amplement décrites dans les documents contractuels et notamment la Notice
d’Organisation de Chantier.

e |dentification par I'Entrepreneur des engins, de leurs charges admissibles, et des flux adaptés a un
ouvrage qui aura été livré et réceptionné en VEFA (cours extérieures, ...) et qui ne devra souffrir
d’aucune dégradation liée aux livraisons et approvisionnements du point d’entrée sur site au lieu de
stockage ou de mise en ceuvre.

e Organisation de la cellule logistique a la validation du MOEXx.

¢ Mise a disposition aux différentes entreprises intervenantes et entretien d’appareils élévateurs
pour :
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assurer 'acheminement en sécurité des matériels et des personnes,
assurer le respect des plannings d’approvisionnements,

distribuer et récupérer les bacs a déchets,

veiller au bon chargement des appareils,

appliquer les régles de priorité,

entretenir et nettoyer les appareils élévateurs,

Anticiper le déclenchement de procédures de maintenance.

YVYVVVYVYVY

*  Mise a disposition aux différentes entreprises intervenantes, entretien et gestion des surfaces de
stockage pour I'ensemble des marchandises, matériaux, fournitures, équipements livrés a leur
attention par leurs fournisseurs, prestataires et/ou sous-traitants sur les zones réservées a cet effet
sur le chantier ; et si nécessaire, a titre provisoire en attente d’approvisionnement au sein d’un
Dépobt Logistique de I'Entrepreneur.

e Réception physique des marchandises, matériaux, fournitures, équipements destinés aux
différentes entreprises intervenantes au titre du Marché, et comprenant :

» la gestion des acces et des sorties.

le déchargement des marchandises, matériaux, fournitures, équipements destinés aux

entreprises en charge des travaux et/ou leurs sous-traitants.

le balisage temporaire par plots et rubalise lors des livraisons et évacuations des bennes,

leur manutention avec les équipements de I’'Entrepreneur.

le contrble quantitatif des livraisons.

le contrble qualitatif visuel de I'aspect extérieur des livraisons.

I’émission d’éventuelles réserves sur le récépissé de transport et la transmission des

anomalies aux entreprises concernées et/ou a leurs sous- traitants ainsi qu’a la Maitrise

d’ceuvre.

> le refus des livraisons (notamment des produits dangereux au sens de la réglementation
ADR) dont les conditions de stockage ne correspondent pas aux installations existantes sur
le chantier ou dans le Dépbt Logistique, tant en termes de réglementation (absence
d’autorisation ou déclaration) environnementale que de slreté et/ou de risque incendie ou
de pollution.

v

Y VVYVYV

Les opérations de gestion des livraisons par I'Entrepreneur interviendront au regard des informations
communiquées en temps utile par chaque entreprise ou intervenant sur le chantier de la date, du créneau
horaire de la livraison attendue, de la nature et des quantités de cette livraison ou de tout autre
renseignement nécessaire. La communication des entreprises s’effectuera, conformément a la
reglementation applicable, aux documents contractuels et au protocole de sécurité régi par les dispositions
des art. R. 4515-4 et R. 4515-5 du Code du Travail.

Concernant la gestion des flux de chantier, 'Entrepreneur aura a sa charge I'établissement et la rédaction
de toutes les procédures devant étre appliquées par les Entrepreneurs de chaque Corps d’Etat. Une attention
particuliére sera portée sur la rédaction des documents suivants :

e procédures logistiques des approvisionnements,
e procédures logistiques des évacuations,
e procédures d'interventions dans le chantier.

L’entrepreneur tiendra compte de la situation du quai de livraison du site, point d’entrée unique pour celles-
ci et a ce titre définira le besoin et proposera le cas échéant du stationnement de régulation du trafic des
livraisons, et/ou des solutions de zones de stockage tampon délocalisés (éventuellement associé a une
livraison sur site pas de plus petits gabarits de véhicules) pour ne pas contraindre les circulations sur la rue
des Fréres Lumiéres et ses voies amont et aval.
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3.2.5.1 Agents liftiers

Des «monte-charges » seront mis a disposition des entreprises pour l'acheminement des matériels,
matériaux et personnels (monte-charges et ascenseurs du site). L’'Entrepreneur aura a sa charge la mise en
place d’un liftier.

Seul le liftier sera autorisé a faire fonctionner les « monte-charge utilisé suivant I'avancement des travaux.
En I'absence de celui-ci les « monte-charges » devront étre maintenus fermés.

Le liftier devra s'assurer de la propreté permanente des feuillures des monte-charges.

Les lifts seront placés sous détection d’intrusion. Leurs dispositifs de commande devront étre inutilisables
en période d’inoccupation du chantier. Ces derniers seront installés dans un boitier verrouillable pour en
restreindre I'acceés, le responsable de slreté du site aura la charge de déterminer les modalités d’accés a
ces commandes (autorisations, horaires d’utilisation...). Les lifts devront étre placés en position haute
pendant la nuit et les week-ends (période d’inoccupation du chantier).

En cas d’'implantation de lifts en dehors de la cléture du chantier, ces derniers devront faire I'objet d’une
sécurisation spécifique.

3.2.56.2 Agent logistique
L’Entrepreneur aura a sa charge la mise en place d’'un agent logistique, responsable de I'organisation

compléte des approvisionnements. Cet agent devra étre titulaire d'un permis CACES en cours de validité.

Sur la base des informations fournies par la Maitrise d'CEuvre et en fonction des nécessités portées a sa
connaissance par les entreprises celui-ci établira le planning des livraisons chantier.

L'agent logistique aura la charge de la rédaction des procédures qui devront définir, entre autres, I'ensemble
des conditions de livraison, les limites liées aux véhicules et aux colisages.

Les approvisionnements seront organisés comme suit :

e organisation et gestion du trafic a I'arrivée sur les voies d'accés du chantier,

* mise a pied d'ceuvre des camions sur indication du logisticien,

* inventaire visuel avec I'entreprise destinataire de la livraison,

e déchargement des camions par le destinataire avec I'assistance du logisticien,

e transfert des matériaux aux « monte-charge »s et élévation aux niveaux, par le destinataire avec
l'assistance du logisticien.

L'entreprise destinataire mettra en ceuvre les moyens nécessaires pour le déchargement de ses livraisons.

L’Entrepreneur prendra également en compte les livraisons des prestataires du MI durant ses
aménagements (courant faible, ...) et ses déménagements, (mobiliers, matériels divers, etc, ...).

3.2.5.3 Aires de stockages

Les zones de stockage, qu’elles soient destinées aux matériaux neufs, aux outils ou aux déchets du chantier,
devront étre a I'intérieur du site et en aucun cas sur la voie publique. Il en sera de méme pour les matériaux
pouvant servir de projectiles.

Si I'entreprise identifie un risque de dégradation ou de vol, elle pourra placer ces aires sous vidéo.
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3.2.5.4 Marchandises dangereuses

Les entreprises en charge des travaux informeront I'Entrepreneur, en cas de livraison de marchandises
dangereuses au sens de la réglementation ADR (en vigueur au jour de la Livraison), en précisant la nature et
la quantité de la Marchandise concernée.

Il appartiendra alors auxdites entreprises d’assurer par elles-mémes les opérations de réception des
livraisons et de manutention des marchandises dangereuses.

Dans tous les cas, I'Entrepreneur, en qualité de professionnel de la logistique, reste tenu d’une obligation
d’alerte a I'égard du MOA, du MOE et de I'entreprise concernée dés lors qu’une marchandise livrée reléve
manifestement de la réglementation ADR, nonobstant I'absence d’une telle qualification dans les
informations qui lui auront été communiquées.

e Stockage sur les zones prévues a cet effet comprenant :

> lerelevé de I'entrée en stock physique des livraisons avec indication des jours et heures de
livraison, des quantités et de la nature des produits livrés, des entreprises destinatrices, de
I'identité du transporteur et du fournisseur.

> lerangement dans la (les) zone(s) allouée(s) et la localisation du stockage effectué.

» la communication aux entreprises destinatrices des informations sus visées.

Aucun stockage n’est autorisé hors des zones prévues a cet effet sur le chantier.
*  Approvisionnement comprenant :

> letransport des produits livrés de la zone de réception ou de stockage située sur le chantier,
sur la zone de travail des entreprises concernées.

L'Entrepreneur est responsable de la résistance et de la charge au sol des zones de travail du chantier sur
lesquelles I'approvisionnement de tout ou partie des marchandises, fournitures, matériaux, équipements
livrés, doivent étre effectué comme de la présence de réseaux sur ces zones susceptibles d’étre
endommagés par la nature des produits approvisionnés ou leur poids.

3.2.5.5 Echafaudages communs

Si 'installation d’échafaudages sur la voie publique s’avére nécessaire, ces derniers devront étre équipés
d’un systéme de détection sur leurs trois premiers niveaux. Les sapines d’escaliers devront bénéficier de la
méme détection. Une surveillance vidéo des niveaux sous détection devra également étre installée pour
permettre la levée de doute ou le cas échéant le suivi d’un intrus. Cette surveillance vidéo devra également
couvrir les sapines d’escalier pour les mémes raisons. Les accés aux échafaudages devront étre équipés de
portes maintenues verrouillées pendant les heures d’inoccupation du chantier.

Les échafaudages intérieurs, s’ils n’offrent aucune communication avec I'extérieur du site, devront
seulement voir leurs accés verrouillés durant les heures d’inoccupation du chantier. Une surveillance vidéo
pourra étre installée afin d’avoir un visuel général sur I'ensemble de I'’échafaudage et ainsi détecter toutes
les anomalies.

L’Entrepreneur doit procéder, quotidiennement, au nettoyage de son chantier, et le laisser propre et libre de
tous déchets, pendant et aprés I'exécution de ses travaux.
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3.2.6.1 Agents d'entretien

Le présent corps d’état aura a sa charge l'organisation compléte des évacuations de gravois, le nettoyage de
la base vie, des locaux d’encadrement, des circulations, paliers monte-charges, plateaux de bureaux, etc... A
ce titre, il prévoira la mise en place d’agents d'entretien en nombre suffisant.

Les agents d'entretien auront pour mission :

e le nettoyage quotidien de la base vie (sanitaires, douches, vestiaires, réfectoire, etc...),

e le nettoyage hebdomadaire de la salle de réunions, bureaux MOE, sanitaires MOE, etc.,

¢« la mise a disposition, sur chaque niveau en travaux, de conteneurs d'évacuation en quantité
suffisante. (Le remplissage des conteneurs sera assuré par I'Entrepreneur de chaque Corps d’Etats),

* la collecte quotidienne des conteneurs et I'amenée aux bennes de chantier situées,

¢ le nettoyage des abords du chantier (aires de livraison et de déchargement, voirie, accés et
cheminements),

e le nettoyage de I'emprise de chantier intérieure,

* le nettoyage du parking si rendu accessible,

¢ le nettoyage de I'ensemble des plateaux de bureaux, (tous batiments et tous niveaux),

* le nettoyage des circulations de chantier et paliers des « monte-charges », tous niveaux,

* le nettoyage quotidien des « monte-charges »,

e la gestion des déchets

* etc... liste non exhaustive.

Tout bridlage sur site est interdit.

Le nettoyage final, avant la remise a I'utilisateur, est di pour ’ensemble des travaux par I'Entrepreneur. Ce
nettoyage doit étre fait en conformité avec le DTU n 59 - Titre Il (Nettoyage de mise en service).

Les principes évoqués ci-dessous devront suivre la charte Chantier Faibles Nuisances.

Les déchets seront triés au fur et a mesure de leur production. Ce tri sélectif sera réalisé sur le chantier avant
évacuation.

Une organisation commune d’évacuation sera mise en place par I’'Entrepreneur et sera a sa charge. Cette
organisation sera réalisée sous I'égide et la responsabilité du « Responsable Chantier Propre » de
I’Entrepreneur.

Chaque Entrepreneur de corps d’états doit inclure toute fourniture, main d’ceuvre, charge d’assurance,
déplacement, nécessaire a la réalisation des prestations a fournir pour répondre aux objectifs
environnementaux assignés.

L’Entrepreneur est chargé d’organiser le tri et la séparation des types de déchets suivants :

e type 1: Déchets inertes : gravats, béton
e type 2 : Déchets industriels banals recyclables :

carton vers un centre de tri

métaux vers un ferrailleur

palettes vers un repreneur pour valorisation
bois vers un centre de valorisation matiére
plastiques recyclables

VVYVYYV

e type 3 : Déchets banals (non valorisable au niveau matiére) : envoyés en centre de stockage de
déchets ou valorisation énergétique
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e type 4 : Déchets industriels spéciaux (D.I.S.) : sites spécifiques

L’Entrepreneur a a charge La location des bennes, leur amenée sur site, leur enlévement, avec évacuation
des gravats en centre de valorisation.

Le colt de I'organisation du tri nécessaire a I'organisation et au contrdle de la collecte ainsi qu’a la répartition
des sites de collecte est supporté en totalité par I'Entrepreneur.

Les colts de gestion (traitement, stockage, etc.) sont supportés par I'Entrepreneur. L’Entrepreneur supporte
le colit de ses déchets de type 4.

L’Entrepreneur supporte le colt financier et I'’élimination de ses D.I.S.

Si des D.I.S., résultant de I'activité des entrepreneurs, sont présents sur le chantier et qu’aucun Entrepreneur
de corps d’états ne les reconnait comme siens, la MOEXx se réserve le droit de faire intervenir un spécialiste
du traitement de ces D.L.S. pour les évacuer du chantier et pour en assurer leurs traitements. Dans ce cas,
I'incidence financiére résultante est intégralement supportée par I'ensemble des entrepreneurs intervenants
sur le site et gérer par le compte prorata.

L’Entrepreneur est tenu de gérer I’ensemble des bordereaux de suivi des déchets de chantier et de présenter
ce document au maitre d’ceuvre sur sa simple demande.

L'objectif du chantier est une valorisation de 85% de la masse totale des déchets générés, dont 30% en
valorisation matiére.

3.2.7.1 Remise de documents

L’Entrepreneur s’engage irrévocablement a remettre au MOA la copie des Bordereaux de Suivi des Déchets
en Décharge.
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BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS DE CHANTIER
DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

Déchets banals et déchets inertes

Bordereau n° ........ccceiiniinnnns

1. MAITRE D’OUVRAGE (a remplir par I’entreprise) :

Raison sociale de I’entreprise : Nom du chantier :

Adresse : Lieu :

Tél: Fax : Tél: Fax:
Responsable : Responsable :

2. ENTREPRISE (a remplir par I’entreprise) :

Raison sociale de I’entreprise : Date :
Adresse : Cachet et visa :
Tél: Fax :
Responsable :
© Centre de tri © Centre de stockage de classe 2 © Valorisation matiére
Destination du déchet © Chaufferie bois © Centre de stockage de classe 3 ® Incinération (UIOM)
Autre :
Désignation du déchet Type de contenant N° U Capacité Taux de remplissage

e 1/2 e 3/4 e plein

3. COLLECTEUR - TRANSPORTEUR (a remplir par le collecteur — transporteur) :

Nom du collecteur — transporteur Nom du chauffeur Date :

Cachet et visa :

4. ELIMINATEUR (a remplir par le destinataire — éliminateur) :

Adresse de destination Date :

Nom de I'éliminateur : (lieu de traitement)

Cachet et visa :

U Quantité regue

Type de traitement subit par le déchet :

Qualité du déchet : © Bon © Moyen © Mauvais
.............................................. © Refus de la benne Motif @i

Bordereau comprenant 4 exemplaires : remplir un bordereau par conteneur
- exemplaire n° 1 a conserver par I'entreprise,
- exemplaire n° 2 a conserver par le collecteur - transporteur,
- exemplaire n° 3 a conserver par I'éliminateur,
- exemplaire n° 4 a retourner diment complété a I'entreprise.

Les moyens mis en ceuvre pour le gardiennage sont laissés a la libre appréciation de I'Entrepreneur. En cas
d’intrusions répétées constatées sur le chantier, le maitre d’ouvrage pourra exiger de I'Entrepreneur une
surveillance permanente du chantier jusqu’a la réception finale. Dans cette éventualité, les frais de mise en
place de la surveillance permanente seront a la charge de I’'Entrepreneur.

Pour ce faire, 'Entrepreneur précisera dans la DPGF le prix d’une prestation de gardiennage. La maitrise
d’ouvrage se référera a ce prix pour, au besoin, demander la mise en place de la prestation.
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L’Entrepreneur aura a sa charge la mise en place d'extincteurs appropriés dans la base vie et dans le chantier
conformément au PGC.

Il intégrera en outre des extincteurs complémentaires en nombre suffisant pour les interventions éventuelles
sur les points chauds créés par le chantier.

Le PC sécurité est existant.

3.2.8.1 Gestion des accés au chantier / Contréle d'accés

Les agents de sécurité auront a leur charge le recensement du personnel des entreprises et I'établissement
d'un badge photographique pour chagque personne, comportant une photo d'identité, le nom de famille et la
raison sociale de I'employeur. Un brassard permettant le port du badge sera fourni a chaque ouvrier.

Chaque entreprise fournira au gardien, tous les mercredis, une liste de son personnel amené a travailler sur
le site la semaine suivante; ainsi que celle des personnels susceptibles de pouvoir procéder a des
remplacements temporaires.

Les agents de sécurité devront, dans les horaires d'ouverture du chantier, mettre les moyens nécessaires
afin d'effectuer un controle strict de I'accés au site. Les personnes n'ayant pas de badge seront refoulées.

Les horaires pourraient étre les suivants : ouverture a 7HOO et fermeture a 20H0O, du lundi au samedi.

Ces moyens devront permettre I'accés du personnel au site sans que ce dispositif ne nuise aux interventions
des entreprises.

Nota : Il conviendra de prévoir I'intervention des agents de sécurité privée en cas de détection, d'incident ou
toute difficulté rencontrée. Le cas échéant, Il sera fait appel au commissariat local. Par ailleurs, il faudra
sensibiliser le commissariat local a ce chantier MI. Les agents pourront également procéder a des
vérifications des badges sur le chantier si besoin. Ce sera a I’entreprise en charge du marché de déterminer
les modalités d’intervention des agents de sécurité privée (ceux du chantier ou d’un éventuel renfort) ainsi
que les modalités d’intervention des forces de I'ordre (Police Municipale ou Police Nationale).

3.2.8.2 Gestion des interventions dans le chantier - Permis feu

Les agents de sécurité auront la gestion, I’émission et le contrdle des Permis de Travaux des entreprises.

De la méme maniére, ceux-ci établiront des Permis Feu validés par le service des pompiers, ou de sécurité
du site, pour tous les travaux a risques ne pouvant étre délocalisés.

3.2.8.3 Rondes de sécurité

Les agents de sécurité assureront des rondes permanentes afin de s'assurer :

e du respect des procédures de sécurité,

e de la fermeture des fenétres en fin de journée,
* de I'évacuation du personnel en fin de journée.
* etc.., liste non exhaustive.

Les agents effectueront ces rondes de sireté au sein du chantier telles que :

e Pendant les heures d’ouvertures, la réalisation des rondes devra prendre en compte les régles de
sécurité au sein d'un chantier de construction.

e En heures de fermetures du chantier, plusieurs rondes seront réalisées de fagon aléatoire de jour
comme de nuit.
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Les rondes doivent faire I'objet d'un registre et d'un systéme garantissant que I'ensemble des points de
rondes soient effectués, avec les horaires de passage.

En dehors des horaires de travail, toutes les portes d'acces seront fermées a clé.

Les agents de sécurité assureront la gestion des clés, ainsi que l'ouverture et la fermeture quotidienne du
chantier.

3.2.8.4 Restrictions des accés

L'Entrepreneur prévoira la condamnation ou restriction des accés suivants, sur I'ensemble des niveaux
concernés par les travaux, au fur et a mesure de leur avancement et des modifications des acceés :

e paliers ascenseurs tous batiments et tous niveausx,

*  blocs sanitaires existants du SS1 au R+7, non accessibles durant le chantier,
* locaux techniques CVC, CFO, CFA, VDI tous niveaux,

* locaux techniques sanitaires du RDC au R+7,

* locaux ménage tous niveaux, a l'exception d'un local par niveau ou par batiment suivant les cas,
* I'ensemble des cages d'escaliers,

e salles de réunions, bureau, , etc... tous niveaux,

°  passages unicitaires type tourniquet ou autre,

e acces aux différentes terrasses accessibles des niveaux supérieurs,

e parking en partie ou en totalité,

* etc. liste non exhaustive.

Nota : Les niveaux ou zones mises a dispositions du MOA pour ses emménagements seront fermés a clé. Il
sera remis un jeu de clés aux agents de sécurité qui donneront accés a ces locaux aux Entrepreneurs des
corps d'état ayant a y intervenir, et s’assureront de la fermeture a clé aprés intervention et tiendront a jour
un registre des intervenants.

3.2.8.5 Badges et Contréles d’accés

L’Entrepreneur fournira dés la notification de son marché le systéme de controle d’accés au chantier. Ce
systéme de controle d’accés inclura la fourniture des badges individuels avec photos (toute entreprise, tout
encadrement de chantier, tout visiteur), I'établissement et la tenue a jour de la liste des badges données,
avec date de la demande, date de livraison du badge, la procédure de délivrance des badges et du controle
d’accés (cette procédure devant étre agréée et visée par la direction MOA et la MOEX).

L'entreprise titulaire du Marché proposera et présentera sa procédure de gestion des accés au site, et
développera notamment les procédures mises en place pour empécher la duplication de badges d’acceés et
en cas de vols et de pertes, pour limiter le risque d’intrusion malveillante (entre la perte/vol et I'information
de la perte/vol) et écarter le risque (dés la I'information de la perte/vol).

Nota : Un code couleur différent sera attribué a chaque société présente sur le chantier. Le port du badge
sera apparent et permanent.
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Cette procédure devra étre établie pour :

* personnel de maitrise

e personnel d’exécution et ‘encadrement affété au chantier
e intérimaires

°  visiteurs

Et précisera les délais de délivrance des badges (qui devra étre immédiat pour les visiteurs et de 48h pour
le personnel affecté au site).

Ce poste inclus tout le personnel et tout le matériel (informatique, photographique, etc., ...) pour assumer
cette tache de contrble d’accés (délivrance des badges hebdomadaires, enregistrement et contréle continu
du mouvement des personnels).

3.2.8.6 Moyens de communication

Il est entendu que les agents de sécurité, liftier(s) et I'agent logistique seront équipés de moyens de
communication adaptés (portables, talkies-walkies, etc. au choix de l'entreprise)

Il s’agit des dispositions afin de ne pas détériorer ou de salir les ouvrages finis déja en place, et également
les ouvrages a I'avancer de leur réalisation ; depuis I'accés livraison jusqu’aux zones de travaux.

Au préalable, 'Entrepreneur dressera avant le démarrage des travaux, un état des lieux, avec photos a I'appui
et constat d’huissier.

Les protections devront étre mise en place depuis I'acces livraison jusqu’aux zones de travaux. Protection
des parties communes utilisées durant les travaux, en particulier le cheminement vers I'ascenseur (plaques
type isorel) compris maintient en cours de travaux et évacuation en fin de chantier. Protection des sols
existants au moyen de film polyane épais pendant toute la durée du chantier compris maintient en cours de
travaux et évacuation en fin de chantier. Protection des sanitaires chantier. Protection des murs de
I'’ensemble des parties communes utilisées durant les travaux Protection des murs neufs existant dans les
locaux Protection de I'ascenseur réservé au chantier.

L'entrepreneur prévoira dans son offre I'entretien de I'ensemble des protections pendant la durée du
chantier.

Les protections verticales et horizontales seront constituées suivant les besoins, de panneaux :

e contreplaques ou mélaminés, ép.12mm, 16mm ou 20mm,
e ISOREL ou polypropyléne alvéolaire type « Protecta screen » ép.3mm ou mm,

Les protections verticales, auront une hauteur minimum de 200cm environ.
Les protections horizontales, seront complétées d'un film polyane ou remplacées par un PVC déclassé.

L'entreprise veillera a utiliser des matériaux et des modes de fixations qui ne dégraderont pas les supports
protégés.

Les angles saillants seront protégés par corniéres en carton ou en PVC.

Les protections des sols des paliers et volées d'escaliers (marches et contremarches), seront réalisées sous
forme de cheminements larg. 100cm a 120cm en fibre étanche auto-adhésive type « Protecta screen ».
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3.2.9.1 Aires de livraison et déchargement extérieures et emprise de chantier

intérieure

¢ Protections de I'ensemble des sols des emprises extérieures par dalle béton coulée sur feutre et
polyane épais ou bien aprés calage par dalles caoutchouc emboitables, ép. 30mm environ, (compris
toutes les sujétions nécessaires au bon écoulement des eaux),

e Protections des fagades par panneaux en CP 20mm fixés sur ossature bois, sur le linéaire des 2
emprises de chantier, hauteur 200cm environ (prendre en compte les accés au batiment et les
organes techniques éventuels},

*  Protections de I'ensemble des éléments en serrurerie, (clétures, portes, portails coulissants,
habillages divers, parapets, caillebotis, etc, ...), par panneaux en CP 16mm fixés sur ossature bois,
sur le linéaire de l'aire de livraison et de ses acces, hauteur a adapter aux éléments a protéger,
(prendre en compte également les différents accés au batiment, les éventuels organes techniques,
etc, ...),

e Protections des végétaux et des équipements de voirie éventuels,

*  Protections des arbres (protections par planches ep. 25mm environ, hauteur 200cm mise en ceuvre
sur panneaux polystyréne « facon cerclage » au pourtour des troncs),

3.2.9.2 Cabines monte-charges

Protections toutes faces par panneaux en contreplaqué ot en mélaminé ép.20mm fixés sur tasseaux (sols,
murs et plafonds) des « monte-charges ».

Nota : Compris fagade d'accés et seuils.

3.2.9.3 Cages d’escaliers

Protections des murs et sols dans les cages d'escaliers suivantes compris dégagements, sas, paliers et
garde-corps.

Nota : L'Entrepreneur devra vérifier au préalable que les cages d'escaliers a protéger desservent bien les
niveaux indiqués.

e Protection des parois verticales des paliers et volées d'escaliers par panneaux en isorei ou en
polypropyléne alvéolaire type « Protecta screen » ép.3mm ou 4mm. Les angles saillants seront
protégés par corniéres en carton ou en PVC.

¢ Les protections des sols des paliers et volées d'escaliers {marches et contremarches), seront
réalisées sous forme de cheminements larg. 100cm a 120cm en fibre étanche auto-adhésive type
« Protecta screen ».

3.2.9.4 Cloisons vitrées (compris blocs portes intégrés)

Protection des cloisons vitrées par panneaux en isorel ou en polypropyléne alvéolaire type « Protecta screen
» ép.3mm ou 4mm. Les angles saillants seront protégés par corniéres en carton ou en PVC.

3.2.9.5 Passages unicitaires

Protection des profils et vitrages, par panneaux en isorel ou en polypropyléne alvéolaire type « Protecta screen
» ép.3mm ou 4mm. Les angles saillants seront protégés par corniéres en carton ou en PVC.

3.2.9.6 Sanitaires dédiés au chantier (pendant toute la durée des travaux)

Protection des sanitaires dédiés au chantier. Les sanitaires non dédiés au chantier seront condamnés.
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L’Entrepreneur devra scrupuleusement veiller au parfait respect du Plan Général de Coordination en matiére
de Sécurité et Protection de la Santé, respecter toutes sujétions relatives a la mise en place des protections
collectives, aux appareils de levage, aux accés provisoires et aux installations générales, notamment
électriques.

L'Entrepreneur sera garant vis-a-vis du MOA du respect de I'ensemble des dispositions des articles L 4531-
1,L4121-2,R4532-4 a R 4532-10 du Code du Travail, relatifs a I'nygiéne et la sécurité sur les chantiers du
batiment ou encore de tous textes applicables ou entrant en vigueur pendant la durée du Contrat concernant
les Obligations relatives a la prévention des risques.

Plus particulierement, I'Entrepreneur s’engage a respecter, faire respecter et a veiller au respect des
obligations mises a la charge du MOA, notamment en sa qualité de propriétaire, au titre des obligations
Iégales et réglementaires en vigueur en matiére de santé, d’hygiéne et de sécurité.

Il se conformera aux préconisations ou décisions du Coordonnateur Hygiéne/Sécurité et obligera les
entreprises sous-traitantes et prestataires intervenants a s’y conformer.

L'Entrepreneur remettra au Maitre de I'Ouvrage le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS) dés son établissement et s’assurera de sa communication immédiate au Coordonnateur en matiére
d'Hygiéne et de Sécurité par les entreprises sous-traitantes et prestataires intervenants.

L’Entrepreneur procédera a des inspections réguliéres du chantier, veillera a sa propreté, ce dont il rendra
compte lors de chaque réunion de chantier et dans ses rapports mensuels d’activité.

Il prendra toutes mesures coercitives a I'égard de ses sous-traitants et prestataires nécessaires a la bonne
tenue et au déroulement du chantier dont il sera dans tous les cas responsables a I'égard du MOA.

Des espaces témoins seront réalisés, par les Entreprises concernées.

Les espaces témoins comprennent I’'ensemble des prestations architecturales et techniques des espaces
concernés a I'exception des mises en service techniques autres que celles nécessaires au fonctionnement
des espaces témoins.

Les espaces témoins doivent également pouvoir permettre la réalisation d’essais de performance tels que
des essais acoustiques, d’éclairement, etc.

La localisation et I’'étendue de ces espaces témoins pourront étre définies en cours d’opération par la MOEX.
Elles pourront, si la MOEx le juge nécessaire ou suivant demande du MOA, étre modifiées en cours
d’opération.

L’Entrepreneur sera en charge, en liaison avec les entreprises concernées, des livraisons de matériaux,
d’équipements et méme d’objets mobiliers permettant 'aménagements de ces espaces témoins. Il aura a
sa charge le nettoyage des espaces témoins.

L’Entrepreneur maintiendra constamment le chantier en bon état de propreté, net et exempt de déchets de
toute nature.
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Il lui incombe de faire effectuer a ses frais un nettoyage régulier et d’évacuer les déchets dans les bacs et
bennes qu’il mettra a la disposition des entreprises en fonction de leurs besoins.

L'Entrepreneur veillera a conserver le chantier libre de tous obstacles inutiles et veillera a ce que tous les
équipements de chantier, les matériaux de construction excédentaires ou les ouvrages temporaires soient
stockés avec soin et évacués sans délai.

L’Entrepreneur devra faire son affaire personnelle de toutes les conséquences et nuisances qui trouveraient
leur origine dans I'exécution de ses prestations, qu’il y ait ou non une faute et/ou négligence avérée de lui-
méme ou de ses éventuels sous-traitants et/ou prestataires, dans I'exécution des travaux (bruits, poussiéres,
dégradations, salissures des routes et voies d'acces, etc.) et devra donc relever et garantir le MOA de toute
réclamation en rapport avec son activité sur le chantier formulée par toute personne privée ou publique et
relevant de sa responsabilité.

En complément des mesures de gardiennage du chantier confiées a I’'Entrepreneur, I'Entrepreneur sera
responsable, a partir de la mise a disposition du site jusqu’a la I'expiration de sa mission de 'ensemble de
ses matériaux, équipements et ouvrages en cas de vol, d’accidents, de détériorations et de toutes intrusions
sur le chantier.

Dans tous les cas, I'Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour assurer pendant la durée de son
contrat la sécurité de son personnel, de ses matériaux et équipements.

L’Entrepreneur devra retirer du chantier, a I'expiration du des travaux du Marché, son matériel, ses
installations de chantier et les déchets de toute nature dont I'évacuation lui incombe et laisser les lieux et
les acces parfaitement propres et débarrassés de tous matériels, déchets, gravats.

Si 'Entrepreneur ne satisfait pas a ses obligations dans le délai ci-dessus indiqué, le MOA pourra, sept (7)
Jours calendaires aprés mise en demeure, faire procéder a I'enlévement des matériaux, matériels gravats
ou déchets en cause.

Le décompte définitif de I’'Entrepreneur sera alors diminué des frais engagés pour cet enlévement.
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