
N° Nom de la tâche

1 ETUDES

15 TRAVAUX

16 OS + démarrage et préparation 
chantier

17 01-GROS OEUVRE - PLATRERIE - 
MEN INT - PLAFOND

18 INSTALLATION DE CHANTIER

19 MODIF/ CREATION OUVERTURES

20 TRAVAUX SUR RESEAUX EU

21 ASSAINISSEMENT MUR EXISTANT

22 MACONNERIE CELLULES DE 
FORMATIONS

23 DOUBLAGE MURS EXTERIEURS

24 CLOISONS  A OSSATURE

25 POSE BLOCS PORTES ET PLACARDS

26 CLOISONS DE DISTRIBUTION 
MODULAIRE

27 CLOISONS PANNEAUX STRATIFIES

28 DIVERS HABILLAGES

29 SIGNALETIQUE

30 PLAFONDS DALLES

31 STORES

32 02-ELECTRICITE - CONTRÔLE 
D'ACCES

33 INSTALLATION DE CHANTIER

34 COURANTS FORTS

35 COURANTS FAIBLES

36 03-PLOMBERIE - CHAUFFAGE - 
VENTILATION - SANITAIRES

37 INSTALLATION DE CHANTIER

38 PLOMBERIE

39 VENTILATION CHAUFFAGE

40 SANITAIRES

41 04 - REVETEMENTS DE SOLS - 
REVETEMENTS MURAUX

42 DEPOSE SOLS PVC EXISTANTS

43 RAGREAGE

44 CARRELAGE

45 FAIENCES

46 SOLS STRATIFIES

47 NETTOYAGE SOLS CONSERVES

48 OPTION SOLS SOUPLES

49 PEINTURES INTERIEURES

50 NETTOYAGE FINAL

51 RECEPTION

306 jrs
ETUDES

16/12 03/10
TRAVAUX

185 jrs

16/12 15 jrs
OS + démarrage et préparation chantier

20/01 165 jrs
01-GROS OEUVRE - PLATRERIE - MEN INT - PLAFOND

20/01 1 jr
INSTALLATION DE CHANTIER

21/01 7 jrs
MODIF/ CREATION OUVERTURES

21/01 8 jrs
TRAVAUX SUR RESEAUX EU

21/01 10 jrs
ASSAINISSEMENT MUR EXISTANT

04/02 15 jrs
MACONNERIE CELLULES DE FORMATIONS

03/02 20 jrs
DOUBLAGE MURS EXTERIEURS

17/02 30 jrs
CLOISONS  A OSSATURE

17/02 50 jrs
POSE BLOCS PORTES ET PLACARDS

12/05 15 jrs
CLOISONS DE DISTRIBUTION MODULAIRE

08/09 4 jrs
CLOISONS PANNEAUX STRATIFIES

24/03 30 jrs
DIVERS HABILLAGES

22/09 5 jrs
SIGNALETIQUE

17/03 60 jrs
PLAFONDS DALLES

08/09 15 jrs
STORES

20/01 155 jrs
02-ELECTRICITE - CONTRÔLE D'ACCES

20/01 2 jrs
INSTALLATION DE CHANTIER

22/01 153 jrs
COURANTS FORTS

22/01 153 jrs
COURANTS FAIBLES

20/01 100 jrs
03-PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRES

20/01 2 jrs
INSTALLATION DE CHANTIER

29/01 53 jrs
PLOMBERIE

22/01 73 jrs
VENTILATION CHAUFFAGE

19/05 15 jrs
SANITAIRES

21/01 169 jrs
04 - REVETEMENTS DE SOLS - REVETEMENTS MURAUX

21/01 7 jrs
DEPOSE SOLS PVC EXISTANTS

03/03 20 jrs
RAGREAGE

24/03 25 jrs
CARRELAGE

28/04 15 jrs
FAIENCES

02/06 60 jrs
SOLS STRATIFIES

15/09 5 jrs
NETTOYAGE SOLS CONSERVES

30/06 40 jrs
OPTION SOLS SOUPLES

28/04 80 jrs
PEINTURES INTERIEURES

29/09 5 jrs
NETTOYAGE FINAL
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