
N° Nom de la tâche Durée

1 SPIP LURE 338 jours

2 APD 14 jours

3 Validation APD par MOA 15 jours

4 PRO 20 jours

5 Dépôt PC/ATER¨P 15 jours

6 Délai d'instruction 100 jours

7 DCE 15 jours

8 Consultation des entreprises 35 jours

9 OS - SIGNATURE DES MARCHES 1 jour

10 PREPARATION DE CHANTIER 20 jours

11 DEMOLITION - DEPOSE 14 jours

12 Démolition Cloisons / Sols / 
Plafonds

15 jours

13 Consignation et dépose 
électricité

10 jours

14 Consignation et dépose 
Plomberie / Modifications de 
distribution

10 jours

15 GROS-OEUVRE 20 jours

16 Création des ouvertures 10 jours

17 Cloison agglo 3 jours

18 Nettoyage de façade et reprise 
de peintures

10 jours

19 Nettoyages chéneaux et 
changement DEP

5 jours

20 MENUISERIES EXTERIEURES 10 jours

21 Remplacement châssis entrée 3 jours

22 Pose des portes acier 2 jours

23 Remplacement VR 7 jours

24 CLOISONNEMENT PLACO 20 jours

25 Cloisons Placo 15 jours

26 Bandes à joint 5 jours

27 PEINTURE 25 jours

28 Préparation murales 10 jours

29 Mise en peinture 15 jours

30 PLAFOND 15 jours

31 Faux plafond 15 jours

32 REVETEMENTS DE SOLS 32 jours

33 Carrelage 15 jours

34 Faïence 5 jours

35 Ragréages 2 jours

36 PVC Clipsé 10 jours

37 CLOISONNEMENT MODULAIRE 11 jours

38 Cloisons modulaires 10 jours

39 Equipements portes 1 jour

40 MENUISERIES INTERIEURES 6 jours

41 Pose cuisine 2 jours

42 Pose et équipements portes 4 jours

43 Electricité / Climatisation 120 jours

44 Plomberie 120 jours

45 OPR 1 jour

46 Levée de réserves 10 jours

47 RECEPTION 1 jour

04/09
SPIP LURE

29/11

04/11
DCE

20/12
Consultation des entreprises

06/01
OS - SIGNATURE DES MARCHES

07/01 03/02
PREPARATION DE CHANTIER

04/02 24/02
Démolition Cloisons / Sols / Plafonds

04/02 17/02
Consignation et dépose électricité

04/02 17/02
Consignation et dépose Plomberie / Modifications de distribution

25/02 24/03
GROS-OEUVRE 

25/02 10/03
Création des ouvertures

11/03 13/03
Cloison agglo

11/03 24/03
Nettoyage de façade et reprise de peintures

18/03 24/03
Nettoyages chéneaux et changement DEP

25/03 07/04
MENUISERIES EXTERIEURES

25/03 27/03
Remplacement châssis entrée

28/03 31/03
Pose des portes acier

28/03 07/04
Remplacement VR

08/04 05/05
CLOISONNEMENT PLACO

08/04 28/04
Cloisons Placo

29/04 05/05
Bandes à joint

06/05 09/06
PEINTURE

06/05 19/05
Préparation murales

20/05 09/06
Mise en peinture

10/06 30/06
PLAFOND

10/06 30/06
Faux plafond

24/06 27/08
REVETEMENTS DE SOLS

24/06 14/07
Carrelage

15/07 21/07
Faïence

22/07 23/07
Ragréages

24/07 27/08
PVC Clipsé

15/07 29/07
CLOISONNEMENT MODULAIRE

15/07 28/07
Cloisons modulaires

29/07 29/07
Equipements portes

28/08 04/09
MENUISERIES INTERIEURES

28/08 29/08
Pose cuisine

01/09 04/09
Pose et équipements portes

28/02 04/09
Electricité / Climatisation

28/02 04/09
Plomberie

05/09 05/09
OPR

08/09 19/09
Levée de réserves

22/09 22/09
RECEPTION
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