En
MINI

STERE

Oirection
e Fadministration pénitentiswe

DE LA JUSTICE

PLANNING PREVISIONNEL

SPIP LURE

Phase DCE

N°  |Nom de la tache Durée Janvier 2025 Févri ‘ ars 2025
22 27 01 31 20 25 02 07 12 20 18 23
1 | SPIP LURE 338 jours
2 APD 14 jours
3 Validation APD par MOA 15 jours
4 PRO 20 jours
5 Dépot PC/ATER"P 15 jours
6 Délai d'instruction 100 jours
7 DCE 15 jours
8 Consultation des entreprises 35 jours
0/12
9 0S - SIGNATURE DES MARCHES 1jour O3 - SIGNATURE DES
06/
10 PREPARATION DE CHANTIER 20 jours R
07/01
1" DEMOLITION - DEPOSE 14 jours
12 Démolition Cloisons / Sols / 15 jours Démgjition / Plafpnds
Plafonds /023 1. 24/0:
13 Consignation et dépose 10 jours i ricité
électricité /0: fro2
14 Consignation et dépose 10 jours pose icati It i
Plomberie / Modifications de /02 /02
distribution
15 GROS-OEUVRE 20 jours GROS-OEUVRE
16 Création des ouvertures 10 jours rturgs
b 10/03
17 Cloison agglo 3 jours Cloisoh aggl
11/03 am 13,
18 Nettoyage de fagade et reprise 10 jours
de peintures 11703 ¥
19 Nettoyages chéneaux et 5 jours
changement DEP 18/03
20 MENUISERIES EXTERIEURES 10 jours
21 Remplacement chassis entrée 3 jours
22 Pose des portes acier 2 jours
23 Remplacement VR 7 jours
24 CLOISONNEMENT PLACO 20 jours
25 Cloisons Placo 15 jours
26 Bandes a joint 5 jours
27 PEINTURE 25 jours
28 Préparation murales 10 jours
29 Mise en peinture 15 jours
30 PLAFOND 15 jours OND
31 Faux plafond 15 jours lafond
32 REVETEMENTS DE SOLS 32 jours
06| p
33 Carrelage 15 jours
34 Faience 5 jours
35 Ragréages 2 jours
36 PVC Clipsé 10 jours
37 CLOISONNEMENT MODULAIRE 11 jours
38 Cloisons modulaires 10 jours
39 Equipements portes 1 jour
40 MENUISERIES INTERIEURES 6 jours
1 Pose cuisine 2 jours
42 Pose et équipements portes 4 jours
43 Electricité / Climatisation 120 jours,
28/02
44 Plomberie 120 jours
28/02
45 | OPR 1jour
46 | Levée de réserves 10 jours es
i 19/09
47 | RECEPTION 1 jour RECEPTION
/09 % 22/0|
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