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1. PREAMBULE

Document élaboré avant le lancement de la consultation des entreprises :
Oui ® en fin de phase PRO  Non 0.

Ce document a été établi a la demande du Maitre d'Ouvrage par le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé
pour répondre aux exigences de la Loi 93-1418 du 31/12/93 et son Décret d'application 94-1159 du 26/12/94, modifié par

le Décret 2003-68 du 24/01/2003.

Le Plan Général de Coordination constitue une piéce du dossier de consultation des entreprises, y compris des
sous-traitants et des travailleurs indépendants, les dispositions qu'il comporte étant de nature a influer

notamment sur les sommes a engager pour réaliser les travaux.

Les éléments contenus dans ce plan ont force de données de base pour les entreprises contractantes. Celles-ci

devront en tenir compte pour établir leur Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Sante.

Le Plan Général de Coordination est complété et adapté par le coordonnateur en fonction de I'évolution du chantier.

2. RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR L’OPERATION

2.1. PRESENTATION DE L'OPERATION
ADRESSE, NATURE DE L’OPERATION, CALENDRIER GENERAL D’EXECUTION

Adresse du chantier : 305, avenue Raoul Follereau - 84000 AVIGNON

Nombre de niveaux (y compris les sous-sols, a spécifier) : Tour Ben R-1/ RdC / R+1.
Durée totale de I'opération : 6 mois

Date préparation : Janvier 2025 - Date de début : Février 2025 - Date de fin : Juillet 2025.

Effectif moyen prévisible sur I'opération : < 70 000 hommes x jours

Compte tenu de la durée prévisible du chantier et de l'effectif prévisionnel des travailleurs appelés a intervenir, le maitre d’'ouvrage a

classé cette opération en catégorie 2 au sens de I'article R.4533-1 du Code du Travail.

Cette opération n’est pas soumise a CISSCT.
MODE DE CONSULTATION

Liste des lots :

Lot N°1 : Désamiantage Lot N°7 : Peinture / Signalétique
Lot N°2 : Curage / Gros (Euvre Lot N°8 : ElectricitéCfo Cfa / SSI
Lot N°3 : Menuiseries extérieures Lot N°9 : CVC / Plomberie

Lot N°4 : Cloisons / Doublages Faux-plafonds Lot N°10 : Fluides médicaux

Lot N°5 : Menuiseries intérieures Lot N°11 : Bras médicaux

Lot N°6 : Revétements des sols

Les entreprises choisies sont les entreprises attributaires du Marché de la réhabilitation / extension de la Réanimation.

Les informations relatives aux titulaires des marchés et sous-traitants éventuels seront tenues a jour tout au long de I'opération au

travers du Registre Journal par le coordonnateur.

Régime du marché : Marché public.
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DESIGNATION DES SOUS-TRAITANTS

Lors de la remise des offres, et avant toute intervention sur le chantier, les entreprises titulaires de un ou plusieurs lots, sont tenues de
préciser le nom des sous-traitants qui participeront a la construction de l'ouvrage.

Les entreprises sous-traitantes devront étre agréées par le Maitre.

Elles devront établir au méme titre que I'entreprise titulaire du marché un plan particulier de sécurité et de protection de la santé dans
le délai suivant a compter de la réception du contrat par l'entrepreneur titulaire : 30 jours (ou 8 jours pour les travaux de second
ceuvre).

CONTRAINTES ADMINISTRATIVES OU SERVITUDES POUR LE MAITRE D’OUVRAGE :

- Déclaration préalable (DP) (imprimé Cerfa n° 13630-02).
- Dossier technique / Diagnostics avant travaux concernant 'amiante et le plomb.

CONTRAINTES ADMINISTRATIVES OU PARTICULIERES POUR L'ENTREPRISE :

- Dépdt de d’'un plan de retrait et/ou plan d’encoffrement et/ou modes opératoires pour les interventions sur
des matériaux susceptibles de libérer des particules contenant de I'amiante.

- Réalisation d’un mode opératoire pour les interventions sur des matériaux contenant du plomb.

- DHOL (Document d’Harmonisation des Opérations de Livraisons).

Afin d’améliorer I'organisation des chantiers, prendre en compte les recommandations de la CARSAT :
- SCALP (Sécurité des Circulations et Acces, Livraison a Pied d’ceuvre).
- METAH (Mutualisation des Equipements, Travaux et Accés en Hauteur).

2.2. MODES DE DEMOLITION ET DE REALISATION ENVISAGES

Dans les zones « Plateau Gastro-entérologie » au R-1/RdC / R+1.

»  Démolitions diverses.

»  Ouvertures en sous-ceuvre.

» Reprise de réseaux intérieurs.

» Reprise de I'ensemble des installations techniques intérieures.
» Réaménagement complet intérieur.

2.3. INVENTAIRE DES DANGERS ET DES CONTRAINTES

Cet inventaire des dangers a été réalisé en Phase de Préparation. Les modifications dans la nature des travaux, le phasage,
I'organisation, les modes opératoires d’exécution seront obligatoirement communiqués au coordonnateur SPS par le maitre d'ouvrage,
le maitre d’ceuvre ou I'entrepreneur, notamment au travers des mises a jour du planning et du PPSPS.

L’évolution ou I'apparition de nouveaux dangers sera analysée par le coordonnateur SPS.

L’adaptation éventuelle des mesures de coordination sera portée a la connaissance des participants a I'opération au travers soit des
mises a jour du Plan Général de Coordination, soit du Registre Journal de la Coordination.
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> Environnement

e Chantier situé sur site en activité et recevant du public.

« La zone de travaux sera évolutive en fonction du phasage. Chaque zone sera close et indépendante.

3. MESURES D'ORGANISATION GENERALES ET DE COORDINATION

Les mesures d’organisation générales et de coordination ont été établies en commun par le maitre d’ouvrage, le maitre d'ceuvre et le

coordonnateur SPS.

3.1. ACCES A L'ENCEINTE DU CHANTIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIRIES

Utilisation des voies existantes

GESTION DES ACCES

L’acces au chantier : Utilisation des voies, couloirs et escaliers existants.

Modifications de I'environnement dues au chantier :

- Réservation d’une zone pour les livraisons.

- Condamnation des portes et ouvertures donnant accés au chantier depuis I'établissement en
activite.

Dispositions pour le stationnement des véhicules
- des salariés du chantier et visiteurs : Interdit.
- des sociétés : Dans le parking entreprises.

Dispositions pour les livraisons sur chantier
- Dans la zone réservée.
- Horaires autorisés : Sera défini lors de la période de préparation par le Maitre d’ouvrage.
- Un planning des jours et horaires de livraison devra étre géré entre les différentes sociétés
intervenantes pour qu'il n’y ait pas d’interférences entre les livraisons.

Dispositions prises pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier :
- Clétures de type HERAS autour de la zone d’Acces / Livraisons et des zones de Travaux
au Rez-de-chaussée, avec panneautage « Acceés interdit ».

- Panneautage de danger « Amiante » en entrée de zone concernée.

- Zone chantier isolé de l'activité de I'établissement par une structure en bois, étanchéité par
film polyane si nécessaire, et condamnation de certaines portes si nécessaire.
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3.2. INSTALLATIONS DE CHANTIER
> ORGANISATION GENERALE Entreprise
Plan d’installation de chantier : Voir en Annexe 2. Lot N°1
Lot N°2
Evolution dans le temps des installations : Démentellement en fin de travaux. Lot N°1
Lot N°2
Gardiennage du chantier Lot N°2
Alarme de chantier : Sans objet. Tous Lots
> BRANCHEMENTS PROVISOIRES Entreprise

Indication des points de raccordement aux réseaux en limite de chantier : Raccordement
électrique chantier sur la prise du toit de la cabine des ascenseurs.

Distribution de puissance

ELECTRICITE DE CHANTIER
= Généralités
Définition du régime du neutre : Type T.T. - Neutre raccordé a la terre et masses raccordées a
la terre.

Installation électrique séparée pour la distribution de puissance.

Installation électrique séparée pour I'éclairage.

Installation électrique Base vie

Installation électrique Chantier : Principe de répartition des coffrets électriques en fonction de
la configuration du chantier : 1 par zones de travaux positionnés de maniere a atteindre
lintégralité du chantier a moins de 25 métres d’un coffret, ainsi qu’en toiture dans les zones qui
le nécessitent.

= Raccordements, distribution, armoires
Ouverture du comptage et point de livraison prévu

Installation pour des corps d'état particuliers (désamianteur, ...) - Prévoir une puissance et une
répartition des prises adaptée

Equipement minimum & prévoir par coffret (nombre de prises et domaine de tension) exemple :
4prises 2x10/16 A+ T et 1prise 3x20A+ T

Vérification de l'installation électrique par une personne compétente, pour la mise en service et

a chaque modification. Les rapports de vérifications seront conservés dans le bureau de
chantier
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>, ECLAIRAGE Entreprise
Eclairage intérieur de chantier : 1 point d’éclairage par zone de travaux. Lot N°8
Baladeuses en TBTS Tous Lots
» CANTONNEMENTS Entreprise
Mise a disposition des visiteurs des casques en nombre suffisant. Lot N2
Mise a disposition des consommables (Papier toilette, Papier essuie-mains, savon,... Lot N2
Eau : Ouverture du comptage et point de livraison prévu Lot N2
Eau Chantier : Réseau d'eau potable installé hors gel. Lot N°9
Entretien technique Lot N°8
Lot N°9
Hébergement des travailleurs : Interdiction sur les lieux de travail Tous Lots
Les dispositions prises ont pour but de maintenir le chantier en bon ordre et dans un état de salubrité satisfaisant.
» NETTOYAGE DU CHANTIER Entreprise
Nettoyage des cantonnements hebdomadaire et maintien en état constant de propreté par Lot N°2
une entreprise spécialisée
Nettoyage du chantier et entretien des circulations a chaque fin de poste de travail. Tous Lots
Mesures de sauvegarde envisagées en cas de carence d'une entreprise : Au frais de Tous Lots

I'entreprise défaillante.

3.3. VOIES OU ZONES DE DEPLACEMENT OU DE CIRCULATION HORIZONTALES OU

VERTICALES

Entreprise

Utilisation voies de circulation, couloirs et escaliers de I'Hépital. |

Tous Lots

3.4. CONDITIONS DE MANUTENTION DES MATERIAUX ET MATERIELS, UTILISATION DES

ENGINS DE LEVAGE, DE MANUTENTION ET DE CHANTIER

Renseignement du DHOL et transmission a chaque fournisseur réalisant une livraison sur le
chantier (voir document en annexe 8)

Utilisation de transpalette, "diables”, ...

Manutention verticale : Par les escaliers existants.

La descente de déchets ou gravats au moyen de goulottes est strictement interdite sur ce
chantier.

Mesures de planning des travaux permettant d'éviter les interférences entre moyens de
levage.

Interdiction d'introduire un engin de levage sans une étude des interférences avec les autres
engins de levage
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Conditions d'utilisation par les autres corps d'état de la grue du gros ceuvre (répartition en

tranches, phasage des travaux)

% dispositions concernant la planification des approvisionnements et la manutention des
matériels avant et aprés achévement du gros-ceuvre.

% regles déterminant les responsabilités respectives du gros ceuvre et de l'entreprise
utilisatrice (conduite, élingage et manceuvre)

Communication au coordonnateur des projets d'installation de treuils, consoles, recettes en
facade. Les entreprises fournissent des descriptifs et des justificatifs des modes de fixation, des
modes opératoires, charges, efforts exercés notamment exclusion de console sur étai
simplement bloqué en force ...

La conduite des engins de manutention et de chantier sera assurée par du personnel qualifié et habilité,
titulaire du C.A.C.E.S : attestations, contrats de mise a disposition,...

Les modes d'approvisionnements des matériels et matériaux seront obligatoirement définis par les
entreprises dans leur PPSPS. lIs seront en adéquation avec les mesures prises au présent PGC

Les engins de manutention et de chantier feront I'objet des vérifications réglementaires qui les concernent
(calendriers de vérifications, comptes-rendus de vérifications a disposition en cabine....).

3.5. ZONES ET CONDITIONS DE STOCKAGE

> ZONES DE STOCKAGE

Zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, déchets et gravats : Possibilité
de mettre en place une benne dans la zone d’Accés / Livraisons allouée par le Maitre
d’ouvrage.

Privilégier I'approvisionnement journalier des matériaux et I'évacuation journaliére des
déchets et gravats.

> CONDITIONS DE STOCKAGE DES MATIERES OU SUBSTANCES, DECHETS,
PRESENTANT UN RISQUE PARTICULIER

Produits inflammables, produits chimiques, déchets contaminés seront stockés dans un endroit

clos, aéré et a I'abri des intempéries selon les prescriptions du fabricant portées sur la fiche de

données de sécurité. Le tri sélectif sera mis en ceuvre.

Les matériaux, gravats et déchets contenant de I'amiante seront évacués chaque jour ou
stockés dans une zone cléturée et cadenassée identifie comme contenant de I'amiante.
L’emplacement de cette zone sera défini lors de la phase préparation de chantier.

Les matériaux, gravats et déchets contenant du plomb seront évacué quotidiennement.

> MOYENS GENERAUX PREVUS POUR L’EVACUATION DES GRAVATS
Les évacuations seront réalisées par les couloirs et escaliers.
Toute évacuation par goulotte sera strictement interdite.

> CONDITIONS D’ENLEVEMENT DES MATIERES OU SUBSTANCES, DECHETS,
PRESENTANT UN RISQUE PARTICULIER

Matériaux contaminés, produits chimiques, déchets industriels spéciaux (DIS): Gestion

spécifique par chaque entreprise générant le déchet et adaptée a la nature du déchet

En cas d'amiante, voir en particulier le Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques
d’exposition a 'amiante et I'Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante,
notamment les parties relatives au conditionnement, stockage, manutention, transport et
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élimination des déchets de toute nature contenant de l'amiante (matériaux, EPI, filtres,...)
générés lors des travaux.
3.6. PROTECTIONS COLLECTIVES
> MESURES D'ORDRE GENERAL Entreprise
L'entreprise désignée aura en charge de metire en place les protections collectives
nécessaires, notamment contre les chutes de hauteur, au niveau des ouvertures en voiles et Lot N°2

en plancher, ainsi qu’en bord de plancher, jusqu'a la pose des protections définitives.

Tout entrepreneur intervenant sur le chantier, a la responsabilité de vérifier personnellement et
a tout moment la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées a
assurer la sécurité de son personnel.

Cette vérification doit I'amener, dans le cas ol les mesures de sécurité mises en place par Tous Lots
l'entrepreneur qui le précede, s'averent inadaptées aux risques encourus, a mettre en place, a
ses frais, la protection nécessaire et a en assurer la maintenance jusqu'a la prise en charge par
un autre entrepreneur

Dans le cas ou une entreprise doit déplacer une protection collective pour les besoins de ses
livraisons ou travaux, elle devra la remplacer pendant ses interventions, par un dispositif
assurant une protection équivalente pour I'ensemble des personnes qui interviennent sur le
chantier. Tous Lots

Chaque entreprise devra, a lissue de ses interventions, rétablir sur les lieux de son
intervention un degré de protection au moins équivalent a celui initialement mis en place.

En cas de carence d'une entreprise pour la mise en place de protections collectives dont
I'absence est de nature a causer un risque pour d'autres corps d'état et son propre personnel, le
maitre d'ceuvre fera poser ces protections collectives par une entreprise de son choix, aux frais Tous Lots
de l'entreprise défaillante.

L'arrét des travaux qui pourrait s'en suivre sera également a la charge du défaillant

» MESURES PARTICULIERES Entreprise
En cas de travaux nécessitant I'utilisation de nacelles élévatrices, la zone de travaux sera

entierement balisée pour en interdire 'acces. Tous lots
Blindage et balisage des fouilles, des tranchées et de toute excavation. Sans objet

Prendre toute précaution pour ne pas endommager les réseaux enterrés existants

- définition de la vitesse d’avancement en fonction du plan de repérage des réseaux
- mise en place d’un surveillant pendant I'intervention des engins

- finition manuelle a la pelle si nécessaire

Sans objet

Vigilance pour tous travaux a proximité d’éventuelles canalisations en amiante ciment pour Sans obiet
éviter tout heurt ou toute action mécanique. d
Tous les travaux en hauteur > 3 metres seront réalisés sur échafaudages conformes a la
Iégislation en vigueur, montés par du personnel formé et encadré par du personnel compétent
ou sur nacelles élévatrices veérifiées périodiquement et conduite par du personnel formé et
autoriseé.

Tous lots

Protection des aciers en attente et piquets. Lot N°1

Tous les équipements définis dans le tableau ci-dessous seront utilisés et installés par les entreprises désignées. Elles en assureront
financierement la mise en place, la maintenance et I'enlevement dans les délais indiqués.
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NATURE DES TYPE DE PROTECTION PROVISOIRE OU DEFINITIVE REALISEE, INSTALLEE ET DELAIS
TRAVAUX PRECONISEE ET LOCALISATION ENTRETENUE PAR
Travaux de : L .
Hauteur < 3 Echafaudagg ou plateforme /ng/wdue/le' roulante et Tous Lots Penqant la duree de
. balisage de la zone d'intervention l'intervention
métres
Travaux au contact
de matériaux Confinement / Isolement défini lors de I'analyse de Lot N°1 Jusqu’a la fin de chaque
contenant du risques des travaux Lot N2 intervention
plomb
Facades ’ ’ travaux
nacelle
3.7. MESURES PRISES EN MATIERE D'INTERACTION SUR LE SITE
> MOYENS COMMUNS Entreprise
Sans objet. Tous Lots
> RISQUES LIES A LA CO-ACTIVITE
Dispositions de nature a éviter tout risque de dégradation ou destruction des confinements de la zone Lot N°1
(cas de 'amiante) : Empécher l'acceés a la zone.
Disposition de nature a éviter tout risque de dégradation ou destruction des confinements de la zone (cas Lot N°1
du plomb) : Empécher I'acces a la zone. Lot N2
Dispositions de nature a éviter la coactivité de corps d'états différents lors de la réalisation de
travaux : OPC
La coactivité entre entreprises se évitée autant que possible par gestion du planning lors Tous Lots
des réunions de chantier et séparation des zones de travaux.
> PREVENTION DES RISQUES DE MALADIES PROFESSIONNELLES Entreprise
Choix de modes opératoires et de produits ne pouvant pas entrainer des nuisances telles que Tous Lots
le bruit, vibrations, poussieres, gaz toxiques ...
En cas d'impossibilité, emploi de matériels réduisant les nuisances a la source (insonorisés,
antivibratiles efc...) : Décalage des travaux au planning, isolement des zones d'intervention Tous Lots
Dispositions de nature a prévenir les risques d'explosion et d'intoxication lors de la mise en
ceuvre de colles, résines, peintures, matériaux d'isolation (mousses de polyuréthanne) :
Communication préalable au coordonnateur des fiches de données de sécurité, regles de
o . . Tous Lots
stockage, ventilation des lieux de travail.
Installation électrique adaptée aux risques.
Régles d'exécution de mise en ceuvre de lasers.
> TRAVAUX DE RETRAIT OU D’ENCOFFREMENT D’AMIANTE Plaques de fibrociment /
Bandes calicot / Plaque de platre / Enduits / Dalles de sol / Ragréages / Colles (Faiences, E .
ntreprise
carrelage et dalles de sol)
Travaux réalisés par une entreprise certifiée avec du personnel formé et suivi médicalement. Lot N°1
Evaluation des risques, élaboration d’un plan de retrait ou d’encoffrement soumis au médecin
du travail de la société et a son CHSCT (ou a défaut ses délégués du personnel) et transmis a Lot N°1
I'Inspection du Travail, la CARSAT et TOPPBTP 1 mois avant le démarrage des travaux.
Lot N°1

Mesure « planning » visant a supprimer les coactivités.
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4. CONTRAINTES LIEES AU SITE EN EXPLOITATION

4.1. CHANTIERS OUVERTS OU CHANTIERS PREVUS

» Sans objet.
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Contréles (en fonction de I'analyse de risque) : Point zéro avant démarrage des travaux, .
restitution apres travaux. Lot N°1
Mise en ceuvre des regles techniques prescrites par l'arrété du 08 avril 2013 (en fonction de
l'analyse de risque) : Port des EPI, utilisation d’outillage manuel, aspiration a filtration absolue, .
surfactage, isolement de la zone de travaux, sas, aspiration a filtration absolue de la zone de Lot N°1
travaux apres intervention.
Stockage/ évacuation des déchets : Zone de stockage clbturée, cadenassée et identifié
« Amiante ». Double ensachetage des déchets avec identification « Amiante » et évacuation o
N ; iy < Lot N°1
deés que la zone est pleine, par transporteur agréé « ADR » vers une décharge de classe 2 ou 3
avec bordereau de suivi des déchets.
> INTERVENTION SUR DES MATERIAUX CONTENANT DU PLOMB Entreprise
Travaux réalisés par une entreprise avec du personnel informé et suivi médicalement. Lot N°1
Lot N°2
Evaluation des risques, élaboration d’un Mode opératoire transmis au Coordonnateur SPS. Lot N°1
Lot N°2
Mesure « planning » visant a supprimer les coactivités. Lot N°1
Lot N2
Mise en ceuvre des méthodes de travail, équipements de protection et de décontamination
ainsi que des moyens de protection des autres personnes se trouvant sur les lieux ou a Lot N°1
proximité, définis lors de lanalyse des risques (barrieres de chantier, abatage des Lot N2
poussiéres).
Concernant les matériaux contenant du plomb qui ne seront laissés en place et sur lesquels Lot N°1
des travaux de rénovation doivent étre réalisés, privilégier des modes opératoires permettant Lot N2
d‘éviter I'émission de particules contenant du plomb
Stockage/ évacuation des déchets : Evacuation vers centre de recyclage agréé ou centre de Lot N°1
stockage de Classe 2. Lot N°2

4.2. ETABLISSEMENT EN ACTIVITE A L’INTERIEUR OU AU VOISINAGE DUQUEL SE SITUE

LE CHANTIER

» L’établissement restera en activité et recevra du public pendant les travaux.
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TYPE DE PROTECTION PROVISOIRE OU DEFINITIVE LoTs
NATURE DES TRAVAUX PRECONISEE ET LOCALISATION CONCERNES DELAIS
Travaux sur zone en activité Lot N°1
hors de la zone de chantier clos ) ; 5 : Lot N°2
et indépendant ; E tablir un Plan de Pl:even!lon Lot N°4 A minima 15 jours
” e conjointement avec le Maitre d’ouvrage o »e \
(v compris pour les opérations de - Voir en annexe 93 11 Lot N°8 avant l'intervention
dépose ou démolition des ouvrages Lot N°9
d'isolement provisoire) Lot N°10
5. SECOURS ET INCENDIE
5.1. ORGANISATION DES SECOURS Entreprise
Dispositions en cas de travail isolé (DATI -Dispositif d’Alerte pour Travailleur Isolé) Tous lots
Trousse de secours : Régles applicables a chaque entreprise Tous lots
Consignes d'alerte des secours Tous lots
Secours : Téléphone portable Tous lots
5.2. INCENDIE Entreprise
Régles relatives au stockage et a la mise en ceuvre des produits inflammables Tous lots
Dispositions prises pour lutter contre l'incendie : Extincteurs (fournis par le Maitre Tous lots

d’Ouvrage) + Permis de feu

6. MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRENEURS,

EMPLOYEURS OU TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Afin notamment d'éviter le double emploi des matériels de chantier et/ou de sécurité, et faciliter la mise en ceuvre et
utilisation de dispositifs communs, I'ensemble des intervenants devra coopérer dans le cadre de I'organisation du travail

et du chantier.

Lorsque le chantier est attribué & une entreprise générale, celle-ci devra jouer un rble prépondérant dans cette

coopération en matiére de sécurité.

Les travailleurs indépendants devront se conformer aux prescriptions des décrets 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995.

Lorsque le chantier est attribué a une entreprise générale, celle-ci devra jouer un rOle prépondérant dans cette

coopération en matiére de sécurité.

Les travailleurs indépendants devront se conformer aux prescriptions des décrets 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995.

Plan général de coordination sécurité et de protection de la santé - Indice 1 - Juillet 2011




PLAN GENERAL de COORDINATION SECURITE
et de PROTECTION de la SANTE Page
™ Libellé de l'opération : Aménagement d'un plateau Gastro- 1?’/20
entérologie et centralisation de la désinfection des Indice : 0
endoscopes au Centre Hospitalier d’Avignon (84)
7. ANNEXES

ANNEXE 1 : ANNUAIRE

INTERVENANTS

FONCTION

ADRESSE

REPRESENTANT

COORDONNEES

Maitre d’ouvrage

CENTRE HOSPITALIER AVIGNON
Allée Camille Claudel
84140 AVIGNON

Karine COPPET
Didier CHABRIEL

Tél. : 04.32.75.39.71
Email : coppet.karine@ch-avignon.fr
Email : chabriel.didier@ch-avignon.fr

Maitre d’ceuvre
Architecte
(Mandataire)

BARBOSA-VIVIER Architectes
(Mandataire)
16, Villa Saint-Michel
75018 PARIS

Jéréme FOURNIER

Tél. : 01 4257 01 01
Email : jfournier@barbosa-vivier-architectes.fr

Maftre d’ceuvre
Bureau d’études
TCE

EGIS Batiments Sud
40, boulevard de Dunkerque
Batiment Totem ; CS 61001

13567 MARSEILLE Cedex

Victor MARTEL
Pascal NUNZI

Tél. : 04 91 23 23 23
Email : victor.martel@egis.fr
Email : pascal.nunzi@egis.fr

Coordonnateur SPS
Phase de
Conception

SPS Conseils
Les Collines d’Ugernum
1, rue des Lauriers
30300 BEAUCAIRE

Hubert MAINGONNAT

Tél. : 06 14 30 36 63
Email : h.maingonnat@spsconseils.fr

Coordonnateur SPS
Phase de
Réalisation

SPS Conseils
Les Collines d’Ugernum
1, rue des Lauriers
30300 BEAUCAIRE

Hubert MAINGONNAT

Tél. : 06 14 30 36 63Email :
h.maingonnat@spsconseils.fr

Légende : OPC : Ordonnancement Pilotage et Coordination de travaux

ORGANISMES DE PREVENTION INSTITUTIONNELS

ORGANISME ADRESSE Coordonnées
6 rue Jean Althen oL
DREETS 84002 Avignon Tél. : 04 90 14 75 00

CARSAT SUD EST

Service Prévention
147,149 Avenue de Tarascon
84000 Avignon

Tél.: 0821101313
Fax : 04 32 74 36 61

OPPBTP

Agence de Marseille
10, Place de la Joliette
Les Docks - Atrium 10.6
13002 Marseille

Tél.: 04917148 48
Fax : 04 91 22 66 64

Légende : DREETS : Direction Régionale de 'Economie, de 'Emploi, du Travail et des Solidarités - CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et Santé
au Travail - OPPBTP : Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics

SERVICES D'URGENCE

SERVICES Téléphone (T) Fax (F)
SAMU 15 (a partir duntel. fixe)  ou 112 (2 partir d'un tel. mobile)
Police ou gendarmerie 17
Pompiers 18
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LISTE DES ENTREPRISES

Etat au ..../..../....

N° Lot - ENTREPRISE

DATE

Inspection Commune

Réception PPSPS
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CONSEILS

ANNEXE 3 : CALENDRIER DES TRAVAUX

ANNEXE 4 : INSTALLATIONS DE CHANTIER

Un plan complet des installations de chantier sera édités par le lot N°2 lors de la phase de préparation du chantier.
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ANNEXE 5: REGLEMENT INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL

« Voir le «Livret d’accueil et de consignes aux entreprises travaillant dans I'enceinte du centre hospitalier d’Avignon » joint au DCE.

 En cas d'incident prévenir immédiatement (sur postes internes) :

Incident / Accident Jour 08 h00/16 h 00 Nuit 16 h 00/ 08 h 00
Technique (04 32 75) 69 69 (04 32 75) 33 00
Feu 84 84
Corporel
Bactériologique 15 15
chimique
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CONSEILS

ANNEXE 6 : PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Tous les entrepreneurs, y compris les indépendants, intervenant sur le site doivent établir un PPSPS dans les délais
suivants :
» Entrepreneur titulaire d'un contrat signé par le Maitre d'Ouvrage : 30 jours & compter de la réception du contrat
signé.
» Entrepreneur sous-traitant : 30 jours a compter de la réception du contrat signé par I'entrepreneur titulaire.
Cas particuliers :
— ce délai est ramené a 8 jours pour les travaux de second ceuvre dans une opération de batiment ou pour les
travaux accessoires dans une opération de génie civil.
— Dans le cas de travaux de démolition, de retrait ou de confinement d’amiante, la diffusion devra étre faite 1
mois avant le début des travaux.

Le PPSPS est établi en fonction :
» des contraintes propres a I'opération
» des obligations générales de sécurité applicables a toute entreprise.
» des prescriptions particuliéres du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Un PPSPS doit analyser de maniere détaillée les procédés de construction et d'exécution, ainsi que les modes
opératoires retenus deés lors qu'ils ont une incidence sur I'hygiéne et la sécurité des travailleurs opérant sur le site. Il doit
étre impérativement adapté au chantier et aux travaux de I'entreprise.

Il doit définir les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en ceuvre, a
l'utilisation de substances ou préparations, aux déplacements du personnel, & l'organisation du site, et décrire les
mesures de sécurité mises en ceuvre pour supprimer ces risques.

Le PPSPS énumére le contenu des renseignements que I'entreprise doit fournir ainsi que les mesures qu'elle entend
prendre pour assurer la sécurité de son personnel et de celui des autres entreprises travaillant sur le chantier.
Un PPSPS peut évidemment étre modifié ou complété par des additifs.

Préalablement a toute intervention, chaque entrepreneur procédera a une inspection commune du chantier avec le
coordonnateur sécurité en vue de préciser, en fonction des caractéristiques des travaux a réaliser, les consignes a
observer. Cette inspection commune aura lieu avant la diffusion définitive du PPSPS de maniére a intégrer
éventuellement dans ce document, les consignes résultant de l'inspection.

Toutes les entreprises devront diffuser leur PPSPS au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de
la santé avant le début de leurs travaux.

L'entreprise chargée du gros ceuvre et/ ou de travaux a risques particuliers diffusera, en plus, son PPSPS a :
* ['Inspection du Travail ;
» |la CARSAT ou la MSA ;
+ I'OPPBTP.

Dans le cas d'opération de construction de batiment, le coordonnateur de sécurité transmettra aux entrepreneurs (ou
laissera en consultation sur le chantier) un exemplaire du plan particulier de sécurité et de protection de la santé du gros
ceuvre ou du lot principal et des lots réalisant des travaux a risques particuliers.

Tout plan particulier de sécurité et de protection de la santé peut étre obtenu par chacun des entrepreneurs participant a
I'opération sur simple demande aupres du coordonnateur SPS.
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CONSEILS

ANNEXE 7 : COLLEGE INTERENTREPRISES DE SECURITE, DE SANTE ET DES
CONDITIONS DE TRAVAIL (CISSCT) - Sans Objet

ANNEXE 8 : DOCUMENT HARMOMSE D’ORGANISATION DES LIVRAISONS £N SECURITE
(DHOL)

Voir document joint.

ANNEXE 9 : MODALITES D’INTERVENTION AU CENTRE HOSPITALIER

Voir document joint.

ANNEXE 10 : NOTIFICATION SUR L’EVALUATION ET MESURES A PRENDRE SUR LES
RISQUES INFECTIEUX ASPERGILLAIRES ET CHAMPIGNON FILAMENTEUX

Voir document joint.

ANNEXE 11 : NOTIFICATION SUR L’EVALUATION DES RISQUES LIES A L’AMIANTE

Voir document joint.

ANNEXE 12 : ADDITIFS
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