CENTRE
HOSPITALIER
AVIGNON

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(CCAP)

Le Maitre d’Ouvrage / Acheteur :
Centre Hospitalier d’Avignon
305 Rue Raoul Follereau
84902 Avignon cedex 9

Service acheteur chargé de I'exécution du marché : Cellule Terrah

Objet du marché :

Travaux d’aménagement d’un plateau Gastro-entérologie
et centralisation de la désinfection des endoscopes
au Centre Hospitalier d'Avignon

La forme du marché est la suivante : Marché "simple" (a prix forfaitaires)
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Article 1 Dispositions générales

1.1 Présentation

L’acheteur est un établissement public de santé :
Centre Hospitalier d’Avignon

305 rue Raoul Follereau

84902 AVIGNON CEDEX 9

Le CHA est représenté par son directeur Monsieur Pierre PINZELLI.

1.2 Intervenants et parties contractantes

L’Acheteur / Maitre d’Ouvrage est :

Le Directeur du Centre Hospitalier d'Avignon ou son représentant
305 rue Raoul Follereau
84902 AVIGNON CEDEX 9

Le service acheteur en charge du suivi général de I'exécution du marché :
Cellule Terrah
CH d'Avignon

305 rue Raoul Follereau
84902 AVIGNON CEDEX 9

Le Titulaire au sens de l'article 2 du CCAG est I'opérateur économique qui conclut le marché avec le
maitre d’ouvrage. Il est désigné dans l'acte d'engagement, ci-aprés «le Titulaire ». En cas de
groupement d’opérateurs économiques, le Titulaire désigne le groupement représenté par son
mandataire.
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1.3 Sous-traitance

En complément des dispositions de la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance
et a celles du Code de la Commande Publique, les conditions de I'exercice de la sous-traitance directe
ou indirecte sont définies a l'article 3.6 du CCAG.

En cas de sous-traitance directe, le Titulaire doit faire accepter le sous-traitant et agréer ses
conditions de paiements conformément a la réglementation en vigueur.

Celui-ci peut sous-traiter 'exécution de certaines parties de son marché public a condition d’avoir obtenu
du Centre Hospitalier d’Avignon I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions
de paiement, provoquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures
a 600 € TTC, selon les modalités détaillées ci-apres.

Lorsque le Titulaire souhaite sous-traiter I'exécution d’une partie de son marché, celui-ci doit faire
parvenir a la cellule des marchés du Centre Hospitalier d’Avignon (dont les coordonnées postales
figurent en page de garde du présent CCAP) une déclaration de sous-traitance complétée et signée en
originale par le Titulaire et le sous-traitant.

Cette déclaration doit prendre la forme d’un formulaire DC4 ou équivalent, accessible a I'adresse
suivante : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

En cas d'erreur de destinataire ou de dossier incomplet (case non cochée, document non signé,

documents relatifs au sous-traitant absents...), seule la date réelle de réception du dossier complet a la
cellule des marchés est prise en compte.

Toute sous-traitance occulte peut étre sanctionnée par la résiliation du marché pour faute du Titulaire
(Article 50.3 du CCAG).

En cours d’exécution du marché, le Titulaire doit produire également 'exemplaire unique du marché ou
le certificat de cessibilité ou une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’'une cession ou nantissement
de créances lorsque I'une ou l'autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant doit étre présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du marché du Titulaire.

Conformément a l'article 3.6 du CCAG, le Centre Hospitalier d’Avignon notifie, aprés signature, au
Titulaire et a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de I'acte spécial qui lui revient.

Dés réception de cette notification, le Titulaire du marché s'engage a faire connaitre au maitre d'ouvrage
le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant et a faire connaitre au maitre
d’ceuvre le nom de la personne physique qui le représente pour I'exécution des prestations sous-
traitées.

Page 5 sur 31
Affaire n° 24P010 - Travaux d’'aménagement d’un plateau Gastro-entérologie
et centralisation de la désinfection des endoscopes au Centre Hospitalier d’Avignon
Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) - 05/12/2024


https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

Article 2 Objet du marché et intervenants

2.1 Objet du marché - Emplacement des travaux

Le présent marché concerne les travaux d’aménagement d'un plateau Gastro-entérologie et centralisation
de la désinfection des endoscopes au Centre Hospitalier d'Avignon.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP).

Lieu d’exécution des travaux : CH Avignon — 305 rue raoul Follereau — 84000 AVIGNON

2.2 Intervenant

Les intervenants sont les suivants :
La conduite d’opération est assurée par :
— Cellule Terrah
305 rue Raoul Follereau
84902 AVIGNON Cedex 9

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

— BARBOSA-VIVIER Architectes, mandataire du groupement
16 Villa Saint-Michel
75018 PARIS
— EGIS BATIMENTS SUD
40 boulevard de Dunkerque
13567 MARSEILLE
— ANTEA GROUP Région Sud
Parc Napollon — 400 avenue du Passe-Temps
13676 AUBAGNE Cedex

Elle assure les missions suivantes :
DIAG., ESQ, APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR, OPC

Le contrble technique est confié a : APAVE

La mission de coordonnateur, en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
est confiée a : SPS Conseils

La mission de coordinateur, en matiere de systéme de sécurité incendie est confiée a : IG BAT
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Article 3 Décomposition, durée et forme du marche

3.1 Lots
Les travaux sont répartis en 11 lots traités par marchés séparés et définis comme suit :

N° Lot Intitulé
1 Désamiantage

2 Curage / Gros CEuvre

3 Menuiseries Extérieures

4 Cloisons / Doublages / Faux-Plafonds
5 Menuiseries Intérieures

6 Revétement des sols

7 Peinture / Signalétique

8 CFO / CFA-SsI
9 CVC / Plomberie
10 Fluides Médicaux

11 Bras Médicaux

3.2 Durée du marché

Le marché débute a la date de sa notification et se termine & la fin de la garantie de parfait achévement.

3.3 Forme du marché

Le présent marché public est un marché & tranches, au sens de l'article R2113-4 du Code de la
Commande Publique.

3.4 Tranches

Les travaux sont décomposés en une tranche ferme et une tranche optionnelle telles que définies
ci-dessous :
e Tranche ferme : Réalisation d’'un plateau gastro entérologie et centralisation de la désinfection
des endoscopes du CH d’Avignon
e Tranche optionnelle n° 1 (TO1) : Réaménagement du local de désinfection du bloc opératoire
au R+1 du CH d’Avignon

L’affermissement de chaque tranche optionnelle est subordonné a une décision du Centre Hospitalier
d’Avignon, notifiée au Titulaire, elle interviendra dans un délai maximum de 18 mois & compter du
démarrage des travaux de la Tranche Ferme.

Il ne sera pas accordé a I'entreprise d'indemnité de dédit en cas d'inexécution de la tranche optionnelle.
Il ne sera pas prévu de rabais sur le prix de la tranche ferme, en cas d'exécution de la tranche
optionnelle.

Il ne sera pas accordé a I'entreprise d'indemnité d'attente en cas de retard dans l'affermissement de la
tranche optionnelle.
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Article 4 Documents contractuels

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG applicables aux marchés publics de Travaux, les documents
contractuels dont seuls les exemplaires originaux conservés dans les archives du Centre Hospitalier
d’Avignon font foi, sont les suivants par ordre de priorité décroissante :

1.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

L’Acte d’Engagement (AE) et son éventuelle annexe « décomposition et répartition du
montant forfaitaire entre mandataire et co-traitant(s) » dans la version résultant des
derniéres modifications éventuelles ou par avenant ultérieur

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes :
e Annexe 1.1 « Dépbt Chorus Situation »
e Annexe 1.2 « Modéle Etat d’acompte »

Le Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC), dans la version résultant des
dernieres modifications et additifs éventuels

Le(s) Cahier(s) des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), dans la version résultant des
derniéres modifications et additifs éventuels, opérée lors de la négociation

Les plans, carnets de détails ou de plans et documents graphiques divers présents dans le
DCE

La Note de présentation de I'Organisation du Chantier (NOC) et les plannings, dont le
calendrier détaillé d’exécution des travaux mentionné a l'article 8.1.1 du présent CCAP et le
principe de PIC

Le rapport initial de contréle technique (RICT)

Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations objet
du marché

Les normes, les documents techniques unifiés et autres documents équivalents définis dans
le CCTP

Le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de travaux (CCAG
approuvé par 'arrété du 30 mars 2021)

le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) et ses annexes

Les diagnostics amiante et plomb avant travaux

Les recommandations du SLIN

La notice de sécurité

La notice d’accessibilité aux personnes a mobilité réduite

Le cahier des charges SSI + plan de zoning SSI

La notice de présentation architecturale

Le livret des consignes générales du maitre d’ouvrage aux entreprises

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché

Les éléments de la Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) ainsi que les
engagements rendus contractuels lors de la mise au point du marché

La DPGF n'a de valeur contractuelle que pour les prix d'unité qu'elle contient, pour
I'établissement des situations, et le cas échéant, 'estimation des travaux modificatifs. Les
qguantités qu'elle contient ne sont qu'indicatives, le marché étant forfaitaire. |l appartient a
I'entrepreneur de mettre en ceuvre toutes les quantités nécessaires a la réalisation compléte
de I'ouvrage décrit dans le cahier des charges techniques (pieces écrites et graphiques) et
réalisé dans les conditions de prix et d'organisation fixées par I'ensemble des pieces
contractuelles

Le mémoire technique

La signature de l'acte d’engagement vaut acceptation des piéces particuliéres au présent marché.
Les dispositions contenues dans ces piéces particulieres apportent des précisions, complétent et parfois
dérogent au CCAG.
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Toute clause portée dans la proposition ou documentation quelconque du Titulaire et du sous-traitant
contraire ou modifiant les dispositions des autres pieces contractuelles citées ci-dessus est réputée non
écrite. Les conditions générales du Titulaire et du sous-traitant sont en particulier concernées par cette
disposition.

Article 5 Délais d’exécution

5.1 Délais d'exécution du marché, des travaux et période de préparation

Conformément a l'article 18.1.4 du CCAG, le délai d'exécution des travaux incombant au Titulaire du présent
marché est fixé, au sein du délai global d'exécution, dans le calendrier prévisionnel d'exécution qui précise les
dates d'intervention relatives a chacun des lots.

Par dérogation a Iarticle 18.1.1 du CCAG, un seul ordre de service notifié par le maitre d’ouvrage précise la
date a partir de laquelle débute la période de préparation ainsi que la date a partir de laquelle démarre le délai
d’exécution des travaux.

Le délai d’exécution du marché toutes tranches confondues est fixée a 12 mois a compter de la date fixée par
l'ordre de service émis et notifié par le maitre d’'ouvrage qui prescrira de commencer la tranche ferme.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG, la période de préparation de chantier est fixée & 1 mois, elle fait partie
du délai d’exécution.

Les délais d’exécution de chacune des tranches de travaux partent de la date fixée par I'ordre de service notifié
par le maitre d’'ouvrage prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée et sont fixés comme
suit :

Tranche ferme 40,5 semaines

Tranche optionnelle 14 semaines

Le délai limite d’affermissement de la tranche optionnelle a compter de l'origine du délai contractuel de la
tranche ferme est le suivant :

e Tranche optionnelle n° 1 : 18 mois

En cas de défaillance du Titulaire dans la réalisation des travaux, il peut étre fait application des articles 41.6 et
52.2 du CCAG qui prévoit 'exécution des travaux aux frais et risques du Titulaire.
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5.2 Prolongation des délais d'exécution en cas d’intempérie

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, le nombre de journées
d'intempéries réputées preévisibles est fixé a 10 jours ouvrés.

En vue de l'application éventuelle du troisiéme alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, les délais d'exécution des
travaux sont prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénoménes naturels
ci-aprés dépassera l'intensité limite figurant au tableau ci-dessous :

Nature du phénoméne Intensité limite | Durée du phénomeéne Organisme ou
documents

de référence

VENT 20M/S Plus de 4 H /jour Météo France

PLUIE 50 MM jour Météo France

NEIGE 5CM jour Météo France

GEL -5°C A10H Météo France

pour autant qu'il y ait eu entrave a I'exécution des travaux diment constatée par le maitre d’oeuvre.
Par dérogation au troisiéme alinéa de I'article 18.2.3 du CCAG, les prolongations de délais ne s’appliquent

gu'aprés consommation du nombre de journées d’intempéries définies ci-dessus en application du premier
alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG.

5.3 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui ont été occupés par le
chantier sont compris dans le délai d'exécution des travaux.

Article 6 Implantation des ouvrages

6.1 Piquetage général

Le Titulaire / sous-traitant est tenu de procéder lui-méme et sous sa responsabilité, en présence du maitre
d'ceuvre, au piquetage général des ouvrages. Il doit, pour toutes ces opérations et pour toutes les vérifications
que désirerait exécuter le maitre d'ceuvre, tenir a la disposition de celui-ci le matériel topographique et le
personnel qualifié correspondant. Les frais engagés par le Titulaire / sous-traitant a cette occasion sont censés
étre implicitement compris dans le prix du marché.

6.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés ou aériens

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés ou aériens, tels que canalisations ou cables situés au
droit ou au voisinage des travaux a exécuter et dont le Titulaire / sous-traitant a regu du maitre d'ceuvre toutes
informations nécessaires sur leur nature et leur position, est effectué dans les mémes conditions qu'a l'article
6.1 ci-dessus.
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Article 7 Provenance, qualité, contrble et prise en charge des
matériaux et produits

L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des regles de calcul, des Cahiers des Clauses Spéciales rendus
obligatoires par décrets ou Normes Européennes reconnues s'appliquent au marché.

7.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé au Titulaire / sous-traitant ou n'est pas déja fixé par le CCTG ou déroge aux dispositions dudit CCTG.

Le Titulaire / sous-traitant est tenu de mettre a la disposition du maitre d’ceuvre les documents assurant la
tracabilité de tous les produits et matériaux a utiliser préalablement a leur mise en ceuvre.

7.2 Mise adisposition de lieux d’emprunt ou d’extraction

Sans objet.

7.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

7.3.1 Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG Travaux et du
CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
guantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le Titulaire / sous-traitant sur les dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par un laboratoire ou un organisme de contrble proposé par le maitre
d'ceuvre.

7.3.2 Le CCTP précise les matériaux, produits et composants de construction devant faire l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins ou carrieres du Titulaire / sous-
traitant, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le Titulaire / sous-traitant sur des dispositions différentes, les
vérifications et la surveillance sont assurées dans les mémes conditions qu'au deuxiéme alinéa de l'article 7.3.1
ci-dessus.

7.3.3 Le maitre d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maitre d'ceuvre peut décider de faire
exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :

- s'ils sont effectués par le Titulaire / sous-traitant, ils sont rémunérés sur justificatifs, par dérogation a
Particle 24.7 du CCAG,

- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont réglés par le maitre d'ouvrage.

7.4 Prise en charge, manutention et conservation par le Titulaire / sous-traitant des
matériaux et produits fournis par le maitre d'ouvrage

Le CCTP désigne les matériaux, produits et composants de construction qui sont fournis par le maitre
d'ouvrage et précise les lieux et cadences de leur prise en charge, ou de leur réception par le Titulaire / sous-
traitant, ainsi que les modalités de leur manutention et de leur conservation a assurer par le Titulaire / sous-
traitant.

Ces opérations font I'objet d'une rémunération sur prix unitaires portés au bordereau des prix ou sur prix
forfaitaires portés a I'état des prix forfaitaires.
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Article 8 Préparation, coordination et exécution des travaux

8.1 Procédure des marchés séparés pour laréalisation d'un ouvrage

Cette procédure s'applique chaque fois que, pour un ouvrage donné, le maitre d'ouvrage décide d'y recourir.
Chague marché comporte le présent CCAP et un acte d’engagement particulier.

Le maitre d'ceuvre compléte ces documents par un calendrier prévisionnel de travaux ; celui-ci peut étre modifié
en cours de chantier en accord avec les différents Titulaires et signé par eux. Il est alors notifié & chaque Titulaire
par ordre de service par le maitre d'ouvrage.

8.1.1 Calendrier détaillé d'exécution

Par dérogation a I’article 28.2 du CCAG, le calendrier prévisionnel d’exécution joint au marché vaut calendrier
détaillé d’exécution.

Ce calendrier prévisionnel établi par le maitre d'ceuvre peut étre modifié par ordre de service et notifié par le
maitre d’'ouvrage en cours de travaux, mais cette modification ne peut, sauf accord des Titulaires / sous-
traitants, comporter réduction du délai d'exécution. Ce document rectifié devient le calendrier détaillé
d’exécution contractuel au lieu et place du précédent et doit servir a l'application de l'article 5.1 et de I'Article 16
du présent CCAP.

La notification d’un nouveau calendrier détaillé d’exécution des travaux ne préjuge pas, sl y a lieu, de
lapplication des pénalités de retard et ne vaut pas acceptation d’'une prolongation de délais par le maitre
d’'ouvrage. Toute prolongation de délai contractuel doit faire 'objet d’'une mention expresse et I'ordre de service
notifié par le maitre d’ouvrage ou I'avenant, s'il y a lieu, doit en fixer limportance.

8.1.2 Répartition des dépenses communes

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux ou prestations prévus dans les CCTP
etle présent CCAP et qui ne sont pas affectées comme indiqué ci-dessous, seront inscrites & un compte spécial
dit « compte-prorata » qu'il appartiendra aux Titulaires / sous-traitants de constituer et de gérer dans les
conditions qu’ils détermineront aux préconisations détaillées a ce sujet dans le cahier des clauses techniques
communes.

La répartition des dépenses suivantes est différente selon qu'il s'agit de dépenses d'investissement, d'entretien
ou de consommation.
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A) Dépenses d'investissement

Les dépenses dont la nature est indiquée dans la premiére colonne du tableau ci-aprés sont prises en
charge par I'entrepreneur qui est chargé de I'exécution du lot indiqué dans la deuxiéme colonne dudit
tableau. Elles sont rémunérées par les prix du marché.

Exécution des voies d'acceés provisoires et des branchements provisoires d'eau et | Lot gros ceuvre
d'électricité

Etablissement des clétures et panneaux de chantier Gros ceuvre
Mise en place de la signalisation de chantier a I'égard de la circulation publique Gros ceuvre
Maintien des communications de toute nature et de I'écoulement des eaux Gros ceuvre

Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité de lieux habités, | Gros ceuvre
fréquentés ou protégés
Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité d'ouvrages souterrains, | Gros ceuvre
enterrés, subaquatiques ou aériens, a 'exception de celles rendues nécessaires par
la découverte en cours de chantier de réseaux non identifiés ou de différence
notable, entre 'état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations
portées a la connaissance de I'exécutant des travaux.

Installations d'éclairage, de signalisation et de chauffage, y compris celles | CFO/Cfa
nécessaires au préchauffage de I'équipement et le séchage des locaux
Installations communes de sécurité et d'hygiéne (sanitaires, vestiaires, réfectoires, | Gros ceuvre
infirmerie...)

Laboratoire et bureau de chantier (local mis a disposition du maitre d'ceuvre) Gros ceuvre
Installations de gardiennage Gros ceuvre
Installation du téléphone et des ascenseurs de chantier Gros ceuvre
Branchements provisoires d'égout Plomberie cvc
Réseau provisoire intérieur d'eau, y compris son raccordement Plomberie cvc
Réseau provisoire intérieur d'électricité y compris son raccordement Electricité

Chaque entreprise devra exécuter ou faire exécuter a ses frais les trous, scellement et raccords qui
seront nécessaires a l'exécution des prestations faisant I'objet du lot qui lui est attribué.

B) Dépenses d'entretien

Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus en A sont réputées rémunérées
par les prix du lot correspondant, étant précisé qu'incombent au lot "gros ceuvre” :

— Les charges temporaires de voirie et de police
— Les frais de gardiennage et de fermetures provisoires des batiments.

Pour le nettoyage du chantier :

= Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et
apres l'exécution des travaux dont elle est chargée ; elle fera son affaire de I'évacuation
de ses propres déchets, dans les conditions fixées a I'article 10.5.2 ci-dessous.

= Chaque entreprise doit procéder a la protection de I'ouvrage ou des parties d'ouvrages
déja réalisées, au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations
gu'elle aura salies ou détériorées.

» L’entreprise de gros ceuvre a la charge de I'enlévement des déblais excédentaires et de
leur transport aux décharges publiques, dans les conditions fixées a I'article 10.5.2 ci-
dessous.
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C) Dépenses de consommation

Font I'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises
a la charge d'une entreprise déterminée, les dépenses indiquées ci-apres :

» Quittances d'eau, d'électricité, de téléphone et télécopie ;
» Frais d'exploitation des ascenseurs de chantier ;

» Chauffage des locaux du chantier et, s’il y a lieu, de 'ouvrage, objet du ou des marchés
de travaux, y compris combustibles et/ou énergie nécessaire pour les essais ;

*» Frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés,
lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le responsable ;

» Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et
détériorés ou détournés dans les cas suivants :

o L’auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert ;

o Les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a
I'entrepreneur d'un lot déterminé ;

o Laresponsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.

L'entrepreneur titulaire du lot gros ceuvre procédera au reglement des dépenses correspondantes, mais
pourra demander des avances aux autres entrepreneurs. |l effectuera en fin de chantier la répartition
des dites dépenses proportionnellement aux montants du décompte final du marché de chaque
intervenant, sauf accord spécifique entre eux.

Pour ce qui concerne la répartition des dépenses dites communes, l'action du maitre d'ceuvre sera
limitée au réle d'amiable compositeur qu'il pourra jouer dans le cas ou les répartitions stipulées a l'alinéa
qui précede conduiraient a des différends entre les entrepreneurs, si ces derniers lui demandent
d'émettre un avis destiné a faciliter le reglement de ces différends.

Le maitre d'ouvrage n'interviendra en aucun cas dans le reglement des différends entre intervenants.
8.2 Programme d'exécution des travaux - Ordres de service

Le Titulaire devra dresser un programme d'exécution des travaux conformément a larticle 28.2 du CCAG
comportant notamment le calendrier d'exécution des travaux, le projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires, le plan de sécurité et d’hygiene, ainsi que les dispositions utiles pour obtenir la qualité
requise des ouvrages telles que définies a l'article 28.4 du CCAG.

Par dérogation a l’article 28.2 du CCAG, I'ensemble des éléments du programme d'exécution des travaux
est soumis pour visa du maitre d'oeuvre dans le mois qui suit la date de démarrage de la période de préparation
ou, en l'absence d'une telle période, dans le délai de 30 jours suivant la notification du marché.

L'absence de remise des plans d’hygiene et de sécurité fait obstacle au commencement de la réalisation des
travaux. Par dérogation au dernier alinéa de l'article 28.2.2 du CCAG, l'attente du visa aprés notification du
programme au maitre d'oeuvre ne fait pas obstacle & I'exécution des travaux si 'ordre de service de démarrage
de travaux est notifié au Titulaire par le maitre d’ouvrage.

Lorsque les travaux sont allotis, 'OPC élabore le calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation
avec les Titulaires et les sous-traitants des différents lots conformément aux dispositions de l'article 8.1.1 du
présent CCAP.

Par dérogation a I'article 3.8.1 du CCAG, les ordres de service sont préparés, datés et visés par le maitre
d’ceuvre et transmis pour signature au maitre d’ouvrage ou son représentant qui les notifie au Titulaire.
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8.3 Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

Il est précisé que le maitre d'ceuvre n'est pas chargé des études d'exécution des ouvrages ni des études de
synthése des ouvrages.

Il est précisé que le maitre d'ceuvre n'est pas chargé des études de synthése des ouvrages.

Les études de synthése sont a la charge des lots 2 (synthése architecturale) et 9 (synthése réseaux et
réservations) conformément aux articles du CCTC traitant du sujet.

Les études de synthése commenceront des le le début de la période de préparation pour déboucher sur les
documents d’exécution des ouvrages. Les Titulaires / sous-traitants sont tenus d’étre representés au sein de la
cellule de synthése.

Les études d'exécution des ouvrages et de synthése seront soumises au visa du maitre d'oeuvre et au visa du
contr6leur technique a la réalisation des travaux dans les conditions définies a I'article 29 du CCAG.

Elles seront également transmises au maitre d’'ouvrage pour avis éventuel.
Ces documents seront fournis en nombre suffisant par rapport aux nombres d'intervenants (au minimum 3).

Le Titulaire a parfaitement pris connaissance de 'ensemble des pieces techniques sur la base desquelles il a
élaboré son offre. Il admet que 'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, précéde des études d'exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis Iui permettent de procéder aux études d’exécution qui
lui incombent, sans pouvoir élever une quelcongue réclamation relative a la qualité ou au caractére suffisant
de ces documents.

Article 9 Obligations du Titulaire

9.1 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

9.1.1 La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur
le chantier sera celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

9.1.2 La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier
ne pourra excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix
pour cent).

9.1.3 Respect des obligations en matiére de travail

Le Titulaire se doit de respecter les obligations en matiére de travail non dissimulé et de travail des salariés
étrangers citées ci-apres :
= Non dissimulation d'activité : article L.8221-3 du code du travail

= Non dissimulation d'emploi salarié : articles L.8221-5 du code du travail, L.1221-10 (déclaration
préalable d’'embauche des salariés) et L.3243-2 (obligation de délivrance d’'un bulletin de paie)

= Pour le cocontractant établi en France : article D.8222-5 du code du travall
= Pour le cocontractant établi a I'étranger : article D.8222-7 du code du travail

= Emploi d'étrangers non autorisés & travailler : articles L.8251-1, D.8254-2 et D.8254-4 du code du
travail

A cet effet, le Titulaire doit remettre périodiqguement les documents suivants :
= Attestation(s) fiscale(s)
= Attestation(s) sociale(s) (type URSSAF ...)
» Encas de recours a des travailleurs étrangers, liste nominative des salariés étrangers

Le Titulaire est responsable du respect de ces obligations par ses sous-traitants éventuels.
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Conformément a l'article 31.5.1 du CCAG, le Titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas
échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux
sous sa direction ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, dans I'enceinte du chantier et en
permanence, sa carte d’identité professionnelle sécurisée.

9.2 Organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

9.2.1 Emplacement des installations

Les emplacements nécessaires sont mis gratuitement a la disposition du Titulaire / sous-traitant pour ses
installations de chantier et dépdts provisoires de matériels et matériaux.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.
Le maitre d'ceuvre se réserve un droit de contrdle sur les installations réalisées par le Titulaire / sous-traitant.

9.2.2 Bureau de chantier, laboratoire et salle de réunion

Le Titulaire du lot n° 02 a la charge d'installer
] . "

meublée, éclairée et chauffée

9.2.3 Emplacements gratuits pour dépdts provisoires de déblais ou de terre végétale
Aucun emplacement gratuit n’est mis a la disposition du Titulaire / sous-traitant.

9.2.4 Mesures particuliéres concernant la sécurité et la santé

Les mesures ci-aprés, concernant la sécurité et la santé, sont prises par les Titulaires / sous-traitants
conformément aux articles L. 4531-1 et suivants et R. 4532-1 et suivants du code du travail.

A) Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux pour le
personnel et de leur accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité
et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions
d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs et répondent aux normes
sanitaires de la législation en vigueur sur le territoire francais.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant
de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles des réglements
et des conventions collectives en vigueur.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

B) Le Plan de sécurité et de santé

Le chantier est soumis a la mise en place d'un Plan Général de Coordination, de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGCSPS) et de Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS).

Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé doit étre transmis par le Titulaire au
coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R. 4532-56 a R. 4532-74 du code du travail dans
un délai de 30 jours apres la notification du marché.
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Le Plan Particulier prend en compte les obligations du Plan Général et précise notamment :

- Les mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux risques courus par le
personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases d'exécution
des travaux ; il explicite, en particulier, en fonction du procédé de construction et du matériel utilisé, les
moyens de prévention concernant, d'une part les chutes de personnel et de matériaux, d'autre part les
circulations verticales et horizontales des engins ;

- Les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;

- Les mesures concourant a une bonne hygiene du travail et, notamment en complément du projet
d'installations de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le personnel.

Le Plan Particulier est tenu a jour par le Titulaire qui en signale les modifications au coordonnateur. Il est
tenu constamment a la disposition de I'lnspecteur du travail ainsi que ses mises a jour.

Il est conservé par le Titulaire pendant une durée de 5 ans a compter de la réception.

Ces conditions s'imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mémes conditions. I
appartient aux Titulaires de les répercuter.

C) College interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
Il N’est pas prévu de collége interentreprises.

D) Voies et réseaux divers

S’agissant d'un chantier excédant un colt de 760 000 euros, le maitre d'ouvrage prévoit une voie d'acces
au chantier, ainsi que le raccordement & des réseaux de distribution électrique et d'eau potable ; il prévoit
aussi I'évacuation des matieres usées conformément aux réglements sanitaires.

A titre exceptionnel, des dérogations peuvent étre accordées, a la demande du maitre d'ouvrage par le
Directeur départemental du travail et de la main d'ceuvre, sous réserve de la mise en ceuvre de mesures
compensatrices d'hygiéne et de sécurité.

9.2.5 Registre de chantier
Il est prévu un registre de chantier a charge aux entreprises de le tenir a jour.

9.3 Protection de la main d’ceuvre, des conditions de travail, de I’environnement, de
la sécurité et de la santé

Le Titulaire / sous-traitant s'engage au respect des lois et reglements relatifs a la protection de la main
d’ceuvre et des conditions de travail, ainsi qu’en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des
personnes et de préservation du voisinage dans les conditions définies aux articles 6 et 7 du CCAG.

Le Titulaire / sous-traitant s'engage a justifier du respect de ces lois et réglements, en cours d’exécution
du marché et pendant la période de garantie des travaux, dans un délai de 8 jours, sur simple demande.

9.4 Formation

Le Titulaire sera chargé, lors de la prise de possession des installations par le maitre d’ouvrage,
d’expliquer le fonctionnement des nouvelles installations aux personnels de I'établissement et de leur
formation.
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9.5 Contrdle technique

Le Titulaire doit communiquer au contrdleur technigue tous les documents et éléments nécessaires a ce dernier
pour qu'il puisse exécuter sa mission.

Si le Titulaire est chargé des plans d'exécution des ouvrages, il doit procéder a leur établissement et obtenir les
visas du contrdleur technique et du maitre d'ceuvre, avant tout commencement d'exécution.

Le paiement des honoraires de contréle technique est effectué directement par le maitre d'ouvrage sans
aucune retenue au Titulaire.

9.6 Développement durable
9.6.1 Clause d’insertion sociale : Sans objet.

9.6.2 Clause environnementale : Sans objet.

Article 10 Assurances

10.1 Assurances de responsabilité

10.1.1 Assurance de responsabilité civile professionnelle

Par dérogation aux articles 8.1.1 et 8.1.3 du CCAG, le Titulaire du marché doit justifier au moyen d’une
attestation portant mention de l'étendue de la garantie avant la signature du marché, puis en cours
d'exécution des travaux si le chantier dure plus d’une année civile, qu'il est titulaire d’un contrat
garantissant lintégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant Iui incomber, a
guelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou co-traitants si le Titulaire est mandataire du
groupement, a la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux
tiers y compris au maitre d’'ouvrage du fait ou a 'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

Le contrat doit comporter des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui ne peuvent, en
tout état de cause, étre inférieurs a :

A - RC en cours travaux
Montant de garantie par sinistre :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) : 8 M€ par
sinistre, dont :

— Dommages matériels et immatériels : 2 M€ par sinistre
— Immatériels non consécutifs 1 M€ par sinistre

B - RC aprées travaux

L’entrepreneur ou chacun des cotraitants en cas de groupement doit étre titulaire, en outre, de garanties
couvrant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il est susceptible d’encourir vis-a-vis des
tiers et du maitre d’'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou
non survenant aprés les travaux, et pour un montant minimum de 3 millions € par année d’assurance avec un
minimum d’1,5 million pour les dommages immatériels non consécutifs.

Cette garantie est maintenue en vigueur pour toute la durée des travaux. Il est précisé que le Titulaire déclare
étre titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il est
susceptible d’encourir vis-a-vis des tiers et du maitre d’'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels,
matériels et immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels et/ou
matériels) survenant aprés les travaux, et pour un montant minimum de 3 millions € par année d’assurance.
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10.1.2 Assurance de responsabilité civile décennale

Le Titulaire / sous-traitant doit justifier au moyen d’une attestation, d'une assurance couvrant la responsabilité
civile décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792-a 1792-6 et 2270 du Code Civil. Cette
assurance doit étre en cours de validité a la date d’ouverture de chantier quelle que soit la date d’'intervention
du Titulaire.

Le Titulaire fait son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire
a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

10.2 Assurance des travaux
10.2.1 Assurance Tous Risques Chantier : Le maitre d'ouvrage n'a pas prévu de police tous risques chantier.

10.2.2 Assurance Dommages - Ouvrage : Le maitre d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police
dommages ouvrage.

Article 11 Contréles, réception des travaux, délais de garantie,
documents fournis apres exécution

11.1 Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux

11.1.1 Les essais et contréles d'ouvrages ou parties d'ouvrage sont prévus par les fascicules intéressés du
CCTGoule CCTP

Les dispositions de l'article 24.4 du CCAG et de l'article 7.3 ci-dessus relatives aux essais et vérifications a
effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables aux essais et contréles objet du présent
article.

11.1.2 Le maitre d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire
effectuer des essais et contréles en sus de ceux définis par le marché :
Par dérogation a I'article 38 du CCAG, le présent paragraphe s’applique.

Les essais et controles des ouvrages, définis dans les documents particuliers du marché, sont a la charge du
titulaire.

Si le maitre d'ceuvre prescrit, pour les ouvrages, d'autres essais ou contréles, ils sont a la charge du maitre
d'ouvrage.

Tous les suivants, qui s'avéreraient nécessaires, les précédents n'étant pas satisfaisants, sont a la charge du
Titulaire ; le programme ainsi que I'organisme chargé de les réaliser sont, dans chaque cas, définis par le maitre
d'ceuvre et le maitre d'ouvrage.

11.2 Réception

La réception est 'acte par lequel le maitre d'ouvrage accepte avec ou sans réserve, l'ouvrage exécuté dans les
conditions définies aux articles 41. 1 a 41.8 du CCAG.

Pour chacune des phases de l'opération, il peut étre prononcé des réceptions partielles conformément aux
dispositions de I'article 42 du CCAG.

Conformément a l'article 42.2 du CCAG, la prise de possession par le maitre d’ouvrage, avant 'achévement
de 'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d’ouvrage doit étre précédée d’une réception
partielle dont les conditions sont fixées par le maitre d’'ouvrage et notifiées par ordre de service par le maitre
d’'ouvrage.

Les garanties constituées pour la réalisation des différentes parties d'ouvrages, objet du marché, sont
maintenues jusqu’a expiration du délai de garantie du dernier ouvrage réceptionné.

La date de réception est unique pour tous les lots, et prend effet a la fin de 'ensemble des travaux relatifs a la
réalisation de 'ouvrage, sauf identification d’'une partie d’'ouvrage constitutive d’un lot qui ferait I'objet d’'une
réception partielle comme indiquée ci-dessus.
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Cependant, un constat d'achévement des travaux peut étre établi lorsqu’un Titulaire en fera la demande.
Dispositions particuliéres :

Sauf disposition figurant au CCTP, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution
concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou rendements obtenus, lorsque :

— Les épreuves ne doivent étre exécutées que postérieurement a la date d'achévement des
travaux ou de remise des ouvrages ;

— Les épreuves, ou vérifications ne peuvent étre faites qu'a certaines périodes de I'année ;

— Sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec éventuellement des
sanctions ou des bonifications financiéres en fonction des résultats obtenus

11.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Il est fait application de l'article 43 du CCAG.

11.4 Documents fournis aprés exécution

Le Titulaire remet au maitre d'oeuvre dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs du DOE et les
€léments nécessaires a I'établissement du DIUO qui le concerne et définis dans le CCTP.

Le contenu du DOE est fixé comme suit :

— les plans d'ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages exécutés établis
par le Titulaire,

— les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les prescriptions
de maintenance des éléments d’équipement mis en oeuvre établis ou collectés par le Titulaire, les
conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements,

— les fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre,
— les constats d’évacuation des déchets.
Par dérogation a Il'article 40.1 du CCAG, les plans et autres documents conformes a I'exécution ainsi que

I'ensemble des documents a remettre aprés exécution doivent étre remis au maitre d’'oeuvre au plus tard a la
date des OPR fixée par le maitre d’oeuvre.

Les documents doivent étre transmis par tout moyen permettant d’attester de leur date de réception par le
maitre d’ouvrage.

lIs sont fournis sur support informatique (CD, DVD, clés USB, autres) au format DWG et PDF pour I'ensemble
des plans.

Un exemplaire des documents nécessaires a létablissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Deux exemplaires papier seront mis a la disposition de la maitrise d’'ouvrage.

Tous les documents doivent étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de
calcul courants.

11.5 Délais de garantie

Le délai de garantie prévu a l'article 44.1 du CCAG (délai d’'un an a compter de la date d’effet de la réception)
ne fait 'objet d'aucune stipulation particuliére.

Conformément a l'article 42.3 du CCAG, pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages ayant
donné lieu a une réception partielle, le délai de garantie court a compter de la date d’effet de cette réception
partielle.

Page 20 sur 31
Affaire n° 24P010 - Travaux d’'aménagement d’un plateau Gastro-entérologie
et centralisation de la désinfection des endoscopes au Centre Hospitalier d’Avignon
Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) - 05/12/2024



11.6 Garanties particulieres

Sans objet.

Article 12 Prix, variation et indemnités/rabais en cas de tranche(s)
optionnelle(s)

12.1 Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages

Les prix du marché sont hors T.V.A.

Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du marché sont réglés par des prix forfaitaires dont le libellé est
détaillé dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.

Les prix sont établis :
- En considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles : intempéries,
phénomenes naturels, habituels dans la région d’exécution des travaux

- Entenant compte des sujétions suivantes :

e Maintien des activités de I'établissement et maintien des circulations au sein du site,
stationnement des véhicules, accés urgences et secours

e Mise en place de signalisation, balisage et prestation de chantier pour restrictions de
circulation selon phasage des travaux.

En cas de groupement d’opérateurs économiques, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et contréle effectuées par le mandataire, y
compris les frais généraux, imp6ts et taxes ou autres, la marge pour risque et bénéfice, ainsi que tous les frais
consécutifs a pallier d'éventuelles défaillances des cotraitants, membres du groupement, ainsi que les
conséquences de leurs défaillances.

Les prix afférents au marché assigné au mandataire ou au Titulaire sont réputés comprendre les dépenses
communes de chantier visées a l'article 9.1.2 du CCAG.

Le Titulaire et chacun des sous-traitants sont réputés avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments
afférents a 'exécution des travaux.

Le Titulaire / sous-traitant reconnait avoir, avant la remise de son offre :

e Pris connaissance compléte et entiere du(des) site(s), de ses abords et des conditions d’accés,

o Apprécié toutes les difficultés inhérentes au(x) site(s),

e Contrdlé les indications des documents du présent marché public,

e Pristous renseignements complémentaires nécessaires auprés du maitre d’'ouvrage et auprés de tous
services ou autorités compétents,

e Pris connaissance des sujétions qu'est susceptible d’entrainer 'exécution simultanée des différents
lots, et notamment les sujétions techniques décrites dans le(s) CCTP,

e Pris connaissance des dépenses communes de chantier,

en considérant comme normalement prévisibles les autres phénoménes naturels lorsqu'ils ne dépassent pas
les intensités limites plus longtemps que la durée indiquée a l'article 5.2 du présent CCAP.

IIn'y a pas de facilités particulieres accordées au Titulaire / sous-traitant au-dela de celles prévues a l'article 9.2
du présent CCAP.

Sauf si ces documents ont été demandés a la remise des offres et conformément a l'article 9.3.4 du CCAG, le
Titulaire doit fournir dans les 20 jours a compter de la date de la demande du maitre d'ceuvre un sous-détail de
chacun des prix du bordereau des prix unitaires ou une décomposition de chacun des prix de I'état des prix
forfaitaires désignés par le maitre d'ceuvre
Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde font apparaitre :
- les taux de TVA fixés par la réglementation en vigueur,
- les montants de la TVA résultant de l'application de ceux-ci aux montants des travaux dans les
conditions édictées par cette réglementation.
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12.2 Modalités de variation des prix
Les prix sont révisables.

Les index de référence choisis pour la révision des prix des travaux sont :

N° lot Intitulé Index
01 Désamiantage CPF 39.00
02 Curage / Gros CEuvre BTO06
03 Menuiseries Extérieures BT43
04 Cloisons / Doublages / Faux-Plafonds BTO8
05 Menuiseries Intérieures BT18a
06 Revétement de sol souple BT11
07 Peinture / Signalétique BT46
08 CFO / CFA-SSI BT47
09 CVC / Plomberie BT41
10 Fluides Médicaux CPF 32.50
11 Bras Médicaux CPF 32.50

La formule d’actualisation est la suivante :

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par la formule :

(Im- 3 mois)
Cn=0,15+0,85 X ----------mmmm-
(lo- 3mois)

avec : lo-3= Par dérogation a I'article 9.4.4 du CCAG, valeur de l'index de référence | prise au mois
« Mo » moins 3 mois ;

Im-3 = Par dérogation a I’article 9.4.4 du CCAG, valeur de I'index de référence | prise au
mois "m" d’exécution des travaux moins 3 mois.

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.
Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.

En cas de passation d'un avenant, la clause de révision ci-dessus s'appliquera avec un mois Mo correspondant
au mois de signature de I'avenant par le Titulaire du marché.

L’offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de janvier 2025 (mois « Mo »).
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12.3 Indemnités et rabais en cas de Tranche(s) optionnelle(s)

Il ne sera pas accordé au Titulaire d'indemnité de dédit en cas de non affermissement de la tranche
optionnelle.

Il ne sera pas accordé au Titulaire d'indemnité d'attente en cas de retard dans I'exécution d'une tranche
optionnelle.

Il ne sera pas prévu de rabais sur les prix de la tranche ferme, en cas d'exécution de la tranche
optionnelle.

Article 13 Acomptes mensuels et décompte final

13.1 Acomptes mensuels

Les acomptes mensuels sont présentés conformément au modeéle agréé par le maitre d'ouvrage.
En application de I'article 12.1.8 du CCAG, ils sont transmis par tout moyen permettant de donner date certaine.

Les travaux sont constatés et réglés a l'avancement des travaux au pourcentage des quantités de travaux
exécutés.

13.2 Décompte final

Par dérogation a I'article 12.3.2 du CCAG, le délai de remise au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage par
le Titulaire du projet de décompte final dressé par lui commence a courir a compter de la plus tardive de ces
dates :

- date de notification du PV de réception,

- date de remise des documents demandés en application des articles 40 du CCAG et 11.4 du présent
CCAP,

- date d’application de la retenue définitive dans les conditions définies a I'article 16.1.5 du présent CCAP.

Le réglement du solde intervient a compter de la date d’acceptation du décompte général et définitif par le
Titulaire dans un délai de 50 jours maximum.

Par dérogation a l'article 12.4. du CCAG, l'absence de notification du décompte général par le maitre
d’ouvrage, dans un délai de 10 jours, ne rend pas définitif le projet de décompte général transmis par le Titulaire.
Les autres dispositions définies a larticle 12.4 du CCAG relatives au décompte général et au solde sont
applicables.

Article 14 Paiement — etablissement des projets de décompte

14.1 Mode de reglement

Conformément a l'article R2192-11 1° du Code de la Commande Publique, le délai global de paiement
ne peut excéder 50 jours.

Le paiement s'effectue suivant les régles de la comptabilité publique selon la réglementation en vigueur.

14.2 Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique éventuellement ce qui doit étre réglé respectivement au Titulaire et a ses
co-traitants et sous-traitants éventuels.
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14.3 Présentation et transmission des projets de décompte

Les projets de décompte sont a transmettre par voie dématérialisée au moyen de la solution
« Chorus Pro ».

Les factures dématérialisées doivent étre adressées au Centre Hospitalier d’Avignon via les
procédures et informations décrites a I'annexe 1.1 « Dép6t Chorus Situation » au présent document.

Un projet de décompte transmis a tort sous format papier ou par courriel sera rejeté par le service
chargé de la réception et du traitement des factures.

Le délai de paiement ne court qu’a compter de leur réception par la solution Chorus Pro et non a compter
de la réception sous format papier ou par une solution de dématérialisation autre que la solution Chorus
Pro.

Les coordonnées indiquées sur le Relevé d’ldentité Bancaire (RIB) joint a I'acte d’engagement sont
celles qui seront utilisées pour le réglement des projets de décompte.

Tout autre RIB joint a un projet de décompte ne peut étre pris en considération que dans le cas ou le
Titulaire du marché a effectué une demande écrite de changement.

14.4 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans le délai prévu l'article R2192-11 1° du Code de la Commande Publique
donne droit au versement des intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
au bénéfice du Titulaire ou du sous-traitant payé directement, sans qu'il ait a le demander.

Conformément a l'article R2192-31 du Code de la Commande Publique, le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

14.5 Paiements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct

Les réglements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont subordonnés a l'accord
écrit et daté du Titulaire ou du mandataire, pour le réglement de la somme considérée due au cotraitant ou au
sous-traitant au titre du marché.

Le point de départ du délai de réglement s'apprécie par rapport aux dispositions de l'article 14.1 du présent
CCAP.

Le paiement du sous traitant est effectué dans les conditions de I'article 12.5.1 du CCAG.

Article 15 Retenue de garantie et avance

15.1 Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est appliquée sur chaque acompte dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage n’accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie a premiére
demande.

Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au Titulaire et non levées avant la date d’expiration du délai de
garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant délivré leur garantie ne seront
libérées qu’'un mois aprés la date de la levée effective de ces réserves.
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15.2 Avance

Sauf renonciation expresse du Titulaire porté a I'acte d'engagement, le versement d'une avance prévue
dans les cas et selon les modalités stipulées ci-apres, sera effectué si le montant de la tranche ferme
ou de la tranche affermie du marché est supérieur a 50 000,00 € hors taxes et si le délai d'exécution est
supérieur a deux mois.

L’option B du CCAG (article B.10.1) prévoyant l'application du taux minimum de [larticle
R2191-7 du code de la commande publique est retenue.

Le taux de I'avance est fixé a 5% dans le présent marché.
Le montant de 'avance est déterminé tel que suit :
o Sile délai d’exécution de la tranche est inférieur ou égal a 12 mois
Montant de I'avance = 5% du Montant initial de la tranche TTC *
e Sile délai d’exécution de la tranche est supérieur a 12 mois
Montant de I'avance = 5% du Montant initial de la tranche TTC * x 12
Durée de la tranche (en mois)

* Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, le montant initial du marché est diminué du montant des prestations confiées au
sous-traitant et donnant lieu au paiement direct, conformément a l'article R2191-6 du code de la commande publique.

Dans le cas d'un marché reconductible, une avance est versée au titulaire pour chaque reconduction, conformément a l'article
R2191-15 du code de la commande publique.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de l'acte qui emporte
commencement de I'exécution de la tranche.

Le montant de I'avance versée au Titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.

15.2.1 Conditions et garanties pour le versement de 'avance

Quel que soit le montant de 'avance, le Titulaire doit produire une garantie a premiére demande en contrepartie
de 'avance. La garantie demandée en contrepartie du versement de I'avance doit couvrir la totalité de celle-ci.

Le maitre d'ouvrage n’accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie a premiére
demande.

Le reglement de l'avance doit intervenir au plus tard a la date a laquelle le Titulaire / sous-traitant remet la
demande de paiement correspondant au premier acompte relatif a 'exécution du marché ou de la tranche.
Dans I'hypothése ou la garantie n’est pas constituée dans les conditions ci-avant et ou en conséquence le
reglement n’intervient pas dans ce délai, le Titulaire / sous-traitant perd jusqu’a la fin du marché ou de la tranche
la possibilité d’obtenir cette avance.

15.2.2 Bénéficiaires de I'avance

Lorsque le marché est passé avec un contractant unique, avec des entrepreneurs groupés conjoints ou,
éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions réglementaires sont
applicables a la fois aux travaux exécutés directement par le Titulaire ou le mandataire et, a ceux exécutés par
chaque cotraitant ou sous-traitant ayant droit au paiement direct.

Les modalités de détermination du montant des avances a verser au Titulaire ou sous-traitants s'appliquent
alors au montant TTC des travaux réalisés par le Titulaire, par chacun des cotraitants conjoints ou chacun des
sous-traitants ayant droit au paiement direct.

En cas de groupement solidaire, éventuellement avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, Si
les paiements des membres du groupement sont effectués sur un compte commun, les dispositions
réglementaires sont applicables au seul mandataire, au nom et pour le compte du groupement, pour la part du
marché non sous-traitée. Les modalités de détermination du montant de I'avance a verser au mandataire, ou
aux sous-traitants s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés par 'ensemble des cotraitants
solidaires ou par chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct.

Page 25 sur 31
Affaire n° 24P010 - Travaux d’'aménagement d’un plateau Gastro-entérologie
et centralisation de la désinfection des endoscopes au Centre Hospitalier d’Avignon
Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) - 05/12/2024



En cas de groupement solidaire, éventuellement avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, si
les paiements des membres du groupement sont répartis sur chacun des membres du groupement,
les dispositions réglementaires sont applicables a la fois aux travaux exécutés par le mandataire et, a ceux
exécutés par chaque cotraitant ou sous-traitant ayant droit au paiement direct de la méme fagon qu’un
groupement conjoint.

Le sous-traitant est soumis a l'obligation de présenter, en contrepartie de 'avance qu’il demande, une garantie
a premiere demande d’'un montant équivalent a cette avance, dans les mémes conditions que celles
applicables au Titulaire.

En cas d’'agrément d’'un sous-traitant en cours de chantier, si le Titulaire, mandataire ou cotraitant du marché a
percu une avance, la part d'avance correspondant a la partie du marché sous-traitée sera prélevée sur les
sommes qui sont dues au Titulaire, mandataire ou cotraitant sur le ou les acomptes présentés apres la date
d’agrément du sous-traitant concerné.

Si les sommes restant dues au Titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la présentation de
la demande d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de I'avance sur la part du marché sous-
traitée, le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence, soit de
refuser 'agrément du sous-traitant.

15.2.3 Modalités de remboursement de 'avance
L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R2191-11 et R2191-14 du Code de
la Commande Publique.

Quand I'exécution des prestations atteint 65 % du montant TTC de la tranche affermie, le
remboursement s'impute sur chaque demande d’acompte, par prélevement sur les sommes dues au
Titulaire.

Quand I'exécution des prestations atteint 80 % du montant TTC de la tranche affermie, le
remboursement doit étre terminé.

Article 16 Pénalités et primes d’avance

Les stipulations de l'article 19 du CCAG sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée. Les pénalités
sont cumulatives entre elles.

En cas d’application des pénalités, le Titulaire n’est pas exonéré de sa responsabilité.
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16.1 Pénalités de retard

En cas de retard du Titulaire dans I'exécution du marché, I'établissement se réserve la possibilité
d’appliquer des pénalités, apres avoir invité celui-ci a présenter ses observations selon les modalités
prévues par le CCAG.

En application de l'article 19.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités de retard ne peut excéder
10 % du montant total HT du marché, de la tranche considérée.

16.1.1 Par dérogation a larticle 19.2.3 du CCAG, le Titulaire subit en cas de retard dans I'exécution des
travaux, les pénalités journalieres suivantes a retenir sur le montant des acomptes mensuels :

Pénalité journaliére

Pour chacun des 5 Pour chaque jour de
Travaux concernés premiers jours de retard retard ultérieur

1/3000éme du montant HT | 1/2000éme du montant HT

Totalité du marché du marché, avec un du marché, avec un
minimum de 500 € (TVA minimum de 750 € (TVA
non applicable) non applicable)

Ces dispositions s'appliquent aux délais intermédiaires définis dans le planning d'exécution. Toutefois, le maitre
d'ouvrage se réserve la possibilité, au cas ou le retard serait résorbé, de rembourser ces pénalités provisoires
au Titulaire, a la condition que le retard partiel n’ait pas eu d'impact sur les autres travaux de I'ouvrage.

Ces dispositions s'appliquent également aux délais de levées de réserves de réception.

16.1.2 Pénalités pour retard dans la transmission de l'attestation d'assurance

Le maitre d'ouvrage peut appliquer une pénalité de retard égale a 250€ (TVA non applicable) par jour
de retard.

16.1.3 Pénalités de retard dans la remise de divers documents

En cas de retard dans la remise de documents ou de fourniture de documents jugés incomplets par le
maitre d’ceuvre, tels que les plans de synthése, d’exécution, de réservations, fiches de produits, etc...,
la pénalité de retard est égale a 500 € (TVA non applicable) par jour de retard.

16.1.4 Pénalités de retard lors du repliement des installations et remise en état des lieux

En cas de retard, ces opérations sont faites aux frais du Titulaire, aprés mise en demeure par ordre de service
notifié par le maitre d’ouvrage, sans préjudice d'une pénalité de 500 € (TVA non applicable) par jour de retard.

16.1.5 Retenues pour retard dans la remise des documents fournis apres exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le Titulaire, une
retenue forfaitaire provisoire égale a 2000 € (TVA non applicable) est opérée.

Cette retenue s'effectue sur les sommes dues au Titulaire dans les conditions stipulées a l'article 19.3 du CCAG
et au présent article. Toutefois et s'il y a lieu, par dérogation a I’article 19.3 du CCAG, si le montant du dernier
décompte mensuel ne permettait pas I'application de cette retenue, le maitre d’ouvrage peut I'effectuer sur les
acomptes précédents.

Au-dela de 2 mois suivant la date des Opérations Préalables a la Réception, si les documents et plans ci-
dessus ne sont pas fournis, cette retenue provisoire devient définitive aprés mise en demeure préalable
restée sans effet. Elle suit le régime fiscal des pénalités.
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16.2 Pénalités diverses

16.2.1 En cas d'absence aux réunions de chantier, le maitre d'ouvrage peut appliquer sur le décompte une
pénalité par absence constatée de : 200 € (TVA non applicable).

16.2.2 En cas de retard aux réunions de chantier, le maitre d'ouvrage peut appliquer sur le décompte une
pénalité par absence constatée de : 100 € (TVA non applicable).

16.2.3 Pénalités pour non nettoyage et absence de gestion ou de tri des déchets

Par dérogation de l'article 37 du CCAG, pour préserver la qualité de travail, la sécurité et la protection
de la santé de tous les intervenants, la propreté est une condition indispensable.

Le Titulaire qui n'effectue pas son nettoyage quotidien au cours des travaux, ou dans la journée sur
demande du maitre d’ceuvre ou de 'OPC ou du maitre d’ouvrage, subira une pénalité forfaitaire
de 250 € par jour (TVA non applicable).

En cas de persistance de cette situation supérieure a 5 jours ouvrés, il sera demandé au Titulaire du lot
n° 2 d’effectuer le nettoyage en lieu et place du Titulaire / sous-traitant défaillant. Les frais relatifs a la
prestation de nettoyage sont répercutés intégralement a celui-ci et se cumulent avec la pénalité
forfaitaire

16.2.4 Pénalités en cas de non-respect des demandes du Coordonnateur sécurité santé

En cas de non-respect des demandes du CSPS, une pénalité de 500 € (TVA non applicable) par jour
calendaire est appliquée et I'arrét du chantier peut éventuellement étre ordonné par le coordonnateur
en cas de danger immédiat.

Les infractions pourront étre relevées pendant toute la durée du chantier et pendant la durée des levées
de réserves, sur simple constat du maitre d'ceuvre, de 'OPC, du maitre d’ouvrage et du CSPS.

Par ailleurs, en cas de manquement grave ou en cas de nuisance importante, la direction de chantier
(MOA, MOE, OPC, CSPS) se réserve, sur le champ et sans préavis, le droit :

- de faire stopper toute nuisance et en cas de nécessité :
- d’exclure du chantier le personnel concerné.
- d’interdire I'accés aux fournisseurs non autorisés

16.2.5 Pénalités en cas d’absence de production du schéma d’organisation et de gestion des déchets ainsi que
des constats d’évacuation des déchets

En cas d’absence de ces éléments et conformément a l'article 36.2 du CCAG, le Titulaire se voit
appliquer, aprés mise en demeure restée infructueuse, une pénalité de 500 € (TVA non applicable).

16.3 Primes d’avance

Sans objet.
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16.4 Changement de Titulaire

En vertu de larticle R2194-1 du Code de la commande publique, le marché peut faire I'objet d’'une
modification du Titulaire au motif d’'une cession d’activité, a condition que cette cession n’entraine pas
d’autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché public
aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le nouveau Titulaire doit remplir les conditions
qui avaient été fixées lors de la procédure de passation du marché public initial.

Dans cette hypothése ainsi qu’en cas de cession a la suite d’'une opération de restructuration du Titulaire
initial (article R2194-6 2°), celui-ci s’engage a informer le Centre Hospitalier d’Avignon de tout
changement survenant au cours du marché affectant :

- La personne ayant qualité pour le représenter

- Laforme de I'entreprise

- Laraison sociale de I'entreprise ou sa dénomination

- Son adresse ou son siege social

- Lacession d'une ou de différentes activités

- L’acquisition d’une nouvelle activité

- Son adresse bancaire...

et lui fait parvenir, le cas échéant, un extrait K Bis du registre du Commerce, une photocopie de I'extrait
du Journal des Annonces Légales et Juridiques et un RIB ou un RIP.

Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation.

Le paiement des acomptes sera suspendu tant que le Centre Hospitalier d’Avignon ne sera pas en
possession des documents nécessaires ou jusqu’a la notification d’'un éventuel avenant.

La cession ne saurait étre assortie d'une remise en cause par le nouveau Titulaire des éléments
essentiels du marché, tels que la durée, la nature des prestations et leur prix.

Ce type de modification prendra la forme d’'un avenant signé des parties.

16.5 Evolution de la réglementation

Le marché est élaboré sur la base de la réglementation en vigueur au jour de sa notification.

Le Centre Hospitalier d’Avignon peut négocier de bonne foi une modification de type avenant audit
marché afin de prendre en compte I'évolution de la réglementation dans le respect des dispositions du
Code de la Commande Publique.

16.6 Marché de prestations similaires

En application de l'article R2122-7 du Code de la Commande Publique, des marchés de prestations
similaires peuvent étre conclus ultérieurement avec le Titulaire.

L’'objet de ces nouveaux marchés ne peut concerner que la stricte répétition de prestations décrites
dans les documents du marché initial et se rapportant a la méme opération de construction, en
conformité avec le projet de base. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent étre
conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la notification du marché initial.
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Article 17 Résiliation

17.1 Motifs de résiliation

Le Centre Hospitalier d’Avignon peut mettre fin a I'exécution du marché a tout moment, dans les
conditions prévues aux articles 49 a 54 du CCAG.

La résiliation est prononcée aux torts du Titulaire :
- Dans les conditions prévues a I'article 50.3 du CCAG (résiliation pour faute du Titulaire),
- En cas de refus de produire les piéces indiquées a l'article 9.1.3 du présent CCAP,

- En cas d’'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles L2141-1 & 2141-6 du Code
de la Commande Publique.

S’ajoutent les dispositions suivantes :

- Encomplément al'article 50.3 du CCAG, en cas de non production dans les 8 jours de I'acceptation
d’une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus, de la
caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au
sous-traitant de second rang et plus, et apres mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus
et du Titulaire du marché, restée sans effet dans un délai fixé, par dérogation a I’article 52.1 du
CCAG, a 8 jours, le marché est résilié aux torts du Titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

- En cas de non-respect, par le Titulaire, des obligations visées a l'article 9.1 du présent CCAP, et
aprés mise en demeure restée sans effet, le marché peut étre résilié aux torts du Titulaire sans
que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses
frais et risques.

La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’'un délai. A défaut d’indication du délai, et par
dérogation a I'article 52.1 du CCAG, le Titulaire dispose de 8 jours a compter de la notification de la
mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter
ses observations.

17.2 Indemnité de résiliation

La résiliation prononcée en application des cas indiqués aux articles 50.1 et 50.3 du CCAG (résiliation
pour événements extérieurs au marché et pour faute du Titulaire) n’'ouvrent pas droit a indemnité.

Dans les autres cas, le Titulaire du marché doit présenter une demande écrite, diment justifiée, dans
un délai de deux mois a compter de la naotification de la décision de résiliation.

Article 18 Dispositions applicables en cas de Titulaire étranger

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.

La monnaie de comptes du marché est I'euro(s). Le prix libellé en euro(s) reste inchangé en cas de
variation de change.

Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent étre rédigés en frangais.

Si le Titulaire est établi dans un autre pays de I'union européenne sans avoir d'établissement en France,
il facturera ses prestations hors TVA et aura droit a ce que l'administration lui communique un numéro
d'identification fiscal.

Article 19 Attribution de compétence

En cas de litige résultant de I'application des clauses du présent CCAP, le tribunal compétent est le
tribunal administratif de Nimes.
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Article 20 Dérogation aux documents géneraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :

- ATArticle 4.1 du CCAG par I'Erreur ! Source du renvoi introuvable.du CCAP
- ATarticle 18.1.1 du CCAG par I'Article 5.1 du CCAP

- ATArticle 28.1 du CCAG par 'Article 5.1 du CCAP

- ATArticle 18.2.3 — 3¢me glinéa du CCAG par I'Article 5.2 du CCAP

- ATArticle 24.7 du CCAG par I'Article 7.3.3 du CCAP

- ATArticle 28.2 du CCAG par 'Article 8.1.1 du CCAP

- Aux Articles 28.2, 28.2.2 dernier alinéa et 3.8.1 du CCAG par I'Article 8.2 du CCAP
- Aux Articles 8.1.1 et 8.1.3 du CCAG par I'Article 8.1.1 du CCAP

- ATArticle 38 du CCAG par I'Article 11.1.2 du CCAP

- ATArticle 40.1 du CCAG par 'Article 11.4 du CCAP

- ATArticle 9.4.4 du CCAG par 'Article 12.2 du CCAP

- Aux Articles 12.3.2 et 12.4 du CCAG par I'Article 13.2 du CCAP

- ATArticle 19.2.1 du CCAG par l'Article 16 du CCAP

- ATArticle 19.2.3 du CCAG par I'Article 16.1.1 du CCAP

- ATArticle 19.3 du CCAG par l'Article 16.1.5 du CCAP

- ATarticle 37 du CCAG par l'Articule 16.2.3 du CCAP

- ATArticle 52.1 du CCAG par I'Article 17.1 du CCAP
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