
PRO-DCE PLANNING GENERAL TRAVAUX
CH AVIGNON - MS3 PLATEAU GASTRO-ENTEROLOGIE

18/10/2024
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PHASE TRAVAUX 8 mois

1 PREPARATION ET INSTALLATIONS DE CHANTIER 4 sem

1.1 OS de démarrage 1 j

1.2 Installations de chantier 10 j

1.3 Etudes d'exécution 20 j

1.4 Consignation des réseaux (ELE, FM, etc.) 10 j

2 DESAMIANTAGE 13 sem DESAMIANTAGE : 13 sem

3 GROS ŒUVRE 3,5 sem CURAGE / GROS OEUVRE :16,5 sem

3.1 Curage Mezzanine 5 j Curage Mezzanine : 5 j

3.2 Curage lots secondaires 5 j Curage CES : 5 j RSO / Trémies : 7 j

3.3 RSO / Trémies plancher bas RDC 7 j

4 CORPS D'ETAT SECONDAIRES 14 sem CORPS D'ETAT SECONDAIRES : 14 sem

4.1 Menuiseries extérieures 13 j MEX : 13 j

4.2 Cloisons 10 j Cloisons : 10 j

4.3 Menuiseries intérieures 10 j MEI : cadre : 5 j MEI : 10 j

4.4 Faux plafonds 14 j Faux plafonds : 14 j

4.5 Sols souples 10 j Sols souples : préparation : 10 j Sols souples : pose : 10 j

4.6 Peinture 5 j Peinture : 5 j

5 ELEC CFO / CFA 8 sem ELEC CFO / CFA : 27 sem

5.0 Curage lots techniques ELE 5j Curage ELE : 5 j

5.1 Travaux sur les installations existantes 10 j Travaux exi : 10 j

5.2 Distribution CFO 15 j Distri CFO : 15 j

5.3 Distribution Cfa 15 j Distri CFA : 15 j

5.4 Luminaires et appareillages 10 j Terminaux : 10 j

5.5 Contrôle d'accès 5 j CA : 5 j

5.6 Recettage 3 j Recett : 3 j

6 CVC / PLOMBERIE / FLUIDES MEDICAUX 11 sem CVC / PB / FM : 30 sem

6.0 Curage lots techniques CVC PLB FM 5j Curage tech : 5 j

6.1 Distribution EG Process - CVC 5 j

6.2 Distribution EG Confort - CVC 5 j

6.3 Distribution EC - CVC 5 j

6.4 CTA 2 j

6.5 Distribution  et diffusion aéraulique 10 j Distri + Diffu aéro : 10 j

6.6 Régulation / Mises en service 10 j Régulation + MES : 10 j

6.7 Distribution EFS - PB 5 j

6.8 Distribution ECS - PB 5 j

6.9 Evacuations EU/EV - PB 5 j

6.10 Fluides médicaux 10 j FM : 10 j

6.11 Equipements sanitaires 5 j Equip San : 5 j

7 BRAS MEDICAUX 2 sem

8 RECEPTION 4 sem RECEPTION : 4 sem

8.1 OPR 1 j

8.2 Levée de réserves 20 j Levée de réserves : 20 j

8.3 Livraison 1 j

M9

BRAS MEDICAUX : 2 sem

Consignation des réseaux : 10j

N° Nom de la tâche Durée

PREPA CHANTIER : 4 semaines

PHASE TRAVAUX : 7  MOIS COMPRIS PREPARATION

Installations de chantier : 10 j

Etudes d'exécution : 20 j

M8

Distri EGc : 5 j

Distri EC : 5 j

CTA:2j

Distri EFS : 5 j

Distri ECS : 5 j

Evac EU/EV : 5 j

M6 M7

Distri EGp : 5 j

M1 M2 M3 M4 M5

# Data sensitivity - Internal EGIS BATIMENT SUD


