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ARTICLE 1 NATURE — OBJET - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet de I'accord-cadre

Le présent cahier des clauses techniques partieslli@CTP) a pour objet une mission de maitrise

d’ceuvre (au sens de la loi « MOP » du 12 juille83)9pour les batiments des services de I'Etat et

certains établissements publics et centres hogp#aditués en Corse et mentionnés au CCAP. Ces
prestations pourront porter sur des infrastructures

Le CCTP est commun aux deux lots.

Lot 1 : missions de maitrise d’'ceuvre en Corse-du-Sud ;
Lot 2 : missions de maitrise d’ceuvre en Haute-Corse ;

Le présent CCTP vise a définir les missions cosfi@e maitre d’ceuvre, les conditions d’exécution
ainsi que les modalités techniques de leur miseevre.

Les prestations de maitrise d’ceuvre concernerotiisivement des opérations de réhabilitation, de
réutilisation, de gros entretien, de grosses réjpaa de batiments, y compris les réhabilitations
lourdes. Elles pourront porter sur des opératiansétiabilitation incluant une extension dés lors qu
celle-ci n’est pas prépondérante en surface owkurElles ne porteront pas sur la conception de
batiments neufs Ces prestations pourront porter accessoirementlesi infrastructures (réfection
parking, voierie privée...).

Il s’agira d’opérations d’'une complexité moyenree tdrification de I'accord cadre ne prévoyant pas
de coefficient de complexité. Le titulaire pourand refuser de prendre en charge une commande s'il
démontre que la mission est tres complexe. L’araigat est une contrainte trés courante en Corse ne
pourra pas étre considérée comme un élément ddexitdpatypique justifiant un refus de prendre en
charge le bon de commande, sauf opération trésmatygdésamiantage mine de Canari par ex).

Les prestations de maitrise d’ceuvre peuvent coacéga domaines suivants (liste non exhaustive) :

* logement et hébergement ;

» tertiaire ;

» santé (centres hospitaliers);

e aérogares ; gares maritimes ;

» centres de détention ;

* restauration ;

» stockage / archive ;

» laboratoire ; enseignement-recherche,
» socioculturel,

* équipements sportifs et de loisirs,
» production et stockage

» parkings, voieries privées...

L'enveloppe financiere prévisionnelle des opératiorest pas définie. Elle varie d’une année sur
'autre en fonction des crédits affectés aux sesuicC'est le premier accord-cadre de maitrise
d'ceuvre lancé par le groupement de commande, nawwns donc aucunes données sur des
prestations antérieures.
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Une liste_indicative des batiments existants dae ¢st annexée au présent CCTP.

1.2 Textes de référence

Sans que la liste n'ait un caractére limitatif,palpdes textes de références en la matiere :

Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHES PUBLICEES A LA MAITRISE
D'OUVRAGE PUBLIQUE ET A LA MAITRISE D'GEUVRE PRIVEHFArticles L2410-1 & L2432-

2 du code de la commande publique)

Titre Il : MAITRISE D'EUVRE PRIVEE (Articles L2430 a L2432-2 du code de la commande
publique)

Décrets d’'application codifiés dans le Code deolamande publique.

1.3 Les missions de maitrise d’'ceuvre

Il s’agit des missions de base suivantes :

Etudes d’avant-projet définitif (APD)

Etude de projet (PRO)

Assistance pour la passation des marchés de tré&iix)

Etude d’exécution et de synthese (EXi) Visa des études d’exécution et de synthése réalisé
par les entreprises de travaux (VISA), en fonctlea choix du maitre de I'ouvrage

Direction de I'exécution des marchés de travauxT{PE

Assistance aux opérations de réception (AOR)

Des missions complémentaires pourront étre comnesndé

Diagnostique (DIAG)
Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)

Pour I'ensemble des missions, ce sont les livrablgispermettent de prononcer la réception des
prestations. La réception des prestations estfait@rdre de service.

1.4 Socle de compétence minimal attendu du maitrécduvre

Il est demandé aux titulaires de I'accord-cadrelidposer d’'un socle minimal de compétences sur les
thématiques suivantes :

1°) Un architecte DPLG ;

2°) Compétence couvrant I'ensemble des corps diétdiniques (structure, génie climatique,
électricité : courants forts, courants faibles);

3°) Compétence technique spécialisée en isolatiermique, accessibilité des batiments,
sécurisation d’'un batiment, sécurité incendie ;
4°) Compétence en économie de la construction ;

5°)  Compétence en conduite d'opération et managemeate projet
6°) Compétence en ordonnancement, pilotage et o@dioh ;

7°) Compétence dans les aspects réglementairemaeticiers du droit de la commande
publique ;

8°) Compétence amiante.

Les compétences suivantes seraient appréciéesgawmiadispensables) :

- géotechnique maritime et inspection sous-marine.
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ARTICLE 2 MISSION AVANT PROJET DEFINITIF (APD)

2.1 Objet

Les études d'avant-projet définitif, ont pour oljet:

» déterminer les surfaces détaillées de tous lesafitnau programme ;

» arréter en plans, coupes et facades, les dimendehsuvrage, ainsi que son aspect ;

» définir les principes constructifs, de fondationdet structure, ainsi que leur dimensionnement
indicatif ;

» définir les matériaux ;

» justifier les solutions techniques retenues, notanimen ce qui concerne les installations
techniques et les raccordements ;

» veérifier le respect des différentes réglementatioaamment celles relatives a I'hygiene et a la
sécurité ;

» établir I'estimation définitive du colt prévisiothes travaux, décomposé en lots séparés ;

e permettre au maitre d'ouvrage darréter définiteremle programme et certains choix
d'équipements en fonction de I'estimation des calitsvestissement, d'exploitation et de
maintenance ;

» arréter le forfait définitif de rémunération.

Dans le cadre de ces études, des réunions de tatimeisont organisées avec le maitre d'ouvrage ou
sont fournies, au fur et a mesure, des explicatsnsles solutions architecturales, techniques et
économiques proposées.

2.2 Documents a remettre (livrables)

v' Processus projet

» note de présentation exposant I'approche génétalgralet, la justification du parti architectural
retenu, les solutions architecturales et fonctileaeetenues, le traitement des volumes intérjeurs
les principales dispositions environnementalesntege, les principales dispositions prises en
termes d’hygiene, de sécurité et d’accessibildé,dventuels écarts de programmation résultant de
'avancement des études ;

* note sur les réglementations d'urbanisme applicabldentification des principales regles
applicables au projet, évaluation de leurs impacts.

» formalisation graphique de la solution architedeinaréconisée, présentée sous forme de : plans
d’insertion dans I'environnement, de masse et dartas, aux échelles adaptées au projet, plans,
coupes et élévations des constructions a I'écldell&/100 avec certains détails au 1/50 ;

» formalisation graphique des solutions techniquésqmisées, sur la base des plans architecturaux,
présentée sous forme de plans de principes dedwsts et leurs pré dimensionnements ; tracés
unifilaires de réseaux et terminaux au 1/100 (dlagef ventilation, plomberie, électricité, etc.),
traceés des réseaux extérieurs ;

» descriptif détaillé des principes techniques retenfiondations, structures, matériaux et finitions
extérieures et intérieures, installations techrégusolutions énergétiques retenues, ouvrages
d’aménagements extérieurs et de raccordements ;

* notices décrivant les dispositions prises en temtggyiene, de sécurité (incendie), d’accessibilité
et le cas échéant d’acoustique ;

» note justificative de prise en compte de la réglaai#on thermique ;

» tableaux de surfaces détaillées remis a jour

e préparation des dossiers de demande d'autorisdtishanisme si utile : déclaration de travaux,
permis de démolir, de construire , abatage d’arhreslon le(s) projet(s).
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v" Processus administratif — Dossier de permis de cdngire et autres autorisations
administratives

Le maitre d'ceuvre effectue les démarches et catisms préalables nécessaires a I'obtention du
permis de construire ou toute autre demande digatayn administrative préalable.

Il établit les documents graphiques et pieceséxde sa compétence, nécessaires a la constitution
dossier de demande de permis de construire, qoiigse a la signature du maitre d’ouvrage.

Il assiste le maitre d'ouvrage pour la constitutlardossier administratif et dans ses relations s
administrations, pendant toute la durée de ligtibn et postérieurement au dépét du permis de
construire.

Le maitre d'ouvrage dépose le dossier de demandgeiieis de construire aupres des services
instructeurs. Il communigue au maitre d'ceuvre toateespondance avec l'administration.

Deés réception du permis de construire, le maitmdage en transmet copie au maitre d'ceuvre,
procede a l'affichage réglementaire sur le teri@imsi qu'aux opérations de constat de cet affiehag

Lorsque I'opération nécessite l'obtention d'awddsrisations administratives (telles que par exemp
demande de permis de démolir, autorisations spéeifi pour lignes aériennes, enseignes, etc.), le
maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage, pendai®t la durée de leur instruction, pour effectuer
les démarches nécessaires et constituer les dossigespondants.

v" Processus économique
» estimation du cout prévisionnel définitif des traxalécomposé en lots ou postes séparés selon la
trame des descriptifs techniques, accompagnée giroposition sur le mode de dévolution et de
consultation des entrepreneurs ;
» note justificative des éventuels écarts avec |s@latérieure.
v' Management de projet
» compilation des comptes-rendus de réunions avecalitre d'ouvrage portant sur les principales
options prises a ce stade de la mission ;

» suivi et mise a jour du calendrier général prévisil d’opération

Les études d’APD font I'objet d’une présentationnaaitre d’ouvrage qui conditionne la réception de
'ensemble des livrables.
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v" Livrables a fournir en fin de mission :

'APD.

ARTICLE 3 ETUDE DE PROJET (PRO)

3.1 Objet

Les études de projet, fondées sur le programmééagtées études d'avant-projet approuvees par le
maitre d'ouvrage ainsi que sur les prescriptionsefid-ci, découlant du permis de construire etesut
autorisations administratives, définissent la cptioa générale de l'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

préciser par des plans, coupes et élévationspteset des différents éléments de la construction,
la nature et les caractéristiqgues des matériawst qire les conditions de leur mise en ceuvre ;
déterminer l'implantation et I'encombrement de ttes éléments de structure et de tous les
équipements techniques ;

préciser les tracés des alimentations et évacuatlertous les fluides et, en fonction du mode de
dévolution des travaux, coordonner les informatiebscontraintes nécessaires a l'organisation
spatiale des ouvrages ;

décrire les ouvrages et établir les plans de rgpénacessaires a la compréhension du projet ;
établir un colt prévisionnel des travaux décomppségorps d'état, sur la base d’'un avant métré ;
permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cetkiation, darréter le colt prévisionnel de
l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les coltsateexploitation ;

déterminer le délai global de réalisation de I'ager.

3.2 Documents a remettre (livrables)

v" Processus projet

Documents graphigues

plan masse ;

formalisation graphique du projet sous forme degl@oupes et élévations de l'ouvrage et de ses
abords extérieurs a I'échelle de 1/50, incluanplass ou schémas des ouvrages de second ceuvre,
ainsi que les détails significatifs de conceptiochédecturale a une échelle variant de 1/20 a Y.
Ces plans intégreront les divers locaux techniguesympris ceux situés en dehors des surfaces
utiles (sous-sols et combles notamment) ;

plans des fondations, des ouvrages d'infrastractucompris terrassements généraux, tracés des
canalisations enterrées, et de structure, avecipaux diamétres, dimensionnement et niveaux du
1/100 au 1/50 des fondations superficielles et qrdés (ouvrages principaux), plans des
différents niveaux du 1/100 au 1/50 ;

repérage dans les plans structurels des résergatiggortantes avec indication des surcharges
d'exploitation et charges a supporter par la stregbour les principaux ouvrages ;

plans des aménagements extérieurs, espaces \aries \et tracés des réseaux extérieurs, a une
échelle adaptée ;

les schémas généraux des installations techniquedigan de puissance ;

plans de chauffage, climatisation et plomberietaiei avec pré dimensionnement des machineries
diverses, tracés unifilaires des principaux résedimplantation des terminaux au 1/100 ;

plans d'électricité, courants forts et courantslés, précisant les tracés des principaux chengns d
cables, I'implantation des tableaux et appareiagie 1/100 au 1/50 ;
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positionnement, dimensionnement, ventilation eigEment principaux des locaux techniques ;
lorsque I'encombrement des réseaux le justifie,adepes de coordination spatiale garantissant la
cohérence d'implantation et de croisement desugsbafluides ;

plans des dispositions générales de sécurité (atimeatage, dégagements, issues de secours,
etc.) ;

plan de principe d'installation et d'accées de dhant

Documents écrits

rédaction des cahiers des clauses techniques yines (CCTP) définissant les exigences
gualitatives et fonctionnelles, la nature et lesactristiques des ouvrages et des matériaux, les
contraintes générales de mise en ceuvre, les comgliti'essais et d’épreuves, fixant les limites de
prestations entre les différents lots ;

notices définitives décrivant les dispositions @sisen termes d’hygiéne, de sécurité incendie,
d’accessibilité et le cas échéant d’acoustique ;

note justificative définitive de prise en comptelaeéglementation thermique ;

tableaux de surfaces détaillées mis a jour.

v" Processus économique

présentation du co(t prévisionnel des travaux d@osde par corps d'état ou postes séparés et de
'avant-métré sur la base duquel il a été établi ;
note justificative des éventuels écarts de couts v phase antérieure.

v' Management de 'opération

compilation des comptes-rendus de réunions avegaltre d'ouvrage portant sur les principales
solutions prises a ce stade de la mission ;

suivi et mise a jour du calendrier général prévisal de I'opération ;

établissement du calendrier prévisionnel d’exécuties travaux, décomposés par lots ou corps
d’état, qui sera joint au DC.

Les études de PRO font I'objet d'une présentatiomaitre d’ouvrage qui conditionne la réception de
'ensemble des livrables.

v’ Livrables a remettre en fin de mission : les étudede projet.

Les études de projet.

ARTICLE 4 ASSISTANCE POUR LA PASSATION DESMARCHES DE TRAVAUX (ACT)

4.1 Objet

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage powdsagion du ou des marchés de travaux, sur la base
des études qu'’il a approuvées, a pour objet de :

préparer la consultation des entreprises de mamédiee que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur lachaseossier constitué des pieces administratives,
techniques et financiéres, prévues au marché @irestes piéces élaborées par la maitrise d'ceuvre
correspondant a I'étape de la conception choisiéepaaitre d'ouvrage pour cette consultation. Le
dossier est différent selon que la dévolution edtye par marchés séparés ou a des entreprises
groupées ou a une entreprise générale ;

préparer, la sélection des candidats et analysexaedidatures obtenues ;
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» analyser les offres des soumissionnaires, s'il liea les variantes a ces offres ; procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux dwmmts de la consultation ; analyser les
méthodes ou solutions techniques en s'assuratliegsent assorties de toutes les justifications et
avis techniques, en vérifiant qu'elles ne compones d'omissions, d'erreurs ou de contradictions
normalement décelables par un homme de l'art dilidtan rapport d'analyse comparative
proposant les offres susceptibles d'étre retermaoesormément aux criteres de jugement des offres
précisés dans le réglement de la consultation. drsiepfinanciere de l'analyse comporte une
comparaison des offres entre elles et avec lerédrisionnel des travaux ;

» préparer les mises au point nécessaire pour peeratpassation du ou des marchés de travaux
par le maitre d'ouvrage.

4.2 Documents a remettre (livrables)

v" Processus projet

Etablissement de la liste des pieces nécessaiaesoasultation

Le maitre d'ceuvre établit la liste des pieces é&crét graphiques nécessaires a la passation des
marchés. Cette liste exhaustive répertorie les meaots élaborés par le maitre d'ouvrage, le maitre
d’'ceuvre et les autres intervenants de I'opéragarprécisant leur ordre de priorité contractuelle.

Elaboration des documents de la consultation

Les documents de la consultation (dont la partimiaidtrative) sont élaborés en fonction du choix
opéré par le maitre d'ouvrage sur le mdeéedévolution des marchés de travaux (lots sépaués
entreprises générales). Il tient compte du niveawcahception choisi par le maitre d'ouvrage pour
lancer la consultation (avant-projet définitif, jgoou EXE). Les pieces administratives (réglenamt

la consultation, CCAP) sont basées sur les claypes issues de I'outil de rédaction des marchés de
'Etat (ORME).

Constitution des pieces technigues des DC

Le maitre d’ceuvre regroupe et collecte les pieeelsrtiques écrites et graphiques des DC sur la base
des études approuveées par le maitre d’ouvragepi€ess comprennent :

= le ou les CCTP;

= les plans et pieces écrites élaborées par la s&itficcuvre, correspondant au niveau de
conception choisi par le maitre d’ouvrage pourdastiltation.

= le cas échéant, les autres documents produitgapie maitre d'ouvrage, soit par les autres
intervenants de I'opération

Le maitre d’ceuvre s’assure de la cohérence deeleble avant I'envoi a publication.

Mise au point des marchés de travaux

Le maitre d'ceuvre prépare les mises au point pexmida conclusion des marchés publics par le
maitre d'ouvrage.

v" Processus administratif

Elaboration des pieces administratives

Sur demande du maitre d’ouvrage et avec le conchwcenducteur d’opération, et du programmiste,
s'ils sont parties prenantes a I'opération, le reaitceuvre établit les documents administratifst€Ac
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d’engagement et CCAP) et financiers (pieces priRlUBDPGF, DQE) et de mise en concurrence
(publicité, reglement de consultation) composam@

Le maitre d’'ceuvre propose au maitre d’'ouvrage t@éres de sélection et les éventuels niveaux
minimum de capacité requis des candidats. Il pregamlement les criteres de choix des offres pour
désigner l'attributaire du marché. Le maitre d’ceupropose et circonscrit le champ de I'ouverture
aux variantes et des prestations supplémentaisrgu@lles.

Sur la base des documents transmis par le maire/@ige, il transmet ses observations au maitre
d’'ouvrage permettant d’assurer la mise en cohéraxee les piéces techniques servant de base a la
consultation.

Assistance pendant la période de consultation

Le maitre d'ouvrage transmet au maitre d'ceuvreglgsstions techniques déposées sur le profil
acheteur par les candidats. Il assure la diffudesréponses fournies par le maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre organise et anime la visite cantibr/site par les candidats.

Assistance postérieure au dépot des candidatudes eiffres

Le maitre d’'ouvrage transmet les dossiers de candiel et d’offre au maitre d’ceuvre, par voie
dématérialisée.

Le maitre d’ceuvre participe aux éventuelles négiocis.

Au titre de I'analyse des candidatures, le maitoendage s’assure de la complétude des dossiers et
de de l'analyse des piéces administratives etiveltaux capacités juridiques et financieres
(déclaration de candidatures ou DUME, déclaraticglatives aux obligations d'emploi et aux
interdictions de soumissionner). Le maitre d'ceyprazede a I'analyse des piéces correspondant aux
capacités techniques et professionnelles, et donrais au maitre d’ouvrage sur l'identificatiorsde
candidats qui disposent des capacités requises.

Au titre de I'analyse des offres, le maitre d’ceudtablit un rapport comparatif d’analyse technigtie
financiére des offres, et s’il y a lieu des vargmntle rapport est établi selon la trame transpadsde
maitre d’ouvrage, ou a défaut selon la trame débtéarpar le maitre d'ceuvre.

Le maitre d’'ceuvre identifie les offres irréguliérem raison de leur non-conformité aux piéces
techniques du DC. Il propose une notation des ®ffégulieres selon les criteres de choix indiqués
dans la publicité et/ou le reglement de consultatice cas échéant, ce rapport est remis a joug suit
aux éventuelles régularisations et négociationsligibes par le maitre d’ouvrage.

v' Processus économique

Etablissement des cadres de décomposition du lofdabet forfaitaire

Le maitre d’'ceuvre transmet au maitre d’ouvragedeses vierges de décomposition du prix global et
forfaitaire. Lorsqu’il réalise les études d'exéomti le maitre d'ceuvre fournit le cadre de
décomposition du prix global et forfaitaire aves tpiantités.

Cette mission fait I'objet d’'une réunion de prés¢ion au maitre d’ouvrage qui conditionne la
réception de I'ensemble des livrables.

v" Livrables a fournir en fin de mission :
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» Le DCE des entreprises de travaux.
ARTICLE 5 ETUDES D'’EXECUTION ET DE SYNTHESE (EXE)

En fonction de la mission dévolue par le maitreudtage, au maitre d’'ceuvre, ce dernier sera
concerné par le présent article ou par l'article traite des VISAS, ces deux missions étant
exclusives I'une de l'autre.

5.1 Objet

Les études d'exécution, pour lI'ensemble des lotsedains d'entre eux lorsque le marché le précise,
fondées sur le projet approuvé par le maitre dager permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles
ont pour objet, pour I'ensemble de l'ouvrage ou pemiseuls lots concernés :

» ['établissement de tous les plans d'exécution &tifipations a l'usage du chantier, en cohérence
avec les plans de synthése correspondants et g&firtiles travaux dans tous leurs détails, sans
nécessiter pour l'entrepreneur d'études compléimesntautres que celles concernant les plans
d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodesréidisation, aux ouvrages provisoires et aux
moyens de chantier ;

» la réalisation des études de synthese ayant pojet dtassurer pendant la phase d'études
d’exécution la cohérence spatiale des élémentsvhige de tous les corps d’état, dans le respect
des dispositions architecturales, techniques, dbitgtion et de maintenance du projet et se
traduisant par des plans de synthése qui reprégeateniveau du détail d’exécution, sur un méme
support, I'implantation des éléments d'ouvrage, épspements et des installations ;

» [l'établissement, sur la base des plans d'exécution, devis quantitatif détaillé par lots ou corps
d'état ;

» l'actualisation du calendrier prévisionnel d'exémutdes travaux par lots ou corps d'état.

Lorsque le marché précise que les documents pdclition des ouvrages sont établis, partie par la

maitrise d'ceuvre, partie par les entrepreneutgitiés de certains lots, le présent élément deioniss

comporte la mise en cohérence par la maitrise dé&sles documents fournis par les entrepreneurs.

5.2 Documents a remettre (livrables)

v" Processus projet

Plans d'exécution et spécifications a l'usage duntiér

La liste des plans d’exécution a fournir est lavante :

* Plan d’'implantation ;

* Vue en plan des différents niveaux avec cotatiamspiétes, positionnement VMC, ventilation(s)
de chute, mobiliers divers..... ;

» Coupes techniques ;

» Plan des Facades / Toiture ;

» Plan béton (évacuations, soubassements...) ;

» Plan électrique ;

* Plan CVC.

Cette liste est non exhaustive et peut étre codmplétla demande du maitre de I'ouvrage.

Etudes de synthese

* Organisation
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l'organisation des moyens et des méthodes ;

la mise en place d'une direction de synthese tquknient compétente ;

la mise en place de I'équipe de synthese ;

la mise en place d'un systéme informatique ;

la spécification de la charte graphique et du réglet de la cellule de synthése.

O O O0OO0Oo

Animation

0 la préparation et la direction des réunions deh®ysd ;

o laliste prévisionnelle des points a étudier etlans nécessaires ;
o le planning des réunions ;

o larédaction et la diffusion des comptes rendus.

Réalisation

le regroupement des plans de réservation et d'8maquecessaires ;

la réalisation des plans de synthése et coupasatainécessaires ;

I'analyse des résultats pour les réseaux, lesvadgmrs, les terminaux ;

le recueil des madifications et corrections avewotation des plans concernés ;
l'information du CSPS ;

la mise a jour des plans de synthése et leur @ffiysour correction des plans d’exécution ;
la compilation des DOE de synthése.

O O0OO0OO0OO0OO0OOo

v" Processus économique
devis quantitatif détaillé : sur la base du cadRGP établi lors du dossier PRO, établissement du
devis quantitatif détaillé comprenant les quantitéses en ceuvre, les prix unitaires estimés et les
totaux

v' Management de projet
actualisation du calendrier prévisionnel d’exéauti@s travaux par lots ou corps d’état.

v' Livrables a fournir en fin de mission :
plans d’exécution

études de synthése
devis quantitatif détaillé.

ARTICLE 6 VISA DESETUDESD’EXECUTION ET DE SYNTHESE (VISA)

En fonction de la mission dévolue par le maitreudtage, au maitre d’'ceuvre, ce dernier sera
concerné par le présent article ou l'article 5 gaite de la mission EXE, ces deux missions étant
exclusives I'une de l'autre.

6.1 Objet

Lorsque les études d'exécution sont, partiellernanntégralement, réalisées par les entreprenkeurs,
maitre d'ceuvre s'assure que les documents quelietablis respectent les dispositions du prdjet e
dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des étudesédigion et de synthése faite par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitraud’econt pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage
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gue les documents établis par I'entrepreneur réspeles dispositions du projet établi par le neaitr
d’'ceuvre. Le cas échéant, le maitre d’ceuvre pagti@ix travaux de la cellule de synthese.

L'examen de la conformité au projet comporte l&déin des anomalies normalement décelables par
un homme de l'art. Il ne comprend ni le controléaniérification intégrale des documents établis pa
les entrepreneurs. La délivrance du visa ne dégagientreprise de sa propre responsabilité.

6.2 Documents a remettre (livrables)

» examen de la conformité des plans et document®aiton établis par les entrepreneurs aux
documents établis par la maitrise d'ceuvre ;

» établissement d'un état récapitulatif d'approbatian d'observations de tous les documents
d'exécution ;

» examen et approbation des matériels et matériadguetconformité aux prescriptions arrétées
dans le CCTP des marchés de travaux ;

» arbitrages techniques et architecturaux relati€es choix et aux éventuelles variantes proposées
par les entrepreneurs ;

 examen des tableaux de gestion des documents wutexeca établir par I'OPC ou les
entrepreneurs ;

» examen des tableaux de gestion des choix de mniatétienatériaux a établir par I'OPC ou les
entrepreneurs ;

» contr6le de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.

v’ Livrables a fournir en fin de mission qui conditioment la réception :

» état récapitulatif des documents d’exécution.

ARTICLE 7 DIRECTION DEL’EXECUTION DESMARCHES DE TRAVAUX (DET)

7.1 Objet

La direction de I'exécution du ou des marchésaletrx a pour objet de :

e s'assurer que les documents d'exécution ainsiagueuvrages en cours de réalisation respectent
les études effectuées ;

e s'assurer que les documents a produire par le wer&epreneurs, en application du ou des
marchés de travaux, sont conformes aux dits marehés comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction normalement décelables par un prafass| de la maitrise d’'ceuvre ;

e s'assurer que l'exécution des travaux est confatmerescriptions du ou des marchés de travaux,
y compris le cas échéant, en ce qui concerne ikapign effective d'un schéma directeur de la
gualité, s'il en a été établi un ;

» délivrer tout ordre de service et établir tout goeerbal nécessaire a l'exécution du ou des
marchés de travaux ainsi que procéder aux constatradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier ;

» systématiquement informer le maitre d'ouvrage 'étatld'avancement et de prévision des travaux
et dépenses, avec indication des évolutions natable

» verifier les projets de décomptes mensuels ou &maddes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs, et d’'établir les états d'acomptes ;

» veérifier le projet de décompte final établi pantrepreneur et établir le décompte général ;

» donner un avis au maitre d'ouvrage sur les résémarguellement formulées par l'entrepreneur en
cours d'exécution des travaux et sur le décomptérgé assister le maitre d'ouvrage en cas de
litige sur I'exécution ou le réglement des travaaixsi qu'instruire les mémoires en réclamation
des entrepreneurs.

Pagel2 sur22 CCTP — Accord-cadre mission de maitrise d’ceuvres€8025



7.2 Documents a remettre (livrables)

v" Processus projet

» examen des documents complémentaires a produiregpantrepreneurs, en application de leurs
marches ;

» synthése des choix des matériaux, échantillonsletis a valider par le maitre d'ouvrage avant
execution ;

» conformité des ouvrages réalisés ou en cours disati@n aux prescriptions des marchés ;

» relevé des non conformités constatées, consignéesmpte-rendu de réunion de chantier.

v" Processus économique

» veérification des décomptes mensuels et finaux ;

» établissement des états d'acompte ;

» examen des devis de travaux complémentaires ouicaids ;

* examen matériel, technique et économique des méseir réclamation présentés au plus tard a la
présentation du projet de décompte final;

e établissement du décompte général.

v' Management de 'opération

» organisation et direction des réunions de chantier

» établissement et diffusion des comptes-rendus ;

» établissement des ordres de service ;

» état d'avancement général des travaux a partitaduning général ;
» information du maitre d'ouvrage sur :

I'avancement et les prévisions au regard du planoamtractuel ;
o les éventuelles modifications a apporter aux marclegtravaux ;
o la classification des éventuels travaux modificatif

o les difficultés rencontrées et les solutions a sagyer.

(@]

v" Livrables a fournir en fin de mission :

» synthése des choix des matériaux, échantillons
* relevé des non conformités

» les états d'acompte

» le décompte général et définitif.

ARTICLE 8 ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION (AOR)

8.1 Objet

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lorsogésations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achevement a pgat ob

» d’'organiser les opérations préalables a la récegtis travaux

» d’'assurer le suivi des réserves formulées loradédeption des travaux jusqu’a leur levée

» de procéder a I'examen des désordres signalés paaitre d’ouvrage

» de constituer le dossier des ouvrages exécutéssaines a I'exploitation de I'ouvrage a partir des
plans conformes a I'exécution remis par I'entrepren des plans de récolement ainsi que des
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notices de fonctionnement et des prescriptions déntenance des fournisseurs d'éléments
d'égquipement mise en ceuvre.

8.2 Documents a remettre (livrables)

v" Processus projet

Avant réception

» vérification de la bonne exécution des ouvragefisé&sa et du fonctionnement des équipements
selon les prescriptions des marchés de travaux ;

» établissement, marché par marché, de la listeadesves ;

» proposition de réception au maitre d’ouvrage ;

» établissement des documents administratifs nécessaila réception des travaux par le maitre
d’ouvrage notamment les procés-verbaux des opéspcealables et le document de décision de
réception qui sera signé par le maitre de I'ouvrage

Apreés réception

» suivi et levées des réserves formulées dans laidédie réception ;

» établissement des procés-verbaux de levée desedser

» examen des désordres postérieurs signalés paritiee d@uvrage au cours de I'année de garantie
de parfait achevement:

» lorsque les désordres sont mineurs, demande d/aridon aux entrepreneurs concernés ;

» lorsque les désordres nuisent a la destinatioroderhge ou s’ils mettent en péril sa solidité,
examen sur place des désordres et engagementstides &t travaux de mise en conformité.

Dossiers des ouvrages exécutés

Le maitre d’'ceuvre constitue le dossier des ouvragésutés nécessaire a la vie de I'ouvrage et en
assure la diffusion au maitre d’ouvrage. Ce dogsieétabli comme suit :

DOE maitrise d'ceuvre

Le maitre d’ceuvre établit le dossier des plans rigémxéde I'ouvrage mis a jour, aux mémes échelles
gue ceux délivrés dans la cadre du dossier PROddSsier comprend les plans architecturaux
généraux.

Lorsque le maitre d'ceuvre est chargé d'établirgiesis d’exécution des ouvrages, il les joint au
dossier des ouvrages exécutes.

DOE entrepreneurs

Le maitre d’'ceuvre collecte et vérifie :

» le dossier des ouvrages tels qu’exécutés par tespeaneurs ;
» les notices de fonctionnement et de maintenancéldegents d’équipements.

v" Processus administratif

Le cas échéant, le maitre d'ceuvre assiste a la txmiom de sécurité sollicitée par le maitre
d’ouvrage et sur sa demande fait engager les txas@uectifs.
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Le cas échéant, I'architecte, sur demande du mditesrage certifie la conformité de I'ouvrage au
permis de construire, conformément a I'article 624 du code de I'urbanisme.

v" Livrables a fournir en fin de mission :

» Etablissement de la liste des réserves ;

» Proposition de réception ;

» Proces-verbaux des OPR et de réception ;
* Procés-verbaux de levées des réserves ;

* Les DOE maitrise d'ceuvre.

ARTICLE 9 MISSION COMPLEMENTAIRE D’ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET
COORDINATION (OPC)

9.1 Objet

L'ordonnancement, la coordination et le pilotagellantier (OPC) ont pour objet :

» pour l'ordonnancement et la planification : d'arahjes tadches élémentaires portant sur les études
d'exécution et les travaux ; de déterminer leuchaimements ainsi que leur chemin critique, par
des documents graphiques et de proposer des metsaatau respect des délais d’exécution des
travaux et une répartition appropriée des évemsgénalités ;

» pour la coordination : d'harmoniser dans le temipslams I'espace, les actions des différents
intervenants au stade des travaux, et le cas éghdanprésider le college interentreprises
d'hygiéne et de sécurité ;

» pour le pilotage : de mettre en application, adestdes travaux et jusqu'a la levée des réserves
dans les délais impartis dans le ou les marchésastaux, les diverses mesures d'organisation
arrétées au titre de lI'ordonnancement et de ladowadion.

Au titre de I'’élément de mission OPC, le maitre uloe est désigné comme pilote.

Missions du pilote au stade du DC

Le pilote est chargé d’établir le calendrier préongel d'exécution des travaux, joint au DC de la
consultation des entrepreneurs.

Mission du pilote pendant la phase de préparatiossdravaux

Le pilote est chargé :

» de mettre en place l'organisation générale derkdioé ;
» d’établir le calendrier définitif détaillé de résdition des travaux planifiant notamment :

o la production des études d’exécution comprenantésis d’études, de reprise, de validation
puis de commande pour les principaux matériaux aqiipéments, la présentation des
échantillons et prototypes ;

o laréalisation détaillée des travaux, leurs étapEset le chemin critique ;

o les processus de mise en fonctionnement, des Egsaisves et de réception des travaux.

» de réaliser et de tenir a jour un tableau de siévila production et de VISA des documents
d’exécution.

Missions du pilote pendant la période d’'exécutioagdtravaux

Le pilote est chargé :
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de veiller au respect du cadre d'organisation défirphase de préparation ;

de pointer hebdomadairement I'état d’avancemerdiltieties travaux ;

de mettre a jour la planification générale et dedapléter par une planification détaillée par
périodes et par élément d'ouvrage ;

de coordonner I'ensemble des intervenants, ercpbeti en animant des réunions spécifiques de
coordination et diffuser leurs comptes rendus ;

de veiller au respect des objectifs calendaireslestcas échéant, de proposer des mesures
correctives pour rattraper des retards ;

d'apprécier et rendre compte mensuellement de gitegi des retards dans des conditions
permettant d’engager I'application des éventugikasalités de retard prévues dans les marchés des
intervenants ;

d’établir un rapport de fin de chantier inventotiah quantifiant les retards constatés de toutes
natures et l'identification des responsabilitésvea d’'une éventuelle application des pénalités de
retard.

Missions du pilote pendant la phase d’assistancec apérations de réception

Le pilote est chargé :

d'établir la planification des opérations de réicept

de coordonner et piloter ces opérations ;

de planifier et organiser les interventions en ésvée réserves ;
de pointer I'avancement des levées de réserves.
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ARTICLE 10 MISSION COMPLEMENTAIRE DE DIAGNOSTIQUE ( DIAG)

10.1 Objet

Les études de diagnostic permettent de renseigmaaltre d'ouvrage sur I'état du batiment et sur la
faisabilité de I'opération et ont pour objet :

» d’établir un état des lieux. Le maitre d'ouvraga aharge de remettre a la maitrise d'ceuvre, tous
les renseignements en sa possession concerndtirfeebt. La maitrise d'ceuvre est chargée, s'il y
a lieu, d'effectuer les relevés nécessaires dliss@ment de cet état des lieux ;

» de fournir une analyse du fonctionnement urbanistigt de la perception architecturale du bati
existant, ainsi que permettre une meilleure priseampte des attentes des habitants et usagers ;

» de procéder a une analyse technique sur la réséstagcanique des structures en place et sur la
conformité des équipements techniques aux normeggaeur, et aux reglements d'hygiéne et de
sécurité ;

» de permettre I'établissement d’'un programme fometed d'utilisation du béatiment ainsi qu'une
estimation financiere et d'en déduire la faisabili¢ 'opération ;

» de proposer éventuellement des études complémentiinvestigation des existants.

10.2 Documents a remettre (livrables)

v" Documents a remettre par le maitre d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage remet au maitre d’ceuvre laméhds suivants :

» le relevé des lieux comprenant les plans de nivelasx facades, les coupes nécessaires a la
compléte compréhension des ouvrages. Le cas écluigantlevé est remplacé par une maquette
numérique ;

» les diagnostics amiante et plomb.

De plus, il mettra a disposition tout autre docuintenhnique relatif aux ouvrages existants et a leu
exploitation dont il a la possession (investigagiorexpertises, dossiers techniques, dossiers
d’ouvrages exécuteés, etc.).

v Processus projet (livrables)
Sur la base des éléments disponibles, le maitrevadeogtablit :

e un état des lieux comprenant :

o les plans architecturaux d’état existant représegntauvrage dans ses différents dimensions,
avec identification des composants structurelseebndaires résultant de la visite des lieux,
ainsi que des documents et résultats d’'investigatiournis par le maitre d’ouvrage ;

0 une note de présentation.

* un rapport d’analyse architecturale et urbaine cermnt :
o compréhension de la situation du bati dans sor@mvement urbain ;
o0 dans le cas de batiment a forte valeur patrimonéadalyse historique.

e un rapport d’analyse technique comprenant :

o l'analyse des systemes constructifs ;
o le repérage et I'analyse des éventuels désordiextaft la solidité des ouvrages.
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le cas échéant, selon le niveau de réemploi corgsidé rapport d'analyse :

o des divers process techniques existants dans lmdrdf I'évaluation de leur efficacité, et
I'analyse de leur conformité vis a vis des régleragons en vigueur ;

o des éventuels dysfonctionnements liés a ces iastalk, sur la base des observations et des
renseignements fournis, le cas échéant, par lesatgiurs ;

o des ouvrages secondaires et de leur état général.

sur la base des renseignements fournis par leev@iiuvrage, une note identifiant les principales
attentes des usagers et/ou habitants du batiment

le cas échéant, une note sur les investigationpléonentaires comprenant :

o la présentation des études et investigations caomgriéaires nécessaires a la complétude du
diagnostic, avec indication de leur niveau de dté sur le planning prévisionnel de
I'opération ;

o les cahiers des charges décrivant ces investigaéibles analyses attendues, avec un niveau de
détail permettant la consultation des prestat@iopsernés.

un rapport d’analyse fonctionnelle comprenant :

o l'analyse de I'adéquation des surfaces existantes k& programme ;

o [I'évaluation de I'aptitude des locaux a recevoiptegramme fonctionnel envisagé ;

o la mise en évidence des principales adaptatioapparter aux existants et/ou au programme de
travaux pour garantir la faisabilité de I'opération

v Processus administratif (livrables)

note sur les réglementations d'urbanisme applicabldentification des principales regles
applicables au projet, évaluation de leurs impacts.

v" Processus économique (livrables)
note sur la cohérence de I'enveloppe financiéreigignnelle

v' Management de I'opération (livrables)
note de synthése et de faisabilité de I'opératitablie sur la base des diverses analyses réalisée
Cette note de synthese renseigne le maitre d'oeveg |'état général des constructions
existantes, leurs capacités a accueillir le progranenvisagé, I'importance des modifications a
leur apporter et le niveau d’adéquation avec I'topmge financiére prévisionnelle. Elle contient

également une proposition de planification sommdiel’'opération. La note permet au maitre
d’ouvrage de juger de la faisabilité de I'opération

ARTICLE 11 DELAIS DE REMISE DES LIVRABLES

Les livrables seront remis dans les délais suiveeni$ pour des opérations complexes par leur nature
ou leur dimension ou sauf stipulations contrair@ssde bon de commande initial. Pour les opérations
importantes et/ou complexes le bon de commanddldeddes délais pour chaque mission :
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Code Désignation du livrable Délai

APD Avant-projet définitif 4 semaines
PRO Etudes de projet 4 semaines
DCE Dossier de consultation des entreprises 4 semaines
RAO Rapport analyse des offres 2 semaines
VISA Conformité et visa d'exécution au projet 4 senmine
DOE Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines

Le point de départ de ces délais est fixé comme sui

- ler livrable : date du début d'exécution destptems.

- Livrables suivants : date de notification au meatt'ceuvre de la décision de réception du livrable
précédent prise par le maitre d'ouvrage.

- Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date @ptiéa des travaux.

La décision par le maitre d'ouvrage d'admettre; avesans observations, d'ajourner, d'admettre avec
réfaction ou de rejeter les documents d'étudesmteitvenir dans les deux mais.

Ces délais courent a compter de la date de réocgmiiole maitre d'ouvrage de la remise du livrable
précédent par le maitre d'ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas getifiu maitre d'ceuvre dans ces délais ou si leemaitr
d'ouvrage décide de notifier le démarrage de l'éldnde mission suivant, les prestations sont
considérées comme admises, avec effet a comptexgdaation du délai, conformément a l'article 21
deuxieme alinéa du CCAG-MOE.

L'admission tacite ne vaut pas ordre de serviaeodemencer |'élément de mission suivant.

Les dispositions de l'article 15.3 du CCAG-MOE sapplicables en matiére de prorogation de délais.
ARTICLE 12 MODALITES D'’EXECUTION DES PRESTATIONS

12.1 Ro6le du maitre d'ceuvre

Conformément aux dispositions du présent CCAP, itaction des travaux incombe au maitre
d’'ceuvre qui est l'unique responsable du contrke ti@vaux et qui est I'unique interlocuteur des
entrepreneurs.

Il est tenu de faire respecter par chaque enteepiessemble des stipulations de son marché de
travaux de démolition.

Le (ou les) marché(s) de travaux seront soumisdigpositions du CCAG applicable aux marchés
publics de travaux approuvé par l'arrété du 30 r2@24 ou de la derniére version publiée s'ily en a
une. Le maitre d'ceuvre reconnait avoir pris cosaaice des dispositions de ce CCAG et s'engage au
respect des obligations mises a sa charge dariscgedauf dérogations éventuelles énoncées dans le
CCAP des marchés de travaux qui se substitueralerg aux dispositions de ce CCAG. Il valide le
CCAP des marchés de travaux.

Le maitre d'ceuvre est chargé de prendre les décisi® et d'accomplir les taches qui lui
incombent aux termes du CCAG travaux applicable auxnarchés de travaux dont il assure la
direction en tenant compte des éventuelles dérogatis insérées dans les marchés de travaux.

12.2 Régime des ordres de services aux titulaireegimarchés de travaux
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Dans le cadre de I'élément de mission « Directienl’dxécution des travaux » (DET), le maitre
d’'ceuvre est chargé d’émettre tous les ordres décsax destination de I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, daigsés et numérotés, adressés a I'entrepreneurutians
délai de 6 jours, dans les conditions précisééartcle 3.8 du CCAG applicable aux marchés de
travaux. Le maitre d’ceuvre remet au maitre d’ousrage copie de l'ordre de service signé par
'entreprise. Cependant, en aucun cas le maitrand@ene peut notifier, sans avoir recueilli au
préalable I'accord du maitre d’ouvrage, des ordeeservice :

- Ayant une incidence sur les colts et les délaiamment ordres de service concernant le démarrage
des travaux, I'interruption des travaux ;

- Au lancement d’'une tranche optionnelle ;

- A la notification de prix nouveaux ou travaux rymeévus ;

- A la prolongation du délai d’exécution ;

- A la décision de poursuivre ;

- A la notification du décompte général.

Les réserves émises par une entreprise destinadaire ordre de service seront portées a la
connaissance du maitre de I'ouvrage ou son refadgepar transmission d'une copie a ce dernier. Le
maitre d’ceuvre devra fournir un avis argumentéis&amt de la réserve formulée par I'entreprise et
une proposition de réponse.

12.3 Registre de chantier

En application de l'article 28.5 du CCAG travaux le maitre d'ceuvre doit tenir un registre de
chantier. Le maitre d'ceuvre signera ce registréeeta le faire signer par le ou les titulaires des
marchés de travaux ou chacun des membres, en cgsodpement, lors de chaque réunion de
chantier.

Le maitre d'ceuvre doit tenir ce registre a la ditfmm du représentant du maitre de l'ouvrage cu de
intervenants autorisés dans les 7 jours qui suilemt demande formulée par écrit ou lors des
réunions de chantier.

12.4 Vérification des quantités

Concernant les marchés de travaux a prix unitairesi| appartient au maitre d’ceuvre de vérifier
les quantités que le titulaire du marché de travawestime avoir réellement exécutées.

Le maitre d’'ceuvre doit joindre a I'état d’acomptétdt descriptif quantitatif détaillé par poste
expliquant son calcul de quantités exécutées peameal'arriver a la somme gu'il propose au maitre
d’'ouvrage pour paiement. A chaque situation, letmaal’ceuvre doit produire la preuve du contréle
des quantités.

12.5 - Organisation des réunions de chantier

Le malitre d'ceuvre organise et dirige les réunionshthntier du commencement d'exécution des
travaux jusqu'a leur réception.

Fréquence des réunions : 1 réunion hebdomadaire

Le maitre d'ceuvre rédige et diffuse le compte-ragalla réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés
qui suivent la réunion.

12.6 - Coordination en matiére de sécurité et de ptection de la santé
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Conformément aux articles R. 4532-1 a R. 4532-9&dde du travail relatifs a la coordination en
matiere de sécurité et de protection de la sardérdeailleurs, le maitre d'ceuvre doit travaillar e
liaison avec le coordonnateur "sécurité et provectie la santé" retenu par le maitre d'ouvrage,
notamment pour ce qui concerne les études de ctocep'élaboration du Plan Général de
Coordination SPS, la définition des dispositifsvoise pour la maintenance et la fourniture des pieces
et documents nécessaires a la confection du dod%ierventions ultérieures a la réception de
l'ouvrage.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coondbeur SPS doit étre soumis au maitre d'ouvrage.
12.7 — Contréle technique

Le maitre d’ceuvre doit tenir compte de I'ensemlas dbservations du contréleur technique, étant
précisé que le silence du maitre d’ouvrage suavesrendus par le contrbleur technique signifie qu

I'avis du contrbleur technique doit étre pris empde.

Le maitre d’'ceuvre doit, au stade des études corernier@alisation des travaux, obtenir un avis
favorable du contréleur technique.

Aucune exécution de travaux ne peut étre entrepriseas d’absence d’avis favorable de la part du
contrbleur technique de maniére a obtenir a laptéme des ouvrages, un rapport final de contréle
technique sans aucune réserve.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le cdatnbtechnique doit étre soumis par le maitre
d’ceuvre au maitre d'ouvrage.

12.8 Exclusivité
Cet accord-cadre n'accorde pas d'exclusivité algiite.
12.9 Opérations complexes ou supérieures a 1 mili@'€ de travaux

Pour ce type d’'opération, le maitre d’'ouvrage pmamnexer au bon de commande un programme qui
s'imposera au maitre d’ceuvre et fera partie du bdotractuel de I'accord-cadre.

Le maitre d’ceuvre pourra refuser de prendre ergelarcommande s'il estime que le programme est
trop lourd et/ou trop complexe, compte tenu dudai I'accord-cadre ne prévoit pas de coefficient d
complexité dans ses tarifs.

12.10 Devoir de conseil

Le maitre d'ceuvre, en sa qualité de professionnspécialiste du domaine objet de I'accord-cadre,

est tenu a une obligation d’information, de conseéitle mise en garde dans le cadre de cet accord-
cadre.
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ARTICLE 13 CONTRAINTES ENVIRONNENTALES

13.1 — Spécifications techniques

Le maitre d’oeuvre veillera & préconiser dans laxcdes matériaux ceux issus du réemploi dans une
proportion de 15 % minimum.

Pour la partie démolition, le maitre d’ceuvre vedlé ce que au moins 20 % des déchets soient
recyclés ou réemployés.

13.2 Conditions d’exécution

Pour tous les échanges papier le maitre d’ceuvisansi exclusivement du papier eco-responsable.
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