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0 RAPPEL REGLEMENTAIRE SUR LE PGC

Lorsque plusieurs entreprises sont appelées a intervenir sur un chantier qui, soit fait I'objet de déclaration
préalable, soit nécessite I'exécution d’un ou de plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux
comportant des risques particuliers, le maitre d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général
de coordination.

Ce plan est rédigé dés la phase de conception et tenu a jour pendant toute la durée des travaux.

Le PGC définit I'ensemble des mesures propres a prévenir les risques découlant de I'interférence des
activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une
intervention laisse subsister aprés son achevement des risques pour les autres entreprises

Le PGC est joint aux autres documents remis par le maftre d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de
contracter.

Sur leur demande, le maitre d’ouvrage adresse le PGC aux organismes de prévention (inspection du travail,
prévention sécurité sociale, OPPBTP).

Le PGC integre, au fur et a mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les PPSPS ainsi que, lorsqu’ils
sont requis, les plans de prévention. Le PGC pourra étre amendé en cours d’opération par une inspection
commune complémentaire nécessitée par (liste non exhaustive) :
e Une modification de la configuration du chantier.
e Un changement de méthodologie de travail.
e Une tache complémentaire qu’il n’était pas possible de répertorier lors de I'inspection commune
initiale.

Le PGC est conservé par le maitre d’ouvrage pendant une période de cing années a compter de la date de
réception de I'ouvrage.

1 — Eviter les risques.

2 — Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités.

3 — Combattre les risques a la source.

4 — Adapter le travail a I'homme, en vue notamment de limiter le travail monotone et cadencé et de réduire
les effets de ceux-ci sur la santé.
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5 — Tenir compte de I'état d’évolution de la technique.

6 — Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.

7 — Planifier la prévention en y intégrant, la technique, I'organisation du travail, les conditions de travail,
I'influence des facteurs ambiants ...

8 — Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle.

9 — Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS GENERAUX

1.1 DESIGNATION DE L’OPERATION
AMENAGEMENT ESPACE ADMINISTRATIF A L'IUT

Impasse Alfred Kastler

57970 YUTZ
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o Lorraine [s‘l'" - Universite...
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Sl
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Groupe Institut Campanile
- dg Soudure 'I';rﬁorwille -Yutz @

o1 (=)

Google

Map data 22024 GeobBasis-DEBKG (€2009), Google
1.2 DESCRIPTION SOMMAIRE

Description

Travaux d'aménagement d’un espace administratif a I'lUT de Thionville-Yutz (57)

Les travaux a réaliser par le présent Lot sont essentiellement les suivants :

01 Démolition de constructions :

-ensemble des cloisons avec évacuation, - dépose des blocs-portes et huisseries avec évacuation, - dépose
faience et évacuation, - dépose de I'ensemble des faux plafonds avec évacuation, - dépose placard bois, -
dépose réseaux VMC non utilisés et autres réseaux divers avec évacuation, Platrerie : - réalisation de
cloisons de distribution, - réalisation de faux-plafonds démontable, - divers de travaux de reprise de platre.
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Maftre d'Ouvrage UNIVERSITE DE LORRAINE
COURS LEOPOLD
54052 NANCY CEDEX

CSPS QUALICONSULT LORRAINE (QCS) TEL : 03.83.93.59.80
95 Allée des Prés de Champelle FAX :03.83.93.59.81
ZAC Brabois Forestiere
54230 CHAVIGNY

Inspection du travail INSPECTION DU TRAVAIL TEL : 03.87.56.54.00

Direccte — Unité départementale de Moselle Cité
Administrative 1, Rue Chanoine Collin
57036 METZ

OPPBTP OPPBTP TEL: 03 83 20 20 03
Agence Grand-Est / Rue Des Cing-Piquets, 54000
Nancy Tel : 03 83 20 20 03 Email :
grandest@oppbtp.fr

54000 NANCY

CARSAT CARSAT TEL: 03 87 66 09 99
19, rue du Cambout FAX:03 87 5598 65
57000 METZ

Lot(s) sans entreprise a ce stade :
e N°00 - TCE
e N°01 - DEMOLITION / PLATRERIE / FAUX PLAFONDS
e N°02 - CHAUFFAGE / PLOMBERIE / VENTILATION
e N°03 - MEN. INT. BOIS
e N°04 - SOLS SOUPLES

Voir liste des intervenants en annexe du présent PGC

Le démarrage des travaux est prévu le [Non renseigné] pour une durée de 5 mois, y compris la période de
préparation.

L’effectif prévisionnel sera de 10.

Au regard du volume Hommes-jours, le chantier est classé en catégorie 3 au sens de I'article R 4532-1 du
décret N°94-1159 du 26 décembre 1994.

Mode de dévolution des travaux : Lots séparés

Mode de passation des marchés : Public

L’'emploi de personnel intérimaire est STRICTEMENT INTERDIT pour les travaux sur des matériaux amiantés.
Il est recommandé de ne pas employer de personnel intérimaire pour les travaux a risques (en particulier
démolitions) ou nécessitant un suivi médical (en particulier travaux sur matériaux contenant du plomb).
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Toute entreprise sous-traitante qui interviendra sur le chantier devra avoir été agréée par le maitre
d’ouvrage (ou son représentant).

Le coordonnateur SPS n’effectuera I'inspection commune avec I'entreprise qu’apres avoir été averti de
I'obtention de I'agrément.

Il ne pourra pas étre fait appel a de la sous-traitance au-dela du deuxiéme rang.

Le recours au prét de personnel ne pourra se faire qu’exceptionnellement et dans le strict respect des
procédures légales existantes.

La non observation des dispositions ci-dessus entrainerait, par le maitre d’ouvrage, I'exclusion immédiate
du chantier, de ou des entreprises prises en défaut.

Sans objet.
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2 CONDITIONS TECHNIQUES ET MESURES D'ORGANISATION GENERALES DU
CHANTIER ARRETEES PAR LE MAITRE D'GEUVRE EN CONCERTATION AVEC LE
COORDONNATEUR

Interventions de ou des entreprises pour le chantier, a proximité d'un ensemble de batiments universitaires
en activité.

IMPORTANT :

Les batiments de l'université seront toujours en fonctionnement, les travaux seront donc effectués en site
occupé, les zones d’interventions et de chantier seront laissées disponibles en accord avec le Maitre
d’ouvrage et le CSPS mais les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer
aux abords du chantier, la sécurité des éleves, du personnel de I'établissement ainsi que des ouvriers du
chantier (Voir §4 pour les interventions en site occupé suivant disposition du Plan de Prévention de
I'établissement).

Le lot 01 aura la gestion du chantier pour tout ce qui est mise en sécurité du site et des accés du chantier
a sécuriser (pose des cloisons de protection).

L'application de mesures mises en place devra étre respectée par I'ensemble de la société Titulaire et Sous-
traitants.

Les travaux de démolition, nécessiteront la mise en place de protections supplémentaires si nécessaire et
d'une gestion du bruit en fonction des consignes de I'exploitant, par rapport a I'environnement du chantier.
De méme pour les zones de travaux au droit des facades du batiment.

Un rappel est fait quant a la présence des occupants et utilisateurs qui obligera les entreprises a respecter
les conditions de circulation et des livraisons.

L'ensemble des entreprises devra organiser les livraisons suivant cette contrainte et la recommandation
R476 de la CNAMTS. Pour cela, un PIC sera réalisé en fonction de ces contraintes.

Les contraintes a prendre en compte, pour la réalisation des travaux, sont les suivantes :- Acces depuis
I'entrée principale du site en respectant les cheminements,- Les activités universitaires au niveau du site
seront maintenues et inchangées,- Les accés aux batiments voisins devront étre maintenus en toutes
circonstances aux véhicules de secours et d’incendie.Ll’entrepreneur chargé des installations de chantier,
doit prendre toutes mesures, toutes précautions et toutes dispositions pour assurer dans tous les cas :- la
sécurité du personnel et la sécurité du public,- la mise en place de protections anti-chutes des matériaux,-
la pose de cloture,

- Pose de cloisons, la mise en ceuvre des cloisons, panneaux et fermetures de chantier selon les zones
d’intervention,- la mise en ceuvre de panneaux provisoires pour bouchement des réservations de dalles
(Trémies, ...),

- Création de plate forme de travail périphérique et stabilisée pour passage des engins et la mise en place
des échafaudages en protections collectives (en cas de nécessité),- la protection des ouvrages conservés,-
prendre les mesures nécessaires pour ne pas troubler la tranquillité du voisinage,- Il est entendu que
I’entrepreneur sera tenu a la réparation et remise en état sans indemnité de tous les dommages causés par
le fait de ses travaux aux propriétés baties et non baties,- en fin de travaux, I'ensemble du chantier sera
livré propre, sec et débarrassé de tous gravois ou matériaux de démolitions, les chaussées seront remises
en état,

L'acces a I'ascenseur sera préservé, de méme pour les services de secours.

Un nettoyage journalier des chaussées sera exécuté par I'entreprise a ses frais (si cela est le cas).

La circulation jusqu'a la zone du chantier est soumise au respect de la limite de vitesse.

La zone du chantier sera close et indépendante.

Les circulations horizontales seront condamnées pour éviter que toute personne étrangere au chantier ne
se retrouve dans la zone du chantier.

Les livraisons, comme |'évacuation des déchets se feront depuis une zone définie au cours de la réunion de
coordination avec le MO et les entreprises et ce suivant la recommandation R476 de la CNAMTS.
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Les entreprises devront respecter les principes généraux de prévention, et les mesures générales
d'organisation du chantier.

Les protections collectives seront privilégiées aux protections individuelles, notamment pour les travaux en
hauteur ou sur les toitures dépourvues de protections collectives.

Les zones de travaux intérieures et extérieures seront protégées, isolées et tenues en état de propreté au
quotidien.

Tous les travaux en hauteur se feront avec des moyens réglementaires en protections collectives.
Préalablement a toute opération de dépose, il sera installé sur 'ensemble du périmétre des protections en
toiture terrasse (platelage de type contreplaqué marine résistant et permettant de protéger I'étanchéité de
maniére efficace pendant toute la durée des travaux pour les zones non impactées par les interventions).

Le planning prévu par le maitre d’ceuvre d’exécution, en concertation avec les entreprises, sera établi pour
GERER TOUTE COACTIVITE dans une méme zone de travail, en particulier pour les travaux a risques et pour
les travaux superposés en hauteur.

Dans ces situations, des réunions de coordination entre le maitre d’ceuvre de réalisation, le coordonnateur
SPS et les entreprises, seront effectuées pour définir les méthodologies d’intervention et pour mutualiser
les moyens mis en ceuvre

Vérifier la portance des sols en cas d'installation d'engins de levage.

Les travaux ne pourront commencer sans |I'établissement d’'une DT (Déclaration de projet de Travaux) par le
maitre d’ouvrage auprés des concessionnaires répertoriés dans le Guichet Unique géré par INERIS (réseaux-
et-canalisations.gouv.fr).

La DT sera complétée par la DICT (Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux) établit par
I’entreprise, auprés des concessionnaires : Lot(s) concerné(s)

Dans le cas d’incertitude sur la position des réseaux, le maitre d’ouvrage lancera des investigations
complémentaires réalisées par un prestataire agréé.

Réseaux impactés : Electricité - Gaz- AEP - Tout a I'Egout.

Localisation des réseaux impactés : le maitre d’ouvrage doit les faire repérer ou piqueter de maniére
efficace, pendant toute la durée des travaux.

Aucun DIAG fourni lors de la conception du PGC
Rapport:

Date du repérage :
Référence du rapport : Rédigé le : 07/05/2021
CONCLUSION :

e Mettre en place des moyens de protection collective.
e Mettre a disposition de leurs salariés des équipements de protection individuelle adaptés aux
travaux a réaliser.
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QUG[ICOHSU": Mission de coordination sécurité et protection de la santé

e Respecter la VLEP (Valeur Limite d’Exposition Professionnelle) : 10 fibres/litre d’air/8h. Zone de
stockage des déchets, avant évacuation du chantier :

e Localisation :

e Sécurisation : accés interdit a toute personne non autorisée et non formée ; local matérialisé
(container, local existant fermé, zone a I'abri des intempéries).

Lots concernés

Aucun

Aucun DIAG fourni lors de la conception du PGC

CREP (Constat de Risque d’exposition au plomb) : référence ....

Repérage : référence ...

Ce (ces) diagnostic (s) doivent étre réalisés quelle que soit I'année de construction des ouvrages.
Ce (ces) document (s) est (sont) joint (s) au DCE (Dossier de Consultation des Entreprises).

Ou

Ce (ces) document (s), en cours d’élaboration, sera (seront) transmis par le maitre d’ouvrage aux
entreprises consultées.
Dans son obligation de formation et d’information, I'employeur des salariés appelés a intervenir sur les
zones repérées comme plombées ; quelle que soit la teneur, méme inférieure a 1 mg/cm? ; devra mettre en
place tout dispositif de protection collective et individuelle assurant leur sécurité et la protection de leur
santé. Des contréles d’empoussiérement (en particulier essai a la lingette avec teneur = 1 000 pg/m?) et un
suivi médical sera assuré (avant, pendant, aprés intervention), afin de s’assurer que les teneurs admissibles
pour le corps humain n’ont pas été dépassées :

e VLB (Valeur Limite Biologique) : < 400 pg/litre de sang pour ’lhomme et 300 pg/litre pour la femme.

e VLEP (Valeur Limite d’Exposition Professionnelle) : <0,1 mg/m3 d’air/8h.
Il est recommandé de toujours faire appel aux mémes équipes pour effectuer les interventions, afin
d’assurer plus facilement le suivi médical et de ne pas faire appel a des travailleurs intérimaires (voir article
1.8 ci-dessus).
Zone de stockage des déchets, avant évacuation du chantier :

e Localisation :

e Sécurisation : acces interdit a toute personne non autorisée et non formée ; local matérialisé

(container, local existant fermé, zone a I'abri des intempéries).

Lots concernés

Sans objet.

Il n'y aura pas d'installation provisoire sur la voie publique.

Signalisation routiére réglementaire a mettre en place en amont et en aval du chantier, et des zones
impactées par les travaux.

Signalisation au droit de toutes les zones impactées par la circulation sur le site.

Au besoin, toute demande sera faite aux autorités / gestionnaires compétents (services voirie de la mairie,
préfecture de police...) une copie de la demande et de I'autorisation d’occupation temporaire du domaine
public sera adressée au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au CSPS.
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Designation

PIC (plan
d'installation de
chantier)

Cloture

Portail et portillon

Homme trafic

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Nature Implantation

Le plan devra étre A afficher dans la
affichée dans la base | base vie
vie et mis a jour
régulierement.

Il comportera au
minimum les
informations :

- Dessin du plan
d'installation de
chantier

- Fond de plan

- Clotures

- Moyens de levage

- Base vie

- Réseaux du chantier
- Flux

- Matériaux et
matériels (zones de
stockage,...)

- Gestion
environnementale
(tri des déchets,
traitements des

eaux,...)

Clotures extérieurs :  Périmeétre du
du type grilles sur chantier
plots béton.

Résistantes et d’'une
hauteur de 2 m afin
d’éviter tout risque
d’intrusion et
menottées.

Clotures intérieures :
Cloisons provisoires
toute hauteur

Un portail sera mis Pour chaque zone de
en place. chantier.

Pour les cl6tures :

Fermé par un

cadenas et avec

roulettes pour

faciliter I'ouverture.

Homme de trafic A chaque manceuvre
pour guider et limitant le champ de
accompagner tous vision du conducteur
les engins et et pour toute zone
véhicules, y compris  en approche du

les livraisons. chantier.

AMENAGEMENT ESPACE ADMINISTRATIF A L'IUT - 3100066855

Lot chargé de la
réalisation

Lot 01

Lot 01

Lot 01

Lot concerné

Lot chargé de
I'entretien

Lot 01

Lot 01

Lot 01

Lot concerné
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QUG[ICOHSU": Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Designation Nature Implantation Lot chargé de la Lot chargé de
réalisation I'entretien
Signalisation Panneaux Au droit de toutes les | Lot 01 Lot 01
réglementaires et voies circulées du
signalisation chantier.
conforme au code de
la route.
Grue et engin de Grue a tour, mobile,  Selon interventions. | Chaque entreprise Chaque entreprise
levage PPM ou autre. Les détails seront concernée, selon concernée, selon
repris dans les PPSPS ' modes opératoires modes opératoires
des entreprises d'intervention. d'intervention.
intervenantes.

Disposition en cas de litige ou de défaillance

En cas de manquement, le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et sur demande, pourra décider de faire
procéder au nettoyage des postes de travail par une entreprise extérieure, aux frais de ou des entreprises
défaillantes, majorés des frais de gestion correspondants.

Acceés au site depuis la voie principale.

Acceés de la voie principale en prenant les cheminements autorisés, avec respect des signalisations en place
et des points d'acces aux zones de chantier.

La vitesse doit étre réduite et I'ensemble des chauffeurs doivent respecter les consignes de sécurité et
d'organisation du chantier.

Designation Nature Lot chargé de la mise en Lot chargé de la gestion
place
Acces principal Acces par l'entrée Lot 01 Lot 01

principale du ou des zones
du chantier et par le

portail.
Carte d'identification Cette obligation s'applique ' Chaque entreprise Chaque entreprise
professionnelle des salariés = a tout employeur : intervenante intervenante
du BTP entreprises de BTP ou de

travail temporaire, établies
en France ou a I'étranger,
employeurs établis a
I'étranger qui détachent
des salariés en France ou
entreprises ayant recours a
des salariés détachés
intérimaires.

Liste du personnel A renseigner dans le PPSPS  Chaque entreprise Chaque entreprise
intervenante intervenante

Disposition en cas de litige ou défaillance

En cas de manquement, le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et sur demande, pourra décider de faire
procéder a la remise en place des moyens d'accés au chantier et des protections, par une entreprise
extérieure, aux frais de ou des entreprises défaillantes, majorés des frais de gestion correspondants.
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QUGLICOTISUU: Mission de coordination sécurité et protection de la santé

La vitesse est réduite du fait de la présence de public et de riverains.
Les engins ne seront pas prioritaires et devront respecter le flux de circulation.
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Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Qualiconsult

3 MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR

Les voies de circulation des véhicules devront étre distinctes des voies de circulation piétonne et des aires
de stationnement / Déchargement.
Dispositions prises pour le guidage et les manceuvres des engins:

- Homme trafic requis pour les manceuvres avec faible visibilité.- Klaxon de recul impératif.- Signal visuel

(gyrophare,...)

Dispositions générales :
Les aires de stationnement et de circulation seront matérialisées (panneaux a mettre en place par le

contractant général).

Les zones de manceuvre des engins seront balisées pour éviter que tout personnel extérieur a la manceuvre
se retrouve dans la zone d’évolution de I'engin (a mettre en place par le lot en charge de I'engin).
GRUTAGE ET MANUTENTIONLes opérations de dépose et d’installation nécessiteront du grutage et de la
manutention.Pour ce faire il sera demandé des autorisations de neutralisation de la voirie, de blocage de la
sortie du parking du parking de I'lUT.

3.1.1 Circulation des véhicules a l'intérieur du chantier

Désignation Nature Implantation Lot en chargé dela Lot chargé de
mise en ceuvre I'entretien
Accueil Accueil pour les De I'entrée du Lot 01 et Lot 02 03/ Lot 01
livraisons suivant le chantier aux aires de 04
DHOL - stationnement et
Recommandation pour acces a la base
R476 de la CNAMTS.  vie. A répertorier sur
le Plan d'installation
de chantier.
Voie intérieure Sur place attribuées De I'entrée du Lot 01 et Lot 02 03/ Lot 01
existantes ou zone chantier aux aires de 04
stable, compactée, stationnement et
plane et balisée pour acces a la base
vie. A répertorier sur
le Plan d'installation
de chantier.
Aire de livraison Suivant le PIC - Zone | Suivant implantation Lot 01
stable, compactée, définie au PIC
plane et balisée
Lot 01
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Désignation

Aire de
stationnement

Signalisation

Homme de
manoeuvre

Avertisseur de
manceuvre

Nettoyage avant
sortie

AMENAGEMENT ESPACE ADMINISTRATIF A L'IUT - 3100066855

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Nature

Suivant le PIC

- Places extérieures
existantes attribuées
- Zone stable,
compactée, plane et
balisée

Suivant PIC.

Personnel dédiée aux
manceuvres des
engins pour assurer
la visibilité aux angles
morts.

Avertisseur de
manceuvre sur tous
les engins (klaxon,
Bip de recule, phare
clignotant)

Salissure des
chaussées en sortie
de site

Implantation

Suivant implantation
définie au PIC

Suivant
implantation définie
au PIC

Toute manceuvre des
engins ou camions

Toute manceuvre des
engins ou camions

Sortie du site

3.1.2 Circulation des piétons a l'intérieur du chantier

Lot en chargé de la
mise en ceuvre

Lot 01 et Lot
02 03/04

Lot 01

Chaque transporteur
ou entreprise
intervenant

Chaque transporteur
ou entreprise
intervenant

Lot 01

Lot chargé de
I'entretien

Lot 01

Lot 01

Chaque transporteur
ou entreprise
intervenant

Chaque transporteur
ou entreprise
intervenant

Lot 01

Désignation Nature Implantation Lot en chargé dela Lot chargé de
mise en ceuvre I'entretien

Acces au Les cheminements A définir selon le plan ' Lot 01 Lot 01
cantonnement piétons devront étre, = d'installation de

drainés, balisés et chantier

éclairés.

Signalisation et

affichage pour les

circulations dans les

existants.
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QUG[ICOHSU": Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Désignation Nature Implantation Lot en chargé dela Lot chargé de
mise en ceuvre I'entretien

Cheminement Les voies de A définir selon le plan ' Lot 01 Lot 01
cantonnement/chant | circulation des d'installation de
ier piétons devront étre | chantier

distinctes des voies

de circulation des

véhicules et des aires

de

stationnement/décha

rgement.

Signalisation et

affichage pour les

circulations dans les

existants.

Séparation Les voies de A définir selon le plan ' Lot 01 Lot 01
piétons/véhicules circulation des d'installation de

piétons devront étre | chantier

distinctes des voies

de circulation des

véhicules et des aires

de

stationnement/décha

rgement.

Protection acces Les acces du chantier | A définir selon le plan
chantier doivent étre protégés d'installation de
et signalés, par la chantier
mise en place de
panneaux, fléchages
et signalisation,
aménagements
spécifiques ou
protections rigides. Lot 01 et Lot Lot 01 et Lot
02 03/04 02 03/04

Cheminement sur Les cheminements A définir selon le plan Lot 01
chantier du chantier doivent d'installation de

étre protégés et chantier

signalés, par la mise

en place de

panneaux, fléchages

et signalisation,

aménagements

spécifiques ou Lot 01 et Lot

protections rigides. 02 03/04
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Désignation

Eclairage

Signalisation

Nature

Eclairage des
circulations.

Signalisation des
voies piétonnes et du
cheminement
intérieur du chantier.

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Implantation

A définir selon le plan
d'installation de
chantier

Des le début des
interventions et
pendant toute la
phase du chantier.

AMENAGEMENT ESPACE ADMINISTRATIF A L'IUT - 3100066855

Lot en chargé de la
mise en ceuvre

Lot 01 et Lot 02

Lot 01 et Lot 02

Lot chargé de
I'entretien

Lot 01

Lot 01

Toutes les manutentions doivent étre réalisées par des moyens mécaniques adaptés. La manutention
manuelle reste limitée aux charges faibles et peu volumineuses. L'utilisation de trans-palette est destinée

au transport des charge entre zones internes planes et stabilisées.

Pour les nacelles : Installer un périmétre de sécurité sur le pourtour de l'aire d'évolution de I'engin.Pour
tout engins de levage, fournir une étude d'adéquation au CSPS.Le prét d'équipement de levage pour
d'autres lots que celui d'origine nécessitera la rédaction d’un protocole de prét par I'entreprise préteuse et

d’une validation part I'entreprise utilisatrice.

3.2.1 Moyens de levage et de manutention

Désignation

Monte matériaux

Treuil électrique

Camion auto-
déchargeable

Chariot élévateur

Transpalette/chariot

Implantation

Utilisation d'un
monte matériaux
suivant les besoins
du chantier.

Utilisation d'un treuil
suivant les besoins
du chantier.

A définir, selon
modes opératoires
des entreprises
intervenantes.

A définir, selon
modes opératoires
des entreprises
intervenantes.

A définir, selon
modes opératoires
des entreprises
intervenantes.

Lot en chargé de la
mise en place

Lots concernés

Lots concernés

Lots concernés

Lots concernés

Lots concernés

3.2.2 Sécurisation des moyens mis en place

Lot utilisateur

A
définir par le lot
concerné suivant

disposition du projet.

A définir par le lot
concerné suivant

disposition du projet.

A
définir par le lot
concerné suivant

disposition du projet.

A
définir par le lot
concerné suivant

disposition du projet.

A définir par le lot
concerné suivant

disposition du projet.

Apparaux
commandement de
manoeuvre

A
définir par le lot
concerné suivant
disposition du projet.

A définir par le lot
concerné suivant
disposition du projet.

A
définir par le lot
concerné suivant
disposition du projet.

A
définir par le lot
concerné suivant
disposition du projet.

A définir par le lot
concerné suivant
disposition du projet.
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QUG[ICOHSU": Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Grue a tour

SO

Grue automotrice

SO

Autres engins

Les entreprises utilisatrices devront tenir a disposition sur chantier, les contréles périodiques de chaque
engin

Personnel utilisateur

Toute personne utilisant un engin de levage sur le chantier (grue a tour, grue automotrice, chariot
élévateur, ...) devra avoir une autorisation de conduite valide ; le personnel affecté aux manceuvres de
levage sera formé, en particulier aux gestes de commandement et a Iélingage. Les utilisateurs de matériel
de manutention (lift, ascenseur, monte-charge, monte matériaux, treuil, ...) devront avoir recu une
formation spécifique.

Appareils de levage

Les entreprises devront tenir a disposition, sur chantier, les justificatifs des controles périodiques de
chaque élément utilisé.

Sécurisation des moyens de levage

Les zones d’implantation seront vérifiées pour éviter tout risque de renversement (en particulier engin en
bordure de fouille ou sur terrain remanié aprés terrassement).

La solidité des ouvrages, sur lesquels des dispositifs de levage ou de manutention seraient fixés, devra étre
controlée par un organisme compétent.

Convention de prét

Aucun engin de levage ne pourra étre utilisé par une autre entreprise, que celle titulaire des travaux, sans
gu'il y soit mis en place une convention d'utilisation entre les parties.
Une copie de cette convention devra étre transmise au MOE et au CSPS.

3.2.3 Limitation du recours aux manutentions manuelles

Il ne devra pas exister d’interruption de moyen de manutention verticale pendant toute la durée du
chantier.
Phasage et moyens prévus
Quelque soit les phases du chantier.
Moyens de prévention a mettre en ceuvre par les entreprises pour éviter les risques liés aux manutentions
manuelles

Evaluer préalablement les risques dés la phase de conception du projet

Eviter le recours aux manutentions manuelles chaque fois que cela est possible
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Réduire le poids unitaire des charges.
Réduire la fréquence des manutentions et les distances a parcourir

AMENAGEMENT ESPACE ADMINISTRATIF A L'IUT - 3100066855

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Aménagement des postes de travail (temps de repos, contraintes de temps, cadence)
Information et formation des salariés (gestes et postures).
Pour les lavages, une adéquation grue est obligatoire.

Il ne devra pas exister de rupture de charge entre le point de livraison et la zone de translation horizontale :

différence de niveau, mise en place de rampe ou de moyen de manutention.

Lot chargé de la mise en place

Chaque entreprise concernée par la manutention des charges.
Ceci ne se limite pas au volume et a la charge du matériau.

Lot chargé de I'entretien

Chaque lot concerné par la manutention des matériaux et de leurs livraisons aux différents points du
chantier, que ce soit au méme niveau ou a des niveaux différents.

Prise en compte par chaque entreprise des charges a manutentionner

Les zones de stockage seront nivelées et planes pour éviter tout risque de basculement ou de
renversement des matériaux stockés.

Nature Moyen de stockage Implantation Ventilation Sécurisation
Stockage Sur les zones Sur Lot 01 Lot 01
des matériaux de appropriées en zone définie en
macgonnerie ou fonction du PIC et amont des
d'éléments issus de des emplacements interventions sur le
la démolition. nécessaires. PIC.
Stockages réalisés
avec engins de
chantier type
terrassement.
Stockage des Sur les Sur Lot 03 Lot 03
éléments de zones appropriées en  zone définie en
serrurerie. fonction du PIC et amont des
des emplacements interventions sur le
nécessaires. PIC.
Stockages réalisés
avec engins de
chantier appropriés.
21/10/2024 Plan général de coordination simplifié 21/39



o AMENAGEMENT ESPACE ADMINISTRATIF A L'IUT - 3100066855

QUG[ICOHSU": Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Nature Moyen de stockage Implantation Ventilation Sécurisation
Stockage des
matériaux pour la Sur les zones Sur zone définie en
phase de réalisation | appropriées en amont des
des faux plafonds fonction du PIC et interventions sur le
des emplacements PIC.

nécessaires.

Stockages réalisés

avec engins de

chantier appropriés. Lot 01 Lot 01

Nettoyage de chantier :

Afin de limiter les salissures sur le domaine publique, dans les rues principales et aux abords du
chantier,supprimer les graviers, la poussiere, ...1a prestation comprendra :Pendant les travaux de gros
ceuvre :- chaque vendredi de la semaine, un nettoyage des rues et des trottoirs a I'aide d’une

balayeuse, chargeuse motorisée- chagque mois ou selon nécessité, le complément par le lavage des
revétements des rues et des trottoirsPendant les travaux de second ceuvre :- chaque mois, un nettoyage
des rues et des trottoirs a I'aide d’une balayeuse, chargeuse motorisée- selon nécessité, le complément par
le lavage des revétements des rues et des trottoirsLocalisation : au droit des zones de travaux du batiment,
le parvis et les cheminements notamment

Bennes a déchets :

une benne de chantier sera installée si nécessaire par le Lot 01.

Localisation suivant le PIC en accord avec le MO, le MOE et le CSPS.

Le Lot 01 devra mettre en place des bennes ou containers a roues pour faciliter le stockage et
I'évacuation des déchets issus des travaux de réalisation des faux plafonds.

DESIGNATION LOCALISATION FREQUENCE LOT CHARGE MISE  LOT CHARGE DE
EN PLACE LA GESTION

Poste de travail Poste de Nettoyage au Lot 0l etLot02/03/ Lot0O1letLot02/03/
travail intérieurs et quotidien. 04 04
extérieurs.

Bennes sur roue Bennes sur roues Nettoyage au Lot 01 et Lot 02 /03 / Lot 01 etlLot02/03/
pour les travaux quotidien. 04 04
intérieurs.

Bac Bac de récupération = Nettoyage au LotOletlot02/03/ LotOletlot02/03/
des déchets. quotidien. 04 04

Translation au sol Zones intérieures Nettoyage au Lot 0l etLot02/03/ Lot0O1etLot02/03/
souillées par les quotidien. 04 04
passages
extérieurs/intérieurs
ou

intérieurs/intérieurs.
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Quoliconsult' Mission de coordination sécurité et protection de la santé
DESIGNATION LOCALISATION FREQUENCE LOT CHARGE MISE LOT CHARGE DE
EN PLACE LA GESTION
Bennes avec tri Suivant PIC en Lot 0l et Lot02/03/ Lot0O1etLot02/03/
extérieur pour les Nettoyage au 04 04
travaux de quotidien.
démolition

Interdictions

e Jets de gravats par les baies d’étages, vers le sol.
e Elimination de déchets par brilage.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Il est prévu des bennes de chantier.

Chaque entreprise doit gérer ses propres déchets et gravats, et les emmener jusque qu'a la benne de
chantier.

Chaque entreprise effectuera le tri sélectif, des gravats, des déchets, matériaux, qui devront étre évacués
journellement des zones de travail vers les bennes.

Les déversements par les ouvertures, fenétres... ainsi que les stockages sauvages sont proscrits sur
I'ensemble du chantier.

Les bidons, les plastiques, cartons, polystyréne, etc... et tous éléments polluants ou a risque seront évacués
au fur et a mesure.

Si cela s'avére nécessaire en cas de défaillance, le Maitre d'CEuvre ou le Maitre d'ouvrage se réserve le droit
de faire appel a une société de nettoyage de son choix, pour assurer un nettoyage quotidien complet (du
chantier, de ses abords, de la base vie) y compris enléevement en DP des gravois de tout le chantier, et ce
pendant toute sa durée.

Ainsi le Maitre d'CEuvre ou le Maitre d'ouvrage pourra ordonner la réalisation de la prestation sans
sommation de faire et, en cas, d'inexécution dans les 24 heures, aux frais du titulaire compte prorata sans
distinction, ou a ceux du (ou des) lot(s) concerné(s) si la distinction est évidente.

3.5.1 Présence d’amiante

Suivant documents répertoriés Article 2 : 2.4.
Lots concernés
Lot concernés / En rapport avec le DIAG

Les entreprises doivent répondre aux préconisations du décret du 4 mai 2012 et a ses arrétés d’application.
Tout ouvrier salarié de I’entreprise, en CDI, doit étre formé suivant les modalités de I'arrété du 23 février
2012. Les déchets seront évacués du chantier, avec BSDA, et éliminés, soit par inertage, soit par
enfouissement, en décharge ISDD (Installation de Stockage de Déchets Dangereux), ou ISDND (Installation
de Stockage de Déchets Non Dangereux). En cas de découverte de matériau amianté non répertorié :

e Arrét des travaux dans la zone.

e Sécurisation de la zone.

e Réalisation d’un diagnostic.
En fonction du résultat, application ou non (dans le cas de diagnostic négatif) de la réglementation

rappelée ci-dessus.

Durant les travaux, I'entreprise transmettra régulierement au coordonnateur SPS, les mesures
d’empoussierement réalisées :
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e Avant démarrage des travaux (point 0 ou état initial).
e Durant les travaux : mesures environnementales réalisées en dehors de la zone de travail et dans
les locaux a proximité de celle-ci.

e Alafin des travaux, aprés démantélement complet de I'installation de désamiantage (mesure de
fin de chantier amiante).

e Les résultats de toutes les mesures seront inférieurs a 5 fibres/litre d’air.

3.5.2 Présence de plomb

Suivant documents répertoriés Article 2 : 2.5.
Lots concernés
Lot concernés / En rapport avec le DIAG

Les ouvriers devront pouvoir bénéficier d’un suivi médical. Il est recommandé d’employer des salariés en
CDL. Les déchets seront éliminés par enfouissement en décharge ISDD (Installation de Stockage de Déchets
Dangereux), ou ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux), ou ISDI (Installation de
Stockage de Déchets Inertes).

3.5.3 Autres matériaux (radioactifs, gaz, terres polluées, déchets contaminés, ...)

3.5.4 Travaux divers

Conditions d'intervention, choix de techniques et de modes opératoires réduisant le bruit, les vibrations, les
poussieres, les gaz toxiques, communication des fiches de données sécurités. En tout état de cause les
zones devront étre étanches au risque de propagation de la poussiere. Prévoir des aspirations a la source.
Les travaux bruyants ne pourront se faire que durant certaines périodes de la journée. Les engins et
matériels utilisés devront avoir un affaiblissement acoustique conforme a la loi en vigueur. Le bruit doit
étre absorbé a la source.

Les substances nocives doivent étre utilisées suivant les notices des constructeurs et de Fiches de Données
de Sécurité (FDS).

Les substances toxiques ne peuvent étre utilisées que sous certaines conditions, suivant les FDS. Aucune de
ces substances ne peut étre utilisée sans que I'on ait vérifié la toxicité du produit. Les opérateurs devront
étre formés et porter leur EPI.

DESIGNATION LOCALISATION LOT CONCERNE SECURISATION CONSIGNE
PARTICULIERE

Avec flamme ou a PLOMBERIE Stockage verticale Lot 02 Déchets industriels
point chaud pour les bouteilles de banals : DIB,
gaz. Déchets dits Inertes :
Stockage dans des DI,
locaux ventilés. Déchets
Moyen d'extinction a d’emballages
proximité de la zone propres.
ou du local.
En cas de transport
de matieres
inflammables les
véhicules seront
équipés de moyens
d'extinction.
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DESIGNATION LOCALISATION LOT CONCERNE SECURISATION CONSIGNE
PARTICULIERE
Bruit TOUTES Les zones extérieures TOUTES Elimination du bruit a
LES ENTREPRISES avec |'utilisation LES ENTREPRISES la source.

d'engins de chantier
développant un bruit
important.

Les zones intérieures
avec |'utilisation
d'outils de chantier
développant un bruit
important.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.

En cas de défaillance, le Maitre d'CEuvre pourra ordonner a une entreprise extérieure la réalisation de la
prestation sans sommation de faire et, en cas, d'inexécution dans les 24 heures, aux frais du titulaire (ou au
compte prorata) sans distinction, ou a ceux du (ou des) lot(s) concerné(s) si la distinction est évidente.
Arrét de poste de travail jusqu'a mise en place de protections collectives satisfaisantes ou de mesures
compensatoires équivalentes. Vérification par le Coordonnateur SPS avant reprise des travaux.

Nature des protections collectives

Privilégier les protections collectives.

Toutes les protections collectives mises en place, doivent étre conformes aux normes des constructeurs,
ainsi qu'aux dispositions du Code du Travail.

Respect des dispositions du Livre Il du Code du Travail.

Généralité :

Elles doivent étre rigides au droit des tranchées et fouilles.

Autour des fosses, il est recommandé que ces dernieres soient entourées de grilles du type "HERAS" ou de
barriéres rigides. Des plaques de protections boucheront provisoirement les trous et fosses. Y compris pour
les traversées de chaussées devant étre laissées ouvertes.

Les protections collectives contre le risque de chute de hauteur (toitures, terrasse, ...), seront mises en
place et vérifiées périodiquement pour leur tenue et stabilité.

Les trous et trémies doivent étre protégés, contre le risque de chute de personne et de matériaux.

Les zones dangereuses doivent étre signalées et protégées, ou condamnées.L’entreprise du présent lot
devra I'ensemble des prestations nécessaires a la bonne réalisation du chantier selon les régles d’hygiene et
de sécurité définies par la réglementation en vigueur et par les directives du Coordonnateur SPS.A ce titre :-
I’entrepreneur du présent lot devra la mise en place de clotures extérieures et intérieures en périphérie des
zones de travaux ou de stockage. Celle-ci sera faite de chaines sécables sur le palier et les escaliers pour
dégagement rapide des acces en cas d’incendie.- I'entrepreneur titulaire du présent lot devra assurer
pendant toute la durée du chantier et a ses frais exclusifs sans incidence sur le compte prorata, la sécurité
du personnel et des ouvriers de I'ensemble des corps d'état, au moyen d'éventails de protection, ponts et
escaliers provisoires, platelage sur trémies, lisses et garde-corps provisoires. Toutes ces protections devront
répondre a la réglementation en vigueur et aux demandes du coordonnateur S.P.S.,- I'entrepreneur
titulaire du présent lot amenera sur place tous les engins et matériels nécessaires a I'exécution des travaux.
En fin de chantier, il assurera le repli du matériel,- I'entrepreneur titulaire du présent lot devra I'ensemble
des étaiements pour ses propres travaux nécessaires ou demandés par le Maitre d'Ouvrage,A l'intérieur
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des locaux en travaux, I'entreprise devra la mise en place de protections des locaux et des équipements en
place contre les poussiéres et les chocs.Ces travaux concernent :-la protection des sols par la mise en place
d’un film polyane épais recouvert par des panneaux bois permettant la circulation des personnes dans
I’ensemble des locaux en travaux,Cloture et fermeture du chantier en conformité avec le CCTP.

Nota suivant le CCTP:

La sécurité comprend :- La mise en place et entretien des filets périphériques sur garde-corps existant ou
sur potelets amovibles complémentaires- La mise en place de sécurité provisoire au-dessus de chaque
lanterneau- Selon les indications, des éléments permanents de sécurité- Un moyen supplémentaire d’accés
aux toitures si nécessaire- Le nettoyage quotidien du chantier jusqu’a la réception des travaux en veillant
au parfait état de propreté du chantier, des cantonnements, des voiries (a I'intérieur et a la sortie du
chantier) et des escaliers si ceux-ci sont empruntés par les ouvriers pour I'accés a la terrasse.- La répartition
des matériaux et matériels de facon a éviter toutes les surcharges éventuelles et également toutes les
manutentions inutiles. Les matériaux et accessoires ou isolants susceptibles de s’envoler par fort vent
seront regroupés et lestés.Tous les outils, appareils, engins et équipements utilisés sur le chantier par
I’entreprise doivent étre conformes a la réglementation du travail en vigueur. lls doivent étre employés
dans leur domaine de fonctionnement normal.Lors de toute exécution de travaux par I'entrepreneur, ce
dernier devra prendre toutes les dispositions et toutes les précautions utiles pour assurer dans tous les cas
la conservation sans dommage des ouvrages existants.

Réalisation des faux plafonds :

Le Lot 02 aura a sa charge la mise en place d'échafaudages complets faisant office de plateformes
complétes afin de travailler en protection collectives.

Montage, vérification avant utilisation, PV d'affichage quotidien a faire.

Il pourra étre disposé des équipements communs. Ces derniers seront sous la responsabilité du seul lot
installateur.

Ces équipements ne devront en aucun cas étre substitués a d'autres équipements non conformes.

Les protections collectives installées ne pourront étre démontées sans |'accord du Coordonnateur SPS.
Rappel de la recommandation R408 de CNAMTS (montage, utilisation et démontage des échafaudages de
pied) et respect du Décret 2004/924 du 01 septembre 2004.

Nota : Vérification journaliere des échafaudages avant leur utilisation par le responsable COP (Charger des
Ouvrages Provisoires) - Rappel de la réglementation.

Les protections collectives contre le risque de chute de hauteur, seront mises en place et vérifiées
périodiquement pour leur tenue et stabilité.

Elles pourront étre mutualisées, de facon a répondre aux exigences des organismes professionnels de la
prévention (CARSAT, DIRECCTE, OPPBTP).

Définition de prestations spécifiques :

SCALP : Sécurisation des Circulations, des Acces et Livraison a Pied d’ceuvre

METAH : Mutualisation des Equipements de Travail et d’Accés en Hauteur

Disposition générale

Mise en place d'une convention entre I'entreprise installatrice et les entreprises utilisatrices

Désignation Localisation Planification Lot chargé de la Lot chargé de la Utilisateur
mise en place maintenance
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Désignation Localisation Planification Lot chargé de la Lot chargé de la Utilisateur
mise en place maintenance
Echafaudage Travaux Suivant planning
intérieur intérieurs en du chantier.
hauteur :
Echafaudages
conformes au
Décret 2004-924
du 01/09/2004
Lot conc Lot conc Lot conc
erné erné erné
Engin Travaux de Suivant planning Lot concerné Lot concerné Lot concerné
manutention au  levage depuisle | du chantier.
sol sol : Dés la premiere
Respect des utilisation.
normes de

fabrication et
étre conformes a
la Directive
2006/42/CE.
Vérification tous
les 6 mois suivant
I'arrété du ler
mars 2004.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement
par I'entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la mise en conformité des
installations électriques de chantier aux frais de I'entreprise défaillante.

Désignation Localisation Planification Lot chargé de la Lot chargé de la
mise en place maintenance

Alimentation Depuis le TGBT Ouverture du Exploitant Exploitant

principale principal. chantier.

Armoire générale Armoire Générale du  Ouverture du Lot 01 Lot 01
chantier. chantier.

Alimentation Alimentation Dés la mise en place Lot 01 Lot 01

cantonnement cantonnement des installations.

Armoires secondaires = Coffret de répartition = Ouverture du Lot 01 Lot 01
pour les travaux. chantier.

Suivant phases
d'avancement.
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Désignation

Eclairage circulation
verticale

Eclairage circulation
horizontale

Eclairage poste de
travail

Localisation

Circulations internes

Circulations internes

Au poste de travail.

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Planification

Ouverture du
chantier.
Suivant phases
d'avancement.

Ouverture du
chantier.

Prise du poste de
travail par les
opérateurs.
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Lot chargé de la
mise en place

Lot 01

Lot 01

Chaque entreprise

Lot chargé de la
maintenance

Lot 01

Lot 01

Chaque entreprise

Le titulaire du lot chargé de l'installation du tableau de comptage du chantier et des locaux de la base vie
du chantier, aura a sa charge, la vérification initiale des installations électriques. Y compris la périodicité et
toutes modifications apportées a l'installation.Le titulaire du lot chargé des installations secondaires des
coffrets et des éclairages des circulation du chantier aura a sa charge, la vérification initiale des installations
électriques (VIEL CHANTIER). Y compris la périodicité et toutes modifications apportées a l'installation.

Mesures exigées :

- La superposition des taches est interdite.

- Décaler les interventions susceptibles d’engendrer une superposition de tache.
- Toute entreprise se trouvant en situation de tache superposée arrétera immédiatement son poste et
informera, le Maitre d'Oeuvre, 'OPC ou a défaut le CSPS. L'une des deux entreprises dans la situation de
superposition de tache sera nécessairement destinée a se rediriger vers un autre poste de travail, ou a
changer sa méthodologie de travail.
Si aucun accord ne peut étre trouvé I'entreprise se trouvant géographiquement « en dessous » cessera son

activité.

Il sera demandé au Maitre d'Euvre et ou a I'OPC de revoir la phase du planning afin d'éliminer les risques
engendrés par cette coactivité.
(Lorsque qu'une entreprise dépose une protection collective, elle doit remettre en place une protection au

moins équivalente).

Disposition en cas de litige ou défaillance
Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de

travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Travaux

Travaux de
démolition et de
reprise de
magonnerie.

Pose d'éléments de
grande dimension et
de forte charge.

Lots concernés

Lot 01

Lot concerné

Phasage

Tous les travaux de
démolition, de
reprise de
magonneries.

Livraison des grands
éléments de
serrurerie, pose et
assemblages.

Sécurisation

Pose des clotures de
chantier.

Isolation des zones
de chantier.

Travaux en chantier
clos et indépendant.

Lot chargé de la
mise en place

Lot 01

Lot concerné
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Travaux Lots concernés

Travaux de mise en Lot 01
place des supports
lourds

Travaux en hauteur
pour les corps d'état
secondaires en
intérieur.

Lot concerné

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Phasage

Approvisionnement

des dalles en toiture.

Travaux de
réalisation des faux
plafonds,
d'électricité, travaux
par découpe et
soudure par points
chauds.

Sécurisation Lot chargé de la

mise en place

Sécurisation des Lot 01
zones

d'approvisionnement

setde

I'emplacement de

I'engin de levage

Sécurisation des
zones de

chantier. Eviter la
coactivité.

Mise en place de
moyens d'extinctions
aux postes de travail.
Utilisation de moyens
adaptés aux travaux
et aux risques.
Travaux hors tension.

Lot concerné

Les travaux a risques particuliers engendrent une organisation du chantier, dont les particularités seront
développées dans le PPSPS des entreprises, lors de leur analyse des risques.
Les risques particuliers sont issus de la coactivité et notamment des interfaces avec I'environnement du

chantier.

Les interventions ne peuvent se faire sans que les consignations des réseaux soient faites.

CONSIGNATION :Les installations techniques liées aux travaux seront consignées avec le concours de
I’exploitant du site.Les prestations comprendront :® Consignation des installations électriques,®
Consignation des installations hydrauliques,® Consignation des installations aérauliques,le tableau ci-aprés
fait ressortir les différents points que devront traiter les entreprises.

Disposition en cas de litige ou défaillance
Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de

travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Désignation Lots concernés

Types d'intervention Conditions

Sécurisation
d'intervention

Démolition Lot 01 et Lot 02 Démolitions et Méthodologie de Mise en place des
reprises sur les travaux avant moyens afin de
existants. interventions. rendre le chantier
Démolitions et clos et indépendant.
interventions au Consignations des
droit des réseaux réseaux a réaliser.
existants.
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Désignation

Pose d’éléments
préfabriqués

Travaux en hauteur
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Lots concernés

Lot concerné

TOUS

Types d'intervention

Intervention avec
moyen de levage
adapté aux charges
et aux travaux.

Interventions en
limite des existants
et en rives avec
risque de chute.
Intervention sur des
volumes de grande
hauteur.

Conditions
d'intervention

Méthodologie de
travaux avant
interventions.

Méthodologie de
travaux avant
interventions.
Eviter la coactivité.

Sécurisation

Mise en place des
moyens afin de
rendre le chantier
clos et indépendant.
Définir les
emplacements des
engins de levage.

Pas de survole de
charge. Interventions
en horaires décalés.

Mise en place des
moyens
réglementaires pour
les travaux en
hauteur.
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4 SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES
D'EXPLOITATION SUR LE SITE A L'INTERIEUR OU A PROXIMITE DUQUEL EST
IMPLANTE LE CHANTIER

Le 08/07/2022 le Coordonnateur Sécurité de la Société QUALICONSULT SECURITE réalisera une visite
d’Inspection commune avec le Représentant du Chef d’établissement (exploitant) en activité sur site en
présence de l'assistant Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre et de I'entreprise générale conformément a
I'article R.4532-15 du Code du Travail : Au cours de cette visite les points suivants ont été évoqués :

Pour toute intervention sur le site, des regles d'interventions devront systématiquement étre mises en
place entre le coordonnateur SPS, le Maitre d'Ouvrage, les utilisateurs des locaux en activité et les
entreprises. Les riverains et passants.

Les travaux seront entrepris apres s’étre assuré que tous les éléments de sécurité collective sont en place.
Les concessionnaires concernés et/ou |'exploitant du site seront avertis au préalable ou effectueront eux—
méme les travaux.

La co-activité superposée simultanée sera proscrite entre ces travaux.

Les entreprises devront préciser dans leur P.P.S.P.S. les consignes données a leur personnel pour limiter
risques et géne pour tout intervenant sur le site.

Les zones a risques devront étre rendues inaccessibles par la mise en place permanente de cl6tures ou de
séparations cloisonnées, de balisage et un cheminements bien définis, vis-a-vis des interférences avec des
activités d'exploitation sur le site a 'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier.

Travaux réalisés dans une zone avec présence de riverains et a proximité d'activités :

- Habitations individuelles anciennes et neuves a proximité de la zone ;

- Autres chantiers.

Voies d'acces a proximité, et circulations en relation avec I'activité de la ville.

Les dispositions a prendre sont celles de laisser les voiries libre de toute circulation, et propre dans leur
ensemble.

Eviter les encombrements pendant les phases de livraisons notamment lorsque les constructions sont
séparées par les voiries existantes.

Les acces aux riverains doivent étre maintenus en permanence. Ceux des services de secours et des acces
aux bornes incendie doivent faire I'objet d'un rappel lors de I'inspection commune avec le titulaire du lot.
RAPPEL DES OBLIGATIONS DES INTERVENTIONS ET TRAVAUX REALISES EN SITE OCCUPE :

Les obligations réglementaires dans I'organisation des chantiers sur les sites occupés, comme celui de
['université, nécessitent le respect du Plan de Prévention de I'établissement en activité par toutes les
entreprises intervenant sur le site et la ratification de ce dernier.

Les déplacements et le respect des principes généraux de prévention en site occupé émanent du Plan de
prévention (Décret n°92-158 du 20 février 1992).

Dés lors que les entreprises travaillent ou circulent entre ces zones de chantier closes et indépendantes,
elles sont soumises au respect et I'application du Plan de Prévention.

En contre partie, toutes les interventions en milieu clos et indépendant sont gérées par le PGC (Décret 93-
1418).

Les zones cloturées et sécurisée, sont sous le régime du PGC.

Désignation Localisation Contrainte Disposition a Lots concernés Lot chargé des
prendre dispositions a
prendre
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Désignation

Accés au chantier

Environnement
du chantier

Bruit dd au
chantier

Bruit dG a
I'environnement

Réseaux enterrés
et aériens (voir
aussi Article 2 :
2.3)

Interférence avec
activité du site
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Localisation

Depuis la voie
principale en
traversant la
zone
universitaire.
Présence de
voies de
transports en
communs

Activité
universitaire.

Zones en activité.
Résidents,
publique et
riverains.

Zones en activité.
Résidents,
publique et
riverains.

Réseaux suivant
DICT et DR

Université.
Riverains.
Zones d'activité.

Contrainte

Présence de
public et
circulations.

Présence de
public et
circulations.

Présence de
public et
circulations.

Présence de
public et
circulations.

Présence de
public et
circulations.

Présence de
public et
circulations.

Disposition a Lots concernés

prendre

Respect de la TOUS
limitation de

vitesse des

véhicules et

engins.

Accompagnhemen

t par un homme

de manceuvre

obligatoirement.

Respect de la TOUS
limitation de

vitesse des

véhicules et

engins.

Accompagnemen

t par un homme

de manceuvre

obligatoirement.

Bruit suivant TOUS
certains horaires

a respecter.

Matériels et

engins avec

absorbeur de

bruit a la source.

Bruit suivant TOUS
certains horaires

a respecter.

Matériels et

engins avec

absorbeur de

bruit a la source.

Demande
de DICT et DR

Lot(s)
concerné(s)

Organisationdu  TOUS
chantier. Clotures

et signalisations a

mettre en place.
Méthodologie de
travaux des

entreprises.

Lot chargé des
dispositions a
prendre

TOUS

TOUS

TOUS

TOUS

Lot(s)
concerné(s)

TOUS
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Désignation Localisation

Interférence avec = Chantiers a
autre chantier proximité
immédiate.

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Contrainte Disposition a
prendre
Présence de Respect de la
public et limitation de
circulations. vitesse des
véhicules et
engins.
Accompagnhemen

t par un homme
de manceuvre
obligatoirement.
Organisation du
chantier. Clotures
et signalisations a
mettre en place.
Méthodologie de
travaux des
entreprises.

Disposition en cas de litige ou défaillance
Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de

travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Lots concernés

Lot(s)
concerné(s)

Lot chargé
disposition
prendre
Lot(s)
concerné(s)

des
sa
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5 MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN
BON ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT

INSTALLATION DE CHANTIER

L'installation de chantier commune a toutes les sociétés devra étre conforme au Code du
Travail.L'entreprise titulaire du présent lot a a sa charge I'ensemble des prestations liées aux installations
de chantier. Les prestations seront conformes au plan de prévention suivant une réunion de coordination
avec le CSPS et au PGC SPS pour le bon déroulement des travaux de I'opération. L’entreprise, titulaire du
présent lot, aura a sa charge, pendant toute la durée de I'opération, l'installation et I’entretien de ses
équipements. A la fin du chantier, elle devra le repliement, le nettoyage et la remise en état, a I'identique
avant intervention.

L'installation de chantier comprend :- Le balisage de la zone de stockage des matériaux et des bennes pour
les déchets. Les stockages de matériaux et matériel sur I’enceinte du chantier se feront aux risques et périls
de I'entreprise. Les espaces verts de proximité seront remis en état par L’entreprise responsable pour tout
dommage causé.- Un bungalow vestiaire et sanitaire.

- Au titre des consommations de chantier, il est formellement interdit a I'entreprise de se brancher chez les
résidents ou dans les parties communes des immeubles.L’entreprise ne pourra utiliser que les installations
de chantier comme un coffret électrique de chantier, un groupe électrogene ou des appareils munis de
dispositifs autonomes (batteries).- Le plan d’installation de chantier devra étre soumis pour accord au
coordonnateur SPS, au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage. Une DICT sera a prévoir si nécessaire.

Particularité :
L'Exploitant pourra mettre a disposition des locaux pour les entreprises.

Nota :
La base vie devra étre constituée suivant la réglementation en vigueur et le Code du Travail (voir tableau ci
apres).

Désignation Effectif de Localisation Aménagemen Lot chargé de Lot chargé de Lot chargé du

base t particulier la mise en I'entretien nettoyage
place

Vestiaires Selon les Suivant le PIC. | Equipé Mis a Mis a Mis a
normes en Base vie d'armoire dou  disposition pas  disposition pas disposition pas
vigueur chantier. ble le MOA le MOA le MOA
Recommandat compartiment
ion 1,25 s et de bancs
m?/ouvrier (su en nombre
rface suffisant.
minimum pour Chauffage et
20 personnes) éclairage
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Désignation Effectif de Localisation Aménagemen Lot chargé de Lot chargé de Lot chargé du
base t particulier la mise en I'entretien nettoyage

place

Réfectoire Selon les Suivant le PIC. | Disposant d'un  Mis a Mis a Mis a
normes en Base vie appareil de disposition pas = disposition pas ' disposition pas
vigueur chantier. chauffe plat et  le MOA le MOA le MOA
Recommandat de
ion 1,50 m? réfrigérateur
/ouvrier
permettant de
boire et de
manger dans
des conditions
d'hygiene et
de sécurité
satisfaisante.

Sanitaires Selon les Suivant le PIC. ' Nettoyage Mis a Mis a Mis a
normes en Base vie journalier disposition pas = disposition pas ' disposition pas
vigueur chantier. 1WC+1 le MOA le MOA le MOA
Recommandat urimoir + 1
ion 1IWC /2 lave-mains
urinoirs (eau chaude et
3 laves mains froide) +
minimum avec chauffage,
eau éclairage et
potable (eau ventialtion po
chaude et ur les travaux
froide) de démolition.

1 douche 2WC+2

minimum pour urinoirs + 3

20 personnes lave-mains
(eau chaude et
froide) +
chauffage,
éclairage et
ventialtion
pour les
travaux de
construction.
Consommable
s (papier
toilette +
savon +
essuie-mains +
sacs
poubelles)
pour
I'ensemble des
travaux.

Bureaux Un bureau Suivant le PIC. | Bureau avec Mis a Mis a Mis a
pouvant Base vie chaise, équipé | disposition pas disposition pas = disposition pas
contenir 10 chantier. de rangement le MOA le MOA le MOA
personnes. pour les plans.
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Désignation Effectif de Localisation Aménagemen Lot chargé de Lot chargé de Lot chargé du
base t particulier la mise en I'entretien nettoyage

place

Salle de Une salle de Salle de Salle de Mis a Mis a Mis a

réunion réunion réunion du réunion avec  disposition pas = disposition pas = disposition pas
pouvant magasin mise | chaise, équipé le MOA le MOA le MOA
contenir 20 a disposition de rangement
personnes. par le MO pour les plans.

NOTA : Des sanitaires spécifiques seront mis en place en cas d’intervention de personnel féminin sur le
chantier.

Disposition en cas de litige ou défaillance

En cas de défaillance, le Maitre d'CEuvre pourra ordonner a une entreprise extérieure la réalisation de la
prestation sans sommation de faire et, en cas, d'inexécution dans les 24 heures, aux frais du titulaire
compte prorata sans distinction, ou a ceux du (ou des) lot(s) concerné(s) si la distinction est évidente.

En cas de présence de personnel féminin, les installations devront étre modifiées en connaissance de
cause, suivant le Code du Travail.

De méme si les effectifs dépassent le nombre d'ouvriers prévisionnel, il sera obligatoire de rajouter des
sanitaires complémentaires.

5.3.1 Mise en place bungalows

Pose en sécurité avec ring en couverture Sécurité collective en couverture par garde-corps périphérique.

Lots concernés
Sans objet

5.3.2 Cantonnement a étages.

Escaliers compatibles, en nombre et en largeur, avec effectif global prévu dans le cantonnement
5.3.3 Installation électrique

Désignation Contréle avant mise en exploitation Contrdle périodique

Lot concerné Lot 01 Lot 01
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4
Quq!iggnsult'

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

6 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPERATION CONCERNANT
LES SECOURS ET L'EVACUATION DES TRAVAILLEURS AINSI QUE LES MESURES
COMMUNES D'ORGANISATION PRISES EN LA MATIERE

Mesures générales :

Appeler les POMPIERS a partir du téléphone de secours du chantier : tél. 18 ou SAMU tél. 15
et/ou appeler les secours a partir d’un portable : en composant le 18, le 15 ou le 112.
Chaque entreprise possédera un téléphone portable.
Les acces seront toujours dégagés. lls se feront depuis les voiries existantes.
L'acces chantier ne devra jamais étre encombré de véhicules, de matériel ou de matériaux qui pourrai
empécher les services de secours d'intervenir sur le chantier.
Toutes les circulations devront étre libre en permanence.

L'organisation des moyens de secours est précisée sur le P.P.S.P.S de chaque entreprise.

Relation avec les services de secours :
Un affichage réglementaire devra étre en place dans le bungalow de chantier ou la zone vie.

Lors d'un accident grave, le déplacement de la victime ne peut étre envisagé, la consigne générale en cas
d'accident sera la suivante :
- Appeler les POMPIERS a partir du téléphone de secours du chantier : tél. 18 ou SAMU tél. 15

- et/ou appeler les secours a partir d’un portable : en composant le 18, le 15 ou le 112

Désignation

Téléphone d’urgence

Liaison avec les
secours

Acces secours

Point de rencontre

Localisation

Base vie et chantier

Base vie et chantier

Base vie et chantier

A définir :
Entrée du chantier.

Disposition
particuliére
Téléphones portables
mis a disposition du
personnel

Téléphones portables
mis a disposition du
personnel

Par la voie menant a
la zone de I'accident

Tous les ouvriers
doivent avoir
connaissance du
point de rencontre.

Signalisation

Signalisation a
mettre en place

Signalisation a
mettre en place

Signalisation a
mettre en place

Signalisation du point
de rencontre par un
logo sur le chantier
ou une zone déja
repérée a l'accueil
des entreprises sur le
chantier.

Lot chargé de la
mise en place

Lot concerné pour la
réception des
secours

Lot concerné pour la
réception des
secours

Selon les regles de
sécurité du batiment

Selon les regles de
sécurité du batiment

Voir le PIC.
Secouriste Chaque société Un SST sur le chantier = Affichage sur les Tous les lots
par Lot. habits ou casque de
A défaut, un SST pour ' chantier
10 personnes
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Désignation Localisation Disposition Signalisation Lot chargé de la
particuliére mise en place

Trousse de secours

Dans chaque véhicule

et dans bungalow de
chantier.

Un SST pour les
premiers soins

Affichage sur les
habits ou casque de
chantier

Tous les lots

Extincteur Dans bungalow Base  Personnel formé au Logo visible Selon les regles de
cantonnement Vie et a proximité maniement des sécurité du batiment
des zones de extincteurs.
stockage.
Controle périodique | Moyens de secours.  Contrdle périodique  Livret de Chaque Lot concerné

maintenance et
étiquetage a jour.

des moyens de
secours.

pour la vérification
périodique des
moyens de secours

Personnel formé au Lot concerné
maniement des

extincteurs.

Extincteur chantier Au poste de travail et Logo visible
a proximité des zones

de stockage.

Moyens d'extinctions aux postes de travail.

Chaque entreprise assurera, sur I'ensemble des postes de travail présentant des risques d’incendie, la
fourniture a son personnel de moyens de protection adaptés aux risques créés. Ces zones de travail a
risques devront étre signalées.

Permis feu :

Dés l'intervention des lots concernés.

Le permis feu sera imposé pour toute intervention par point chaud.

L'entreprise assurera, sur I’'ensemble de ses postes de travail présentant des risques d’incendie,

la fourniture a son personnel de moyens de protection adaptés aux risques créés comme les extincteurs
par exemple. L'entreprise devra établir un permis feu.

Ce permis feu prévoira une interruption d’intervention par point chaud % heure avant le départ des
salariés, et une visite par la personne de I'entreprise responsable de la sécurité qui devra s’assurer de
I’'absence de fumée ou d’odeur une % heure apres I'arrét des interventions par point chaud.

Il sera interdit de fumer sur le chantier. Le MO et le MOE pourront amender les entreprises en cas de
défaut de la part du personnel.

6.2.1 Interdiction de travail avec ouvrier isolé

Respecter les obligations du Code du Travail.
Le travail seul et isolé est interdit. A défaut les entreprises devront faire figurer dans leur PPSPS le mode
opératoire pour les interventions isolées, conformément a I'article R. 4512-13 du code du travail.

6.2.2 Interdiction de fumer

e Dans les cantonnements.
e Sur le chantier, dans les locaux fermés.

21/10/2024 Plan général de coordination simplifié 38/39



o AMENAGEMENT ESPACE ADMINISTRATIF A L'IUT - 3100066855
|

QUQLI;?HSUU: Mission de coordination sécurité et protection de la santé

7 MODALITE DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRISES, LES EMPLOYEURS, LES
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

e Rédigé par I'entreprise apres visite d’inspection commune avec le CSPS (Coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé).

e Transmis au CSPS avant démarrage des travaux.

e Tenu a disposition et consultable sur chantier.

e Diffusé aux organismes de prévention (Inspection du travail, CRAM ou CARSAT, OPPBTP) pour le lot
gros-ceuvre, le lot principal, les lots avec travaux a risques particuliers.

e Conservé 5 ans par I'entreprise.

En cas de travaux spécifiques, le titulaire du lot devra rédiger une note méthodologique et I'intégrer a son
PPSPS.

Les entreprises qui utilisent des prestataires de service extérieurs a I'entreprise, tels que livreurs, grues
mobiles, camion toupie-béton,..., devront :
e Leurtransmettre les informations du présent PGC qui les concernent.
e Leur transmettre un exemplaire de leur PPSPS, auquel sera joint le DHOL (Document Harmonisé
d’Organisation des Livraisons en sécurité sur chantier), annexé au présent PGC.
e Indiguer dans leur PPSPS le recours a ces prestataires et traiter les risques inhérents a leurs
interventions (a partir des informations du DHOL).
e Informer le CSPS du recours a ces prestataires.
e Accueillir ces prestataires a leur arrivée sur le chantier et les informer des consignes de sécurité
spécifiques a respecter.

Les travailleurs indépendants qui exercent directement une activité sur le chantier sont soumis aux
dispositions du présent PGC et doivent se rapprocher du CSPS.
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8.1 Panneau : En cas d'accident



2N CAS DACGIDIENT

APPELEZ LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

18 POMPIERS OU 15 SAMU A partir d'un téléphone 112

portable, composez le :

... Et dites :

ICI CHANTIER

A: YUTZ
RUE :Impasse Alfred Kastler

PRECISEZ LA NATURE DE L'ACCIDENT

Par exemple : éboulement, asphyxie, chute...
ET LA POSITION DU BLESSE : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans une fouille...
ET S'IL Y ANECESSITE DE DEGAGEMENT

SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ETAT

Par exemple : 3 ouvriers blessés, dont 1 saigne beaucoup et 1 ne parle pas

DECRIVEZ L'INTERVENTION DU SECOURISTE

Par exemple : Bouche a bouche, bouche a bouche avec massage cardiaque externe, etc.

FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS

Envoyer quelgu'un a ce point pour guider les secours

NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER

Faites répéter le message

Dans tous les cas, INFORMEZ QUALICONSULT SECURITE

Tél:

92 Quater B, Boulevard de la Solidarité - 57000 METZ
Tél : - Courriel :




